

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, nie wygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.

Środki finansowe niewykorzystane w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających (Załącznik nr 1) są ponownie – po przekazaniu ich na rachunek budżetu – wprowadzane do planu dochodów danego roku budżetowego i mogą być ponownie rozdysponowane przez organ stanowiący na wydatki w danym roku budżetowym.

W wykazie znajdują się niżej wymienione zadania:

1. **W Biurze Informatyki** wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” – termin realizacji zadania to 31 marca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **546.560 zł**.

Środki w wysokości 546.560 zł niezbędne są na zapłatę za II etap projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej dla zakresu realizowanego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 25 czerwca 2008 r. do umowy nr BI/1/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. odbiór II etapu miał nastąpić w dniu 21 lipca 2008 r.

W związku z trudnościami w uzyskaniu zgody ZWiK na stosowanie określonej technologii montażu sieci światłowodowej w kanalizacji nieprzełazowej oraz opóźnieniami w uzgodnieniach przebiegu tras linii światłowodowych nastąpiło czasowe wstrzymanie prac projektowych, a tym samym znaczące opóźnienie w wykonaniu II etapu projektu technicznego. Obecnie dokumentacja projektowa jest sukcesywnie dostarczana, przewidywany termin dostarczenia całości to III dekada grudnia 2008 r. Ze względu na bardzo szeroki zakres tej części projektu oraz czasochłonny proces odbioru opracowanego materiału, odbiór II etapu projektu technicznego nastąpi w styczniu 2009 r.

2. W Centrum Zarządzania Kryzysowego niżej wymienione zadania:

zadanie bieżące:

- „Zakup drobnego sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji” – termin realizacji zadania to 31 marca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **132.000 zł.**

W związku z zachowaniem procedur przetargowych zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych możliwości rozliczenia wydatków to 31 marca 2009 r.

zadanie inwestycyjne:

- „Zakup specjalistycznego sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji” – termin realizacji zadania to 31 marca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **172.000 zł.**

W związku z zachowaniem procedur przetargowych zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych możliwości rozliczenia wydatków to 31 marca 2009 r.

3. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” jednoroczne zadania inwestycyjne pn.

- „Wydatki związane z dofinansowaniem budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 w Łodzi” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **599.238 zł.**

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonania robót do Umowy o roboty budowlane MK-2371/5/2008 środki finansowe miały być wykorzystane do 31 grudnia 2008 r.

W dniu 27 czerwca 2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację I etapu inwestycji, z uwagi na złożenie ofert przekraczających kwotę, jaką zaplanowano na wykonanie przedmiotu zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. Po ograniczeniu zakresu robót budowlanych w dniu 6 sierpnia 2008 r. rozpoczęto kolejną procedurę przetargową, która zakończyła się podpisaniem umowy w dniu 11 września br. z wyłoniętym wykonawcą. W dniu 11 października 2008 r. wykonawca przystąpił do realizacji umowy. Powyższe trudności spowodowały skrócenie czasu potrzebnego do realizacji inwestycji i utratę możliwości wykorzystania w pełni przyznanych środków. Ponadto występują opóźnienia w realizacji harmonogramu wynikającego z kolizji budowlanych przy realizacji fundamentów z istniejącymi sieciami wodociągowymi, sanitarnymi i ciepłowniczymi, które dodatkowo opóźniają budowę.

- „Zakup samochodów wraz z wyposażeniem” – termin realizacji zadania to 31 stycznia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **300.000 zł**.

Zgodnie z umową środki finansowe miały być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2008 r. W dniu 9 czerwca 2008 r. została podpisana umowa na dostawę lekkiego samochodu specjalistycznego do przewozu Sekcji Poszukiwawczej na podwoziu Volkswagen Crafter 2.5 TDI model L3H2 35. Termin dostawy był wyznaczony na 10 grudnia 2008 r.

Firma FHU Car-Bud poinformowała, iż nastąpi opóźnienie w dostawie pojazdu i zobowiązała się do wykonania zlecenia do 31 stycznia 2009 r.

Głównym powodem nie wykonania zamówienia jest opóźnienie w dostawie podwozia pod zabudowę samochodu specjalistycznego. Specjalistyczna zabudowa pojazdu pomimo starań firmy FHU Car – Bud jest nie możliwa do wykonania w terminie do końca br.

4. **W Wydziale Budynków i Lokali**” wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn.

„Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **1.241.002 zł.**

Budżet roku 2008 dla ww. zadania inwestycyjnego wynosi 8.695.267 zł. W ramach tych środków zakres rzeczowy przewiduje przede wszystkim sfinansowanie nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności inwestycji celu publicznego. W związku z podjęciem rokowań w sprawie nabycia na własność Miasta nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 65 (działka 254/2) z jej właścicielem, na początku 2009 zaistnieje potrzeba sfinansowania nabycia tej nieruchomości. Podjęte rokowania wskazują, że strony tj. właściciel nieruchomości i Miasto Łódź dążyć będą do nabycia nieruchomości w drodze umowy poprzedzonej rokowaniami (zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami), bez potrzeby prowadzenia długotrwałej procedury wywłaszczeniowej. Jednakże znaczne rozbieżności w wycenach nieruchomości wymagają wypowiedzenia się w tej kwestii przez rzeczoznawców je sporządzających (ewentualnie przeprowadzenie arbitrażu). Może to nie pozwolić na zawarcie umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości do dnia 31 grudnia bieżącego roku. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 65 jest niezbędne dla realizacji projektu składowego nr 3 pn. „Zapewnienie dostępności do obiektów rewitalizowanych i nowych inwestycji gospodarczych poprzez budowę przedłużenia ulicy Komuny Paryskiej na odcinku od Al. Schillera do ul. Nawrot wraz z budową zjazdu w ulicę Nawrot”.

W 2009 roku środki przewidywane na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” przeznaczone będą na sfinansowanie projektu składowego nr 7, tj. na renowację i modernizację nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 48 (na podstawie zawartej umowy prace budowlane rozpoczęto w bieżącym roku i będą one kontynuowane do roku 2011).

Zabezpieczenie środków, które nie wygasają w 2008 roku pozwoli na właściwe w 2009 roku przygotowanie projektu składowego nr 3 do realizacji w kolejnych latach.

5. W Wydziale Edukacji niżej wymienione jednoroczne zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **246.440 zł.**

Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika z konieczności położenia nawierzchni poliuretanowej w warunkach atmosferycznych gwarantujących prawidłowe jej wykonanie tj. przy min. temperaturze powietrza 15°C – maksymalnej 30°C i w niskiej wilgotności.

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **791.280 zł.**

Przesunięcie terminu zakończenia zadania wynika z opóźnienia procedury przetargowej, co wiąże się z przesunięciem terminu podpisania umowy z wykonawcą na listopad 2008 r. Ponadto skrócony termin realizacji jak i niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót w roku bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

- „Budowa boiska przy Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. Muncypalna 4 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **798.708 zł.**

Przesunięcie terminu zakończenia zadania wynika z opóźnienia procedury przetargowej, co wiąże się z przesunięciem terminu podpisania umowy z wykonawcą na listopad 2008 r. Ponadto skrócony termin realizacji jak i niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót w roku bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

6. **W Wydziale Gospodarowania Majątkiem** jednoroczne zadanie inwestycyjne, realizowane przez „Hale Targowe”, pn. „Wykonanie projektu i prac przygotowawczych do realizacji parkingu przy ul. Gdańskiej i Małej” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **116.000 zł.**

W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zachodzi konieczność przesunięcia realizacji ww. zadania.

Ponadto, z uwagi na przedłużający się termin wydawania warunków zabudowy, wykonawca – Pracownia Projektowa „Jotka”, z którą została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji nie może rozpocząć i zakończyć prac w planowanym terminie. Ze względu na krótki okres czasu, jaki pozostał do końca br. na prowadzenie prac, nie ma możliwości wykonania i odbioru dokumentacji projektowej w 2008 r.

W związku z powyższym, zabezpieczenie środków, które nie wygasają z upływem roku 2008 pozwoli na pełną realizację zadania.

7. W Wydziale Obsługi Administracyjnej jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż citylightów” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **600.000 zł.**

W związku z utworzeniem ww. zadania i zachowaniem procedur przetargowych zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych możliwość rozliczenia wydatków to 30 kwietnia 2009 r.

8. W Zarządzie Dróg i Transportu niżej wymienione zadania:

zadanie bieżące:

- „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **3.679.874 zł.**

Z powyższej kwoty ujęcie kwoty 1.979.874 zł w wydatkach, które nie wygasają z końcem bieżącego roku jest niezbędne w celu sfinansowania remontu torowiska tramwajowego w ul. Zielonej i ul. Narutowicza na odc. od ul. Kościuszki – Sienkiewicza oraz nadzoru nad ww. pracami. Przedmiotowy remont rozpoczął się w końcu listopada 2008 roku, po uzyskaniu w budżecie środków na ten cel. Z uwagi na zaplanowany szeroki zakres prac remontowych, przewiduje się, że rozliczenie

zadania nastąpi w roku 2009. Łączna wartość kosztorysowa remontu została określona przez wykonawcę robót MPK – Łódź Spółka z o.o., na kwotę netto 1.979.873,98 zł.

Kwota 1.700.000 zł zostanie wykorzystana na pełne rozliczenie finansowe za 2008 r. umów z tytułu transportu zbiorowego.

zadania majątkowe:

wieloletnie realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku:

- „Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **7.055.000 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr 3341.166/NZ/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. na rozbudowę ul. Pabianickiej w Łodzi, na odc. od rzeki Ner do granicy miasta.

Planowany zakres rzeczowy robót na 2008 rok został określony na kwotę 7.055.000 zł. Jednakże w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi mogącymi uniemożliwić wykonanie pełnego zakresu prac stanowiącego podstawę do dokonania odbioru i płatności oraz długim okresem, jaki ma Inżynier Kontraktu na rozliczenie wykonanego zakresu prac – zgodnie z procedurami FIDIC, płatność za wykonane roboty nastąpi w 2009 r.

- „Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego – Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym” – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **664.900 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr 342.137/NZ/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ciągu ulic Czerwona – Wróblewskiego w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej.

Aktualnie została zatwierdzona koncepcja rozbudowy ulicy. Biuro projektów uzyskało warunki techniczne od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego. W trakcie przygotowania są projekty budowlano – wykonawcze i mapy z projektem podziału. Przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **1.047.404 zł.**

Z powyższej kwoty:

- ✓ kwota 900.150 zł dotyczy umowy Nr 3341.148/NZ/2008 z dnia 16 października 2008 r. na budowę kolektora ogólnospławnego IVBØ0,80 m wzdłuż ul. Zachodniej na odc. od ul. Podrzecznej do połączenia z kolektorem ogólnospławnym III.

Biorąc pod uwagę okres zimowy oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące uniemożliwić wykonanie pełnego zakresu (chodniki, ścieżki rowerowe) oraz okres, jaki potrzebny jest na sprawdzenie dokumentów i dokonanie badań, które są podstawą do dokonania odbioru płatności, płatność za wykonane roboty nastąpi w 2009 roku.

- ✓ kwota 147.254 zł dotyczy części IV i V umowy Nr 342.41/NZ/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowych z zakresu budowy akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego, tj.:

- na skrzyżowaniu ulic Maratońska – Wróblewskiego,
- na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego – Waltera – Janke.

W związku z brakiem kompletnych materiałów geodezyjnych, przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- „Modernizacja ul. Inflanckiej” – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **300.000 zł.**

Powyższe dotyczy części I umowy Nr 3341.19/NZ/2008 z dnia 10 marca 2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Inflanckiej – drogi krajowej 72 w Łodzi na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej (włącznie ze skrzyżowaniem).

Biuro projektów uzyskało warunki techniczne od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego. Na etapie uzgadniania jest koncepcja przebudowy ulicy. Przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- „Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski” – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **400.160 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr 342.128/NZ/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. i Aneksów Nr 1/2007 i 2/2007 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Rokicińskiej na odcinku od projektowanej ulicy Śląskiej do granicy miasta Łodzi – droga wojewódzka Nr 713.

Z uwagi na to, że część ulicy Rokicińskiej podlegająca rozbudowie położona jest w obszarze objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej, prowadzone są rozmowy z GDDKiA Oddział w Łodzi odnośnie rozwiązań dla tego odcinka ulicy. Niezwłocznie po dokonaniu tych uzgodnień, zostaną zakończone prace projektowe. Przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **500.000 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr 3341.186/NZ/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. na remont układu drogowego przy zbiegu ulic Al. Bandurskiego, Al. Unii Lubelskiej oraz ul. Maratońskiej w Łodzi.

Zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w roku 2008, tj. przebudowę układu drogowego w rejonie Al. Bandurskiego określono na kwotę 500.000 zł. Biorąc pod uwagę okres zimowy oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące

uniemożliwić wykonanie prac w zakresie robót drogowych oraz okres, jaki potrzebny jest na sprawdzenie dokumentów i dokonanie badań, które są podstawą do dokonania odbioru i płatności, płatność za wykonane roboty nastąpi w 2009 r.

- „Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania dok 2111251)” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **403.241 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr 3341.167/NZ/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. na przebudowę mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice w Łodzi.

Zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w roku 2008 określono na kwotę 551.000 zł, z czego do końca br. przewiduje się wykorzystanie środków w kwocie 147.749 zł. Biorąc pod uwagę okres zimowy oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące uniemożliwić wykonanie pełnego zakresu prac oraz okres, jaki potrzebny jest na sprawdzenie dokumentów i dokonanie badań, które są podstawą do dokonania odbioru i płatności, płatność za wykonane pozostałe roboty nastąpi w 2009 r.

- „Modernizacja ul. Łaskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **219.600 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr 3341.1/NZ/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. na opracowanie koncepcji drogowej ul. Łaskowickiej na odc. od skrzyżowania ulic Obywatelska – Łaskowicka do projektowanego przebiegu ul. Waltera – Janke wraz z dokumentacją projektową etapu I inwestycji, obejmującej skrzyżowanie ulic Obywatelska – Łaskowicka oraz jedną jezdnię ul. Łaskowickiej na odc. od ul. Obywatelskiej do nr 12/28, w Łodzi (odcinek ok. 400 m.). Obecnie dokumentacja jest złożona w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I” – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **573.400 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr 342.39/NZ/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowo – torowego na ul. Limanowskiego, na odc. od ul. Zachodniej do ul. Włókniarzy wraz z torami tramwajowymi do ul. Grudziądzkiej w Łodzi.

Ze względu na konieczność dokonania zmian koncepcji drogowej oraz konieczność pozyskania warunków przyłączeniowych na zasilanie rezerwowe oświetlenia ulicznego, przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

jednoroczne:

- „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **354.170 zł.**

Z powyższej kwoty:

- ✓ kwota 23.790 zł dotyczy umowy Nr EF.3431-ID/211/2008 z dnia 16 października 2008 r. na opracowanie kompletu materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Szelburg – Zarembiny w Łodzi na odcinku od ul. Gajcego do ul. Skautów Łódzkich z wyłączeniem map zawierających projekty podziału nieruchomości.
W ramach ww. kwoty zaplanowano wykonanie opracowań, m. in. projektu budowlanego branży drogowej z istniejącym kablem telefonicznym i z siecią elektryczną 0,4 – 15kv. Z uwagi na fakt, że jednostka projektowa, ŁZE oraz TP S.A., do chwili obecnej nie otrzymała warunków technicznych na usunięcie kolizji, przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.
- ✓ kwota 81.500 zł dotyczy umowy Nr 342.69/NZ/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szarotki w Łodzi.
Z uwagi na rozbieżności między mapą celów projektowych sporządzoną dla ul. Szarotki w Łodzi, a mapą zasadniczą zarejestrowaną w MODGiK, zaistniała konieczność aktualizowania ww. mapy, w związku, z czym uzgodnienie dokumentacji projektowej będzie możliwe po przedłożeniu projektu

opracowanego na zaktualizowanej mapie. Przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- ✓ kwota 125.660 zł dotyczy umowy Nr 3341.100/NZ/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Obszernej na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Paradnej.

Z uwagi na przekazanie warunków przyłączeniowych w październiku br., przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- ✓ kwota 123.220 zł dotyczy umowy Nr 3341.99/NZ/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Trawiastej.

Z uwagi na przekazanie warunków przyłączeniowych w październiku br., przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- „Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Skarżyńskiego i ul. Człuchowskiej” – termin realizacji zadania to 30 września 2009 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **134.200 zł.**

Z powyższej kwoty:

- ✓ kwota 67.100 zł dotyczy umowy Nr 3341.50/NZ/2008 z dnia 7 maja 2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Człuchowskiej w Łodzi.
- ✓ kwota 67.100 zł dotyczy umowy Nr 3341.49/NZ/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Skarżyńskiego w Łodzi.

Z uwagi na fakt, iż obecnie sporządzana jest dokumentacja powykonawcza dla ul. Zamorskiej przebudowanej w br., do której dochodzą ul. Człuchowska i ul. Skarżyńskiego, MODGiK odmawia rejestracji map do celów projektowych dla tych ulic. Ich rejestracja będzie możliwa po przyjęciu do zasobu geodezyjnego dokumentacji powykonawczej dla ul. Zamorskiej. Przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny w Łodzi – rozliczenie porozumienia” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2009 r. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wynoszą **49.410 zł**.

Powyższe dotyczy części V umowy Nr 342.48/NZ/2006 z dnia 5 maja 2006 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z zakresu budowy akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Łodzi na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny.

Dokumentacja na budowę sygnalizacji świetlnej znajduje się aktualnie w uzgodnieniach w Gazowni Łódzkiej, TP S.A. (z uwagi na kolizję z siecią gazową i telefoniczną) oraz w Łódzkim Zakładzie Energetycznym. Po otrzymaniu ww. uzgodnień, jednostka projektowa przedstawi całość dokumentacji do uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Z uwagi na czas niezbędny dla powyższych czynności, przewiduje się, że odbiór prac projektowych i płatność nastąpi w 2009 r.