

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 38).

Wprowadza się do wykazu wydatków, które nie wygasają w 2009 roku z upływem roku budżetowego, w:

Zarządzie Dróg i Transportu wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” – termin realizacji to 30 czerwca 2010 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wynoszą **835.700 zł.**

Powyższe dotyczy umowy 3341.188/NZ/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. na opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz system obszarowego sterowania ruchem”.

Pierwotny termin wykonania przedmiotu zamówienia tj.: Studium Wykonalności projektu Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem wyznaczony był na 04.03.2009 oraz 04.06.2009 r.

Jednakże biorąc pod uwagę, iż:

- uregulowania ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie już po sporządzeniu SIWZ i wyłonieniu wykonawcy, znacznie wydłużyły proces użytkowania dokumentacji środowiskowej i przeprowadzenia konsultacji społecznych;
- trwają jeszcze (w związku z koniecznością powiązania projektu z koncepcją obsługi komunikacyjnej Nowego Centrum Łodzi, a zwłaszcza koncepcją nowej ul. Targowej), prace nad wytypowaniem wariantu rekomendowanego przez ZDiT i przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych miasta w tym zwłaszcza Architekta Miasta.

ZDiT zmienił termin wykonania przedmiotu umowy. Ustalony termin to 30 dni od wytypowania wariantu rekomendowanego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w tym terminie uznane zostanie za opóźnienie niezawinione przez Wykonawcę i nie spowoduje naliczania kar umownych. Jeżeli opóźnienie w przekazaniu przedmiotu przekroczy 30 dni zostaną naliczone kary umowne liczone od pierwotnego terminu wykonania umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia pociąga za sobą konieczność przeniesienia środków zabezpieczonych na wykonanie umowy na środki niewygasające.

Ww. opracowanie dotyczy projektu wpisanego na Listę Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”. Zarezerwowane dla projektu dofinansowanie z UE wynosi 139,44 mln zł.