



ZIM-DOI.054.29.2022

Łódź, dn. 16 listopada
2022 r.

Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 14
fax: +48 (42) 638 42 17
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

**Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, złożoną w dniu 4 listopada 2022 r., w sprawie realizacji inwestycji na ul. Wojska Polskiego informuję, że zgodnie z umową pierwotny termin zakończenia Kontraktu to 31 maja 2023 r. W trakcie realizacji robót pojawiły się liczne przeszkody mające wpływ na termin zakończenia, w związku z czym Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z powiadomieniami o zaistniałych przeszkodach oraz o przysługującym mu z tego tytułu przedłużeniu czasu na ukończenie zadania. Obecnie ostateczne ustalenie terminu i zawarcie aneksu do umowy nie jest możliwe oraz nie zaistniały okoliczności, w wyniku których Zamawiający byłby uprawniony do naliczenia kar.

Co do gestorów sieci problemy wystąpiły przede wszystkim z PGE, która to firma mimo licznych spotkań i interwencji opieszale usuwała pojawiające się przeszkody, co miało istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego. Ponadto wystąpiła awaria magistrali wodociągowej w ul. Pankiewicza, której usunięcie również miało znaczący wpływ na terminowość prac.

Wyjaśniam jednocześnie, że korespondencję między Kierownikiem Budowy a Inspektorami Nadzoru stanowi dziennik budowy, który zgodnie z przepisami jest dostępny w biurze budowy. Ponadto, dla omówienia wszelkich problemów, organizowane są cotygodniowe Rady Techniczne i comiesięczna Rada Budowy, a między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego prowadzona jest korespondencja. Z uwagi na obszerność Zamawiający nie ma możliwości jej przekazania, jest ona dostępna do wglądu w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich.

Wojciech ROSICKI