

ZARZĄDZENIE Nr 1069 /VIII/19
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 9 maja 2019 r.

**w sprawie przygotowania projektu pn. „Modernizacja budynku przy
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łodzi”.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz zarządzenia Nr 7726/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu zarządzania inicjatywami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi jako komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie projektu pn. „Modernizacja budynku przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.”.

§ 2. 1. Powołuję Komitet Sterujący Projektu zwany dalej Komitetem Sterującym w następującym składzie:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) Przewodniczący | - Tomasz Jakubiec Dyrektor Departamentu Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi; |
| 2) Zastępca Przewodniczącego | - Robert Kolczyński p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi; |
| 3-4) Członkowie: | - Jarosław Chwiałkowski p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi; |
| | - Robert Kowalik p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi. |

2. Komitet Sterujący odpowiedzialny jest za osiągnięcie głównego celu Projektu.

3. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

- 1) analizowanie i wytyczanie kierunków działań w ramach Projektu wraz z oznaczeniem ich priorytetu oraz wspieranie Kierownika Projektu;
- 2) zarządzanie Projektem na poziomie strategicznym i odbieranie informacji o poziomie realizacji Projektu;
- 3) nadzór nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie jego kluczowych elementów: zakresu, harmonogramu, jakości oraz istotnego ryzyka i problemów, które nie mogą zostać zneutralizowane lub rozwiązane na poziomie operacyjnym;
- 4) dokonywanie okresowych ocen postępu prac nad Projektem;

- 5) zatwierdzanie przydziału zasobów dla Zespołu Projektu oraz struktury Zespołu Projektu;
- 6) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Łodzi, w kwestiach wymagających jego decyzji.

4. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępca.

5. W pracach Komitetu Sterującego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inne osoby, których udział jest uzasadniony w związku z zakresem Projektu.

6. Komitet Sterujący może powołać dodatkowe zespoły doradcze i eksperckie, podzespoły lub grupy robocze współpracujące z Komitetem Sterującym lub z Zespołem Projektu.

7. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego zapewnia Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. 1. Powołuję Zespół Projektu, do zadań którego należy prawidłowa i terminowa realizacja Projektu.

2. Zespół Projektu składa się z następujących osób:

- 1) Kierownik Projektu - Tadeusz Chibner
Główny Specjalista w Oddziale ds. Projektów
Wydziału ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi;
- 2) Zastępca Kierownika Projektu - Łukasz Urbaniak
Główny Specjalista w Oddziale ds. Projektów
Wydziału ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi;
- 3-11) Członkowie Zespołu:
 - Marek Janiak
Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
 - Magdalena Wiśniewska
Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi;
 - Marek Lisiak
Główny Specjalista w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi;
 - Dariusz Chmiel
Główny Specjalista w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi;

- Maciej Filipowicz
Inspektor w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi;
- Zofia Piskorz
Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno
– Technicznych w Łódzkim Zakładzie Usług
Komunalnych;
- Bogusława Cichocka
Specjalista ds. Koordynacji i Kosztorysowania
w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych;
- Krzysztof Kuhn
Kierownik Działu Koordynacji i Kosztorysowania
w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych;
- Andrzej Kaczorowski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi.

3. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Projektem oraz jego terminową realizację.

4. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

- 1) planowanie zadań przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planów Projektu;
- 2) nadzór nad realizacją wszystkich zadań projektowych;
- 3) monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów Projektu i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne;
- 4) kierowanie pracami Zespołu Projektu i zapewnienie terminowości realizowanych zadań;
- 5) zarządzanie ryzykiem projektowym;
- 6) zarządzanie komunikacją w Projekcie;
- 7) zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu;
- 8) zarządzanie dokumentacją w Projekcie;
- 9) raportowanie do Komitetu Sterującego, w szczególności na temat:
 - a) stanu zaawansowania Projektu,
 - b) istotnego ryzyka, które wymaga neutralizacji,
 - c) istotnych problemów, które wymagają rozwiązania,
 - d) wymaganych zmian, które wpływają na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i koszty Projektu;
- 10) wnioskowanie do Komitetu Sterującego w celu zapewnienia na czas odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji Projektu (osób, sprzętu, pomieszczeń);
- 11) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Komitetu Sterującego;
- 12) zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespół Projektu.

5. Struktura, rola i podział odpowiedzialności członków Zespołu Projektu zostaną określone i dostosowane do zakresu i charakteru realizowanego Projektu przez Kierownika Projektu.

6. W pracach Zespołu Projektu, poza osobami wymienionymi w ust. 2, na zaproszenie Kierownika Projektu lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inne osoby wnoszące wkład w jego prace.

7. Posiedzenia Zespołu Projektu zwoływać będzie Kierownik Projektu, uwzględniając postęp prac i bieżące potrzeby Projektu.


§ 4. Komitet Sterujący oraz Zespół Projektu działają do dnia zakończenia prac nad Projektem.

§ 5. Pomoc prawną dla Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektu świadczy radca prawny wskazany przez Dyrektora Wydziału Prawnego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

§ 6. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udostępnienia na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego zasobów niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA