

ZARZĄDZENIE Nr 8019 /VII/18
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu pn.: „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II »Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej«”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz zarządzenia Nr 7726/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu zarządzania inicjatywami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Zarząd Inwestycji Miejskich jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację Projektu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II »Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej«”, zwanego dalej Projektem.

§ 2. 1. Powołuję Komitet Sterujący ds. realizacji Projektu, zwany dalej Komitetem Sterującym, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący – Tomasz Trela
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi;
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Piotrowski
Dyrektor Departamentu Prezydenta;
- 3-5) Członkowie:
 - Marek Kondraciuk
Dyrektor Wydziału Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi;
 - Agnieszka Kowalewska-Wójcik
p.o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich;
 - Małgorzata Belta
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich
ds. Obiektów Budowlanych.

2. Do udziału w pracach Komitetu Sterującego zapraszam Pawła Bliźniuka i Mariusza Przybyła, Radnych Rady Miejskiej w Łodzi, oraz Romana Lewandowskiego, Dyrektora Działu Technicznego Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o.

3. Komitet Sterujący odpowiedzialny jest za osiągnięcie celu głównego Projektu.

4. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

- 1) zarządzanie Projektem na poziomie strategicznym;
- 2) analizowanie i wytyczanie kierunków działań w ramach Projektu;
- 3) nadzór nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie harmonogramu, budżetu, jakości oraz ryzyka i problemów, które nie mogą zostać rozwiązane na poziomie operacyjnym;
- 4) zatwierdzanie planu pracy dla aktualnych faz Projektu;
- 5) weryfikacja zgodności Projektu z przyjętymi wcześniej celami;
- 6) przygotowanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta, w kwestiach wymagających jego decyzji;

7) zatwierdzanie przydziału zasobów dla Zespołu Projektowego oraz struktury Zespołu Projektowego;

8) wspieranie Kierownika Projektu oraz proponowanie Kierownikowi Projektu rozwiązań.

5. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępca.

6. Posiedzenia Komitetu Sterującego będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

7. W pracach Komitetu Sterującego, poza osobami wymienionymi w ust. 1-2, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inne osoby, których udział jest uzasadniony w związku z realizacją Projektu.

8. Komitet Sterujący może powołać dodatkowe zespoły doradcze i eksperckie, podzespoły lub grupy robocze współpracujące z Komitetem Sterującym lub/i Zespołem Projektowym.

9. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego zapewnia Zarząd Inwestycji Miejskich.

§ 3. 1. Powołuję Zespół ds. realizacji Projektu, zwany dalej Zespołem Projektu, w następującym składzie:

- 1) Kierownik Projektu: – Marcin Kozerawski
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w Wydziale Obiektów Budowlanych
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
- 2-4) Członkowie Zespołu: – Bogusława Stecyk
Naczelnik
Wydziału Obiektów Budowlanych
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
- Andrzej Michalski
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w Wydziale Obiektów Budowlanych
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
- Marcin Kapuściński
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w Wydziale Inwestycji Kluczowych
w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Projektem oraz jego realizację, w założonym terminie i budżecie.

3. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

- 1) planowanie i weryfikacja zadań przypisanych do realizacji Projektu, w tym uzupełnianie i bieżąca aktualizacja informacji zawartych w Systemie Monitorowania Projektów;
- 2) nadzór nad realizacją zadań projektowych;
- 3) monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów Projektu i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne;
- 4) zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu;
- 5) kierowanie pracami Zespołu Projektu i zapewnienie terminowości realizowanych zadań;
- 6) zarządzanie ryzykiem projektowym;
- 7) zarządzanie komunikacją w Projekcie;
- 8) zarządzanie dokumentacją w Projekcie;
- 9) raportowanie do Komitetu Sterującego nt.:
 - a) stanu zaawansowania Projektu,
 - b) istotnych problemów i ryzyk, wymagających rozwiązań,

- c) wymaganych zmian wpływających na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i jakość Projektu;
- 10) wnioskowanie o zwołanie posiedzeń Komitetu Sterującego;
 - 11) powierzenie zadań i odpowiedzialności poszczególnym Członkom Zespołu Projektu;
 - 12) zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespół Projektu;
 - 13) zwoływanie posiedzeń Zespołu Projektu.

4. W pracach Zespołu Projektu, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Kierownika Projektu mogą uczestniczyć inne osoby mogące wnieść wkład w jego prace.

5. Posiedzenia Zespołu Projektu będą odbywać się w zależności od potrzeb.

§ 4. Komitet Sterujący oraz Zespół Projektu działają do dnia zakończenia prac nad Projektem, przez który rozumie się przekazanie obiektu do odpowiedniej miejskiej jednostki organizacyjnej lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji.

§ 5. Pomoc prawną dla Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektu świadczą radcowie prawni zatrudnieni w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

§ 6. Dysponentem środków finansowych w ramach realizacji Projektu jest Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

§ 7. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udostępnienia na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego zasobów niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA