
Druk Nr 57/2009 
Projekt z dnia 6.04.2009 r 

UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI 

z dnia            
 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego 
Łódź im. Władysława Reymonta”. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1331, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Łodzi 

 
 

uchwala, co następuje: 
 

 
   § 1. Przyjmuje się wieloletni program pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego 

Łódź im. Władysława Reymonta”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łodzi 

 
 
 

Tomasz KACPRZAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi  
 



Załącznik 
do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia                  

 
„Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” 

 
WSTĘP 

 
Funkcjonowanie lotniska na terenie Miasta posiada kluczowe znaczenie społeczne, 

gospodarcze i promocyjne. Stanowi ważny argument przy podejmowaniu decyzji przez 
potencjalnych inwestorów przy angażowania swojego kapitału w Łodzi i Regionie. Przepływ 
pasażerów i obsługa ładunków lotniczych mają rzeczywiste znaczenia dla konkurencyjności 
i rozwoju regionów.  

Przeprowadzone dotychczas inwestycje na terenie portu pozwoliły na uruchomienie 
regularnych międzynarodowych połączeń lotniczych samolotami średniego zasięgu typu B 737-
800, stworzenie odpowiednich standardów obsługi pasażerów zapewniających obsługę 0,5 mln 
pasażerów na rok i 4 x 200 pasażerów w godzinie szczytu oraz zapewnienie na lotnisku 
przewidzianych przepisami standardów bezpieczeństwa. Zakończone inwestycje dały wymierne 
efekty w postaci wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów. Port Lotniczy zajmuje obecnie 6 
miejsce wśród innych krajowych portów lotniczych pod względem ilości obsłużonych 
pasażerów.  

Stale rosnąca liczba pasażerów oraz operacji lotniczych w ostatnich latach 
w związku z rozwojem rynku lotniczego w Polsce stwarza potrzebę, a zarazem konieczność 
rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej celem zwiększenia przepustowości lotniska 
tak, aby móc w pełni zaspokajać wzmożony popyt na usługi lotnicze. Zwiększenie 
przepustowości lotniska pozwoli na dalszy wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, a jest to 
jeden z ważniejszych czynników umożliwiających włączenie łódzkiego portu do 
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T zdecydowanie zwiększającej możliwości 
rozwojowe regionu. 

Realizacja założonego programu rozbudowy lotniska wpłynie na poprawę dostępności 
komunikacyjnej miasta i jego większe otwarcie na świat, co wpłynie na podniesienie 
atrakcyjności ofert lokalizacyjnych różnego typu działalności biznesowej i dynamiczny rozwój 
zarówno miasta jak i całego województwa łódzkiego. To z kolei przyczyni się do wzrostu 
zatrudnienia w regionie łódzkim.  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej, a co za tym idzie poprawa 
połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz międzynarodowymi będzie skutkować także 
podwyższeniem jakości życia mieszkańców oraz zwiększeniem ich mobilności przestrzennej. 
Dodatkowo zwiększy się strumień turystów napływających do miasta i okolic, co spowoduje 
większe zyski z turystyki. Realizacja planowanego projektu w zdecydowany sposób podniesie 
rangę Łodzi, a także jej konkurencyjność zarówno w skali kraju, jak i na arenie 
międzynarodowej. 
 
REALIZATOR PROGRAMU: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”, 
w której Miasto Łódź posiada 94,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki.  
 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 2009-2012 – realizacja inwestycji, okres rozliczenia 
Programu do 2028 r. 
 



CEL PROGRAMU:  
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta, a tym samym zwiększenie jego dostępności 

gospodarczej, co w zdecydowany sposób wpłynie również na dynamiczny rozwój całego 
województwa łódzkiego.  

2. Rozbudowa infrastruktury zapewniająca zwiększenie przepustowości lotniska do 1,5 mln 
pasażerów rocznie oraz rozbudowę siatki połączeń lotniczych w tym z międzynarodowym 
portem lotniczym (tzw. portem przesiadkowym – HUB). 

3. Zwiększenie potencjału usług lotniskowych. 
4. Zwiększenie strumienia turystów napływających do miasta i okolic. 
 
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY PROGRAMU : 501.570.800 zł  netto. 
 
ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU: podzielony na dwa okresy realizacji tj. na lata 
2009-2010 i 2011-2012. 
 
Lata 2009-2010 
 

Lp Wyszczególnienie 
Koszt  

(w tys. zł 
netto) 

Źródło sfinansowania 

RPO Dofinan. 
Zewn. Inne 

1. 

Budowa Terminala 3 w zakresie 
robót budowlano-montażowych 
wraz z wyposażeniem w systemy 
odpraw pasażerów oraz kontroli  
i transportu bagażu 

153.890,80 76.945,40  

2. 2Modernizacja i przebudowa starego 
odcinka Głównej Drogi Startowej 
G-DS 

20.000,00   

3. Zaplecze Techniczne obsługi  
i zaopatrzenia samolotów, w tym  
baza paliw 

25.820,00   

4.  
Budowa zaplecza Technicznego 
Portu Lotniczego Łódź wraz  
z dokumentacją (I etap) 

6.323,00    

5. 4Budowa dróg patrolowych 6.925,00    

6. 4

Budowa świateł podejścia na 
kierunku „25” kat II na długości 
900 m wraz z dokumentacją, a 
także przebudową linii 15 kV na 
trasie podejścia „25” (w ul. Dennej)  
 

3.500,00    

7. Odwodnienie południowo-zachodniej 
części lotniska wraz z umocnieniem 
skarpy  

8.402,00    

8.  
Dostosowanie istniejącego hangaru 
do obsługi cargo wraz z budową 
dojazdu 

1.400,00    

9.  

Budowa wodociągu w ul. Zamiejskiej 
do Portu Lotniczego będącego 
drugostronnym zasilaniem w wodę 
Portu  

320,00    



Lp Wyszczególnienie 
Koszt  

(w tys. zł 
netto) 

Źródło sfinansowania 

RPO Dofinan. 
Zewn. Inne 

10.  

Budowa przyłącza wodociągowego 
dla Terminala 3 i połączenia  
z istniejącą siecią wodociągową 
wraz z dokumentacją 

220,00    

11.  
Budowa stacji TRAFO dla potrzeb 
dwustronnego zasilania 
elektroenergetycznego Terminala 3 

1.500,00    

12.  Zakupy urządzeń transportu 
naziemnego i środków trwałych 5.000,00    

Łącznie  233 300,80 76.945,40  
 
Lata 2011-2012 
 

Lp Wyszczególnienie 
Koszt  

(w tys. zł 
netto) 

Źródło sfinansowania 

RPO Dofinan. 
Zewn. Inne 

1. 

Budowa równoległej drogi 
kołowania samolotów DK-R wraz z 
drogami kołowania szybkiego 
zjazdu oraz wydzielonym miejscem 
postoju samolotów 

170.000,00

   

2. 

Rozbudowa świateł Głównej Drogi 
Startowej G-DS. do II kat. na 
długości 2500m wraz z 
dokumentacją  

3.200,00

   

3. Budowa zaplecza Technicznego 
Portu Lotniczego Łódź  (II etap) 13.570,00    

4. Zakup urządzeń transportu 
naziemnego i środków trwałych 5.000,00    

5. Budowa połączenia PPS1 i PPS2 
wraz z dokumentacją 20.000,00    

6. Budowa płyty CARGO i zaplecza 
CARGO 20.000,00    

7. 
Przebudowa linii 15 kV na trasie 
podejścia „07” oraz budowa świateł 
podejścia na kierunku „07” 

3.500,00
   

Razem 235.270,00  
 
Wartość inwestycji do zrealizowania bezpośrednio przez Spółkę  468 570,80 tys. zł. 
Dofinansowanie z funduszy UE - 76.945,40 tys. zł. 

 391 625,40 tys. zł. 
 

Rezerwa na wzrost kosztów  + 8 374,60 tys. zł. 
Łączne wielkość środków do pozyskania na inwestycje  400.000,00 tys. zł  
 



Inwestycje planowane do realizowana przez inne podmioty:  

Lp Wyszczególnienie 
Koszt  

(w tys. zł 
netto) 

Źródło sfinansowania 

RPO Dofinan. 
Zewn. Inne 

8. 

Przebudowa drogi technologicznej 
z ul. Sanitariuszek do bazy paliw 
dla dostaw paliwa ze stacji 
kolejowej do bazy paliw 

3.000,00  3.000,00

9. Bocznica kolejowa do Terminala 3 
(szynobus) 30.000,00  30.000,00

Razem 33.000,00  33.000,00
 
 
Łączna kwota nakładów planowanych do poniesienia na inwestycje związane  
z funkcjonowaniem i rozbudową lotniska w latach 2009-2012 to  501 570,80 tys. zł. 
(468.570,80 tys. zł + 33.000,00 tys. zł = 501.570,80 tys. zł) 
 
W załączeniu szczegółowy opis inwestycji planowanych do realizacji.  
 
SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU: 

1. 400.000.000 zł: 
a) poprzez emisję obligacji przychodowych przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława 
Reymonta Sp. z o.o.  
Wartość wyemitowanych obligacji 400 mln zł w dwóch transzach: 
- 235 mln zł na inwestycje planowane do realizacji w latach 2009-2010 
- 165 mln zł na inwestycje planowane do realizacji w latach 2011-2012.  
Emisja drugiej transzy obligacji na kwotę 165 mln zł. uzależniona będzie od wysokości 
przychodów generowanych przez Spółkę, po zakończeniu inwestycji przewidzianych na 
lata  2009-2010.  Pozwoli to na ponowną kalkulację możliwości spłaty obligatariuszy 
przez Spółkę i określi udział wspólników w finansowaniu tej spłaty. Decyzja o realizacji 
inwestycji w ramach drugiej transzy obligacji zostałaby odsunięta w czasie.  
b) przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł finansowania inwestycji. 

2. 76.945.400 zł. – środki refundowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (budowa 
Terminala Pasażerskiego nr 3 wchodzi w zakres Projektu RPO);  

3. 33.000.000 zł – przez podmioty zewnętrzne; inwestycje dotyczące bocznicy kolejowej 
oraz drogi technologicznej do bazy paliw winny być sfinansowane przez Ministerstwo 
Infrastruktury oraz Urząd Marszałkowski, natomiast przebudowa drogi technologicznej 
do bazy paliw przez właściciela gruntów, tj. Miasto Łódź.  

 
Uwaga: 

Zadania nr 4, 5, 7 z etapu I oraz zadanie 3 z etapu II zostały zgłoszone do sfinansowania ze 
środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa 
VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.4 Bezpieczeństwo 
i ochrona transportu lotniczego. Łączna szacunkowa wartość zadań - 35.220 tys. zł; 
maksymalna możliwa kwota dofinansowania 29.937 tys. zł 
Uzyskanie dofinansowania na ten cel pozwoliłoby zmniejszyć wielkość środków niezbędnych 
do pozyskania na inwestycje. 



                                                                                                                                                                               
Zabezpieczeniem wykupu obligacji przez Spółkę będą: 

 
1. Przychody generowane przez Spółkę po zakończeniu realizacji inwestycji o 

charakterze komercyjnym, w tym np. bazy paliw, parkingów czy terminala 3. 
2. Wsparcie kapitałowe otrzymane od wspólników w przypadku gdy poziom 

wygenerowanych przychodów nie pozwoli na samodzielną spłatę zaciągniętych 
zobowiązań na sfinansowanie inwestycji.  
Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, Stowarzyszenie Aeroklub Polski 
i  Stowarzyszenie Aeroklub Łódzki winni zadeklarować wniesienie do Spółki 
wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie 
wyższej niż 400.000.000 zł  w latach 2009-2028.  
W przypadku Miasta Łodzi środki zostaną ujęte w budżecie Miasta Łodzi 
w ramach nowego zadania „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie 
kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy im. Władysława 
Reymonta Sp. z o.o  wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego 
Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”. Ostateczna wartość dokapitalizowania 
zostanie określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej. 

 
DODATKOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 
Miasto Łódź docelowo przekaże spółce prawo własności gruntów znajdujących się 
w granicach lotniska, na których spółka będzie realizowała inwestycje.  

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY 
• wyrównanie potencjału usług lotniskowych w stosunku do innych krajowych portów 

regionalnych, 
• zwiększenie przepustowości lotniska,  
• polepszenie komfortu podróżnych,  
• dostosowanie Portu do obowiązujących standardów bezpieczeństwa,  
• usprawnienie komunikacji wewnątrz lotniska oraz wokół niego, 
• zapewnienie odpowiedniego standardu lotniska oraz równoległej obsługi wielu 

samolotów, 
• rozbudowa sieci lotniczych połączeń międzynarodowych i krajowych oraz nawiązanie 

współpracy z nowymi przewoźnikami, w tym przewoźnikami flagowymi. 
 



Załącznik  
do Programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” 
 

Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji: 
 

I. w latach 2009 – 2010 
1. Budowa Terminala 3 w zakresie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem 

w systemy odpraw pasażerów oraz kontroli i transportu bagażu. 
Budowa nowego terminala pasażerskiego, dzięki możliwości obsługi większej liczby 
operacji lotniczych w jednostce czasu, pozwoli zwiększyć obecną przepustowość lotniska 
ponad czterokrotnie (przy kategorii „C” obsługi pasażerów według IATA).  
Nowopowstały terminal będzie charakteryzował się następującymi parametrami 
eksploatacyjno – technicznymi: 
• maksymalna przepustowość 3 mln pasażerów rocznie przy kategorii „C” obsługi 

pasażerów według IATA, 
• pojemność w godzinie szczytowej umożliwiająca odprawę pasażerów z 4 samolotów 

typu B737-800, z zagwarantowaniem klasy „C” standardu obsługi według IATA, 
• powierzchnia netto – 24.677 m2, 
• kubatura – 125.509 m3. 
Port Lotniczy jest już w posiadaniu: 
• dokumentacji projektowej budowy terminala pasażerskiego nr 3, 
• decyzji Nr UAII/739/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dnia 

28.11.2006 roku (znak: UA.II/7331/480/06), 
• decyzji Nr 75/U/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, wydanej dnia 16.04.2007 roku (znak: OŚR.III.7626/41-5/07), 
• decyzji nr 71/08 wydanej dnia 26.05.2008 roku (znak: IA.II.7111.Ip.2.3523.1172.PG/08) 

udzielającej pozwolenia na budowę terminala pasażerskiego nr 3. 
Budowa Terminala pasażerskiego nr 3 będzie w 50% współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie to 
wchodzi w zakres Projektu pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława 
Reymonta”, zgłoszonego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 
Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 – 2013; szacunkowa kwota dofinansowania EFRR wynosi 76.945.375,00 PLN.    
W IV kw. 2008 r. został ogłoszony przetarg ograniczony na Wybór Generalnego 
Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.  
W 2008r. w ramach odrębnego zadania przygotowano część infrastruktury podziemnej 
oraz wykonano drogi dojazdowe oraz drogi i parkingi w rejonie terminalu 3. Wartość 
zrealizowanych prac to 11.637,4 tys. zł. 

2. Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej G-DS. 
Pilna konieczność realizacji zadania wynika z przeprowadzonych w końcu października 
2008 r. badań nośności drogi startowej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w 
Warszawie. Opracowana w listopadzie ekspertyza wykazała, że pierwsza część drogi 
startowej od początku do 1200 m a szczególnie na odcinku od ok. 0 m do 700 m 
wyczerpała swój resurs użytkowania i wymaga możliwie szybkiego podjęcia prac 
poprawiających jej nośność. 
Po przeprowadzonych konsultacjach z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz 
Wojskowym Biurem Studiów Projektów Budowlanych i Lotniczych wykonano badania 
nośności nawierzchni lotniskowej: 



• pomiary geodezyjne od 0 do 1200 m z siatką co 10 m, łącznie z poboczami 
trawiastymi, 

• odwierty geologiczne o głębokości 4 m po obu stronach drogi startowej co 100 m. 
Badania zostały przeprowadzone i wyniki opracowane w miesiącu styczniu 2009 r. 
Obecnie trwa wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Wojskowe 
Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych Warszawa. Wykonanie 
dokumentacji planuje się na dzień 30.04.2009 r. 

3. Zaplecze Techniczne Obsługi i Zaopatrzenia Samolotów, w tym Baza Paliw. 
Budowa Bazy polepszy warunki zaopatrzenia i obsługi samolotów oraz ochrony 
środowiska i ochrony ppoż., uniezależni i wpłynie na wyeliminowanie monopolu 
PETROLOTU.   
Przewiduje się m. in. budowę nowych obiektów: podziemnych zbiorników 
magazynowych paliw, frontów załadunkowych autocystern, instalacji resztkowania 
i dodatków, rurociągów międzyobiektowych, magazynu środka pianotwórczego i zbiornika 
ppoż, rozdzielni nn, agregatu prądotwórczego, magazynu olejów, budynku adm-socjalnego, 
dróg na terenie bazy oraz dojazdów poza teren bazy i na lotnisko, obiektów infrastruktury 
itp.  
Pojemność  magazynowa Bazy:   
•  paliwo lotnicze JET A-1  /bez  dodatków/ - 8 x 80,0  m³ 
•  benzyna lotnicza AVGAS  100LL – 2 x 100,0  m³ 
•  paliwo technologiczne – 1 x 100,0  m³   
Obecnie wykonano: 
•  projekt budowlany i wykonawczy Bazy Paliw, 
•  wybrano wykonawcę na budowę Bazy Paliw, 
•  złożono wniosek do ŁUW o pozwolenie na budowę Bazy Paliw. 
Planowane oddanie Bazy Paliw do użytku, grudzień 2009 r. 
Równolegle z budową  Bazą Paliw założono w Planie Generalnym Lotniska w rejonie 
głównej Płyty Postojowej Samolotów budowę bazy obsługi samolotów, która 
obejmowała będzie budowę hangaru, dróg technicznych i manewrowych 
umożliwiających obsługę samolotów. 

4. Budowa zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Łódź wraz z dokumentacją (I etap) 
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma decydujące znaczenie dla bezpiecznego 
funkcjonowania lotniska obecnie i jego rozwoju w przyszłości. Lotnisko bez zaplecza 
technicznego, którego brak może skutkować częstymi awariami i brakiem pewności 
skutecznego użycia sprzętu utrzymania zimowego, a więc z długim czasem odśnieżania 
oraz kiepskim stanem nawierzchni, jest postrzegane przez przewoźników jako lotnisko 
niepewne i wręcz niebezpieczne. Budowa zaplecza technicznego zapewni dogodne 
warunki bazowania i obsługi sprzętu utrzymania zimowego, a także jego utrzymanie na 
wysokim poziomie sprawności technicznej i nowoczesności umożliwiających właściwe 
wykonywanie postawionych zadań. 
Budynek będzie pełnił funkcje: 
− warsztatu obsługowo-naprawczego dla sprzętu utrzymania zimowego i innego, w którym 

będą wykonywane: 
• naprawy bieżące, wymiana ogumienia, prace konserwacyjne itp., 
• naprawy główne podstawowych zespołów mechanicznych, 
• bieżąca obsługa techniczna (np. wymiany płynów eksploatacyjnych), 
• obsługa sezonowa, 



− magazynu środków chemicznych, w którym będą przechowywane środki chemiczne 
do zimowego utrzymania nawierzchni lotniska, 

− pomieszczeń dla urządzeń związanych z zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem 
systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych, 

− pomieszczeń dla grupy sokolników wraz z pomieszczeniami dla ptaków, 
− garaży – cztery zespoły potrójnych, przejazdowych miejsc parkingowych, 
− pomieszczeń socjalnych i biurowych dla obsługi technicznej lotniska. 
Dodatkową przesłanką pilnej realizacji przedmiotowej inwestycji jest obowiązek 
dopełnienia wszystkich wymagań dot. zaplecza technicznego, nałożonych przez Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego w wyniku przeprowadzonej kontroli (w ramach procedury 
certyfikacyjnej). Port Lotniczy Łódź został zobowiązany do przedstawienia, do końca 
2008 r., projektu budowlanego zaplecza technicznego oraz określenia terminu realizacji 
inwestycji. Realizacja inwestycji została ustalona na rok 2009 z etapowym podziałem 
na lata 2009-2011 oraz 2012. Spełnienie tych wymagań jest niezbędne aby utrzymać 
w mocy otrzymany Certyfikat, a co za tym idzie aby Port mógł dalej funkcjonować. 
Posiadanie certyfikatu jest bowiem najważniejszym świadectwem dla przewoźników 
stwierdzającym, iż na takim lotnisku spełnione są wszystkie standardy i wymogi 
bezpieczeństwa. 
Port Lotniczy jest już w posiadaniu: 
• koncepcji architektonicznej budowy zaplecza, 
• decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2006 r. Nr UA/739/2006 o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 
• raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego 

wraz z analizą stanu istniejącego celem wystąpienia o udzielenie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji z dnia 20 listopada 
2008 r., 

• decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr ULC-LTL -1PM-5021-
EPLL/5/07/08 z 10 stycznia 2008 r. zezwalającej na wprowadzenie zmian na lotnisku 
Łódź im. Władysława Reymonta w Łodzi, polegających na budowie zaplecza 
technicznego pełniącego funkcję garażową, warsztatową oraz biurową wraz z 
infrastrukturą. 

5.  Budowa dróg patrolowych 
W ramach przedmiotowego zadania zbudowane zostaną następujące drogi patrolowe: 

a) droga dojazdowa - odcinek dla cystern od bazy paliw do płyty PPS2 
Droga dojazdowa, asfaltowa o nawierzchni bitumicznej, pełnić będzie funkcję drogi 
patrolowo-pożarowej do prowadzenia ochrony obiektu, drogi pożarowej oraz 
technicznej do ruchu pojazdów obsługi lotniska, a także drogi wewnętrznej dla cystern 
zaopatrujących samoloty w paliwo. 
Ze względu na to, iż planowany odcinek drogi będzie również zapewniać dojazd cystern 
paliwowych zaopatrujących samoloty w paliwo z projektowanej „Bazy Paliw” na PPS, 
wypełniać on w tym względzie będzie również wymagania narzucone przez 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 stycznia 1999 r. zobowiązujące do zapewnienia 
odpowiednio twardej nawierzchni drogom, które prowadzą do obiektów o dużym 
obciążeniu ogniowym lub zagrożonych wybuchem. 
Projektowana droga ma szerokość 4 m, długość – 1920 m. Będzie ona biegła w 
odległości 3,5 m od ogrodzenia lotniska. 
Przedmiotowa droga jest bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym osiągnięcie zalecanych 
czasów reagowania – to znaczy dwóch minut i nie więcej niż trzech minut do końca 
każdej drogi startowej, a także osiągnięcie zewnętrznych dróg pożarowych, 



umożliwiających dostęp do terenów poza pasem startowym. Stopień zagrożenia pożarowego 
bazy paliw wymaga natychmiastowej reakcji straży pożarnej w wypadku powstania 
jakiegokolwiek zagrożenia pożarowego. Tak więc realizacja inwestycji zwiększy 
możliwości operacyjne Lotniskowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Lotniska, a także 
poprawi jakość i efektywność ochrony przeciwpożarowej Portu Lotniczego poprzez 
poprawę dostępności lotniska dla wozów strażackich. 
Port Lotniczy jest już w posiadaniu: 
• projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej drogi asfaltowej 

o nawierzchni bitumicznej (długość – 1920 m), 
• decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr UA.II/136/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 

budowa bazy paliw Nr 128/U/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. 
b) droga patrolowa o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od 

strażnicy LSP do progu 07 
Budowa drogi patrolowej obejmuje następujące zadania: 
− budowa drogi patrolowej o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami 

polimerowymi od strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej w okolicy bramy nr 7 
i progu 07 (długość – 1480 m), 

− budowa drogi patrolowej o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami 
polimerowymi (długość - 320 m) łączącej wyżej wymieniony odcinek drogi 
patrolowej o długości 1480 m z bramą B-7. 

Budowa dróg wpłynie znacznie na wzrost bezpieczeństwa lotniska poprzez skrócenie 
zalecanych czasów reagowania Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) i Służby Ochrony 
Lotniska (SOL) oraz innych służb ratowniczych w wypadku powstania jakiegokolwiek 
zagrożenia. Umożliwi wygodny dojazd do miejsc aktualnie niedostępnych dla pojazdów 
mechanicznych (np. dojazd do bram ewakuacyjnych, z których korzystanie obecnie jest 
utrudnione ze względu na rodzaj prowadzących do nich nawierzchni). Ponadto, 
realizacja powyższych prac umożliwi prowadzenie operacji patrolowych wzdłuż całej 
linii ogrodzenia Portu. 
W związku z obowiązkiem zachowania odpowiedniej odległości drogi od osi pasa 
startowego (150 m), drogę patrolową należy usytuować na krawędzi nasypów, które w 
tym celu należy odpowiednio poszerzyć i wykonać odwodnienie pobocze drogi 
startowej systemem drenów francuskich. Wymagać to będzie poszerzenia skarpy na 
odcinku 130 mb i 320 mb. 
Port Lotniczy jest już w posiadaniu: 
• projektu budowlano-wykonawczego drogi patrolowej o nawierzchni gruntowej 

modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP w okolicy bramy nr 7 
i progu 07 (długość – 1480 m), 

• decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 150/08 z dnia 28 listopada 2008 r. udzielającej 
pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej od strażnicy Lotniskowej Straży 
Pożarnej w okolice bramy nr 7 i progu 07 (długość – 1480 m) oraz dla odwodnienia 
oraz umocnienia południowo-zachodniej części lotniska na terenie Poru Lotniczego 
Łódź. 

Dla odcinka drogi patrolowej o długości 320 m łączącej odcinek drogi patrolowej 
o długości 1480 m z bramą B-7 prowadzone są już prace projektowe, w wyniku których Port 
złoży stosowny wniosek o pozwolenie na budowę.  



6. Budowa świateł podejścia na kierunku „25” kat II na długości 900 m wraz z dokumentacją, 
a także przebudową linii 15 kV na trasie podejścia „25” (w ul. Dennej) 
Port Lotniczy Łódź posiada obecnie uproszczony system świateł podejścia kategorii I na 
kierunku zasadniczym „25”. Przejście do kategorii II jest naturalnym procesem w rozwoju 
lotniska i pożądanym przez przewoźników lotniczych, a zwłaszcza przez ich załogi 
operacyjne. Kategoria II jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej wymaganą na 
lotniskach całego świata, pozwala bezpiecznie w niesprzyjających warunkach 
pogodowych wylądować statkom powietrznym dzięki znaczącej poprawie minimów 
operacyjnych. Linie lotnicze podejmując decyzję o uruchomieniu kierunku z danego 
lotniska zwykle biorą to pod uwagę. 
Budowa świateł podejścia do kategorii II zgodnie z aneksem 14 ICAO składać się będzie 
z 3 zasadniczych części: 

• świateł osi oraz świateł dwóch poprzeczek długich. Światła rozmieszczone 
zostaną w układzie ALPA - ATA na długości 900 m; 

• świateł czerwonych poprzeczek bocznych podejścia, 
• świateł błyskowych. 

Planowana inwestycja jest na etapie pozyskiwania gruntów przez Urząd Miasta, 
natomiast Port Lotniczy jest w posiadaniu  opracowanej dokumentacji technicznej. 

Przebudowa linii 15 kV na trasie podejścia „25” (w ul. Dennej) w związku z budową 
świateł podejścia 
Istniejąca linia napowietrzna SN-15 kV wzdłuż ul. Dennej przecina podejście 
zasadnicze na kierunku „25”. Zgodnie z przepisami lotniczymi ICAO aneks 14, budowa 
świateł podejścia II kategorii wymaga usunięcia wszystkich przeszkód lotniczych 
w pasie ochronnym podejścia. Taką przeszkodą jest w/w linia SN-15 kV. 
Zakres prac obejmuje : 

• demontaż odcinka linii napowietrznej na kolizyjnym odcinku, 
• wymianie dwóch słupów, 
• ułożeniu linii kablowej SN-15 kV pomiędzy słupami. 

Opracowana dokumentacja techniczna jest obecnie na etapie pozyskiwania 
wymaganych uzgodnień.  

7. Odwodnienie południowo-zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy. 
Konieczność wykonania przedmiotowej inwestycji wynika z postępującego procesu 
obsuwania się mas ziemi w południowo-zachodniej części lotniska w kierunku płynącej 
6 m poniżej rzeki Ner. Proces ten spowodowany jest brakiem, na tym terenie, 
kanalizacji deszczowej, która odbierałaby wody opadowe spływające w sposób 
niekontrolowany do rzeki. 
Odwodnienie południowo-zachodniej części lotniska i umocnienie skarpy warunkuje 
również budowę odcinków dróg patrolowych wymienionych w pkt. 5.b) powyżej. 
Roboty obejmują: 

• wykonanie odwodnienia pobocza drogi startowej systemem drenów francuskich, 
• wykonanie drenażu krawędziowego wzdłuż drogi startowej, 
• wykonanie szeregu drenów odcinających podłączonych do drenu zbiorczego, 
• odprowadzenie wody z drenów do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na teren 

zielony do rozsączania, 
• rozbudowę skarpy. 

Port Lotniczy jest już w posiadaniu: 
• projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia oraz umocnienia południowo-

zachodniej części lotniska, 



• decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 150/08 z dnia 28 listopada 2008 r. 
udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej od strażnicy 
LSP w okolice bramy nr 7 i progu 07 (długość – 1480 m) oraz dla odwodnienia 
oraz umocnienia południowo-zachodniej części lotniska na terenie Portu 
Lotniczego Łódź. 

 
W 2008r. w ramach posiadanych środków zrealizowano część odwodnienia 
i przebudowano skarpę na odcinku 480m. Wartość zrealizowanych prac to 3.200 tys.zł. 

8. Dostosowanie istniejącego hangaru do obsługi cargo wraz z budową dojazdu. 
W związku z intensywnym rozwojem infrastruktury przemysłowej miasta Łodzi i tym 
samym wzrostem zapotrzebowania na usługi transportowe towarów, również 
przesyłanych drogą lotniczą, przewidywana jest budowa przez Miasto w przyszłości 
Centrum Logistyki Transportu Multimodalnego (CLTM). Celem budowy jest stworzenie 
a następnie umacnianie silnej pozycji Centrum Logistyki na rynku przewozów 
towarowych. Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw wzrastającemu 
zapotrzebowaniu na usługi transportowe, podjęto decyzję budowy tymczasowego 
CARGO poprzez adaptację istniejącego obiektu. CARGO w tymczasowym obiekcie 
będzie funkcjonować do czasu, kiedy powstanie docelowe CLTM.  
W ramach prac adaptacji hangaru do obsługi CARGO  wykonano: ocenę techniczną stanu 
konstrukcji hangaru, zlecono opracowanie dokumentacji remontowej, przygotowano 
dokumentację na budowę drogi dojazdowej. 

9. Budowa wodociągu w ul. Zamiejskiej do Portu Lotniczego będącego drugostronnym 
zasilaniem w wodę Portu. 

oraz 
10. Budowa przyłącza wodociągowego dla Terminala 3 i połączenia z istniejącą siecią 

wodociągową wraz z dokumentacją. 
Obecnie Port Lotniczy ma tylko jedno źródło zasilania w wodę (na podstawie podpisanej 
umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji). Jednakże, w przypadku wystąpienia 
awarii wodociągowej, zgodnie z zapisami ww. umowy, dostawca usług nie gwarantuje 
ciągłości dostaw. Zachodzi zatem konieczność wybudowania drugostronnego zasilania 
niwelującego niebezpieczeństwo powstania przerw w dostarczaniu wody. Kompleksowe  
wykonanie sieci wodociągowej zbilansuje zatem i zabezpieczy zapotrzebowanie Portu 
Lotniczego w wodę w całości. Wykonanie przedmiotowych inwestycji stało się pilną 
potrzebą nie tylko ze względu na występujące obecnie potrzeby zaopatrzenia w wodę, ale 
także ze względu na realizację przyszłych inwestycji, takich jak: 

• budowa Terminala 3 
• budowa nowej wieży Kontroli Lotów,  
• budowa zaplecza warsztatowego obsługi lotniska, itp. 

11. Budowa stacji TRAFO dla potrzeb dwustronnego zasilania elektroenergetycznego 
Terminala 3. 
Port Lotniczy Łódź nie dysponuje wystarczającym zapasem mocy w istniejącym systemie 
elektroenergetycznym na potrzeby zasilania w energię elektryczną planowanego Terminala 
3, w związku z powyższym jest konieczna budowa nowej stacji transformatorowej 15/04 
kV.  
Zgodnie z wymaganiami aneksu 14. ICAO obiekty o strategicznym znaczeniu dla 
działalności lotniska wymagają dwustronnego zasilania. Budowa stacji przewidziana jest 
wewnątrz Terminala 3. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej stację transformatorową o napięciu 15/0,4 kV należy wybudować jako 



wnętrzową, parterową. W obrębie planowanego Terminala 3 zostały wcześniej ułożone 
kable ŚN, zadaniem których jest zasilanie projektowanej Stacji transformatorowej 15/04 
kV z dwóch niezależnych od siebie kierunków gwarantujących pewność zasilania 
w energię elektryczną. Stacja będzie zasilana z RPZ Ruda oraz z RPZ Retkinia. 
Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. 

12. Zakupy urządzeń transportu naziemnego i środków trwałych. 
Inwestycje w specjalistyczne urządzenia i środki trwałe zapewnią odpowiedni standard 
Portu Lotniczego Łódź oraz równoległą obsługę wielu samolotów, w tym samolotów 
CARGO. Pozwolą także właściwie utrzymać nowopowstające oraz istniejące 
nawierzchnie lotniskowe (płyty postojowe samolotów, droga startowa, drogi 
kołowania). 
 

II. w latach 2011 – 2012 
1. Budowa Równoległej Drogi Kołowania samolotów DK-R wraz z drogami kołowania 

szybkiego zjazdu oraz wydzielonym miejscem postoju samolotów. 
Każde Lotnisko powinno posiadać sieć dróg kołowania pozwalającą aby lądujący 
samolot na drodze startowej mógł ją opuścić jak najszybciej i drogą kołowania dojechać 
na płytę postojową samolotów. Projektowana równoległa droga kołowania biegnie 
równolegle do istniejącej drogi startowej. Zaprojektowano ją o wymiarach (długość 
2500,0 m i szerokości 23 + 2x11m = 45 m), tak aby mogła pełnić funkcję zapasowej – 
awaryjnej drogi startowej w okresie przeprowadzenia pełnej modernizacji starego 
odcinka drogi startowej. Zaprojektowano również dwie drogi kołowania szybkiego 
zjazdu, umożliwiające wcześniejsze (po wyhamowaniu do odpowiedniej prędkości) 
opuszczenie drogi startowej bez konieczności dokołowania do jej końca. Możliwość 
wykonania takiego manewru zdecydowanie zwiększa przepustowość lotniska oraz 
zwiększa bezpieczeństwo. Obie drogi kołowania szybkiego zjazdu poszerzone są o 
utwardzone pobocza szer.= 7,5 m. 
Wydzielone miejsce postoju samolotów zostało zaprojektowane z zachowaniem 
wszystkich norm i wymogów zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku 
przewodnim dotyczącym standardów i zalecanych praktyk ochrony i bezpieczeństwa 
ICAO (International Civil Aviation Organization) w celu urządzenia stanowiska 
postojowego dla samolotów będących w niebezpieczeństwie (np. zagrożenie 
terrorystyczne). 
Obecnie wykonano:  
• dokumentację projektowo budowlaną niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie 

na budowę, 
• projekt wykonawczy znajduje się w uzgodnieniach ze względu na kolizję 

z istniejącymi kanałami i kolektorami. 
2. Przebudowa świateł Głównej Drogi Startowej G-DS do II kat. na długości 2500 m wraz 

z dokumentacją. 
Zmiana kategorii podejścia zasadniczego do kategorii II wymaga również przebudowy 
świateł Głównej Drogi Startowej G-DS. na długości 2500 m. 
Wymagana przebudowa świateł G-DS zgodnie z aneksem 14. ICAO obejmować będzie 
budowę świateł strefy przyziemienia, świateł osi drogi startowej oraz przebudowę 
świateł progu i końca drogi startowej G-DS. Dokumentacja techniczna obejmująca 
niniejszy zakres rzeczowy jest  w trakcie opracowywania. 



3. Budowa zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Łódź  (II etap). 
Jest to kontynuacja inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2009-2010 (pkt 4 -
inwestycje w latach 2009 – 2010) 

4. Zakupy urządzeń transportu naziemnego i środków trwałych. 
Jest to kontynuacja inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2009-2010 (pkt 12 -
inwestycje w latach 2009 – 2010) 

5. Budowa połączenia PPS1 i PPS2 wraz z dokumentacją. 
Po wybudowaniu w latach 2010 – 2011 Terminala pasażerskiego nr 3 niezbędne będzie 
dla prawidłowego funkcjonowania lotniska oraz zakładanej przepustowości połączenie 
płyt postojowych samolotów PPS  1 i PPS 2. Połączenie istniejących płyt PPS 1 i PPS 2 
umożliwi odprawę i obsługę 4 samolotów typu B737 – 800 w godzinie szczytowej oraz 
pomieści docelowo 8 samolotów B737. Może to nastąpić po przeniesieniu Terminala 2 w 
rejon budowy zaplecza warsztatowego, przy drodze do LSP. W celu realizacji ww. 
planu należy:  

• zlecić wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, 
• wystąpić z wnioskiem o pozwolenia na budowę, 
• zlecić wyłonienie, zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych firmę 

wykonawczą. 
6. Budowa płyty CARGO i zaplecza CARGO. 

Wg Planu Generalnego Lotniska 2012 r. planuje się budowę zaplecza Cargo i płyty 
postojowej nr 3 wraz z podjazdem i parkingiem w rejonie progu „07” w północno – 
zachodniej części lotniska, w pobliżu linii kolejowej, dróg komunikacji regionalnej 
i krajowej oraz Centrum Logistyki Transportu Multimodalnego (CLTM). Lokalizacja 
zaplecza Cargo jest również powiązana komunikacyjnie z trasą S-14 poprzez 
ul. Sanitariuszek i bocznicą kolejową. W celu realizacji ww. planu należy:  

• zlecić wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, 
• wystąpić z wnioskiem o pozwolenia na budowę, 
• zlecić wyłonienie, zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych firmę 

wykonawczą. 
7. Przebudowa linii 15 kV na trasie podejścia „07” oraz budowa świateł podejścia na 

kierunku „07”. 
Istniejąca linia napowietrzna SN-15 kV wzdłuż ul. Sanitariuszek przecina podejście na 
kierunku pomocniczym „07”. Zgodnie z przepisami lotniczymi ICAO aneks 14, budowa 
świateł podejścia  wymaga usunięcia wszystkich przeszkód lotniczych w pasie ochronnym 
podejścia. Taką przeszkodą jest w/w linia SN-15 kV. 
Zakres prac będzie obejmować : 

• demontaż odcinka linii napowietrznej na kolizyjnym odcinku, 
• wymianę niezbędnych słupów, 
• ułożenie linii kablowej SN-15 kV pomiędzy słupami. 

Port Lotniczy Łódź nie posiada dokumentacji technicznej. 
 
Inwestycje planowane do realizowana przez inne podmioty 
8. Przebudowa drogi technologicznej z ul. Sanitariuszek do bazy paliw dla dostaw paliwa 

ze stacji kolejowej do bazy paliw. 
Baza Paliw wykorzysta dla dostaw paliwa ze stacji kolejowej Łódź - Lublinek istniejącą 
drogę dojazdową do Kompleksu Gospodarki Odpadami (sortowni odpadów) ul. 
Sanitariuszek. Dowóz paliwa odbywać się będzie za pomocą samochodów ciężarowych 



(cystern). Tymczasowa prognozowana częstotliwość ruchu samochodów ciężarowych 
(cystern) po drodze technologicznej to około trzech przejazdów tygodniowo. 
Funkcjonowanie Bazy Paliw wraz z dojazdem nie przeszkodzi w nieprzerwanym i 
niezakłóconym ruchu pojazdów pomiędzy ul. Sanitariuszek, a sortownią odpadów. Nie 
jest projektowane żadne ograniczenie ruchu pojazdów na tym odcinku. 

    9.  Bocznica kolejowa do Terminala 3 (szynobus). 
W związku z budową Terminala 3 oraz uwzględniając plany rozbudowy lotniska w 
studium wykonalności zaproponowano wybudowanie połączenia kolejowego z kierunku 
Warszawy przez Łódź Kaliską oraz z kierunku Sieradza. Połączenia te służyłyby 
dowozowi pasażerów do Portu Lotniczego. Dokumentację Projektową, realizację 
wykonania i finansowania będzie wykonywała firma PKP – PLK Warszawa - 
RAILPROJEKT. W projekcie rozbudowy Terminala 3 uwzględniono lokalizację stacji 
szynobusu wraz z torami, peronami oraz schodami ruchomymi. Przyjęto połączenia z 
lotniskiem poprzez włączenie ze szlaku kolejowego Łódź – Kaliska - Lublinek toru 
biegnącego w kierunku Terminala 3. W docelowej koncepcji rozbudowy Terminala 3 
(etap budowy terminala 3 jest obecnie w fazie procedury przetargowej) przewidziano 
budowę stacji szynobusu w kubaturze budynku na poziomie istniejącego terenu – 5.00 m 
poniżej holu głównego. 

 



Uzasadnienie 
 
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą 
„Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”. 
 
 

Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta realizowana jest od 
2003 roku. Pierwszy etap rozbudowy zakończył się w 2007 roku i obejmował dostosowanie 
parametrów lotniska do kodu referencyjnego 4D. 

 
Stale rosnąca liczba pasażerów oraz operacji lotniczych w ostatnich latach powoduje 

konieczność dalszej rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej na terenie Portu 
Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości 
lotniska i zaspokojenie wzmożonego popytu na usługi lotnicze. Tym samym łódzkie lotnisko 
będzie mogło skutecznie konkurować z innym portami regionalnymi o przewoźników.  

 
Zakres inwestycji wyszczególniony w załączniku do niniejszej uchwały, obejmuje 

zarówno infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania lotniska, jak również inwestycje 
komercyjne - powierzchnie usługowe terminala, bazę paliw, parkingi, cargo, których 
realizacja zwiększy przychody Spółki i pozwoli co najmniej na ich zbilansowanie z kosztami 
funkcjonowania Portu. 

 
W dniu 3 kwietnia 2009 r. Zgromadzenie Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. 

Władysława Reymonta Sp. z o.o. przyjęło „Program inwestycyjny Spółki na lata 2009 -
2012”. Tym samym wspólnicy: Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, Stowarzyszenie 
Aeroklub Polski i  Stowarzyszenie Aeroklub Łódzki zaakceptowali konieczność 
podwyższania kapitału zakładowego Spółki w celu sfinansowania programu inwestycyjnego 
spółki. Należy przyjąć, iż na Miasto jako na największego udziałowca Spółki przypadnie 
najwyższy udział w dofinansowaniu Portu. 

 
Trwają prace nad zapewnieniem finansowania rozbudowy Lotniska w oparciu 

o emisję obligacji przychodowych. Rozpatrywane są również alternatywne sposoby 
pozyskania środków na inwestycje, jak leasing zwrotny, podwyższenie kapitału przez bank 
z zapewnieniem wykupu tych udziałów w długim okresie czasu przez Wspólnika. 
We wszystkich wariantach niezbędne jest zaangażowanie finansowe Wspólników, których 
wysokość zostanie określona odrębnie. Stosowne uchwały Rady Miejskiej, Sejmiku 
Województwa Łódzkiego oraz organów Stowarzyszeń winny stanowić dla banku 
zabezpieczenie spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

Nie wyklucza się również aplikowania Spółki o kolejne środki z funduszy unijnych 
o ile pojawią się nowe możliwości w tym względzie. 

 
Z uwagi na powyższe, przyjęcie wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa 

Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” jest w pełni zasadne. 
 


