
DrukNr 4^5/2012

Projekt z dnia7/D grudnia 2012 r.

UCHWALA NR

RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia

w sprawie wydatkow budzetu miasta Lodzi, ktorc w 2012 roku nie wygasaj^ z uptywem

roku budzetowego.

Na podstawic art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. o samorzadzic

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i N r 2 1 4 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.

N r l 7 2 , poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i N r l S l , poz. 1337,

z2007r. Nr48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1

iNr223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142

i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134,

poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 11 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,

z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, po/. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 353, poz. 1271, Nr 200,

poz, 1688 iNr214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055

i N r I 6 7 , poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 iNr223 ,

poz. 1458, z2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,

Nr40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr21 ,poz . 113, Nr 149, poz. 887 i N r 2 1 7 ,

poz. 1281) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z2010 r. Nr28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,

Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092,

Nr201, poz. 1183,Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 iNr291,poz. 1707), Rada Miejska

w Lodzi

uchwala, co nast^puje:

§ 1. Uchwala okresla:



1) wykaz wydatkow, ktore nie wygasaj^ w 2012 r. z upiywem roku budzetowego;

2) plan finansowy wydatkow, o ktorych mowa w pkt 1.

§ 2.1. Ustala sie w zalaczniku Nr 1 do uchwaly:

1) wykaz planowanych wydatkow budzetu miasta, ktore w 2012 r. nie wygasaj^ z uplywem

roku budzetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatkow, o ktorych mowa w pkt 1.

2. Ustala si^ plan finansowy wydatkow, o ktorych mowa w ust.l pkt 1, okreslony

w zalaczniku Nr 2 do uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si$ Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w trybie

przewidzianym dla aktow prawa miejscowego.
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Uzasadnienie

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wydatkow budzetu miasta Lodzi,

ktore w 2012 roku nie wygasaja_ z uplywem roku budzetowego.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ

stanowiacy jednostki samorzqdu terytorialnego moze ustalic wykaz wydatkow, nic

wygasaj^cych z uptywem roku budzetowego oraz okreslic ostateczny termin dokonania

kazdego wydatku ujetego w tym wykazie. Zgodnie z zapisem ujetym w ust. 4 ostateczny

termin dokonania wydatkow, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego, uplywa

30 czerwca roku nastepnego. Lacznie z wykazem wydatkow, ktore nie wygasajq z uptywem

roku budzetowego, organ stanowiacy ustala plan finansowy tych wydatkow w podziale na

dzialy i rozdzialy klasyfikacji wydatkow, z wyodrebnieniem wydatkow majatkowych. Srodki

finansowe na wydatki ujete w wykazie, s^ gromadzone na wyodrebnionym subkoncie

podstawowego rachunku bankowego jednostki samorzadu terytorialnego.

Srodki finansowe niewykorzystane w terminie okreslonym przez organ stanowiacy jednostki

samorzadu terytorialnego w ramach uchwalonego wykazu wydatkow niewygasajacych

(Zalacznik nr 1) s^ ponownie, po przekazaniu ich na rachunek budzetu, wprowadzane do

planu dochodow danego roku budzetowego w terminie 7 dni od dnia okreslonego przez organ

stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego i mog^ bye ponownie rozdysponowane przez

organ stanowiacy na wydatki w danym roku budzetowym.

W wykazie znajduj^ si? nizej wymienione zadania:

1) \Y Lodzkim Osrodku Geodezji nizej wymienione zadania majatkowe pn.:

• ,,Modernizacja budynku na potrzeby LOG (kontynuacja zadania kod 2122711)" -

termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego 2012 wynoszq 362.580 zl.

Powyzsze zadanie zostalo zrealizowane, tj. budynek zostal odebrany, zakoriczono

rowniez zasiedlenie budynku przez wspolwlascicieli (Miasto Lodz i Samorz^d

Wojewodztwa Lodzkiego).

Dla prawidlowego funkcjonowania budynku konieczne jest:



S zamontowanie rolet w oknach z uwagi na duze nastonecznienie, zwlaszcza od

strony poludniowej i zachodniej. Wydatek b^dzie realizowany na podstawie

umowy nr OG.272/72/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w kwocie brutto 85.328 zt;

S wykonanie dodatkowego zakresu robot na kwote 277.252 zl obejmuj^cego

rozbudowe wezla cieplnego w celu poprawy gospodarowania energia ciepln^,

montaz kurtyny powietrznej nad wewnetrznymi drzwiami wejsciowymi do

budyiiku, montaz w drzwiach ewakuacyjnych zamka i klamki z okuciem

antypanicznym, budowe zasilania redundantnego do serwerowni wykorzystywanej

na potrzeby LOG i UML, wymiane klap dymowych instalacji oddymiajacej.

Roboty tc nie byly przewidziane w umowie podstawowej, obecnie trwaja^

negocjacje z generalnym wykonawcq. modernizacji budynku dotycz^ce realizacji

zamowienia uzupemiaj^cego.

„ Wdrozenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagaj^cego zarzqdzanie

zasobem lokalowym i nieruchomosciami miasta (kontynuacja zadania 2137791)" -

termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 828.595 zt.

Lodzki Osrodek Geodezji jako zamawiajacy oglosil postepowanie o udzielenie

zamowienia publicznego w formic dialogu konkurencyjnego. Przedmiotem

zamowienia jest dostawa i wdrozenie jednolitego systemu informatycznego dla

jednostek miasta Lodzi realizujacyeh zadania zarz^dzania nieruchomosciami

stanowi^cymi wlasnosc Gminy i Skarbu Panstwa, bedacymi nieruchomosciami

w zarzadzie Gminy oraz poza zarzadem Gminy, w ktorych Gmina badz Skarb Panstwa

posiada udzial we wspohviasnosci niepodzielnej. Zrodlem sfinansowania przedmiotu

zamowienia sa srodki zaplanowane w zadaniach pn.:

•S „Wdrozenie Zintegrowanego Systemu Tnformatyeznego wspomagaj^cego

zarzadzanie zasobem lokalowym i nieruchomosciami miasta (kontynuacja zadania

2137791)";

S ,,Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego" - zadanie

realizowane przez Wydzial Informatyki.

Rozstrzygniecie postepowania nastapito 14 listopada 2012 r. w wyniku ktorego zostal

wytoniony wykonawca. Po ogloszeniu wynikow jeden z oferentow odwolal si? do

KIO, w wyniku wyroku odwolanie to zostalo uwzglednione, natomiast wyloniony



w przetargu wykonawca ztozyl skarge sadowa. Obecnie strony oczekuja na ogloszenie

wyroku.

2) w Wydziale Budynkow i Lokali nizej wymienione zadania majatkowe pn.:

• ,,MialOO Kamienic - AN Lodz - Polesie Radwahska - II etap" - termin realizacji to 30

czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynoszq

1.109.884 zl.

• ,,MialOO Kamienic - AN Lodz - Polesie Zakatna - II etap" -termin realizacji to

30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza

2.201.747zl.

• ,,MialOO Kamienic - AN Lodz - Polesie Zielony Rynek - II etap" - termin realizacji to

30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uptywem roku budzetowego 2012 wynosza 32.595 zl.

• ,,MialOO Kamienic - AN Lodz - Srodmiescie Centrum I - II etap" - termin realizacji to

30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 118.316 zl.

• ,,MialOO Kamienic - AN Lodz - Srodmiescie Kaminskiego - II etap" - termin

realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza

1.808.539 zl.

• ,,MialOO Kamienic - AN Lodz Srodmiescie Katedralna - II etap" - termin realizacji to

30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 644.683 zl.

• ,,MialOO Kamienic - AN Lodz - Srodmiescie Nowe Miasto - II etap" - termin

realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosz^ 600.000 zl.

Przedstawione zmiany zostaly przygotowane na podstawie przegladu stanu realizacji

zadari inwestycyjnych w ramach Programu MialOO Kamienic w poszczegolnych

Administracjach i dokonaniu analizy mozliwosci wykonania zaplanowanych prac



w biez^cym roku budzetowym w ramach srodkow przyznanych w planie na ich realizacje.

Opoznienia w realizacji zaplanowanych prac wynikajq. z nastepujacych powodow:

> dia umow dotyczacych wykonania prac modernizacyjno-remontowych giownym

powodem opoznieri sa:

^ problemy z wykwaterowywaniem lokatorow z kamienic objetych pracami. co

uniemozliwia przekazanie budynku wykonawcy i realizacje wszystkich prac,

•S wysiapienie w trakcie realizacji koniecznosci wykonania dodatkowych prac (wady

konstrukcyjne budynku, koniecznosc naprawy fundamentow, stropow itp.). ktorc

nic zostaly wykazane na etapie prac projeklowych,

S koniecznosc wykonania dodatkowych prac konserwatorskich zleeonych w trakcie

realizacji prac modernizacyjno-remontowych;

'>- dla umow o pelnienie tunkcji inwestora zastepczego opoznienia w realizacji sa

bezposredni^ pochodna opoznieii w realizacji umowy dotyczacej wykonania

wlasciwych prac modernizacyjno-remontowych;

> dla umow o przygotowanie dokumentacji projektowej giownym powodem sa

opoznienia w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwolen na budowe^

ktorych uzyskanie jesl warunkicm sfmalizowania realizaeji umowy.

3) w Wydzialc Edukacji zadanie majqtkowe pn. ,,Zagospodarowanie i budowa osiedlowcgo

placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami malej architektury w rcjonie ulic:

ks. Wujaka, Dostojewskiego i Cwikliiiskiej, na terenie pomiedzy ZSO nr 1 a Szkola

Podstawowa nr 34" - termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nic wygasajq z uplywem roku budzetowego 2012 wynoszq 280.731 zl.

Powyzsze zadanie zostalo zgloszone przez Rady Osiedla Stary Widzew i Widzew -

Wschod i jest realizowane przez Wydzial Edukacji w ramach VI edycji konkursu na

zadania inwcstycyjne zgloszone przez jednostki pomocnicze Miastaz kwota 526.731 zh

Na przedmiotowe zadanie ww. Rady Osiedla przeznaczyly rowniez srodki z tzw.

',,algorytmu" w taeznej kwocie 119.657 zl oraz srodki statulowe w wysokosci 35.308 zl.

Termin wykonania robot budowlanych w umowic nr 4/2012 zostal okreslony na

30 listopada 2012 r. Jcdnakze w chwili obecnej, z uwagi na warunki pogodowe, ze

wzgl^dow technologicznych niekorzystne jest ukladanie nawierzchni poliuretanowej.

Skutkowaloby to calkowita_ lub cz^sciowa degradacj^ systemu nawierzchni, co przcklada

sie na gorszc paramctry techniczne i uzytkowe. Warunkiem uzyskania wymaganego

efektu tych robot jest przeprowadzenie ich po okresie zimowym. Pozostate prace na
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obickcic, tj. podbudowa pod nawierzchnic boiska wielofunkcyjnego, ulozenie kanalizacji

'sanitarnej i podlaezenie jej do istniejqccj kanalizacji, wykonanie utwardzonych ciagow

pieszych, budowa ogrodzenia wokol boiska i montaz urzadzeri rekreacyjnych, zostaly

zakonczone.

4) w Wydziale Informatyki zadanie majatkowe pn. ,,Zakup, modernizacja i wymiana

oprogramowania aplikacyjnego"-termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z upfywem roku budzetowego 2012 wynosza, 300.000 zl.

Uzasadnienie przy pkt 1 dotyczacym zadania pn. ,,Wdrozenie Zintegrowanego Systemu

Informatycznego wspomagajacego zarz^dzanie zasobem lokalowym i nieruchomosciami

miasta (kontynuacja zadania 2137791)".

5) w Wydziale Kultury zadanie majatkowe pn. ,,Zintegrowany program rozwoju i przyjecia

now>'ch funkcji dla tcrenow Ksi^zcgo Mlyna" - termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

'Wydatki, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 790.000 zl.

Powyzsze zadanie rcalizowane jest przez Wydzial Kultury od 20 sierpnia 2012 r.

W zwi^zku z tym rozpoczccie postepowari przetargowych na ,,Wykonanie koncepcji oraz

dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Ksiezego Mlyna

wLodzi'1 oraz na ,,Renowacj(p i termomodernizacje budynkow mieszkalnych przy

ul. Ksiezy Mlyn nr 4 i nr 6 w Lodzi" nastapilo ze znacznym opoznieniem, niz zakladano.

Ponadto pierwotny termin zakoriczenia 80% dokumentacji projektowej zagospodarowania

przestrzeni zostal przesuniety z 15 grudnia 2012 r. na 31 stycznia 2013 r. Jednoczesnie

opoznilo sic o miesia_c wykwaterowanie dwoch lokatorow z ul. Ksiezy Mlyn 4 i 6,

w zwi^zku z czym nie mogty bye wykonane roboty budowlane i zafakturowane wydatki.

6) w Zarz^dzic Drog i Transportu nizej wymienione zadania majatkowe pn.:

• ,,Dokumentacja projektowa na przebudowe ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczeciiiskiej

do granic miasta" - termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 2012 wynosz^ 429.270 zl.

Dotyczy umowy nr 3341.70/NZ/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. na ww. prace

projektowe.

Z uwagi na przedluzajaca sie procedure uzyskania decyzji srodowiskowej, niezalezna

od wykonawcy i zamawiajacego brak jest mozliwosci zakonczenia prac projektowych

do konca br.



• ,,Dokumentacja projektowa na rozbudowe ul. Rokiciriskiej od ul. Slaskiej do granic

miasta oraz rozbudowe ul. Inflanckiej" - termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 158.670 zl.

Dotyczy umowy nr 3341.28/NZ/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. na opracowanie

dokumentacji technicznej na rozbudowe ul. Inflanckiej ode. ul. Strykowskiej

ul. Lagiewnickiej.

Z uwagi na brak aktualnych danych dotyczacych tla akustycznego dostosowanego do

zmienionych w 2012 r. przepisow o dopuszczalnych normach halasu, brak jest

mozliwosci przygotowania karty informacyjnej o przedsiewzieciu niezbednej

do wszczecia postepowania administracyjnego o uzyskanie decyzji srodowiskowej.

W konsekwencji brak jest mozliwosci dokonania platnosci.

• ,,Przebudowa uktadu drogowego wokol stadionu Lodz Widzew" - termin realizacji to

30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 246.000 zl.

Dotyczy umowy ll/NZ/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. na opracowanie dokumentacji

projektowej na przebudowe ukladu drogowego wokol stadionu.

Z uwagi na brak wytycznych do projektowania od PKP w zakresie budowy tunelu na

trasie Lodz - Warszawa, brak bylo mozliwosci przyjecia ostatecznej geometrii drog

wokol stadionu. Tym samym zakonczenie prac w terminie do kohca br. jest

niemozliwe.

• ,,Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji swietlnych oraz zakup sterownikow

sygnalizacji swietlnej" - termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 140.220 zl.

Dotyczy umowy nr 3341.53/DZ/2012 r. z dnia 4 wrzesnia 2012 r. na opracowanie

dokumentacji technicznej na budowe sygnalizacji swietlej w 5 lokalizacjach:

skrzyzowanie ulic: Sklodowskiej i Zeromskiego, skrzyzowanie ulic: Sterlinga

i Jaracza, skrzyzowanie ulic: Konstantynowskiej i Juszczakiewicza, przejscie dla

pieszych ul. Brzezinska /ul. Tatarkiewicza, przejscie dla pieszych ul. Pomorska 437.

Z uwagi na dlugotrwal^ procedure przetargowa i podpisanie umowy na prace

projektowe w miesiacu wrzesniu br. oraz z racji przedluzajacej sic procedury



zarejestrowania mapy do celow projektowych w Lodzkim Osrodku Geodezji, jej

realizacja nie jest mozliwa do korica br.

,,Realizacja inwestycji wynikajacych z porozumien z inwestorami zewnetrznymi na

podst. art. 16 Ustawy o Drogach Publicznych" - termin realizacji to 30 czerwca

2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 825.028 zl.

Dotyczy umowy nr 3341.117/DZ/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. na przebudowe

ul. L^kowej i przyleglej do niej zatoki parkingowej oraz budowa przystankow

autobusowych w ciqgu ul. Mickiewicza.

Prace zostaly wstrzymane ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

,,Budowa chodnikow, parkingow, przystankow i urzadzen odwadniaj^cych drogi"

- termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 643.410 zl.

Dotyczy nizej wymienionych umow:

S umowa nr 3341-1/151/EF/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. na opracowanie

projektu na budowe jezdni w ul. Zygmunta na kwote 48.954,00 zl,

S umowa nr 3341.38.NZ/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. na opracowanie projektu

na budowe rowu w ul. Zygmunta na kwot$ 95.713,68 zl,

S umowa nr 3341-1/86/EE/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. na opracowanie projektu

na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta na kwote 61.254,00 z\

Z uwagi na przedluzajace sie uzgodnienia przez gestorow sieci brak jest mozliwosci

zrealizowania umowy w terminie do korica br.

S umowa nr 3341.88/DZ/2012 z dnia 15 pazdziernika 2012 r. na budowe zatok

autobusowych w ul. Tomaszowskiej na kwote 437.488,04 zl.

Z uwagi na projektowe usytuowanie dwoch zatok autobusowych w sposob

uniemozliwiajqcy dotychczasowy odplyw wod opadowych nalezy dokonac zmian

w dokumentacji projektowej, tak aby zabezpieczyc wlasciwe odwodnienie zatok

oraz przylegtego do nich terenu. Z uwagi na powyzsze, brak jest mozliwosci

wydatkowania srodkow w terminie do korica br.

,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budow$ chodnika w ul. Gimnastycznej"

- termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.



Wydatki, ktore nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 19.680 zl.

Dotyczy umowy nr 3341-1/117/EE/2012.

Z uwagi na przedluzaja_ca si? procedure zarejestrowania mapy do celow projektowych

wLodzkim Osrodku Geodezji brak jest mozliwosei wykonania przedmiolu

zamowienia w terminie do koriea br.

• ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i demontaz sieci trakcji tramwajowej

przyfaczonej do budynkow zlokalizowanych na terenie Lodzi" - termin realizacji to

30 czerwca2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z upfywem roku budzetowego 2012 wynosza 352.179 zl.

Dotyczy umowy nr 3341.105/DZ/2012 na przeniesienie trakcji tramwajowej

z budynkow na slupy trakcyjne: ul. Zielona 38 i 39, Kopernika 24, ul. Kiliriskiego

17,19.

Z uwagi na dfugotrwala procedure^ przctargowq i podpisanie umowy na roboty

w micsiacu listopadzie, brak jest mozliwosei wykonania przedsiewziecia w terminie

do konca br.

• ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa podstacji, sieci i kabli

trakcyjnych" - termin realizacji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasaja z upfywem roku budzetowego 2012 wynosza 237.267 zl.

Dotyczy nizej wymienionych umow:

- umowa nr 3341.68/DZ/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. na przebudowe podstacji,

kabli trakcyjnych oraz sieci trakcji tramwajowej - 79.950 zl,

- umowa nr 3341.69/DZ/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. na przebudowe podstacji,

kabli trakcyjnych oraz sieci trakcji tramwajowej - 61.377 zl,

- umowa nr 3341.70/DZ/2012z dnia 27 wrzesnia 2012 r. na przebudowe podstacji,

kabli trakcyjnych oraz sieci trakcji tramwajowej - 95.940 zf,

7 uwagi na przedluzajace sie uzyskanie warunkow przylaczcniowych w PGE

Dystrybucja S.A., brak jest mozliwosei zakohczenia prac w terminie umownym.

7) w Zarz3dzie Zieleni Miejskiej zadanie majatkowe pn. ,,Budowa Osrodka Gier i Zabaw

w Parku Podolskim" - termin realizaeji to 30 czerwca 2013 r.

Wydatki, ktore nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 2012 wynosza 581.610 zl.



Zadanie to realizowane jest w ramach VI edycji konkursu na zadania inwestycyjne

zgtoszone przez jednostki pomocnicze Miasta Lodzi. Do konkursu zostalo zgloszone

przez Rad$ Osiedla Zarzew.

W celu realizacji zadania w 2012 roku konieczne bylo przeprowadzenie az czterech

postepowari przetargowych obejmuj^cych:

S aktualizacje dwoch dokumentacji projektowych wraz ze zgloszeniem zamiaru

wykonania robot budowlanych dla jednej czesci i uzyskaniem pozwolenia na budowe

dla czesci drugiej,

^ wykonanie robot budowlanych obejmuj^cych rozbudowe placu zabaw na podstawie

zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

S budowe sciezki do j azdy na lyzworolkach wymagaj ̂ cych uzyskania decyzj i

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowe,

•S nadzor inwestorski nad rozbudow^ placu zabaw.

Zakonczenie wszystkich postepowan i uzyskanie wszystkich pozwolen, z przyczyn

proceduralnych, trwalo klika miesiecy i bylo w znacznej czesci niezalezne od Zarz^du

Zieleni Miejskiej. Dodatkowo niskie temperatury pod koniec roku - potwierdzone

w dzienniku budowy - powodowaty, ze roboty nie mogly bye prowadzone. W zwi^zku

z tym istnieje koniecznosc zapewnienia srodkow na realizacj? inwestycji w roku

przyszlym.

D Y K E K T O R
WYDZIALU BUD2



Zatacznik Nr 1
do Uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia

Wykaz planowanych wydatkow budzetu iniasta, ktore w 2012 r. nie wygasaj^
z uplywem roku budzetowego

L.p. Realizator wydatkow/Nazwa zadania Kwota
w zl

Termin
realizacji

Lodzki Osrodek Geodezji
"2174131 - Modernizacja budynku na potrzeby

LOG (kontynuacja zadania kod 2122711)"
"2174171 - Wdrozcnie Zintegrowanego Systemu

Informatycznego wspomagaja_cego zarz^dzanie
zasobem lokalowym i nieruchomosciami miasta
(kontynuacja zadania 2137791)"

Wydzial Budynkow i Lokali
"2165141 - MialOO Kamienic - AN Lodz - Polesie

Radwanska - II etap"
"2165151 - MialOO Kamienic - AN Lodz - Polesie

Zak^tna - II etap"
"2177831 - MialOO Kamienic - AN Lodz - Polesie

Zielony Rynek - II etap"
"2165161 - MialOO Kamienic - AN Lodz -

Srodmiescie Centrum I - II etap"
"2165181 - MialOO Kamienic - AN Lodz -

Srodmiescie Kamiiiskiego - II etap"
"2165191 - MialOO Kamienic - AN Lodz -

Srodmiescie Katedralna - II etap"
"2165201 - MialOO Kamienic - AN Lodz -

Srodmiescie Nowe Miasto - II etap"

Wydzial Edukacji
"2162592 - Zagospodarowanie i budowa

osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz
z elementami malej architektury w rejonie ulic: ks.
Wujaka, Dostojewskiego i Cwiklinskicj, na terenie
pomiedzy ZSO nr 1 a Szkolq Podstawow^ nr 34"

Wydzial Informatyki
"2161381 - Zakup, modernizacja i wymiana

oprogramowania aplikacyjnego"

362580

828 595

1 109884

2201 747

32595

118316

1 808539

644 683

600 000

280731

300 000

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.



1

5.

6.

7,

2

Wvdzial Kulturv
"216421 1 - Zintegrowany program rozwoju i

przyjecia nowych funkcji dla tcrcnow Ksiezego
Mtyna"

/.a iv ad Droe i Transportu
"21 10912 - Dokumenlaeja projektowa na

przebudowe ul . Aleksandrowskicj od ul.
Szczeciriskiej do granic miasta"
"2129542 - Dokumentacja projektowa na

rozbudowe ul. Rokiciriskicj od ul. Slaskiej do
granic miasta oraz rozbudowe ul. Inilanckiej"
"2129572 - Przebudowa ukladu drogowcgo wokol

stadionu Lodz Widzcw"
"2129772 - Dokumentacja techniczna i budowa

sygnalizacji swietlnych oraz zakup sterownikow
sygnalizacji swietlncj"
"2129992 - Realizacja inwestycji wynikajacych z

porozumieii z inwcstorami zcwnetrznymi na podst.
art. 16 Ustawy o Drogach Publicznych"
"2163181 - Budowa chodnikow, parkingow.

przystankow i urzadzen odwadniajacych drogi"
"2163441 - Opracowanie dokumentacji

projektowej na budowe chodnika w ul.
Gimnastycznej"
"2163251 - Opracowanie dokumentacji

projektowej i demontaz sieci trakcji tramwajowej
przyl^czonej do budynkow zlokalizowanych na
terenie Lodzi"
"2163261 - Opracowanie dokumentacji
projektowej i przebudowa podslacji, sieci i kabli
trakcyjnych"

Zarz^d Zielcni Micjskiei
"21 80741 - Budowa Osrodka Gier i Zabaw w

Parku Podolskim"

Ogolem

3

790 000

429 270

158670

246 000

140220

825 028

643410

19680

352 179

237 267

581 610

12711 004

4

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.2013 r.

30.06.201 3 r.

30.06.201 3 r.

30.06.2013 r.



Zai^cznik Nr 2
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
zdnia

Plan finansowy wydatkow, ktore nie wygasajsj z uprywem roku budzetowego.

w zl

Dzial

1

710

700

801

750

921

Rozdz.

2

71012

70001

80120

75023

92195

§

3

6050

6050

6050

6050

6050

Tresc

4

Lodzki Osrodek Geodezii
Dzialalnosc ushigowa
Osrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

Wvdzial Budvnkow i Lokali
Gospodarka mieszkaniowa
Zaklady gospodarki mieszkaniowej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

Wvd/ial Fxhikacji
Oswiata i wychowanie
Licea ogolnoksztalcqce
Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

Wvdzial Informaryki
Administracja publiczna
Urzedy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

Wvdzial Kulturv
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Porno c zagraniczna
Wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych

Wydatki
majqtkowe

5

1 191 175

1 191 175

1 191 175

6515764
6515764

6515764

280731
280731

280731

300 000

300 000

300 000

790 000
790 000

790 000



1

600

900

900

2

60015

60016

90095

90004

3

6050

6050

6050

6050

4

Zarzad Droe i Transportu
Transport i lijcznosc
Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu (w rozdziale nie
ujmuje sie wydatkow na drogi
gminne)
Wydatki inwestycyjnejednostek
budzetowych
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjnejednostek
budzetowych

Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
Pomoc zagranic/na
Wydatki inwestycyjnejednostek
budzetowych

Zarzad Zieleni Miejskiej
Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
Pomoc zagraniczna
Wydatki inwestycyjnejednostek
budzetowych

Ogolem

5

2 462 278

1 799 188

1 799 188
663 090

663 090

589446
589 446

589 446

581 610
581 610

581 610

12711 004


