
DrukNr 29112014 

Projekt z dnia 18 grudnia 2014 r. 

AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia grudnia 2014 r. 

do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi w sprawie wydatk6w budzetu miasta todzi, 

kt6re w 2014 roku nie wygasajq z upiywem roku budzetowego. 

W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w todzi  w sprawie wydatk6w budketu miasta todzi, 

kt6re w 2014 roku nie wygasajq z uplywem roku budzetowego, zdqczniki Nr 1 - 2 do 

uchwaly otrzymujq brzmi w zalqcznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki. 

I N S P E K T O R  

~ i h s  rS-y, awa Maczkowika 



Uzasadnienie 

do Autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi w sprawie wydatk6w budietu 

miasta Lodzi, kt6re w 2014 roku nie wygasaja, z uplywem roku budzetowego. 

Do wykazu wydatk6w wprowadza siq niiej wymienione zadania: 

1) w Wydziale Budynkbw i Lokali na kwotq 2.277.931 zl, z tego niiej wymienione zadania 

pn.: 

,,Modernizacja przestrzeni publicznej osiedla Ksiqzy Miyn wraz z przebudowq ulicy 

Ksiqzy Miyn" - termin realizacji 30 czerwca 2015 r. 

Wydatki, kt6re nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 2014 wynoszq 

1.063.795 zb 

Realizacja zadania zostala op6iniona ze wzgledu na r6wnolegle trwajqce prace 

prowadzone przez Akademiq Sztuk Piqknych przy budynku byiej szkoly. Roboty ASP 

uniemozliwiajq zakohczenie zadania w 2014 r. 

,,Zintegrowany program rozwoju i przyjqcia nowych funkcji dla teren6w Ksiqzego 

Miyna"- termin realizacji 30 czerwca 2015 r. 

Wydatki, kt6re nie wygasaja, z uplywem roku budzetowego 2014 wynoszq 

Realizacja zadania nie moie zostat zakohczona w 2014 r. ze wzglqdu na r6wnolegle - 

trwajqce prace prowadzone przez Akademiq Sztuk Piqknych, jak r6wniei ze wzgledu 

na p6iniejsze przekazanie placu budowy budynku przy ul. Ksiqzy Miyn nr 12 

spowodowane przedhzonym terminem wykwaterowania mieszkaric6w. Ze wzgledu 

na prawidtowe wykonanie remontu budynku nalezaio zmienit technologic wykonania - 

instalacji elektrycznej. Technologia wymusila zmiane umowy. Ze wzglqdu na 

potrzeby lokator6w koniecznym bylo zawarcie dodatkowej umowy na budowe 

dodatkowych Scian dzialowych w budynku. Ww. zmian mozna by10 dokonat po 

uzyskaniu oszczqdnoSci w postqpowaniu przetargowym na zam6wienie uzupelniajqce 
- 

,,Modernizacji Przestrzeni Publicznej Ksiqzego Mtyna - etap 1 - zam6wienie 

uzupeiniajqce 2". 



2) w Wydziale Gospodarki Komunalnej zadanie pn. ,,Rajski skwer - powr6Cmy do natury, 

male skwery pomiedzy blokami mieszkalnymi - budzet obywatelski (B)" - termin 

realizacji 30 czenvca 2015 r. 

Wydatki, kt6re nie wygasajq z uplywem roku budietowego 2014 wynoszq 106.260 z t  

Opracowano dokumentacj? i podpisano m o w 9  na roboty budowlane (umowa 

Nr 272.1.216.2014 z dnia 20 paidziemika 2014 r.) polegaj4ce na wykonaniu 17 skwer6w 

zlokalizowanych na terenie dzielnicy Baluty. Wykonawca nie zrealizowal okreSlonego 

wumowie zakresu rzeczowego i roboty nie mogq by6 odebrane w terminie 

urnozliwiajqcyrn dokonanie zaplaty w br. 

3) w Zarzqdzie Dr6g i Transportu na kwotq 863.497 zl, z tego nizej wymienione zadania 

pn.: 

,,Budowa ul. Poniatowskiego" - termin realizacji 30 czenvca 2015 r. 

Wydatki, kt6re nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 2014 wynoszq 232.470 zb 

Dotyczy umowy Nr 333.229lDZl2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. 

Z uwagi na koniecznoSC wykonania kanah deszczowego w ul. Parafialnej 

niezbqdnego do zapewnienia spojnego odwodnienia osiedla oraz odtworzenia 

nawierzchni drogi, nie jest mozliwe zakonczenia realizacji umowy w biezqcym roku. 

Planowane zakoriczenie I1 kwartat 2015 r. 

,,Budowa potqczenia ul. Nurta - Kaszyhskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi 

dojazdowej do osiedla mieszkaniowego" - termin realizacji 30 czerwca 201 5 r. 

Wydatki, kt6re nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 2014 wynoszq 614.307 zb 

Dotyczy umowy Nr 333.230lDZl2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. 
a 

Z uwagi na dwukrotne powtarzanie przetargu na wykonanie drogi w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, konicznym stalo sic ogloszenie przetargu w pierwszej 

kolejnoici na opracowanie dokumentacji projektowej. Tym samym przetarg na roboty 

budowlane mogl zostaC ogtoszony w listopadzie po jej wykonaniu. ~rodki  zostanq 

wydatkowane do konca czenvca 2015 r. 



,,Zakupy inwestycyjne dla Zarzdu Dr6g i Transportu" - termin realizacji 30 czerwca 

2015 r. 

Wydatki, !&re nie wygasajq z uplywem roku budzetowego 2014 wynoszq 16.720 z t  

Dotyczy umowy nr 333-1/225/EE/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. na doposazenie 

specjalistycznego pojazdu, przeznaczonego do holowania pojazdbw, w w6zki 

transportowe z podnoszeniem mechanicznym i pasy transportowe. 

Z uwagi na informacjq uzyskanq od firmy ,,TRANS - POZ" S.A. realizujqcej ww. 

urnowe, zaistnialy niemoiliwe do przewidzenia (na etapie postepowania o udzielenie 

zarnbwienia) okolicznoSci wydluzenia terminu dostawy wozk6w transportowych przez 

producenta. 

Z tego wzglcdu realizacja umowy nastqpi na poczqtku przysztego roku. 

D Y B E K T O P  
WYDZIALU BUDZETU 
















