
ZARZl\DZENIE Nr 8860 NIII18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 6 u,pCc9- 2018 r. 

w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji projektu "Modernizacja, rozszerzenie 
funkcji i wyposazenie bibliotek", wsp6lfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020, 
kt6rego Beneficjentem jest Miasto LOdi. 

Na podstawie art. 30 ust. I oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 95 i 96 Kodeksu cywilnego oraz zarz~dzenia 
Nr 7726NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie okreslenia 
sposobu zarz~dzania inicjatywami w Urzydzie Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach 
organizacyjnych 

zarzljdzam, co nastltPuje: 

§ I. 1. Wyznaczam Wydzial Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi, jako kom6rky organizacyjn~ odpowiedzialn~ za realizacjy 
projektu "Modemizacja, rozszerzenie funkcji i WYPosaZenie bibliotek", zwanego dalej 
Projektem. 

2. Projekt, kt6rego Beneficjentem jest Miasto L6d:i:, jest wsp6lfinansowany ze srodk6w 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy na dofinansowanie 
projektu pn. "Modemizacja, rozszerzenie funkcji wyposaZenie bibliotek" 
nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0003/16-00, zawartej w dniu 19 kwietnia 2017 r. 
z Wojew6dztwem L6dzkim, byd~cym Instytucj~ Zarz~dzaj~c~. 

3. Celem Projektu jest zwiykszona partycypacja w kulturze mieszkailc6w Lodzi 
i regionu wynikaj~ca z rozwoju obiekt6w instytucji kultury oraz zwiykszenie partycypacji 
w kulturze mieszkanc6w w oparciu 0 rozw6j instytucji, upowszechnianie zbior6w oraz 
poszerzenie oferty uslug bibliotecznych, promocjy czytelnictwa, wdrozenie systemu 16dzkiej 
karty bibliotecznej, zintegrowanie uslug bibliotecznych i dostypu do nich. W ramach Projektu 
zmodemizowane zostan~ dwie filie Biblioteki Miejskiej w Lodzi: filia przy ulicy Powstanc6w 
Wielkopolskich 3 oraz filia przy ulicy Boya-Zelenskiego 15. W zmodemizowanych 
instytucjach kultury zostanie zwiykszona oferta kulturalna. 

§ 2. I. Udzielam Dagmarze Smigielskiej, Dyrektorowi Wydzialu Kultury 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi, pelnomocnictwa 
do reprezentowania Miasta Lodzi jako Beneficjenta Projektu w zakresie realizacji Projektu, 
w tym do skladania jednoosobowo oswiadczen woli oraz wiedzy, w imieniu i na rzecz Miasta 
Lodzi. 

2. W przypadku nieobecnosci Dagmary Smigielskiej Dyrektora Wydzialu Kultury 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi, pelnomocnictwa 
w tym samym zakresie udzielam Marzenie Wisniak, Zastypcy Dyrektora Wydzialu Kultury 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. 1. Powolujy Komitet 
w nastypuj~cym skladzie: 
I) Przewodnicz~cy 

Steruj~cy Projektu, zwany dalej Komitetem Steruj~cym, 

Krzysztof Pi~tkowski 
Wiceprezydent Miasta Lodzi; 



2) 

3-7) 

Zastypca Przewodnicz,!cego 

Czlonkowie: 

Luiza Staszczak-G,!siorek 
Dyrektor Departamentu Partycypacji Spolecznej 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 
Katarzyna Kowalska 
p.O. Zastypcy Dyrektora Wydzialu ds. 
Zarz,!dzania Projektami w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 
Tomasz Jakubiec 
Dyrektor Biura Strategii 
w Departamencie Architektury 
Urzydu Miasta Lodzi; 
Malgorzata Belta 

Miasta 
Rozwoju 

Zastypca Dyrektora Zarz'!du Inwestycj i 
Miejskich ds. Obiektow Budowlanych; 
Dagmara Smigielska 
Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi; 
Pawel Braun 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Lodzi. 

2. Komitet Steruj,!cy odpowiedzialny jest za osi,!gniycie celu glownego Projektu. 
3. Do zadan Komitetu Steruj,!cego nalezy w szczegolnosci: 

1) analizowanie i wytyczanie kierunkow dzialail w ramach Projektu wraz 
z oznaczeniem ich priorytetu oraz aktywne wspieranie dzialan projektowych 
prowadzonych przez Kierownika Projektu oraz proponowanie mozliwych 
do zastosowania rozwi<)Zan w ramach realizacji zadail zwi<)Zanych z Projektem; 

2) zarz,!dzanie Projektem na poziomie strategicznym oraz odbieranie informacji 0 poziomie 
realizacji Projektu od Kierownika Projektu, w tym dokonywanie okresowych ocen 
postypU prac; 

3) nadzor nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie jego kluczowych elementow: 
a) zakresu rzeczowego Projektu, 
b) harmonogramu prac, 
c) budzetu proj ektu, 
d) jakosci, 
e) zasobow niezbydnych do realizacji Projektu, 
f) ryzyka i problem ow, ktore nie mog,! zostac zneutralizowane lub rozWl'!zane na 

.. . 
pOZlOmle operacYJnym, 

g) innych decyzji (na poziomie strategicznym) istotnych dla realizacji Projektu; 
4) zatwierdzanie struktury Zespolu Projektu oraz przydzialu zasobOw niezbydnych do 

realizacji Projektu; 
5) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Lodzi w kwestiach wymagaj,!cych 

jego decyzji. 
4. Posiedzenia Komitetu Steruj,!cego zwoluje Przewodnicz,!cy Komitetu Steruj,!cego 

lub jego Zastypca. 
5. Przewodnicz,!cy Komitetu Steruj,!cego kieruje jego pracami i jest zobowi,!zany 

do podjycia wszelkich niezbydnych dzialan dla prawidlowej i terminowej realizacji zadail 
Komitetu Steruj,!cego, 0 ktorych mowa w ust. 3. 

6. W pracach Komitetu Steruj,!cego, poza osobami wymienionymi w ust. I mog,! 
uczestniczyc na zaproszenie Przewodnicz,!cego Komitetu Steruj,!cego inne osoby, ktorych 
udzial jest uzasadniony w zwi<)Zku z zakresem Projektu. 



7. Za opracowanie projektu regulaminu pracy Komitetu Steruj~cego, ktory zostanie 
przedstawiony Komitetowi Steruj~cemu do zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu, 
odpowiedzialny jest Wydzial Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury 
Urzydu Miasta Lodzi. 

8. Obslugy administracyjno-organizacyjn~ Komitetu Sterujqcego zapewnia Wydzial 
Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

9. Komitet Sterujqcy dziala do dnia zakonczenia realizacji Projektu. 

§ 4. 1. Powolujy Zespol ds. realizacji Projektu, zwany dalej Zespolem Projektu, do 
zadan ktorego nalezy prawidlowa i terminowa realizacja Projektu. 

2. Zespol Projektu sklada siy z nastypuj~cych osob: 
1) Kierownik Projektu Emilia Jach-Szakiel - inspektor w Zespole 

ds. Projektow w Wydziale Kultury 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

2) Zastypca Kierownika Projektu - Malgorzata Loeffler - inspektor w Zespole 
ds. Projektow w Wydziale Kultury 
w Departamencie Partycypacj i Spolecznej 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 

3-11) Czlonkowie: Marzena Wisniak Zastypca Dyrektora 
Wydzialu Kultury w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi; 
Iwona Krynska - glowny specjalista w Oddziale 
Strategicznych Projektow Europejskich 
w Biurze Strategii Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 
Tomasz Walczak vel Walczyk - glowny 
specjalista w Oddziale ds. projektow 
w Wydziale ds. Zarz~dzania Projektami 
w Departamencie Architektury Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi; 
Iwona Lato - inspektor w Biurze ds. Inwestycji 
w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich ; 
Ludmila Sokol - inspektor w Wydziale 
Obiektow Budowlanych w Zarz~dzie Inwestycji 
Miejskich; 
Halina Bernat - zastypca dyrektora Biblioteki 
Miejskiej w Lodzi; 
Amanda Wolak kierownik dzialu 
administracji w Bibliotece Miejskiej w Lodzi; 
Piotr Tarnowski - kierownik dzialu IT 
w Bibliotece Miejskiej w Lodzi; 
Piotr Grzanecki pracownik dzialu IT 
w Bibliotece Miejskiej w Lodzi. 

3. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za biez~ce zarz~dzanie Projektem oraz jego 
terminowq realizacjy, w zalozonym budzecie i terminie. 

4. Do zadari. Kierownika Projektu nalezy w szczegolnosci: 
1) planowanie zadail przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planow Projektu, w tym 

uzupelnianie i bie~ca aktualizacja informacji zawartych w Systemie Monitorowania Projektow; 
2) nadzor nad realizacj~ wszystkich zadan projektowych; 



3) monitorowanie i kontrola kosztow, harmonogramu, problemow, priorytetow Projektu 
i podejmowanie odpowiednich dzialan, gdy jest to niezbo;dne; 

4) kierowanie pracami Zespolu Projektu i zapewnienie terminowosci realizowanych zadan; 
5) zarz<jdzanie ryzykiem projektowym; 
6) zarz<jdzanie komunikacj<j w Projekcie; 
7) zarz<jdzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu; 
8) zarz<jdzanie dokumentacj<j w Projekcie; 
9) raportowanie do Komitetu Steruj<jcego, w szczegolnosci na temat: 

a) stanu zaawansowania Projektu, 
b) istotnego ryzyka, ktore wymaga neutralizacji, 
c) istotnych problemow, ktore wymagaj<j rozwi<jzania, 
d) wymaganych zmian, ktore wplywaj<j na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram 

i koszty Projektu; 
10) wnioskowanie do Komitetu Steruj<jcego w celu zapewnienia na czas odpowiednich 

zasobow niezbo;dnych do realizacji Projektu (osob, sprzo;tu, pomieszczen); 
II) wnioskowanie 0 zwolanie spotkail Komitetu Steruj<jcego; 
12) zapewnienie przestrzegania procedur i standardow przez Zespol Projektu; 
13) koordynowanie prac w ramach realizacji zadail zwi<jZanych z Projektem pomio;dzy 

komorkami organizacyjnymi Urzo;du Miasta Lodzi, miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi oraz innymi podmiotami zaangatowanymi w jego realizacjo;. 

5. Struktura, rola i podzial odpowiedzialnosci czlonkow Zespolu Projektu zostan<j 
okreslone i dostosowane do zakresu i charakteru Projektu przez Kierownika Projektu. 

6. W pracach Zespolu Projektu, poza osobami wymienionymi w ust. 2, na zaproszenie 
Kierownika Projektu lub jego Zasto;pcy, mog<j uczestniczyc przedstawiciele wykonawcow 
oraz inne osoby mog<jce wnieSc wklad w jego prace. 

7. Posiedzenia Zespolu Projektu zwolywac bo;dzie Kierownik Projektu. 
8. Posiedzenia Zespolu Projektu bo;d<j odbywac sio; w zaleznosci od potrzeb, nie rzadziej 

jednak niz raz na miesi<jc. 
9. Zespol Projektu dziala do dnia zakonczenia realizacji Projektu. 

§ 5. Pomoc prawn<j dla Komitetu Steruj<jcego Projektu oraz Zespolu Projektu swiadczy 
radca prawny wyznaczony przez Dyrektora Wydzialu Prawnego w Departamencie 
Prezydenta Urzo;du Miasta Lodzi. 

§ 6. Dysponentem srodkow finansowych w ramach realizacji Projektu jest Dyrektor 
Wydzialu Kuitury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kuitury Urzo;du Miasta Lodzi 
oraz Dyrektor Zarz<jdu Inwestycji Miejskich. 

§ 7. I. Wyznaczam Wydzial Ksio;gowosci w Departamencie Finansow Publicznych 
Urzo;du Miasta Lodzi, jako komorko; organizacyjn<j odpowiedzialn<j za obslugo; ksiygow<j 
Projektu, z zastrzezeniem ust. 2 i zobowi<jZujo; do prowadzenia miydzy innymi odro;bnej 
ewidencji ksiygowej kosztow zwi<jZanych z realizacj<j Projektu oraz regulowania platnosci 
z zalozonego na potrzeby Projektu rachunku bankowego nr 62 15600013 2030 5507 4000 
0170, w GETIN NOBLE Bank S.A. z siedzib<j w Warszawie. 

2. Wyznaczam Centrum Uslug Wspolnych, jako jednostko; organizacyjn<j 
odpowiedzialn<j za obslugo; ksio;gow<j Projektu, w zakresie zadan realizowanych przez Zarz<jd 
Inwestycji Miejskich i zobowi<jZujo; do prowadzenia miydzy innymi odrybnej ewidencji 
ksio;gowej kosztow zwi<jzanych z realizacj<j Projektu oraz regulowania platnosci z zalozonego 
na potrzeby Projektu rachunku bankowego nr 45 15600013 2002202040000016, w GETIN 
NOBLE Bank S.A. z siedzib<j w Warszawie. 



§ 8. Wyznaczam Wydzial Budzetu w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi, jako kom6rky organizacyjnq odpowiedzialnq za zapewnienie na rachunkach 
bankowych, 0 kt6rych mowa w § 7, srodkow finansowych umozliwiajqcych terminowq 
realizacjy platnosci stanowiqcych koszty Projektu wystypujqce po stronie Miasta Lodzi. 

§ 9. Nadzor nad dokumentacjq po zakonczeniu Projektu, tj. w okresie trwalosci 
Projektu, powierzam: Wydzialowi Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi, Wydzialowi Budzetu w Departamencie Finans6w 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi i Zarzqdowi Inwestycji Miejskich. 

§ 10. Zobowiqzujy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych do udostypniania na wniosek Przewodniczqcego 
Komitetu Sterujqcego zasobow niezbydnych do realizacji Projektu. 

§ 11. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi oraz Dyrektorowi 
Zarzqdu Inwestycji Miejskich. 

§ 12. Traci moc zarzqdzenie Nr 7416NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia II grudnia 
2017 r. w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji projektu "Modemizacja, rozszerzenie 
funkcji i wyposazenie bibliotek", wsp61finansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa L6dzkiego na lata 2014-2020, ktorego Beneficjentem jest 
Miasto L6dz. 

§ 13. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dnie~~..!1ia. 
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