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z dnia 16 grudnia 2022 r.


PROTOKÓŁ Z KONTROLI


Data i czas kontroli: 24 listopada 2022 r. w godzinach od 10:00 do 12:30;
Miejsce kontroli: Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi (ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź)
Zakres kontroli: kontrola realizacji kluczowych inwestycji drogowych na terenie Łodzi – przebudowa ul. Moniuszki.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: uchwała nr LV/1657/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2022.
Skład zespołu kontrolnego:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łodzi.
Skontrolowana dokumentacja:
1 Umowa nr 263.2/DZ/2021 – Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza.

2. Aneksy do ww. umowy.
3. Protokoły konieczności.
4. Pismo Zarządu Inwestycji Miejskich z 12 grudnia 2022 r. dotyczące kosztów nasadzeń oraz podpisywanych aneksów do umowy inwestycji.
Wnioski: 
[bookmark: _Hlk122010583]Działając w oparciu o art. 18 a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, § 17 Statutu Miasta Łodzi oraz uchwałę nr LV/1657/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2022, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 24 listopada 2022 r. dokonała kontroli legalności, celowości, rzetelności i gospodarności przeprowadzenia kluczowych inwestycji drogowych na terenie Łodzi, w zakresie remontu i przebudowy ul. Stanisława Moniuszki. 
W wyniku pogłębionej analizy udostępnionych materiałów oraz uzyskanych wyjaśnień Komisja Rewizyjna oceniła przeprowadzoną inwestycję pozytywnie z uwagami. 
Nie ulega wątpliwości, że stan techniczny nawierzchni drogi, umiejscowienie wśród zabytkowej tkanki, w bezpośrednim sąsiedztwie reprezentacyjnej ulicy Miasta – ul. Piotrkowskiej, uzasadniały konieczność jej przebudowy. W wyniku przeprowadzonych prac kompleksowo wymieniono tkankę techniczną, w tym m. in. warstwy i podbudowę drogi, itd.
Same prace co do zasady były przeprowadzone z problemami. Ich głównym powodem była – ustalona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - konieczność wykonania prac brukarskich w określonej technice. Wobec małej podaży tego typu usług na rynku znalezienie fachowców w tym zakresie okazało się problematyczne. Innymi problemami zdiagnozowanymi przez Komisję Rewizyjną w trakcie kontroli był m. in. lawinowy wzrost cen produktów budowlanych w trakcie realizacji projektu oraz odpływ pracowników budowlanych po wybuchu wojny na Ukrainie. Konieczność przezwyciężenia wymienionych wyżej problemów było przyczyną opóźnienia, które jest podstawą naliczenia kary umownej. Ostatecznie prace zostały w większości wykonane, a błędy poprawione. 
W tym stanie rzeczy Komisja Rewizyjna oceniła przeprowadzoną inwestycję pozytywnie z ww. uwagami.
Komisja Rewizyjna postuluje rozważenie głębszej współpracy z łódzkimi szkołami zawodowymi, w celu wykształcenia fachowej kadry, pozwalającej sprawnie prowadzić prace budowlane w zabytkowej tkance Miasta.

Potwierdzam przeprowadzenie kontroli:
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

……………………………….

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Kamil Jeziorski - …………………………….
