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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022

MONITORING REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC REWITALIZACYJNYCH

Przedsiewziecia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR ztozone catosci wykonawcze (projekty lub powigzane funkcjonalnie grupy projektéw),
w szczegblnosci o charakterze spotecznym oraz gospodarczym, $rodowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Przedsiewziecia
rewitalizacyjne dzielg sie na:

. podstawowe, wpisane indywidualnie na liste planowanych podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych (podrozdziat 3.2.2. GPR), wsréd ktdrych szczegdlny charakter
maja przedsiewziecia o numerach 5-12 (projekty 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi),

. dopuszczalne, opisane w charakterystyce pozostatych dopuszczalnych przedsiewzieé rewitalizacyjnych (podrozdziat 3.2.3. GPR).

Zaroéwno podstawowe, jak i pozostate dopuszczalne przedsiewziecia rewitalizacyjne podlegajg monitoringowi prowadzonemu przez BR (BR). Docelowo dane
pozyskane z systemu monitoringu realizacji przedsiewzie¢ w zestawieniu z danymi prezentowanymi w pierwszej czesci raportu i odnoszgcymi sie do stanu
kryzysowego na obszarze rewitalizacji odpowiedzie¢ majg na pytanie, czy srodki wydatkowane w ramach przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych przyczyniajg sie do
osiggniecia celéw GPR.

Prezentowane ponizej zestawienia, o ile nie wskazano inaczej, obejmuja wydatki zrealizowane do konca 2022 r., od poczatku realizacji zadan.
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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022

1. Realizacja przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych — Miasto t6dz

1.1 Przedsiewziecia Miasta todzi w trakcie realizacji

Ponizej prezentowane jest zestawienie przedsiewzie¢, ktdrych realizatorem sg komérki organizacyjne Urzedu Miasta todzi lub miejskie jednostki organizacyjne
i ktére maja status realizowanych. W pierwszej kolejnosci prezentowane sg dane dotyczgce przedsiewzieé dotyczgcych projektéw Rewitalizacji Obszarowej
Centrum todzi.

1.1.1 Realizacja przedsiewzie¢ Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi .

)
X - g N o . s =3 =3 -
0 8 2 = = Wartos¢ Wartosé §§ = % c fx) % c § £5 c
S8 83 2 g 2 planowana | zrealizowana § = g & o = 5 Qg g &
29| 8% 29 | (wminPLN) | (wminPLN) s 5 23 =2l e3> §_g\',<, =
Numer i nazwa przedsiewziecia < > 3 o < ® o ~ %3 ma =
GPR -~
5 - Rewitalizacja Obszarowa 0 0 o 0
Centrum todzi — Projekt 1 2017/3 2023/4 228,95 186,06 81,3% 53,9% 44,1% 2,0%
Zadania drogowe ZIM 2017/3 2023/4 24,03 22,74 94,6% 26,8% 67,7% 5,6%
Zadania kubaturowe ZIM 2017/3 2023/4 203,43 163,05 80,2% 57,3% 41,2% 1,5%
Erz(':j:i'ivr\z;kykc';’jr‘:";p'era’qce BRIM | 2017/3 | 2023/2 1,50 0,27 18,2% 30,0% 64,9% 5,1%
6 - Rewitalizacja Obszarowa o o o o
Centrum todzi — Projekt 2 2017/2 2023/4 79,78 52,76 66,1% 49,9% 47,8% 2,3%
Zadania drogowe ZIM 2017/2 2023/4 35,15 23,26 66,2% 39,3% 56,1% 4,6%
Zadania kubaturowe ZIM 2017/2 2023/4 43,82 29,33 66,9% 58,8% 40,8% 0,4%
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3
x = 2 N s =2 =3 o
—_ o 3 ) 9 = = o
g 3:1. 3 2 R Wartos¢ Wartos¢ 3 § Z % c fx) % c 23 5 c
s 3| 83 2 g 2 planowana | zrealizowana § S g & o £ 22 g &
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Numer i nazwa przedsiewziecia < ol o < ® e ~ % m -
GPR =~
Dziatania migkkie wspierajace BRIM | 2017/3 | 2023/4 0,82 0,16 19,3% 30,4% 64,3% 5,2%
proces inwestycyjny
7 - Rewitalizacja Obszarowa 2017/1 | 2023/4 77,10 73,12 94,8% 55,8% 40,4% 3,9%
Centrum todzi — Projekt 3
Zadania drogowe ZIM 2017/2 2023/4 19,57 18,18 92,9% 34,8% 57,2% 8,0%
Zadania kubaturowe ZIM 2017/2 2023/4 56,22 54,05 96,1% 63,5% 34,1% 2,4%
Dziatania migkkie wspierajace BRIM | 2017/1 | 2023/2 1,30 0,89 68,1% 37,7% 54,7% 7,6%
proces inwestycyjny
8 - Rewitalizacja Obszarowa 0 0 o 0
Centrum todzi — Projekt 4 2017/3 2023/4 155,98 75,95 48,7% 48,4% 48,2% 3,4%
Zadania drogowe ZIM 2017/3 2023/4 95,15 31,18 32,8% 36,5% 58,6% 4,9%
Zadania kubaturowe ZIM 2017/3 2023/4 59,30 44,34 74,8% 67,9% 31,1% 0,9%
Dziatania migkkie wspierajace BRIM | 2017/3 | 2023/4 1,52 0,43 27,9% 27,9% 66,7% 5,4%
proces inwestycyjny
9 - Rewitalizacja Obszarowa
. . 2017/2 2023/4 117,29 35,52 30,7% 45,4% 49,2% 5,4%
Centrum todzi — Projekt 5
Zadania drogowe ZIM 2017/2 2023/4 50,63 24,58 49,5% 38,0% 54,3% 7,7%
Daiatania mickkd —
zlalania migkkie wsplerajace BRIM | 2017/3 | 2023/4 0,61 0,02 3,1% 30,7% 61,9% 7,5%
proces inwestycyjny
Zadania kubaturowe ZIM 2017/2 2023/4 66,05 10,92 16,5% 51,1% 45,3% 3,6%
10 - Rewitalizacja Obszarowa 0 0 0 0
Centrum todzi — Projekt 6 2017/2 2023/4 91,37 86,29 99,1% 59,1% 38,2% 2,8%
Zadania drogowe ZIM 2017/2 2023/4 5,58 4,56 81,7% 30,6% 54,7% 14,7%
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E -] -]
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s 3| 83 2 g 2 planowana | zrealizowana § = g & o = 22 R )

28| 2% [ ZE3 | (wmnPLN) | (wminPLN) s 3 S2* | c3* B

Numer i nazwa przedsiewziecia < o 3 o < ® e ~ % m >
Q
GPR 2

Zadania kubaturowe ZM | 20172 | 2023/4 74,45 73,92 99,3% 69,8% 281% 2,1%
Dziatania migkkie wspierajace BRIM | 2017/3 | 2023/4 11,35 7,82 68,9% 2,6% 96,2% 1,2%
proces inwestycyjny
11 - Rewitalizacja Obszarowa 2017/3 | 2023/4 136,28 66,37 48,7% 54,0% 43,8% 2,2%
Centrum todzi - Projekt 7
Dziatania migkkie wspierajace BRIM | 2017/3 | 2023/4 2,25 0,39 17,3% 30,5% 64,2% 5,2%
proces inwestycyjny
Zadania drogowe ZM | 2017/3 | 2023/4 65,60 16,71 25 5% 52,7% 43,7% 3,6%
Zadania kubaturowe ZM | 2017/3 | 2023/4 68,43 49,27 72,0% 56,0% 43,2% 0,8%
12 - Rewitalizacja Obszarowa 2017/3 | 2023/4 51,91 40,28 77,6% 52,9% 44,7% 2.3%
Centrum todzi — Projekt 8
Zadania drogowe ZM | 2017/3 | 2023/4 20,42 12,83 62,8% 34,5% 60,5% 5,0%
Zadania kubaturowe ZM | 20173 | 2023/4 29,64 27,00 91,1% 67,1% 32,6% 0,3%
Dziatania migkkie wspierajace BRIM | 2017/3 | 2023/4 1,84 0,45 242% 293% 65,4% 5,3%
proces inwestycyjny
Sumy 2017/1 | 2023/4 938,66 616,35 66,2% 52,2% 44,9% 3,0%
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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022

Stan zaawansowania realizacji zadan poszczegélnych projektéw Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi (na koniec XIl 2022).

Projekt Liczba inwestycji zaplanowanych Liczba inwestycji zakoriczonych

2 10 5
9
3 9 W 2023 r. realizowane sq dziatania miekkie wspierajgce

proces inwestycyjny.

4 21 12
5 12 4
7
6 7 W 2023 r. realizowane sq dziatania miekkie wspierajgce

proces inwestycyjny.

7 17 2
8 8 4
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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022

Zadania realizowane w 2021 r. w ramach dopuszczalnych typow przedsiewzie¢ wspierajacych Rewitalizacje Obszarowa.
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Rewitalizacja obszarowa — Projekty 1-8 — wydatki

nieobjete umowami o dofinansowanie o o
(dodatkowe srodki Miasta na inwestycje w ramach ZIM 2018/2 2023/4 457,63 173,03 37,8% 100%

rewitalizacji obszarowej)

Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - wydatki
nieobjete dofinansowaniem "R" — zadanie
wieloletnie (Realizacja mechanizmu rekompensaty
z tytutu wykonania przez Miasto £édz ustugi

W 0golnym interesie gospodarczym z zakresu BRiM 2017/2 | 2024/4 2,11 1,15 54,6% 100%
mieszkalnictwa i realizacji projektéw Rewitalizacji
Obszarowej Centrum todzi oraz Rewitalizacji
Ksiezego Mtyna okreslonych w Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta todzi na lata 2016—2020)
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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
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1.1.2 Realizacja przedsiewzie¢ inwestycyjnych

ez
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Wartos¢ Wartos¢
planowana | zrealizowana
(w min zt) (w min zi)

Realizatorzy
(wszyscy)

7

Numer i nazwa przedsiewziecia GPR
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oSauemoue|d jeizpn
in npepim
oSauemoue|d jeizpn
yoAuzemAid
MO poIs teizpn
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1 - Przedsiewziecia witascicieli i
uzytkownikéw wieczystych

1. | nieruchomosci obejmujgce roboty 2015/1 | 2030/4 153,17 148,09 96,7% 89% 0% 11% 0%
budowlane, prace konserwatorskie
oraz prace restauratorskie

Dofinansowanie na roboty budowlane
polegajgce na remoncie lub
przebudowie oraz na prace
konserwatorskie i prace restauratorskie | BAr 2018/1 | 2021/4 30,66 27,61 90,1% 47% 0% 53% 0%
przy nieruchomosciach nie wpisanych
do rejestru zabytkdw na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Rewitalizacja obszarowa centrum todzi
- udziat Gminy we wspdlnotach ZLM 2017/1 | 2021/4 70,74 68,71 97,1% | 100% 0% 0% 0%
mieszkaniowych - jednoroczne

Rewitalizacja obszarowa centrum todzi
- udziat Gminy we wspdlnotach ZLM 2015/1 | 201/4 51,77 51,77 100% 0% 0% 0%
mieszkaniowych - WPF 100,0%
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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022
3 - Budowa lub przebudowa budynkéw
stuzgcych rozwojowi spotecznego 2016/3 | 2026/4 36,96 39,96 108,1% | 100% 0% 0% 0%
budownictwa czynszowego
Miasto Kamienic ZIM 2016/3 | 2022/4 36,96 36,89 99,8% | 100% 0% 0% 0%
fn'i;‘s"l’(?cr:‘e”'e przyjaznych przestrzeni 2019/1 | 2022/4 3,03 2,09 61,6% | 100% | 0% | 0% | 0%
Parki kieszonkowe na Starym Polesiu WGK 2019/1 | 2022/4 1,58 0,81 51,5% | 100% 0% 0% 0%
Utrzymanie obiektow oraz
infrastruktury na terenach WGK 2019/1 | 2022/4 1,83 1,52 82,7% | 100% 0% 0% 0%
niezabudowanych
13 - Rewitalizacja i rozwdj funkcji i s
o EC1 todz -
ustug oferowanych przez ,EC1 t6dz ] 2016/1 | 2023/4 394,99 185,42 46,9% 73% | 27,0% | 0% 0%
. ” . Miasto Kultury
Miasto Kultury” w todzi
Poszerzenie oferty kulturalno- EC1 £6ds -
edukacyjnej Narodowego Centrum ] 2016/4 | 2023/4 36,48 16,72 45,8% 52% 48% 0% 0%
. . Miasto Kultury
Kultury Filmowej
Rewitalizacja EC-1 Potudniowy Wschoéd | EC1 t6dz - o 0 0 0 o
(Program Nowe Centrum todzi) Miasto Kultury 2016/2 | 2023/3 35,20 25,50 72,4% | 34% 66% 0% 0%
Rozwdj funkcji i ustug oferowanych EC1t6dz - o o o o o
przez EC1 tédz-Miasto Kultury Miasto Kultury 2016/1 | 2023/3 297,98 121,66 40,8% | 83% 17% 0% 0%
Rozwdj funkcji wystawienniczo-
edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki EC‘1 todz - 2016/4 | 2021/3 2532 2153 85,0% 45% 55% 0% 0%
w todzi wraz z zapleczem Miasto Kultury
warsztatowym
20 - Modernizacja, rozszerzenie funkdj 2016/3 | 2023/2 | 15,74 1025 | 652% | 38% | 62% | 0% | 0%
i wyposazenie bibliotek
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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022

Modernizacja, rozszerzenie funkcji i

L ZIM 2016/3 | 2019/3 8,08 6,48 80,2% | 33% 67% 0% 0%
wyposazenia bibliotek

Wspdlnie tworzymy miasto -
wzmochnienie dziatan kulturalnych
poprzez stworzenie miejsca spotkan ZIM 2020/1 | 2023/4 7,66 3,77 49,3% 44% 56% 0% 0%
spotecznosci lokalnej w fili biblioteki
Miejskiej w todzi Zachodniej 76

34 - Program niskoemisyjnego

C 2016/3 | 2023/4 996,26 368,12 36,9% 38% 59% 1,9% 1,1%
transportu miejskiego

»Program niskoemisyjnego transportu
miejskiego — zakup 17 autobuséw
elektrycznych wraz z wybudowaniem MPK tédz 2020/1 | 2023/4 64,53 7,80 12,1% 0% 69% | 30,1% | 0,8%
infrastruktury niezbednej do ich
obstugi”

Kompleksowy program integracji sieci
niskoemisyjnego transportu
publicznego w metropolii tédzkiej wraz
z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z | ZIM 2016/3 | 2023/2 795,78 342,55 43,0% | 44% 56% | 0,0% | 0,0%
oraz innych linii komunikacyjnych i
modernizacjq zajezdni tramwajowych
w todzi

Program niskoemisyjnego transportu
miejskiego - przebudowa linii
tramwajowej w ul. Przybyszewskiego
na odcinku od Placu Reymonta do ul.
Kilinskiego wraz z budowq wezfa
przesiadkowego i przebudowq
torowiska od wiaduktow od ul.
Przybyszewskiego do ul. Lodowej

ZIM 2020/3 | 2023/4 137,48 17,77 13,1% | 25% 67% | 0,0% | 7,5%
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36 - Szlakiem Architektury
7. | Widkienniczej. Rewitalizacja Ksiezego ZIM 2018/3 | 2023/4 102,18 77,79 76,1% 49% 50% 0,4% | 0,4%
Mtyna
szlakiem Architektury Wiokienniczej |\, 2018/3 | 2023/3 | 75,91 73,63 97,0% | 51% | 49% | 0,0% | 0,0%
Rewitalizacja Ksiezego Mtyna
szlakiem Architektury Wiokienniczej -, , 2020/3 | 2023/4 | 26,26 4,16 15,8% | 45% | 52% | 1,5% | 1,6%
Rewitalizacja Ksiezego Mtyna etap Il
37 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
8. | przy ul. Moniuszki 3,5 i ul. Tuwima 10 |ZIM 2015/1 | 2022/4 70,96 67,85 95,6% 62% 38% 0,0% | 0,0%
(Program Nowe Centrum todzi)
41 - Informatyczne ustugi przestrzenne
9. |w rewitalizowanej strefie t0G 2016/3 | 2023/1 11,55 11,44 99,1% 40% 60% 0,0% | 0,0%
wielkomiejskiej miasta todzi
10. 102 - C’oroczr\a Inwentaryzacja stanu . BIUI’(? ds':. .. 2019/1 | 2026/4 Realizowane Srodkami wtasnymi
waloréw krajobrazu kulturowego todzi | Rewitalizacji
104 - Zagospodarowanie Wvdziat
11. | nieruchomosci przy pl. Wolnosci 2 Ku\I/tur 7IM 2018/1 | 2021/4 2,30 2,09 90,7% | 100% 0% 0% 0%
— zakoriczono | etap prac .
12, | 108 - Upowszechnienie bigkitno - Blurods. 1\ 500073 | 202473 3,54 0,13 36% | 0% | 100% | 0,0% | 0,0%
zielonej infrastruktury Rewitalizacji
) Biuro ds.
EuPolis e 2020/3 | 2024/3 3,54 0,13 3,6% 0% 100% | 0,0% | 0,0%
Rewitalizacji
Sumy 2015/1 | 2030/4 1792,62 913,47 51,0%
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Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
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1.1.3 Realizacja przedsiewzie¢ miekkich
s
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-5 = C s 3 3 =
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2 - Miejski program wspoétpracy z organizacjami pozarzagdowymi | 2020/4 | 2022/4 3,12 2,98 | 95,4% |Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
- rewitalizacja - sumy
Program wspétpracy Miasta todzi z Wydziat Kultury 2022/1|2022/4 0,57 0,57(100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok
2022. Edukacja kulturowa i animacja
spoteczno-kulturalna na rzecz dzieci i
mtodziezy, w tym promocja ich dokonan
artystycznych .
Program wspotpracy Miasta todzi z Biuro Rewitalizacji 2022/1|2022/4 0,04 0,04 100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok i Mieszkalnictwa
2022. Nauka, edukacja i wychowanie
poprzez realizacje programéw
aktywizacji spotecznej dzieci i mtodziezy.
Program wspotpracy Miasta todzi z Biuro Rewitalizacji 2022/1|2022/4 0,07 0,07 100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok i Mieszkalnictwa
2022. Prowadzenie dziatan
animacyjnych w Miejscu Aktywnosci
Lokalnej przy ul. Wélczanskiej 168 w
todzi.
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Program wspétpracy Miasta todzi z Miejski Osrodek 2022/1|2022/4 0,40 0,40(100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok Pomocy Spotecznej
2022. Prowadzenie dziatan
resocjalizacyjnych i opiekuriczych wobec
0s06b z problemem alkoholowym.
Program wspétpracy Miasta todzi z Miejski Osrodek 2022/1|2022/4 0,10 0,10 100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok Pomocy Spotecznej
2022. Prowadzenie jednostek
specjalistycznego poradnictwa.
Program wspétpracy Miasta todzi z Miejski Osrodek 2022/1|2022/4 0,93 0,93 (100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok Pomocy Spotecznej
2022. Prowadzenie mieszkan
chronionych.
Program wspétpracy Miasta todzi z Miejski Osrodek 2022/1|2022/4 0,13 0,13(100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok Pomocy Spotecznej
2022. Prowadzenie placoéwek wsparcia
dziennego w formie opiekuncze;.
Program wspdtpracy Miasta todzi z Miejski Osrodek 2022/1|2022/4 0,19 0,19 100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzagdowymi za rok Pomocy Spotecznej
2022. Prowadzenie punktu
nieodptatnego poradnictwa
obywatelskiego.
Program wspdtpracy Miasta todzi z Miejski Osrodek 2022/1|2022/4 0,05 0,05 100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzagdowymi za rok Pomocy Spotecznej
2022. Realizacja programu ostonowego
pn. ,,.Swietlica dla oséb bezdomnych”.
Program wspdtpracy Miasta todzi z Miejski Osrodek 2022/1|2022/4 0,03 0,03 |100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%
organizacjami pozarzgdowymi za rok Pomocy Spotecznej
2022. Warsztaty aktywizacji i integracji
spotecznej dla dorostych mieszkancéw
todzi.
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Program wspétpracy Miasta todzi z Wydziat Sportu 2022/1|2022/4 0,04 0,04 | 100,0% | Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%

organizacjami pozarzagdowymi za rok

2022. Wspieranie dziatan promujacych

styl zycia wolny od alkoholu i

narkotykow, w tym takze dziatan

profilaktycznych o charakterze

sportowym kierowanych do ogétu dzieci

i mtodziezy.

Prowadzenie mieszkan chronionych dla | Wydziat Zdrowia 2020/412021/4 0,64 0,50| 77,6% |Zakonczone |100,0%| 0,0%| 0,0%| 0,0%

0s6b z niepetnosprawnoscia i Spraw Spotecznych

23 - Program podnoszenia jakosci 2018/312023/2| 17,02 | 14,39| 84,5% |Realizowane| 14,3%|85,4%| 0,0%| 0,3%

edukacji przedszkolnej - sumy

Akademia pod debem Specjalny Osrodek 2021/3|2023/2 0,60 0,54| 89,3% | Realizowane| 15,2%(84,8%| 0,0%| 0,0%
Szkolno-
Wychowawczy nr 4

Bez granic Szkota Podstawowa 2020/4|2021/2 0,70 0,61| 87,5%|Zakonczone | 15,1%(84,9%| 0,0%| 0,0%
Specjalna nr 168

Inni - tacy sami Przedszkole Specjalne [2020/2(2021/3 1,27 0,91| 72,1%|Zakonczone | 15,0%(85,0%| 0,0%| 0,0%
nrl

Inni ale tacy sami Przedszkole Miejskie [2020/3|2021/3 0,57 0,50| 87,6% |Zakonczone 9,1%190,9% | 0,0%| 0,0%
nr 137 Integracyjne

Kreatywnos¢ i przygoda Przedszkole Miejskie |2021/3 |2023/2 0,58 0,49 | 85,9% | Realizowane| 15,0% |85,0%| 0,0%| 0,0%
nr 36

Krok w lepszg przysztosc¢ Przedszkole Miejskie |2019/3 | 2020/3 0,50 0,43 | 85,5% |Zakonczone 4,2%|95,8%| 0,0%| 0,0%
nr 137 Integracyjne

Krok w przdd - rozwdj i terapia Przedszkole Miejskie |2020/1 |2022/1 1,02 0,85| 83,6% |Zakonczone | 15,2%(84,8%| 0,0%| 0,0%
nr 114 Integracyjne

Magiczne elfy Specjalny Osrodek 2020/1|2022/1 1,60 1,29( 80,5% | Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%
Szkolno-
Wychowaweczy nr 4
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Maluch, zuch i chwat w przedszkolu Przedszkole Miejskie [2020/1|2021/3 0,70 0,63 | 89,7%|Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%
poznaje $wiat nr 202
Na dobry start Szkota Podstawowa 2020/3|2022/1 0,72 0,64 | 89,6% |Zakonczone | 16,0% |84,0%| 0,0%| 0,0%
Specjalna nr 128 im.
Jana Brzechwy
Otuleni wsparciem - osiggamy sukcesy Przedszkole Miejskie [2020/1|2022/1 1,02 0,93 | 90,4% |Zakonczone | 15,1%(84,9%| 0,0%| 0,0%
nr 206 z Oddziatami
Integracyjnymi
PM 185 w tODZI - PRZEDSZKOLE Przedszkole Miejskie [2020/1(2021/3 0,59 0,48| 82,6%|Zakonczone | 15,0%(85,0%| 0,0%| 0,0%
SPECJALNYCH MOZLIWOSCI nr 185
Podréz poza horyzonty Przedszkole Miejskie [2021/4|2023/1 0,55 0,49| 89,7% | Realizowane| 15,1%(84,9%| 0,0%| 0,0%
nr 206 z Oddziatami
Integracyjnymi
Poprawa jakosci ksztatcenia w Szkota Podstawowa 2021/3|2022/2 0,59 0,52| 87,0%|Zakonczone | 15,0%(85,0%| 0,0%| 0,0%
Oddziatach Przedszkolnych przy Szkole | Specjalna nr 194 im.
Podstawowej Specjalnej nr 194 Kazimierza Kirejczyka
Poznajemy, doswiadczamy Specjalny Osrodek 2020/3|2022/1 0,89 0,69| 77,1%|Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%
Szkolno-
Wychowawczy nr 6
im. mjr. Hieronima
Baranowskiego
Przedszkole elféw Specjalny Osrodek 2019/3|2021/2 0,75 0,72 | 96,9% | Zakonczone | 15,1%(84,9%| 0,0%| 0,0%
Szkolno-
Wychowawczy nr 4
Razem aktywni Przedszkole Miejskie [2021/3(2022/3 0,58 0,50| 86,3% |Zakonczone | 15,2%(84,8%| 0,0%| 0,0%
nr221
Réwne szanse Przedszkole Miejskie |2021/3(2022/3 0,57 0,50| 88,2% |Zakonczone | 15,6%|84,4%| 0,0%| 0,0%
nr 214 z Oddziatami
Integracyjnymi
Tacy sami Przedszkole Miejskie |2021/3|2022/2 0,60 0,42| 70,5% |Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%
nr 202
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Wyjatkowy maluch Szkota Podstawowa 2019/3|2020/2| 0,58| 0,54| 93,7%|Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%
Specjalna nr 168

Wyijatkowy przedszkolak Specjalny Osrodek 2018/3(2020/3 0,56 0,55| 98,4% |Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%
Szkolno-
Wychowawczy nr 4

Zaradny przedszkolak Il - dostosowanie | Szkota Podstawowa 2019/3 (2020/2 0,57 0,35| 61,0% |Zakonczone 5,5%|85,0%| 0,0%| 9,5%

miejsc wychowania przedszkolnego do | Specjalna nr 194 im.

potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami | Kazimierza Kirejczyka

Zaradny Przedszkolak Il - dostosowanie |Szkofa Podstawowa 2020/3|2021/3 0,91 0,79| 86,8% |Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%

miejsc wychowania przedszkolnego do | Specjalna nr 194 im.

potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami | Kazimierza Kirejczyka

24 - Program podnoszenia jakos$ci nauczania w zakresie 2016/3|2023/1| 34,56| 29,26| 84,9% | Realizowane 6,9%|86,4%| 0,0%| 6,7%

ksztatcenia ogdlnego - sumy

152 pomysty na rozwdj Szkota Podstawowa nr | 2018/3 |2020/3 0,95 0,88 | 93,1% | Zakonczone 7,0%193,0%| 0,0%| 0,0%
152 im. Elizy
Orzeszkowej

175 sposobéw n@ wiedze Szkota Podstawowa nr | 2018/4|2020/4| 0,50 0,43 | 86,1% | Zakonczone 7,0%(93,0%| 0,0%| 0,0%
175 im. Henryka Ryla

Akademia mtodych naukowcow Szkota Podstawowa nr | 2018/3 | 2020/3 0,73 0,66| 91,3% |Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
160 im. Powstancow
Slaskich

Cybernauci z SP 175 Szkota Podstawowa nr | 2022/3|2022/4 0,18 0,14| 80,9% | Zakonczone 7,6%|85,0%| 0,0%| 7,4%
175 im. Henryka Ryla

Cyfrowa Stojedenastka Szkota Podstawowa nr | 2022/2 | 2022/4 0,40 0,37 | 93,0% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
111

Cyfrowi - kreatywni Szkota Podstawowa nr | 2022/2 | 2022/4 0,40 0,37 | 92,9% | Zakonczone 7,1%|85,0%| 0,0%| 7,9%
173 im. | Dywizji
Kosciuszkowskiej
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Czwérka na szdstke Szkota Podstawowa nr | 2022/2 | 2022/4 0,39 0,37 | 92,9% | Zakonczone 7,1%|85,0%| 0,0%| 7,9%
4 im. Komisji Edukacji
Narodowej

Dobry start w dorostos¢ Szkota Podstawowa nr | 2018/3|2020/4 1,13 0,98 | 86,4% | Zakonczone 0,0%| 100%| 0,0%| 0,0%
170 im. Anieli Krzywon

Eksperymentuj uczeniem IV Liceum 2019/1|2020/4 1,07 1,03| 96,6% | Zakoriczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%
Ogodlnoksztatcace

Gotowi na sukces (I1) - (SP 36) Szkota Podstawowa nr | 2017/2|2019/2| 0,32 0,32 | 100,0% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
36

Inwestuje w siebie Szkota Podstawowa nr | 2018/3 | 2020/4 0,77 0,73 | 94,2% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
173 im. | Dywizji
Kosciuszkowskiej

IT- kluczem do przysztosci IV Liceum 2022/212023/1 0,40 0,13| 32,8% | Realizowane 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
Ogdlnoksztatcgce

Klucz do sukcesu Szkota Podstawowa nr | 2018/2 | 2020/4 1,05 0,45| 42,6% |Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
10 im. Wtadystawa
Broniewskiego

Kompetentna Jedynk@ Szkota Podstawowa nr | 2021/2|2022/2 0,59 0,53| 89,5% |Zakonczone 7,1%185,0%| 0,0%| 7,9%
1

Laboratorium szans - droga do sukcesu | Szkota Podstawowa nr |2018/3 | 2020/2 1,18 0,70| 59,3% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
26 im. Armii ,£o6dz”

Lepsze perspektywy Szkota Podstawowa nr | 2016/3 | 2020/3 0,74 0,74 100,0% | Zakonczone 7,2%185,0%| 0,0%| 7,8%
45 im. Jana Matejki

Lepsze perspektywy Il Szkota Podstawowa nr | 2020/3|2022/3 0,55 0,54 | 98,5% | Zakonczone 7,2%|85,0%| 0,0%| 7,8%
45 im. Jana Matejki

Liczy¢, Bada¢, Poznaé Swiat - wsparcie Szkota Podstawowa nr | 2019/3|2021/2 1,34 1,07| 79,5% |Zakoniczone 7,4%|85,0%| 0,0%| 7,6%

Szkoty Podstawowej nr 29 w todzi 29 im. Jana
Kochanowskiego

Mali odkrywcy Szkota Podstawowa nr | 2022/2 | 2022/4 0,23 0,22 | 93,0% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
10 im. Wtadystawa
Broniewskiego
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Mali Odkrywcy Wtasnych Mozliwosciw | Szkota Podstawowa nr |2017/3|2019/2 0,50 0,50 100,0% | Zakonczone 7,1%|85,0%| 0,0%| 7,9%

Szkole Podstawowej z Oddziatami 111

Integracyjnyminr 111 w todzi

Mali odkrywcy z SP Nr 113 w todzi Szkota Podstawowa nr |2018/2|2020/2 0,84 0,84 (100,0% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
113 im. Adolfa
Dygasinskiego

Moc jest w nas Szkota Podstawowa nr | 2020/4|2021/4 0,49 0,43 | 86,1% | Zakonczone 8,6%191,4%| 0,0%| 0,0%
173 im. | Dywizji
Kosciuszkowskiej

Moja szkotfa - mojg szansg Szkota Podstawowa nr | 2018/3|2020/3 1,05 0,96| 91,3% |Zakonczone 8,0%|85,0%| 0,0%| 7,0%
5

Multimedialna podréz ku przysztosci Szkota Podstawowa nr | 2022/2 | 2022/4 0,24 0,24| 99,9% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
170 im. Anieli Krzywon

Na skrzydtach wiedzy i umiejetnosci Szkota Podstawowa nr | 2018/3 | 2020/2 1,07 0,91| 84,7% |Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
111

Nowoczesna Edukacja szansg na sukces | Zespot Szkét 2018/1|2019/4 0,68 0,68| 99,9% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
Gastronomicznych im.
I Armii Wojska
Polskiego

Nowoczesna szkota szerokich Technikum nr 22 2018/312020/2 0,82 0,41| 50,1% |Zakonczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%

horyzontéw w Zespole Szkot
Samochodowych
i Mechatronicznych

Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w VIII Liceum 2022/212022/4 0,40 0,37 | 93,0% |Zakonczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%

todzi Ogdlnoksztatcace

Otwarci na Swiat Szkota Podstawowa nr | 2019/3|2020/3 0,66 0,61| 91,9% | Zakonczone 7,0%193,0%| 0,0%| 0,0%
36

Otwarci na wiedze Szkota Podstawowa nr | 2018/3|2020/2 0,97 0,95| 98,5% | Zakonczone 7,5%|85,0%| 0,0%| 7,5%
24 im. Hanki Sawickiej

Otwarci na wiedze Il Szkota Podstawowa nr | 2020/4 | 2021/4 0,54 0,44| 82,1% |Zakonczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%
24 im. Hanki Sawickiej
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Otwarci na wiedze lll Szkota Podstawowa nr | 2022/2 | 2022/4 0,40 0,37 | 93,0% | Zakonczone 7,0% (85,0%| 0,0%| 8,0%
24 im. Hanki Sawickiej

Poprawa jakosci edukacji Szkoty Szkota Podstawowa 2019/3(2021/3 0,69 0,66 | 95,3% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%

Podstawowej Specjalnej nr 194 w todzi - | Specjalna nr 194 im.

edycja 2 Kazimierza Kirejczyka

Przysztos¢ z Czwérka Szkota Podstawowa nr | 2018/3|2020/2 0,96 0,77 | 80,4% | Zakonczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%
4 im. Komisji Edukacji
Narodowej

Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2 | Zespot Szkét 2020/3|2022/4 0,63 0,57| 91,3%|Zakonczone 7,1%185,0%| 0,0%| 7,9%
Specjalnych nr 2

Rewitalizacja naszg szansg Szkota Podstawowa nr | 2018/3 | 2020/4 0,79 0,78 | 98,9% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
54

Réwne szanse - rézne mozliwosci IV Liceum 2021/1|2022/4 0,65 0,59| 90,7% | Zakonczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%
Ogodlnoksztatcace

Szkota Kompetencji i Sukcesu Centrum Ksztatcenia 2018/3|2020/3 0,53 0,53(100,0% | Zakonczone 8,0%|85,0%| 0,0%| 7,0%
Zawodowego i
Ustawicznego w todzi

Szkota na miare XXI wieku Szkota Podstawowa nr | 2018/3 | 2020/2 0,76 0,19| 25,7% |Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
46 im. Jozefa
Chetmonskiego

Tez potrafie - (SP 176) Zespot Szkot 2018/2|2020/2 0,64 0,63| 99,0% | Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
Specjalnych nr 6
(obecnie Szkota
Podstawowa Specjalna
nr 176)

TIK DLA ZSS2 - WIERZE W CIEBIE Zespot Szkot 2018/312020/2 0,53 0,42| 78,3% |Zakonczone 7,0%193,0%| 0,0%| 0,0%

KOMPUTERZE Specjalnych nr 2

TIK | WIDZE WIECE) Zespot Szkot 2022/212022/4| 0,40| 0,37| 93,0%|Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
Specjalnych nr 2

TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka Xl Liceum 2022/2|2022/4 0,40 0,37 | 93,0% |Zakonczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%
Ogdlnoksztatcgce
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Trzynastk@kluczdoprzysztosci Xl Liceum 2020/3|2022/2 0,65 0,56| 86,8% | Zakonczone 7,0%(85,0%| 0,0%| 8,0%
Ogodlnoksztatcace
Umiem programowac - projekt dla todzkie Centrum 2017/1(2019/1 0,76 0,72 | 94,8% | Zakonczone 6,3%|85,6%| 0,0%| 8,1%
Gimnazjow nr 2, 6, 10, 35 w todzi Doskonalenia
Nauczycieli
i Ksztatcenia
Praktycznego
W drodze po sukces Szkota Podstawowa 2020/3 [ 2021/4 0,57 0,47 | 81,5%|Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
nrlll
Wirtualna Edukacja Szkota Podstawowa 2022/212022/4 0,40 0,37 | 93,0% |Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
nr 26 im. Armii ,,£6dz”
Wyijatkowy uczen Specjalny Osrodek 2019/3|2021/3 1,05 0,84| 79,9% | Zakonczone 7,1%192,9% | 0,0%| 0,0%
Szkolno-
Wychowawczy nr 4
Z 70 do przysztosci le¢ wyzej i dalej Szkota Podstawowa 2020/3|2022/2 0,56 0,56 | 100,0% | Zakonczone 7,8%185,0%| 0,0%| 7,2%
nr 70 im. Stanistawa
Wyspianskiego
Z nami wygrasz wyscig do przysztosci Szkota Podstawowa 2018/3|2020/2 1,22 0,90| 73,9% |Zakonczone 7,1%185,0%| 0,0%| 7,9%
nr 70 im. Stanistawa
Wyspianskiego
Z pasjg w przysztosc Szkota Podstawowa 2018/3|2020/2 0,80 0,66| 82,0% |Zakonczone 7,0%|85,0%| 0,0%| 8,0%
nr 23 im. Marii
Bohuszewiczéwny
25 - Program podniesienia kluczowych kompetencji oséb 2019/3|2023/2 5,52 3,27 | 59,4% | Realizowane 0,0%|84,9%(11,5%| 3,6%
dorostych znajdujacych sie w szczegodlnie niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy, w obszarze TIK i jezykéw obcych - sumy
Angielski bez barier - rewitalizacja Biuro Rewitalizacji 2020/3|2022/3 0,76 0,76 99,4% | Zakonczone 0,0%|85,0%|11,0% | 4,0%
i Mieszkalnictwa,
Eurodialog Jarostaw
Patrzyk
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Cyfrowa Rewitalizacja Biuro Rewitalizacji 2020/3|2022/4 0,94 0,82| 88,0% |Zakonczone 0,0%|85,0%|11,0% | 4,0%
i Mieszkalnictwa, HN
Partners Kamil
Hataczkiewicz Adrian
Nowak Spdtka Cywilna

Jezykowa akademia rewitalizacyjna Biuro Rewitalizacji 2021/3|2023/2 0,88 0,33| 37,5%|Realizowane 0,0%|85,0%|11,0% | 4,0%
i Mieszkalnictwa,
Eurodialog Jarostaw
Patrzyk

£6dz na cyfrowych falach Biuro Rewitalizacji 2020/3|2022/1 0,58 0,00 0,0% | Zakonczone 0,0% | 84,0% |16,0%| 0,0%
i Mieszkalnictwa,
Centrum Szkoleniowe
Progres Jagoéra

i Nordynski Sp. j.

Ptyn todzig po morzu jezykdéw Biuro Rewitalizacji 2019/3|2021/4 0,93 0,93 100,0% | Zakonczone 0,0%|85,0%(11,0%| 4,0%
i Mieszkalnictwa,
Centrum Szkoleniowe
Progres Jagodra

i Nordynski Sp. j.

Ptyn todzig po morzu jezykéw - Il edycja | Biuro Rewitalizacji 2020/412022/4 0,86 0,38| 44,1% |Zakonczone 0,0%|85,0%(11,0%| 4,0%
i Mieszkalnictwa,
Centrum Szkoleniowe
Progres Jagoéra

i Nordynski Sp. j.

Ptyn todzig po morzu jezykéw - lll edycja | Biuro Rewitalizacji 2022/1|2023/2 0,58 0,06| 10,7% | Realizowane 0,0%|85,0%(11,0%| 4,0%
i Mieszkalnictwa,
Centrum Szkoleniowe
Progres Jagéra

i Nordynski Sp. j.

str. 22
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 +



Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022

gospodarczym - sumy

26 - Program poprawy zdolnosci do zatrudnienia absolwentéw
ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie
kierunkow ksztatcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego
rynku pracy we wspoétpracy z otoczeniem spoteczno-

2017/2

2023/4

40,34

34,24

84,9%

Realizowane

9,4%

85,3%

0,0%

5,3%

Akademia sukcesu

Centrum Ksztatcenia
Zawodowego

i Ustawicznego

w todzi

2021/3

2023/2

0,97

0,00

0,0%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

"Budowniczy przysztosci"

Zespot Szkot
Budowlano-
Technicznych im. dra
Stefana Kopcinskiego
w todzi

2018/4

2020/3

1,31

1,00

76,1%

Zakonczone

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Budowniczy przysztosci ll

Zespot Szkot
Budowlano-
Technicznych im. dra
Stefana Kopcinskiego
w todzi

2020/4

2022/3

1,33

0,47

35,3%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Dobry zawdd - lepszy start

Technikum nr 22

w Zespole Szkot
Samochodowych

i Mechatronicznych
w todzi

2019/3

2021/3

1,32

0,96

72,5%

Zakonczone

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Energia przysztosci - energig Twojej
kariery

tédzkie Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli

i Ksztatcenia
Praktycznego

2019/1

2021/2

0,89

0,80

89,3%

Zakonczone

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%
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Horyzont nowoczesnej edukacji

Specjalny Osrodek
Szkolno -
Wychowawczy nr 1

2019/1

2020/4

0,98

0,61

62,5%

Zakonczone

5,6%

94,4%

0,0%

0,0%

Kreatywni w Centrum

Centrum Ksztatcenia
Zawodowego

i Ustawicznego w
todzi

2019/2

2021/1

1,85

1,32

71,2%

Zakonczone

5,0%

85,0%

0,0%

10,0%

Kulinarne dziedzictwo Polski w
kontekscie integracji europejskiej

Zespot Szkot

Gastronomicznych im.

| Armii Wojska
Polskiego

2017/2

2019/1

1,85

1,81

97,7%

Zakonczone

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Mechatroniczne kwalifikacje dla
Przemystu 4.0

tédzkie Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli

i Ksztatcenia
Praktycznego

2020/3

2022/3

1,78

0,89

50,1%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Mistrzowie gastronomii

Zespot Szkot

Gastronomicznych im.

| Armii Wojska
Polskiego

2019/2

2021/2

2,19

1,88

85,7%

Zakonczone

9,4%

85,6%

0,0%

5,0%

Moja pasja - gastronomia

Zespot Szkot

Gastronomicznych im.

I Armii Wojska
Polskiego

2021/1

2022/4

2,00

0,91

45,6%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Naped przysztosci - napedem Twojej
kariery

tédzkie Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli

i Ksztatcenia
Praktycznego

2019/1

2021/2

0,88

0,78

89,0%

Zakonczone

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Nowe kwalifikacje - nowe szanse

Technikum nr 3

2021/3

2023/1

0,98

0,00

0,0%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Nowoczesna szkota zawodowa

Centrum Ksztatcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

2020/3

2022/3

1,62

0,49

30,3%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%
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w todzi
Nowy start Centrum Ksztatcenia 2021/2|2023/1 1,79 0,08 4,6% | Realizowane | 10,0% (85,0%| 0,0%| 5,0%

Zawodowego

i Ustawicznego

w todzi
Obrabiarki sterowane numerycznie - toédzkie Centrum 2020/312022/3 1,77 1,26| 71,4%|Realizowane| 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
nowe technologie dla Przemystu 4.0 Doskonalenia

Nauczycieli

i Ksztatcenia

Praktycznego
0Od szkolenia do zatrudnienia Technikum nr 3 2019/1|2021/1 0,83 0,51| 61,5%|Zakonczone | 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja | Technikum nr 3 2019/1|2021/1 1,22 0,68| 55,9% | Zakonczone | 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3 | Technikum nr 3 2021/3|2023/1 0,87 0,00 0,0% | Realizowane | 10,0% (85,0%| 0,0%| 5,0%
Projekt-zawdd Technikum nr 3 2021/3|2023/1 1,32 0,21| 15,9% |Realizowane| 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
Profesjonalny instalator Technikum nr 3 2019/1|2021/1 1,90 1,17| 61,7%|Zakoriczone | 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
Profesjonalny logistyk Technikum nr 3 2019/1|2021/1 0,82 0,34| 42,0%|Zakonczone | 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
Programowanie obrabiarek sterowanych | tddzkie Centrum 2018/3|2020/3 0,99 0,96| 96,8% |Zakonczone | 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
numerycznie - dzis staz, jutro praca. Doskonalenia
Edycja druga Nauczycieli

i Ksztatcenia

Praktycznego
Programowanie obrabiarek sterowanych | tddzkie Centrum 2020/3|2022/3 1,19 0,56| 47,4% |Realizowane| 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%
numerycznie - dzis staz, jutro praca. Doskonalenia
Edycja trzecia Nauczycieli

i Ksztatcenia

Praktycznego
Przepis na sukces Zespot Szkot 2021/3|2022/2 0,98 0,06 5,6% | Realizowane| 10,0%|85,0%| 0,0%| 5,0%

Gastronomicznych im.

| Armii Wojska

Polskiego
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Sita kompetencji

Centrum Ksztatcenia
Zawodowego

i Ustawicznego

w todzi

2020/3

2022/3

1,45

0,42

29,0%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Wyizsze Kwalifikacje — wieksze
mozliwosci

Centrum Ksztatcenia
Zawodowego

i Ustawicznego

w todzi

2021/3

2023/2

0,97

0,00

0,0%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

Zawody przysztosci

Centrum Ksztatcenia
Zawodowego

i Ustawicznego

w todzi

2019/2

2021/1

1,58

0,91

57,6%

Zakonczone

5,0%

85,0%

0,0%

10,0%

Zmotywowani i wykwalifikowani

Centrum Ksztatcenia
Zawodowego

i Ustawicznego

w todzi

2021/3

2023/2

0,98

0,00

0,0%

Realizowane

10,0%

85,0%

0,0%

5,0%

27 - Program aktywizacji spoteczno-zawodowej oséb
zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem - sumy

2016/1

2023/4

31,84

18,31

57,5%

Realizowane

4,7%

84,8%

3,2%

7,4%

Akcja Aktywizacja - szansa dla kobiet z
tédzkiego obszaru rewitalizacji

Biuro Promocji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej, Biuro
Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa

2018/1

2019/3

0,59

0,30

49,9%

Zakonczone

0,0%

86,8%

3,0%

10,2%

Centrum Aktywnosci Oséb Gtuchych
i Stabostyszgcych (CAOGIS)

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Polski Zwigzek
Gtuchych Oddziat
Loédzki

2020/3

2022/4

0,73

0,55

76,5%

Zakonczone

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%
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Czysta Karta - zycie od nowa

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Stowarzyszenie
Samopomocowe
Abakus

2020/3

2023/3

2,77

0,48

17,4%

Realizowane

1,3%

85,5%

3,1%

10,1%

Nowa tddz - Nowe Szanse

Biuro Promociji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej

2019/4

2021/1

0,96

0,54

55,7%

Zakonczone

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%

Nowy start Il - aktywizacja spoteczno -
zawodowa mieszkancéw obszaru
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Instytut Nauk
Spoteczno -
Ekonomicznych sp.
z 0.0. - spdtka
komandytowa

2022/2

2023/1

0,60

0,00

0,1%

Realizowane

0,0%

85,0%

5,6%

9,4%

Profesja na nowo w obszarze
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Strategii Miasta,
Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Fundacja Uwolnienie

2018/2

2021/4

2,01

2,01

100,0%

Zakonczone

0,0%

85,0%

0,0%

15,0%

Projekt Aktywizacja plus

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej

2019/4

2022/2

1,65

0,75

45,3%

Zakonczone

14,1%

85,0%

0,0%

0,9%

Projekt Aktywna todz

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej

2018/1

2020/2

1,13

0,59

52,1%

Zakonczone

14,0%

85,0%

0,0%

1,0%

Projekt Aktywny krok

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej

2016/1

2018/1

3,21

1,69

52,8%

Zakonczone

15,0%

83,9%

0,0%

1,1%

RAZEM tATWIEJ - rewitalizacja
spoteczna
i aktywizacja zawodowa

Biuro Strategii Miasta,
Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddziat
w todzi

2018/2

2021/2

1,45

1,08

75,0%

Zakonczone

0,8%

85,0%

4,2%

10,0%
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Razem tatwiej Il - rewitalizacja spoteczna | Biuro Rewitalizacji 2020/3|2023/3 1,13 1,07 | 94,4% | Realizowane 0,0%|85,0%| 5,0%|10,0%
i aktywizacja zawodowa i Mieszkalnictwa,
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddziat
w todzi
Razem tatwiej Il - rewitalizacja Biuro Rewitalizacji 2022/212023/2 0,87 0,21| 24,2% | Realizowane 0,0%|85,0%| 5,0%|10,0%
spoteczna i aktywizacja zawodowa i Mieszkalnictwa
RE-START! Program aktywizacji Biuro Strategii Miasta, [2018/3(2021/2 1,59 1,59 | 100,0% | Zakoniczone 1,1%|80,6%| 9,1%| 9,1%
spoteczno — zawodowej w ramach Biuro Rewitalizacji
rewitalizacji m. todzi i Mieszkalnictwa,
Stowarzyszenie
Inicjatywa Rozsgdnych
Polakéw
RE-START! Program aktywizacji Biuro Rewitalizacji 2021/3|2023/3 1,35 1,35(100,0% | Realizowane 1,6%|85,0%| 3,5%|10,0%
spoteczno — zawodowej w ramach i Mieszkalnictwa,
rewitalizacji miasta todzi - Il Stowarzyszenie
Inicjatywa Rozsgdnych
Polakéw
Rewitalizacja po tédzku Biuro Rewitalizacji 2022/1|2023/3 1,03 0,40| 38,9% | Realizowane 0,0% | 85,0%| 5,0%|10,0%
i Mieszkalnictwa,
Fundacja Inkubator
Rewitalizacja po tédzku Il Biuro Rewitalizacji 2022/3|2023/4 0,74 0,01 1,4% | Realizowane 0,0% | 85,0%| 5,0%|10,0%
i Mieszkalnictwa,
Fundacja Inkubator
SAMODZIELNOSC MAMY. AKTYWIZACJA | Biuro Rewitalizacji 2020/3|2022/4 1,49 1,49 | 100,0% | Zakoriczone 0,0% | 85,0%| 5,0%|10,0%
SPOLECZNO - ZAWODOWA i Mieszkalnictwa,
PODOPIECZNYCH DSM IM. S. Fundacja Stuzby
LESZCZYNSKIEJ W £ODZI Z OBSZARU Rodzinie ,,Nadzieja”
REWITALIZOWANEGO
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Sita, rozwdj, niezaleznos¢ - aktywizacja Biuro Rewitalizacji 2022/312023/2 0,55 0,00 0,0% | Realizowane 0,0% | 85,0%| 6,4%| 8,6%
spoteczno-zawodowa 0sdb z obszaru i Mieszkalnictwa,
rewitalizacji Miasta todzi Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
z 0.0 + Fundacja
Sukces z miasta todzi pochodzi Biuro Rewitalizacji 2020/3|2023/3 1,99 1,99 [ 100,0% | Realizowane 0,0% | 85,0%| 5,0%|10,0%
i Mieszkalnictwa,
Fundacja Kamelot
Sukces z miasta todzi pochodzi Il Biuro Rewitalizacji 2021/2|2023/1 1,01 1,01 | 100,0% | Realizowane 0,0%|85,0%| 5,1%| 9,9%
i Mieszkalnictwa,
Fundacja Kamelot
Zy¢ lepiej w obszarze rewitalizacji Biuro Rewitalizacji 2019/3|2023/2 1,47 1,05( 71,3%|Realizowane 0,0%|85,0%| 6,1%| 8,9%
i Mieszkalnictwa,
Fundacja Uwolnienie
29 - Program wsparcia ustug spotecznych i zdrowotnych 2016/2|2022/2| 25,04| 18,50| 73,9% |Realizowane| 10,2%|84,2%| 3,2%| 2,3%
finansowany w ramach ZIT - sumy
Projekt , Opiekunicza todz” Miejski Osrodek 2017/412020/1| 5,47| 5,27| 96,4% |Zakonczone 0,9% [ 83,0% [ 14,5% | 1,6%
Pomocy Spotecznej
Projekt ,Rodzina w Centrum” Miejski Osrodek 2016/4|2018/2 3,32 2,22 | 67,0% | Zakonczone | 17,3%(82,7%| 0,0%| 0,0%
Pomocy Spotecznej
Projekt Nasze Swietlice Miejski Osrodek 2020/1|2022/2 6,52 2,93 | 45,0% | Zakonczone | 15,0% |85,0%| 0,0%| 0,0%
Pomocy Spotecznej
Projekt Rodzina w todzi do celu Miejski Osrodek 2019/1|2021/4 4,77 3,25| 68,1% |Zakonczone | 15,0%|85,0%| 0,0%| 0,0%
Pomocy Spotecznej
Projekt Swietlice t6dz Miejski Osrodek 2016/2|2019/1 4,97 4,82 | 97,1% | Zakonczone 4,8% | 85,0%| 0,2%|10,0%
Pomocy Spotecznej
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biernych zawodowo
i poszukujacych pracy - sumy

30 - Program wzrostu zatrudnienia osob bezrobotnych,

2017/4

2024/2

37,16

16,12

43,4%

Realizowane

0,1%

82,9%

8,9%

8,0%

"Szansa dla Ciebie - aktywizacja
zawodowa mieszkancow obszaru
rewitalizacji Miasta todzi"

Biuro Strategii Miasta,
Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo0.0.

2019/1

2022/2

0,81

0,72

89,1%

Zakonczone

0,0%

84,9%

15,1%

0,0%

Akcja Aktywizacja - szansa dla kobiet z
tédzkiego obszaru rewitalizacji

Biuro Promocji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej

2018/1

2019/3

0,01

0,01

99,8%

Zakonczone

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Aktywizacja - rewitalizacja Il

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,

HN Partners Kamil
Hataczkiewicz Adrian
Nowak Spoétka Cywilna

2022/3

2023/3

0,64

0,00

0,0%

Realizowane

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%

Aktywizacja zawodowa na obszarze
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddziat
w todzi

2021/4

2023/1

1,00

0,37

36,8%

Realizowane

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%

Aktywizacja-rewitalizacja

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,

HN Partners Kamil
Hataczkiewicz Adrian
Nowak Spétka Cywilna

2022/1

2022/4

0,60

0,42

71,2%

Zakonczone

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%
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Aktywni todzianie

Biuro Promociji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej,
Fundacja Inicjatyw
Regionalnych

2019/2

2022/1

1,96

1,24

63,2%

Zakonczone

0,0%

85,0%

15,0%

0,0%

Aktywni na rynku pracy

Biuro Promocji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej, Polskie
Towarzystwo
Ekonomiczne Oddziat
w todzi

2017/4

2021/1

1,26

0,89

70,8%

Zakonczone

1,7%

85,0%

3,3%

10,0%

Aktywni zawodowo z obszaru
Rewitalizacji Miasta todz

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Fundacja AKME

2022/3

2023/3

0,67

0,00

0,0%

Realizowane

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%

Czas na zmiany — aktywizacja zawodowa
mieszkancow obszaru rewitalizacji
miasta todzi

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Instytut Nauk
Spoteczno-
Ekonomicznych spotka
zo0.0.

2019/4

2022/3

5,23

5,08

97,2%

Zakonczone

0,0%

85,0%

10,0%

5,0%

Czas na zmiany Il - aktywizacja
zawodowa mieszkancéw obszaru
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Instytut Nauk
Spoteczno -
Ekonomicznych sp.
z 0.0. - spotka
komandytowa

2020/3

2023/1

5,23

0,87

16,6%

Realizowane

0,0%

84,0%

11,1%

4,9%
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Czas na zmiany lIl - aktywizacja
zawodowa mieszkancow obszaru
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Instytut Nauk
Spoteczno -
Ekonomicznych sp.
z 0.0. - spotka
komandytowa

2021/2

2023/3

5,23

0,45

8,6%

Realizowane

0,0%

85,0%

10,0%

5,0%

Czas na zmiany IV - aktywizacja
zawodowa mieszkancow obszaru
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Instytut Nauk
Spoteczno -
Ekonomicznych sp.
z 0.0. - spdtka
komandytowa

2021/4

2023/1

2,08

0,03

1,4%

Brak danych

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%

Czas na zmiany V - aktywizacja
zawodowa mieszkancéw obszaru
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Instytut Nauk
Spoteczno -
Ekonomicznych sp.
z 0.0. - spotka
komandytowa

2022/3

2024/2

1,05

0,00

0,0%

Realizowane

0,0%

85,1%

4,9%

10,0%

tODZKA REWITALIZACJA SPOLECZNA

Biuro Strategii Miasta,
Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Fundacja Inkubator

2019/2

2020/4

0,98

0,90

91,7%

Zakonczone

0,0%

85,0%

15,0%

0,0%

tédzka Rewitalizacja Spoteczna ll

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Fundacja Inkubator

2021/1

2022/4

1,04

1,04

100,0%

Zakonczone

0,0%

85,0%

10,0%

5,0%

tédzka rewitalizacja spotecznal lll

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Fundacja Inkubator

2022/3

2023/3

0,92

0,15

16,8%

Realizowane

0,0%

5,0%

10,0%

85,0%
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£6dz rewitalizuje, £odz szkoli - zostan
opiekunkg medycznag

Biuro Strategii Miasta,
Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa, HRP
Group Sp. zo.0.

2018/1

2019/4

1,01

1,00

98,8%

Zakonczone

1,9%

85,0%

3,1%

10,0%

£6dz stawia na aktywnos¢!

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Centrum Doskonalenia
Kadr Ewa Perliiska

2021/3

2023/1

0,77

0,27

34,9%

Realizowane

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%

Szansa dla Ciebie - IV edycja

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo0.0.

2021/2

2023/3

1,93

0,99

51,1%

Realizowane

0,0%

85,0%

10,0%

5,0%

Szansa dla Ciebie - V edycja

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo0.0.

2022/2

2023/2

1,99

0,18

8,8%

Realizowane

0,0%

85,0%

5,1%

9,9%

Szansa dla Ciebie - VI edycja

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo.0.

2022/3

2023/3

0,79

0,00

0,0%

Realizowane

0,0%

85,1%

4,9%

10,0%
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Szansa dla Ciebie I

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo.0.

2020/4

2023/2

0,98

0,82

84,0%

Realizowane

0,0%

85,0%

10,0%

5,0%

Szansie dla Ciebie - Il edycja

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo.0.

2019/3

2022/4

0,98

0,69

70,1%

Zakonczone

0,0%

85,0%

10,0%

5,0%

przedsiebiorstw (start-up’éw) - sumy

31 - Program zwiekszania liczby trwatych, nowopowstatych

2017/3

2023/4

38,08

28,32

74,4%

Realizowane

0,2%

85,2%

2,6%

12,1%

BiznesUP - Rewitalizacja todzi

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa, todz
Art Center

2020/3

2022/1

2,09

2,09

100,0%

Zakonczone

0,0%

85,0%

3,0%

12,0%

Firma 30+ edycja V-wsparcie
przedsiebiorczosci mieszkancéw obszaru
rewitalizacji miasta todzi

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Instytut Nauk
Spoteczno -
Ekonomicznych sp.
z 0.0. - spotka
komandytowa

2020/1

2022/2

5,04

4,94

98,1%

Zakonczone

0,0%

85,0%

3,0%

12,0%
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tédzka droga do przedsiebiorczosci

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa,
Fundacja AKME

2020/3

2022/2

2,06

2,06

100,0%

Zakonczone

0,0%

85,0%

3,0%

12,0%

todzka Rewita

Biuro Promocji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej

2017/3

2019/3

1,52

1,48

97,8%

Zakonczone

1,6%

85,0%

1,6%

11,7%

todzka Rewita Il

Biuro Promociji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej, tédzka
Izba Przemystowo -
Handlowa

2019/3

2021/3

1,60

1,43

89,6%

Zakonczone

1,5%

85,0%

1,5%

12,0%

todzka Rewita Il

Biuro Promocji
Zatrudnienia i Obstugi
Dziatalnosci
Gospodarczej

2020/3

2022/3

1,66

1,12

67,3%

Zakonczone

0,0%

85,0%

0,0%

15,0%

Mj biznes - wsparcie przedsiebiorczosci
na obszarze rewitalizacji Miasta todzi

Biuro Strategii Miasta,
Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddziat
w todzi

2019/1

2020/4

1,76

1,76

100,0%

Zakonczone

0,5%

86,2%

1,2%

12,2%

Mj biznes Il

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddziat
w todzi

2020/2

2023/2

4,16

1,97

47,4%

Realizowane

0,0%

85,0%

3,0%

12,0%
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Przedsiebiorcza t6dz na obszarze
rewitalizacji

Biuro Strategii Miasta,
Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo.0.

2019/1

2020/4

1,97

1,97

100,0%

Zakonczone

1,3%

85,1%

1,6%

12,0%

Przedsiebiorcza tddz na obszarze
rewitalizacji Il edycja

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo.0.

2020/1

2022/2

2,08

0,22

10,7%

Zakonczone

0,0%

85,0%

3,0%

12,0%

Przedsiebiorcza tddz na obszarze
rewitalizacji lll edycja

Biuro Rewitalizacji

i Mieszkalnictwa,
Studium
Nowoczesnych
Technologii
Szkoleniowo-
Wdrozeniowych sp.
zo.0.

2021/2

2023/2

2,06

1,68

81,6%

Realizowane

0,0%

85,0%

3,0%

12,0%

Przepis na biznes

Biuro Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa, HRP
Group Sp. z o0.0.

2020/3

2023/4

11,23

7,50

66,7%

Realizowane

0,0%

85,0%

3,0%

12,0%

Razem tatwiej Il - rewitalizacja
spoteczna i aktywizacja zawodowa

Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddziat
w todzi

2022/2

2023/2

0,87

0,10

12,1%

Realizowane

0,0%

85,0%

5,0%

10,0%

Suma

232,69

165,46

71,1%
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2. Przedsiewziecia realizatoréw zewnetrznych
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52 - Modernizacja budynku Komendy Komenda
Miejskiej Policji w todzi przy ul. Tuwima Wojewddzka 2021/1 | 2023/3 15,15 14,68 96,9% | 78,2% | 0,0% | 21,8%
12a Policji w todzi
53 - Rewitalizacja budynku Komendy Komenda
Miejskiej Policji w todzi przy ul. Wojewddzka 2021/1 | 2023/4 31,73 17,18 54,1% | 65,7% | 0,0% | 34,3%
Sienkiewicza 28/30 Policji w todzi
57 - Modernizacja budynku Nierﬁi[]zc?:moéci
zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 15 w L, 2019/4 | 2023/3 15,90 5,76 26,9% | 52,9% 0,0% 47,1%
. Wojewddztwa
todzi s
toédzkiego
64 - Kompleksowa odbudowa willi Politechnika o 0 0 0
Reinholda Richtera t6dzka 2017/4 | 2027/4 30,00 5,51 18,4% | 0,0% 0,0% | 100,0%
65 - Rewitalizacja zabytkowego Parku
Klepacza w todzi — zagospodarowanie Politechnika 2017/4 | 2025/4 5,00 3,30 66,0% 0,0% 0,0% | 100,0%
terenu i rewaloryzacja zieleni tédzka
66 - Remont konserwatorski willi J6zefa
Richtera, obecnie budynek administracji Politechnika 2018/2 | 2027/4 2,50 2,07 82,7% 0,0% 0,0% | 100,0%
rektorskiej Politechniki todzkiej toédzka
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70 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacja niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca
przytaczenie do ciepta systemowego 2016/1 | 2024/4 1,72
budynkéw z obszaru ograniczonego
ulicami Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Veolia Energia
Jaracza i Kilinskiego tédz s.a.
71 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacjg niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca
przytaczenie do ciepta systemowego 2016/1 | 2024/4 5,60
budynkdéw z obszaru ograniczonego
ulicami Piotrkowska/ Veolia Energia
Kilinskiego/Narutowicza/Tuwima todz s.a.
72 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacjg niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca
przyfacz’eme do ciepta systgmowego 2019/1 | 2024/4 3.80 Brak
budynkdéw z obszaru ograniczonego danych
ulicami Kilinskiego/
Jaracza/Narutowicza/Sktadowa/Tuwima/P Veolia Energia
OW/Targowa todz s.a.
73 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacja niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca
przytgczenie do ciepta systemowego 2016/1 | 2024/4 2,54
budynkdéw z obszaru ograniczonego
ulicami Zachodnia/ Ogrodowa - Pétnocna/ Veolia Energia
Wschodnia/ Préchnika - Rewolucji 1905 r. todz s.a.
74 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacjg niskiej emisji w Brak
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca Veolia Energia 2016/1 | 2024/4 1,37 0,0% 0,0% | 100,0% | 0,0%

danych
przytgczenie do ciepta systemowego tédz s.a.

Brak

0,0% 0,0% |100,0% | 0,0%
danych

Brak

0,0% 0,0% | 100,0% | 0,0%
danych

0,0% 0,0% |100,0% | 0,0%

Brak

0,0% 0,0% | 100,0% | 0,0%
danych
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budynkdéw z obszaru ograniczonego
ulicami Piotrkowska/
Kilinskiego/Tuwima/Nawrot

75 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacja niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca
przytgczenie do ciepta systemowego 2016/1 | 2024/4 0,90
budynkéw z obszaru ograniczonego
ulicami Sienkiewicza/ Al. Veolia Energia
Pitsudskiego/Piotrkowska/Nawrot todz s.a.
76 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacjg niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca
przytaczenie do ciepta systemowego 2016/1 | 2024/4 0,85
budynkdéw z obszaru ograniczonego
ulicami Ogrodowa/ Veolia Energia
Gdanska/Legionéw/Cmentarna todz s.a.
77 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacjg niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujgca
przytaczenie do ciepta systemowego 2016/1 | 2024/4 0,85
budynkdéw z obszaru ograniczonego
ulicami Ogrodowa/ Gdanska/ Veolia Energia
Legiondw/Zachodnia £édz s.a.
78 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacja niskiej emisji w
Strefie Wle.lkomle.JskleJ obejmujaca 2018/1 | 2024/4 1,09 Brak
przyftaczenie do ciepta systemowego danych
budynkéw ul. Abramowskiego pomiedzy Veolia Energia
ul. Sienkiewicza a ul. Kilinskiego téd: s.a.
79 - Budowa sieci cieptowniczej i przytaczy
w todzi wraz z likwidacjg niskiej emisji w Veolia Energia 2015/1 | 2024/4 0,80
Strefie Wielkomiejskiej obejmujaca tédz s.a.

Brak

0,0% 0,0% | 100,0% | 0,0%
danych

Brak

0,0% 0,0% | 100,0% | 0,0%
danych

Brak

0,0% 0,0% | 100,0% | 0,0%
danych

0,0% 0,0% |100,0% | 0,0%

Brak

0,0% 0,0% | 100,0% | 0,0%
danych
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przyfaczenie do ciepta systemowego
budynkéw kwartat ulic
Szczucinska/Sosnowa/
Przybyszewskiego/Stocka
82 - Modernizacja zabytkowego budynku Uniwersytet
Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Medyczny 2020/1 | 2025/4 22,00 2,53 11,5% 0,0% 0,0% | 100,0%
todzi
84 - Prace konserwatorskie,
restauratorskie oraz remontowe w celu Parafia
nadania nowych funkcji spotecznych w Ewangelicko—
obiektach nalezgcych do Parafii Augsburska sw. 2020/4 | 2030/4 33,36 1,33 4% 0% 49% >%
Ewangelicko-Augsburskiej Sw. Mateusza w | Mateusza w todzi
todzi
93 - Uruchomienie hotelu przy ul. Joanna Widynska -
Piotrkowskiej 40 w todzi Hamad 2018/1 | 2023/3 18,12 15,51 86% 25,8% | 74,2% | 0,0%

MONNARI TRADE
94 - ,Nowa toédka” SA — Miss Domain / / Brak danych

Sp.zo.o.
95 - Ogrody Geyera — modernizacja
budynkéw zabytk.owych oraz MONNARI TRADF / / Brak danych
zagospodarowanie terenu poprzez nowa SA — Miss Domain
zabudowe Sp. zo.o.
98 - Utworzenie nowego podziatu na osi Stanls’fadearzec
wschéd-zachd kwartatu ul. Gdariska, ‘;?:;:lnzjsccy
Mickiewicza, Kosciuszki, Zwirki poprzez 2019/1 | 2020/2 Brak danych
budowe pasywnego biurowca przy ul. gospodarcza poclll
Wélczariskiej 143 firma , Inter-Mar
Stanis
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3.  PRZEDSIEWZIECIA ZAKONCZONE
s c c c c
] o = R Sl =! )
9 & S |s2 2 STy
Q Q
3 N Wartos¢ Wartos¢ S 53 55 g3 S 3
Lp. | Numer i nazwa przedsiewziecia GPR Realizatorzy -§ § planowana | zrealizowana | ® | & = 2sE 5 g =
b 5 c o oI5 o o
Q Q (w min zi) (w min zt) = s:2 €2 g s 32
«D 1] = =) ) [V =Y}
= 3 2 E S R 3 @3
: : | &| EFEBE
o o o o o
16 - Zwiekszenie dostepnosci dorobku
. | Polskie] kinematografii poprzez Muzeum 01974 | 202172 8,41 8,40  |99,9% | 48% |60% | 0% | 0%
zachowanie zabytkowej infrastruktury Kinematografii
Patacu Scheiblera
5 18 - Nowe funkcje tédzkich doméw Zarzad'l'nw'estycp 2018/3 | 2021/1 8,58 851 99.1% | 39% | 61% | 0% | 0%
kultury Miejskich
19 - Budowanie nowoczesnego
muzeum dzieki innowacyjnym .
3. | rozwiazaniom. Muzeum Tradycji Muzeum Tradycji | 5505 | 5019/ 7,87 7,84 99,7% | 48% |51% | 1% | 0%
. L . , Niepodlegtosciowych
Niepodlegtosciowych w todzi placéwka
kreatywna
21 - i i Z ji 2
A Pr.ogram ksztatcenia zawodowego i arzac?l.nw.estyql 2019/2 | 2022/4 6,99 6,91 98.9% | 43,1% 56, 0,7% | 0,0%
ustawicznego Miejskich %
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Z | ji 1,1
5. | 22 - Program edukacji ogélnej arz&iejns"ll’ii;tyc" 2019/2 | 2022/4 | 9,25 823  |89,0% | 48,9% 5‘y' 0,0% | 0,0%
(o]
33 - Racjonalizacja zuzycia energii — . .
6. | termomodernizacja obiektéw Wydziat Gospodarki | 5417,/ | 5020/4 | 102,15 9552  |93,5%| 48% |52% | 0% | 0%
. . Komunalnej
edukacyjnych todzi
38 - Zagospodarowanie obiektow 7arzad Inwestvii
7. | pofabrycznych i kompleksu patacowego &iejskichyj 2017/4 | 2019/4 38,53 3534  |91,7%| 57% |43% | 0% | 0%
Steinertéw
42 - Budowa systemow
teleinformatycznych wspierajacych gt
todzk k
8. | realizacje | Etapu Programu odzki Osrode 2017/1 | 2021/2 10,43 10,39 | 99,6% | 36% |57% | 7% | 0%
. . . Geodezji
Inteligentna Polityka Spoteczna w todzi
—IPS
Biuro Obtugi
. . Inwestora i 0 o, | 70,0 o o
9. |45 - Program promocji gospodarcze;j Wspétpracy z 2017/2 | 2022/4 21,93 20,40 93,0% | 30,0% % 0,0% | 0,0%
Zagranica
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t6ds ) .
odz‘(')dN(‘)wa [.:)rOFT‘.\OCJa gospodarcza Biuro Oblugi
todzi i regionu tédzkiego podczas Inwestora i 69.1
organizowanego w todzi Wspdtoracy z 2020/4 | 2021/4 1,31 1,21 92,3% | 30,9% ty' 0,0% | 0,0%
miedzynarodowego kongresu PoP . Y °
Zagranica
gospodarczego
| onalizac
nterna?qo'na izacja go‘spoda,rcza. Biuro Oblugi
przedsiebiorstw z regionu tédzkiego Inwestora i 710
poprzez dedykowane dziatania Wspdtoracy z 2017/2 | 2019/4 14,83 13,78 92,9% | 29,0% ty' 0,0% | 0,0%
promocyjne i terytorialny marketing potp . i 0
Zagranica
gospodarczy
| onalizaci
nterna?qo'na izacja go‘spoda,rcza. Biuro Oblugi
przedsiebiorstw z regionu tédzkiego Inwestora i 676
poprzez dedykowane dziatania Wspotoracy z 2017/3 | 2022/4 5,78 5,40 93,5% | 32,4% (y' 0,0% | 0,0%
promocyjne i terytorialny marketing potp . y °
Zagranica
gospodarczy - etap Il
46 - Budowa drogi podziemnej wraz z .
Z | 1
10. | ptyta rynku NCt i parkingiem pod arz&":e:ﬁi;tyc“ 2018/4 | 2022/4 92,33 92,11 99,8% 0;’0 0,0% | 0,0% | 0,0%
rynkiem J °
47 - Remont przebudowa i rozbudowa
17, | Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu | -, . oo vet rsdzki | 2016/2 | 2018/4 10,80 11,11 1028 | 00 | 38% | 0% | 62%
tédzkiego wraz z infrastruktura %
techniczng
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12.

48 - Renowacja elewacji budynkow
Biblioteki Uniwersytetu todzkiego w
todzi przy ul. Matejki 32/38

Uniwersytet todzki

2019/4

2022/2

20220561

0,89

146,7
%

0,0%

0,0%

68%

32%

13.

49 - Dostosowanie frontonu budynku
gtéwnego do standardu
zrewitalizowanego otoczenia ulicy
Jaracza (Teatr im. Stefana Jaracza w
todzi)

Teatr im. Stefana
Jaracza w todzi

2018/4

2019/1

0,13

0,16

123,0
%

0%

0%

0%

100
%

14.

87 - Dostosowanie budynku przy ul.
Ogrodowej 28d na potrzeby
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
todzi

Regionalna lzba
Obrachunkowa w
todzi

2015/1

2020/4

19,00

19,85

104,5
%

0%

36%

64%

0%

15.

90 - Renowacja i modernizacja budynku
Uniwersytetu todzkiego przy Rewolucji
1905 r. nr 66 na potrzeby Domu
Seniora Uniwersytetu tédzkiego

Uniwersytet £édzki

2020/3

2022/4

10,27

10,71

104,3
%

0,0%

52,7
%

0,0%

47,3
%

16.

99 - Wzbogacenie oferty Centralnego
Muzeum Wiékiennictwa w todzi
poprzez modernizacje infrastruktury,
prace konserwatorskie i zakup
wyposazenia

Centralne Muzeum
Witdkiennictwa

2018/1

2022/1

15,61

15,61

100,0
%

41,0%

57,4
%

1,6%

0,0%

17.

100 - Rewitalizacja, modernizacja i
poprawa infrastruktury zabytkowego
obiektu Muzeum Miasta todzi — Patac
Poznanskiego.

Zarzad Inwestycji
Miejskich

2017/4

2020/3

36,73

35,48

99,2%

62%

38%

0%

0%

str. 44

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 +




Raport z monitoringu realizacji i oceny postepow osiggania celdéw Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi 2026+ za
rok 2022

Razem 399,62 387,46 97%

4. Przedsiewziecia oczekujace / zawieszone i zgtoszone do wykreslenia

Lp. | Numer i nazwa przedsiewziecia Realizator
17 - Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz dziatan z zakresu edukacji
artystycznej Teatru Powszechnego w todzi Teatr Powszechny w todzi
35 - Program ochrony powietrza ZIM

44 - Program rozwoju gospodarki turystycznej — program
komplementarny w stosunku do Rewitalizacji Obszarowej Centrum
todzi—w 2022 r. odstgpiono od realizacji projektu ,,0d:Nowa Parku

3. | Helenow” ZIM

50 - Remont i modernizacja budynku Starej Fabryki Termometréw przy | Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa,
4. |ul. Targowej57 Teatralna i Telewizyjna

56 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 3 Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa
5. | wtodzi tédzkiego

59 - Modernizacja budynku kina ,,Polonia” zlokalizowanego przy Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa
6. | ul. Piotrkowskiej 67 w todzi tédzkiego
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61 - Modernizacja budynku kina ,Battyk” zlokalizowanego przy Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa
7. ul. Narutowicza 20 w todzi todzkiego

62 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Mielczarskiego 35 |Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa
8. | wtodzi todzkiego

63 - Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Kaminskiego 7/9 Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa
9. |wtodzi todzkiego

67 - Przebudowa parkingu na terenie kampusu ,, A” Politechniki £tédzkiej
10. | przy ul. Zeromskiego 116 Politechnika tédzka

68 - Rewitalizacja kompleksu patacowego przy ul. Piotrkowskiej 266

11. |w todzi (Patac Scheiblera z zabudowaniami towarzyszgcymi) Politechnika tédzka
69 - Utworzenie centrum opieki koordynowanej w zabytkowym
12. | obiekcie COLLEGIUM ANATOMICUM Uniwersytet Medyczny
80 - Modernizacja kamienicy wielkomiejskiej Pinkusa, dla uruchomienia
13. | w niej innowacyjnych aktywnosci Firma Kosciuszki 1 Sp. z 0.0.
81 - Modernizacja obiektu szpitalnego USK im. WAM — CSW w todzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
14. |przy ul. Sterlinga 1/3,3i5 Wojskowej Akademii Medycznej

83 - Modernizacja zabytkowej kamienicy wielkomiejskiej wraz
z pozostatymi budynkami, dziedziicem i otoczeniem nieruchomosci

zlokalizowanej w todzi przy ul. Piotrkowskiej 4 oraz wprowadzenie Parafia Ewangelicko—Augsburska sw.
15. | funkcji spotecznych Mateusza w todzi
86 - Promocja todzi i regionu tédzkiego poprzez marke instytucji kultury
16. |dziatajacych w obszarze rewitalizacji Wydziat Kultury
88 - Modernizacja Zespotu Pofabrycznego Karola Scheiblera z lat 1855 —
17. | 1870; Framac Sp. z 0.0. Framac sp. z 0.0.
91 - Modernizacja nieruchomosci zabudowanej przy ul. Tuwima 28
18. | w todzi z przeznaczeniem na siedzibe administracji publicznej Urzad Miasta todzi
19. |92 - Masterplan iluminacji dla miasta todzi Fundacja Lux Pro Monumentis
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96 - Adaptacja dawnego budynku przedzalni M. Lubinskiego polegajaca
na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynkéw produkcyjno-
ustugowo-handlowych ze zmiang sposobu uzytkowania na obiekty
zamieszkania zbiorowego oraz budowa garazu podziemnego —

20. | CENTRUM AKADEMICKIE £édz Med Properties sp. z 0.0.
101 - Przeksztatcenie pustostanu ul. Zachodnia 84 w obiekt
21. | funkcjonujacy Centrum Animacji Srodowiskowej Stowarzyszenie Synergia Rewitalizacji

103 - Poprawa efektywnosci energetycznej siedziby Zespotu Tarca
22. | Ludowego “Harnam” w todzi ZIM
105 - Rewitalizacja siedziby gtéwnej Muzeum Tradycji

Niepodlegtosciowych w todzi wraz z nadaniem nowych funkcji w
budynku przy ul. Gdanskiej 13 — w 2022 odstgpiono od realizacji Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych
23. | przedsiewziecia

106 - Tworzenie przyjaznej przestrzeni sportowej poprzez rewitalizacje

. ] . Wydziat Sport
24. | hal sportowych przy ulicy Pétnocnej 36 ydziat sportu
107 - Prace konserwatorskie i restauratorskie w dawnym zespole Akademia Muzyczna im. G. i K.
25. | patacowo-parkowym Karola Poznanskiego w todzi Bacewiczéw w todzi
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5. Realizacja pozostatych typow przedsiewzieé oraz zadan z,,R”

5.1.Dopuszczalne typy przedsiewziec

Dla realizacji kierunkdéw dziatan stuzgcych eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji, Scisle odpowiadajgcych
przyjetym celom rewitalizacji, GPR charakteryzuje dodatkowo 70 typdw pozostatych dopuszczalnych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Ponizej wylistowano
zadania realizowane w 2022 r. wpisujgce sie w tak okreslone dopuszczalne przedsiewziecia oraz inne zadania rewitalizacyjne.

c c | sc

|l g | g B 5|38

o ) ) Wartoi¢ | =S | 2 |2 | a2

= 3 > %z . 3 =< T X 0o = =

. S 9 = Warto$¢ |zrealizowan | 5 5 | oo | 92 |8 o

Lp. | Nazwa zadania Q S o | 2022 2 3 c > 2 3 .g S
2 Q 3. planowana | aw rlgs c g = g E g

E P o (zt) R m o =]

o] S ~ 3 > 3 3

5 | 5 2| &|8¢2

o o © o

1. | "tdédzkie tabedzie" - 2022 WE 2022/1 | 2022/4 10 000 9 985 99,9% | 100% | 0,0% 0,0%

Dofinansowanie prac
5. | konserwatorskich, restauratorskich Bar | 2022/1 |2022/4| 2306510 | 2031499 | 88,1% | 65% | 00% | 350%
i robét budowlanych przy zabytkach

wpisanych do rejestru - 2022

3. | Domy dziennego pobytu - "R" - 2022 MOPS | 2022/1 | 2022/4 | 5054077 4715690 | 93,3% | 100% | 0,0% 0,0%

4. | Domy dziennego pobytu "R" - 2022 CAPZ 2022/1 | 2022/4 129 503 120979 93,4% | 100% | 0,0% 0,0%
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c [ s C
g | g (B 838
> 3 o Wartos¢ | =S | =2 | g2 | o2
Q_J - N L, ) D < a -] E o c Lo}
. = Q L Wartos¢ |zrealizowan | S 3 | oo | 93 |8 o
Lp. | Nazwa zadania () 3 ° o S c > o 5 < 3
g <] = planowana | aw 2022r. | © @ c €9 s o
=) Q <] g 3 3 £ c = o S
2] & | ¢ @ | ®F ) 53 8323
8. g. ) ) o o
o oQ 00 oq
(] o © o
5, | Dziatania stuzace rozwojowi wspolnot | geiny | 505171 | 202274 | 200 000 67000 | 33,5% | 100% | 0,0% | 0,0%
i spotecznosci lokalnych
6. | Funkcjonowanie jednostek - 2022 WE 2022/1 | 2022/4 | 5483399 4866254 | 88,7% | 100% | 0,0% 0,0%
Inne dziatania rewitalizacyjne i
7. | wydatki zwiazane z projektami BRIM | 2021/1 |2024/4| 450000 | 153750 | 342% | 100% | 0,0% | 0,0%
wspotfinansowanymi ze srodkéw
zewnetrznych
8. F!?Rc,,c’f"’zk(; zc’zp'ek“”czo -wychowaweze | o7 | 9022/1 | 2022/4 | 5383223 | 5074800 | 94,3% | 100% | 0,0% | 0,0%
9. | Program ZazieleniaMY - 2022 WKS 2022/1 | 2022/4 340 000 253 850 74,7% | 100% | 0,0% 0,0%
Prowadzenie mtodziezowych
10.| , , . N WE 2022/1 | 2022/4 22934 22933 100,0% | 100% | 0,0% 0,0%
osrodkow socjoterapii - 2022
Prowadzenie poradni psychologiczno-
11. | pedagogicznych, w tym poradni WE 2022/1 | 2022/4 24 494 24 411 99,7% | 100% 0,0% 0,0%
specjalistycznych - 2022
12. | Przebudowa drdg na terenie Polesia ZIM 2019/3 | 2024/4 | 16 840054 | 3307098 | 19,6% | 100% | 0,0% 0,0%
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13, | Realizacja programow aktywizacji WE | 2022/1 | 2022/4| 102900 56518 | 54,9% | 100% | 0,0% | 0,0%
spotecznej mtodziezy - 2022
Remont i przebudowa budynkéw
14, | 3dministracyjnych pofozonych na ZIM | 2019/1 | 2022/4 | 10464361 | 600000 | 57% | 100% | 0,0% | 0,0%
terenie nieruchomosci przy ul.
Tuwima 36
Transport niskoemisyjny — wydatki
15. | nie objete w umowie o ZIM 2018/2 | 2030/4 | 444729996 | 77991690 | 17,5% | 100% | 0,0% | 0,0%
dofinansowanie
16. | Utrzymanie jednostek - 2022 WE 2022/1 | 2022/4 | 41048 448 | 40443 143 | 98,5% | 100% 0,0% 0,0%
Utrzymanie terendw zieleni miejskiej
17. | wraz z towarzyszaca infrastrukturg ZZM 2022/1 | 2022/4 | 1205092 1190692 | 98,8% | 100% | 0,0% 0,0%
oraz dostawy wody i energii - 2022
Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w
18. | pasach drogowych - strategia ul. ZIM 2022/1 | 2022/4 150 000 149963 |100,0% | 100% | 0,0% | 0,0%
Piotrkowskiej
Uzupetnianie nasadzen zieleni oraz
19. | elementéw matej architektury w ZIM 2022/1 | 2022/4 | 250000 249214 99,7% | 100% | 0,0% | 0,0%
strefie rewitalizacji
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. = Q L Warto$¢ | zrealizowan | 5 3 | o o ¥s [T o
Lp. |Nazwa zadania ) 5 3 | i 2 S c 5 2 3 25
= Q 3. planowana | aw r. e 3 c g < g > g
3 S B (1) 35 | 25 |ms | 23
(o) =1 ~ 3> =] 3 S
o > o ) oo
o o o
(e) o © o

Wydatki biezgce zwigzane z

20. | utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - WE 2022/1 | 2022/4 43 801 41 357 94,4% | 100% 0,0% 0,0%

2022
Wydatki dotyczace przygotowania
lokali na przekwaterowanie

21| , . LM 2022/1 | 2022/4 | 1784200 1494621 | 83,8% | 100% | 0,0% | 0,0%
najemcow oraz na przygotowanie
nieruchomosci do rewitalizacji - 2022
Zajecia dodatkowe dla dzieci i
22 o) 0, 0, 0,
miodziezy szkét tédzkich - 2022 WE 2022/1 | 2022/4 978 500 951 372 97,2% | 100% 0,0% 0,0%
23. | Projekt T-Factor BRIM | 2020/2 | 2024/2 414 804 122 161 29,5% 0 100,0% | 0,0%
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6. Stownik skrotow

Nazwa Jednostki Skrot
Biuro Aktywnosci Miejskiej BAM
Biuro Architekta Miasta BAr
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wspdtpracy BRGIWM
Miedzynarodowej
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa BRIM
Biuro Strategii Miasta BSM
Centrum Administracyjne Pieczy Zastepczej CAPZ
Centralne Muzeum Widkiennictwa cMwW
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego CKziu
toédzki Osrodek Geodezji t0G
Miejskie Osrodek Pomocy Spotecznej MOPS
Muzeum Kinematografii MK
Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych MTN
WE WE
Wydziat Kultury WK
Wydziat Sportu WS
Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych WZiSS
Wydziat Zbywania i Nabywania Nieruchomosci WZiNN
Wydziat Ksztattowania Srodowiska WKS
Wydziat Zarzadzania Projektami WzpP
tédzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztatcenia LCDNiKP
Praktycznego
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ZIM ZIM
LM LM
Zarzad Zieleni Miejskiej ZZM
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