Uchwa£a Nr 62/18/94


Zarz¥du Miasta £odzi


z dnia 27 paŸdziernika 1994 r.


w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do obowi¹zuj¹cych zaktualizowanych za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Œcieków £ódzkiej Aglomeracji Miejskiej oraz ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego budowy planowanego do realizacji w 1994r.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.) w zwi¹zku z § 3 uchwa³y Nr 85/67/91 Zarz¹du Miasta £odzi z dnia 26 sierpnia 1991r.w sprawie zatwierdzenia za³o¿eñ techniczno-ekoncmicznych (dokumentacji jednostadiowej) inwestycji gospodarki komunalnej


uchwala siê, co nastêpuje:


§ l. Zatwierdza siê aneks nr 1 do obowi¹zuj¹cych zaktualizowanych za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Œcieków £ódzkiej Aglomeracji Miejskiej zatwierdzonych w dniu 26 lutego 1990 r. decyzj¹ Nr 21/90 Prezydenta Miasta £odzi.


§ 2. Zmienia siê harmonogram realizacji GOŒ w £odzi, stanowi¹cy za³¹cznik do Uchwa³y Nr 875/190/94 Zarz¹du Miasta £odzi z dnia 18.02.1994 r. w sprawie ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego budowy Grupowej Oczyszczalni Œcieków - £ódŸ planowanego do realizacji w 1994 r.


§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektowi Wydzia³u In¿ynierii Miejskiej UM£.


§ 4. Uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.


Za Zarz¹d Miasta £odzi


Marek CZEKALSKI


PREZYDENT MIASTA


�
Za³¹cznik Nr 1


do uchwa³y Nr 62/18/94


Zarz¹du Miasta  £odzi


z dnia 27 paŸdziernika 1994 r.


Aneks Nr 1/94


z dnia 27 paŸdziernika 1994 r.


do zaktualizowanych za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Œcieków £ódzkiej Aglomeracji Miejskiej zatwierdzonych Decyzj¹ Nr 21/90 Prezydenta Miasta £odzi z dnia 26 lutego 1990 r.


1.1. W obowi¹zuj¹cych za³o¿eniach techniczno-ekonomicznych Etapu I budowy Grupowej Oczyszczalni Œcieków £ódzkiej Aglomeracji Miejskiej, zatwierdzonych Decyzj¹ Nr 21/90 Prezydenta Miasta £odzi dnia 26.02.1990 r., przenosi siê z zadania 3 do zadania 2:


1.1.1. Budowê obiektu podstawowego pn. “kolektor sanitarny VII” - wymienionego w zestawieniu kosztów zadania 3 pod pozycj¹ 24,


1.1.2. Budowê obiektów tymczasowych dla potrzeb realizacji kolektora sanitarnego VII pn. “drogi tymczasowe do placu budowy” i “zasilanie placów budowy w energiê elektryczn¹” - wymienionych w zestawieniu kosztów zadania 3 odpowiednio pod pozycjami 48 i 49.


1.2. Przyjmuje siê, ¿e technologia wykonania robót i trasa przebiegu kolektora VII, s¹ zgodne z dotychczasowymi ZTE, co nie eliminuje mo¿liwoœci zastosowania technologhii z u¿yciem rur typu “HOBAS”.


2. W zwi¹zku ze zmianami, o których mowa w pkt 1.1.:


- zmniejsza siê ogólne koszty zadania 3 (ustalone w poziomie cen III kw. 1989 r.) o koszty zwi¹zane z przygotowaniem i realizacj¹ kolektora sanitarnego VII, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie odpowiednio ogólne koszty zadania 2.


3. Zakoñczenie realizacji kolektora sanitarnego VII ustala siê na dzieñ 31.12.1995 r.


�
Za³¹cznik Nr 2


do uchwa³y Nr 62/18/94


Zarz¹du Miasta  £odzi


z dnia 27 pa¿dziernika 1994 r.


Harmonogram realizacji Grupowej Oczyszczalni Œcieków - £ódŸ na rok 1994





Lp.�
Wyszczególnienie�
Stan zaawansowania rzeczowego 


na dzieñ 1.01.1994 r.�
Nak³ady finansowe �(z VAT) w mld z³ �wg poziomu cen 1994 r.�
Zak³adany termin zakoñczenia realizacji obiektu umo¿liwiaj¹cy�
�
�
�
�
bud¿et gminy�
bud¿et pañstwa�
przekazanie do rozruchu�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
�
I.�
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA¯OWE�
�
87,68�
110,00�
�
�
1.0�
Podstawowe obiekty technologiczne zad. 2�
�
57,50�
98,50�
�
�
1.1�
Doposa¿enie hali krat i piaskowników wraz z rozbudow¹ obiektu�
30%�
6,40�
�
w rozruchu�
�
1.2�
Kolektor “Polesie 15”�
99%�
5,10�
�
30.06.94�
�
1.3�
Osadniki wstêpne wraz z kana³em rozdzielczym�
90%�
5,00�
�
30.06.95�
�
1.4�
Komory napowietrzania�
90%�
3,30�
�
30.06.95�
�
1.5�
Osadniki wtórne�
85%�
5,10�
�
30.06.95�
�
1.6�
Pompownia osadu powrotneo skrajna�
90%�
0,60�
�
30.06.95�
�
1.7�
Pompownia osadu powrotneo poœrednia�
80%�
0,80�
�
30.06.95�
�
1.8�
Hala dmuchaw�
2%�
15,30�
�
30.06.95�
�
1.9�
Zamkniête komory fermentacyjne nr 1. i 2.�
92%�
7,40�
�
30.06.95�
�
1.10�
Klatka schodowa z szybem windowym przy ZKF�
92%�
0,60�
�
30.06.95�
�
1.11�
Popmpownia wody technolog., œcieków i osadów�
70%�
2,90�
�
30.06.95�
�
1.12�
Kana³ wielofunkcyjny�
65%�
1,50�
�
30.06.95�
�
1.13�
Laguna osadowa nr I i III�
40%�
3,50�
�
30.06.95�
�
1.14�
Zbiornik gazu�
0%�
�
13,60�
30.06.95�
�
1.15�
Kolektor VII wraz z robotami pomocniczymi�
0%�
�
84,90�
31.12.95�
�
2.0�
Podstawowe obiekty technologiczne zadania 3�
�
11,70�
11,50�
�
�
2.1�
Osadniki wstêpne�
25%�
4,40�
�
31.12.97�
�
2.2�
Komory napowietrzania�
30%�
3,20�
�
31.12.97�
�
2.3�
Osadniki wtórne�
10%�
1,70�
11,50�
31.12.97�
�
2.4�
Pompownie wody technolo�gicznej, œcieków i osadów�
30%�
1,10�
�
31.12.97�
�
2.5�
Komory fermentacyjne�
10%�
1,30�
�
31.12.97�
�
3.0�
Obiekty pomocnicze�
�
12,15�
�
�
�
3.1�
Budynek energetyczny�
90%�
3,80�
�
30.06.95�
�
3.2�
Budynek warsztatowo-gara¿owy�
98%�
0,50�
�
31.12.94�
�
3.3�
Sieci na terenie GOŒ�
15%�
2,30�
�
30.06.95�
�
3.4�
Droga Oko³owicka�
30%�
4,70�
�
25.07.94�
�
3.5�
Zieleñ�
10%�
0,40�
�
30.06.95�
�
3.6�
Ukszta³towanie terenu�
70%�
0,02�
�
30.06.95�
�
3.7�
Drogi na terenie GOŒ�
15%�
0,43�
�
30.06.95�
�
4.0�
Obiekty tymczasowe�
�
3,40�
�
�
�
4.1�
Zasilanie placu budowy w energiê elektryczn¹�
80%�
0,40�
�
30.06.95�
�
4.2�
Odwodnienie cz. osadowej�
sukcesyw.�
0,90�
�
31.12.96�
�
4.3�
Odwodnienie cz. przep³ywowej�
sukcesyw.�
2,10�
�
31.12.96�
�
5.0�
Inwestycje towarzysz¹ce�
�
2,70�
�
�
�
5.1�
Kana³ Aeroklub-Polesie 15�
0%�
2,70�
�
31.12.94�
�
6.0�
Obiekty, na których powsta³y zobowi¹zania z roku poprzedniego�
�
0,23�
�
�
�
II�
ZAKUPY INWESTYCYJNE (wg. za³¹cznika do HARMONOGRAMU)�
�
25,70�
�
sukcesywnie 1994 r.�
�
III�
KOSZTY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI�
�
16,82�
�
sukcesywnie 1994 r.�
�
IV�
STA£E OP£ATY ROCZNE, ODSZKODOWANIA ITP.�
�
10,50�
�
sukcesywnie 1994 r.�
�
V�
POZOSTA£E NAK£ADY:


- koszty powiernictwa


- koszty rozruchu


- inne koszty zwi¹zane z utrzymaniem zak³adu w budowie�
�
11,30





8,00


2,80








0,50�
�
sukcesywnie 1994 r.�
�
�
RAZEM:�
�
152,00�
110,00�
�
�
�
WYKUPY TERENÓW�
�
8,00*�
�
�
�
�
OGÓ£EM�
�
160,00�
110,00�
�
�



Uwaga:


* - wykupy terenów dokonywane przez Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami UM£ na podstawie Uchwa³y Nr III/18/94 Rady Miejskiej w £odzi z dn. 7.09.94 r.


�
Za³¹cznik do harmonogramu


realizacji GOŒ £ódŸ na 1994 r.


Zakupy inwestycyjne maszyn i urz¹dzeñ planowane na 1994 r. dla potrzeb budowy GOŒ £ódŸ





Lp.�
Nazwa urz¹dzenia�
Zadanie 2�
Zadanie 3�
Razem�
�
�
�
Iloœæ�
Wartoœæ�
Iloœæ�
Wartoœæ�
Iloœæ�
Wartoœæ�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
�
1�
Rama zastawki na OWS�
-�
-�
2�
579�
2�
579�
�
2�
Rama zastawki na OWT�
-�
-�
2�
581�
2�
581�
�
3�
Zastawka + napêd na OWS�
2�
980�
4�
1.970�
6�
2.950�
�
4�
Zastawka + napêd na OWT�
2�
1.040�
4�
2.060�
6�
3.100�
�
5�
Zgarniacz na OWS�
4�
4.000�
-�
-�
4�
4.000�
�
6�
Zgarniacz na OWT�
8�
6.000�
-�
-�
8�
6.000�
�
7�
Zastawki dla kolektora �Polesie 15�
1 kpl.�
79�
-�
-�
1 kpl.�
79�
�
8�
Zastawki rêczne na kanale ominiêcia�
2�
65�
-�
-�
2�
65�
�
9�
Remont zastawek na kanale ominiêcia�
2�
65�
-�
-�
2�
65�
�
10�
Zastawka stalowa B-100 na komorze napowietrzania�
36�
1.200�
-�
-�
36�
1.200�
�
11�
Zasuwka ZKS II o 1000 i o 700 na komorze napowietrzania�
-�
-�
15�
480�
15�
480�
�
12�
Kontenery - hala krat�
10�
212�
-�
-�
10�
212�
�
13�
Samochód kontenerowy - hala krat�
1�
578�
-�
-�
1�
578�
�
14�
Suwnica - hala dmuchaw�
1�
382�
-�
-�
1�
382�
�
15�
Wci¹gniki - Pompownia osadu nr 6�
2�
30�
-�
-�
2�
30�
�
16�
Pompy i hydrofor - hala dmuchaw�
1 kpl.�
500�
-�
-�
1 kpl.�
500�
�
17�
*Modernizacja dmuchaw - hala dmuchaw�
2�
342�
-�
-�
2�
342�
�
18�
Kompensator gumowy - hala dmuchaw�
12�
365�
-�
-�
12�
365�
�
19�
Filtr taœmowy - hala dmuchaw�
3�
170�
-�
-�
3�
170�
�
20�
Mieszad³a Halberga - ZKF�
2�
2.200�
-�
-�
2�
2.200�
�
21�
*Remont pomp�
5�
500�
-�
-�
5�
500�
�
22�
Urz¹dzenia monitoruj¹ce�
1�
300�
-�
-�
1�
300�
�
23�
Obudowy dŸwiêkochlonne - hala dmuchaw�
2�
660�
1�
340�
3�
1.000�
�
�
RAZEM�
�
19.668�
�
6.010�
�
25.678�
�



* - realizacja na podstawie potokó³u koniecznoœci


