Uchwa£a Nr 556/106/96

Zarz¥du miast £odzi

z dnia 29 lutego 1996 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na rok 1996 budowy Grupowej Oczyszczalni Œcieków £ódzkiej Aglomeracji Miejskiej zadanie 2, w zakresie obiektów niezbêdnych do wykonania dla uruchomienia I ci¹gu technologicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74)

uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdza siê harmonogram rzeczowo - finansowy na rok 1996 budowy GOŒ £AM zadanie 2, w zakresie obiektów niezbêdnych do wykonania dla uruchomienia I ci¹gu technologicznego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Ró¿nica miêdzy kwot¹ wynikaj¹c¹ z harmonogramu o którym mowa w § 1 (36.112 tyœ. z³) a kwot¹ przewidzian¹ w projekcie bud¿etu gminy na 1996 r. (20.100 tyœ z³) zostanie sfinansowana z nastêpuj¹cych Ÿróde³:

- Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej	- 5.779 tyœ z³

- œrodki pozabud¿etowe (obligacje, po¿yczka, kredyt)			-10.233 tyœ z³

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Wydzia³u Inwestycji Miejskiej UM£.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.1996 r.

Za Zarz¹d Miasta £odzi

Marek CZEKALSKI

PREZYDENT MIASTA

�Za³¹cznik

do Uchwa³y Nr 556/106/96

Zarz¹du Miasta £odzi

z dnia 29 lutego 1996 r.



HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 1996

Budowy GOŒ £ódŸ etap I zad. 2 i 3 w zakresie obiektów niezbêdnych do wykonania dla uruchomienia I ci¹gu technologicznego

Termin uzyskania efektu ekologicznego 31.12.1997 r.

w tys. z³ na p. c. II kw. 1995 r.

Lp.�Poz. ZZK

89/95�

Nazwa obiektu�Zakres rzeczowy zgodnie z ZZK/95�

Wykonanie�

�ród³a�Nak³ady wg ZZK/95�Wartoœæ kosztorysowa����wg ZZK 1989/1995�jednostka miary�iloœæ�do dnia 31.12.1995 r.�finansowania�do poniesie�nia w roku 1996�pozostaje do poniesienia w roku 1997�wg ZZK/95 na p.c. II kw.��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�������������1�3.2�Osadnik wstêpny z kana³em rozdz.�m3�31.600�3.937�BG�145��4.083���3.2�Osadnik wstêpny z kana³em rozdz.�szt.�2����-��������(+ 1 magazyn)�£¹cznie�145����������BG�62����2�3.3�Komory napowietrzania�m3�44.500�4.921�BC�100�-�7.836���3.3�Komory osadu czynnego�szt.�2�(+ 477 zaliczki)�NFOŒiGW�2.210���������(+ 66 magazyn)�£¹cznie�2.372���������������3�3.7�Osadniki wtórne�m3�44.500�4.510�BG�27�-�5.040���3.7�Osadniki wtórne�szt.�2�(+ 344 zaliczki)�NFOŒiGW�156���������(+ 3 magazyn)�£¹cznie�183���������������4�3.5�Pompownia 4.1�m3�2.911�441�BG�159�-�790���3.5�Pompownia 4.1�szt.�1�(+ 8 magazyn)�NFOŒiGW�182����������£¹cznie�341���������������5�3.6�Pompownia 4.2�m3�2.132�366�BG�106�-�778���3.6�Pompownia 4.2�szt.�1��NFOŒiGW�306����������£¹cznie�412���������������6�3.4�Hala Dmuchaw�m3�10.500�4.344�BG�36�-�4.480���3.4�Hala Dmuchaw����BC�100����������£¹cznie�136���������������7�3.14�ZKF 1 i 2�m3�20.164�5.396�BG�36��8.750���3.15�ZKF z pomieszczeniami wymienników i pomp�szt.�2�(+ 438 magazyn)�BC�2.000�����3.16�+ wie¿a komunikacyjna�szt./m3�1/2080�180�£¹cznie�2.036�700��������������8�3.8�Pompownia osadu nr 6�m3�5.145�690�BG�28�-�2.606���3.8�Pompownia osadu nr 6�szt.�1�(+ 8 magazyn)�BC�1.880����������£¹cznie�1.908���������������9�3.9�Kana³ wielofunkcyjny�m�475�1.062�BG�50��5.106���3.9�Kana³ wielofunkcyjny����BC�1.950������+ kana³ osadu surowego wd³u¿ osadników wstêpnych����£¹cznie�2.000�2.044��������������10�3.10�Laguna osadowa I i III�ha�12,05�3.809�BG�203��8.542���3.10�Laguna osadowa I i III����NFOŒiGW�2.600����������£¹cznie�2.803�1.930��������������11�3.18�Zbiornik gazu�m3�15.000�2.617�BG��-�3.228���3.18�Zbiornik gazu����NFOŒiGW�611����������£¹cznie�611���������������12�3.19�Pochodnia-odsiarczalnik�mb�150�-�������3.19�Pochodnia gazu�ob�1��BG�21�-�801�����kpl�1��BC�780����������£¹cznie�801���������������13�5.5�Budynek energetyczny�m3�3.665�1.178�BG�19�-�1.197���5.5-5.8�Budynek energetyczny���������������£¹cznie�19���������������14�5.9-5.11�Ciep³ownia-Kot³ownia�MW�3,5�2�BG�95�-�3.097���5.19�Kot³ownia�m3�2.160��WFOŒiGW�3.000�������szt.�3��£¹cznie�3.095�������wyposa¿enie��������15�4.2�Laboratorium dla potrzeb zad. 2� + roboty�wg za³. nr 2�1.371�BG�* 102�-�2.173����w ramach budynku warsztatowego poz. 31.1�adaptacyjno-���NFOŒiGW�700�������wykoñcz.���£¹cznie�802���������������16�7.7�Ciep³oci¹gi�m�890�367�BG�6�-�899���7.7�Sieæ Cieplna na terenie GOŒ����BC�260����������£¹cznie�266�266��������������17�7.1�Sieæ wody pitnej na terenie oczyszczalni�mb�665�-����107�����mm�(150-32��BG�37����������£¹cznie�37�70��������������18�7.2�Sieæ wody technologicznej�mb�1.190�-�BG�2��299�����mm�(50-200��BC�148����������£¹cznie�150�149��������������19�7.3�Kanalizacja sanitarna�mb�500�4�BG�8�-�202�����mm�(250-(150��BC�190����������£¹cznie�198���������������20�7.4�G³ówny kolektor œcieków sanitarnych�mb�486�-�BG�13�-�413����i deszczowych�mm�600��BC�400����������£¹cznie�413���������������21�7.5�Sieæ kanalizacji deszczowej�mb�2.143�45�BG�8��633����na terenie oczyszczalni��(400-(150��BC�580������wpusty uliczne�kpl�42��£¹cznie�588���������������22�8.1�Ogrodzenie terenu�m�2.320�6�BG�199�-�205���8.1�Ogrodzenie terenu�����������z progami dezynfekcyjnymi����£¹cznie�199���������������23�8.2�Ukszta³towanie terenu�m3�57.000�312�BG�36��368���8.2�Ukszta³towanie terenu���������������£¹cznie�36�20��������������24�5.3 i 5.1�Kable 15 kV zasilaj¹ce stacje oddz.�m�4.380�439�BG�10�-�449���5.3 i 5.1�Kable 15 kV zasilaj¹ce stacje oddz.���������������£¹cznie�10��������������25�wg ZKO�Odwodnienie depresyjne dla�sukcesywnie dla��������ZKR�cz. osadowej i przep³ywowej�obiektów�1.555�BG�148��1.989���2.5 P�Odwodnienie depresyjne dla�realizowanych��BC�72�����2.6 O�cz. osadowej i przep³ywowej���£¹cznie�220�214���������������Doposa¿enie hali krat��3.100������26�3.1�(roboty dodatkowe wynikaj¹ce z zal. prot. odb.)�wg za³¹cznika��BG�212�-�3.323���3.1�Budynek krat i piaskowników + doposa¿enie obiektów�nr 1 poz. 12�(+ 11 magazyn)��������(roboty dodatkowe wynikaj¹ce z zal. prot. odb.)���£¹cznie�212���������������27�8.3�Zieleñ�m2�32.314�96�BG�77�-�273���8.3�Zieleñ���������������£¹cznie�77�100��������������28�6.1 i 9.2�Drogi na terenie GOŒ�m2�1.290�392�BG�32��724���6.1 i 9.2�Drogi na terenie GOŒ�m2�13.200���������6.1 - d. sta³e, 9.2 - d. tymczasowe����£¹cznie�32�300����������������Kolektor “Polesie-15”�mb�3.967�564������29�3.24�(bez likwid. SOS Lublinek oraz renow. rowu zrz.)�wg za³¹cznika����-�650���3.24�Kolektor “Polesie-15”�nr 3�(+ 18 magazyn)�BG�68������doposa¿enie w zastawki����������(bez likwid. SOS Lublinek oraz renow. rowu zrz.)����£¹cznie�68�����������������Budynek zagospodarowania���������30�3.26�osadu surowego�m3�13.860�-�BG�193��14.647����Budynek mechanicznego odwodnienia����Inne�3.600������osadów����£¹cznie�3.793�10.854������m�2.927�������31�3.17�Kolektor sanitarny VII�(2.000�2.446�18.921�BG�562�-�19.512���3.28�Kolektor sanitarny VII�(1.600�448�(+ 15 magazyn)�NFOŒiGW�14�������(1.100�33��£¹cznie�576��������������32�9.14�Zasilanie placu budowy w energiê el.�sukcesywnie�194�BG�43��656���9.5�Zasilanie placu budowy GOŒ w energiê el.�przy realizacji�374�������9.14�Zasilanie placu budowy Kol. VII w en. el.���£¹cznie�43�45��������������33�6.6�Droga Oko³owicka od mostu do laguny���775�-�-�-�775���6.6�Droga Oko³owicka od mostu do laguny�������������������������������34�3.10�ZKF nr 3 i 4�m3�20.164�2.267�BG�130��8.712���3.10�ZKF nr 3 i 4�szt.�2�(+ 1.079��������(obiekt realizowany w ramach zad. 3A)���magazyn)�£¹cznie�130�5.236��������������35�3.25����-�BG�4�-�444����Kana³ zrzutowy z laguny do Neru�m�508��BC�440����������£¹cznie�444���������������36�3.27�Zbiornk wyrównawczy osadu�m3�270�-�-�-�117�117������������������������37�3.21�Automatyka technologiczna���-�BG�8��1.969���3.21�Automatyka technologiczna����BC�580����������£¹cznie�588�1.381��������������38�4.1�Budynek g³ówny ob. 19�m3�5.400�-�BG�*141��5.441���4.1�Budynek g³ówny ob. 19���������������£¹cznie�141�5.300��������������39�4.4�Myjna samochodów kontenerowych�m3�740�-�-�-�90�90���4.4�Myjna samochodów kontenerowych�������������������������������40�4.8�Gara¿e i magazyn kontenerów�m3�1.980�-�-�-�202�202������������������������41�4.9�Waga�ob�1�-�BG�21��121��������£¹cznie�21�100��������������42�4.6�Magazyn gazów technicznych�m3�115�16�-�-�3�19������������������������43�4.10�Portiernia���-�-�-�45�45������������������������44�5.19�Zespó³ kominów�szt.�3�-�BG�8�-�178��������BC�170����������£¹cznie�178���������������45�6.5�Stacja paliw, zbiornik paliw i myjnia kontenerów���-�BG�80��380���6.5�Stacja paliw, zbiornik paliw i myjnia kontenerów���������������£¹cznie�80�300��������������46�7.8�Sieæ gazowa (200 na terenie GOŒ�m�600�-�BC�15�-�215���7.8�Sieæ biogazu����BG�200����������£¹cznie�215���������������47�7.9�Kabel rozdzielczy nn na terenie GOŒ�m�4.500�-�BG�39��289��������BC�50����������£¹cznie�89�200��������������48�7.10�Kabel nn dla zasilania urz¹dzeñ sterowniczych�m�3.700�-�BG�82��182����i oœwietlenia awaryjnego���������������£¹cznie�82�100��������������49�7.12�Kabel sterowniczy automatyki�m�10.300�-�BG�22��110����technologicznej���������������£¹cznie�22�88��������������50�7.13�Kable sterownicze automatyki�m�6.900�60�BG�14�-�74����elektroenergetycznej���������������£¹cznie�14���������������51�7.14�Oœwietlenie terenu GOŒ�szt.�4�26�BG�6�-�32��������£¹cznie�6���������������52�3.22�Wyposa¿enie eksploatacyjne poza���229�BG�220��1.449����ob. technologiczny���������������£¹cznie�220�1.000��������������53�3.23�Wyposa¿enie w sprzêt p.po¿. i BHP���-�BG�20��37����w obiektach technologicznych���������������£¹cznie�20�17��������������54�4.3�Gara¿ z wiat¹ ob. 36 elewacja���75��-�6�81������������������������55�4.5�Magazyn materia³ów ³atwopalnych���53��-�4�57����(malowanie elewacji)��������������������56�5.4�Kabel 6 kV z elektrociep³owni do�m�250�-�BG�7��27����hali dmuchaw���������������£¹cznie�7�20��������������57�6.4�Chodniki na terenie GOŒ�m2�250�8�-�-�5�13������������������������58�7.14�Sieæ telefoniczna zasilaj¹ca�m�730�98�-�-�-�98������������������������59�7.15�Sieæ telefoniczn¹ na terenie GOŒ�m�4.600�-�BG�38��84����(w kanale wielofunkcyjnym)����£¹cznie�38�46��������������60�7.18�Sieæ telefoniczna zasilaj¹ca�m�500�-�BG�4��4����w budynku 32����£¹cznie�4���������������61�7.19�Sieæ sygnalizacji p.po¿. na terenie GOŒ�m�1.200�-�BG�6��6��������£¹cznie�6���������������62�7.20�Sieæ radiowa na terenie GOŒ�m�5.100�-�BG�26��26��������£¹cznie�26���������������63�3.2�����������3.7�Nak³ady poniesione na obiekty wstrzymane���6.200�-�-�-�6.730���3.3�w ramach zadania 3A���(+ 530 magazyn)�������3.5���������������������64�1.1-1.5�Prace badawcze oraz sporz¹dzanie dokumnetacji���3.320�BG�3.500��7.095����technicznej, prawnej, geodezyjnej���(+ 40 zaliczki)��������i aktualizacja ZTE����£¹cznie�3.500�235�������������������������65�2.1�Odszkodowania i wyw³aszczenia���2.423�BG�1.600��4.321���2.4�Czasowe zajêcie dróg oraz dowóz wody���������������£¹cznie�1.600�298��������������66�2.2�Op³aty za gospodarcze korzystanie���843�BG�800��2.042����ze œrodowiska���������������£¹cznie�800�399��������������67�2.3�Koszty likwidacji skutków depresji gruntów rolnych���1�BG�1��2����w wyniku odwodnienia depresyjnego GOŒ���������������£¹cznie�1���������������68�13.10�Pe³ny rozruch technologiczny���-�BG�866��4.246��������Inne�164����������£¹cznie�1.030�3.216��������������69�11.4�Koszty powiernictwa (2)���3.315�BG�1.513��6.006��������£¹cznie�1.513�1.178��������������70�12.1�Koszty szkolenia za³ogi���7�BG�74��104���11.2�Koszty prób i ekspertyz����£¹cznie�74�23��������������71�16.5�Sieæ wodoci¹gów wraz z przy³¹czami w rejonie leja���215�BG�40��225����depresyjnego wywo³anego odwodnieniem budowy�����������kolektora “Polesie 15”����£¹cznie�40���������������72�11.3�Koszty utrzymania Wiod¹cego Wykonawcy����BG�320��610��������£¹cznie�320�290��������������73�11.1�Nadzór inwestycyjny���106�BG�217��423��������£¹cznie�217�100��������������74��Inne (m.in. koszty utrzymania obiektów) - ���2.412�BG�104�-�2.516����z rezerwy ZZk/95����£¹cznie�104���������83.642�BG�6.200�36.691�����RAZEM���(+ 861 zaliczki)�BG�6.469�����BG�Bud¿et Gminy���(+ 2177 magazyn)�BC�9.900�����BC�Bud¿et Centralny����NFOŒiGW�1.000�����NFOŒiGW�Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska����NFOŒiGW�5.779������i Gospodarki Wodnej����WFOŒiGW�3.000�����WFOŒiGW�Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska����Inne�3.764������i Gospodarki Wodnej��RAZEM�86.680��**36.112�36.691�159.483����Ogó³em nak³ady 1996 + 1997�����72.803������Pozosta³oœæ rezerwy do wykorzystania�����������ZZK/95�����5.000�2.163�7.163����(miêdzy innymi na inflacjê 1995/1996)���������** kwota nie obejmuje zobowi¹zañ na dzieñ 31.12.1995 r.

����Terminy przekazania do rozruchu�czêœæ przep³ywowa�30.06.1996 r.���czêœæ osadowa�30.09.1996 r.���zaplecze techniczne�31.12.1997 r.������

* wartoœæ przyjêta zosta³a z ZZK/95. Mo¿e ulec zwiêkszeniu, na podstawie zatwierdzonego programu zaplecza technicznego, z pozycji 4.1 wg ZZK (budynek g³ówny ob. 19)






