ZARZADZENIE Nr625¥/VII11/21
PREZYDENTA MIASTA LODZI

z dnia /5 S"jOLD\'UL, 2021 r.

w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji Projektu pn. ,,Zaprojektowanie,
wybudowanie i eksploatacja nowej siedziby Urz¢du Miasta Lodzi przy rynku Kobro
(Nowe Centrum Lodzi) wraz z zaprojektowaniem, wybudowaniem i eksploatacja
parkingu podziemnego oraz zaprojektowaniem i zagospodarowaniem plyty Rynku
Kobro” — etap przygotowawczy obejmujacy przeprowadzenie post¢gpowania na wybér
partnera prywatnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz zarzadzenia Nr 1535/VIII/19 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie okreslenia sposobu inicjowania
i monitorowania projektéw o charakterze inwestycyjnym w Urzedzie Miasta Lodzi
oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zmienionego zarzadzeniami Prezydenta Miasta
Lodzi Nr 2059/VIII/19 z dnia 11 wrzesnia 2019 r. i Nr 4889/VIII/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. 1. Wyznaczam Wydzial ds. Zarzadzania Projektami w Departamencie Strategii
i Rozwoju Urzedu Miasta Podzi jako komoérke organizacyjng odpowiedzialng
zarealizacje Projektu pn. ,,Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja nowej siedziby
Urzedu Miasta Lodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum }rodzi) wraz z zaprojektowaniem,
wybudowaniem i eksploatacja parkingu podziemnego oraz  zaprojektowaniem
i zagospodarowaniem plyty Rynku Kobro” - etap przygotowawczy obejmujacy
przeprowadzenie postgpowania na wybodr partnera prywatnego, zwanego dalej Projektem.

2. Celem Projektu jest realizacja etapu polegajacego na przeprowadzeniu postgpowania
na wybor partnera prywatnego dla przedsigwzigcia pn. ,,Zaprojektowanie, wybudowanie
i eksploatacja nowej siedziby Urzedu Miasta Lodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Lodzi)
wraz z zaprojektowaniem, wybudowaniem i eksploatacja parkingu podziemnego oraz
zaprojektowaniem i zagospodarowaniem plyty Rynku Kobro”.

§ 2. 1. Powoluje Komitet Sterujacy Projektu, zwany dalej Komitetem Sterujagcym
w nastepujacym skladzie:

Wojciech Rosicki
Sekretarz Miasta Lodzi;
Robert Kolczynski
p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju
Urzedu Miasta Lodzi;
Krzysztof Maczkowski
Skarbnik Miasta Y.odzi;
- Tomasz Piotrowski
Prezes Lodzkiej Spoiki Infrastrukturalnej;
- Jarostaw Chwiatkowski
p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzedu
i Obshlugi Mieszkancow Urzgdu Miasta Lodzi;
- Matgorzata Kasprowicz
Dyrektor Wydziatu Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta f.odzi;

1) Przewodniczacy

2) Zastepca Przewodniczacego

3-7) Czlonkowie:



- Roman Cieslak
Dyrektor Wydziatu Zaméwien Publicznych
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzgdu Miasta
Y.odzi.

2. Komitet Sterujgcy odpowiedzialny jest za osiggnigcie gldwnego celu Projektu.

3. Do zadan Komitetu Sterujacego nalezy w szczegdlnosci:

1) analizowanie i wytyczanie kierunkow dziatan w ramach Projektu wraz z oznaczeniem
ich priorytetu oraz aktywne wspieranie dzialan projektowych prowadzonych przez
Kierownika Projektu;

2) podejmowanie decyzji strategicznych dla Projektu, w szczegdélnosci nadzér nad
przebiegiem realizacji Projektu w zakresie jego kluczowych elementow:

a) zakresu rzeczowego Projektu,

b) harmonogramu prac,

¢) budzetu Projektu,

d) jakoSci oraz istotnego ryzyka,

e) zasobow niezb¢dnych do realizacji Projektu,

f) rozwigzywania probleméw, ktére nie mogg zosta¢ zneutralizowane lub rozwiazane
na poziomie operacyjnym,

g) innych decyzji (na poziomie strategicznym) istotnych dla realizacji Projektu;

3) dokonywanie okresowych ocen postepu prac nad Projektem;

4) zatwierdzanie struktury Projektu oraz wskazywanie pracownikéw z komorek
organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych podlegtych
czlonkom Komitetu Sterujacego Projektu, a niewymienionych w § 3 ust. 2, do wspdtpracy
w ramach Zespotu Projektu;

5) rekomendowanie i zatwierdzanie udzialu innych oséb w pracach Zespotu Projektu;

6) przygotowanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Y.odzi, w kwestiach wymagajacych
jego decyzji.

4. Posiedzenia Komitetu Sterujgcego zwoluje Przewodniczacy Komitetu Sterujacego
lub jego Zastepca.

5.W pracach Komitetu Sterujacego, poza osobami wymienionymi w ust. 1,
na zaproszenie Przewodniczacego Komitetu Sterujagcego Iub jego Zastgpcy, moga
uczestniczy¢ przedstawiciele wykonawcdw oraz inne osoby, ktdrych udziat jest uzasadniony
w zwiazku z zakresem Projektu.

6. Komitet Sterujacy moze powotaé dodatkowe zespolty doradcze i eksperckie,
podzespoty lub grupy robocze wspdipracujace z Komitetem Sterujacym i/lub z Zespolem
Projektu.

7. Za opracowanie projektu regulaminu pracy Komitetu Sterujacego, ktory zostanie
przedstawiony Komitetowi Sterujacemu do zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu,
odpowiedzialny jest Wydzial ds. Zarzadzania Projektami w Departamencie Strategii
i Rozwoju Urzedu Miasta Lodzi.

8. Obstuge administracyjno-organizacyjng Komitetu Sterujacego zapewnia Wydzial
ds. Zarzadzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzgdu Miasta Lodzi.

§ 3. 1. Powoluje Zespdt ds. realizacji Projektu, zwany dalej Zespotem Projektu,
do zadan ktérego nalezy prawidlowa i terminowa realizacja Projektu.
2. Zespot Projektu sktada si¢ z nast¢pujacych osob:

1) Kierownik Projektu - Natalia Olszewska — p.o. Kierownika Oddziatu
ds. Projektow w Wydziale ds. Zarzadzania
Projektami ~w  Departamencie  Strategii
i Rozwoju Urzedu Miasta L.odzi;

2) Zastepca Kierownika Projektu - Tomasz Walczak vel Walczyk — Gléwny
Specjalista w  Oddziale ds. Projektow



w Wydziale ds. Zarzadzania Projektami
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzedu
Miasta Lodzi;
3-11) Cztonkowie Zespotu: - Marek Janiak — Dyrektor Biura Architekta Miasta
w Departamencie = Planowania 1  Rozwoju
Gospodarczego Urzgdu Miasta Lodzi;
- Robert Warsza — Dyrektor Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Lodzi;
- Wiestaw Makal — Zast¢pca Dyrektora Wydziatu
Urbanistyki i Architektury w Departamencie
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzgdu
Miasta Lodzi;
-Lukasz Urbaniak - Gléwny Specjalista
w Oddziale ds. Projektow w Wydziale
ds. Zarzadzania Projektami w Departamencie
Strategii i Rozwoju Urzedu Miasta Lodzi;
- Krzysztof Pluta —  Gléwny  Specjalista
w Oddziale ds. Projektow w Wydziale
ds. Zarzadzania Projektami w Departamencie
Strategii i Rozwoju Urz¢du Miasta L.odzi;
- Tadeusz Chibner - Glowny Specjalista
w Oddziale ds. Projektéw w Wydziale
ds. Zarzadzania Projektami w Departamencie
Strategii i Rozwoju Urzedu Miasta L.odzi;
- Piotr Lewandowski — p.o. Kierownika Oddziatu
ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Diugu
w  Wydziale Budzetu w Departamencie
Finansow Publicznych Urzedu Miasta Lodzi;
- Ilona Kartat — Gléwny Specjalista w Oddziale
Organizacyjnym w Wydziale ds. Zarzadzania
Projektami =~ w  Departamencie  Strategii
i Rozwoju Urzedu Miasta Lodzi.
- Mariusz Mieszek — p.o. Dyrektora Biura
Organizacji Urzgdu w Departamencie Organizacji
Urzgdu i Obslugi Mieszkancow Urzedu Miasta
Lodzi.
3. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za biezace zarzadzanie Projektem oraz jego
terminowg realizacj¢, w zalozonym budzecie.
4. Do zadan Kierownika Projektu nalezy w szczegdlnosci:
1) planowanie zadan przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planow Projektu;
2) nadzér nad realizacjg wszystkich zadan projektowych;
3) monitorowanie i kontrola kosztow, harmonogramu, problemdw, priorytetow Projektu
i podejmowanie odpowiednich dziatan, gdy jest to niezbedne;
4) kierowanie pracami Zespotu Projektu i zapewnienie terminowosci realizowanych zadan;
5) zarzadzanie ryzykiem projektowym;
6) zarzadzanie komunikacjg w Projekcie;
7) zarzadzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu;
8) zarzadzanie dokumentacja;
9) raportowanie do Komitetu Sterujgcego, w szczegdlnosci na temat:
a) stanu zaawansowania Projektu,
b) istotnego ryzyka, ktére wymaga neutralizacji,
¢) istotnych probleméw, ktdére wymagaja rozwigzania,



d) wymaganych zmian, ktére wpltywaja na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram

i jako$¢ Projektu;

10) wnioskowanie do Komitetu Sterujacego w celu zapewnienia na czas odpowiednich
zasobow niezbednych do realizacji Projektu (oséb, sprzetu, pomieszczen);

11) wnioskowanie o zwolanie posiedzen Komitetu Sterujacego;

12) zapewnienie przestrzegania procedur i standardéw przez Zespot Projektu.

5. Struktura, rola i podzial odpowiedzialnosci cztonkéw Zespolu Projektu zostana
okreslone i dostosowane do zakresu i charakteru realizowanego Projektu przez Kierownika
Projektu.

6. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterujacego, Kierownik Projektu przedstawi
do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

1) opracowanie okre$lajace cele i produkty Projektu, ograniczenia, zagrozenia, schemat
struktury organizacyjnej, harmonogram, sposéb finansowania, oraz zasady komunikacji
w Projekcie;

2) regulamin prac Zespotu Projektu oraz skrocona procedur¢ wylonienia partnera
prywatnego do realizacji Projektu;

3) sprawozdanie z dotychczas podejmowanych dzialan, celem ich zatwierdzenia przez
Komitet Sterujacy.

7. W pracach Zespotu Projektu, poza osobami wymienionymi w ust. 2, na zaproszenie
Kierownika Projektu lub jego Zastepcy, moga uczestniczy¢ przedstawiciele wykonawcow
oraz inne osoby mogace wnie$¢ wkitad w jego prace.

8. Posiedzenia Zespotu Projektu zwolywaé bedzie Kierownik Projektu, uwzgledniajac
postep prac i biezace potrzeby Projektu.

§ 4. Komitet Sterujacy oraz Zespol Projektu dzialaja do dnia zakonczenia prac nad
Projektem, przez ktdry rozumie si¢ wybor i podpisanie umowy z partnerem prywatnym.

§ 5.Pomoc prawng dla Komitetu Sterujacego oraz Zespotu Projektu $wiadczy
radca prawny wyznaczony przez Dyrektora Wydziatu Prawnego w Departamencie Prezydenta
Urzedu Miasta Lodzi.

§ 6. Zobowigzuj¢ kierownikéw komorek organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi oraz
miejskich jednostek organizacyjnych do udostgpnienia na wniosek Przewodniczacego
Komitetu Sterujacego zasobéw niezbgdnych do realizacji Projektu.

§ 7. Wykonanie zarzadzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu ds. Zarzadzania
Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzedu Miasta Lodzi.

§ 8. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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