Uchwala Nr LXXVI/699/94
Rady Miejskie] w Lodzi
z dnia 25 maja 1994 roku

w sprawie kontynuacji zasilania finansowego i zmian w zakresie
rzeczowym budowy Grupowej Oczyszczalni Sciekdw w
Lodzi /zwanej dalej GOS/.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e/ ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym /Dz.U. z 1990 r.
Nr 16, poz. 95 z pdzn. zm./, Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie zasad
projektowania inwestycji /M.P. z 1983 r. Nr 41 poz. 231 z pdzn.
zm./ oraz Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobdw
Naturalnych z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie kwalifikaciji
wdd oraz warunkdéw jakim powinny odpowiadaé Sscieki wprowadzane
do wéd lub ziemi /Dz.U. z 1991 r. Nr 116, poz. 503/ i Decyzii
Nr 21/90 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lutego 1990 r. w
sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych zalozen techniczno -
ekonomicznych Etapu I budowy grupowej Oczyszczalni Sciekdw
Lédzkiej Aglomeracii Miejskiej, a takze uchwaly Nr 85/67/¢%1
Zarzadu Miasta Lodzi z dnia 21 sierpnia 1591 r. w sprawie
zatwierdzania zalozen techniczno-ekonomicznych /dokumentaciji
jednostadiowej/ inwestycji gospodarki komunalnej, Rada Miejska
w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. W zakresie ter minu realizacji inwestycji postana-
wia sie utrzymadé w mocy termin zakonczenia budowy GOS
przyjety na dzied 31 grudnia 1998 roku pod warunkiem, ze
aneks do ZTE wykonany po znowelizowaniu zalozen nie bedzie
narzucal koniecznos$ci zmiany terminu zakoAczenia inwesty-
o B
Przez zakofczenie = budowy rozumie si€ wykonanie dziatan
rzeczowo-finansowych i formalno-prawnych przewidzianych w
Etapie I ZTE /jak na wstegpie/, skwitowanych protokdiem
odbioru kohcowego i przekazaniem inwestycji do eksploata-
cji oraz na stan majgtku Gminy L&dZ.

§ 2.1. W zakresie rzeczowyam realizacji inwestycji
postanawia sie w stosunku do dotychczas obowigzujacych
kryteridw i podstawowych wielko$ci nastepujace zmiany,
wynikajgce m.in. z:

- ustalen zawartych w protokdle z posiedzenia Zespolu

Rzeczoznawcdw do zaopiniowania ZTE budowy GOS-tLodZ
Etap I z dnia 19.03.1992 r.

- opracowania Firmy "SPACE INTERNATIONAL" pt. "Oczyszczal-
nia Sciekdw w Lodzi - Studium Wykonalnosci':
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- ustalen zawartych w protokdéle ze spotkania robocze
rzeczoznawcdw 1 zainteresowanych osdb z dnia 9.10.
nt. "Diagnozy technicznej i ekonomicznej dotyczace]
projektu GC§, przedstawlonych przez upowaznionych
reprezentantow "SPACE INTERNATIONAL":

o
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- dotychczasowego stadium wykonania inwestyciji;

- 2z analizy bilansu wodno-$ciekowego w Lodzi:
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Z I - Zapotrzebowanie wody i i1los¢ $Sciekdw:
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I - Ladunki zanieczyszczen i jako$é Sciekdw:

2. Przyjac¢, iz zdolnos$¢ produkcyjna przedsiewziecia inwesty-
cyjnego obejmie mechaniczno-biologiczne oczyszczanie
Sciekdédw komuhalnych i przemysiowych w ilosci co najmniej
300 tys.m3/d

3. Podang w pkt.1l iloé¢ rozwiazad przez budowe dwdch ciagdw
technologicznych o przepustowosSci vo 150 tys.m3/d.

. Rozwigzaé¢ i wdrozyé:
a/ odpowiednie zagospodarcwanie osaddw pofermentacyjnych;

b/ gospodarke energetyczna oczyszczalni m.in. prze
przetworzenie biogazu w energie elektryczna:

c/ program monitoringu jako$ci $ciekdw na wlocie i wylo-
cie z oczyszczalni poprzez zastosowanie urzadzen
automatyki kontrolno-pomiarowej,

d/ automatyke i sterowanie procesami technologicznymi;
e/ proces utylizacji Sciekdw i szlamdw zawierajgcych

metale ciezkie.

§ 3. W zakresie finansowandia postanawia sie
przyjaé nastepujgce z2rddia zasilania finansowego dla
realizacji inwestycji GOS;

1/ dotacje budzetu centralnego;
2/ $rodki wtasne budzetu gminy LédZ;

3/ pozyczki m.in. z Narodowego i Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska:

4/ kredyty:
4.1/ zagraniczne:

- Europejskiego Banku Odbudowy 1 Rozwoju;
- Compagnie Generale des Eaux;
- Societe Generale de Bangue.

4.2/ krajowe.



