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Dotyczy: Wyciggnigcie konsekwencji z przediuzajacej sie¢ budowy drogi rowerowej
wzdluz ulic Zgierskiej i Zachodniej
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W imieniu mieszkancow zwracam si¢ z prosba o wyciggnigcie konsekwencji
za przedluzajacy si¢ budowe drogi rowerowej wzdtuz ulic Zgierskiej i Zachodniej. Jak pamigtam
czas realizacji remontu powinien dobiec kofica w maju 2019r. Kolejny planowany termin
ukonczenia to luty 2020r.. obecnie to juz 10 sierpnia br. Zatem wydluzenie wg pierwotnego planu
osiggnie niemal 500 dni. Jak to mozliwe, Ze prosta inwestycja zostala tak zaniedbana? lle bedzie
kosztowac lodzian z budzetu miasta przedluzenie terminu tej budowy? Wiemy. iz pracownik
Zarzadu Inwestycji Miejskich zostal zwolniony, z tym, ze mialo to miejsce zanim ostateczne
opoznienic jeszcze si¢ powigkszylo, co zatem z poniesionymi konsekwencjami? Pani Dyrektor ZIM
kolejne opdéznienie w marcu b. r. skomentowala, iz .....wykonawca projektu potozyl projekt...”.
Przeciez jaki$ urzgdnik z ZIM odebral projekt od wykonawcy, czy zawinil akurat ten urzednik,
ktorego juz nie ma? Za co odpowiada Dyrektor ZIM i dlaczego kolejna inwestycja (wspominalem
wezesniej o Al. Smiglego-Rydza) uchodzi ..na sucho”, szefowi odpowiedzialnemu za inwestycje
w Lodzi?

Pani Prezydent, jesli urzgdnicy nie bedg rozliczani za swoje bledy. to prowadzi¢ bedzie
do pogl¢bienia podobnych zachowan w przyszlosci. Jak mozna oszczedzaé na dzieciach laczac
klasy w szkolach podstawowych a jednoczesénie wydawaé z budzetu miasta miliony z powodu

braku kontroli urz¢dnikow?




