
ZARZ1\DZENIE Nr ':frf NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~O mCVl <X)-. 2019 r. 

w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji Projektu pn. "Schronisko dla Zwierzllt". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz zarz,!dzenia 
Nr 7726NII118 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie okreSlenia 
sposobu zarz,!dzania inicjatywami w Urzydzie Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach 
organizacyjnych 

zarzlldzam, co nastf(puje: 

§ 1. Wyznaczam Zarz'!d Inwestycji Miejskich, jako jednostky orgamzacYJn,! 
odpowiedzialn,! za realizacjy Projektu pn. "Schronisko dla Zwierz'!t", zwanego dalej 
Projektem. 

§ 2. 1. Powolujy Komitet Steruj,!cy ds. realizacji Projektu, zwany dalej Komitetem 
Steruj,!cym, w nastypuj,!cym skladzie: 
1) Przewodnicz,!cy Adam Wieczorek 

Wiceprezydent Miasta Lodzi; 
2) Zastypca Przewodnicz,!cego Robert Kowalik 

p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi; 

3-4) Czlonkowie Malgorzata Belta 
Zastypca Dyrektora Zarz'!du Inwestycji Miejskich 
ds. Obiektow Budowlanych; 
Michal Baryla 
Dyrektor Wydzialu Ochrony Srodowiska 
i Rolnictwa w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Komitet Steruj,!cy odpowiedzialny jest za osi,!gniycie celu glownego Projektu. 
3. Do zadan Komitetu Steruj,!cego nalezy w szczegolnosci: 

1) zarz,!dzanie Projektem na poziomie strategicznym; 
2) analizowanie i wytyczanie kierunkow dzialan w ramach Projektu; 
3) nadzor nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie harmonogramu, budzetu oraz 

ryzyka i problemow, ktore nie mog,! zostac rozwi,!zane na poziomie operacyjnym; 
4) opiniowanie planu pracy dla aktualnych faz Projektu; 
5) weryfikacja zgodnosci Projektu z przyjytymi wczesniej celami; 
6) przygotowanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Lodzi, w kwestiach wyrnagaj,!cych 

jego decyzji; 
7) zatwierdzanie przydzialu zasobow dla Zespolu Projektu oraz struktury Zespolu Projektu; 
8) wspieranie Kierownika Projektu oraz proponowanie Kierownikowi Projektu rozwi'!Zan. 

4. Posiedzenie Komitetu Steruj,!cego zwoluje Przewodnicz,!cy Komitetu Steruj,!cego 
lub jego Zastypca. 

5. Posiedzenia Komitetu Steruj,!cego byd,! odbywac siy w zaleZnosci od potrzeb, 
nie rzadziej niz raz w miesi,!cu. 

6. W pracach Komitetu Steruj,!cego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, 
na zaproszenie Przewodnicz,!cego Komitetu Steruj,!cego lub jego Zastypcy, mog,! 



uczestniczyc inne osoby, ktorych udzial jest uzasadniony w zwi!}Zku z realizacj~ Projektu. 
7. Komitet Steruj~cy moze powolac dodatkowe zespoly doradcze i eksperckie, 

podzespoly lub grupy robocze wspolpracuj~ce z Komitetem Steruj~cym lub/i Zespolem 
Projektu. 

8. Obslugy administracyjno-organizacyjn~ Komitetu Steruj~cego zapewnia Zarz~d 
Inwestycji Miejskich. 

§ 3. 1. Powolujy Zespol ds. realizacji Projektu pn. "Schronisko dla Zwierz~t", zwany 
dalej Zespolem Projektu, w nastypuj~cym skladzie: 
1) Kierownik Projektu Emilia Kolodziej 

Inspektor 
w Wydziale Obiektow Budowlanych 
w Zarz~dzie Inwestycji Miejskich; 

2-3) Czlonkowie Zespolu: Ludmila Sokol 
Inspektor 
w Wydziale Obiektow Budowlanych 
w Zarz~dzie Inwestycji Miejskich; 
Slawomir Klucha 
Inspektor 
w Wydziale Obiektow Budowlanych 
w Zarz~dzie Inwestycji Miejskich. 

2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za biez~ce zarz~dzanie Projektem oraz jego 
realizacjy, w zalozonym terminie i budzecie. 

3. Do zadail Kierownika Projektu nalezy w szczegolnosci: 
1) planowanie i weryfikacja zadail przypisanych do realizacji Projektu; 
2) nadzor nad realizacj~ zadan projektowych; 
3) monitorowanie i kontrola kosztow, harmonogramu, problemow, priorytetow Projektu 

i podejmowanie odpowiednich dzialail, gdy jest to niezbydne; 
4) zarz~dzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu; 
5) zarz~dzanie ryzykiem w Projekcie; 
6) zarz~dzanie komunikacj~ w Projekcie; 
7) zarz~dzanie dokumentacj~ w Projekcie; 
8) raportowanie do Komitetu Steruj~cego na temat: 

a) stanu zaawansowania Projektu, 
b) istotnych problemow i ryzyk, wymagaj~cych rozwi~zail, 
c) wymaganych zmian wplywaj~cych na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram 

ijakosc Projektu; 
9) wnioskowanie 0 zwolanie posiedzen Komitetu Steruj~cego; 
10) powierzenie zadail i odpowiedzialnosci poszczegolnym Czlonkom Zespolu Projektu; 
11) zapewnienie przestrzegania procedur i standardow przez Zespol Projektu; 
12) zwolywanie posiedzen Zespolu Projektu. 

4. W pracach Zespolu Projektu, poza osobami wymienionymi odpowiednio 
w ust. 1, na zaproszenie Kierownika Projektu mog~ uczestniczyc inne osoby mog~ce wnieSc 
wklad w jego prace. 

5. Posiedzenia Zespolu Projektu zwolywac bydzie Kierownik Projektu uwzglydniaj~c 
postyp prac i biez~ce potrzeby Projektu. 

§ 4. Komitet Steruj~cy oraz Zespol Projektu dzialaj~ do dnia zakonczenia prac nad 
Projektem, przez ktory rozumie siy przekazanie obiektu do odpowiedniej miejskiej jednostki 
organizacyjnej lub Urzydu Miasta Lodzi do biez~cej eksploatacji. 



§ 5. Pomoc prawnll dla Komitetu Sterujllcego oraz Zespolu Projektu swiadczll radcowie 
prawni zatrudnieni w Zarzlldzie Inwestycji Miejskich. 

§ 6. Dysponentem srodk6w finansowych w ramach realizacji Projektu jest Dyrektor 
Zarzlldu Inwestycji Miejskich. 

§ 7. Zobowi¥ujt( kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzt(du Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych do udostt(pnienia na wniosek Przewodniczllcego 
Komitetu Sterujllcego zasob6w niezbt(dnych do realizacji Projektu. 

§ 8. Wykonanie zarzlldzenia powierzam Dyrektorowi Zarzlldu Inwestycji Miejskich. 

§ 9. Traci moc zarzlldzenie Nr 7094NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 paidziemika 2017 r. w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji Projektu 
pn. "Schronisko dla Zwierzllt". 

§ 10. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 


