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Łódź, dnia 18.02.2021 r. 
DSR-ZP-II.271.59.2020 
 
 
 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zamawiający - Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa 
układu torowo-drogowego w ci ągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. 
Zachodniej do ul. Franciszka ńskiej wraz z przebudow ą pętli tramwajowej przy ul. 
Północnej” Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałanie nr VI.3.3 - 
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – MIASTO ŁÓDŹ. 

 
udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 

 
 

 
Pytanie 1:  
 
Czy dla wymaganych klauzul Zmawiający dopuszcza wprowadzenie limitów w proponowanej 
przez Wykonawcę wysokości. 
- klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, - 
200.000,00 PLN  
- klauzula kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem i rozboju, - 100.000,00 PLN 
- klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu – 1.000.000,00 PLN 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 2:  
 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej. Zamieszczona pod linkiem w Załączniku 
nr 1_OPZ (str. 8)jest niekompletna. Po uzupełnieniu przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż dokumentacji projektowa stanowiąca opis 
przedmiotu zamówienia jest kompletna i pozbawiona błędów, a ewentualne błędy nie będą 
obciążały Wykonawcy. 
 
Odpowied ź: 
 
W załączniku przekazujemy uzupełnią dokumentację projektową o projekt wykonawczy oraz 
przekazujemy skorygowane przedmiary i projekt budowlany. 
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Pytanie 3:  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 
prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i umowami oraz terenem potrzebnym 
w celu wykonania zamówienia, które będą ważne w okresie realizacji przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a skutki ewentualnych braków nie będą obciążać Wykonawcy. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i uzgodnienia 
zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
 
Pytanie 4:  
 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi 
pozwoleniami na wycinkę drzew 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i uzgodnienia zostań 
przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
 
Pytanie 5:  
 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wszelkie faktycznie istniejące w ternie punktu osnowy 
geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy, a w razie braku ich 
wyszczególnienia(wskazania)w protokole przekazania terenu Wykonawcy nie będzie 
obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający informuje, iż przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia punktów osnowy geodezyjnej dla całego zakresu inwestycji i w razie ich braku 
lub uszkodzenia w trakcie budowy obowiązkiem Wykonawcy jest ich odtworzenie.  
 
 
Pytanie 6:  
 
Pkt 5.1.2. SIWZ –Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli na kwotę 2500000,00 zł z środków, którymi dysponuje Wykonawca, składać 
się będą środki własne Wykonawcy oraz zasoby udostępnione przez podmiot trzeci w 
ramach polegania na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, tj., przykładowo, iż warunek zostanie za 
spełniony, jeżeli Wykonawca dysponować będzie kwotą 1000000,00 zł zasobów własnych 
oraz kwotą 1500000,00 zł z środków finansowych podmiotu trzeciego, udostępniającego 
Wykonawcy zasoby. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający informuje, że sytuacja łącznego posiadania środków finansowych jest 
dopuszczana w przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum.  
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Pytanie 7:  
 
Pkt 5.1.3.1. SIWZ –Wykonawca prosi o określenie przez Zamawiającego co Zamawiający 
rozumie pod pojęciem „infrastruktura podziemna”. 5.a)czy w zakresie tego pojęcia znajdują 
się podziemne obiekty liniowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo budowlane, tj. 
m.in. wodociąg, kanał, ciepłociąg, rurociąg, linia elektroenergetyczna, linia kablowa 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub podziemna, kanalizacja kablowa? 5.b) czy w 
zakresie tego pojęcia znajdują się podziemne urządzenia budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 
2 pkt 9) ustawy Prawo budowlane, tj. m.in. przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków? 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający pod pojęciem infrastruktura podziemna rozumie wszelkie podziemne 
urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia 
i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. 
 
Pytanie 8:  
 
Pkt 5.1.3.1. SIWZ–Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli wykonanie „sygnalizacji świetlnej” w ramach tej inwestycji miało miejsce w 
ramach „przebudowy” sygnalizacji świetlnej lub „remontu” sygnalizacji świetlnej? W obecnym 
brzmieniu SIWZ wymagane doświadczenie obejmuje wyłącznie „budowę” sygnalizacji 
świetlnej 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający uzna warunek jeśli zakres przebudowy lub remontu „sygnalizacji świetlnej” 
obejmował swoim zakresem przebudowę.  
 
Pytanie 9:  
 
pkt 5.1.3.2. SIWZ –Wykonawca prosi o określenie przez Zamawiającego co Zamawiający 
rozumie pod pojęciem „infrastruktura podziemna”.  
7.a) czy w zakresie tego pojęcia znajdują się podziemne obiekty liniowe w rozumieniu art. 2 
ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo budowlane, tj. m.in. wodociąg, kanał, ciepłociąg, rurociąg, linia 
elektroenergetyczna, linia kablowa umieszczona bezpośrednio w ziemi lub podziemna, 
kanalizacja kablowa? 
7.b) czy w zakresie tego pojęcia znajdują się podziemne urządzenia budowlane w 
rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 9) ustawy Prawo budowlane, tj. m.in. przyłącza, urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków? 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający pod pojęciem infrastruktura podziemna rozumie wszelkie podziemne 
urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia 
i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. 
 
Pytanie 10:  
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Pkt 6.3.3.2.3. SIWZ–Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający uzna warunek za 
spełniony w zakresie doświadczenia osoby, która pełniła przez okres dwóch lat funkcje: 
kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych, kierownika robót kanalizacyjnych lub 
kierownika robót wodociągowych 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, w pkt. 5.1.3.2 SIWZ. Zgodnie z tym warunkiem, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie pełniła 
funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy / robót przy 
co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub 
budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturą podziemną na terenie miejskim.  
Pytanie 11:  
 
Pkt 6.3.3.2.4. SIWZ–Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający uzna warunek za 
spełniony w zakresie doświadczenia osoby, która pełniła przez okres dwóch lat funkcję 
„kierownika robót drogowych”, jeżeli w zakresie robót, którymi kierowała dana osoba 
zawierało się również wykonanie torowiska / robót torowych. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, w pkt. 5.1.3.2 SIWZ. Zgodnie z tym warunkiem, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie pełniła 
funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy / robót przy 
co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub 
budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturą podziemną na terenie miejskim.  
Pytanie 12:  
 
Pkt 9.1. SIWZ–Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wadium do wysokości 
200000,00 zł. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy p.z.p. to Zamawiający ustala kwotę wadium. 
Przepisy ustawy p.z.p. nie definiują dolnej granicy wysokości wadium. Dodatkowo, z uwagi 
na pandemię Sars-CoV-2, ustawodawca poprzez zmiany w przepisach zniósł obowiązek 
żądania wadium od wykonawców, nawet w przypadku postępowań, w których wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza „progi unijne” (art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 
2338, 2361). Miasto Łódź w jednym czasie (druga połowa grudnia 2020 r.) dokonało 
publikacji kilkunastu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót 
drogowych (m.in. przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi, 
przebudowa ul. Wojska Polskiego, przebudowa drogi wojewódzkiej „G”-przebudowa „Trasy 
Górna”, rozbudowa ciągu ulic Północna-Ogrodowa, przebudowa ul. Przybyszewskiego, ul. 
Traktorowej i inne). Z uwagi na dużą koncentrację postępowań o dużej wartości w jednym 
czasie znacząco utrudnione jest uzyskanie w jednym czasie gwarancji ubezpieczeniowych w 
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zakresie kilku postępowań z terminem ważności wadium wynoszącym 60 dni oraz 90 dni. 
Sytuacja ta może powodować zakłócenie konkurencji i brak możliwości wzięcia udziału w 
kilku postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, wyłącznie z powodu ich publikacji 
w jednym czasie przez Miasto Łódź (odpowiednio jednostki: Zarząd Inwestycji Miejskich, 
Urząd Miasta Łodzi oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną), tj. w konsekwencji prowadzić do 
naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, w zakresie 
wnoszenia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w przeważającej 
mierze korzystają z pomocy towarzystw ubezpieczeniowych, w zakresie których do 
wykorzystania mają określony limit gwarancyjny. Jest on zwalniany sukcesywnie, wraz z 
upływem ważności terminu związania ofertą. W sytuacji koncentracji kilku dużych 
postępowań w jednym czasie, wniesienie kilku wadium o dużej wartości może być 
niemożliwe i utrudniać równy dostęp do postępowania, nawet dla podmiotów, które w 
normalnych warunkach byłyby w stanie spełnić wymogi formalne ustanowione dla jednego, 
konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium, na gruncie 
zamówień publicznych, stanowi zarówno stworzoną przez zamawiającego barierę finansową, 
której celem jest zapewnienie udziału w postępowaniach wyłącznie wykonawców 
rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz realizacją określonego świadczenia, 
jak i narzędzie pozwalające zapobiegać, a w ostateczności sankcjonować niewywiązywanie 
się wykonawców z określonych obowiązków nałożonych na nich przez procedury udzielania 
zamówień publicznych (por. art. 46 ust. 4a i 5 ustawy p.z.p.).Zdaniem Wykonawcy 
ustanowienie wadium dla przedmiotowego postępowania na niższym poziomie, również 
zabezpieczy Zamawiającego w taki sposób, by w postępowaniu wzięły udział wyłącznie 
podmioty rzeczywiście zainteresowanie realizacją zamówienia, a jednocześnie pozwoli 
wykonawcom na równy dostęp do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, którymi 
są oni zainteresowani. Z powyższego względu Wykonawca wnioskuje o obniżenie kwoty 
wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy  
 
  
Pytanie 13:  
 
§ 1 Aktu umowy „wzór” –definicja pojęcia „Wada”–Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż 
przyjęte przez Zamawiającego kryteria w zakresie kwalifikacji czy dana właściwość lub 
parametr lub stwierdzony brak lub niemożność uzyskania określonych parametrów lub 
„obniżenie estetyki” będą uznane za wadę,włącznie w odniesieniu do parametrów lub 
właściwości expressis verbis wynikających z zawartej umowy o realizację zamówienia 
publicznego, załączników do tej umowy, oferty wykonawcy, dokumentacji projektowej lub 
innych dokumentów przekazanych Wykonawcyw ramach toczącego się postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub w trakcie realizacji zamówienia publicznego (np. w 
przypadku zmian w dokumentacji projektowej, konieczności usunięcia błędów dokumentacji 
projektowej itd.). Wykonawca w szczególności prosi o potwierdzenie, iż kwalifikacja czy dana 
właściwość, parametr lub brak lub „obniżenie estetyki” będą uznane za „wadę” nie będzie 
wynikała z jednostronnego uznania Zamawiającego, a będzie miała oparci w obiektywnych 
wymaganiach, wyrażonych wprost w dokumentach, składających się na opis przedmiotu 
zamówienia, dokumentację projektową, STWiORB itd. 
 
Odpowied ź: 
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Zamawiający potwierdza, że kwalifikacja wad przebiegać będzie z uwzględnieniem 
obiektywnych wymagań Zamawiającego wyrażonych w treści Umowy. 
 
Pytanie 14:  
 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za 
wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości 
dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania 
robót według wskazówek inwestora, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie 
zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie 
mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub 
urządzeń. 
 
Odpowied ź: 
 
Inwestor nie dostarcza materiałów, maszyn i urządzeń 
 
Pytanie 15:  
 
§ 9 ust. 12 Aktu Umowy „wzór”–Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż odpowiedzialność za 
ewentualny obiektywny brak możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, mimo 
podejmowania przez Wykonawcę aktywnych starań i działań celem zatrudnienia osób 
bezrobotnych w liczbie określonej w ofercie, będzie ograniczona przesłankami wynikającymi 
z art. 471 k.c., tj. iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonania zobowiązania, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego 
zobowiązania będzie następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi 
odpowiedzialności(np. brak odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia, brak osób chętnych do 
podjęcia pracy, opóźnienie w opublikowaniu ogłoszenia z uwagi na siłęwyższą). Zgodniez 
orzecznictwem przesłanką dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci 
co najmniej niedbalstwa (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II 
CSK 318/10, OSNC-ZD 2011, nr D, poz. 80, z dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10, 
niepubl., z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, OSP 2012, nr 7-8, poz. 76, z dnia 21 
września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 44, z dnia 11 marca 2004 r., V 
CSK 369/03, niepubl., z dnia 11 czerwca 2003 r., III CKN 50/01, niepubl., z dnia 27 czerwca 
2003 r. IV CKN 300/01, niepubl., z dnia 11 lutego 1999 r., III CKN 166/98, niepubl., z dnia 27 
stycznia 1972 r., I CR 458/71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z dnia 2 czerwca 1970 r., II CR 
167/70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, z dnia 19 lutego 1969 r. I CR 580/69, niepubl., z dnia 
20 marca 1968 r., II CR 419/67, niepubl. i z dnia 9 listopada 1965 r. I CR 545/63, OSPiKA 
1967, nr 4, poz. 97). 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualny obiektywny brak 
możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, mimo podejmowania przez Wykonawcę 
aktywnych starań i działań celem zatrudnienia osób bezrobotnych w liczbie określonej w 
ofercie, będzie ograniczona przesłankami wynikającymi z art. 471 k.c., tj. iż Wykonawca nie 
będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, 
jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania będzie następstwem 
okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności(np. brak odpowiedzi na 
opublikowane ogłoszenia, brak osób chętnych do podjęcia pracy, opóźnienie w 
opublikowaniu ogłoszenia z uwagi na siłę wyższą 
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Pytanie 16:  
 
§ 19 ust. 5 Aktu umowy „wzór” -Wykonawca wnosi o zmianę § 19 ust. 5 projektu umowy w 
ten sposób, iż Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wady uzasadniony 
technicznie, tj.m.in. uwzględniający możliwość dostawy określonych materiałów 
uwzględniający czas, potrzebny na dokonanie naprawy, biorąc pod uwagę okoliczności 
faktyczne i prawne, a także uwzględniający aktualne warunki atmosferyczne. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów 
 
Pytanie 17:  
 
§ 26 ust. 1 Aktu umowy „wzór”–Wykonawca wnosi o modyfikację przedostatniego zdania w 
następujący sposób: 
 
 „Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Wykonawcy 
wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia 
przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia ztytułu robót, dostaw i 
usług przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych 
kaucji lub też pod warunkiem złożenia wraz z fakturą wniosku o dokonanie bezpośredniej 
zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.” 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
Pytanie 18:  
 
§ 26 ust. 1 Aktu umowy „wzór” –czy poprawna jest interpretacja postanowień Aktu umowy, 
prowadząca do konkluzji, iż jeżeli stopień zaawansowania robót będzie większy, niż wynika 
to z przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Zamawiający nie dokona 
zapłaty za rzeczywiście wykonany zakres, a jedynie za wykonany zakres robót, wynikający z 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego? (np. jeżeli w połowie okresu realizacji zamówienia 
HRF przewidywać będzie wykonanie 50% wartości zamówienia, a Wykonawca do połowy 
okresu realizacji zamówienia wykona 70% wartości zamówienia, Zamawiający dokona 
zapłaty za 50% „zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi do 
poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo –Finansowego”)? 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste wykonie umowy pod warunkiem aktualizacji HRF  
 
Pytanie 19:  
 
§ 26 ust. 3 Aktu umowy „wzór”w zw. z § 2 ust. 1 pkt a) Aktu Umowy „wzór”–Wykonawca 
wnosi o modyfikację § 26 ust. 3 Aktu Umowyi/lub ewentualnie modyfikację § 28 ust. 1 pkt a) 
Aktu Umowy. Za nieprzedstawienie raportu w terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć kary 
umowne na podstawie § 28 ust. 1 pkt a). Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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„odmowy akceptacji” raportu, co oznaczać ma uznanie, iż „raport zaawansowania Robót w 
danym miesiącu nie został sporządzony”. Konkluzja wynikająca z tak przyjętej konstrukcji 
stoi w sprzeczności z art. 483 i art. 484 k.c. i stanowi nadużycie przez Zamawiającego 
uprawnień w zakresie kształtowania obowiązków i praw stron umowy.Jak wynika z wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r. I CSK 748/12:„Zgodnie z art. 56 k.c., 
czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z 
ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów, a w świetle art. 3531k.c. 
swoboda umów ograniczona jest właściwościami (naturą) stosunku prawnego, przepisami 
ustawy oraz zasadami współżycia społecznego, strony zatem nie mogą w umowie tak 
rozszerzyć odpowiedzialności dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania ani dotyczącej kary umownej, by jej zakres był sprzeczny z istotą (naturą) 
odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania oraz z naturą kary umownej. Nie 
można wobec tego przyjąć, że dłużnik (wykonawca) będzie zobowiązany do zapłaty kary 
umownej także wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest 
spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wierzyciel(zamawiający), 
kara umowna bowiem jest sankcją cywilnoprawną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania przez dłużnika(wykonawcę). Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny, 
kara umowna -zgodnie z art. 483 i 484 k.c. -pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, 
stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania oraz represyjne. Jej istotą 
jest obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez niego umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł 
szkodę. Niewątpliwie sprzeczne z tak ukształtowaną przez ustawodawcę istotą (naturą) kary 
umownej byłoby przyjęcie obciążenia dłużnika karą umowną wtedy, gdy do niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy doszło z przyczyn obciążających 
wierzyciela(zamawiającego)”. Możliwa do przyjęcia jest konstrukcja polegająca na 
sporządzeniu protokołu rozbieżności do przekazanego raportu z postępu prac, jednakże nie 
do przyjęcia jest konstrukcja użyta przez Zamawiającego w projekcie aktu umowy, iż 
Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność kontraktową, w przypadku rozbieżności 
stanowiska z Zamawiający poprzez przyjęcie, iż „raport w danym miesiącu nie został 
sporządzony”, mimo iż de facto zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający potwierdza, oczywistą zasadę wynikającą z przepisów prawa cywilnego, że 
jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z przyczyn 
obciążających wierzyciela(zamawiającego) Wykonawca nie zostanie obciążony karą 
umowną o której mowa w §28 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy. Zauważyć także należy, że kara 
umowna może zostać naliczona za brak przekazania raportu miesięcznego w terminie, o 
którym mowa w §26 ust. 2. Pojęcie przekazania raportu nie jest tożsame z przyjęciem przez 
Zamawiającego, że raport nie został sporządzony o którym mowa w §26 ust. 3 wzoru umowy 
do którego §28 ust. 1 pkt. a) nie referuje. Zauważyć także należy, że odmowa zatwierdzenia 
raportu musi być uzasadniona przez Zamawiającego. 
  
  
Pytanie 20:  
 
§ 27 ust. 4 Aktu umowy „wzór” tiret pierwsze–zwolnienie 70% zabezpieczenia-Wykonawca 
prosi o jednoznaczne potwierdzenie, iż poprzez „uznanie przez Zamawiającego zamówienia 
za należycie wykonane” Zamawiający rozumie podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji. 
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Odpowied ź: 
 
Zamawiający potwierdza, że poprzez „uznanie przez Zamawiającego zamówienia za 
należycie wykonane” Zamawiający rozumie podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji. 
 
Pytanie 21:  
 
27 ust.5 Aktu Umowy „wzór” –Wykonawca wnosi o poprawienie „literówki” –ze słowa „mysi” 
na „musi”. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany w dniu 10.02.2021 r.  
 
Pytanie 22:  
 
§ 28 ust. 1 pkt d) Aktu Umowy „wzór”-Wykonawca wnosi o obniżenie kary do poziomu 0,01% 
całkowitego Wynagrodzenia brutto. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poziomu kary umownej do wartości 0,01%, 
natomiast obniżył ją do poziomu 0,02% całkowitego Wynagrodzenia zmiany w dniu 
10.02.2021 .  
 
  
Pytanie 23:  
 
§ 28 ust. 1 pkt m) Aktu Umowy „wzór”-Wykonawca wnosi o obniżenie kary do poziomu 
0,002% całkowitego Wynagrodzenia brutto 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poziomu kary umownej do wartości 0,002%, 
natomiast obniżył ją do poziomu 0,005% całkowitego Wynagrodzenia zmiany w dniu 
10.02.2021  
Pytanie 24:  
 
§ 28ust. 2Aktu Umowy „wzór”–Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w przypadku odstąpienia 
od umowy ma zastosowanie limit kar umownych wynoszący 20% wynagrodzenia umownego 
brutto (maksymalna łączna wysokość kar umownych) i Zamawiającemu ponadto przysługuje 
uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
z tytułu odstąpienia od umowy, tj. łącznie 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto? 
Wykonawca wnosi o ustanowienie limitu kar umownych (maksymalnej łącznej wysokości kar 
umownych), również w przypadku gdy Zamawiający dokona odstąpienia od umowy na 
poziomie 25% wynagrodzenia umownego brutto. W ocenie Wykonawcy możliwość 
naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w łącznej wysokości 40% wartości  
umownego wynagrodzenia brutto stanowi naruszenie uprzywilejowanej pozycji 
Zamawiającego w postępowaniu i przy tak dużej wartości zamówienia publicznego stanowi 
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wartość rażąco wygórowaną. Wartość ewentualnego odszkodowania przewyższająca tę 
wartość zdaniem Wykonawcy powinna zostać poddana ocenie w postępowaniu sądowym. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający informuje, że postanowienia umowne nie przewidują kumulacji kary umownej 
za odstąpienie od umowy z limitem kar umownych. 
 
Pytanie 25:  
 
§ 28 ust.6 Aktu Umowy „wzór”–Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia niniejszego 
postanowienia na następujące:  
Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej 
 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis i dokonała zmiany umowy w dniu 
10.02.2021 r.  
 
  
Pytanie 26:  
 
§ 29 ust. 5pkt 1)Aktu Umowy „wzór”–Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający 
oczekuje, iż jako osobę ubezpieczoną polisa od odpowiedzialności cywilnej powinna 
wskazywać Zamawiającego –Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi i podwykonawców 
realizujących przedmiotowe zamówienie na rzecz Wykonawcy? Jeśli tak, Wykonawca wnosi 
o usunięcie Zamawiającego oraz Podwykonawcy jako osoby ubezpieczonej / 
współubezpieczonej z wymagań w zakresie załączonego do SIWZ Aktu Umowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za Podwykonawców jak za swoje własne działania. Polisa od 
odpowiedzialności cywilnej obejmuje działalność wykonawcy i niezrozumiałe jest żądanie 
przedstawienia przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności cywilnej, w której podmiotem 
ubezpieczonym (współubezpieczonym) byłby Zamawiający lub Podwykonawcy. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie oczekuje wskazania tj. wymienienia konkretnych nazw podwykonawców w 
ramach podmiotów ubezpieczonych. Oczekuje jednak, że polisa obejmować będzie klauzulę 
objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców 
Ubezpieczającego (Wykonawcy). 
 
 
Pytanie 27:  
 
§ 29 ust. 10 Aktu Umowy „wzór”-Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego 
postanowienia w następujący sposób:  
10.W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych 
wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do 
złożenia polis ubezpieczeniowych wymaganych umową z jednoczesnym wyznaczeniem 
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terminu na ich złożenie nie krótszym niż 14 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu: 1) 
uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych 
na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z zabezpieczenia 
oraz 2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia w 
wysokości równej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani 
opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii stosownych 
polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając 
do tego czas nie krótszy niż 2 dni robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu –
odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu) 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie akceptuje powyższego zapisu.  
 
Pytanie 28:  
 
§ 29 ust. 11Aktu Umowy „wzór”-Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego 
postanowienia umownego. W przypadku pozostawienia przedmiotowego postanowienia, 
Wykonawca wnosi o szczegółowe wyjaśnienie co oznacza sformułowanie „przedmiotem 
zatwierdzenia przez Zamawiającego” –jaki będzie termin na zatwierdzenie, jakie będą 
konsekwencje ewentualnej negatywnej weryfikacji lub nie dokonania zatwierdzenia? Polisa 
OC zawarta przez Wykonawcę dotyczy całokształtu prowadzonej działalności gospodarczej. 
W ocenie Wykonawcy nieuzasadnione jest kontrolowanie przez Zamawiającego polisy 
ubezpieczeniowej, odnoszącej się do całokształtu prowadzonej działalności, tym bardziej, iż 
polisa taka zwyczajowo zawierana jest na dłuższy okres czasu (np. 2 lata). 
 
Odpowied ź: 
Treść SIWZ pozostaje bez zmian. Przedmiotem zatwierdzeni a będzie zgodno ść polis z 
treścią SIWZ w tym wzorem umowy. 
 
Pytanie 29:  
 
§ 29 ust. 12 Aktu Umowy „wzór”-Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu do 7 dni. Przy tak 
krótkim terminie jak 3 dni, zgłoszenie doręczone w piątek po południu powoduje realne 
skrócenie terminu do 1 dnia roboczego, co w ocenie Wykonawcy w przypadku zdarzeń 
losowych (choroby pracownika, urlopu na żądanie) może być znacząco utrudnione. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający podtrzymuje warunek dotyczący zapisu 3 dni roboczych.  
  
Pytanie 30:  
 
§ 29 ust. 14Aktu Umowy „wzór”–Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego 
postanowienia umownego na następujące: 
14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 
związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych 
przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi 
Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt 
takich ubezpieczeń uzupełniających, pod warunkiem uprzedniego, pisemnego 
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powiadomienia Wykonawcy o konieczności zawarcia ubezpieczeń uzupełniających z 
wyznaczeniem terminu na ich zawarcie wynoszącym co najmniej 14 dnii bezskutecznym 
upływie tego terminu. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 
Pytanie 31:  
 
§ 31 ust. 1 pkt 1)tiret czwarte Aktu umowy „wzór”–Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż 
Zamawiający nie odstąpi od umowy w przypadku, gdy Zamawiający będzie dokonywać 
bezpośrednich zapłat wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, na podstawie wniosków złożonych przez Wykonawcę, w sytuacji gdy 
wnioski te złożone będą Zamawiającemu przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, których 
dotyczy wniosek o bezpośrednią zapłatę na rzecz (dalszego) podwykonawcy. 
 
Odpowied ź: 
 
Treść SIWZ pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 32:  
 
§ 31 ust.4Aktu umowy „wzór”–Wykonawca wnioskuje o dopisanie, by oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy zawierało uzasadnienie, a także o umożliwienie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcęw formie elektronicznej, przesłanej 
za pośrednictwem platformy EPUAP (art. 781Kodeksu cywilnego). Od października 2020 r. 
Zamawiający Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi wystawił skrzynkę na korespondencję, z 
powodu pandemii Sars-CoV-2, w związku z czym nie funkcjonuje kancelaria i nie ma 
możliwości odnotowania wpływu pisma. Wysłanie oświadczenia za pomocą poczty powoduje 
opóźnienie w jego doręczeniu do Zamawiającego o kilka dni. Wobec powyższego, 
usankcjonowanie dodatkowej formy złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy 
pozwoli na sprawniejsze przesłanie korespondencji oraz jednocześnie uzyskanie przez 
Wykonawcę potwierdzenia doręczenia oświadczenia do Zamawiającego (UPP). 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający dopuścił wnioskowaną formę i wprowadził ją do wzoru umowy w dniu 
10.02.2021 r.  
Pytanie 33:  
 
§ 31 ust.6 pkt 2) zdanie pierwsze Aktu umowy „wzór” –Wykonawca wnosi o usunięcie słów 
„przyczyn, za które odpowiada”. Na zamawiającym powinny ciążyć obowiązki opisane w§ 31 
ust. 6 pkt 2) ppkt a) –c) niezależnie od przyczyny odstąpienia oraz niezależnie od tego która 
Strona dokonuje odstąpienia od umowy. Na Zamawiającym powinny ciążyć obowiązki 
zapłaty za wykonane roboty, również w sytuacji, gdy to Zamawiający odstąpi od umowy, tym 
bardziej, iż Zamawiający zastrzegł stosunkowo długi termin na złożenie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, tj. 100 dni, tj. ponad 3 miesiące. Wykonawca wnosi zatem o nadanie 
pierwszemu zdaniu § 31 ust. 6 pkt 2) brzmienie „Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy 
obowiązany jest do: (...)”. 
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Odpowied ź: 
 
Treść SIWZ pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 34:  
 
§ 31 Aktu Umowy „wzór” –Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowień o 
następującej treści:  
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wywołuje skutek na przyszłość, z 
zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. Umowa nie będzie uważana za niezawartą w 
odniesieniu do Robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. Wszelkie postanowienia 
umowy, którymi Strony były związane w odniesieniu do Robót wykonanych do dnia 
odstąpienia od umowy, a w szczególności: obowiązek dokonania odbioru wykonanych 
Robót, uprawnienia i obowiązki wynikające z udzielonej rękojmi i gwarancji w stosunku do 
Robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, w szczególności: obowiązek zapłaty 
wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o 
odstąpieniu, uprawnienie do roszczenia zapłaty należnych odsetek lub kar umownych 
pozostają w mocy. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 35:  
 
§ 33 ust. 2-8Aktu umowy „wzór”–Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu na rozpatrzenie 
przez Zamawiającego wniosku o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy( terminy są różne w zależności od złożoności 
tematu) 
 
Pytanie 36:  
 
§ 33 ust. 3 Aktu umowy „wzór”–Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na polubowne 
rozwiązanie sporu z 14 dni do 60 dni kalendarzowych. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na 30 dni kalendarzowych – zmiana została uwzględniona w 
dniu 10.02.2021 r.  
 
Pytanie 37:  
 
§ 35 ust. 3)Aktu umowy „wzór” –Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż określone w punkcie 
1) oraz 2) przesłanki są od siebie niezależne i że występowanie wyłącznie jednej przesłanki 
uzasadnia powołanie się na konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia na podstawie 
ust. 2 lit. a) tegoż paragrafu.  
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Odpowied ź: 
 
Zamawiający dokonał zmiany §35 ust. 3 wzoru umowy. 
 
Pytanie 38:  
 
Aktu umowy „wzór” –Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do umowy klauzuli 
salwatoryjnej. 
 
Odpowied ź: 
 
Zamawiający nie dostrzega takiej potrzeby mając na względzie treść art. 58 §3 k.c. 
 
Pytanie 39:  
 
§ 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. b)Aktu umowy „wzór” :szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy 
ubezpieczonymi (OC wzajemne) –Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu ze wzoru 
umowy. Rozszerzenie jest bezprzedmiotowe, ponieważ polisa OC obejmuje co do zasady 
jeden podmiot –podmiot dokonujący ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 
Pytanie 40:  
 
§ 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. f)Aktu umowy „wzór” :szkody polegające na poniesieniu kosztów 
dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z 
limitem odpowiedzialności min. 2 000 000 zł,–Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu 
ze wzoru umowy lub obniżenie jego wartości do 500000,00 zł. Wykonawca odpowiada za 
wyrządzone szkody niezależnie od posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Polisa 
OC ma wyłącznie ułatwiać uzyskanie ewentualnego odszkodowania. Opisane wymagania w 
stosunku do polisy OC są bardzo szczegółowe i rygorystyczne, wobec czego mogą utrudniać 
dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu wszystkim zainteresowanym podmiotom. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 
Pytanie 41:  
 
§ 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. o)Aktu umowy „wzór” szkody powstałe w środowisku naturalnym (...)–
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna polisę OC za spełniającą warunki, 
określone w akcie umowy za spełnione w przypadku obejmowania polisą szkód za szkody 
osobowe lub rzeczowe (z wyłączeniem tzw. „odpowiedzialności ekologicznej”). Jeżeli 
Wykonawca nie potwierdzi powyższego, Wykonawca wnioskuje o obniżenie wymagań w tym 
zakresie w odniesieniu do posiadanej polisy OC Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za 
wyrządzone szkody niezależnie od posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Polisa 
OC ma wyłącznie ułatwiać uzyskanie ewentualnego odszkodowania. Opisane wymagania w 
stosunku do polisy OC są bardzo szczegółowe i rygorystyczne, wobec czego mogą utrudniać 
dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu wszystkim zainteresowanym podmiotom. 
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Odpowied ź 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 
Pytanie 42:  
 

Brak specyfikacji technicznych dla wszystkich branż. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowied ź 
 
W załączniku uzupełnione specyfikacje techniczne. 
 
Pytanie 43:  
 

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja jezdni wraz z kolejnością układania poszczególnych 
warstw ma być taka jak zamieszczono w opisie technicznym. (inna kolejność na 
przekrojach).  
 
Odpowied ź 
 
Kolejność warstw należy wykonać zgodnie z na przekrojach branży drogowej i torowej 
W załączniku przekazujemy uzupełnia dokumentację projektową o projekt wykonawczy oraz 
przekazujemy skorygowany opis techniczny.  
 
Pytanie 44:  
 

W opisie technicznym  opisano konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Solnej. Na str. 12 opisano 
zastosowanie kostki granitowej  łupana 8/11 oraz kostki granitowej cięto-łupanej 8/11 (w 
świetle przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów), a na str. 24 opisano 
zastosowanie warstwy ścieralnej  z kostki granitowej łupanej 8/11 (część zasadnicza), z płyt 
granitowych płomieniowanych 25x25x8 (nawierzchnia w świetle chodnika). 
Prosimy o podanie jaki rodzaj materiału należy zastosować w świetle przejścia dla pieszych. 
 
Odpowied ź 
Informujemy, iż nawierzchnię ul. Solnej zaprojektowano z kostki granitowej łupanej 8/11 oraz 
kostki granitowej cięto-łupanej 8/11 cm (w świetle chodnika). Poprawiony został opis 
techniczny.  
 
Pytanie 45:  
 

Prosimy o podanie który n/w materiałów zastosować na peronie autobusowym: 
 

a. Przekroje konstrukcyjne rys. 4.1; 4.2; 4.3 
- krawężnik systemowy z naw. antypoślizgową 20x30 

 

b. przedmiar str. 9, pkt. 88d.8 i pkt. 91d.8 
- krawężnik kamienny 20x30 
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- krawężnik granitowy 20x40 
 

c. opis techniczny, strona 16 
 
Krawężniki peronów wyniesiono na wys.+20 cm w stosunku do nawierzchni jezdni za 
pomocą najazdowych krawężników peronowych polimerobetonowych o powierzchni 
antypoślizgowej. 

Który z trzech rodzajów krawężników, powinien być zastosowany ? 
 
Odpowied ź 
 
Informujemy, iż krawędzie peronów autobusowych wyniesiono na wys. +20 cm w stosunku 
do nawierzchni jezdni za pomocą najazdowych krawężników peronowych 
polimerobetonowych 20x30 cm o powierzchni antypoślizgowej. 
 
Pytanie 46:  
 

Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego materiału należy użyć do zabudowy  torowiska. 
Czy ma to być kostka granitowa 8/11 cm pochodząca z rozbiórki czy nowa ? 

Odpowied ź 
 
Zgodnie z zapisami ma być użyta kostka staro użyteczna w razie wystąpienia jej mniejszej 
ilości nadającej się do ponownego wbudowania ma być użyta nowa kostka o tej samym 
formacie 
 
Pytanie 47: 
 
Pkt 9.1. SIWZ –wadium–Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wadium za 
prawidłowo wniesione w przypadku wniesienia części wadium w formie pieniężnej a części 
wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 
 
Odpowied ź 
 
Jest to dopuszczalne na warunkach określonych ustawą PZP. W wyroku z dnia 17 
października 2013 r. (KIO 2362/13) Izba wypowiedziała się następująco: „Wyboru formy 
wadium dokonuje wykonawca. Niemniej jednak może on dokonywać dowolnych kombinacji 
form wyłącznie dozwolonymi formami i różne części wadium wpłacić w sposób odmienny.” 
 
Pytanie 48:  
 
Pkt 9.1. SIWZ –wadium–Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w przypadku zawarcia 
umowy konsorcjum i wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione poprzez wniesienie 
odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z partnerów konsorcjum, 
proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, które to gwarancje łącznie będą 
opiewały na kwotę wadium, określoną w pkt 9.1. SIWZ. 
 
Odpowied ź 
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Na zasadach określonych ustawą PZP dopuszczalne jest wniesienie wadium przez 
wszystkich uczestników konsorcjum w częściach łącznie stanowiących kwotę wadium 
określoną przez zamawiającego. 

 
Pytanie 49:  
 
§ 27 Aktu Umowy „wzór” oraz pkt 16 SIWZ –Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w 
przypadku zawarcia umowy konsorcjum, Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy za wniesione poprzez wniesienie odrębnych gwarancji 
ubezpieczeniowych przez każdego z partnerów konsorcjum, proporcjonalnie doswego 
udziału w realizacji kontraktu, które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę 5% ceny 
ofertowej brutto wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia. 
 
Odpowied ź 
 
Tak, w przypadku, gdy umowa będzie zawarta z konsorcjum, dopuszczalne jest zsumowanie 
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych konsorcjantów. 
 
Pytanie 50:  
 
§ 29 Aktu Umowy „wzór”-Czy Zamawiający dopuszcza, by w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach umowy konsorcjum) tylko 
jeden (lub co najmniej jeden) z partnerów konsorcjum spełniał wymagania, opisane w § 29 
ust. 5 Aktu Umowy? 
 
Odpowied ź 
 
W odniesieniu do konsorcjum wymóg posiadania polisy OC zostanie spełniony, zarówno 
wtedy gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał prawidłową polisę ubezpieczeniową jak 
i gdy dwóch (czy więcej) konsorcjantów przedłoży polisy na łączną sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż wskazana przez zamawiającego. 
 
Pytanie 51:  
 
§ 29 Aktu Umowy „wzór”-Wykonawca prosi o dopisanie do Aktu Umowy „wzór” umowy 
warunków, które muszą spełniać wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację 
zamówienia w ramach umowy konsorcjum w zakresie obowiązku posiadanej polisy OC 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie dostrzega potrzeby uzupełnienia postanowień wzoru umowy we 
wnioskowanym zakresie – patrz też odpowiedź na pytanie nr 50. 
 
Pytanie 52:  
 
W myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - na zamawiającym ciąży 
więc prawne zobowiązanie opracowania tych dokumentów. Zgodnie z delegacją ustawową 
zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (tzw. STWiORB) zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. poz. 2072, z późn. zm.). Na podstawie 
powyższego rozporządzenia jednym z podstawowych elementów dokumentacji projektowej, 
koniecznej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, jest projekt wykonawczy 
będący uszczegółowieniem rozwiązań zastosowanych w projekcie budowlanym. Biorąc pod 
uwagę przytoczone regulacje informujemy, że udostępniona przez zamawiającego 
dokumentacja przetargowa jest niekompletna i nie gwarantuje prawidłowej wyceny i realizacji 
robót budowlanych będących przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Nieodzowność projektu wykonawczego została również potwierdzona przez 
zamawiającego w § 1 Definicje Projektu umowy: „Dokumentacja Projektowa – obejmuje 
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z opracowaniami branżowymi oraz wszelką 
dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy”. 
Prosimy o uzupełnienie braków i załączenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla następujących elementów: TOM 
2.1 Projekt Drogowy, TOM 2.2 Płyta odciążająca, TOM 2.3. Konstrukcje Pergoli, TOM 3.1.1 
Oświetlenie, TOM 3.1.2 PSEIZ, TOM 3.1.3 Sygnalizacja, TOM 3.1.4 TIP, TOM 3.1.5 Trakcja, 
TOM 3.1.6 Kable trakcyjne, TOM 3.1.7 Ster i ogz, TOM 3.2.1 ZIKT, TOM 3.2.2 Kanał, TOM 
4.1 Odwodnienie drogi, TOM 4.2 Odwodnienie torowiska, TOM 4.3  Nawadnianie, TOM 4.4 
Przebudowa wody, TOM 4.5 Przebudowa gazu, TOM 5 Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej, 
TOM 6 Zieleń. 
 
Odpowied ź 
 
W załączniku przekazujemy uzupełnia dokumentację projektowa o projekt wykonawczy oraz 
przekazujemy skorygowane przedmiary i projekt budowlany. 
 
Pytanie 53:  
 
Prosimy o potwierdzenie dysponowania wszystkimi aktualnymi opiniami, uzgodnieniami 
i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku braku aktualnych 
dokumentów, bądź utraty ważności podczas realizacji inwestycji, prosimy o potwierdzenie, 
że ich prolongata jest po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i uzgodnienia zostań 
przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych. Jeżeli przedmiot 
umowy zostanie wykony zgodnie z terminem pierwotnym po stronie Zamawiającego jest 
uzyskania wszystkich dokumentów które straciły ważność. W przypadku nie wykonania 
terminu zamówienia zgodnie z umową pierwotną po stronie Wykonawcy jest uzyskanie 
niezbędnych przedłużeń decyzji administracyjnych. 
 
Pytanie 54:  
 
Prosimy o załączenie aktualnych opinii i uzgodnień. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i uzgodnienia 
zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
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Pytanie 55:  
 
Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia na budowę.  
 
Odpowied ź 
 
W załączniku przekazujemy uzupełnia dokumentację projektowa o projekt wykonawczy oraz 
przekazujemy skorygowane przedmiary i projekt budowlany. 
 
Pytanie 56:  
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
 
Odpowied ź 
 
Tak Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie 57:  
 
Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew? 
 
Odpowied ź 
 
Na podstawie pozwolenia na wycinek. Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny 
decyzje administracyjne i uzgodnienia zostań przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem 
do robót budowlanych. 
 
Pytanie 58:  
 
Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją 
przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku decyzji prosimy o potwierdzenie, że jej 
uzyskanie oraz uiszczenie opłat administracyjnych z nim związanych będą obowiązkami 
Zamawiającego. 
 
Odpowied ź 
 
Wykonawca nie ponosi żadnych opłat administracyjnych związanych z wycinka drzew W 
projekcie ujęte sa nasadzenia kompensacyjne. 
 
Pytanie 59:  
 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych 
związanych z koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania nowych pozwoleń, m. in. 
pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie inwestycji lub terenach prywatnych, 
będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, udokumentowanych kosztów ogólnych. 
 
Odpowied ź 
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Wykonawcy przysługuje wydłużenie terminu zgodnie z zapisami umowy. 
 
Pytanie 60:  
 
Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór archeologiczny? 
 
Odpowied ź 
 
Tak Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w wycenie nadzoru archeologicznego wraz  
z niezbędnymi badaniami i pomiarami. 
 
Pytanie 61:  
 
Prosimy o potwierdzenie iż w razie konieczności wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, udokumentowanych 
kosztów, niemożliwych do oszacowania na etapie postępowania przetargowego. 
Odpowied ź 
 
Wykonawcy przysługuje wydłużenie terminu zgodnie z zapisami umowy. 
 
Pytanie 62:  
 
Dotyczy Projektu Umowy § 3 Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady 
Techniczne ust. 10 – „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien być skoordynowany  
z robotami planowanymi w ramach realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony 
ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, 
Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 
(WND-RLPD.06.03.03-10-0001/17)”, § 4 Roboty budowlane – zasady ogólne - „Realizacja 
Robót powinna uwzględniać realizację robót w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Łodzi – Projekt 4 – Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha 
ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, 
Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. 
ulic” oraz § 6 Czynności organizacyjno-przygotowawcze „Prace budowlane należy 
wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do prasa drogowego oraz terenu 
realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury podziemnej np. wod.-kan. lub 
remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego 
realizowanych przez Wykonawcą lub inne podmioty na podstawie odrębnych uzgodnień lub 
umów dotyczących realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia”. W przypadku 
gdy Zamawiający przewiduje wykonywanie prac przez podmioty obce, prosimy o określenie 
zakresu tych robót budowlanych (wraz z określeniem powierzchni terenu wraz z lokalizacją 
niezbędną do ich realizacji) oraz czasookresów (rozpoczęcie i zakończenie) prowadzenia 
prac. Powyższe informacje są niezbędne dla opracowania harmonogramu inwestycji i 
rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej. 
 
Odpowied ź 
 
Zgodne z zapisami umowy koordynacja prac spoczywa na Wykonawcy 
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Pytanie 63:  
 
Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością są dłużyce, gałęzie i karpy pochodzące z wycinki 
istniejącej zieleni drogowej. W przypadku gdy materiał stanowi własność Zamawiającego 
prosimy o określenie miejsca odwozu materiałów 
 
Odpowied ź 
 
Powyższy materiał należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały 
pochodzące z wycinki stanowią własność Zamawiającego – miejsce odwozu zostanie 
wskazane przez Zamawiającego w promieniu 15 km od placu budowy. 
 
Pytanie 64:  
 
W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które materiały  
z rozbiórek podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  
a które stanowią własność Wykonawcy. Zgodnie z art. 29 ustawy PZP przedmiot zamówienia 
powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
 
Odpowied ź 
 
Materiały pochodzące z rozbiórek zostaną ustalone podczas przekazania placu budowy. 
Pismem zostanie wskazane miejsce odbioru 
 
Pytanie 65:  
 
Prosimy o wskazanie odległości na którą Wykonawca zobowiązany jest do przewozu 
materiałów z rozbiórki 
 
Odpowied ź 
 
Zgodnie z przedmiarem robót Wykonawca ma obowiązek do przewozu materiałów z 
rozbiórki na odległość 15 km od miejsca budowy 
 
Pytanie 66:  
 
Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością staje się destrukt z frezowania nawierzchni.  
W przypadku gdy destrukt stanowi własność Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca 
odwozu. 
 
Odpowied ź 
 
Destrukt jest własnością Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, a Wykonawca ma obowiązek 
do przewozu materiałów z rozbiórki na odległość 15 km od miejsca budowy 
 
Pytanie 67:  
 
Prosimy o informację czy w ramach zadania należy stosować włazy żeliwne z logotypem 
obowiązującym na terenie miasta Łodzi tj. w centralnej części włazu logo Łodzi, otoczone 
wzorem powstałym po rozłożeniu papierowej łódki – origami 
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Odpowied ź 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową takie włazy należy 
zastosować. 
 
Pytanie 68:  
 
Czy w ramach w/w inwestycji należy prowadzić nadzór saperski, przyrodniczy? Jeśli tak to 
po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów z nimi związanych? 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający potwierdza, iż taki nadzór należy prowadzić. Koszty związane z powyższymi 
nadzorami należą do Wykonawcy prac budowlanych  
 
Pytanie 69:  
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego  
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający potwierdza, że  zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego  
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 70:  
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich do posiadanej 
dokumentacji w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje pełnią praw autorskich do posiadanej dokumentacji 
w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia  
 
Pytanie 71:  
 
Czy Zamawiający dopuszcza produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem 
granulatu asfaltowego? 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiej mieszanki 
 
Pytanie 72:  
 
Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych tj. m.in.: 
SIWZ, Oferta, Umowa, rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest 
niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia 
się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami. 
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Odpowied ź 
 
Dokumenty wskazane w §2 ust. 5 wzoru umowy ustawione są według hierarchii ich 
ważności. Hierarchia służyć ma celom interpretacji rozbieżności stanowisk Stron podczas 
realizacji przedmiotu Umowy.  
 
Hierarchia ważności nie może stanowić podstawy do naruszenia wymogu zgodności 
sposobu wykonania Robót z normami, zasadami wiedzy technicznej budowlanej, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót itp.  
 
Pytanie 73:  
 
Czy Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 
umowy? 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcy 
 
Pytanie 74:  
 
Czy w ramach ceny ofertowej należy przewidzieć wykonanie inwentaryzacji terenów, na 
których będą prowadzone roboty i terenów do nich przyległych? Jeśli tak to prosimy o 
określenie w jakiej formie ma być wykonana taka dokumentacja. 
 
Odpowied ź 
 
Tak potwierdzamy iż należy wykonać taką inwentaryzacje zgodnie z zapisami SIWZ 
 
Pytanie 75:  
 
Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci? 
Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kosztów tych nadzorów 
 
Odpowied ź 
 
Wszystkie koszty związane z nadzorami gestorów sieci leża po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie 76:  
 
Prosimy o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie i zimowe dróg 
zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy utrzymanie 
będzie należało do wykonawcy, prosimy o określenie momentu powstania obowiązku oraz o 
sprecyzowanie standardu utrzymania letniego i zimowego 
 
Odpowied ź 
 
Utrzymanie letnie i zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji 
nalezą do Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek utrzymać teren zgodnie z zatwierdzona 
organizacja tymczasowa ruchu oraz przepisami BHP. 
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Pytanie 77:  
 
Prosimy o informację czy do obowiązków wykonawcy będzie należało podłączenie  
i konfiguracja tablic informacji pasażerskiej 
 
Odpowied ź 
 
Tak obowiązkiem wykonawcy będzie podłączenie i konfiguracja tablic informacji 
pasażerskiej. 
 
Pytanie 78:  
 
Prosimy o udostępnienie uzgodnień z ŁSI oraz ZWiK dotyczących projektowanego 
odwodnienia 
 
Odpowied ź 
 
Powyższe uzgodnienia załączone są w projekcie budowlanym  
 
Pytanie 79:  
 
Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek – branża drogowa oraz torowa. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie posiada odrębnego projektu rozbiórek. Zakres rozbiórek wynika z planu 
zagospodarowania terenu, przedmiaru robót dołączonych do dokumentacji. Wykonawca na 
tej podstawie oraz na podstawie wizji w terenie powinien oszacować koszty ich wykonania.  
 
Pytanie 80:  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA8 w 
miejsce mieszanki BBTM 8? 
 
Odpowied ź 
 
Nie Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę warstwy ścieralnej. 
 
Pytanie 81:  
 
Prosimy o określenie po czyjej stronie będzie systematyczne czyszczenie tzw. „cichej” 
nawierzchni w okresie gwarancyjnym, tak aby nie straciła ona swoich właściwości 
redukujących poziom generowanego hałasu ? 
 
Odpowied ź 
 
Po odbiorze prac budowlanych protokołem odbioru końcowego bieżące czyszczenia 
nawierzchni będzie należało do Miasta  
 
Pytanie 82:  
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Dotyczy Projektu Umowy § 3 Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady 
Techniczne ust. 2 – „Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem 
staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin jest obiektywny  
i prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, 
Usług i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy”. Prosimy o potwierdzenie, że okoliczności, 
które mogą wystąpić po zawarciu umowy, zatem nieznane w momencie opracowywania 
oferty, nie są objęte ryzykiem wykonawcy, a powyższy zapis nie wprowadza fikcji 
potwierdzenia przez wykonawcę należytej jakości opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z 
wyrokiem SN  
z 17.06.2016 r. IV CSK 674/15 „Za niedopuszczalne w szczególności należy uznać 
przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia 
decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego. 
 
Odpowied ź 
 
Treść Umowy pozostaje bez zmian. Oczywiste jest, że oświadczenie dotyczy wyłącznie tych 
okoliczności, które Wykonawca działając ze starannością doświadczonego profesjonalisty 
mógł przewidzieć co wynika z treści powołanego postanowienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 83:  
 
Dotyczy Projektu Umowy § 3 Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady 
Techniczne ust. 13 – „Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej 
Rady Technicznej winien być złożony z 2 dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji 
terminu, celu, tematyki oraz porządku obrad. Do w/w wniosku powinien być dołączony 
materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwg) oraz co najmniej 
jeden komplet dokumentacji papierowej, który umożliwi członkom Rady Technicznej i 
gościom wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem rady”. Informujemy, 
że powyższy zapis obligujący wykonawcę do dostarczenia dokumentacji projektowej w 
przypadku zadań realizowanych w formule „wybuduj” nie ma zastosowania (zgodnie z art. 31 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych to zamawiający jest 
zobowiązany do opracowania i udostępnienia dokumentacji projektowej). Prosimy o 
stosowną modyfikację Projektu Umowy.  
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający zmodyfikował treść §3 ust. 13 wzoru umowy. 
 
Pytanie 84:  
 
Dotyczy Projektu Umowy § 5 Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy „Wszelkie 
zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy w zakresie jakim mogły być zgłoszone 
przed datą zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgłoszone 
po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu 
zakończenia robót” – zapis wprowadza fikcję potwierdzenia przez wykonawcę należytej 
jakości opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem zgłoszenie 
zastrzeżeń dotyczących terenu budowy lub dokumentacji projektowej po terminie zawarcia 
Umowy nie może pozbawić Wykonawcy prawa do wynagrodzenia dodatkowego lub 
przedłużenia terminu zakończenia robót. Prosimy o modyfikację wadliwych zapisów. Prosimy 
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również o potwierdzenie, że przebudowy niezinwentaryzowanych w dokumentacji kolizji, 
Zamawiający uzna jako roboty dodatkowe.  
 
Odpowied ź 
 
Treść Umowy pozostaje bez zmian. Jest wręcz przeciwnie aniżeli wskazuje Wykonawca. 
Zamawiający nie wprowadza fikcji potwierdzenia jakości dokumentacji projektowej. Zgodnie 
z powołanym §5 ust. 3 wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy 
w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przek azanej Dokumentacji 
Projektowej zapoznał si ę z terenem realizacji robót , infrastrukturą terenu budowy i jej 
specyfikacją oraz dost ępną dokumentacj ą urządzeń podziemnych i ich lokalizacj ą w 
zinwentaryzowanym zakresie  oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne 
dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 
zastrze żenia Wykonawcy dotycz ące terenu budowy w zakresie w jakim mogły by ć 
zgłoszone przed dat ą zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentac ji 
Projektowej (..) 
 
Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądów Powszechnych Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w dokumentacji projektowej których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć na etapie zapoznawania się z dokumentacją przy zachowaniu należytej 
staranności profesjonalisty a które to błędy ujawniły się na etapie realizacji Inwestycji. 
 
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w dokumentacji projektowej dany element uzbrojenia został 
w całości pominięty tj. nie został ujawniony w żadnym elemencie dokumentacji projektowej to 
koszt usunięcia kolizji z pominiętym całkowicie elementem uzbrojenia jako niemożliwy do 
przewidzenia nie będzie obciążał ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 
 
Pytanie 85:  
 
Dotyczy Projektu Umowy § 7 Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy ust. 2 punkt 
f) – w celu rzetelnej wyceny prosimy o określenie treści i formy wizualizacji inwestycji 
przewidzianych do montażu. 
 
Odpowied ź 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić na terenie placu budowy tablice informacyjne, 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz tablicę informującą o 
współfinansowaniu projektu unijnego, dostarczoną przez Zamawiającego.  
 
Pytanie 86:  
 
Dotyczy Projektu Umowy § 7 Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy ust. 5 punkt 
c) – w związku z koniecznością wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji 
edytowalnej prosimy o potwierdzenie, że zamawiający udostępni wykonawcy robót 
kompletną dokumentację projektową w wersji edytowalnej (doc oraz dwg). 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie edytowalnej wersji dokumentacji 
projektowej. 
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Pytanie 87:  
 
Dotyczy Projektu Umowy § 29 Ubezpieczenie – „W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie 
terminu realizacji Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 
ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności 
przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających”. Powyższy 
zapis stanowi przykład niedozwolonego postanowienia umownego – brak możliwości 
przerzucania odpowiedzialności na dłużnika, za okoliczności za które dłużnik 
odpowiedzialności nie ponosi. Prosimy o wykreślenie zapisu. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający dokonała zmiany w §29 ust. 14 wzoru umowy.  
 
Pytanie 88:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis – „UWAGA: Istniejące oświetlenie 
uliczne będące własnością PGE Dystrybucja S.A. zostanie zdemontowane według 
odrębnego opracowania tj. Projektu przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci 
elektroenergetycznej dla niniejszej inwestycji”. Prosimy o udostępnienie wyżej przywołanego 
projektu.  
 
 
Odpowied ź 
 

Powyższy projekt znajduje się w tomie TOM 3.1.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
elektroenergetycznej.   
 
Pytanie 89:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.6 Ruch pieszy i rowerowy – „Kostki 
granitowe w elementach drogi należy zamontować przy użyciu spoiny na mokro celem 
usztywnienia połączenia między kostkami, co znacznie ograniczy ich obluzowywanie i 
wypadanie w czasie eksploatacji”. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej nawierzchni z elementów granitowych oraz o precyzyjne określenie wymaganych 
parametrów spoiny. 
 
Odpowied ź 

Informujemy, iż w Specyfikacji Technicznej w dziale D-05.03.01b w punkcie 2.4 dodano 
zapis „Spoiny należy zamontować „na mokro” celem usztywnienia połączenia między 
kostkami”  
 
Pytanie 90:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.13 Konstrukcja nawierzchni – 
KONSTRUKCJA JEZDNI O NAWIERZCHNI GRANITOWEJ (POŁUDNIOWY WLOT UL. 
NOWOMIEJSKIEJ) – „Warstwa  ścieralna z kostki granitowej łupanej 8/11 staroużytecznej 
(część zasadnicza) oraz z kostki granitowej cięto-łupanej (nawierzchnia w świetle chodnika). 
Prosimy o potwierdzenie, że oczyszczony materiał staroużyteczny o parametrach zgodnych 
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z SST na wykonanie południowego wlotu ul. Nowomiejskiej zostanie dostarczony przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowied ź 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest demontaż, oczyszczenie oraz ułożenie ponowne kostki 
staroużytecznej w ul. Nowomiejskiej 
 
Pytanie 91:  
 
Prosimy o udostępnienie aktualnego, zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu 
 
Odpowied ź 
 
Powyższa dokumentacja została przedłożona  projekcie Wykonawczym w tom 7 SOR 
 
Pytanie 92:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.14.1 Stała organizacja ruchu. 
Zgodnie z opisem „słupki znaków muszą być zamontowane w gniazdach systemowych 
łatwego montażu znaków”. Przywołany system montażu oznakowania pionowego 
charakteryzuje się wysokim kosztem zakupu oraz problematyczną obsługą gwarancyjną.  
Montaż gniazd szybkiego montażu znajduje uzasadnienie w miejscach, w których utrudniony 
jest transport elementów ponadgabarytowych – możliwość szybkiego demontażu słupków 
oznakowania pionowego (ronda, wyspy dzielące). Na przebudowywanym fragmencie ulicy 
Ogrodowej – Północnej brak jest takich utrudnień. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności 
prosimy o dopuszczenie standardowej metody montażu słupków oznakowania pionowego –  
w fundamencie betonowym. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie dopuszcza znaków w fundamencie betonowym 
 
Pytanie 93:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.15 Zieleń – „przed nasadzeniam, po 
obu stronach ulicy na całej jej długości należy wykonać podłoże strukturalne pod 
nasadzenia”. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej z dokładnie określonym 
zakresem występowania podłoży strukturalnych (plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne), a 
także specyfikacji technicznej zawierającej wymagania materiałowe, zasady wykonania 
robót, zasady kontroli jakości robót, badania w czasie wykonywania robót oraz recepturę 
podłoża strukturalnego. Ze względu na znaczny koszt wykonania podłoży strukturalnych, 
prosimy o jednoznaczne i precyzyjne udzielenie wyjaśnień 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie przewiduje wykonania przez Wykonawcę podłoży strukturalnych ze 
względu na liczna istniejąca infrastrukturę podziemna  dla całego zakresu inwestycji 
 
Pytanie 94:  
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Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.7.2.2 Słupy trakcyjne i 
oświetleniowo-trakcyjne (kratownicowe) – prosimy o udostępnienie dokładnego projektu 
replik istniejących słupów kratownicowych, o szczegółowości umożliwiającej 
odzwierciedlenie oryginalnych elementów. 
 
 
Odpowied ź 
 
Replika słupa trakcyjnego kratowego została zamieszczona w projekcie wykonawczym tom 
3.1.5 Trakcja tramwajowa. 
 
Pytanie 95:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.7.4 Kanał technologiczny – prosimy  
o udostępnienie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej oraz określenie metody 
przeprowadzenia próby szczelności zamontowanych odcinków kanalizacji kablowej 
 
Odpowied ź 
 
W załączniku przekazujemy uzupełnia dokumentację projektowa o projekt wykonawczy tom 
3.2.2. Kanał technologiczny. 
 
Pytanie 96:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.7.5 Zabezpieczenie sieci 
ciepłowniczych – prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej. 
 
Odpowied ź 
 
W załączniku przekazujemy uzupełnia dokumentację projektowa o projekt wykonawczy tom 
5. Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej 
 
Pytanie 97:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.7.10 Izolacje pionowe budynków 
przyległych – prosimy o precyzyjne opisanie technologii wykonania prac. 
 
Odpowied ź 
 
Izolacja pionowa budynków przyległych powinna zosta ć wykonana na odsłoni ętych 
fragmentach ścian fundamentowych, z wykorzystaniem dost ępnych na rynku 
systemowych rozwi ązań izolacji przeciwwilgociowych 
 
Pytanie 98:  
 
Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenie fundamentów nieruchomości do głębokości 
konstrukcji należy wykonać tylko na nieruchomościach będących w władaniu Miasta Łódź. 
Jeśli zabezpieczenie należy wykonać również na posesjach prywatnych prosimy o 
przedstawienie zgód Właścicieli. 
 
Odpowied ź 
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W ramach dowiązania i budowy chodnika do głębokości wymiany konstrukcji należy 
wykonać izolację przeciwwilgociową bitumiczną 3 warstwo fundamentów budynków kamienic 
należących do Miasta Łodzi.  
 
Pytanie 99:  
 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.7.11 Meble miejskie – prosimy  
o załączenie projektu wykonawczego zawierającego szczegółowe rozwiązania w zakresie 
elementów małej architektury – pergole, kolumnady, meble miejskie 
 
Odpowied ź 
 
Powyższe rozwiązania znajdują się w projekcie wykonawczym tom 2.4 Projekt konstrukcji 
pergoli oraz tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu  
 
Pytanie 100:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o „Ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego obudowy kanału rzeki Łódki pod 
ul. Północną od ul. Kilińskiego do ul. Solnej w Łodzi oraz koncepcję naprawy i wzmocnienia 
konstrukcji kanału – opracowanie z sierpnia 2002 r.” przywołanej w opisie technicznym 
projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.3). 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający udostępnił posiadane materiały. Inne dokumenty znajdują siłę w archiwum 
ZWiK. 
 
Pytanie 101:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o potwierdzenie, że zakres 
inwestycji obejmuje wykonanie płyty odciążającej nad kanałem oraz naprawę odkrytych 
zewnętrznych powierzchni, natomiast nie obejmuje konstrukcji ścian, sklepienia czy 
chodników kanału rzeki Łódki. 
 
Odpowied ź 
 
Tak potwierdzamy iż powyższe prace obejmują w razie potrzeby tylko sklepienie od zewnątrz 
kanałów rzeki oraz nie obejmują chodników kanału Łódki  
 
Pytanie 102:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe rozliczenie 
inwestycji prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie obejmuje ewentualnych robót 
związanych ze stanem opisanym w p. 5.4 opisu technicznego projektu płyty odciążającej nad 
kanałem rzeki Łódki (tom 2.3). 
 
Odpowied ź 
 
Jest to opis do stanu istniejącego kanału, Jednak w razie uszkodzenia przez wykonawcę 
kanału rzeki Łódki należy odbudować uszkodzony kanał. 
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Pytanie 103:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe rozliczenie 
inwestycji prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie obejmuje ewentualnego 
wzmocnienia sklepienia kanału rzeki Łódki. 
 
Odpowied ź 
 
Zakres robót dla kanału rzeki Łódki opisany jest w punkcie 6 projektu wykonawczego Tomu 
2.3 pod nazwą „projekt płyty odciążającej”. 
 
Pytanie 104:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe rozliczenie 
inwestycji prosimy o potwierdzenie, że kanał należy odsłonić do poziomu góry ścian 
oporowych. 
 
Odpowied ź 
 
Zakres robót dla kanału rzeki Łódki opisany jest w punkcie 6 projektu wykonawczego Tomu 
2.3 pod nazwą „projekt płyty odciążającej”  w opisie i na przekrojach.  
 
 
Pytanie 105:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o projekt wykonawczy 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej 
 
Pytanie 106:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o specyfikacje techniczne. 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona o specyfikację techniczną tom 10.1.1.2 płyta odciążająca  
 
Pytanie 107:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – czy kanał podlega ochronie zabytków. 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie formy ochrony 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Konserwatorskiej dla obszaru ochrony 
konserwatorskiej w granicach Inwestycji  
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Pytanie 108:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – czy projekt płyty odciążającej nad 
kanałem rzeki Łódki (tom 2.3) został uzgodniony z administratorem (Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej w Łodzi). Jeżeli tak, prosimy o przekazanie uzgodnienia 
 
Odpowied ź 
 
Tak został uzgodnione. Uzgodnienie znajduje się w tomie 9 Uzgodnienia 
 
Pytanie 109:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o zamieszczenie 
szczegółowego przedmiaru dla wykonania płyt odciążających nad kanałem rzeki Łódki. 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona o przedmiar tom 8.1.2 Projekt płyta odciążająca  
 
Pytanie 110:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – na rys. 6, 7, 8 występuje 
geomembrana. Prosimy o wskazanie parametrów. 
 
Odpowied ź 
 
Parametry wskazane sa w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta 
odciążającej  
 
Pytanie 111:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o wskazanie klas ekspozycji 
betonu płyty odciążającej 
 
Odpowied ź 
 
Parametry wskazane są w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta 
odciążającej  
 
Pytanie 112:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – zgodnie z opisem technicznym 
projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.3) płyty zbrojone są stalą A III N. 
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o rysunki zbrojarskie wraz z zestawieniem 
stali zbrojeniowej 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej, w 
której to znajdują się rysunki zbrojeniowe wraz z zestawieniem stali. 



„ Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 

Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(Projekt 4) 
 

  33 

 
 
Pytanie 113:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – zgodnie z opisem technicznym 
projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.3) płyty łączone są trzpieniami. 
Prosimy o przedstawienie wymogów oraz liczby i rozmieszczenia trzpieni 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej, w 
której to znajdują się rysunki zbrojeniowe wraz z zestawieniem stali wraz z specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej  
 
 
Pytanie 114:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o wskazanie wymagań dla 
dylatacji segmentów. 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej, w 
której to znajdują się rysunki zbrojeniowe wraz z zestawieniem stali wraz z specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej  
 
Pytanie 115:  
 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – zgodnie z p.8 opisu technicznego 
projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.3) należy wyciąć 1 drzewo 
kolidujące z projektowaną płytą odciążającą. Czy wycinka tego drzewa została ujęta w poz. 
22 d.1 przedmiaru drogowego? 
 
Odpowied ź 
 
Skorygowano projekt wykonawczy i wyłączono z zakresu prac płytę odciążającą w miejscu 
istn. Drzew. W związku z powyższym nie ma konieczności ich usuwania. 
 
Pytanie 116:  
 
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o dokumentację geologiczno-inżynierską 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja a geologiczna znajduje się w projekcie budowlanym tomie 8 i znajduje się w 
dokumentach przetargowych 
 
Pytanie 117:  
 
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o inwentaryzację zieleni 
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Odpowied ź 
 
Inwentaryzacja zieleni znajduje się w projekcie budowlanym tomie 6 i znajduje się w 
dokumentach przetargowych 
 
Pytanie 118:  
 
Załączony do dokumentacji przetargowej plik „Uprawnienia i zaświadczenia_23.12.2020” 
zawiera bardzo nieczytelne skany uzgodnień, zgód i decyzji. Prosimy o zamieszczenie w/w  
dokumentów w lepszej jakości pozwalającej na swobodne odczytanie treści 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie posiada innych plików z przedmiotowymi uzgodnieniami. 
 
Pytanie 119:  
 
Prosimy o podanie konstrukcji opaski przy jezdni bitumicznej. Zgodnie z rysunkami 
przekrojów konstrukcyjnych 4.1 nie ma opisu warstw pod nawierzchnią z kostki granitowej 
ciętołupanej 8/11cm 
 
Odpowied ź 
Informujemy, iż na przekrojach pokazano warstwy konstrukcyjne opaski.  
 
Pytanie 120:  
 
Prosimy o informację jaką szerokość ma mieć jezdnia w rejonie przystanków o nawierzchni  
z betonu cementowego? Według przekrojów konstrukcyjnych na rys 4.1 w przekroju H2-H2 
lub H3-H3 szerokość jezdni między krawężnikami wynosi 6,25 m natomiast na planie 
szerokość jezdni między krawężnikami wynosi 6,00m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 
 
Odpowied ź 
Informujemy, że szerokość jezdni w miejscach przekrojów H2-H2 lub H3-H2 wynosi 6,0 m – 
skorygowano przekroje poprzeczne.  
 
Pytanie 121:  
Zgodnie z planami sytuacyjnymi (rys. 2a i 2b) w obrębie skrzyżowania ulicy Ogrodowej ze 
Wschodnią oraz Ogrodowej z Nowomiejską, oznakowanie poziome należy wykonać za 
pomocą kostki granitowej cięto-łupanej 8/11 w kolorze zbliżonym do białego. Natomiast w 
opisie PZT jako oznakowanie poziome z nawierzchni kamiennej są wskazane tylko pasy 
przejść („zebry”). Prosimy o informację, których znaków poziomych (P-10, P-11, P-13, P-14) 
w obrębie skrzyżowania tyczy się nawierzchnia kamienna, a które należy wykonać za 
pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego?  
 
Odpowied ź 
 
Wszystkie elementy oznakowania poziomego należy wykończyć powłoką z farb do 
oznakowania grubowarstwowego. 
 
Pytanie 122:  
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Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu ? 
Jeśli tak prosimy o udostępnienie 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie dysponuje takim projektem pio stronie Wykonawcy jest ; wykonanie 
zatwierdzenie oraz wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 
 
Pytanie 123:  
 
Prosimy o zamieszczenie projektu nasadzeń zieleni. 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt nasadzeń wraz z 
specyfikacji technicznej tom 10.1.1. Drogowa i zieleń.  
 
Pytanie 124:  
 
W konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej oraz nawierzchni w obrębie przystanków 
występuje warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%. Według 
opisu PZT warstwa ta jest poniżej warstw podbudowy pomocniczej z mieszanek gruntu 
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym C3/4 i C1,5/2, natomiast według przekrojów 
drogowych warstwa występuje powyżej tych warstw. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowied ź 
Informujemy, że warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% 
znajduje się powyżej warstw podbudowy pomocniczej z mieszanek gruntu stabilizowanych 
spoiwem hydraulicznym C3/4 i C1,5/2 – ujednolicono w tym zakresie opis techniczny.  
 
Pytanie 125:  
 
Prosimy o podanie wymiarów płyt granitowych jasnoszarych w obrębie miejsc kumulacji 
pieszych? 
 
Odpowied ź 
 
Płyty mają wymiar 40x40x8 cm i są podane w dokumentacji projektowej zamieszczonej na 
stronie 
 
Pytanie 126:  
Zgodnie z opisem PZT konstrukcję jezdni o nawierzchni granitowej (wlot ul. Solnej) w świetle 
chodnika należy wykonać z płyt granitowych płomieniowanych 25x25x8. W przedmiarze 
drogowym nie występuje pozycja z opisem nawierzchni jak powyżej. Prosimy o dodanie 
pozycji do przedmiaru wraz z ilością przedmiarową. 
 
Odpowied ź 
Zgodnie z PZT konstrukcję jezdni o nawierzchni granitowej (wlot ul. Solnej) w świetle 
chodnika należy wykonać kostki granitowej cięto łupanej 8/11 ilość została zawarta w 
przedmiarze w pozycji 44’d.4 
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Pytanie 127:  
 
Zgodnie z rysunkami przekrojów konstrukcyjnych 4.1 warstwę ścieralną dla konstrukcji 
nawierzchni przy pergolach stanowi kostka ciętołupana 10/10. Natomiast zgodnie z planem 
sytuacyjnym rys . 2b i 2a przy pergolach zastosowane są dwa rodzaje nawierzchni tj: kostka 
ciętołupna 10/10 oraz kostka granitowa łupana 8/11 szara. Prosimy o wyjaśnienie, którą 
nawierzchnie należy zastosować przy pergolach ? 
 
Odpowied ź 
Na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej warstwę ścieralną dla konstrukcji przy 
pergolach stanowi kostka cięto łupana 10/10, natomiast na odcinku od ul. Wschodniej do 
Franciszkańskiej - kostka granitowa łupana 8/11.  
 
Pytanie 128:  
 
W projekcie drogowo-torowym brakuje opisu warstw konstrukcji nawierzchni miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej. 
 
Odpowied ź 
Informujemy, że konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 
jest taka, jak konstrukcja miejsc postojowych i składa się z warstw: 

Warstwa ścieralna z kostki granitowej łupanej 8/11 8-11 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 15 cm 

Grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych 44 cm 
 
Pytanie 129:  
W projekcie drogowo-torowym brakuje opisu warstw konstrukcji nawierzchni z płyt 
polimerobetonowych białych i żółtych o wymiarach 30x30x8 cm . Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji przetargowej 
Odpowied ź 
Opis techniczny uzupełniono o konstrukcje nawierzchni z płyt polimerobetonowych białych i 
żółtych – w punkcie 3.13 

Warstwa ścieralna z płyt polimerobetonowych białych / żółtych o wymiarach 
30x30x8 cm 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 15 cm 

Grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych 41 cm 
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Pytanie 130:  
 
W projekcie drogowo-torowym brakuje opisu warstw konstrukcji nawierzchni z płytek 
betonowych bezfazowych grafitowych 30x30x8  . Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej 
 
Odpowied ź 
Opis techniczny uzupełniono o konstrukcje nawierzchni z płytek betonowych bezfazowych 
grafitowych– w punkcie 3.13 

Warstwa ścieralna z płytek betonowych bezfazowych grafitowych 30x30x8 cm 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 15 cm 

Grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych 41 cm 
 
Pytanie 131:  
 
W projekcie drogowo-torowym brakuje opisu warstw konstrukcji pod nawierzchnią z kostki 
granitowej cięto-łupanej 7/9 (kompozycja szachownicy) . Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji przetargowej. 
 
Odpowied ź 
Opis techniczny uzupełniono o konstrukcje nawierzchni z kostki granitowej cięto-łupanej 7/9 
(kompozycja szachownicy) – w punkcie 3.13 

Warstwa ścieralna z kostki granitowej cięto – łupanej 7/9 (kompozycja 
szachownicy) 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 15 cm 

Grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych 41 cm 
 
Pytanie 132:  
W projekcie drogowo-torowym brakuje opisu warstw konstrukcji nawierzchni ulicy 
Nowomiejskiej w kierunku na północ od ulicy Ogrodowej. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji przetargowej 
 
Odpowied ź 
Opis uzupełniono o warstwy konstrukcji jezdni w ciągu ul. Nowomiejskiej. 
 

Kostka staroużyteczną z ciągu ul. Nowomiejskiej układana w wachlarze 8 cm 
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 20 cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 15 cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 15 cm 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% 25 cm 

Grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych 86 cm 
 
Pytanie 133:  
W projekcie drogowo-torowym brakuje opisu warstw konstrukcji pod nawierzchnią z bruku 
staroużytecznego w rejonie pętli tramwajowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej 
 
Odpowied ź 
Informujemy, że warstwa konstrukcyjna pod nawierzchnią bruku staroużytecznego w rejonie 
pętli tramwajowej jest zgodna z konstrukcją T4.  
 
Pytanie 134:  
W projekcie drogowo-torowym brakuje opisu warstw konstrukcji dla nawierzchni z kostki 
granitowej przy budynku ŁOIA. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej 
 
Odpowied ź 
Informujemy, że warstwa konstrukcyjna pod nawierzchnią kostki granitowej przy budynku 
ŁOIA jest zgodna z konstrukcją 4.  
 
Pytanie 135:  
W przekrojach konstrukcyjnych nawierzchni peronów przystankowych warstwę ścieralną 
należy wykonać z płyt granitowych 30x30x8 natomiast zgodnie z planem sytuacyjnym 
projektu drogowo-torowego nawierzchnię peronów przystankowych należy wykonać z płyt 
betonowych 30x30x8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności z jakiego materiału należy 
wykonać nawierzchnię na peronach? 
 
Odpowied ź 
Wyjaśniamy, że na wszystkich peronach przystankowych należy wykonać warstwę ścieralną 
z płyt granitowych 30x30x8 cm.  
 
Pytanie 136:  
W przedmiarze drogowym brakuje pozycji dotyczącej kostki granitowej ciętołupanej 8/11 
szarej. Prosimy o uzupełnienie pozycji i ilości przedmiarowej. 
 
Odpowied ź 
Przedmiar uzupełniono o pozycję 44’d.4 dot. kostki granitowej ciętołupanej 8/11 
 
Pytanie 137:  
 
Prosimy o zamieszczenie przekroju konstrukcyjnego drogowo-torowego dla ulicy 
Nowomiejskiej 
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Odpowied ź 
Do dokumentacji dodano 2 przekroje konstrukcyjne dla ul. Nowomiejskiej (w tomie 2.1) 
 
Pytanie 138:  
 
W przekrojach konstrukcyjnych drogowo-torowych przy peronach tramwajowych 
zastosowano krawężnik granitowy 20 x 50 cm. Natomiast w przedmiarze drogowym i na 
Planie Zagospodarowania Terenu wyszczególniony jest krawężnik granitowy 20x40 cm. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwych wymiarów krawężnika. 
 
Odpowied ź 
Wyjaśniamy, iż przy peronach tramwajowych należy zastosować krawężnik granitowy 20x50 
cm – przedmiar oraz rysunek PZT zostały poprawione w tym zakresie.  
 
Pytanie 139:  
 
Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania prosimy o określenie ilości przedmiarowych 
częściowej wymiany gruntu w obrębie projektowanej płyty odciążającej oraz podanie 
parametrów według jakich istniejący grunt będzie rozpatrywany jako klasyfikujący się do 
wymiany. 
 
Odpowied ź 
Informujemy, iż do dokumentacji został dołączony szczegółowy przedmiar w zakresie płyty 
odciążającej.  
 
Pytanie 140:  
 
Prosimy o załączenie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczącym projektu słupów 
kratownicowych w rejonie pętli tramwajowej 
 
Odpowied ź 
Informujemy, że w Tomie 9 Projektu Budowlanego (Uprawnienia i uzgodnienia) załączone 
zostało pismo od Konserwatora Zabytków z dnia 28.08.2020 pozytywnie opiniujące PZT, w 
którego zakres wchodzi również projekt słupów kratownicowych. Ponadto w dniu 04.01.2021 
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwolił Inwestorowi na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku (dawny dworzec tramwajów podmiejskich przy ul. Północnej wraz 
z przylegającym do niego układem torów tramwajowych a także otoczenie przedmiotowego 
zabytku). 
 
Pytanie 141:  
 
Projekt płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki zakłada wycinkę drzewa rosnącego 
bezpośrednio nad kanałem. Prosimy o informację, które drzewa wraz z ich systemem 
korzeniowym kolidujące z płytą należy usunąć?  
 
Odpowied ź 
Drzewo nad kanałem rzeki Łódki należy zachować. Należy wyłączyć zgodnie z załączonym 
planem sytuacyjnym dla płyty odciążającej budowę fragmentu segmentu nr 2 płyty  
 
Pytanie 142:  
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Projekt płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki zakłada wycinkę drzewa rosnącego 
bezpośrednio nad kanałem natomiast w projekcie inwentaryzacji zieleni nie przewidziano 
tych drzew do wycinki. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew kolidujących 
z wykonaniem płyty odciążającej 
 
Odpowied ź 
Drzewo nad kanałem rzeki Łódki należy zachować. Należy wyłączyć zgodnie z załączonym 
planem sytuacyjnym dla płyty odciążającej budowę fragmentu segmentu nr 2 płyty. 
Niezbędne decyzję Zamawiający przekaże w trakcie przekazywania dokumentacji  
 
Pytanie 143:  
 
Projekt nawadniania zieleni zakłada wykonanie linii kroplujących w miejscach w których nie 
występują drzewa oraz brak systemu nawadniania pod niektórymi drzewami. Prosimy o 
potwierdzenie lokalizacji systemu nawadniania 
 
Odpowied ź 
 
Obowiązkiem Wykonawcy na etapie prac budowlanych jest wykonanie projektu 
technologicznego dla nawadniania drzew i zieleni niskiej dla całego terenu inwestycji 
 
Pytanie 144:  
 
Projekt odwodnienia drogi zakłada weryfikacje stanu technicznego odcinków kanalizacji i 
wpustów do pozostawienia albo wymiany na nowe. Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania 
prosimy o jednoznaczne określenie ilości nowego kanału/wpustów do wykonania oraz 
istniejącej kanalizacji/wpustów do pozostawienia oraz podaniu parametrów według jakich 
powyżej wymienione elementy będą rozpatrywane jako użyteczne lub do wymiany. 
 
Odpowied ź 
 
W ramach zadania należy określić stan techniczny podłączeń i wpustów co było niemożliwe 
na etapie projektowym  
Należy założyć wymianę rusztów wszystkich wpustów które przewidziano do regulacji 
zgodnie z projektowaną niweletą. 
W zakresie podłączeń wpustów do kanału należy przewidzieć przegląd kamerą po 
demontażu rusztu wpustu wraz z konstrukcją odciążającą i stosowne działania zgodnie z 
projektem – wymiana odcinka na nowy, albo wzmocnienie za pomocą odcinka rękawa 
nasączonego żywicą tzw. ”pakera”  
 
Pytanie 145:  
 
Prosimy o uzupełnienie projektu Tablic Informacji Pasażerskiej o dokładną lokalizację trasy 
kabli zasilających i światłowodów do transmisji danych 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 3.1.4 Tablica Informacji 
Pasażerskiej  
 
Pytanie 146:  
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Zgodnie z tabelą inwentaryzacyjną zieleni do wycinki przeznaczone zastało 6 sztuk drzew,  
z czego 4 szt. o średnicy powyżej 24cm. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej 
„usunięcie drzew o średnicy powyżej 24cm” z odpowiednią ilością przedmiarową. 
 
Odpowied ź 
Przedmiar uzupełniono o pozycję 22’d.1 „Usuniecie drzew o średnicy powyżej 24 cm” 
 
Pytanie 147:  
 
Prosimy o zmianę ilości w przedmiarze drogowym w pozycji nr 73 dotycząca ławek 
parkowych. Według dokumentacji drogowej ławek parkowych powinno być 10 szt.  
 
Odpowied ź 
W ciągu ul. Północna – Ogrodowa przewidzianych jest 14 szt. ławek, 1 ławka projektowana 
jest w ul. Nowomiejskiej.  
 
Pytanie 148:  
 
Załączona dokumentacja projektowa nie wskazuje sposobu dołączenia się nawierzchni ulicy 
Ogrodowej z mieszanki BBTM8 na początku zakresu z ulicą Zachodnią o nawierzchni 
bitumicznej. Prosimy o załączenie szczegółu rozwiązania połączenia 
 
Odpowied ź 
 
Należy wykonać odsadzki na każdej z 3 warstw bitumicznych o szerokości 50 cm 
wchodzących w zakres przebudowanej ul. Zachodniej 
 
Pytanie 149:  
 
Prosimy o zwiększenie ilości pozycji przedmiarowych warstw konstrukcyjnych o wymagane 
odsadzki niższych warstw. 
 

 
 
 
Odpowied ź 
Pozycje przedmiarowe zostały zwiększone o odsadzki niższych warstw konstrukcyjnych  
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Pytanie 150:  
 

Nawadnianie .  
 
 W Przedmiarze robót pkt.30 d.2 - montaż rurociągów kropelkowych podano 7886 mb. linii 
kroplującej z rozbiciem na poszczególne studnie z których każda jest przewidziana na 1 
sekcję ( możliwość zamontowania 1 elektrozaworu - ze względu na ograniczoną 
powierzchnię ) , poniżej  
 podaję dł. poszczególnych odcinków ,oraz ilość sekcji jaka jest wymagana ,aby system mógł  
 funkcjonować (w tym celu należy elektrozawory umieścić w dodatkowych skrzynkach poza 
studnią) 
  SZ 1 ( dł.960 mb) 3 sekcje( 2 sekcje linii i 1 sekcja do dokorzeniowego podlewania drzewa 
w kratach) 
 SZ 2 ( dł.35 mb) 1 sekcja 
 SZ 3 ( dł.1080 mb) 2 sekcje 
 SZ 4 ( dł.825 mb) 3 sekcje ( 2 sekcje linii i 1 sekcja podlewanie dokorzeniowe) 
 SZ 5 ( dł.895 mb) 2 sekcje 
 SZ 6 ( dł. 1775 mb) 4 sekcje 
 SZ 7 ( dł. 2316 mb) 6 sekcji ( 5 sekcji linia i 1 sekcja podlewanie dokorzeniowe ) 
Ta zmiana wymusi również zwiększenie długości rurociągu głównego. 
( według opisu na projekcie nawadniania rys.1 podano maksymalną dł. linii kroplującej 
120m.,w takim przypadku ilość sekcji wyniosła by 65 dla linii i 3 dla podlewania 
dokorzeniowego - 68 
sekcjii , a więc 11 studni. 
 
Odpowied ź 

 
W dokumentacji przewidziano rozwiązanie w oparciu o wytyczne jednego z wielu 
producentów elementów nawadniania, nie wyklucza się i nie neguje innych rozwiązań 
związanych z konkretnym producentem systemu nawadniania. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania projektu technologicznego dla nawadniania oraz akceptacji jego przez Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego  
 
Pytanie 151: 
 

Prosimy o podanie nazw drzew do oznaczeń D1,D2,D3. ,oraz jaka ilość poszczególnych 
gatunków będzie sadzona.( kasztanowiec czerwony ,klon polny, dąb błotny) oznaczenia na 
projektach ( rys. 2a, 2b. nie są wystarczająco widoczne) 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
Pytanie 152:  
 

W przedmiarze drogowym str. 10 pkt. 99, 100, 101,102 - ilość drzew do posadzenia 41 szt. 
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   na str. 12  pkt.113 - przewidziano system podziemnej stabilizacji dla 35 szt. drzew 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
Pytanie 153:  
 

W przedmiarze drogowym str.11 pkt 103 podano wykonanie nasadzeń krzewów , bylin ,traw, 
pnącza w ilości 2375 szt. , w pkt 104 podano wykonanie nasadzeń krzewów , bylin, traw, 
pnączy w ilości 1862 m2 ( w obu punktach przyjęto 4/5 szt./m2). jaka ilość wymienionych 
roślin będzie sadzona na jakiej powierzchni. 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
 
Pytanie 154:  
 
Prosimy o podanie : gatunku , odmiany i parametrów oraz ilości, projektowanych nasadzeń 
krzewów, bylin, traw i pnączy 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
Pytanie 155:  
 
W przedmiarze drogowym str. 11 pkt . 106 i 107 - ziemia żyzna pod nasadzenia , suma 
powierzchni 6353,3 m2 - czy podana powierzchnia dotyczy  sadzenia: krzewów , bylin, traw, 
pnączy , czy również drzew 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
Pytanie 156:  
 

W przedmiarze drogowym str. 11-12 w pkt. 108,109,110,111. powierzchnia do obsypania 
korą i kamieniem ozdobnym wynosi 6296,2m2 ( pow pod ziemię żyzną 6353,3m2) , na str. 
12 pkt.112 
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powierzchnia tkaniny ściółkującej 4237 m2.  
Która z powyższych pozycji jest prawidłowa ? 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
Pytanie 157:  
 
Wycinka drzew - w przedmiarze str.3 pkt.22d.1 - do usunięcia 3 drzewa , inwentaryzacja 
zieleni ( tabela) str.17 - 4 szt, str. 18 - 3 szt.( razem 7 szt) , w podsumowaniu str. 24 - 3 szt. , 
prosimy o podanie faktycznej ilości drzew do wycinki 
 
Odpowied ź 

Zgodnie z treścią inwentaryzacji zieleni, stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej, 
do usunięcia na etapie realizacji inwestycji, w związku z przewidywaną kolizją, wytypowano 
drzewa w łącznej ilości 3 szt. Zamawiający zwraca uwagę, na konieczność prawidłowej 
interpretacji dokumentacji przez Wykonawcę, gdyż w zakresie tabeli „Szczegółowy wykaz 
drzew przeznaczonych do usunięcia z uwagi na zły stan zdrowotny”, przedstawione zapisy 
wskazują wprost, że przedmiotowe drzewa zostaną usunięte przed etapem realizacji,  
z uwagi na stan zdrowotny – zatem nie będzie to w obowiązku Wykonawcy. Natomiast 
zapisy tabeli „Szczegółowy wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z uwagi na 
kolizję z proj. rozwiązaniami” są prawidłowe, ponieważ zgodnie z jej zapisami, drzewo nr 69 
zostanie usunięte przed rozpoczęciem etapu realizacji inwestycji, z uwagi na zły stan 
zdrowotny. 

Przedstawione zapisy w inwentaryzacji zieleni oraz przedmiarze w analizowanym aspekcie 
są zgodne, do usunięcia w obowiązku Wykonawcy, w związku z realizacją inwestycji, 
zgodnie z założeniami na obecnym etapie projektowym będą drzewa w ilości 3 szt. 

Numer 
inwentaryzacyjny 
Numer fotografii 

Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

Obwód 
mierzony 
na wys. 

5 cm 
[cm] 

1 Buk 
pospolity 

Fagus 
sylvatica 150 

10 Klon 
jesionolistny 

Acer 
negundo 210 

12 Robinia 
akacjowa 

Robinia 
pseudoacacia 147 

Wszystkie 3 drzewa mają średnice pnia powyżej 35cm. 

 
Pytanie 158:  
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Wycinka krzewów - w przedmiarze 350 m2, inwentaryzacja zieleni  :suma ze stron 18 - 24 -
366,1 m2  inwentaryzacja zieleni  str. 21 - 339,1m2 , str.24-270m2. , prosimy o podanie 
faktycznej powierzchni krzewów do usunięcia. 
 
Odpowied ź 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 157 ponownie zwraca się uwagę na konieczność 
kompleksowej analizy przedłożonej dokumentacji. Wykonawca błędnie w pytaniu wskazuje 
powierzchnię wynoszącą 366,1 m2, gdyż zapisy w inwentaryzacji dot. podsumowania 
powierzchni krzewów do usunięcia są prawidłowe. Należy zwrócić uwagę, że poszczególne 
egzemplarze, w tym skupiny przewidziane są do usunięcia jedynie częściowo, a zawarte 
informacje na str. 24 wskazują wprost, że dana powierzchnia dotyczy skupin o łącznej 
powierzchni przekraczającej 25m2, w odniesieniu do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody – nie należy sumować tych powierzchni, Zamawiający zwraca uwagę na 
treść oraz wskazanie danych egzemplarzy w poszczególnych tabelach. 
Niemniej jednak, Zamawiający w ramach odpowiedzi wprowadza zmiany, oraz w związku  
z tym przekazuje zaktualizowaną dokumentację, obejmującą swym zakresem również 
wskazania dot. powierzchni przeznczonej do usunięcia (krzewy), wynoszącej ok. 450 m2. 
 
Pytanie 159:  
 

Przesadzanie drzew -W inwentaryzacji zieleni na str.53 podano ,że drzewa można 
przesadzać przez cały rok, prosimy o skorygowanie wypowiedzi, ponieważ zgodnie z wiedzą 
ogrodniczą drzewa liściaste przesadzamy wczesną wiosną przed wznowieniem wegetacji w 
stanie bezlistnym lub późną jesienią po ustaniu okresu wegetacji (co jest uzależnione od 
warunków pogodowych).  
 
Odpowied ź 

Zmawiający wskazuje, że przywołane w pytaniu stwierdzenie dotyczy opisu technologii 
przesadzenia drzew – w odniesieniu zarówno do gatunków liściastych jak i iglastych, należy 
zauważyć, że stwierdzenie zawarte w dokumentacji brzmi „Drzewo można przesadzać przez 
cały rok, ale z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej – z wyjątkiem okresu suszy i 
nadmiernego nasłonecznienia”. Dlatego też w obowiązku Wykonawcy jest wykonanie 
przesadzenia drzewa zgodnie ze sztuką ogrodniczą – na co wskazano w pytaniu, w 
odpowiednim do tego okresie w odniesieniu do danego egzemplarza niezbędnego do 
przesadzenia. Z związku z powyższym, w obowiązku Wykonawcy będzie również 
prowadzenie wszelkich prac, zgodnie z ich harmonogramem, który musi uwzględniać prace 
w zakresie przesadzenia, w sposób ograniczający do minimum negatywny wpływ tego 
procesu na stan zdrowotny. 
 
Pytanie 160:  
 

 
 
Odpowied ź 
 



„ Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 

Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(Projekt 4) 
 

  46 

Dokumentacja została uzupełniona o specyfikacji technicznej ujęte w tomach 10.1.1 – 10.3.2  
 
 
Pytanie 161:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej, w 
której to znajdują się rysunki zbrojeniowe wraz z zestawieniem stali wraz z specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej  
 
 
Pytanie 162:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej, w 
której to znajdują się rysunki zbrojeniowe wraz z zestawieniem stali wraz z specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej  
 
Pytanie 163:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona o przedmiar robót tom 8.1.3 dla płyty odciążającej oraz o 
specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej  
 
Pytanie 164:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej  
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Pytanie 165:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i uzgodnienia zostań 
przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
 
Pytanie 166:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
O ile będzie to konieczne i  wynikało z obowiązujących przepisów prawa, to do obowiązków 
Wykonawcy będzie należało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie 
odpowiedniego zgłoszenia do organów nadzoru budowlanego.  
Pytanie 167:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
W załączniku przekazujemy uzupełnia dokumentację projektowa o projekt wykonawczy  
 
Pytanie 168:  
 

 
 
Odpowied ź 

W ramach dowiązania i budowy chodnika do głębokości wymiany konstrukcji należy 
wykonać izolację przeciwwilgociową bitumiczną 3 warstwo fundamentów budynków kamienic 
należących do Miasta Łodzi.  
 
 
Pytanie 169:  
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Odpowied ź 
 
Przedmiotowa spoina ma zostać wykonana z spoiny PCP wykonywanej na mokro. 
 
Pytanie 170:  
 

 
 
Odpowied ź 
Na peronach tramwajowych należy zastosować krawężnik granitowy 20x50 cm.  
 
Pytanie 171: 
 

 
 
Odpowied ź 
 
Kostkę przed wbudowanie należy przekazać Zamawiającemu w celu akceptacji  
 
Pytanie 172:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Parametry podane są w tomie 1 Projekt Zagospodarowania Terenu  
 
Pytanie 173:  
 

 
 
Odpowied ź 
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Zamawiający udostępnia projekt krat jedynie w wersji nieedytowalnej.  
 
 
Pytanie 174: 
 
Czy Zamawiający, powołując się na Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r, w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia § 2 ust 5: „ ... w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym 
mowa w pkt 5.1.3. zdolność techniczna lub zawodowa, podpunkt 5.1.3.1.strona 4SIWZ 
dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedłuży okres, 
z którego Wykonawca może przedłożyć wykaz proponowanych robót i potwierdzających je 
referencji do 6-8lat, umożliwiając nam / innym wykonawcom udział w niniejszym 
postępowaniu przetargowym ?Wydłużenie czasookresu z którego wykonawca może 
przedłożyć wykaz proponowanych robót i potwierdzających je referencji do 6-8lat, 
przyczyniłoby się do poszerzenia kręgu potencjalnych wykwalifikowanych i pewnych 
Wykonawców, którzy w swoim dotychczasowym dorobku posiadają wymagane lub nawet 
większe doświadczenie w zakresie robót, a tym samym zapewnią realizację zamówienia w 
profesjonalny sposób w umownym terminie. 
 
 Odpowied ź 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę do 8 lat i dokonuje stosownej zmiany w SIWZ 
 
Pytanie 175:  
 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie obowiązku w zakresie kryterium pozacenowego 
zgodnie z pkt 14.4.4SIWZ zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej , jeśli Wykonawca wykaże 
spełnienie w/w obowiązku poprzez skorzystanie z usług Podwykonawcy ? (zatrudnienie 
osoby bezrobotnej przez Podwykonawcę) ; 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
 
Pytanie 176: 
 
 
Czy Wykonawca zostanie zwolniony z kary umownej przewidzianej w Akcie Umowy 
wykonania robót budowlanych załączonym do postępowania za zatrudnienie osób 
bezrobotnych zgodnie z §9 ust.12 i mającymi do niego zastosowanie zapisami zawartymi w 
§9ust. 16, przy zadeklarowaniu w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas trwania robót 
budowlanych min. 1 osoby bezrobotnej, jeśli wykaże , że przedstawił zgłoszenie oferty pracy 
powiatowemu urzędowi pracy, właściwemu dla Wykonawcy, a niezatrudnienie osoby 
bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie? Za przyczynę nieleżącą po 
stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osób bezrobotnych zdolnych do 
wykonywania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie 
jego realizacji. 
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Odpowied ź 
 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach odpowiedzi na pytanie nr 15. 
 
Pytanie 177:  
 
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisów umownych–Akt Umowy –dotyczących polisy 
OC Z zawartych w § 29w/w dokumentu. Przedmiotem zamówienia zgodnie z OPZ jest 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w formule klasycznej 
„wybuduj”. W związku z powyższym zapisy dotyczące polisy OC nie będą miały 
zastosowania. 
 
Odpowied ź 
 
W zakresie OC jasno wskazano, że „o ile w ramach Umowy wykonywane będą samodzielne 
czynności zawodowe w zakresie projektowania/nadzoru autorskiego”. W konsekwencji jeżeli 
nie będą wykonywane zapis nie ma zastosowania. 
 
Pytanie 178:  
 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu zawartego w Akcie Umowy § 35ust 4pkt c)na 
podstawie którego Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania 
zamówienia w przypadku wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia 
umowy ponad okres związania z ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia tj. 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż pierwotny okres związania ofertą liczony jest od daty 
składania ofert tj od 29.01.2021 r i wynosi 60dni zgodnie z zapisami SIWZ pkt 10. Jeśli nie 
dojdzie do zawarcia umowy w tym okresie, wówczas Wykonawca, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę będzie miał prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o 
wydłużenie terminu realizacji umowy na podstawie w/w § Umowy. W przypadku zmiany daty 
składania ofert nie będzie miało to wpływu na zmianę pierwotnego okresu związania ofertą, 
liczonego od dnia 29.01.2021r. czy pierwotny okres związania ofertą będzie liczony od 
faktycznej (ostatecznej) daty składania ofert ? 
 
Odpowied ź 
 
Zgodnie z treścią §35 ust. 4  wzoru umowy jasno wskazano, że chodzi o okres związania 
ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pytanie 179:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona o specyfikację techniczną tomy 10.1.1.1 – tom 10.3.2  
 
Pytanie 180:  
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Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona o projekty wykonawcze tomy 1   -  7.1.4  
 
Pytanie 181:  

 
 
Odpowied ź 
Zbrojenie belki wraz zestawieniem stali przedstawiono w projekcie wykonawczym torowym 
(tom 2.2) na rysunku nr 4.3 
 
Pytanie 182:  

 
 
Odpowied ź 
Sposób łączenia szyn określono w projekcie wykonawczym torowym (tom 2.2) w części 
opisowej oraz w stwiorb. 
 
Pytanie 183:  
 

 
 
Odpowied ź 
Przewidziano zabudowę szyn przejściowych LK-1/60R2. Specyfikacja szyn i rozjazdów 
została określona w projekcie wykonawczym torowym (tom 2.2) w części rysunkowej. 
 
Pytanie 184:  

 
 
Odpowied ź 
Szczegóły dotyczące wkładek przyszynowych określono w projekcie wykonawczym torowym 
(tom 2.2) w części opisowej, rysunkowej oraz w stwiorb. 
 
 
Pytanie 185: 
 

 
 
Odpowied ź 
Wymagania dla rozjazdów określono w projekcie wykonawczym torowym (tom 2.2) w części 
opisowej oraz w stwiorb. Specyfikację szyn i rozjazdów przedstawiono w części rysunkowej. 
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Pytanie 186: 

 
 
Odpowied ź 
Wymagania dla mat określono w projekcie wykonawczym torowym (tom 2.2) w części 
opisowej oraz w stwiorb. 
 
Pytanie 187:  
 

 
 
Odpowied ź 
Pozycję nr 46 w przedmiarze uzupełniono o wymiary płyt – 40x40x8 cm 
 
Pytanie 188:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
Pytanie 189: 
 

 
 
Odpowied ź 
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Zabudowę torowiska ziemia urodzajna nasionami traw należy wykonać zgodnie z 
dokumentacja torową. 
 
Pytanie 190:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania.  
 
Pytanie 191:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 6  Projekt zieleni, w której to 
znajdują się szczegółowe rozwiania. Ponadto uzupełniono dokumentacje o specyfikacji 
technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleni  
 
Pytanie 192: 
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Odpowied ź 
 
W dokumentacji przewidziano rozwiązanie w oparciu o wytyczne jednego z wielu 
producentów elementów nawadniania, nie wyklucza się i nie neguje innych rozwiązań 
związanych z konkretnym producentem systemu nawadniania. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania projektu technologicznego dla nawadniania oraz akceptacji jego przez Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego  
 
Pytanie 193:  
 

 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie przewiduje wykonania przez Wykonawcę podłoży strukturalnych ze 
względu na liczna istniejąca infrastrukturę podziemna  dla całego zakresu inwestycji 
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Pytanie 194:  
 

 
 
Odpowied ź 
Przy peronach tramwajowych należy zastosować krawężnik granitowy 20x50 cm.   
 
Pytanie 195:  

 Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów dotyczących kryterium oceny ofert zawartych 
w pkt 14.4.2.3. (gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane) SIWZ 
i ograniczenia(obniżenia) max okresu gwarancji i rękojmi do 72 miesi ęcy .  
Po rozeznaniu rynku finansowego i sprawdzeniu dostępnych narzędzi rynkowych służących 
zabezpieczeniu ofert i kontraktów w postępowaniach, wnioskujemy o obniżenie okresu 
gwarancji i rękojmi jako maksymalnie punktowanego z 7 lat do 6 lat i wprowadzeniu 
maksymalnego okresu obowiązywania gwarancji na 96 m-cy + 45 dni na zwolnienie 
zabezpieczeń.  
W wyniku zmniejszenia okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uniknie podwyższenia cen 
ofert oraz zwiększy udział potencjalnych Wykonawców, którzy będą w stanie wnieść 
zabezpieczenie na wymagany okres, co przełoży się na konkurencyjność postępowania.  
Uzyskanie zabezpieczenia na okres zgodny z pierwotnymi wymaganiami zawartymi w SIWZ 
tj. max 84 miesiące + 24 miesiące na wykonanie zamówienia wyniesie 108 miesięcy. 
Zabezpieczenie na tak długi okres możliwe jest do uzyskania jedynie na rynku bankowym 
i pod warunkiem posiadania przez podmiot wnioskujący bardzo dużego zaplecza 
finansowego. Ubezpieczenie na tak długi okres jest niezmiernie trudne do pozyskania na 
rynku ubezpieczeniowym, max okres zabezpieczenia udzielany przez rynek ubezpieczeń 
wynosi 7-8 lat ( liczony okres gwarancji łącznej tj. wykonania robót i okresu udzielonej 
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty).  
Lub dokonania zmiany zapisu i podziału na okres rękojmi i okres gwarancji, gdzie tylko okres 
rękojmi będzie objęty zabezpieczeniem ( zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) i wyniesie 60 miesięcy. Natomiast okres gwarancji będzie stanowił kryterium 
oceny ofert, za które Wykonawca będzie w stanie otrzymać max ilość punktów przy 
zadeklarowaniu max okresu gwarancji na 84 miesiące. Okres gwarancji ponad okres rękojmi 
nie będzie musiał być zabezpieczony.  
Powyższe modyfikacje będą miały odzwierciedlenie finansowe w złożonych ofertach przez 
potencjalnych wykonawców. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 196:  
 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów wynikających z Aktu Umowy § 29:  
a) w zakresie klauzul dodatkowej tj. klauzula 201 – prosimy o potwierdzenie, iż może w nich 
obowiązywać przyjęty na rynku standardowy okres ochronny tj. 6 miesięcy  
b) prosimy o Wprowadzenie dla ryzyka terroryzmu limitu 1 mln zł analogicznie jak dla klauzuli 
001  
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Nielimitowanie ryzyka terroryzmu, a co za tym idzie odpowiedzialność do sumy 
ubezpieczenia, w istotny sposób wpłynie na cenę oferty. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 197: 

Czy montowany hydrant na budowanym wodociągu ma być podziemny czy nadziemny. W 
opisie mówi się o podziemnym natomiast w przedmiarze jest nadziemny. 

Odpowied ź 

Przewidziano zabudowę hydrantu podziemnego – skorygowano zapis w przedmiarze robót 

Pytanie 198:  

Jak mają być łączone tuleje PE (z luźnym kołnierzem). Zgrzewane doczołowo czy za 
pomocą mufy elektrooporowej. 

Odpowied ź 

Tuleje należy dogrzewać do rurociągów doczołowo powyżej średnicy Dz90mm 
włącznie 

 

Pytanie 199: 

Na profilu widnieją wpusty ściekowe z przykanalikami z rur kamionkowych. Brak takich rur i 
kształtek w przedmiarze. Prosimy o ich dopisanie. 

Odpowied ź 
 

Zamawiający załącza skorygowany  przedmiar 

 

Pytanie 200: 

W przedmiarze odwodnienie drogi w pozycji nr12 widnieją rury pvc fi-110. Na profilach 
podłużnych takie rury nie występują. Gdzie należy je wbudować. 

Odpowied ź 

Zamawiający załącza skorygowany  przedmiar. 

 

Pytanie 201: 

Na profilu studnia D14 ma średnicę1200, natomiast w przedmiarze wszystkie studnie są 
średnicy 1000mm. jaką średnicę ma mieć studnia D14. 

Odpowied ź 

Zamawiający załącza skorygowany  przedmiar. 
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Pytanie 202: 

W przedmiarze przewidziano do demontażu 19szt studzienek ściekowych natomiast nie 
policzono wykopów i zasypki potrzebnej do ich zdemontowania i zaślepienia podłączeń. 
Prosimy o dopisanie tych robót do przedmiaru. 

Odpowied ź 

Zamawiający załącza skorygowany  przedmiar 

 

 
Pytanie 203: 

Brak jest w przedmiarze montażu studzienek ściekowych w ilości 28szt. Prosimy o dopisanie 
tej pozycji do przedmiaru. 

Odpowied ź 
 

Zamawiający załącza skorygowany  przedmiar 
 
Pytanie 204: 

Par 3.1 Umowa: Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na 24 miesiące od 
dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………………………….- 
 Wnosimy aby termin był możliwy do przesunięcia w przypadku okoliczności nie z winy GW ( 
w     tym okoliczności siły wyższej i pandemii covid-19). 
 
 
Odpowied ź 

Możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem 
okoliczności siły wyższej oraz pandemii COVID-19 wynika zarówno z postanowień wzoru 
umowy jak również z regulacji rangi ustawowej. W związku z powyższym Zamawiający nie 
dokona zmian w Umowie w przedmiotowym zakresie.  

 

Pytanie 205: 
Par 26.11 Umowa: Maksymalna płatność z tytułu wykonanego przedmiotu Umowy nie może 
przekroczyć  w poszczególnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym  - Wnosimy o ujawnienie limitów 
finansowych Zamawiającego na poszczególne lata realizacji inwestycji 
 
Odpowied ź 
 
Kwoty zabezpieczone na poszczególne lata realizacji inwestycji wynikają bezpośrednio z 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego przez Wykonawcę. Na podstawie 
przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu, Zamawiający weryfikuje możliwość 
zabezpieczenia środków w sposób wskazany przez Wykonawcę, a jeśli nie ma takiej 
możliwości wnioskuje o stosowną zmianę do Rady Miejskiej w Łodzi w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
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Pytanie 206: 

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od 
daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 207: 

kary umowne:   
a) karę umowną wysokości 500,00 zł za każdy dzień opó źnienia  w przekazaniu 

raportu miesięcznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy, - wnosimy o 
zmianę słowa „opó źnienie” na „zwłoka”.  

b) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od 
Umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie 
umownego, jak  i ustawowego prawa odstąpienia),- wnosimy o obni żenie 
poziomu kary do wys.max 10% wynagrodzenia GW.  

c) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 6 - 8 Umowy, - wnosimy o zmian ę słowa „opó źnienie” 
na „zwłoka”.  

d) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, - 
wnosimy aby kary dotycz ące podwykonawstwa były liczone od warto ści 
umowy z danym PW/DPW a nie od warto ści wynagrodzenia GW  

e) karę umowną w wysokości 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa  w § 25 ust. 1 za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,- 
wnosimy o obni żenie poziomu kary do wys. max 0,2% wynagrodzenia 
umowy z danym PW/DPW, którego kara dotyczy.  

f) Limit kar: 20 % wynagrodzenia GW. Wnosimy o obni żenie ł ącznego limitu kar 
umownych do wys. max 10% wynagrodzenia GW. 

 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych.  
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Pytanie 208: 

Wnosimy o zmianę definicji wady poprzez dodanie zapisów, że „wada Istotna” to wada 
uniemożliwiająca użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, limitująca 
odbiór robót. 

 
Odpowied ź 
 
Zamawiający definiując Protokół Odmowy Odbioru końcowego robót jasno wskazał, że wada 
istotna to wada tego rodzaju, że uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem choćby w części. 
 
Pytanie 209: 
. Par 5.3 Umowa:  (…) Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy w 
zakresie w jakim mogły być zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na podstawie 
przekazanej Dokumentacji Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą 
być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania 
przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.  –  Wnosimy o zmian ę 
zapisów, że GW będzie miał prawo do przesuni ęcia terminu i zwrotu 
udokumentowanych kosztów je śli w trakcie realizacji inwestycji oka że się, że 
dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiaj ącego zawiera bł ędy, których 
GW nie mógł przewidzie ć na etapie zapoznawania si ę z dokumentacj ą przy 
dochowaniu nale żytej staranno ści a które to bł ędy pojawiły si ę na etapie realizacji 
inwestycji 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 210: 
 
Par 19.1 Umowa:  Wnosimy aby termin na usuniecie wad i usterek był każdorazowo ustalany 
pomiędzy Stronami przy założeniu technologicznych możliwości usunięcia wad  
w uzgodnionym terminie. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający potwierdza, że termin na usunięcie wad i usterek będzie ustalany każdorazowo 
z uwzględnieniem specyfiki i technologii wykonania. 
 
Pytanie 211: 

Par 22.1 Umowa: W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej 
wymienionymi wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 
całkowitym ukończeniem Robót. – wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o ra żące 
naruszenia warunków i obowi ązków wynikaj ących z umowy. 

 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian. 
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Pytanie 212: 

Par 22 Umowa: Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. 

 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian. 
 
Pytanie 213: 

Par 24.3 a) Umowa: (..) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w 
wysokości 5.000,00 złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony 
przypadek skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SIWZ  i 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,- wnosimy o obni żenie poziomu kary do 
wys. max 2000 PLN. 

 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian. 
 
Pytanie 214: 
 

Mając na uwadze złożoność dokumentacji projektowej oraz w trosce o precyzję 
wyceny zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentacji projektowej w wersji 
edytowalnej (*.dwg). 
Obecnie przekazanie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (*.dwg) jest 
obowiązującym standardem na niemalże wszystkich postępowaniach przetargowych. 
 
 
Odpowied ź 

Zamawiający nie udostępni wersji edytowalnej projektu 
 
 Pytanie 215: 

 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu i czy jest właścicielem licencji systemu „Municom” do 
tablic informacji pasażerskiej?  

Odpowied ź 

Zarząd Dróg i Transportu jest właścicielem licencji na podsystem "Municom", w zakres której 
wchodzi oprogramowanie dedykowane do tablic informacji pasażerskiej.   

 
Pytanie 216: 

 

 Czy Zamawiający udostępni licencje oraz protokoły systemu „Municom” wykonawcy tablic 
informacji pasażerskiej ?  
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Odpowied ź 
 

Licencja będzie udostępniona wyłącznie wyłonionemu Wykonawcy. ZDiT zapewnia 
możliwość skorzystania z posiadanej licencji, jednakże całość prac integracyjnych z 
systemem Municom leżeć będzie po stronie Wykonawcy 

 
Pytanie 217: 

proszę sprawdzić, czy w projekcie budowlanym udostępnionym pod wskazanym w OPZ 
adresie:ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/dokumentacja%20DSR-ZP-II.271.59.2020.zip 
nie brakuje aby projektów czasowej i stałej organizacji ruchu. 

 

Odpowied ź 
 
Zamawiający uzupełnił dokumentację o projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu. 
 
Pytanie 218: 

 

Prosimy o wyjaśnienie SIWZ 
 
 Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej wynika, że z  chwilą wykonywania 
prac rozbiórkowych i robót ziemnych zostaną uszkodzone punkty osnowy 
geodezyjnej. 
Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych w których należy ująć odbudowę 
punktów osnowy geodezyjnej. 
 
Odpowied ź 
 
Wykonawca ma obowiązek naprawy wszelkich uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 
uwzględnić je w swojej ofercie.  
 
Pytanie 219: 

W związku z zapisem pkt. 5.1.3.1 SIWZ dot. zdolności technicznej lub zawodowej: 

„Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - jedną robotę budowlaną o wartości nie 
mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto polegającą na remoncie lub przebudowie lub 
budowie drogi publicznej wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą 
podziemną i budową sygnalizacji świetlnej.” 

prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie „terminu ważności” 
posiadanego przez wykonawcę doświadczenia do 8 lat  przed upływem terminu składania 
ofert.  
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 Podkreślamy, że wykazanie się doświadczeniem z realizacji inwestycji z okresu ostatnich 5 
lat, jest wymogiem w znaczący sposób ograniczającym liczbę wykonawców zdolnych do 
wykonania zamówienia. Zamawiającymi, którzy w ostatnich latach ogłosili najwięcej tego 
typu przetargów, są Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. oraz Poznańskie Inwestycje Miejskie 
Spółka z o.o. Minimalny okres badania doświadczenia, jaki zapewniał uczciwą konkurencję i 
jaki przyjęli w ogłaszanych przetargach, to 8 lat. 
 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownych zmian.  
 
Pytanie 220 
Czy Zamawiający może dołączyć do dokumentacji przekroje konstrukcyjne ul. Nowomiejskiej 
dotyczące wlotów skrzyżowania północnego i południowego. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający zamieszcza na stronie aktualny projekt wykonawczy  
 
Pytanie 221 
 

Prosimy załączyć projektu Docelowej Organizacji Ruchu i Tymczasowej Organizacji 
Ruchu 
 
Odpowied ź 

Zamawiający zamieszcza na stronie projekt stałej organizacji ruchu, natomiast 
tymczasowa organizacja ruchu musi zostać wykonana przez Wykonawcę robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. Powyższe należy uwzględnić w wycenie.  
 
Pytanie 222 
 
Brak w załączonej dokumentacji STWiORB dotyczącej wszystkich robót. 

 
Odpowied ź 
Zamawiający zamieszcza na stronie aktualny projekt wykonawczy  

 
 
Pytanie 223 

Czy Zamawiający może zamieścić projekt nasadzeń oraz jakimi parametrami mają 
charakteryzować się nowe nasadzenia. 
 
Odpowied ź 
Zamawiający zamieszcza na stronie aktualny projekt wykonawczy  
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Pytanie 224 

Brak opisu dla elementów architektury miejskiej (ławki, kosze, przystanki itd.) czy 
Zamawiający może uzupełnić dokumentacje w tej kwestii. 
 
Odpowied ź 
Zamawiający zamieszcza na stronie aktualny projekt wykonawczy  

 
Pytanie 225 
 
Czy Zamawiający może dołączyć do dokumentacji przekroje konstrukcyjne ul. Nowomiejskiej 
dotyczące wlotów skrzyżowania północnego i południowego. 
 
Odpowied ź 
Zamawiający zamieszcza na stronie aktualny projekt wykonawczy  
 
Pytanie 225 
 
Dot. pkt 9 SIWZ – Wymagania dotycz ące wadium  - Wykonawca wnosi o 
zmniejszenie wysokości wadium do wysokości 100 000,00 zł. Zgodnie z art. 45 ust. 4 
ustawy PZP. to Zamawiający ustala kwotę wadium. Przepisy ustawy PZP nie 
definiują dolnej granicy wysokości wadium. Dodatkowo, z uwagi na pandemię Sars-
CoV-2, ustawodawca poprzez zmiany w przepisach zniósł obowiązek żądania 
wadium od wykonawców, nawet w przypadku postępowań, w których wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza „progi unijne” (art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 
2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361). Miasto Łódź w jednym czasie 
(druga połowa grudnia 2020 r.) dokonało publikacji kilkunastu postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót drogowych (m.in. przebudowa i 
rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi, przebudowa ul. Wojska 
Polskiego, przebudowa drogi wojewódzkiej „G”- przebudowa „Trasy Górna”, 
rozbudowa ciągu ulic Północna-Ogrodowa, przebudowa ul. Przybyszewskiego, ul. 
Traktorowej). Z uwagi na dużą koncentrację postępowań o dużej wartości w jednym 
czasie znacząco utrudnione jest uzyskanie w jednym czasie gwarancji 
ubezpieczeniowych w zakresie kilku postępowań z terminem ważności wadium 
wynoszącym 60 dni oraz 90 dni. Sytuacja ta może powodować zakłócenie 
konkurencji i brak możliwości wzięcia udziału w kilku postępowaniach o udzielenie 
zamówień publicznych, wyłącznie z powodu ich publikacji w jednym czasie przez 
Miasto Łódź (odpowiednio jednostki: Zarząd Inwestycji Miejskich, Urząd Miasta Łodzi 
oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną), tj. w konsekwencji prowadzić do naruszenie 
art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, w zakresie 
wnoszenia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 
przeważającej mierze korzystają z pomocy towarzystw ubezpieczeniowych, w 
zakresie których do wykorzystania mają określony limit gwarancyjny. Jest on 
zwalniany sukcesywnie, wraz z upływem ważności terminu związania ofertą. W 
sytuacji koncentracji kilku „dużych” postępowań w jednym czasie, wniesienie kilku 
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wadium o dużej wartości może być niemożliwe i utrudniać równy dostęp do 
postępowania, nawet dla podmiotów, które w normalnych warunkach byłyby w stanie 
spełnić wymogi formalne ustanowione dla jednego, konkretnego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wadium, na gruncie zamówień publicznych, 
stanowi zarówno stworzoną przez zamawiającego barierę finansową, której celem 
jest zapewnienie udziału w postępowaniach wyłącznie wykonawców rzeczywiście 
zainteresowanych zawarciem umowy oraz realizacją określonego świadczenia, jak i 
narzędzie pozwalające zapobiegać, a w ostateczności sankcjonować 
niewywiązywanie się wykonawców z określonych obowiązków nałożonych na nich 
przez procedury udzielania zamówień publicznych (por. art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
PZP). Zdaniem Wykonawcy ustanowienie wadium dla przedmiotowego 
postępowania na niższym poziomie, również zabezpieczy Zamawiającego w taki 
sposób, by w postępowaniu wzięły udział wyłącznie podmioty rzeczywiście 
zainteresowanie realizacją zamówienia, a jednocześnie pozwoli wykonawcom na 
równy dostęp do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, którymi są oni 
zainteresowani. Z powyższego względu Wykonawca wnioskuje o obniżenie kwoty 
wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Odpowied ź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  
 

          z up. PREZYDENTA MIASTA 
ŁODZI 

/podpis nieczytelny/ 
Roman Cie ślak 

DYREKTOR 
       Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 


