Tabela stanu realizacji zada 1 zgtoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta todzi - osiedla
w ramach tzw. algorytmu przeznaczonych do realizacji w 2018r. wg stanu na dzie 1 30.11.2018r.
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Realizator . Uchwata rady . srodkéw z koniec miesi aca X Opis stanu realizacji . Uwagi realizatora
L.p. N Nazwa osiedla Ny w uchwale rady bud zetowego w X wykonanie na R oszcz edno $ci na N
zadania osiedla . . algorytmu na poprzedzaj acego L . zadania . zadania
osiedla ZS| Magistrat zadaniu Zozenie informagii dzien 31 grudnia zadaniu
2000 i ZFM) ]

Straz Miejska

Zarzad Di Transportu







Remont chodnika

kierunku zachodnim

2163065

Nr 205/XXI11/2018

75/V11I/2017 z dnia | po potudniowej stronie dz. 600
Zarzad Drég 6 czerwca 2017 r ul. Lutomierskiej rozdz. 60015,
20 . Batuty-Centrum " ' . PN § 4270 0,00 0,00 0,00 Uchwata uchylona 0,00 zt
i Transportu wplyw 5 lipca 2017 | od ul. Powstanicéw sadanie nr
r. Wielkopolskich
. . 2163064
w kierunku wschodnim
. Remont chodnika dz. 600
Zarzad Dré 764‘12\2/:3"/20;7231(1;? na ul. Pojezierskiej rozdz. 60015, Uchwata uchylona
21 carza 9 Batuty-Centrum " ~ | po stronie pétnocnej § 4270 6 000,00 6 000,00 6 000,00 uchwatg 0,00 zt
i Transportu wptyw 5 lipca 2017 . L X
p od ul. Zgierskiej w zadanie nr










Zamontowanie
86/XXX/2017 z dnia pO‘:DSf’t";'iiO"fZ%‘.’éi?uak“ d2.600
Zarzad Drég P 16 maja 2017 r. .p ) rozdz.60015
51 | Transportu Gorniak wpl dla pieszych 54270
P piyw przy skrzyzowaniu .
29 maja 2017 r. ul zadanie 2163062

Kilinskiego/Zarzewska

20000

Uchwata
Nr 86/XXX/2017 zostata
uchylona. Rada Osiedla
20 000 podjeta nowa uchwate 0,00 zi
Nr 133/XLV/2018
z dnia 5 listopada 2018 r. -
na zakup ksiazek.




dz. 600
rozdz. 60015,
166/22/2017 § 4270

Remont chodnika

Zarzad Drég Srédmiescie na ul. Jaracza 60.000

o uchylone

i Transportu Wschéd od ul. Piramowicza 60.000 uchylone | Uchwata zostata uchylona

do ul. Kilifiskiego zadanie nr

2163068










201/XXXVI/2017
z dnia 20 czerwca
2017 r.

Zarzad Drég | Stoki - Sikawa -
i Transportu Podgérze

Montaz luster
drogowych przy
ul. Janosika
na skrzyzowaniach
z ul. Chalubinskiego,
Prezydenta
i Morskie Oko

Uchwata
Nr 273/XLVI111/2018
z dnia
21 maja 2018 r. zostata
uchylona. Zadanie zostato
wykonane
ze $rodkéw wiasnych

ZDiT.




Wydziat Gospodarki Komunalnej
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Wydziat
Gospodarki
Komunalnej

Wydziat
Gospodarki
Komunalnej

Batuty-Doty

Batuty-Centrum

115/34/2017 z dnia 22

maja 2017 wpltyw
30.05.2017 zmiana
uchwatg nr
131/38/2017 z dnia
2.10.2017r. w81

142/XV/2017 z dnia
24.10.2017r.
Uchylona uchwatg Nr
147/XV1/2017 z dnia 7
listopada 2017r.
148/XV1/2017 z dnia
7.11.2017r.

modernizacja terenu
zielonego wraz z
wykonaniem projektow
wzdtuz pétnocnej strony
ul. Org. WIN od ul.
Ztotniczej do Gimnazjum
nr 14 oraz terenu przed
Szkotg Podstawowa
pomigdzy budynkami na
ul Wawelskiej na ktérych
powstana miejsca
wypoczynku i urzadzenia
do ¢wiczen na powietrzu

budowa chodnika na
$cieszce gruntowej na
terenie zielonym na
dziatkach o numeracji
426, 432/2, 431/2,428]2.
Ciagow pieszych od ul.
Piekarskiej do ul. Prusa
doddatkowe $rodki do
uchwaly 117/X/2017 i do
uchwaty 130/XI111/2017

2230071

223121 120.000,00 0,00 zt

200.000,00

0,00 zt

193.680,28

12.000,00

Podpisano umowe z

Wykonawcg na budowe sitoni

plenerowej oraz montaz
tawek. Wykonano
przebudowe chodnikéw.

Trwaja roboty budowlane.

6.319,72 zt -
przekazano Radzie
Osiedla




Budowa tezni na placu
rekreacyjno-sportowym
przy ul. Zwrotnikowej 2 w

Etap | w realizacji. Odebrano
dokumentacje na rozbiorke

Wydziat 158/XXX/2017 z dnia Lodzi uwzgledniajaca budynku gospoadrczego,
102 Gospodarki Rokicie 6.06.2017 wplyw do gredniaja 2223341 230.000,00 0,00zt 230.000,00 ucynku gosp 90,
Komunalnej BPS 7.06.2017 opracowanie ztozono wniosek o uzyskanie
o C ji pozwolenia na rozbiorke
kosztorysowo-projektowej budynku gospodarczego.
oraz realizacjg zadania
Aneksowano umowe
zwigkszajacq zakres prac
projektowych zgodnie z
Wydziat 117/XXXI/2017 2 dnia Przebudowa drogi oczekiwaniami przedstawicieli
103 Gospodarki Piastow-Kurak | 5.06.2017 wplyw do |0Siedl0wej wraz z budowa 2230061 20.000,00 0,00zt 20.000,00 Rady Osiedia i mieszkaficow
Komunalnej BPS 7.06.2017 chodnika ul. ul. Ciotkowskiego
d o Ciotkowskiego 7 (utwardzenie terenu, schody
do budynku, budowa
chodnika i miejsc
postojowych)
Doposazenie placow
Wydziat 238/XXVII/2017 z  |zabaw na terenie Osiedla
104 Gospodarki | Chojny-Dabrowa | 412 25:05.2017 - 1Chojny-Dabrowa po 2230251 50.000,00 0,00zt 50.000,00 Trwaja roboty budowane.
Komunalnej wplyw do BPS uprzednim uzgodnieniu
2.06.2017 lokalizacji z Radq Osiedla

Chojny-Dabrowa

Koncepcja odwodnienia
terenow terenu w rejenie
ulic; Dzikich Pél,
Czternastu Straconych,
Kalinowskiego, Bréjeckiej

Koncepcja wymaga
zatwierdzenia przez jednostki

Wydziat 92/XX1X/2017 z dnia R . . "
106 Gos);godarki Wiskitno 20.06.2016 wplyw do |40 Ul- Paprociowej, ul. 2230081 50.000,00 0,00zt 50.000,00 Miasta §. MPU, ZWiK,
Komunalnej BPS 28.06.2017 | 2prociowei, ul. Kolumny WFOSIGW. Planowany
na odcinku od ul. termin zatwierdzenia: styczen
Zagrodowej do ul. 2019r.
Czotowej z analizg
hydrologiczno-
hydrauliczng
Renowacja zbiornika
153/37/2017 z dnia {wodnego w uzytku
Wydziat 24.04.2017 1. ekologicznym Brak dofinansowania, Srodki
108 Gospodarki Ztotno zmieniona uchwatg nr|Majerowskie Blota 2230431 45.000,00 0,00 zt 0 2wrécono Radzie Olsiedla
Komunalnej 169/42/2017 z dnia (uchwata zmieniajaca
27.07.2017r. 169/42/2017 z dnia
27.07.2017r.
Wydzial 206/50/2017 z dnia_|Ustawienie fawek na
109 Gospodarki Ztotno 2234621 12.500,00 0,00 zt 12.500,00 Trwaja roboty budowlane.

K

27.11.2017

osiedlu Ztotno




Wydziat
Gospodarki
Komunalnej

Dolina tédki

Uchwata Nr
96/32/2017 z dnia
27.06.2017

Budowa parkingu dla
'samochod6w osobowych i
roweréw oraz drogi
dojazdowej i manewrowej
dla obiektu Rady Osiedla
potozonego w Lodzi przy
ul. Beskidzkiej 172 - Il
Etap

2230141 124.596,00 0,00 zt 124.118,00

Zawarto umowe z
Wykonawca. Termin realizacji
do konca grudnia.

478,00 zt




Wydzi

Gospodarl
Komunalnej

Uchwata Nr
459/L111/2018 z dnia
21.08.2018

Utwardzenie miejsc
postojowych przy ul.

Przedniej

2ot 200090 oo 205090 --

Wykonanie odwodnienia
parkingu w szczycie W dn. 15.11.2018r. zawarto
Wydziat budynkéw Gotebia 6 i umowe z Wykonawcg oraz ze
123 Gospodarki Stary Widzew | UChwala Nr 167/28/17| Golgbia 10 w miejscu 2230101 45.000,00 0,00 2t 6457500 | 2WiK Sp.z0.0. na pelnienie
Komunalnej z dnia 29.05.2017 r. |taczenia sig parkingu z funkcji |npektore} naF!zoru.
wyremontowanym Termin realizacji:
tacznikiem biegnacym do 31.12.2018r.
ul. Wilczej
Trwa uzgodnienie
Ogrédek Jordanowski dokumentacji. W zwigzku z
Wydziat przy ul J6zefa obreb W- przedtuzajacymi sie
124 Gospodarki Stary Widzew U:Eﬁzygé‘gig’? 221 etap - wykonaie 2230111 20.000,00 12.000,00 12.000,00 procedurami uzgodnienia 8.000,00
Komunalnej o : ji technicznej dokumenatcji przediuzono
dziatki czas realizacji umowy do 14
listopada 2018 r.
Wydziat Stoki - Sikawa - Uchwata Nr Remont murkéw
125 Gospodarki Podgérze 205/XXXVI/2017 z |oporowych przy ul. 2200091 30.000,00 6.765,00 30.000,00 Wykonano roboty budowlane
Komunalnej dnia 20.06.2017  [Szczytowej od nr 3 do nr 9

Wydziat Uchwata Nr Zakup tawek i koszy na
131 Gospodarki Olechéw - Janéw  [167/XXXVII1/18 z dnia|$mieci wraz z ich 2200091 18.580,00 0,00 zt 18.580,00 Zawarto umowe.
K j 04.09.2018 montaz
Wydziat Uchwata Nr Montaz lawek wraz z
132 Gospodarki Rokicie 240/XLI111/2018 z dnia N 2200091 12.021,00 0,00 zt 12.021,00 Zawarto umowe.
. utwardzeniem
K 04.09.2018
Wydziat Uchwata Nr Remonty chodnikéw na
133 Gospodarki Piastow-Kurak 172/XLV11/2018 z dnia| N y N 2200091 110.000,00 0,00 zt 110.000,00 Zawarto umowe.
K . 24.09.2018 1 terenie Osiedla




Wydziat Uchwata Nr Zakup i dostawa stupow
134 Gospodarki Nowosolna 173/L1/2018 z dnia PO P 2200091 10.000,00 0,00 zt 10.000,00 Zawarto umowe.
. ogtoszeniowych.
K 24.01.2018r.
Uzyskano milczaca zgode na
Budowa chodnika wraz z wykonanie rob6t
Wydziat Radogoszcz- Uchwata Nr o$wietleniem na Osiedlu budowlanych.
135 Gospodarki ngchéd 248/XXX1/2018 z dnia| Radogosz-Wschod w 175.000,00 0,00 zt 175.000,00 Przeprowadzono
Komunalnej 25.04.2018r. ramach projektu RADO- postgpowanie w celu
DOGS. wytonienia Wykonawcy robot
budowlanych.
Miejski O srodek Pomocy Spotecznej
Miciski Remont pokoi Trwaja roboty budowlane,
O OJ dek Julianéw-Marysin- 197/32/2017 z dnia |wychowankéw w Domu remontowane sa pokoje
136 Pomocy Rogi Ty 16 maja 2017  |Dziecka Nr 3 wychowankéw. Zadanie
) wplyw 25.05.2017 |Stoneczna Polana prz
spotecznej przy

ul. Sowinskiego 3

bedzie zrealizowane w m-

cu grudniu 2018 r.
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Miejski
Osrodek
Pomocy

Spotecznej

Stary Widzew

Uchwata Nr
164/28/17 z dnia
29.05.2017r.

Zakup laptopa, 3
mikrofonow
bezprzewodowych,
truesonic
series+mikser dla
Domu Dziennego
Pobytu w todzi przy ul.
Fabrycznej 19

Zakupiono: 3 mikrofony
bezprzewodowe, truesonic
series z mikserem —
tacznie za kwote 3.300,00
zt brutto.

Otwarcie ofert na dostawe
laptopa bedzie w dniu
14.12.2018r.

Remont korytarza na |
o, sopuocans D977 Pz oy e 106 Prasvayana
142 Goérniak 16.05.2017 wplyw | 0 [€rapll zajeciowe) P oszczednosc 31,45
Pomocy do BPS 29.05.2017 Dziennego Domu Wykonawca na kwote 2t
Spotecznej o "Senior-Wigor" przy ul. 19.868,55 zt. :
Senatorskiej 4 w Lodzi
Naprawa i lakierowanie
Miejski ._ |parkietéw oraz
Osrodek 260/31/2017 z dnia doposazenie Domu W toku.. Wydatkowano
143 Katedralna 24.04.2017 wplyw )
Pomocy Dziennego Pobytu Nr 1 kwote 19.226,65 zt.
. do BPS 26.05.2017 .
Spotecznej w todzi przy ul.
Kosciuszki 29
Wydatek 6.088,50zt za
przygotowanie
Remont kuchni wraz z dokumentaciji projektowej.
Mlejskl 261/31/2017 7 dnia zapleczem I‘(uchennym Trwajg roboty bufiowlane -
Osrodek w Domu Dziennego remont wentylacji —
144 Katedralna 24.04.2017 wplyw . 5
Pomocy do BPS 26.05.2017 Pobytu Nr 3 w todzi podpisana umowa z
Spotecznej o przy ul. Piotrkowskiej Wykonawca na kwote
203/205 34.966,17 zt i remont
jadalni na kwote 18.945,33
zh

Zarzad Inwestycji Mi




budowa oswietlenia
drogowego wzdtuz ul.
Skwarczynskiej do ul.

120/XXXIV/2017 7 [Aeksandrowskiej, ! .
Zarzad dnia 5 czenwea doswietlenie Trwaja prace projektowe
148 Inwestycji Batuty Zachodnie 2017 wot przystanku 2221191 30000 0 Aneks do dnia 14.12.2018 4 000,00 z4
Miejskich plyw autobusowego na ul. r.
19.06.2017 .
Aleksandrowskiej,
dobudowa do
istniejacej instalacji 3
latarni
121/XXXIV/2017 z |budowa instalacji . .
Zarzad dnia 5 czerwca  |o$wietlenia drogowego Trwaja prace projektowe
149 Inwestycji Batuty Zachodnie X 9OWeGO 15921201 60000 o] Aneks do dnia 14.12.2018 5 999,00 zi
Mieiskich 2017 wptyw wzdtuz ul. Bartkiewicza '
! 19.06.2017 _|wtodzi :
Zarzad 130/XXXV1/2017 z gz&?eqﬁer:;%r?akw Odbiér prac projektowych
150 Inwestycji Batuty Zachodnie dnia 4 sierpnia B, 2221291 24000 0 nastapit w dniu 30.11.2018 7 026,00 zH
S Holenderskiej i ul.
Miejskich 2017r. " r.
Ornej
opinia pozytywna (
wniosek odestany na
19500 zt
. . zmniejszenie
Powigkszenie peronu . -
T $rodkéw poprawka
oraz postawienie wiaty uchwaty mail 2
Zarzad 132/XXXVI/2017 z |przystankowej na Odbiér rob6t nastapit w inform);\c' °
151 Inwestycji Batuty Zachodnie | dnia 4 sierpnia  |przystanku na ul. 2221042 19341 19341 - ap . a0
S P dniu 17.09.2018 r. koniecznosci
Miejskich 2017r. Szczecinskiej przy ul. R
. ; dostarczenia
Lisciastej w strong ] L
oludniowa niepoprawinej
P uchwaly inf
pzrekazana do p.
Sosinskiego w dniu
2.10.2017)
Budowa oswietlenia na
Zarzqd" - N 8/4/2017 2 dnia 22 ul. skowronczej na. ) Trwaja pracg projektowe
152 Inwestycji tagiewniki odcinku od ul. Kreciej (2221231 60000 0 Aneks do dnia 14.12.2018 7 654,00 zt|
s czerwca 2017r. . .
Miejskich do skrzyzowania z ul. r.
Klasztorng
Wykonanie projektu
technicznego
202/33/2017 z dnia |obejmujacego
16 maja 2017  |kanalizacje deszcowa . .
Zarzad Julianéw-Marysin- tyw 06.06.2017 |w ul. Alaja R6z, oraz Trwaja prace projektowe
153 Inwestycji arysin- | wptyw ©6.96. - /aja Roz, 2221111 120000 0 Aneks do dnia 14.12.2018 24.330,00 z{
Mieiskich Rogi zmiana uchwatg Nr |kanalizacje deszczowa '
) 223/37/2017 z dnia |u ul. Jaskrowej i ’
10.10.2017 Jasminowej wraz z
przebudowa ul.
Jaskrowej i Jasminowej
remont ul. Z6lwiowej na
odcinku okoto 44 mb zatwierdzony wniosek|
._|od okolic poses;ji przekazany do ZIM
Zzarzad " Wzniesien 8O/XV"/2917 z dnia Z6lwiowa 36 do posesji Aneks do dnia 14.12.2018 | Brak oszczgdnosci pismo ZDiT-
154 Inwestycji PN 12 maja 2017 ooy 2221221 132972 0 .
S Lodzkich Zolwiowa 44 wraz ze r. na zadaniu UE.50000.425.2017
Miejskich wplyw 6.6.2017

sporzadzeniem
dokumentacji
porojektowej

z dnia 27.06.2017
zmiana realizatora




309/XXXIX/2017 z

Budowa chodnika
taczacego ul. Jutrzenki

Zarzad R i ul. Sw. Jana Bozego - . . .
155 Inwestycji Chojny d”'a} 13.(;15.;2;7 dziatki nr 526/16, o 2221171 90000 10934,7 Od db"." izbfin;(‘]sl‘gp" w
Miejskich ng‘gs 2017 526/30, 526/40, niu 13.14.2018 .
o 526/39, 526/38, obreb
G-26
Zakup wiaty
przystankowej
Zarzad 3(122!)01(:%220011772 pé}metrqweé i ;nontgi dbib rob6 )
. ) nia 13.06. wraz z niezbednymi ior robét nastapit w
156 "\';I‘I’::lg'ccr']' Chojny wplyw do BPS | pracami brukarskimi na|222°902 20000 20000 dniu 17.09.2018 .
23.06.2017 przystanku
Trybunalska/Okienna
(nr 1218)
Zarzad 346/XL112017 2 dnia|SudOWa MiejsC S )
157 Inwestycji Chojny 22.08.2017 wphyw [POSlOIOWYEN N 5501509 40000 24456,7 Odbiér robot nastapit w 15 543,00 z{
Miejskich do BPS 23.08.2017 wysokosq ul. Soclalnej dniu 25.07.2018 r.
9iul. Socjalnej 48
.
i
153/XXIX/2017 z ! } -
dnia 25.05.2017 |PrEebudowydide
wplywdp BPS | ° Trwajg prace projektowe.
Zarzad 26.05.2017 Opiacowanie Stepowa aneks do dnia
158 Inwestycji Rokicie zmieniona uchwatg dokumentacji 2221101 150000 0 21.12.201 Reymonta 18 021,00 z|
Miejskich Nr 172/XXX1/2017 z projekiows] Aneks do dnia 18.12.2018
dnia 27.07.2017 przebudowy drog: I
ng\é)vf.go?;s Stepovyej i Reymonta
na odcinku od ul.
Muszlowej do ul.
Hoffmanowej
173/42/2017 z dnia |Wykonanie projektu srodki finansowe
Zarzad 27.07.2017r. chodnika na ulicy Huta Trwaja prace projektowe.
159 Inwestycji Ztotno zmieniona uchwatg [Jagodnica na odcinku (2221471 30000 0 Aneks do dnia 03.12.2018 11 919,00 zH zostaby.wprowadzone
s N . do budzetu w
Miejskich nr 199/49/2017 z |od ulicy Kurka do ulicy r. Kwietniu
dnia 20.11.2017 r. |Dzieci Lodzi
132/33/17 z dnia |Przebudowa ulicy
Zarzad 19.01.2017r.i |Liniowej na odcinku od Wykonawca realizuje
160 Inwestycji Zlotno uchwata nr ul. Ztotno do ul. 2221091 1000000 113198,75 zadanie Otrzymat pismo o
Miejskich 209/50/2017 z dnia |Podchorazych naliczaniu kar umownych
27.11.2017r. (deklaracja-konkurs)
Rezygnacja z realizacji
zadania ze wzgledu na
brak $rodkow
Przebudowa ulicy zabezpieczajacych
Zarzad B ) Wrc’?blewskiego na wyslokoéé kwot ofert Brak srodkéw na
161 Inwestyji Karolew -Rfetklnla 108/26/17 z dnia |odcinku od ul 2220862 641047 o ztozonych w.ogboszonym realizacie  wysokosci
Miejskich Wschéd 16.01.2017 r. Bratysiaw;klej do al. postepowaniu 1350 000 2t
Bandurskiego przetargowym.

(deklaracja-konkurs)

Zadanie nie znalazio sie w

projekcie budzetu Miasta
w 2019 r. £SI zrealizuje
przebudowe wodociggu.




Wykonanie projektu
technicznego na
budowe chodnika po

Zarzad - . . - R . " " "
. Retkinia Zachéd- | 82/20/2017 z dnia |pdIinocnej stronie ulicy Odbiér dokumentaciji w dn.
162 Inwestycji Smulsko 3.042017r.  |zapasnicze] w todzi na|2221161 35000 0 05.11.2018 . 6341,00 4
Miejskich . .
odcinku od ulicy
Gimnastycznej do ulicy
Kolarskiej
Zarzad Uchwata Nr xﬁz;@:g ElfingEtU Odbiér prac projektowych
163 Inwestycji Nowosolha  |121/XXXII2017 z nia ulic 2221181 15000 0 prac projektowy 4791,00 zH
Lot X Korsykanskiej i wdniu 30.11.2018 r.
Miejskich dnia 28.02.2017 r. S
Cypryjskie
Zarzad Uchwata Nr xiﬁ%?:;fapgﬁfkw Trwaja prace projektowe
164 Inwestycji Nowosolna 122/XXXI/2017 z Grabienskiei do yranic 2220872 55000 0 Podpisany aneks do 40 246,50 z}
Miejskich dnia 28.02.2017 1. | 120 1dog umowy do 14.12.2018 .
Budowa miejsc
Zarzad Uchwata Nr parkingowych przy ul. » L .
165 Inwestycji | Olechow-Janow |121/XXXVI/217 z |Mackaz Bogdarica  [2221151 45000 26419,42 Od dbr:?l: ;%bg;zzsltgﬁ" W 18 580,00 z1
Miejskich dnia 25.04.2017 r. |wraz z wykonaniem e .
projektu
zarzad Uehwal Nr | ehodika Odbisr robét nastapit w
166 Inwestycji Zarzew 161/30/17 z dnia |POSIOWYCN 1 ChOONK& 15551791 90000 70172,73 ‘ ap 19 827,00
L przy pétnocnej stronie dniu 25.07.2018 r.
Miejskich 7.06.2017 L .
ul. Poznanskiej w Lodzi
Wykonanie projektu
moderniazacii ul.
Zarzad R Uchwata Nr . . .
167 Inwestyci | SOk~ SKawa - | 500 xxvir2017 2 | Teefoniczne; na 2220882 250000 7380 Aneks do dnia 14.12.2018 3720,00 2
Lo Podgoérze . odcinku od ul. r.
Miejskich dnia 20.06.2017 X
Weselnej do ul.
Czorsztynskiej
Budowa chodnika na
Zarzad ._|ul. Gajcego na odcinku Realizacja rob6t z
168 Inwestycji Andrzejow 1231/;20/5(;%71; ?nla od ul. Szelburg 2221251 230000 0 terminem wykonania
Miejskich o " |zarembiny do ul. 14.12.2018'r.
Rataja
zarzad 135/35/2017 z dnia |Projket budowy Trwaja prace projektowe
169 Inwestycji Andrzejow . ! 0 Podpisany aneks do 23 346,50 zH
Mieiskich 06.092017 chodnika dla pieszych do 14.12.2018
1ejskic w ul. Feliksiriskiej 2221052 110000 umowydo 14.1e. -
Zarzad . Budowa chodnika od
Inwestycji Al. Wibkniarzy w
Miejskich - 111/XIX/2017 z kiérunku ul Y
170 zmiana Teofllow— dnia 11 kwietnia Zubardzkiej na 2220912 6000 o Odblpr robdt nastapit w
realizatora - Wielkopolska 2017 wptyw N dniu 09.11.2018r.
. dziatkach 42/79,
pismo ZDIT z 28.04.2017
dnia 1.06.2017 138/30, 138/27,
lr ) 138/11w obrebie B-44
Zarzad - . ._ |Budowa chodnika w ” . .
" Retkinia Zachéd- | 71/18/2017 zdnia | = " . X . Odbidr robét nastapit w
171 In\fvgst}/ql Smulsko 30.01.2017 ulicy Zuzlowej w todzi -|2221141 270000 270000 dniu 25.10.2018 1.
Miejskich konkurs
Wykonanie - Zadanie
Zarzad dokumentacji wprowadzone do
172 Inwestycji Radogoszcz | 2SLXXIX/2018 2 projektowej budowy ;. 1,4, 60000 0 Aneks do dnia 05.12.2018 26236,00z  budzetu miasta
s dnia 17.01.2018 |chodnika i miejsc r. .
Miejskich Zarzadzeniem PML z

parkingowych przy ul.
Lisciastej 54/56

dnia 30.05.2018 r.




Zarzad

‘Wykonanie projektu
chodnika w ulicy

Podpisana umowa z

173 Inwestycji Nowosolna 1725/(2]2128(;8(1 na Margaretek od ul. 2239871 30000 terminem realizacji do dnia
Miejskich o Topolowej do ul. 14.12.2018r.
Jugostowianskiej
wymiana wiaty na Zadanie
Zarzad 5 Podpisana umowa z wprowadzone do
174 Inwestycji Nowosolna 212/I1.:)3(I(I)290;.glzsdnla g:zzfzt;zt: JI-?B];\?;k wraz 2241792 19655 terminem realizacji do dnia| budzetu miasta
Miejskich o 2 oracami ruk);rskimi 14.12.2018 . Zarzadzeniem PML z
P dnia 31.10.2018 r
Zarzad Ustawienie wiaty na Podpisana umowa z roivaaddazlzzlﬁe do
A " Karolew -Retkinia | 199/47/18 z dnia przystanku p o wp! ) 5
175 Inwestycji ; 2221542 35000 terminem realizacji budzetu miasta
s Wschéd 27.08.2018 Maaratonska/Obywatel X
Miejskich ska(0545) 15.12.2018 r. Zarzadzeniem PMt z

dnia 20.09.2018 r.

Wydziat Zdrowia







Miejski O srodek Sportu i Rekreacji

Wykonano projekt.
Dokonano zgtoszenia
robét budowlanych.
Uzyskano opinig projektu
od Rzecznika Os6b

A Trzepak 2.0.Stacja Numer ZSI Niepetnosprawnych.
OMéIr?JJZ:k 3(}':2(;_(;( 3(520011772 Street workout w Maygistrat 2000: Zakoriczono procedure
185 Sportu i Chojny 'do .BPS t6dzkich parkach - 2233611 95.000 zt 4.900 zt 95.000 zt przetargowa. Wytoniono
Rekreacji 23.06.2017 Stawy Jana w Lodzi ul. |Numer ZFM: wykonawce oraz

Rzgowska 247 000541-099 podpisano umowe
obejmujaca realizacje
robét budowlanych. Trwajg,
roboty budowlane. Termin
realizacji umowy uptywa
6.12.2018 .

Opracowanie
217/XXV1/2017 z |dokumentaciji budowy
dnia 6.04.2017 |statej sceny z
wptyw do BPS  [przytaczem
7.04.2017 energetrycznym w
Parku na Mlynku

Numer ZSI
Magistrat 2000:
2233701
Numer ZFM:
000541-175

Zadanie wycofane z
realizacji przez Rade
Osiedla Chojny - Dabrowa. |-
Uchwata 261/XXXVI1/2018

z dnia 1 marca 2018 r.

Miejski

Osrodek
Sportu i
Rekreacji

Chojny-Dabrowa

100,00 zt

UCHWALA NR
LXX1/1847/18
RADY MIEJSKIEJ W
+oDzI
z dnia 16 maja 2018
r.

Zarzad Zieleni Miejskiej

140/XXXVIII/2017 z Budowajsciezek
. dnia 9.10. 2017r. spacerowych i alejki
Batuty Zachodnie Wi do BPS dojazdowej w Parku 2239091 100 000,00
10.10.2017 Lesnym im, Armii Lodz

Podpisano umow w dniu
21.11. br. na wykonanie
zadania. Robotyasw toku.

Zarzd Zieleni
Miejskiej




Budowasciezek
spacerowych i alejki Podpisano umow w dniu
dojazdowej w Parku 2239081 300 000,00(zt 21.11. br. na wykonanie
Lesnym im, Armii todz - zadania. Robotyasw toku.
Konkurs

89/XXIX/2017 Rad!
Osiedle Batuty
Zachodnie, z dnia
9.01. 2017r.

Zarznd Zieleni
Miejskiej

Batuty Zachodnie

Miejski Zespot Ztobkow




366/XLIV/2017 z
dnia 10.10.2017
do BPS .
e wgg\;.vo.ZOl? ) Malowanie brak mozliwos¢
Mle-JSkl Z?SP& zmieniona uchwatg pomleszczep W.Zk)bku 000362-128-002 2000 zadanie niezrealizowane rozszerzenia zakresu
Ztobkéw nr 3 w t6dzi ul. robédt z dotychczasowym)
Nr 372/XLV1/2017 z . K
dnia 28.11.2017 Warnenczyka 5/17 wykonawca,
wplyw do BPS
29.11.2017




Wydziat Edukaciji




Wydziat
Edukacji

uzupetnienie sprzetu
116/34/2017 z dnia |multimedialnego w
Batuty-Doty 22 maja 2017  |Szkole Podstawowej nr
wplyw 22.05.2017 |153 ul. Obroncow
Westerplatte 28

wydano 30.983,03 zt
realizacja grudzien




Wydziat
Edukacji

Batuty-Centrum










Wydziat
Edukaciji

296/XXXIX/2017 z
dnia 13.06.2017

wptyw do BPS
23.06.2017

Rozbudowa i
doposazenie
przewodowej sieci
internetowej w Szkole
Podstawowej Nr 109
im. Ludwiki
Wawrzynskiej w Lodzi
ul. Pryncypalna 74

wydano 13702 zt realizacja|
grudzien 2018







Wydziat
Edukacji

386/XLIX/2018 z
dnia 28.03.2018

wplyw do BPS
6.04.2018

Zorganizowanie
laboratorium
jezykowego w Szkole
Podstawowej Nr 109 w
+odzi ul. Pryncypalna
74




Doposazenie w
pomoce dydaktyczne

Wydziat Wykonano 9260,01 zt

Gorniak

Edukacji realizacja grudzien 2018



















Remont i doposazenie

pomieszczen oraz Wykonano 43867 zt

zabawek ogrodowych o L
realizacja grudzien 2018

w Przedszkolu

Miejskim nr 54

Wydziat Stare Polesie 129/25/2017 z dnia
Edukacji 23.05.2017r.




Remont i doposazenie
Wydziat Stare Polesie 135/25/2017 z dnia |pomieszczen w Wykonano 14750 zt
Edukacji 23.05.2017r. Przedszkolu Miejskim realizacjagrudzien 2018
nr8

Rozbudowa i
dostosowanie budynku
Publicznej Szkoty
Uchwata Nr Podsatwowoej Mileszki zadanie zgtoszone
Mileszki 76/34/2017 z dnia |w todzi przy ul. do zadan
13.06.2017 Pomorskiej 437 do odnawialnych w 2019
zmian wynikajacych z
nowej ustawy
os$wiatowej

Wydziat
Edukaciji










Dostosowanie sal

lekcyjnych dla dzieci z

Wydziat | Stoki- Sikawa - Uchwala Nr  |nauczania wydakowano 6119 zt

- . 195/XXXV1/2017 z |wczesnoszkolnego w M .
Edukaciji Podgérze dnia 20.06.2017 |Publicznym Gimnzajum realizacja grudzien 2018

Nr 33 przy ul. Janosika
136




402

405

Wydziat
Edukacji

Wydziat
Edukacji

Stoki - Sikawa -
Podgérze

Widzew-Wschéd

Uchwata Nr
198/XXXV1/2017 z
dnia 20.06.2017

Uchwata Nr
98/23/2017 z dnia
13.06.2017 -
zmieniona uchwiata
136 32 2018 z dnia
5.06.2018

Remont i wymiana
stolarki drzwiowej w
Przedszkolu Miejskim
Nr 63 w todzi przy ul.
Potokowej 15

Remont sali z
przeznaczeniem na
swietlicg szkolng wraz
z przylegajacym
ogrédkiem w ZSO Nr 1
przy ul. Czajkowskiego
(27.000 zt), remont
Sali, ktéra
przeznaczona bedzie
na potrzeby druzyny
harcerskiej w ZSO Nr
1 przy ul.
Czajkowskiego
(15.000 zt), remont sali
lekcyjnej (wymiana
podtogi, drzwi,
malowanie scian) w
Szkole Podstawowej Nr
33przy ul. Lermontowa
(10.000 zt) , remont
tazienki i dotozenie
nowych oczek
sedesowych i punktéw
umywalkowych w
Przedszkolu Miejskim
Nr 206 przy ul.
Lermontowa

(20.000 zt)

Wydziat Kultury

wydakowano 4962,69zt
realizacja grudzien 2018

SP 33 zrealizowano -
10.000zt
realizacja




wymiana drzwi
119/XIX/2017 z  |wej$ciowych
Wydziat Kultu Teofilow- dnia 11 kwietnia |wewnetrznych oraz ;A":\: :2322459031_ zadanie w trakcie realizacji
Y ™' Wielkopolska 2017 wplyw  |drzwi do galerii w

, . . w trakcie realizacj
001 - zakonczenie w grudniu
28.04.2017 Batuckim Osrodku

Kultury Lutnia

zakup ksiazek dia filii nr| MAG 2164171
24UXLINZ018 Z |52 Bi‘l’)”m:ki Vieiakiol w|ZFM  362-665- do realizacji listopad -
dnia 4.09.2018 |/ 15K Wl 001 grudzier

Wydziat Kultury| Rokicie




419

Wydziat Kultury|

Gorniak

73IXXX/2017 z dnia
16.05.2017 wplyw
do BPS 29.05.2017

‘Wyposazenie
ogoélnodostepnego
ogrodu na terenie
Osrodka Kultury Gérna
w todzi przy ul.
Siedleckiej 1 w mata.
architekture parkowa (4
stoty wolnostojace do
gry wszachy oraz 1
st6t wolnostojacy do
tenisa stolowego)

. |doposazenie filii
Wyd at Kultu Gormiak 134IXLVI18 z dnia | oy 1ot Miejskiej przy
5.11.20181. otek |
u. Pieknej 35

MAG 2164201
ZFM 362-103-001

MAG 2164171

16 746

12 316

16 746

zadanie w trakcie
realizacji. Ostateczny
termin grudzien

zadanie zostanie wpisane
do planu budzetu w

grudniu

0,00 zH

w trakcie realizacj

oo Zb




Srédmiescie

Wydziat Kultury)| Wschéd

Kompleksowy remont
155/21/2017 z  |pomieszczen biblioteki
30.03.2017 wptyw |(Filia Nr 3 dla

MAG 2164171
ZFM 362-104-
205/32/2018 z  |Rewolucji 1905r. Nr 84 (001
22.03.2018 zmiana na malowanie i
wyposazenie

realizacja kwiecien -
grudzien

0,00 zi

w trakcie realizacji

Remont filii nr 15
. o . MAG 2164171 . .
. 200/49/2017 z dnia |Miejskiej Biblioteki zadanie zrealizowane - . N
430 (Wydziat Kultury| Ztotno 20.11.2017 1. Publicznej w todzi przy gg;/l 362-353- 4370 4370 4370 4.370 2t 0,00 zH w trakcie realizacji
ul. Garnizonowej 38
. |Doposazenie filii zadanie zostanie wpisane
. 280/71/18 zdnia | .0 "L MAG 2164171 L
431  [Wydziat Kultury| Ziotno 16.10.2018 Blbllotekl Mle]skl_EJ Przy |enm 362-699-001 20 000 0 20000 do pla_nu budzetu w 0,00 zi
ul. Garnizonowej 38 grudniu
Zakup ksiazek, workéw
Uchwata Nr . . MAG 2164171 A I
432 |wydziat Kulury|  Zarzew 157/30/17 z dnia Zﬂ‘&:ggj‘;ggm}gﬁ:h ZFM 362-109- ;ﬁ:f;ec:]a kwiecier - 0002l  wtrakcie realizaji
7:06-2017 b\ yjicznej Filia Nr 9 dia| 0%
dzieci i Mlodziezy 6 000 5198 6 000




Stoki -Sikawa - Uchwata Nr Zakup ksiazek o tematyce ([MAG 2164171
304/L1V/2018 z dnia  |ekologicznej ZFM 362-693-001
1.10.2018 r.

zadanie zostanie
zrealizowane w grudniu

Wydziat Zarz adzania Kryzysowego i Bezpiecze nstwa




Wydziat zadanie zostanie
Zarzadzania

Uchwata nr listopad -
38{15/29.18 RQ ngL_Jp sprzgtu (‘ﬂ‘a OSP 296734|7.654,00 procedom{anle
tagiewniki z dnia |£6dz - Lagiewniki umowy z jednostka,

11.10.2018 OSP t-tagiewniki

zrealizowane i
rozliczone do zadanie w trakcie realizacji
dnia 28.12.2018
r

Kryzysowego i tagiewniki
Bezpieczenstw
a

Zarzad Lokali Miejskich



450

Zarzad Lokali
Miejskich

Dolina tédki

Uchwata Nr
108/36/17 z dnia
14.11.2017r.i
147/50/2018 rozsz.
zakresu zadania.

Odtworzenie boiska
wielofunkcyjnego
/siatkéwka,
koszykdwka, pilka
reczna/ na obiekcie
przy ul. Beskidzkiej
172. Zakup

doposa zenia-sprz tu i
urzadze r do placu
zabaw i boiska
sportowego na

terenie obiektu
siedzibu Rady

Osiedla "Dolina

Lodki”.

2227621

260 000,00

25.10.18r. w Wydziale
Zamowien Publicznych
podpisanie umowy z
\wykonawcg na kwote 252
880,01 zt. Wystapiono z
'wnioskiem o przesuniecie
$rodkéw na przyszty rok.

100% Wg.
umowy
przetargowejzako
nczenie
inwestycji
14.12.2018r.Wyk
onawca wystapit
0 aneks dot.
przesuniecia
terminu
zakonczenia
inwestycji do
30.04.2019r.

Zadanie w realizacji




452

Zarzd Lokali
Miejskich

Osiedle im.
Montwitta-
Mireckiego

Uchwata Nr
98/44/18 z dnia
1.10.2018r.
oraz100/45//2018 z
dn. 6.11.2018r. ws.
zw. $rodkéw na
zadanie

‘Wymiana podtogi w
siedzibie Rady Osiedla
im. Montwitta-
Mireckiego
mieszczacej sie przy
ul. Perla 2.

2218031

9 000,00 2

Uzyskanie uchawly Rady
Miejskiej ws. przekazania
$rodk6w na zadanie.
Procedowanie w ZP
b\/yboru wykonawcy.

100%

Zadanie w realizacji

Wydziat Sportu




