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Roczne sprawozdanie z realizacji

Programu Nowe Centrum Łodzi

za 2019 r.

Wypełniając zapisy uchwały nr XII/241/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi przedkłada Radzie Miejskiej w Łodzi roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi.
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Nazwa strategii /programu/działania: 


Program Nowe Centrum Łodzi

Podstawa prawna: 

lokalna – Uchwała Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r., zmieniona uchwałą Nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r., zmieniona uchwałą Nr XII/241/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. (realizacja programu zgodne z wytycznymi wynikającymi z Master Planu)

Okres realizacji: 

2007-2030 (w ujęciu długoterminowym i 2022 w ujęciu średnioterminowym)


1. Program Nowe Centrum Łodzi – charakterystyka ogólna. 

Nowe Centrum Łodzi to obszar obejmujący 100 hektarów w sercu Miasta, ograniczony ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską, podzielony 
na 3 strefy:

· Strefa I (ok. 40 ha) to teren, na którym ma toczyć się całodobowe życie 
dzięki zrównoważeniu funkcji kulturalnych, komercyjnych i mieszkaniowych (obszar priorytetowy w ramach obecnie wdrażanego Programu NCŁ).

· Strefa II (ok. 30 ha) to obszar, na którym powinny być realizowane przedsięwzięcia komercyjne z uwzględnieniem programów rewitalizacyjnych, mających na celu zachowanie historycznej tkanki miejskiej, a także stworzenie struktury urbanistycznej powiązanej z sąsiednim obszarem. 

Strefa III (ok. 30 ha) to obszar historycznej zabudowy wielkomiejskiej z przełomu 
XIX i XX wieku, w postaci kwartałów wymagających intensywnej rewitalizacji 
i uzupełnień,  a jednocześnie priorytetowych dla Programu Rewitalizacji Łodzi 2026 +.
20 maja 2015 r. Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr XII/241/15 zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi. Zgodnie z nową uchwałą realizacja Programu przebiegać powinna zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Master Planu.

Zgodnie z Master Planem:

Wizja Nowego Centrum Łodzi: 

Nowe Centrum Łodzi to symbol miasta budzącego się do życia. Wzór silnego centrum, czerpiącego najlepsze wzorce z bogatej historii i emanującego nowoczesnością. 
To dostępna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń do prowadzenia biznesu, pracy, życia 
oraz spędzania wolnego czasu. To miejsce inspirujące do nowych pomysłów i pobudzające 
do działania, otwarte na ludzi, przyjazne dla każdego.
Cele strategiczne Programu NCŁ: 
CEL 1: Jakość życia
Wzrost zaufania mieszkańców, turystów i środowiska biznesu do centrum Miasta 
oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia i spotkań poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rozwój oferty komercyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

CEL 2: Rewitalizacja
Rewitalizacja Nowego Centrum Łodzi jako impuls do przyśpieszenia procesu odnowy Strefy Wielkomiejskiej oraz rozwoju Miasta do wewnątrz.

CEL 3: Transport
Wdrożenie usprawnień infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiązań organizacji transportu zbiorowego i indywidualnego zwiększających dostępność Śródmieścia oraz Miasta w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

CEL 4: Innowacje
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na obszarze Nowego Centrum Łodzi, stanowiącego inkubator dla nowych pomysłów i technologii, jako bodźca do rozwoju całego Miasta.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2526/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadanie pn.: ,,Zarządzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi” powierzono  Wydziałowi ds. Zarządzania Projektami. 
1.1.
 Informacje na temat wybranych projektów Programu Nowe Centrum Łodzi.

1.1.1. Budowa Tunelu Średnicowego.

W grudniu 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na budowę tunelu średnicowego - nowego połączenia Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrażniających Łódzki Węzeł Kolejowy. Pierwszym etapem była przebudowa linii kolejowej (częściowo w tunelu) na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym podziemnym dworcem kolejowym Łódź Fabryczna. 

W związku z problemami finansowymi Energopolu, konsorcjum w październiku 
2019  r. zmieniło lidera. Drążenie tuneli rozpocznie się w połowie 2020 r. Zakończenie inwestycji planowane jest do 2022 roku. W ramach projektu powstaną również dwa przystanki – Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom aglomeracji codzienny dojazd do pracy i szkoły. Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 1 764 333 383,70 zł, z czego dofinansowanie unijne to 1 219 254 777,36 zł.
1.1.2. 
Budowa Alei Grohmanów - ulicy Nowowęglowej.

W 2019 r. ukończono budowę ulicy Nowowęglowej – przedłużenie 
al. Grohmanów Ulica Nowowęglowa jest nową, drogą równoległą do ul. Tuwima nad tunelem kolejowym, którym pociągi dojeżdżają do podziemnej stacji Łódź Fabryczna.

W ramach inwestycji powstały też specjalne łączniki, które umożliwią wjazd na ulicę Kopcińskiego. Wybudowana została także nowa pętla autobusowa przy ul. Wydawniczej 
oraz przebudowany został fragment ulicy Tuwima. Aleja Grohmanów (Nowowęglowa) jest jedną z dwóch głównych ulic prowadzących do dworca Łódź Fabryczna i całego Nowego Centrum Łodzi. Ulica ta ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu wraz z chodnikami, oświetleniem oraz drogą rowerową. Rozpoczęto prace projektowe dla budowy nowego torowiska w ramach projektu Tramwaj dla Łodzi, a realizacja robót zaplanowana jest na kolejne lata w ramach pozyskanych środków unijnych. 

1.1.3. 
Budowa drogi podziemnej w NCŁ.


W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. Podpisano w 2018 r. umowę z Wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj dla budowy drogi podziemnej oznaczonej w planie miejscowym jako 7KDY, wraz z zagospodarowaniem obszaru i terenów nad drogą.

Droga o długości ok 500m stanowić będzie główny dojazd do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a obiektami EC-1.

W 2018 r. rozpoczęto etap realizacji dokumentacji projektowej zakładający rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale 2019 r. Wartość inwestycji określona została na ok. 85 mln zł. 
Z uwagi na konieczność wejścia z tymczasowymi robotami na działkę prywatną nie było możliwości rozpoczęcia realizacji robót. W dalszym ciągu trwają próby zawarcia porozumienia, które umożliwi rozpoczęcie inwestycji.

1.1.4. 
Wybrane inwestycje prywatne na obszarze Nowego Centrum Łodzi.

Obszar Nowego Centrum Łodzi to teren bardzo intensywnego rozwoju, 
w tym w sektorze inwestycji prywatnych. 

W 2019 r., zgodnie z harmonogramem, ukończony został pierwszy z dwóch budynków Bramy Miasta o powierzchni 27 800 m2. W trakcie realizacji jest obecnie Budynek A (13 600 m2), którego otwarcie zaplanowane jest na początek 2020 r. Brama Miasta to nowoczesne miejsce dla biznesu, gdzie docelowo będzie mogło pracować nawet 
4 tys. specjalistów. Do dyspozycji pracowników i gości będzie dwupoziomowy parking podziemny z 231 miejscami parkingowymi i ok. 200 miejscami rowerowymi w samym kompleksie. 

Kolejne projekty, które oczekują na rozpoczęcie to: 

· Nowe Soho – jedna z kluczowych inwestycji w NCŁ. Na terenie ok. 2 hektarów pomiędzy Dworcem Łódź Fabryczna i EC1 powstanie wielofunkcyjny kompleks dewelopera Ghelamco, w skład którego wchodzić będzie przestrzeń biurowa, mieszkaniowa i hotelowa (w sumie ok. 100 tys. m2 powierzchni użytkowej).

· Obiekt biurowy firmy HB Reavis (ok. 38 000 m2) przy ul. Targowej 2.
· Centrum Biurowe Fabryczna, którego inwestorem jest lokalna firma JJ Invest. 

W sąsiedztwie NCŁ powstają również mniejsze pod względem metrażu inwestycje biurowe: ukończony w 2019 r. Office-R (ok. 4 000 m2) oraz Łódź Work (ok. 5000 m2) zlokalizowany w zrewitalizowanym kompleksie willowo-fabrycznym Teodora Mayerhoffa.  Otwarcie tego drugiego planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r. Nowa przestrzeń udostępniona zostanie także przy ul. Wierzbowej 44, gdzie zabytkowa fabryka zmieni się w nowoczesny budynek biurowy. Firma Mariański Group planuje tu stworzenie Fabryki Przedsiębiorczości (ok.2800 m2). Projekt rozpocznie się w połowie 2020 r.

Nowe Centrum Łodzi to również nowe inwestycje mieszkaniowe o zróżnicowanej ofercie dla przyszłych lokatorów. Wkrótce zostanie ukończona budowa luksusowych apartamentowców usytuowanych przy ulicy Tuwima 32. Projekt "Perły Śródmieścia" nawiązuje formą do XIX wiecznych  kamienic. Z myślą o potrzebach potencjalnych nabywców firma Samson-Dom zaprojektowała  45  apartamentów o różnorodnych rozmiarach i konfiguracjach od mieszkań z jedną sypialnią (31 mkw) do dużych penthousów liczących nawet 132 mkw. 

Kolejnym inwestorem doceniającym siłę napędową Nowego Centrum Łodzi jest Profbud, który rozpoczął budowę mieszkań u zbiegu ulic Lindleya i Węglowej. Inwestycja ruszyła w I kwartale 2018 r. Pierwszy etap (212 mieszkań) zakończono pod koniec 2019 r.             W kolejnym etapie firma planuje oddać 208 lokali.

Deweloperskie projekty realizuje także NeoInvest (projekt „N23” obejmuje 
69 mieszkań na wynajem przy ul. Narutowicza 23). Na wschodnim krańcu Nowego Centrum Łodzi przy ul. Kopcińskiego, w inwestycji „Neopolis” firmy Real Development, powstaje blisko 200 nowych mieszkań .  

U zbiegu ulic POW i Składowej powstaje nowa inwestycja firmy Hocan Estate. 
W budynku z odbudowaną, historyczną elewacją frontową planowany jest hotel. Zakładany termin ukończenia inwestycji to II połowa 2021 r.

1.1.5. 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i przy ul. Tuwima 10. 

Projekt ujęty został w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ na liście projektów podstawowych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zespół realizujący Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR 
w trybie  pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Projekt znajduje się również na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 766/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Celem Projektu jest:

• 
rewitalizacja w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza 
wraz z przebudową budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacją budynków 
przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciem kwartału poprzez budowę drogi łączącej
 ul. Tuwima z ul. Moniuszki,

•  
lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego Województwa;

•  
redukcja poziomu wykluczenia społecznego;

• 
kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.

Projektem objęte są następujące działania: 

· rewitalizacja i wyposażenie budynku przy ul. Moniuszki 5 z przeznaczeniem 
na potrzeby Biblioteki Miejskiej wraz z filią Mediateka; 

· remont i przebudowa budynku przy ul  Moniuszki 3 z przeznaczeniem na cele administracyjne UMŁ;

· remont oraz przebudowa budynku przy ul. Tuwima 10 z przeznaczeniem na cele administracyjne UMŁ;

· otwarcie kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki;

· remont i przebudowa ulicy Moniuszki.
Całkowity koszt Projektu: 66 237 929,00 zł. (umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 podpisana dnia 30.05.2017 r.), w tym środki z budżetu miasta: 39 586 079,56 zł, środki UE: 26 651 849,44 zł. Okres realizacji projektu: 2015 – 2020. Beneficjent Miasto Łódź wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia projektu na dzień 30 listopada 2021 roku.  

W 2018 r. Projekt został przekazany do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich. Miasto Łódź jest podmiotem zarządzającym zarówno dla Domu Literatury jak i dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W ramach budżetu Biblioteki Miejskiej będą przygotowywane założenia promocji dla całego Projektu wykorzystujące działania z zakresu multimediów: strony internetowej, serwisu zdjęciowego, informacji prasowej w kooperacji z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi. 

Działania wykonane w 2019 r. przez jednostkę realizującą: Zarząd Inwestycji Miejskich:

1. Zgodnie z zawartą umową na  przebudowę i remont nieruchomości przy ul. Moniuszki 3 i 5 wykonano projekty budowlane i wykonawcze. Uzyskano wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego i decyzje służb konserwatorskich. W dniu 21.08.2019 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości Moniuszki 3. W dniu 29.08.2019 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości przy ul. Moniuszki 5. We wrześniu 2019 r. do Wojewody Łódzkiego wpłynęły odwołania od wydanych decyzji, wniesione przez właściciela nieruchomości sąsiadującej z budynkami Moniuszki 3 i 5. Wszczęto nowe postępowania i  na dzień 31.12.2019 r. Zamawiający oczekuje na wydanie ponownych decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie w budynkach wykonano roboty rozbiórkowe, interwencyjne i zabezpieczające na podstawie odrębnie wydanych decyzji zezwalających na ich realizację.

2. Zgodnie z zawartą umową na przebudowę i remont nieruchomości przy ul. Tuwima 10 wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano wszystkie wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia. W dniu 26.07.2019 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. W dniu 28.08.2019 r. do Wojewody Łódzkiego wpłynęło odwołanie od decyzji, wniesione przez właściciela nieruchomości prywatnej sąsiadującej z budynkiem Tuwima 10. Wszczęto nowe postępowanie i w grudniu 
2019 r. wydana została ponownie decyzja o pozwoleniu na budowę, która oczekuje na uprawomocnienie się. Jednocześnie w budynku w roku 2019 wykonano roboty interwencyjne, rozbiórkowe i zabezpieczające na podstawie odrębnie wydanych zezwoleń na ich realizację.

3. Budowa drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą Moniuszki – Zamawiający zlecił wykonanie zamiennego projektu na wykonanie robót drogowych i proceduje aneks 
do umowy z Wykonawcą robót zmieniający termin realizacji inwestycji.

4. Przebudowa ulicy Moniuszki – w dniu 05.11.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy z terminem wykonania 
do 05.04.2020 r.    

Planowane działania w 2020 r.

1. Realizacja robót budowlanych i konserwatorskich na podstawie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę na obiektach przy ul. Moniuszki 3, Moniuszki 5 
i Tuwima 10 zgodnie z harmonogramem robót. Jednostką realizującą zadania 
w całości jest Zarząd Inwestycji Miejskich.
2. Kontynuacja robót drogowych polegających na wykonaniu przebicia nowej drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą Moniuszki po wykonaniu zamiennej dokumentacji projektowej. 
3. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Moniuszki. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót drogowych ulicy Moniuszki. Współpraca z Biblioteką Miejską operatorem Mediateki w celu prawidłowego wdrożenia Projektu w ramach zadań związanych z powołaniem Mediateki 
w porozumieniu z Wydziałem Kultury.
4. Zakończenie procesu inwestycyjnego całego projektu przewiduje się na 30 listopada 2021 roku po wprowadzeniu zmian do umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Beneficjentem – Miastem Łódź i Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 
Główne sukcesy i bariery:

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe, dokonano wyboru wykonawców i zawarto umowy na wykonanie inwestycji dla realizacji zadań w nieruchomościach przy ul. Moniuszki 3, 5 
i Tuwima 10. Wykonano prace projektowe (projekty budowlane i wykonawcze) 
dla wszystkich budynków. Zrealizowano roboty zabezpieczające, interwencyjne 
i rozbiórkowe w budynkach przy ul. Moniuszki 3, Moniuszki 5 i Tuwima 10. Z uwagi 
na wniesione odwołania od wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę wydłuża się proces realizacji Projektu. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu zakończenia zadania inwestycyjnego na dzień 30 listopada 2021 r. ZIM oczekuje na aneks z Urzędu Marszałkowskiego. Zawarto umowę 
z Wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego na remont i przebudowę ulicy Moniuszki z terminem realizacji do 05.04.2020 r. W związku z występującymi kolizjami uniemożliwiającymi wykonanie robót - budowa drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą Moniuszki-zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją, ZIM zlecił wykonanie zamiennego projektu z terminem wykonania do 30.06.2020 r. Po wykonaniu zamiennego projektu będzie można kontynuować roboty drogowe.  

1.1.6. Projekty realizowane na obszarze NCŁ w zakresie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. 

W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi na obszarze Nowego Centrum Łodzi zaplanowane i realizowane są następujące inwestycje:

Projekt 2  Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ). 

1. ul. Traugutta – inwestycja zakończona.
2. ul. Sienkiewicza – zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodników 
w ul. Sienkiewicza, uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz uspokojenie ruchu, wprowadzenie zieleni i obiektów małej architektury.
Umowa z Wykonawcą  została podpisana dnia 11 grudnia 2017 r. W 2019 r. Wykonawca opracowywał dokumentację projektową umożliwiającą realizację robót budowlanych. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2020 r. 

3. Układ ulic uzupełniających w kwartale ulic: Traugutta – Sienkiewicza – Tuwima – Kilińskiego. 
Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. W dniu 26.10.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą. W 2019 r. opracowywano dokumentację projektową.

4. Droga łącząca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią.
Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. W dniu 26.10.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą. W 2019 r. opracowywano dokumentację projektową.
5. Sienkiewicza 22. 
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, została podpisana 16 października 2019 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Sienkiewicza 26.  
przetarg nieogłoszony.

7. Sienkiewicza 28/30 i Tuwima 12a.
Inwestycje realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi – Partnera Miasta przy realizacji Projektu 2 ROCŁ.

Projekt 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ).
1. ul. Tuwima – zadanie inwestycyjne obejmuje uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz uspokojenie ruchu, wprowadzenie zieleni i obiektów małej architektury.
Umowa z Wykonawcą została podpisana 29 grudnia 2017 r. Wykonawca opracował dokumentację projektową umożliwiającą realizację robót budowlanych. Wykonawca 
w 2019 r.  realizował roboty budowlane. Roboty budowlane będą zakończone 
w 2020 r.

2. Park Moniuszki – zadanie inwestycyjne obejmuje rewaloryzację historycznej części parku, włączenie do niego nowej części południowej, budowę fontanny posadzkowej oraz wykonanie repliki istniejącego ogrodzenia cerkwi. Prace prowadzone będą przy szczególnym uwzględnieniu istniejącego drzewostanu. Zagospodarowanie przestrzeni poprawi czytelność charakterystycznego osiowego układu. Wprowadzone nowe elementy jak plac zabaw, siłownia plenerowa oraz fontanna są formami wpisującymi się w nową jakość projektowanej przestrzeni, której głównym atutem ma pozostać wielopoziomowa struktura projektowanej i istniejącej zieleni.
Wykonawca opracował dokumentację projektową umożliwiającą realizację robót budowlanych. Wykonawca realizuje roboty budowlane od października 2018 r. Roboty budowlane będą zakończone na początku 2020 r.

3. Tuwima 46 – zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę i rozbudowę budynków przy ul. Tuwima 46 z przeznaczeniem na funkcje biurowe dla Instytucji EC1 Łódź – Miasto Kultury, lokale kreatywne oraz na potrzeby biblioteki miejskiej. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowane zostanie poddasze części istniejącej. Wprowadzona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna 
z klimatyzacją, instalacja niskoprądowa oraz instalacja bezpieczeństwa pożarowego. Obiekt zostanie całkowicie wykończony i wyposażony. Teren zewnętrzny adaptowany zostanie na wspólną strefę dziedzińca dla pracowników oraz zewnętrzny taras biblioteki.

Wykonawca opracował dokumentację projektową umożliwiającą realizację robót budowlanych. Wykonawca realizuje roboty budowlane od października 2018 r. Termin wynikający z aneksu (grudzień 2019 r.) nie zostanie dotrzymany.

4. Tuwima 52 – zadanie inwestycyjne obejmuje częściową zmianę funkcji budynku frontowego mieszkalnego wielorodzinnego na budynek mieszkaniowy z lokalami usługowymi, biurowymi. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w części wschodniej. Wprowadzona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja 
w części z klimatyzacją, lub możliwość jej montażu, nowa instalacja elektryczna 
oraz instalacje ppoż. Obiekt zostanie w pełni wykończony i wyposażony. Teren zewnętrzny zostanie zaaranżowany na rzecz mieszkańców i użytkowników.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie NCŁ planowane są następujące inwestycje:

1. ul. Tuwima 33.

W styczniu 2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową umożliwiającą realizację robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął realizację robót 
w październiku 2018 r. W 2020 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. 
2. ul. Tuwima 35. 

W styczniu 2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową umożliwiającą realizację robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął realizację robót 
w październiku 2018 r. W 2020 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. 
3. ul. Narutowicza 4 i 12. 
W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Wykonawcą. W 2018 r. realizowano roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz opracowywano dokumentację projektową. W 2020 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. 
4.  ul. Narutowicza 12.

Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego ogłoszonego w 2017 r. i w 2018 r. przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W wyniku postępowania zawarto umowę z Wykonawcą. W 2018 r. opracowywano dokumentację projektową. Obecnie trwają roboty budowlane. W 2020 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. 
5.   ul. Piotrkowska 77. 

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 27.04.2018 r. zawarto umowę 
z Wykonawcą. W 2019 r. realizowano roboty budowlane związane z remontem konserwatorskim. W 2020 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. 
1.2. 
Szczegółowe zestawienie projektów wchodzących w skład Programu Nowe Centrum Łodzi.

Poniższa Tabela ilustruje główne projekty wchodzące w zakres Programu NCŁ, koordynowane lub prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi, 
wraz z informacją o poziomie ich realizacji:
	Lp.
	Nazwa projektu
	Budżet
	Harmonogram
	Rzeczowy Procent realizacji prac
	Procent realizacji budżetu
	Zaawansowanie czasowe realizacji prac
	uwagi

	
	
	Aktualny budżet
	Wykonanie budżetu
	Data rozpoczę-

cia
	Planowana data zakończenia
	
	
	
	

	1
	"Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego 
i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową".

	1 759 289 451,71 zł
	1 759 289 451,71 zł
	sie 11
	gru 16
	100%
	100%
	100%
	Projekt zrealizowany

	2
	W powyższym zadaniu wliczono też:
Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna*

	435 383 364,00 zł
	432 340 583,00 zł
	sie 11
	gru 16
	100%
	99%
	100%
	Projekt zrealizowany

	3
	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne
	310 000 000,00 zł
	230 177 483,59 zł
	sty 08
	gru 15
	100%
	74%
	100%
	ZAKOŃCZONY
Projekt został zakończony 
i rozliczony 
z końcem 2015 r. Uzyskano decyzję KE 
o zatwierdzeniu dużego projektu oraz zatwierdzono wniosek
 o płatność końcową.

W 2015 r. zaktualizowano dokumentację aplikacyjną, podpisano aneks do umowy 
o dofinansowanie 
i uzyskano pozytywną opinię Jasspers. Wartość projektu zgodnie 
z aneksem 265.009.312,15 zł, wartość dofinansowania 82.646.815,75 zł. Projekt został rozliczony, koszty kwalifikowalne zostały wykonane do pełnej wysokości. 


	4
	Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)

	900 000,00 zł
	652 862,99 zł
	paź 15
	gru 16
	100%
	73%
	100%
	Opracowano PFU dla budynku EC-1 Wschód na potrzeby NCKF.

	5
	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym
	21 574 000,00 zł
	1 659 382,77 zł
	lis 16
	gru 20
	50%
	8%
	75%
	Projekt ZIT, wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem nr 3295/VII/16 z dnia 06.04.2016. 
Od 
28 stycznia 2019 r.  obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi nr DM-KLT-II.3032.59.2019. Trwa współpraca 
z Wykonawcą 
dla Strefy dla dzieci i warsztatu technicznego. Wykonawca złożył projekty wykonawcze 
z opóźnieniem. 
 19.12.2019 Wykonawca przedłożył wszystkie projekty wykonawcze 
w wersji elektronicznej. Trwa ich weryfikacja przez Zamawiającego.
Wykonawcy został zaakceptowany  projekt budowlany.  Pozwolenie na budowę wpłynęło 18.09.2019. Wykonawca  przestawił umowy podwykonawcze, 
które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.
Podpisano  
z Wykonawcą aneks 
nr 2 (18.11.2019) Aneks ten dotyczył zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy ze względu na prowadzenie prac zamiennych 
z zakresu elektryki. Aneks nr 3 (19.12.2019) 
i dotyczył zlecenia dodatkowej pracy oraz wydłużenia okresu realizacji kontraktu 
do 30.11.2020 r.  Podpisano aneks 
nr 5 
do umowy 
o dofinansowanie dnia 18.12.2019 wydłużający termin realizacji projektu 
do 31.12.2020.
Unieważniono postępowanie 081/NCKF/PN/
2019 dotyczące 
w niewielkiej części projektu Strefy dla dzieci. 
Składane są wnioski 
o płatność do IZ RPO WŁ. 
Realizowane są wydatki związane 
z zarządzaniem projektem 
oraz zakupem wyposażenia.  
UWAGA! Wykonanie wynikające 
z budżetu miasta może być inne, niż to które zostało wskazane. 
Różnica między kwotą wykonania 
z budżetu miasta Łodzi, 
a pokazaną w wykonaniu budżetu projektu w niniejszej tabeli
 wynika 
z uwzględnienia środków EFRR 
oraz VAT.

	6
	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
	20 000 000,00 zł
	1 138 978,14 zł
	lis 16
	gru 20
	30%
	6%
	75%
	Projekt ZIT, wpisany 
na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 3295/VII/16 
z dnia 06.04.2016. 
Od 28 stycznia 2019 r obowiązuje umowa dotacji celowej z Urzędem Miasta Łodzi 
nr DM-KLT-II.3032.56.2019. Unieważniono postępowanie na wykonanie robót budowlanych 
oraz dostawę sprzętu 
i wyposażenia 
dla funkcjonalności przewidzianych niniejszym projektem  znak 081/NCKF/PN/2019.  Złożono do IZ RPO WŁ pismo 
w sprawie wydłużenie realizacji projektu 
do 
30.06.2023 r.,
 wraz 
z interpretacjami MIiR, które uzyskano 
w porozumieniu 
ze SŁOM. Interpretacja dotyczy przede wszystkim tego, 
że wydłużenie terminu realizacji projektu nie będzie wpływało na tzw. zasadę n+3, 
która stanowiła jedno z ważnych kryteriów oceny merytorycznej punktowej projektu. Ponadto wskazano na możliwość przekroczenia budżetu projektu ponad limit 5 mln EUR, w związku 
z panującą sytuacją na rynku usług budowlanych.
W dniu 27.11.2019 otrzymano odmowną odpowiedź od IZ RPO WŁ 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu. 
W kolejnych pismach wskazano również na fakt braku możliwości zwiększenia całkowitej wartości projektu powyżej limitu 5 mln euro. Na obecnym etapie rozpatrywany jest scenariusz rozwiązania umowy 
o dofinansowanie identyfikacji projektu 
oraz podpisania nowej umowy 
o dofinansowanie uwzględniającej aktualne uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Składane są wnioski 
o płatność do IZ RPO WŁ. Realizowane są wydatki związane 
z zarządzaniem projektem.
UWAGA! Wykonanie wynikające 
z budżetu miasta może być inne, niż to które zostało wskazane. Różnica między kwotą wykonania 
z budżetu miasta Łodzi, 
a pokazaną 
w wykonaniu budżetu projektu 
w niniejszej tabeli wynika 
z uwzględnienia środków EFRR 
oraz VAT. Po okresie raportowym - 
z dniem 31.03.2020 r. wypowiedziano umowy 
o dofinansowanie.


	7

	Przebudowa układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna**
	68 805 295,00 zł
	61 965 542,96 zł
	sty 10
	gru 22
	88%
	90%
	77%
	Wykonano dokumentację projektową dla drogi 2KDY. 
W roku 2020 planowana jest jej realizacja 
w koordynacji prac 
z budową drogi podziemnej 7KDY.

	8
	EC-1 - Południowy - Wschód. (projekt przygotowawczy)
	301 305,00 zł
	301 305,00 zł
	mar 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	9
	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)
	21 700 000,00 zł
	7 315 923,64 zł
	cze 16
	gru 20
	60%
	34%
	78%
	Projekt ZIT wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem nr 3295/VII/16 z dnia 06.04.2016. Obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi nr DM-KLT-II.3032.58.2019 
z dnia 28 stycznia 2019 r. Zamawiający  ogłosił  postępowanie przetargowe ZNAK POSTĘPOWANIA: 444/WR/PN/2019 dnia 14.08.2019 
na wyposażenie 
i aranżację Centrum Komiksu 
i Narracji Interaktywnej. Wybrano Wykonawcę 
i podpisano umowę. Podpisano kolejny aneks 
z Wykonawcą robót budowlanych zwiększający kwotę kontraktu 
oraz wydłużający termin realizacji 
do 20.02.2020. 
Składane są wnioski o płatność do IZ RPO WŁ.
Realizowane są wydatki związane z robotami budowlanymi 
i wyposażeniem centrum.
UWAGA! Wykonanie wynikające z budżetu miasta może być inne, niż to które zostało wskazane. Różnica między kwotą wykonania 
z budżetu miasta Łodzi, 
a pokazaną w wykonaniu budżetu projektu 
w niniejszej tabeli wynika z uwzględnienia środków EFRR 
oraz VAT.

Po okresie raportowym -
 z dniem 31.03.2020 r. wypowiedziano umowy o dofinansowanie.

	10
	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne
	1 200 000,00 zł
	1 154 176,00 zł
	lut 13
	gru 14
	100%
	96%
	100%
	Kontrakt został wykonany.

Wartość kontraktu:
Miasto - 1 154 176 zł (ZNCŁ)
PKP S.A.: 441 324 zł,

	11
	Brama Miasta - Koordynacja sprzedaży nieruchomości pod budowę Bramy Miasta. ( 1)
	-
	-
	sty 13
	gru 13
	100%
	-
	100%
	zakończony

	12
	Koordynacja Projektu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
	-
	-
	maj 13
	gru 14
	100%
	-
	100%
	Zadanie zrealizowane w 100%. Cały obszar Nowego Centrum Łodzi objęty jest obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (uchwały nr III/40/14 
z 29.12.2014; III/41/14 z 29.12.2014, XXIX/756/16 
z 11.05.2016 r.

	13
	Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu NCŁ AFZ.
	418 200,00 zł
	418 200,00 zł
	sty 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	14
	Analiza Stanów Prawnych NCŁ.
	305 000,00 zł
	305 000,00 zł
	sty 13
	lis 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	15
	Analiza stanu istniejącego i wybór metodyki zarządzania projektami i portfelem projektów.
	156 000,00 zł
	156 000,00 zł
	mar 13
	lis 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	16
	Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)
	1 998 750,00 zł
	1 998 750,00 zł
	maj 14
	paź 16
	100%
	100%
	100%
	
System wdrożono we wrześniu 2017 roku,
 od tego czasu funkcjonuje 
w UMŁ 
i miejskich jednostkach organizacyjnych, 
wraz z podręcznikiem zawierającym zasady procedowania inicjatyw 
i projektów

	17
	Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "inteligent city" dla obszaru Nowego
Centrum Łodzi
	387 450,00 zł
	387 450,00 zł
	sty 14
	lis 14
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	18
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe
Centrum Łodzi) – prace przygotowawcze
	-
	-
	sty 14
	gru 14
	100%
	-
	100%
	Zakończony. Kwota projektu przygotowawczego uwzględniona jest 
w zadaniu nr 19 pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy 
ul. Moniuszki 3,5 
i Tuwima 10 (Program Nowe
Centrum Łodzi)"

	19
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe
Centrum Łodzi)
	66 237 929,00 zł
	7 351 399,20 zł
	sty 16
	gru 20
	35%
	11%
	80%
	
 Projekt wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi ubiegających się 
o dofinansowanie UE, zgodnie 
z Zarządzeniem nr 7421/VI/13 z dnia 03.11.2014.

30 maja 2017 podpisano umowę z RPO 
o dofinansowanie. Realizacja inwestycji budowlanych - ZIM. Niniejszy raport uwzględnia wydatki objęte umową 
o dofinansowanie.  Wykonano projekty budowlane 
i wykonawcze  
dla obiektów Moniuszki 3, Moniuszki 5, Tuwima 10.  Wydano decyzję 
o pozwoleniu na budowę dla Tuwima 10, oczekujemy na decyzję dla Moniuszki 3 i 5.  Wykonawcy realizują prace interwencyjne, zabezpieczające 
i rozbiórkowe na podstawie wyodrębnionego zakresu robót 
i prawomocnych decyzji 
o pozwoleniu 
na budowę. ZIM wystąpił do Instytucji Zarządzającej 
o przesunięcie terminu wykonania całego projektu do 30 listopada 2021 roku. Wstępują znaczne opóźnienia 
w realizacji drogi łączącej 
ul. Tuwima 
z ul. Moniuszki. Trwa procedura zawierania umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej 
z planowanym terminem jej wykonania do 30.06.2020 r. 
Po wykonaniu aktualizacji projektu będzie można przystąpić do realizacji robót drogowych. 
W dniu 5.11.2019 r. podpisano umowę na  wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Moniuszki ( trwają prace projektowe ).

	20
	Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi
	91 271 256,00 zł
	5 561 116,28 zł
	sty 16
	gru 20
	37%
	6%
	80%
	Wykonano dokumentację projektową umożliwiającą rozpoczęcie robót, jednak niezbędne jest wejście na teren prywatnej działki. Przez cały rok 2019 trwały uzgodnienia 
z właścicielem 
w sprawie udostępnienia tej działki.

W 2020 roku planowane jest podpisanie porozumienia 
z właścicielem i przekazanie placu budowy Wykonawcy celem rozpoczęcia realizacji robót.

	21
	Laboratorium transportu "LaboT"
Zintegrowany program zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC1 Łódź – Miasto Kultury obejmujący koncepcję utworzenia w Łodzi muzeum lotnictwa i muzeum transportu oraz program funkcjonalno - użytkowy.
	285 360,00 zł
	285 360,00 zł
	mar 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	Zakończony.

Brak budżetu na projekt realizacyjny

	22
	ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast.
	183 666,00 zł
	172 959,17 zł
	lut 13
	kwi 15
	100%
	94%
	100%
	Zakończony. 
Projekt rozliczony. 
Nie wykorzystano w całości budżetu.

	23
	Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi ( w tym m.in. Opracowanie strategii sprzedaży nieruchomości w obszarze NCŁ)
	873 300,00 zł
	873 300,00 zł
	sty 14
	gru 14
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	24
	Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%
	Brak budżetu na projekt realizacyjny dla przedmiotowego projektu. Jednocześnie wskazać należy, 
że w ramach ujętego 
w niniejszym raporcie  
pn. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (w zakresie obszaru NCŁ) powstanie system monitoringu miejskiego wraz 
z niezbędną infrastrukturą światłowodową.

	25
	Makieta Nowego Centrum Łodzi
	100 000,00 zł
	98 400,00 zł
	lip 14
	gru 14
	100%
	98%
	100%
	zakończony

	26
	Brama Miasta - Koordynacja sprzedaży nieruchomości pod budowę Bramy Miasta. ( 2)
	-
	-
	sty 15
	lip 15
	100%
	-
	100%
	W czerwcu 2015  wyłoniono nabywcę - A15 Tenali Investments Sp z o.o. Sp k.. Uzyskana w przetargu kwota sprzedaży nieruchomości ustalona została w wysokości 28 492 100, 00 zł netto + 23% VAT 
w kwocie 
6 553 1 83,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 13 lipca 
2015 r.

	27
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d) - Opracowanie PFU dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22, Sienkiewicza 75/77, POW 42/ Składowa 14.
	914 050,00 zł
	914 050,00 zł
	
	
	100%
	100%
	100%
	Zakończony.

Z zakresu projektu wydzielono 2 osobne projekty wskazane 
z poz. 27 a i 27 b niniejszego Raportu.
(dla nieruchomości przy Sienkiewicza 22 
i Sienkiewicza 75/77)
W zbiorczym podsumowaniu kwot wszystkich projektów uwzględnione są  kwoty z pozycji 27. Aby uniknąć dublowania kwot - poz. 27a i 27b nie są zliczane.
Jednocześnie odłożono w czasie decyzję 
o przystąpieniu 
do fazy przygotowawczej dla nieruchomości 
przy ul. POW 42/Składowa 14

	27a
	Przygotowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego 
ze Strefą Wielkomiejską. Ideą projektu jest rewitalizacja i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru Pinokio oraz przestrzeń dedykowaną na prowadzenie działalności kulturalno - społecznej przez podmioty prywatne wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni.
	535 050,00 zł
	535 050,00 zł
	cze 15
	paź 15
	100%
	100%
	100%
	Zrealizowany. Dokumentację przekazano do Biura ds. Rewitalizacji. Realizator projektu - ZIM

	27b
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji i adaptacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości sektora gier komputerowych w ramach Projektu Rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi - Projekt 2

	379 000,00 zł
	379 000,00 zł
	cze 15
	paź 15
	100%
	100%
	100%
	Zrealizowany. Dokumentację przekazano do Biura ds. Rewitalizacji. Realizator projektu - ZIM

	28
	Sienkiewicza 75/77
	35 547 000,00 zł
	0,00 zł
	gru 18
	lis 20
	10%
	0%
	56%
	Zawarto umowę 
z Wykonawcą 
na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa projektowanie.

	29
	Sienkiewicza 22
	14 391 000,00 zł
	0,00 zł
	gru 18
	gru 20
	10%
	0%
	54%
	Zawarto umowę 
z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa projektowanie.

	30
	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (w zakresie obszaru NCŁ)
	156 878 704,85 zł
	79 915 149,67 zł
	sty 15
	gru 23
	56%
	50,94%
	56%
	W wyniku zmian dokonanych po ocenie formalnej 
w zakresie poszczególnych projektów budżet aktualny został skorygowany.   Dodatkowa kwota 
w wysokości 46.887.600,00 zł przypadająca na całkowitą wartość projektu ROCŁ nr 2 mieści się w  budżecie Partnera projektu - tj.  Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi (kwota powyższa nie wpływa na zwiększenie budżetu Biura 
ds. Rewitalizacji)
*Kwota zawiera również Sienkiewicza 22

	31
	Miasto Kamienic (w zakresie obszaru NCŁ)
	51 087 064,35 zł
	37 250 751,15 zł
	sty 11
	cze 17
	100%
	73%
	100%
	ilość kamienic na terenie NCŁ przeznaczonych 
do remontu: 10
Z tego etapów: 
Zrealizowanych: 10
W trakcie realizacji: 0
Zaplanowanych 
do realizacji:0

	32
	Koordynacja sprzedaży terenu inwestycyjnego  w NCŁ (Nieruchomości położone przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki)
	-
	-
	sty 16
	gru 16
	100%
	0%
	100%
	Zakres projektu 
(dot. działek ew. 365 
i 180/68)
1. Przygotowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości
2. Procedura przetargowa
3. Podpisanie umowy sprzedaży 

Zadanie zrealizowano. 22 grudnia 2016 roku działka została sprzedana spółce Ghelamco GP1 Sp 
z o.o. "Azira" Spółka Komandytowo-Akcyjna za cenę 85 200 000 zł netto.

	33
	Prowadzenie procesu ubiegania się przez Rzeczpospolitą Polską oraz Miasto Łódź o przyznanie praw do organizacji International Expo 2022 w tym: przygotowanie dokumentacji strategicznej dla organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 (Studium Wykonalności, Strategia Promocji Aplikacji)
	42 678 140,00 zł
	34 945 337,40 zł
	sty 14
	gru 17
	100%
	82%
	100%
	Zakres projektu:
1. Przygotowanie 
i złożenie aplikacji 
o EXPO 2022. 
2. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na poziomie lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym
Zadania określone 
w pkt. 1) i 2) zostały zrealizowane. 
W głosowaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego BIE 15 listopada 2017 r. kandydatura Polski 
i Łodzi przeszła do drugiej tury głosowania, pokonując kandydaturę USA
 i Minnesoty, natomiast 
w drugiej turze przegrała 
z Argentyną 
i Buenos Aires stosunkiem głosów 56 do 62. 
Dotacja Rządowa wynosiła:
1) 2015 r.: 4 754 442,00 zł
2) 2016 r.: 740 189,10 zł
3) 2017 r.: 16 453 392,44 zł 
Zadania przewidziane 
w ramach starań 
o pozyskanie Wystawy zostały 
w pełni zrealizowane. Jednakże 
w związku 
z głosowaniem jakie miało miejsce 15.11.2017 Wystawa nie będzie organizowana 
w Łodzi.

	34
	Organizacja i realizacja Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022.
	
	
	sty 18
	gru 23
	0%
	0%
	0%
	Zakres projektu: 
Budowa obiektów 
i infrastruktury związanych 
z EXPO 2022 na terenie NCŁ. Projekt nie będzie realizowany, 
z uwagi na nieuzyskanie praw do organizacji EXPO 2022.
Zadania przewidziane 
w ramach starań 
o pozyskanie Wystawy zostały 
w pełni zrealizowane. Jednakże 
w związku 
z głosowaniem jakie miało miejsce 15.11.2017 Wystawa nie będzie organizowana 
w Łodzi.

	35
	Ubieganie się o EXPO Horticultural 2024 oraz przygotowanie realizacji Wystawy
	6 850 000,00 zł
	6 844 662,98 zł
	sty 18
	gru 25
	25%
	100%
	25%
	Organizacja Expo Horticultural 2024 na terenie obszaru sąsiadującego 
z obszarem NCŁ 
oraz terenów wspierających (zielonych) w innych częściach miasta 
oraz niezbędnej infrastruktury transportowej. Prace dotyczące Studium Wykonalności rozpoczęły się 
w grudniu 2018 r.

i zakończyły 
w grudniu 2019.

Zakończono współpracę 
z Wykonawcą  działań komunikacyjnych 
i promocyjnych projektu EXPO 2024 na rok 2019.

Zakończono prace związane z udziałem 
w EXPO Pekin 2019 r.

Kolejnym etapem będzie pozyskanie zgody Rządu Polskiego oraz potwierdzenie przyznania praw przez BIE, 
co umożliwi przystąpienie do faktycznej realizacji Wystawy w latach 2020-2025

	36
	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
	96 005 951,00 zł
	68 523 277,08 zł
	sty 16
	cze 23
	71%
	71%
	53%
	W zadaniu jest realizowanych wiele przetargów,
dotyczących zarówno projektów współfinansowanych ze środków EFRR 
jak i realizowanych jako wydatki majątkowe finansowane tylko 
w ramach WPF.

W ramach zakupów WPF zrealizowano wydatki inwestycyjne na rzecz instytucji, zgodnie z potrzebami 
w tym względzie.
Projekt „Aranżacja i wykonanie ekspozycji 
i wyposażenia Centrum Nauki 
i Techniki 
w Łodzi” został rozliczony do końca 2018 r. 
W wyniku realizacji projektu powstało 246 sztuk środków trwałych (stanowisk ekspozycyjnych), stanowiących wyposażenie Centrum Nauki 
i Techniki 
w ramach trzech ścieżek dydaktycznych, tj. „Przetwarzanie energii”, „Mikroświat – Makroświat”, „Rozwój wiedzy 
i cywilizacji”. 
W ramach projektu "Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi” dokonane zostały zakupy sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do stworzenia wystawy Kino Polonia, zakupiono 
i zamontowano system nagłośnieniowy, system multimedialny, oświetlenie wystawiennicze, bezprzewodową sieć informatyczną, zakupiono niezbędne meble, system 
do projekcji kinowej, stanowiska kasowe oraz eksponaty i licencje, dokonano zakupu filmów fabularnych 
i sprzętu kinotechnicznego, sprzętu komputerowego, konstrukcji metalowych – konstrukcji 3D 
i niektórych innych elementów ekspozycji.
Zakupiono wyposażenie związane 
z ułatwieniem dostępu osobom 
z niepełnosprawnością ruchową.
Dokonano zakupu wyposażenia i sprzętu na cele edukacji filmowej. W ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowany został cykl reportaży, zakupiono materiały i gadżety promocyjne.
Zawarto umowę 
z Wykonawcą sporządzenia opracowań projektowych 
i pełnienia nadzoru autorskiego, firmą nsMoon Sp. z o.o.  
W ramach projektu "Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi” uzyskano zgodę MKiDN na wydłużenie terminu realizacji do 30.06.2023 r.

	
	PODSUMOWANIE
	2 755 947 872,91 zł
	2 309 656 269,73 zł
	
	
	90%
	84%
	93%
	


* - nazwa zadania w Budżecie Miasta. W ramach w/w kwoty uwzględniono również kwotę z zadania Przebudowa Infrastruktury przy dworcu Łódź Fabryczna w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi. Zadania te realizowane były w ramach umowy na "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układ drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową".

** - Kwota przeznaczona na projekt przygotowawczy i projekt realizacji
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