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Roczne sprawozdanie z realizacji

Programu Nowe Centrum Łodzi

za 2020 r.

Wypełniając zapisy uchwały nr XII/241/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi przedkłada Radzie Miejskiej w Łodzi roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi.
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Nazwa strategii /programu/działania: 


Program Nowe Centrum Łodzi

Podstawa prawna: 

lokalna – Uchwała Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r., zmieniona uchwałą Nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r., zmieniona uchwałą Nr XII/241/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. (realizacja programu zgodne z wytycznymi wynikającymi z Master Planu).
Okres realizacji:2007-2030 (w ujęciu długoterminowym)




1. Program Nowe Centrum Łodzi – charakterystyka ogólna. 

Nowe Centrum Łodzi to obszar obejmujący 100 hektarów w sercu Miasta, ograniczony ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską, podzielony 
na 3 strefy:

· Strefa I (ok. 40 ha) to teren, na którym ma toczyć się całodobowe życie 
dzięki zrównoważeniu funkcji kulturalnych, komercyjnych i mieszkaniowych (obszar priorytetowy w ramach obecnie wdrażanego Programu NCŁ).

· Strefa II (ok. 30 ha) to obszar, na którym powinny być realizowane przedsięwzięcia komercyjne z uwzględnieniem programów rewitalizacyjnych, mających na celu zachowanie historycznej tkanki miejskiej, a także stworzenie struktury urbanistycznej powiązanej z sąsiednim obszarem.

· Strefa III (ok. 30 ha) to obszar historycznej zabudowy wielkomiejskiej z przełomu 
XIX i XX wieku, w postaci kwartałów wymagających intensywnej 
rewitalizacji i uzupełnień, a jednocześnie priorytetowych dla Programu Rewitalizacji Łodzi 2026 +.

20 maja 2015 r. Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr XII/241/15 zmieniła uchwałę 
w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi. Zgodnie z nową uchwałą realizacja Programu przebiegać powinna zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Master Planu.

Zgodnie z Master Planem:

Wizja Nowego Centrum Łodzi: 

Nowe Centrum Łodzi to symbol miasta budzącego się do życia. Wzór silnego centrum, czerpiącego najlepsze wzorce z bogatej historii i emanującego nowoczesnością. 
To dostępna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń do prowadzenia biznesu, pracy, życia 
oraz spędzania wolnego czasu. To miejsce inspirujące do nowych pomysłów i pobudzające 
do działania, otwarte na ludzi, przyjazne dla każdego.
Cele strategiczne Programu NCŁ: 
CEL 1: Jakość życia
Wzrost zaufania mieszkańców, turystów i środowiska biznesu do centrum Miasta 
oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia i spotkań poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rozwój oferty komercyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

CEL 2: Rewitalizacja
Rewitalizacja Nowego Centrum Łodzi jako impuls do przyśpieszenia procesu odnowy Strefy Wielkomiejskiej oraz rozwoju Miasta do wewnątrz.

CEL 3: Transport
Wdrożenie usprawnień infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiązań organizacji transportu zbiorowego i indywidualnego zwiększających dostępność Śródmieścia oraz Miasta w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

CEL 4: Innowacje
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na obszarze Nowego Centrum Łodzi, stanowiącego inkubator dla nowych pomysłów i technologii, jako bodźca do rozwoju całego Miasta.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2526/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadanie pn.: ,,Zarządzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi” powierzono  Wydziałowi ds. Zarządzania Projektami. 
1.1.
 Informacje na temat wybranych projektów Programu Nowe Centrum Łodzi.

1.1.1. Budowa Tunelu Średnicowego.

W grudniu 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na budowę tunelu średnicowego - nowego połączenia Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrażniających Łódzki Węzeł Kolejowy. Pierwszym etapem była przebudowa linii kolejowej (częściowo w tunelu) na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym podziemnym dworcem kolejowym Łódź Fabryczna. W grudniu 2019 r. rozpoczęto budowę komór startowych dla tarcz wiertniczych, które dotarły do Łodzi w II kwartale 2020 r. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia wiercenia tuneli. Miasto współpracuje z Wykonawcą w zakresie m.in. organizacji ruchu 
w czasie budowy przystanków Łódź Śródmieście oraz Łódź Polesie, które będą wymagać długotrwałych zamknięć ulic.  Wartość inwestycji 1 293 000 000,00 zł netto 
(1 590 390 000,00 zł brutto). Formalnie zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2021 r., natomiast PKP PLK proceduje aneksy do umów wydłużające termin realizacji.

1.1.2. 
Budowa Alei Grohmanów - ulicy Nowowęglowej.

W 2019 r. ukończono budowę ulicy Nowowęglowej – przedłużenie al. Grohmanów. Ulica Nowowęglowa jest nową drogą równoległą do ul. Tuwima nad tunelem kolejowym, którym pociągi dojeżdżają do podziemnej stacji Łódź Fabryczna.

W ramach inwestycji powstały też specjalne łączniki, które umożliwią wjazd na ulicę Kopcińskiego. Wybudowana została także nowa pętla autobusowa przy ul. Wydawniczej 
oraz przebudowany został fragment ulicy Tuwima. Aleja Grohmanów (Nowowęglowa) jest jedną z dwóch głównych ulic prowadzących do dworca Łódź Fabryczna i całego Nowego Centrum Łodzi. Ulica ta ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu wraz z chodnikami, oświetleniem oraz drogą rowerową. Trwają prace projektowe dla budowy nowego torowiska w ramach projektu Tramwaj dla Łodzi, a realizacja robót zaplanowana jest na kolejne lata 
w ramach pozyskanych środków unijnych.

1.1.3. 
Budowa drogi podziemnej w NCŁ.


W 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj 
dla budowy drogi podziemnej, oznaczonej w planie miejscowym jako 7KDY 
wraz z zagospodarowaniem obszaru i terenów nad drogą. Droga o długości ok. 500 m stanowić będzie główny dojazd do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a obiektami EC-1. W ramach inwestycji w 2020 r. zrealizowano  dokumentację projektową oraz rozpoczęto etap realizacji robót budowlanych z planowanym zakończeniem w październiku 2021 r. Wartość inwestycji określona została na ok. 85 mln zł. W trakcie realizacji prac, z uwagi na inną lokalizację kabli 110 kV, wystąpiła konieczność dodatkowych  robót nieobjętych pierwotnym zamówieniem. 

1.1.4.  Budowa drogi 2KDY. 

Wykonano dokumentację projektową dla budowy nowej drogi, ogłoszono przetarg 
i zawarto umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto realizację robót w zakresie kanalizacji deszczowej, zakupiono część materiałów. Zakończenie robót zaplanowano na 30.09.2021 r., 
z tym zastrzeżeniem, że realizacja wymaga koordynacji prac z budową drogi 7 KDY z uwagi na roboty występujące na styku inwestycji. 

1.1.5. 
Wybrane inwestycje prywatne na obszarze Nowego Centrum Łodzi.

Obszar Nowego Centrum Łodzi to teren bardzo intensywnego rozwoju, 
w tym również w sektorze inwestycji prywatnych. 

W 2020 r., zgodnie z harmonogramem, ukończony został drugi etap Bramy Miasta 
o powierzchni 14 100 m2. Brama Miasta to nowoczesne miejsce dla biznesu 
o łącznej powierzchni 41 000 m2, gdzie docelowo może pracować nawet 4 tys. specjalistów. Do dyspozycji pracowników i gości jest dwupoziomowy parking podziemny z 231 miejscami parkingowymi i 205 miejscami rowerowymi w samym kompleksie. 

Kolejne projekty, które oczekują na rozpoczęcie to: 

· Nowe Soho – jedna z kluczowych inwestycji w NCŁ. Na terenie ok. 2 hektarów pomiędzy Dworcem Łódź Fabryczna i EC1 powstanie wielofunkcyjny kompleks dewelopera Ghelamco, w skład którego wchodzić będzie przestrzeń biurowa, mieszkaniowa i hotelowa (w sumie ok. 100 tys. m2 powierzchni użytkowej).

· Obiekt biurowy firmy HB Reavis (ok. 38 000 m2) przy ul. Targowej 2.
· Centrum Biurowe Fabryczna, którego inwestorem jest lokalna firma JJ Invest. 

W sąsiedztwie NCŁ powstały również mniejsze pod względem metrażu inwestycje biurowe: Office-R (4 300 m2) oraz Łódź Work (5000 m2), zlokalizowany 
w zrewitalizowanym kompleksie willowo-fabrycznym Teodora Mayerhoffa. Nowa przestrzeń udostępniona zostanie także przy ul. Wierzbowej 44, gdzie zabytkowa fabryka zmieni się 
w nowoczesny budynek biurowy. Firma Mariański Group planuje tu stworzenie Fabryki Przedsiębiorczości (ok. 2800 m2). 
Nowe Centrum Łodzi to również nowe inwestycje mieszkaniowe o zróżnicowanej ofercie dla przyszłych lokatorów. Została ukończona budowa luksusowych apartamentowców usytuowanych przy ulicy Tuwima 32. Projekt "Perły Śródmieścia" nawiązuje formą do XIX wiecznych  kamienic. Z myślą o potrzebach potencjalnych nabywców firma Samson-Dom zaprojektowała  45  apartamentów o różnorodnych rozmiarach i konfiguracjach od mieszkań z jedną sypialnią (31 m2) do dużych penthousów liczących nawet 132 m2. 

Kolejnym inwestorem doceniającym siłę napędową Nowego Centrum Łodzi jest Profbud, który zakończył budowę mieszkań u zbiegu ulic Lindleya i Węglowej.  Inwestycja ruszyła w I kwartale 2018 r. a została ukończona w 2020 r. Całość inwestycji obejmuje 420 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.

Deweloperskie projekty zrealizował także NeoInvest (projekt „N23” obejmuje 
69 mieszkań na wynajem przy ul. Narutowicza 23) zaś na wschodnim krańcu Nowego Centrum Łodzi przy ul. Kopcińskiego, w inwestycji „Neopolis” firmy Real Development, powstaje blisko 200 nowych mieszkań .  

U zbiegu ulic POW i Składowej powstaje nowa inwestycja firmy Hocan Estate. 
W budynku z odbudowaną, historyczną elewacją frontową planowany jest hotel. Zakładany termin ukończenia inwestycji to II połowa 2021 r.

Przy ul. Tuwima 48 w realizacji jest jedna z łódzkich inwestycji firmy Revisit Home 
o nazwie „Wiszące Ogrody”. W ramach tej rewitalizacji powstają luksusowe apartamenty
z tarasami przeznaczonymi na wewnętrzne ogrody.
Firma THI zakomunikowała realizację butikowego hotelu na działce zakupionej
od Miasta w grudniu 2019 r, a położonej u zbiegu ulic Narutowicza i Sienkiewicza. 

Nowym inwestorem w tym terenie jest także firma Vantage Development 
z Wrocławia, która w 2020 r. zakupiła od Miasta działkę inwestycyjną przy ul. Tuwima 64. Obecnie trwają prace projektowe związane z budową mieszkań na wynajem i rewitalizacją zabytkowego magazynu z przeznaczeniem użytkowym.

Warto zauważyć, że sytuacja epidemiczna wymusiła rozpoczęcie nowej dyskusji 
na temat weryfikacji przeznaczenia funkcjonalnego terenów na obszarze objętym Programem NCŁ. Aktualnie procedowane są zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie m.in.: rozważa się zmianę proporcji pomiędzy powierzchniami przewidzianymi na biura i powierzchniami mieszkalnymi, na rzecz tych drugich. 

1.1.6. 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i przy ul. Tuwima 10. 

Projekt ujęty został w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ na liście projektów podstawowych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zespół realizujący Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR 
w trybie  pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Projekt znajduje się również na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 766/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Celem Projektu jest:

• 
rewitalizacja w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza 
wraz z przebudową budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacją budynków 
przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciem kwartału poprzez budowę drogi łączącej
 ul. Tuwima z ul. Moniuszki;
•  
lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego Województwa;

•  
redukcja poziomu wykluczenia społecznego;

• 
kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.

Projektem objęte są następujące działania: 

· rewitalizacja i wyposażenie budynku przy ul. Moniuszki 5 z przeznaczeniem 
na potrzeby Biblioteki Miejskiej wraz z filią Mediateka; 

· remont i przebudowa budynku przy ul.  Moniuszki 3 z przeznaczeniem na cele administracyjne UMŁ;

· remont oraz przebudowa budynku przy ul. Tuwima 10 z przeznaczeniem na cele administracyjne UMŁ;

· otwarcie kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki;

· remont i przebudowa ulicy Moniuszki;

Całkowity koszt Projektu: 66 237 929,00 zł (umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 podpisana dnia 30.05.2017 r.), w tym środki z budżetu miasta: 39 586 079,56 zł, środki UE: 26 651 849,44 zł. Okres realizacji projektu: 2015 – 2020. Beneficjent Miasto Łódź wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu na dzień 30 listopada 2021 r.

Beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej na zmianę terminu zakończenia Projektu tj. do 30 listopada 2021 r.

W 2018 r. Projekt został przekazany do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Miasto Łódź jest podmiotem zarządzającym zarówno dla Domu Literatury jak i dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W ramach budżetu Biblioteki Miejskiej będą przygotowywane założenia promocji dla całego Projektu wykorzystujące działania z zakresu multimediów: strony internetowej, serwisu zdjęciowego, informacji prasowej w kooperacji z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi. 

Działania wykonane w 2020 r. przez jednostkę realizującą Zarząd Inwestycji Miejskich:

1. Zgodnie z zawartą umową na  przebudowę i remont nieruchomości przy ul. Moniuszki 3 i 5 wykonano projekty budowlane i wykonawcze. Uzyskano wszystkie uzgodnienia 
i wymagane prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę. W lutym 2020 r. rozpoczęto realizację prac budowlano – konserwatorskich zgodnie z pozwoleniem 
na budowę i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Realizowano prace w zakresie robót konstrukcyjnych, odwilgoceniowych, sanitarnych, instalacyjnych, elewacyjnych i konserwatorskich na elewacjach budynków oraz wewnątrz obiektów. Podłączono budynki do sieci centralnego ogrzewania. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 

2. Zgodnie z zawartą umową na przebudowę i remont nieruchomości przy ul. Tuwima 10 wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano wszystkie wymagane uzgodnienia i wymaganą prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. W lutym 2020 r. rozpoczęto realizację prac budowlano – konserwatorskich zgodnie 
z pozwoleniem na budowę i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Realizowano prace w zakresie robót konstrukcyjnych, dociepleniowych, wykonano prace 
na elewacjach budynków, dobudowano kondygnację i zadaszono obiekt. Podłączono budynek do sieci instalacji centralnego ogrzewania. Realizowano prace wewnątrz obiektu (murowe, tynkarskie, posadzkowe, instalacyjne, sanitarne ). Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

3. Budowa drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą Moniuszki – Zamawiający zlecił wykonanie zamiennego projektu na wykonanie robót drogowych. Dokumentacja została wykonana, trwają ustalenia zakresu robót zamiennych z Wykonawcą robót oraz procesowana jest zamienna decyzja ZRID. Po jej otrzymaniu możliwa będzie dalsza kontynuacja robót, zawarto Aneks z terminem do 12.07.2021 r., jednak ostateczny termin zostanie ustalony po otrzymaniu decyzji zamiennej. 

4. Przebudowa ulicy Moniuszki – wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy, ogłoszono przetarg na jej realizację z terminem zakończenia 30.11.2021 r. Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą w I kwartale 2021 r. 

Planowane działania w 2021 r.

1. Kontynuacja robót budowlanych, konserwatorskich i wykończeniowych na podstawie
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę na obiektach przy ul. Moniuszki 3, Moniuszki 5 i Tuwima 10 zgodnie z harmonogramem robót i terminem zakończenia Projektu do 30 listopada 2021 r. Ogłoszenie postępowania przetargowego i wybór dostawcy sprzętu i wyposażenia budynków przy ul. Moniuszki 3, Moniuszki 5 
i Tuwima 10. Jednostką realizującą zadania w całości jest Zarząd Inwestycji Miejskich.
2. Realizacja robót drogowych przebicia nowej drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą

 Moniuszki po wykonaniu zamiennej dokumentacji projektowej. 
3. Realizacja robót drogowych przebudowy ulicy Moniuszki. 

4. Współpraca z Biblioteką Miejską operatorem Mediateki w celu prawidłowego 

wdrożenia Projektu w ramach zadań związanych z powołaniem Mediateki 
w porozumieniu z Wydziałem Kultury.

5. Zakończenie procesu inwestycyjnego całego projektu przewiduje się do 30 listopada
2021 r., zgodnie z zawartym z Urzędem Marszałkowskim Aneksem do Umowy 
o dofinansowanie Projektu.

Główne sukcesy i bariery:

Z uwagi na wniesione odwołania od wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę Beneficjent zmuszony był do wydłużenia procesu realizacji całego Projektu do 30 listopada 2021 r. Występujące trudności techniczne na budowanej drodze łączącej ulicę Tuwima 
z ulicą Moniuszki i konieczność uzyskania nowej decyzji ZRID wydłużyły termin zakończenia robót do lipca 2021 r. Prace na obiektach przy ul. Moniuszki 3, Moniuszki 5 
i Tuwima 10 realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami robót uwzględniającymi nowy termin zakończenia inwestycji, zgodny z aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu. 

1.1.7. 
Projekty realizowane na obszarze NCŁ w zakresie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. 

W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi na obszarze Nowego Centrum Łodzi zaplanowane, realizowane i zakończone są następujące inwestycje:

Projekt 2  Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ). 

1. ul. Traugutta – inwestycja zakończona.

2. ul. Sienkiewicza – zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodników 
w ul. Sienkiewicza, uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz uspokojenie ruchu, wprowadzenie zieleni i obiektów małej architektury.
Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 11 grudnia 2017 r. W 2019 r. Wykonawca opracowywał dokumentację projektową umożliwiającą realizację robót budowlanych. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2021 r. 

3. Układ ulic uzupełniających w kwartale ulic: Traugutta – Sienkiewicza – Tuwima – Kilińskiego. 
Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. W dniu 26.10.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą. W 2019 r. opracowywano dokumentację projektową. Roboty budowlane rozpoczęły się w ostatnim kwartale 2020 r. i potrwają do końca 2021 r. 

4. Droga łącząca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią.
Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. W dniu 26.10.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą. W 2019 r. opracowywano dokumentację projektową. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID, która umożliwi rozpoczęcie prac. 

5. Sienkiewicza 22. 
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana 16 października 2019 r. Opracowano dokumentację projektową. W dniu 25.11.2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowane otwarcie ofert 25.01.2021 r. 

6. Sienkiewicza 26.  
W dniu 31.12.2020 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

7. Sienkiewicza 28/30 i Tuwima 12a.
Inwestycje realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi – Partnera Miasta przy realizacji Projektu 2 ROCŁ.

Projekt 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ).

1. ul. Tuwima - inwestycja zakończona

2. Park Moniuszki - inwestycja zakończona

3. Tuwima 46 - inwestycja zakończona

4. Tuwima 52 - inwestycja zakończona

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie NCŁ:

1. ul. Tuwima 33 - inwestycja zakończona
2. ul. Tuwima 35 - inwestycja zakończona
3. ul. Narutowicza 4 i 12 - inwestycje zakończone
4.   ul. Piotrkowska 77

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 27.04.2018 r. zawarto umowę 
z Wykonawcą. W 2019 r. realizowano roboty budowlane związane z remontem konserwatorskim. W 2021 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji. 
1.2. Szczegółowe zestawienie projektów wchodzących w skład Programu Nowe Centrum Łodzi.
Poniższa Tabela ilustruje główne projekty wchodzące w zakres Programu NCŁ, koordynowane lub prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi, 
wraz z informacją o poziomie ich realizacji:
	Lp.
	Nazwa projektu
	 Budżet 
	Harmonogram
	Rzeczowy procent realizacji prac
	Procent realizacji budżetu
	Zaawansowanie czasowe realizacji prac
	uwagi

	
	
	 Aktualny budżet 
	Wykonanie budżetu
	Data rozpoczęcia
	Planowana data zakończenia
	
	
	
	

	1
	"Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej, 
dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego 
i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 
nad i pod ul. Węglową"
	1 759 289 451,71 zł
	1 759 289 451,71 zł
	sie 11
	gru 16
	100%
	100%
	100%
	Projekt zrealizowany

	2
	W powyższym zadaniu wliczono też:
Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna*
	435 383 364,00 zł
	432 340 583,00 zł
	sie 11
	gru 16
	100%
	99%
	100%
	Projekt zrealizowany

	3
	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja 
na cele kulturalno-artystyczne
	310 000 000,00 zł
	230 177 483,59 zł
	sty 08
	gru 15
	100%
	74%
	100%
	W 2015 r. zaktualizowano dokumentację aplikacyjną, podpisano aneks 
do umowy

o dofinansowanie 
i uzyskano pozytywną opinię Jaspers. Wartość projektu zgodnie 
z aneksem 265.009.312,15 zł, wartość dofinansowania 82.646.815,75 zł. Projekt został rozliczony, koszty kwalifikowalne zostały wykonane 
do pełnej wysokości. 
Projekt został zakończony 
i rozliczony 
z końcem 2015 r. Uzyskano decyzję KE 
o zatwierdzeniu dużego projektu
 oraz zatwierdzono wniosek

o płatność końcową.

	4
	Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)
	900 000,00 zł
	652 862,99 zł
	paź 15
	gru 16
	100%
	73%
	100%
	22 stycznia 
2016 r. podpisano umowę dotacji pomiędzy Miastem Łodzią 
a EC1 Łódź - Miasto Kultury.
W lutym opracowano szczegółowy harmonogram prac. W kwietniu 2016 r. rozpoczęto dialog techniczny dot. projektu Centrum Nauki 
i Techniki 
w zakresie strefy 
dla dzieci 
oraz warsztatu. Dnia 
27.05.2016 r. ogłoszono przetarg 
na opracowanie dokumentacji przygotowawczej 
dla projektu obejmującego Strefę dla dzieci 
oraz Warsztat. 
W przetargu wyłoniono firmę Deloitte, 
25.07.2016 r. podpisano umowę. Opracowano  koncepcję i PFU. 
Opracowano PFU dla budynku
 EC-1 Wschód na potrzeby NCKF.

	5
	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki 
i Techniki w Łodzi 
wraz z zapleczem warsztatowym
	21 574 000,00 zł
	6 198 175,12 zł
	lis 16
	lip 21
	60%
	29%
	88%
	Projekt ZIT, wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 3295/VII/16 
z dnia 
06.04.2016 r. Obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi 
nr DEP-Kul-II.3032.12.2020 
z dnia 31 stycznia 2020 r.
W bieżącym okresie sprawozdawczym kontynuowano  roboty budowlane 
i prace związane 
z wykonaniem ekspozycji 
i zakupu części wyposażenia 
do strefy 
dla dzieci 
w zakresie projektowym. Trwa realizacja nadzoru autorskiego
 ze strony Wykonawcy, 
w związku

z prowadzonymi robotami budowlanymi. Zakończono roboty budowlane 
w zakresie: tynków ściennych SDD i SR, sufitów podwieszanych SDD i SR, przebudowy

i rozbudowy istniejącej instalacji hydrantowej

i ppoż SDD i SR, ścianek działowych 
i elementów konstrukcyjnych WT poz.+2, elementów konstrukcyjnych dachu WT, dostawy 
i montażu centrali wentylacyjnej AHU3 w WT, przebudowy

i rozbudowy instalacji wody lodowej WT, wykonania przejść ppoż. przez przegrody również dla instalacji elektrycznych WT i Chłodni Kominowej, prac instalacyjnych pod stanowiska ekspozycyjne Chłodni kominowej. Rozstrzygnięto postępowania na „Zakup maszyn warsztatowych 
oraz dostawę 
i montaż kompletnej kabiny spawalniczej zamkniętej 
wraz z odciągiem stacjonarnym 
i ramieniem odciągowym” 
i zawarto umowy 
z dostawcami maszyn. 
W okresie sprawozdawczym dokonano analizy ofert 
w postępowaniu: 
na dostawę
 i montaż wyposażenia Strefy dla Dzieci, zawarto umowy na zakup 2 stołów do WT, dokonano zakupu mat podłogowych 
do gier 
oraz zakupu 
wraz z montażem podłóg interaktywnych 
do Mini Strefy 
dla Dzieci 
oraz maszyn warsztatowych.
W zakresie informacji 
i promocji poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakupu tablicy informacyjnej.
Na bieżąco składane są wnioski 
o płatność do IZ RPO WŁ. 
Na wniosek beneficjenta, zawarty został aneks do umowy dofinansowania, 
na mocy którego przedłużony został termin realizacji projektu 
do 31.07.2021 r.

UWAGA! Wykonanie wynikające 
z budżetu miasta może być inne, niż to które zostało wskazane. 
Różnica między kwotą wykonania

z budżetu miasta Łodzi, 
a pokazaną 
w wykonaniu budżetu projektu
 w niniejszej tabeli wynika

z uwzględnienia środków EFRR 
oraz VAT.

	6
	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
	11 466 014,00 zł
	1 857 823,63 zł
	lis 16
	gru 23
	38%
	16%
	58%
	Projekt ZIT, wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 3295/VII/16 
z dnia 06.04.2016. Obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi 
nr DEP-Kul-II.3032.9.2020 
z dnia 31 stycznia 2020 r.
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” 
w Łodzi w dniu 31.03.2020 r. wypowiedziało umowę 
o dofinansowanie projektu unijnego 
pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” ze względu na fakt, 
iż nie było dalszej możliwości realizacji przedsięwzięcia 
w zakresie
 i budżecie określonym 
w dokumentacji aplikacyjnej. 
W tym samym dniu oddano równowartość wypłaconego EFRR 
w wysokości: 
718 845,48 zł  (finansowane 
z WPF), którą 
to wartość uwzględniono 
w wykonaniu 
na 30.06.2020 r. 
wraz z należnymi odsetkami (finansowane 
ze środków własnych EC1).
Planowane jest ponowne 
ubieganie się 
o dofinansowanie projektu. W maju 2020 r. Urząd Marszałkowski zaakceptował fiszkę identyfikującą nowy projekt unijny 
w ramach Strategii ZIT.

W fiszce wskazano IV kwartał 2023 r. jako okres zakończenia nowego projektu oraz zaktualizowano wartość wydatków 
w nowym projekcie. 
W dniu 
30.10.2020 r. złożono
 do SŁOM dokumentację aplikacyjną nowego projektu.  Dokumentacja ta została pozytywnie oceniona 
pod względem formalnym 
i strategicznym 
na poziomie SŁOM 
i w dniu 
15.12.2020 r. została przekazana do oceny Urzędu Marszałkowskie-go.

	7
	Przebudowa układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna**
	68 315 543,00 zł
	63 396 570,46 zł
	sty 10
	gru 22
	92%
	93%
	85%
	Rozpoczęto realizację drogi 2KDY

	8
	EC-1 - Południowy - Wschód. (projekt przygotowawczy)
	301 305,00 zł
	301 305,00 zł
	mar 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	Zakończony

	9
	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)
	25 181 978,00 zł
	18 615 591,58 zł
	cze 16
	gru 22
	81%
	74%
	69%
	Projekt ZIT wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 3295/VII/16 
z dnia 
06.04.2016 r. Obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi 
nr DEP-Kul-II.3032.10.2020 
z dnia 31 stycznia 2020 r.
W zakresie robót budowlanych 
w budynku zakończono montaż instalacji wentylacji 
i klimatyzacji 
oraz przeprowadzono pierwsze próby 
i rozruchy. Zakończono wykonywanie instalacji elektrycznej 
i wykonano główne prace w zakresie instalacji teletechnicznej, przeprowadzono pierwsze pomiary. Dostarczono systemy UPS, System Sygnalizacji Pożarowej, System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu, sprzęt IT.

W zakresie wykończenia wykonano konstrukcje

i wypełnienie sufitów podwieszanych, biały montaż, malowanie 
i tapetowanie, dostawę i montaż oświetlenia, wykonano 
i zamontowano balustrady 
w budynku, zamontowano podłogi podniesione, położono wykładziny. Wykonano podbitkę dachową, wykonano utwardzenie terenów zewnętrznych. Obecnie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe, uruchomienia, rozruchy 
i odbiory. Budynek przygotowywany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Ze względu na pandemię COVID-19 podpisano aneks terminowy 
do umowy 
z Wykonawcą. 
W zakresie wyposażenia zakończono wykonywanie 
i zatwierdzono Księgę Produktu 
dla głównej części wystaw. 
W okresie sprawozdawczym nastąpiły przygotowania
 do wykonania prototypów stanowisk, 
a także przeprowadzono pierwsze prace 
w budynku. 
Ze względu na pandemię COVID-19 podpisano aneks terminowy 
do umowy 
z Wykonawcą głównej części wystaw. Ponadto zrealizowano umowy na dostawę wyposażenia serwerowni na potrzeby Centrum Komiksu 
i Narracji Interaktywnej. Obecnie rozpoczyna się przygotowanie kolejnych postępowań na wyposażenie CKNI 
oraz realizacja dalszych elementów podpisanych już kontraktów.
UWAGA! Wykonanie wynikające 
z budżetu miasta może być inne, niż to które zostało wskazane. Różnica między kwotą wykonania 
z budżetu miasta Łodzi, 
a pokazaną 
w wykonaniu budżetu projektu 
w niniejszej tabeli wynika 
z uwzględnienia środków EFRR 
oraz VAT.

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” 
w Łodzi w dniu 31.03.2020 r. wypowiedziało umowę 
o dofinansowanie projektu unijnego 
pn.„Rewitalizacja EC-1 Południowy – Wschód” ze względu na fakt, 
iż nie było dalszej możliwości realizacji przedsięwzięcia 
w zakresie 
i budżecie określonym 
w dokumentacji aplikacyjnej. 
W tym samym dniu oddano równowartość wypłaconego EFRR 
w wysokości: 
3 655 425,58 zł  (finansowane 
z WPF),
 którą to wartość uwzględniono 
w wykonaniu na 30.06.2020 r.
wraz  z należnymi odsetkami (finansowane ze środków własnych EC1). Planowane jest ponowne ubieganie się 
o dofinansowanie projektu. W maju 2020 r. Urząd Marszałkowski zaakceptował fiszkę identyfikującą nowy projekt unijny 
w ramach Strategii ZIT.

W fiszce wskazano IV kwartał 2022 r. jako okres zakończenia nowego projektu oraz zaktualizowano wartość wydatków 
w nowym projekcie. 
W dniu
 30.10.2020 r. złożono 
do SŁOM dokumentację aplikacyjną 
do nowo zidentyfikowane-go projektu. Dokumentacja ta przeszła pozytywną ocenę formalną 
i strategiczną na poziomie SŁOM 
i w dniu 
15.12.2020 r. przekazana została do oceny Urzędu Marszałkowskie-go.

	10
	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze 
i dokumentacyjne
	1 200 000,00 zł
	1 154 176,00 zł
	lut 13
	gru 14
	100%
	96%
	100%
	Wartość kontraktu:
Miasto - 
1 154 176 zł (ZNCŁ)
PKP S.A.: 
441 324 zł, kontrakt został wykonany

	11
	Brama Miasta - Koordynacja sprzedaży nieruchomości pod budowę Bramy Miasta. (1)
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 13
	gru 13
	100%
	nie dotyczy
	100%
	Zakończony

	12
	Koordynacja Projektu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
	0,00 zł
	0,00 zł
	maj 13
	gru 14
	100%
	nie dotyczy
	100%
	Zadanie zrealizowane 
w 100%. Cały obszar Nowego Centrum Łodzi objęty jest obowiązującymi, następującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowa-nia Przestrzennego (uchwały 
nr III/40/14 
z 29.12.2014; III/41/14 
z 29.12.2014, XXIX/756/16 
z 11.05.2016.

*Trwają prace związane 
z aktualizacją MPZP:

1) 16.09.2020 Rada Miejska 
w Łodzi podjęła 1 uchwałę 
w sprawie przystąpienia 
do zmiany mpzp obejmującego teren w obszarze NCŁ: Uchwała 
Nr XXX/1008/20 (nr 259)

2) 2.12.2020 Rada Miejska 
W Łodzi podjęła 3 uchwały 
w sprawie uchwalenia mpzp obejmujące tereny w obszarze NCŁ:

1- Uchwała Nr XXXIII/1086/20 (nr 196)

2- Uchwała Nr XXXIII/1088/20 (nr 244)

3- Uchwała Nr XXXIII/1087/20 (nr 243)
3) 24.12.2020 Rada Miejska 
w Łodzi podjęła 3 uchwały 
w sprawie przystąpienia 
do zmiany mpzp obejmujące tereny 
w obszarze NCŁ:

1-Uchwała Nr XXXIV/1116/20 (nr 262)

2- Uchwała Nr XXXIV/1117/20 (nr 263)

3 -Uchwała Nr XXXIV/1118/20 (nr 264)

W/g stanu na 31.12.2020 r. procedowane są zatem 4 zmiany mpzp (259, 262, 263, 264).

Jednocześnie 3 plany zostały uchwalone 
w grudniu 2020 r. (196,244,243), 
ale jeszcze nie zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

	13
	Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu NCŁ AFZ
	418 200,00 zł
	418 200,00 zł
	sty 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	Zakończony

	14
	Analiza Stanów Prawnych NCŁ
	305 000,00 zł
	305 000,00 zł
	sty 13
	lis 13
	100%
	100%
	100%
	Zakończony

	15
	Analiza stanu istniejącego 
i wybór metodyki zarządzania projektami 
i portfelem projektów
	156 000,00 zł
	156 000,00 zł
	mar 13
	lis 13
	100%
	100%
	100%
	Zakończony

	16
	Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów 
i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)
	1 998 750,00 zł
	1 998 750,00 zł
	maj 14
	paź 16
	100%
	100%
	100%
	
Zakończony

	17
	Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa 
oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi
	387 450,00 zł
	387 450,00 zł
	sty 14
	lis 14
	100%
	100%
	100%
	Zakończony

	18
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 
i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) – prace przygotowawcze
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 14
	gru 14
	100%
	0%
	100%
	Zakończony
 Kwota projektu przygotowawcze-go uwzględniona jest 
w zadaniu nr 19 
pn ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy 
ul. Moniuszki 3,5 
i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

	19
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5
 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)
	66 237 929,00 zł
	34 251 022,83 zł
	sty 16
	lis 21
	60%
	52%
	85%
	 Projekt wpisany 
na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi ubiegających się 
o dofinansowanie UE, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 7421/VI/13 
z dnia 
03.11.2014 r.
30 maja 2017 r. podpisano umowę 
z RPO o dofinansowanie. Realizacja inwestycji budowlanych - ZIM. Niniejszy raport uwzględnia wydatki objęte umową o dofinansowanie.  Wykonano projekty budowlane 
i wykonawcze  
dla obiektów Moniuszki 3, Moniuszki 5, Tuwima 10.  Wydano decyzję 
o pozwoleniu 
na budowę 
dla wszystkich budynków.  Wykonawcy rozpoczęli wykonywanie robót budowlanych zgodnie 
z wykonaną dokumentacją projektową. ZIM wystąpił 
do Instytucji Zarządzającej 
o przesunięcie terminu wykonania całego projektu 
do 30 listopada 
2021 r. Wstępują znaczne opóźnienia 
w realizacji drogi łączącej 
ul. Tuwima 
z ul. Moniuszki - opracowano aktualizację dokumentacji projektowej, trwa przygotowanie rozliczeń robót zamiennych wynikających 
z aktualizacji. Wykonano dokumentację projektową
 i ogłoszono przetarg na wykonanie robót dla przebudowy 
ul. Moniuszki. Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy, ogłoszono przetarg na jej realizację 
z terminem zakończenia 30.11.2021 r. Planowane podpisanie umowy 
z Wykonawcą 
w I kwartale 
2021 r.

	20
	Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi
	91 271 256,00 zł
	56 185 866,24 zł
	sty 16
	paź 21
	50%
	62%
	86%
	Przystąpiono 
do realizacji robót, stan zaawansowania na koniec 2020 r. 
na poziomie około 50 procent całości umowy.

	21
	Laboratorium transportu "LaboT"
Zintegrowany program zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki 
i Techniki w ramach EC1 Łódź – Miasto Kultury obejmujący koncepcję utworzenia w Łodzi muzeum lotnictwa i muzeum transportu oraz program funkcjonalno - użytkowy
	285 360,00 zł
	285 360,00 zł
	mar 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	Zakończony - brak budżetu na projekt realizacyjny.

	22
	ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści 
dla miast
	183 666,00 zł
	172 959,17 zł
	lut 13
	kwi 15
	100%
	94%
	100%
	Zakończony 
Projekt rozliczony. 
Budżet w całości nie został wykorzystany.

	23
	Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi 
(w tym m.in. Opracowanie strategii sprzedaży nieruchomości w obszarze NCŁ)
	873 300,00 zł
	873 300,00 zł
	sty 14
	gru 14
	100%
	100%
	100%
	Zakończony

	24
	Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi
	0,00 zł
	0,00 zł
	
	
	0%
	0%
	0%
	Brak budżetu 
na projekt realizacyjny
 dla przedmiotowego projektu. Jednocześnie wskazać należy, 
że w ramach ujętego 
w raporcie Projektu 
pn. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi 
(w zakresie obszaru NCŁ) powstanie system monitoringu miejskiego 
wraz z niezbędną infrastrukturą światłowodową.

	25
	Makieta Nowego Centrum Łodzi
	100 000,00 zł
	98 400,00 zł
	lip 14
	gru 14
	100%
	98%
	100%
	Zakończony

	26
	Brama Miasta - Koordynacja sprzedaży nieruchomości pod budowę Bramy Miasta (2)
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 15
	lip 15
	100%
	nie dotyczy
	100%
	W czerwcu 
2015 r.  wyłoniono nabywcę - A15 Tenali Investments 
Sp z o.o. Sp k. Uzyskana

w przetargu kwota sprzedaży nieruchomości ustalona została 
w wysokości 
28 492 100, 00 zł netto + 23% VAT 
w kwocie 
6 553 1 83,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 13 lipca 2015 r.

	27
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d) - Opracowanie PFU dla nieruchomości 
przy ul. Sienkiewicza 22, Sienkiewicza 75/77, POW 42/ Składowa 14
	914 050,00 zł
	914 050,00 zł
	
	
	100%
	100%
	100%
	Zakończony

Z zakresu projektu wydzielono 
2 osobne projekty wskazane z poz. 27 a i 27 b niniejszego Raportu (dla nieruchomości przy 
Sienkiewicza 22 
i Sienkiewicza 75/77).

W zbiorczym podsumowaniu kwot wszystkich projektów uwzględnione są  kwoty z pozycji 27. W celu uniknięcia dublowania kwot - poz. 27a
 i 27b nie są zliczane.
  
Jednocześnie odłożono 
w czasie decyzję 
o przystąpieniu 
do fazy przygotowawczej
 dla nieruchomości przy ul. POW 42/Składowa 14

	27a
	Przygotowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej 
w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego 
ze Strefą Wielkomiejską. Ideą projektu jest rewitalizacja 
i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77
 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru Pinokio oraz przestrzeń dedykowaną na prowadzenie działalności kulturalno - społecznej 
przez podmioty prywatne 
wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni
	535 050,00 zł
	535 050,00 zł
	cze 15
	paź 15
	100%
	100%
	100%
	Zrealizowany

	27b
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji i adaptacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości sektora gier komputerowych w ramach Projektu Rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi - Projekt 2
	379 000,00 zł
	379 000,00 zł
	cze 15
	paź 15
	100%
	100%
	100%
	Zrealizowany

	28
	Sienkiewicza 75/77
	35 547 000,00 zł
	481 950,00 zł
	gru 18
	cze 22
	10%
	1%
	58%
	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

	29
	Sienkiewicza 22
	14 391 000,00 zł
	298 213,50 zł
	gru 18
	mar 22
	10%
	2%
	63%
	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

	30
	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (w zakresie obszaru NCŁ)
	156 878 704,85 zł
	87 547 847,77 zł
	sty 15
	gru 23
	56%
	55,81%
	67%
	W wyniku zmian dokonanych po ocenie formalnej 
w zakresie poszczególnych projektów budżet 
aktualny został skorygowany.   Dodatkowa kwota 
w wysokości 46.887.600,00 zł przypadająca na całkowitą wartość projektu ROCŁ nr 2 mieści się 
w  budżecie Partnera projektu 
tj.  Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (kwota powyższa nie wpływa na zwiększenie budżetu Biura 
ds. Rewitalizacji).
*Kwota zawiera również Sienkiewicza 22

	31
	Miasto Kamienic (w zakresie obszaru NCŁ)
	51 087 064,35 zł
	37 250 751,15 zł
	sty 11
	cze 17
	100%
	73%
	100%
	Ilość kamienic 
na terenie NCŁ przeznaczonych 
do remontu: 10
Z tego etapów: 
Zrealizowanych: 10
W trakcie realizacji: 0
Zaplanowanych 
do realizacji:0

	32
	Koordynacja sprzedaży terenu inwestycyjnego  w NCŁ (Nieruchomości położone przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki)
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 16
	gru 16
	100%
	0%
	100%
	Zakres projektu 
(dot. działek ew. 365 i 180/68)
1. Przygotowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości
2. Procedura przetargowa
3. Podpisanie umowy sprzedaży 

Zadanie zrealizowano. 
22 grudnia 
2016 r. działka została sprzedana spółce Ghelamco GP1 
Sp z o.o. "Azira" Spółka Komandytowo-Akcyjna za cenę
 85 200 000 zł netto.

	33
	Prowadzenie procesu ubiegania się przez Rzeczpospolitą Polską 
oraz Miasto Łódź o przyznanie praw do organizacji International Expo 2022 w tym: przygotowanie dokumentacji strategicznej dla organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 (Studium Wykonalności, Strategia Promocji Aplikacji)
	42 678 140,00 zł
	34 945 337,40 zł
	sty 14
	gru 17
	100%
	82%
	100%
	Zakres projektu:
1. Przygotowanie 
i złożenie aplikacji 
o EXPO 2022. 
2. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 
na poziomie lokalnym, krajowym
 i międzynarodo-wym
Zadania określone 
w pkt 1) i 2) zostały zrealizowane. 
W głosowaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego BIE 15 listopada 2017 r. kandydatura Polski 
i Łodzi przeszła 
do drugiej tury głosowania, pokonując kandydaturę USA 
i Minnesoty, natomiast 
w drugiej turze przegrała 
z Argentyną 
i Buenos Aires stosunkiem głosów 56 do 62. 
Dotacja Rządowa wynosiła:
1) 2015 r.: 
4 754 442,00 zł
2) 2016 r.: 
740 189,10 zł
3) 2017 r.: 
16 453 392,44 zł 
Zadania przewidziane 
w ramach starań

o pozyskanie Wystawy zostały 
w pełni zrealizowane. Jednakże 
w związku

z głosowaniem jakie miało miejsce 15.11.2017 r. Wystawa nie będzie organizowana 
w Łodzi.

	34
	Organizacja i realizacja Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 18
	gru 23
	0%
	0%
	0%
	Zakres projektu: 
Budowa obiektów 
i infrastruktury związanych 
z EXPO 2022 
na terenie NCŁ.

Projekt nie będzie realizowany, 
z uwagi na nieuzyskanie praw 
do organizacji EXPO 2022.
Zadania przewidziane 
w ramach starań 
o pozyskanie Wystawy zostały 
w pełni zrealizowane. Jednakże
 w związku 
z głosowaniem jakie miało miejsce 15.11.2017 r. Wystawa nie będzie organizowana 
w Łodzi.

	35
	Ubieganie się o EXPO Horticultural 2029 
oraz przygotowanie realizacji Wystawy
	6 850 000,00 zł
	6 844 662,98 zł
	sty 18
	gru 30
	25%
	100%
	23%
	Organizacja Expo Horticultural 2029 
na terenie obszaru sąsiadującego 
z obszarem NCŁ 
oraz terenów wspierających (zielonych) 
w innych częściach miasta 
oraz niezbędnej infrastruktury transportowej. Prace dotyczące Studium Wykonalności rozpoczęły się 
w grudniu 2018 r.
 i zakończyły 
w grudniu 2019 r.

Zakończono współpracę 
z Wykonawcą  działań komunikacyjnych
i promocyjnych projektu na rok 2019. Zakończono prace związane 
z udziałem 
w EXPO Pekin 
2019 r. 
W 2020r.  rozpoczęto prace przygotowawcze do promocji EXPO 2029 
na wystawie 
w Dubaju, 
która została przesunięta na lata 2021-2022.
Kolejnym etapem będzie pozyskanie zgody Rządu Polskiego 
oraz potwierdzenie przyznania praw przez BIE, 
co umożliwi przystąpienie 
do faktycznej realizacji Wystawy 
do 2029 r.

	36
	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” 
w Łodzi
	96 005 951,00 zł
	81 247 252,33 zł
	sty 16
	cze 23
	75%
	85%
	67%
	W ramach zadania dokonywanych jest wiele zakupów – są to zakupy stanowiące wydatki majątkowe finansowane 
w ramach WPF 
a także dotyczące projektów współfinansowa-
nych 
ze środków EFRR. 
Trwają roboty budowlane 
w zakresie przebudowy budynku EC1 Wschód. 
Projekt „Aranżacja 
i wykonanie ekspozycji
 i wyposażenia Centrum Nauki 
i Techniki 
w Łodzi” rozstał rozliczony 
do końca 2018 r. 
W wyniku realizacji projektu powstało 246 sztuk środków trwałych (stanowisk ekspozycyjnych), stanowiących wyposażenie Centrum Nauki
 i Techniki 
w ramach trzech ścieżek dydaktycznych, 
tj. „Przetwarzanie energii”, „Mikroświat – Makroświat”, „Rozwój wiedzy
 i cywilizacji”. (wartość projektu ze strony UE wyniosła 
18 390 375,71 
i o taką wartość zwiększona będzie wartość ogółem budżetu projektu brutto).
W zakresie projektu unijnego pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji 
i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” 
w Łodzi w trakcie zrealizowano działania dot. wykonania akustyki przestrzeni Hali Maszyn. Dokonano zakupu pierwszej części urządzeń 
na wyposażenie magazynu technicznego. Trwa realizacja umowy zawartej 
z wykonawcą 
na system komunikacji Digital Signage. Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych postępowań przetargowych 
na zakup sprzętu 
i wyposażenia 
w ramach projektu. 
W zakresie promocji projektu na bieżąco zamieszczane są informacje 
w mediach społecznościo-wych, prowadzonych przez EC1. (wartość projektu ze strony UE wynosi 
25 832 368,44 
i o taką wartość zwiększona będzie wartość ogółem budżetu projektu brutto).
Dokonano zakupu 
30 tabletów, 
w ramach projektu realizowanego 
z Infrastruktury Kultury 
na wyposażenie sal warsztatowych
 w dziedzinie komiksu.


	
	PODSUMOWANIE
	2 750 406 112,91 zł
	2 426 007 599,95 zł
	
	
	92%
	88%
	94%
	


* - nazwa zadania w Budżecie Miasta. W ramach w/w kwoty uwzględniono również kwotę z zadania Przebudowa Infrastruktury przy dworcu Łódź Fabryczna w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi. Zadania te realizowane były w ramach umowy na "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układ drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową".

** - Kwota przeznaczona na projekt przygotowawczy i projekt realizacji.
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