







       Druk Nr 152 /2022








       z dnia  10 czerwca 2022 r.

Roczne sprawozdanie z realizacji

Programu Nowe Centrum Łodzi

za 2021 r.

Wypełniając zapisy uchwały nr XII/241/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi przedkłada Radzie Miejskiej w Łodzi roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi.

	2021 r.
Nazwa strategii /programu/działania:

Program Nowe Centrum Łodzi

Podstawa prawna:

lokalna – Uchwała Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r.,
 zmieniona uchwałą Nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r., zmieniona uchwałą Nr XII/241/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. (realizacja programu zgodne z wytycznymi wynikającymi z Master Planu).

Okres realizacji:2007-2030 (w ujęciu długoterminowym)




1. Program Nowe Centrum Łodzi – charakterystyka ogólna. 

Nowe Centrum Łodzi to obszar obejmujący 100 hektarów w sercu Miasta, ograniczony ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską, podzielony 
na 3 strefy:

· Strefa I (ok. 40 ha) to teren, na którym ma toczyć się całodobowe życie 
dzięki zrównoważeniu funkcji kulturalnych, komercyjnych i mieszkaniowych (obszar priorytetowy w ramach obecnie wdrażanego Programu NCŁ).

· Strefa II (ok. 30 ha) to obszar, na którym powinny być realizowane przedsięwzięcia komercyjne z uwzględnieniem programów rewitalizacyjnych, mających na celu zachowanie historycznej tkanki miejskiej, a także stworzenie struktury urbanistycznej powiązanej z sąsiednim obszarem.

· Strefa III (ok. 30 ha) to obszar historycznej zabudowy wielkomiejskiej z przełomu 
XIX i XX wieku, w postaci kwartałów wymagających intensywnej 
rewitalizacji i uzupełnień, a jednocześnie priorytetowych dla Programu Rewitalizacji Łodzi 2026 +.

20 maja 2015 r. Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr XII/241/15 zmieniła uchwałę 
w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi. Zgodnie z nową uchwałą realizacja Programu przebiegać powinna zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Master Planu.

Zgodnie z Master Planem:

Wizja Nowego Centrum Łodzi: 

Nowe Centrum Łodzi to symbol miasta budzącego się do życia. Wzór silnego centrum, czerpiącego najlepsze wzorce z bogatej historii i emanującego nowoczesnością. 
To dostępna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń do prowadzenia biznesu, pracy, życia 
oraz spędzania wolnego czasu. To miejsce inspirujące do nowych pomysłów i pobudzające 
do działania, otwarte na ludzi, przyjazne dla każdego.
Cele strategiczne Programu NCŁ: 
CEL 1: Jakość życia
Wzrost zaufania mieszkańców, turystów i środowiska biznesu do centrum Miasta 
oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia i spotkań poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rozwój oferty komercyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

CEL 2: Rewitalizacja
Rewitalizacja Nowego Centrum Łodzi jako impuls do przyśpieszenia procesu odnowy Strefy Wielkomiejskiej oraz rozwoju Miasta do wewnątrz.

CEL 3: Transport
Wdrożenie usprawnień infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiązań organizacji transportu zbiorowego i indywidualnego zwiększających dostępność Śródmieścia oraz Miasta w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

CEL 4: Innowacje
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na obszarze Nowego Centrum Łodzi, stanowiącego inkubator dla nowych pomysłów i technologii, jako bodźca do rozwoju całego Miasta.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2526/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadanie pn.: ,,Zarządzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi” powierzono  Wydziałowi ds. Zarządzania Projektami. 

1.1.
 Informacje na temat wybranych projektów Programu Nowe Centrum Łodzi.

1.1.1. Budowa Tunelu Średnicowego.

W grudniu 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na budowę tunelu średnicowego - nowego połączenia Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrażniających Łódzki Węzeł Kolejowy. Pierwszym etapem była przebudowa linii kolejowej (częściowo w tunelu) na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym podziemnym dworcem kolejowym Łódź Fabryczna. W grudniu 2019 r. rozpoczęto budowę komór startowych dla tarcz wiertniczych, które dotarły do Łodzi w II kw. 2020 r. W 2021 r. rozpoczęło się drążenie tunelu dwiema maszynami, mniejszą z komory przy ul. Długosza w kierunku komory  
przy ul. Stolarskiej, większą z komory przy ul. Stolarskiej w kierunku przystanku Polesie. Miasto współpracuje z Wykonawcą w zakresie m.in. organizacji ruchu w czasie budowy przystanków Łódź Śródmieście oraz Łódź Polesie. Wartość inwestycji 1 293 000 000,00 zł netto (1 590 390 000,00 zł brutto). Po zawarciu aneksów pomiędzy PKP PLK S.A. aktualny termin zakończenia to 13 kwietnia 2023 r. 
1.1.2. 
Budowa Alei Grohmanów - ulicy Nowowęglowej.

W 2019 r. ukończono budowę ulicy Nowowęglowej – przedłużenie al. Grohmanów. Ulica Nowowęglowa jest nową drogą, równoległą do ul. Tuwima nad tunelem kolejowym, którym pociągi dojeżdżają do podziemnej stacji Łódź Fabryczna.

W ramach inwestycji powstały też specjalne łączniki, które umożliwią wjazd na ulicę Kopcińskiego. Wybudowana została także nowa pętla autobusowa przy ul. Wydawniczej 
oraz przebudowany został fragment ulicy Tuwima. Aleja Grohmanów (Nowowęglowa) jest jedną z dwóch głównych ulic prowadzących do dworca Łódź Fabryczna i całego Nowego Centrum Łodzi. Ulica ta ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu wraz z chodnikami, oświetleniem oraz drogą rowerową. Trwają prace projektowe dla budowy nowego torowiska w ramach projektu Tramwaj dla Łodzi, a realizacja robót zaplanowana jest na kolejne lata 
w ramach pozyskanych środków unijnych. 
1.1.3. 
Budowa drogi podziemnej w NCŁ.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. W 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj dla budowy drogi podziemnej, oznaczonej w planie miejscowym jako 7KDY wraz z zagospodarowaniem obszaru i terenów nad drogą. Droga o długości ok. 500 m stanowić będzie główny dojazd do terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a obiektami EC-1.

W 2020 r. rozpoczęto etap realizacji robót budowlanych z planowanym zakończeniem 
w październiku 2021 r. Wartość inwestycji określona została na ok. 85 mln zł. W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych. Jednak z uwagi na brak przyłącza ze strony PGE nie było możliwe dokonanie ostatecznych odbiorów i dopuszczenie do ruchu. Planowane zakończenie  III kwartał 2022 r. 

1.1.4.  Budowa drogi 2KDY. 

Wykonano dokumentację projektową dla budowy nowej drogi, ogłoszono przetarg 
i zawarto umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto realizację robót w zakresie kanalizacji deszczowej, zakupiono część materiałów. Zakończenie robót zaplanowano na 30.09.2021 r., 
z tym zastrzeżeniem, że realizacja wymaga koordynacji prac z budową drogi 7 KDY z uwagi na roboty występujące na styku inwestycji. W trakcie realizacji prac wystąpiły przeszkody uniemożliwiające zakończenie prac w pierwotnym terminie. Stan zaawansowania robót 
na koniec 2021 r. około 50 %. Planowane zakończenie II kwartał 2022 r.

1.1.5. 
Wybrane inwestycje prywatne na obszarze Nowego Centrum Łodzi.

Obszar Nowego Centrum Łodzi to teren intensywnego rozwoju, w tym 
również w sektorze inwestycji prywatnych. 

Projekty w trakcie realizacji w 2021 r.:

· Vantage – ul. Tuwima 64, inwestycja mieszkaniowa wraz z przestrzenią usługową 
w parterze (255 mieszkań na wynajem);

· Revisit Home, ul. Tuwima 48 - „Apartamenty Wiszące Ogrody”, inwestycja mieszkaniowa w segmencie premium (41 mieszkań).
Kolejne projekty, które oczekują na rozpoczęcie to: 

· Nowe Soho – jedna z kluczowych inwestycji w NCŁ. Na terenie ok. 2 hektarów pomiędzy Dworcem Łódź Fabryczna i EC-1 powstanie wielofunkcyjny kompleks dewelopera Ghelamco (w sumie ok. 100 tys. m2 powierzchni użytkowej);

· Obiekt biurowy firmy HB Reavis (ok. 38 000 m2) przy ul. Targowej 2;

· Centrum Biurowe Fabryczna, ul. Kilińskiego 59/63, którego inwestorem jest lokalna firma JJ Invest;

· Inwestycja mieszkaniowa (mieszkania na wynajem – 609 lokali) 
wraz z przestrzenią usługową w parterze, realizowana przez firmę Cavatina 
przy ul. Tuwima 88/90;

· Fabryka Przedsiębiorczości, ul. Wierzbowa 44, nowoczesny budynek biurowy 
(ok. 2800 m2), który powstanie w zrewitalizowanym budynku dawnej Przędzalni Szewiotu i Fabryki Towarów Trykotowych „Stephan i Werner”;

· Hocan Estate – ul. POW 42, inwestycja zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Fabrycznego. Docelowo budynek ma pełnić funkcję komercyjną, dostosowaną do potrzeb Śródmieścia, przy zachowaniu historycznego wyglądu elewacji;

· Profbud – ul. Tramwajowa 7/9, kolejny etap inwestycji mieszkaniowej Osiedle Primo.

W bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Centrum Łodzi powstała również kolejna inwestycja mieszkaniowa Neopolis przy ulicy Kopcińskiego 13/19, zrealizowana przez Real Development. Z kolei w trakcie realizacji jest inwestycja Polonia Residence, 
przy ul. Narutowicza 38, w której powstanie 70 apartamentów oraz lokale usługowe 
w parterze budynku. W planach jest również nowa inwestycja Boho, którą developer Echo Investment planuje zrealizować przy ulicy Wodnej 17 (ok. 200 mieszkań).

W 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na projekt nowego ratusza, który ma zostać zlokalizowany na nieruchomości pomiędzy EC-1 a Dworcem Łódź Fabryczna, przy planowanym Rynku Kobro. Magistrat rozpoczął poszukiwanie biznesowego partnera, który zrealizuje tę inwestycję w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Trwająca pandemia oraz związana z nią trudna sytuacja epidemiologiczna wymusiła dyskusję na temat weryfikacji przeznaczenia funkcjonalnego terenów na obszarze objętym Programem NCŁ. Aktualnie procedowane są zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których głównym założeniem jest uelastycznienie możliwości inwestycyjnych.

1.1.6. 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i przy ul. Tuwima 10. 

Projekt ujęty został w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ na liście projektów podstawowych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zespół realizujący Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR 
w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Projekt znajduje się również na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 766/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Celem Projektu jest:

· rewitalizacja w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza 
wraz z przebudową budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacją budynków 
przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciem kwartału poprzez budowę drogi łączącej
 ul. Tuwima z ul. Moniuszki;
· lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego Województwa;

· redukcja poziomu wykluczenia społecznego;

· kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.

Projektem objęte są następujące działania: 

· rewitalizacja i wyposażenie budynku przy ul. Moniuszki 5 z przeznaczeniem 
na potrzeby Biblioteki Miejskiej wraz z filią Mediateka; 

· remont i przebudowa budynku przy ul  Moniuszki 3 z przeznaczeniem na cele administracyjne UMŁ;

· remont oraz przebudowa budynku przy ul. Tuwima 10 z przeznaczeniem na cele administracyjne UMŁ;

· otwarcie kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki;

· remont i przebudowa ulicy Moniuszki.

Całkowity koszt Projektu: 66 237 929,00 zł. (umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 podpisana dnia 30.05.2017 r.), w tym środki z budżetu miasta: 39 586 079,56 zł, środki UE: 26 651 849,44 zł. Okres realizacji projektu: 2015 – 2020. Beneficjent występując w 2021 r. do Instytucji Zarządzającej uzyskał zgodę na zmianę terminu zakończenia Projektu tj. do 30 czerwca 2022 r.
W 2018 r. Projekt został przekazany do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Miasto Łódź jest podmiotem zarządzającym zarówno dla Domu Literatury jak i dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W ramach budżetu Biblioteki Miejskiej będą przygotowywane założenia promocji dla całego Projektu, wykorzystujące działania z zakresu multimediów: strony internetowej, serwisu zdjęciowego, informacji prasowej w kooperacji z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi. 

Działania wykonane w 2021 r. przez jednostkę realizującą - Zarząd Inwestycji Miejskich:

1.
Zgodnie z zawartą umową na przebudowę i remont nieruchomości przy ul. Moniuszki 3 i 5, w 2021 r. kontynuowano roboty budowlano - konserwatorskie na obiektach 
w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i harmonogramem robót. Termin zakończenia inwestycji został przedłużony do 2022 r.
2.
Zgodnie z zawartą umową na przebudowę i remont nieruchomości przy ul. Tuwima 10

w 2021 r. kontynuowano roboty budowlano-konserwatorskie na obiekcie 
w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i harmonogramem robót. Termin zakończenia inwestycji został przedłużony do 2022 r.
3.

Budowa drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą Moniuszki – Zamawiający zlecił wykonanie zamiennego projektu na wykonanie robót drogowych. Dokumentacja została wykonana, uzyskano decyzję zamienną ZRID i przystąpiono do realizacji robót. Z uwagi na konieczność koordynacji prac z innymi wykonawcami inwestycji przyległych nie było możliwe zakończenie inwestycji w 2021 r. Stan zaawansowania robót około 70 %. Zakończenie planowane jest w kwietniu 2022 r.
4.
Przebudowa ulicy Moniuszki – wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy, ogłoszono przetarg na jej realizację z terminem zakończenia 30.11.2021 r. Zawarto umowę z Wykonawcą robót, przystąpiono do prac etapu I tj. od strony ulicy Piotrkowskiej. Jednak z uwagi na konieczność koordynacji prac z pozostałymi wykonawcami projektu unijnego ustalono realizację etapu II tj. od włączenia nowej drogi – przebicia Tuwima Moniuszki do ulicy Sienkiewicza. Planowane zakończenie  
w 2022 r.
Planowane działania w 2022 r.
1. Moniuszki 3 i Moniuszki 5 – zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie do 30 kwietnia 2022 r. Zakup i montaż wyposażenia obiektu - meble, sprzęt.

2. Tuwima 10 – zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
do 31 stycznia 2022 r. Zakup i montaż wyposażenia obiektu – meble, sprzęt.

3. Budowa drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą Moniuszki. – zakończenie inwestycji 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w II kwartale 2022 r.

4. Przebudowa ulicy Moniuszki – zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania 
w II kwartale 2022 r. 

Główne sukcesy i bariery:

Różnego rodzaju kolizje, roboty dodatkowe i zamienne oraz niekorzystna sytuacja pandemiczna spowodowały opóźnienie w dostawie niektórych materiałów i były przyczyną wydłużenia realizacji Projektu do 30 czerwca 2022 r.

1.1.7. 
Projekty realizowane na obszarze NCŁ w zakresie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. 

W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi na obszarze Nowego Centrum Łodzi są zaplanowane, realizowane i zakończone następujące inwestycje:
Projekt 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ): 

· ul. Traugutta - inwestycja zakończona;
· ul. Sienkiewicza - inwestycja zakończona;
· Układ ulic uzupełniających w kwartale ulic: Traugutta - Sienkiewicza - Tuwima - Kilińskiego. Trwa realizacja robót budowlanych - planowane zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2022 r.;
· Droga łącząca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią
Trwa realizacja robót budowlanych - planowane zakończenie inwestycji to I kw. 
2023 r.;
· Sienkiewicza 22
Trwa realizacja robót budowlanych - planowane zakończenie inwestycji 
w połowie 2023 r.;
· Sienkiewicza 26

Trwa realizacja robót budowlanych - planowane zakończenie inwestycji 
w połowie 2023 r.;
· Sienkiewicza 28/30 i Tuwima 12a
Inwestycje realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi - Partnera Miasta przy realizacji Projektu 2 ROCŁ. Trwa realizacja robót budowlanych.
Projekt 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ):
· ul. Tuwima - inwestycja zakończona;
· Park Moniuszki - inwestycja zakończona;
· Tuwima 46 - inwestycja zakończona;
· Tuwima 52 - inwestycja zakończona.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie NCŁ:

· ul. Tuwima 33 - inwestycja zakończona;
· ul. Tuwima 35 - inwestycja zakończona;
· ul. Narutowicza 4 i 12 - inwestycje zakończone;
· ul. Piotrkowska 77 - inwestycja zakończona.
1.2. Szczegółowe zestawienie projektów wchodzących w skład Programu Nowe Centrum Łodzi.

Poniższa Tabela ilustruje główne projekty wchodzące w zakres Programu NCŁ, koordynowane lub prowadzone przez Urząd Miasta Łodzi, 
wraz z informacją o poziomie ich realizacji:
	Lp.
	Nazwa projektu
	 Budżet 
	Harmonogram
	Rzeczowy Procent realizacji prac
	Procent realizacji budżetu
	Zaawansowanie Czasowe 

realizacji prac
	uwagi

	
	
	Aktualny budżet
	Wykonanie budżetu
	Data rozpoczęcia
	Planowana data zakończenia
	
	
	
	

	1
	"Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów 
oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową"
	1 759 289 451,71 zł
	1 759 289 451,71 zł
	sie 11
	gru 16
	100%
	100%
	100%
	Projekt zrealizowany

	2
	W powyższym zadaniu wliczono też:
Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna*
	435 383 364,00 zł
	432 340 583,00 zł
	sie 11
	gru 16
	100%
	99%
	100%
	Projekt zrealizowany

	3
	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne
	310 000 000,00 zł
	230 177 483,59 zł
	sty 08
	gru 15
	100%
	74%
	100%
	Projekt zrealizowany.
W 2015 r. zaktualizowano dokumentację aplikacyjną, podpisano aneks 
do umowy 
o dofinansowanie 
i uzyskano pozytywną opinię Jaspers. Wartość projektu zgodnie z aneksem 265.009.312,15 zł, wartość dofinansowania 82.646.815,75 zł. Projekt został rozliczony, koszty kwalifikowalne zostały wykonane 
do pełnej wysokości. 
Projekt został zakończony 
i rozliczony z końcem 2015 r. Uzyskano decyzję KE 
o zatwierdzeniu dużego projektu 
oraz zatwierdzono wniosek o płatność końcową.

	4
	Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)
	900 000,00 zł
	652 862,99 zł
	paź 15
	gru 16
	100%
	73%
	100%
	Opracowano  koncepcję i PFU. 
Opracowano PFU 
dla budynku EC-1 Wschód na potrzeby NCKF.

	5
	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi 
wraz z zapleczem warsztatowym
	21 574 000,00 zł
	21 531 180,94  zł
	lis 16
	wrz 21
	100%
	100%
	100%
	Projekt ZIT, wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 3295/VII/16 
z dnia 06.04.2016 r. Obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi nr DEP-Kul-II.3032.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
Na wniosek beneficjenta, zawarto 6 aneksów do umowy dofinansowania, dotyczących między innymi przedłużenia okresu realizacji umowy. Wszystkie umowy 
z wykonawcami wyposażenia zostały zrealizowane.
Prace związane 
z wykonaniem ekspozycji i zakupu części wyposażenia do strefy dla dzieci 
w zakresie projektowym zostały w pełni zrealizowane, procedury odbiorowe poszczególnych sekcji ekspozycyjnych potwierdziły realizację zakresu kontraktu.

Nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych, odbiór budynku przez rzeczoznawcę pożarowego 
oraz uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie. Zakończyły się wszystkie procesy odbiorowe 
dla ekspozycji.
Całe wyposażenie warsztatu technicznego zostało zakupione 
i dostarczone. Zakończono postępowanie 
na zakup mebli 
oraz realizowane są umowy na ich dostarczenie, 
w których to przeprocedowano aneksy wydłużające czas dostawy towaru.

Dostawy mebli nastąpiły w maju.
Wystąpiła potrzeba wydłużenia okresu realizacji kontraktu 
z głównym Wykonawcą inwestycji, 
w związku z czym 
na koniec marca 
2021 r. podpisano aneks 
do kontraktu. W maju podpisano kolejny aneks nr 7 do umowy z głównym Wykonawcą. Współpraca 
z głównym

Wykonawcą zakończyła się w III kwartale 2021 r.
Dnia 28.04.2021 r. ogłoszono postępowanie 
na gadżety 
w zakresie materiałów promocyjnych 
w ramach projektu. Zrealizowane zostały również zamówienia materiałów edukacyjnych potrzebnych 
do prowadzenia warsztatów 
oraz stworzenia usługi opieki nad dziećmi. Nastąpiła też dostawa, montaż, uruchomienie systemu AV 
do realizacji zajęć 
w Strefie dla Dzieci wraz ze szkoleniem pracowników. Dostarczono
 i zrealizowano cały w/w zakres zakupowy: materiały promocyjne, gadżety, wyposażenie związane 
z możliwością prowadzenia różnego rodzaju warsztatów oraz stworzenia przestrzeni do opieki nad dziećmi.
W wyniku projektu powstała 
ul. Żywiołów,
 której otwarcie nastąpiło 
16.10.2021 r. Oferta została wdrożona
 i jest dostępna dla odbiorców. PROJEKT ZAKOŃCZONY, wszedł w unijny okres trwałości z dniem 31.12.2021 r.
UWAGA! Wykonanie wynikające z budżetu miasta może być inne, niż to które zostało wskazane. Różnica między kwotą wykonania
z budżetu miasta Łodzi, a wartością pokazaną w niniejszej tabeli  dotyczącą wykonania budżetu projektu wynika 
z uwzględnienia środków EFRR 
oraz VAT.

	6
	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
	25 584 000,00 zł
	1 857 993,63 zł
	mar 21
	cze 23
	12%
	7%
	37%
	Projekt ZIT, wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 3295/VII/16 z dnia 06.04.2016. Obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi nr DEP-Kul-II.3032.3.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
W 2020 r. złożona została dokumentacja aplikacyjna 
do Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach pozyskania dofinansowania na realizację projektu.
Urząd Marszałkowski ocenił wniosek 
o dofinansowanie pod kątem formalnym oraz merytorycznym (wyniki oceny merytorycznej zostały opublikowane dnia 05.03.2021 r.) . 
W dniu 22.03.2021 r. został on wybrany 
do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 254/21. 
Umowa 
o dofinansowanie została podpisana 
28 kwietnia 2021 r.
Zrealizowano pierwszy zakup 
w ramach projektu, dotyczący promocji 
i informacji.
 Dokumentacja przetargowa została skompletowana, 
a przedmiot przetargu właściwie opisany, 
co doprowadziło
 do przygotowania wkładu merytorycznego 
do postępowania publicznego. Wniosek zakupowy w zakresie „Przebudowy EC1 Wschód na potrzeby NCKF –ZIT” wewnątrz instytucji został zaakceptowany dnia 27.10.2021 r.
Postępowanie przetargowe w trybie podstawowym zostało ogłoszone  27.10.2021 r. Dnia 10.12.2021 r. wpłynęła jedna oferta w postępowaniu, której wartość przekraczała planowany na to postępowanie budżet. Beneficjent postanowił pozyskać dodatkowe środki 
z miasta Łodzi, 
aby rozstrzygnąć ten przetarg, złożono więc zapotrzebowanie 
na dodatkowe środki 
w ramach WPF, 
co zostało ujęte 
w uchwale Rady Miasta przyjętej dnia 22.12.2021 r. 
W związku z powyższym w 2022 r. ma nastąpić wybór Wykonawcy dla realizacji robót budowlanych 
oraz podpisanie umowy.
Trwa przygotowywanie dokumentacji (OPZ) do  przetargu na aranżację wystawy "Materia Kina". Prace są coraz bardziej zaawansowane, planuje się ogłoszenie przetargu 
na przełomie I i II kwartału 2022 r.
27.10. złożono drugi wniosek o płatność (sprawozdawczy) 
do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek uzyskał akceptację UM WŁ.

	7
	Przebudowa układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna**
	68 315 543,00 zł
	63 396 570,46 zł
	sty 10
	gru 22
	92%
	93%
	92%
	Trwa realizacja drogi 2KDY.

	8
	EC-1 - Południowy - Wschód (projekt przygotowawczy)
	301 305,00 zł
	301 305,00 zł
	mar 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	9
	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)
	34 400 000,00 zł
	23 442 097,17 zł
	cze 16
	gru 22
	93%
	68%
	85%
	Projekt ZIT wpisany na listę Projektów Strategicznych Miasta Łodzi, zgodnie 
z Zarządzeniem 
nr 3295/VII/16 
z dnia 06.04.2016 r. Obowiązuje umowa dotacji celowej 
z Urzędem Miasta Łodzi nr DEP-Kul-II.3032.4.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Budynek przygotowywany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Ze względu na pandemię COVID-19 podpisano aneks terminowy do umowy z Wykonawcą. 
UWAGA! Wykonanie wynikające z budżetu miasta może być inne, niż to które zostało wskazane. Różnica między kwotą wykonania
z budżetu miasta Łodzi, a wartością pokazaną w niniejszej tabeli  dotyczącą wykonania budżetu projektu wynika 
z uwzględnienia środków EFRR 
oraz VAT.
W 2020 r. złożona została dokumentacja aplikacyjna 
do Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach pozyskania dofinansowania 
na realizację projektu. Urząd Marszałkowski ocenił wniosek 
o dofinansowanie 
pod kątem formalnym oraz merytorycznym (wyniki oceny merytorycznej zostały opublikowane dnia 05.03.2021 r.). Projekt został w dniu  22.03.2021 r. wybrany 
do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 254/21. Umowa 
o dofinansowanie została podpisana 
28 kwietnia 2021 r.
Po przygotowaniach do złożenia wniosku 
o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, rozliczającego większość poniesionych już wydatków 
w projekcie, 
w ostatnich latach 
i złożeniu tego wniosku w UM WŁ, wniosek został ostatecznie zaakceptowany. Beneficjentowi zostało wypłacone dofinansowanie. Złożono również drugi wniosek 
o płatność, 
który także uzyskał wypłatę. Pod koniec 2021 r. zawnioskowano 
o pierwszą zaliczkę 
w projekcie, 
która została wypłacona 
oraz skonsumowana 
w grudniu 2021 r. - pozostaje 
do rozliczenia 
w styczniu 2022 r. 
Trwają ustalenia odnośnie umieszczenia muralu na okrągłych częściach budynku, 
w którym mieścić się będzie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej - mural został umieszczony 
na budynku. Przygotowano
 i rozwieszono 
w instytucji plakaty informujące 
o uzyskanym dofinansowaniu 
na inwestycję.
Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zrealizowana. Dokonano odbiorów końcowych 
oraz uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie.  Została również dostarczona dokumentacja powykonawcza. Trwają dostawy wyposażenia. Zakontraktowany Wykonawca ekspozycji kontynuuje prace montażowe. 
Z Wykonawcą podpisano aneks
 do umowy.
Przygotowano 
i ogłoszono przetarg na wykonanie ekspozycji "role play location". 
W przetargu wpłynęła dnia 09.12.2021 jedna oferta; 23.12 został wybrany Wykonawca, aktualnie trwają czynności związane 
z podpisywaniem umowy, co ma nastąpić z początkiem 2022 r.
Trwają prace związane 
z pozyskiwaniem 
w depozyt prac komiksowych Zbigniewa Rosińskiego, 
które mają stanowić wkład rzeczowy 

w wystawę wyposażanego Centrum Komiksu 
i Narracji Interaktywnej.

	10
	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze 
i dokumentacyjne
	1 200 000,00 zł
	1 154 176,00 zł
	lut 13
	gru 14
	100%
	96%
	100%
	Projekt został zrealizowany.
Wartość kontraktu:
Miasto - 1 154 176 zł (ZNCŁ)
PKP S.A.: 441 324 zł.

	11
	Brama Miasta - Koordynacja sprzedaży nieruchomości pod budowę Bramy Miasta (1)
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 13
	gru 13
	100%
	nie dotyczy
	100%
	zakończony

	12
	Koordynacja Projektu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
	0,00 zł
	0,00 zł
	maj 13
	gru 14
	100%
	nie dotyczy
	100%
	Zadanie zrealizowane w 100%. Cały obszar Nowego Centrum Łodzi objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przyjętymi następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi:                                                                                                                                                                                       
  1) uchwała 
Nr III/40/14 z dnia 29.12.2014 r. zmieniona uchwałą Nr  XXXIII/1087/20 
z dnia 02.12.2020 r. 
(mpzp nr 71-138);
 2) uchwała 
Nr III/41/14 z dnia 29.12.2014 r. zmieniona uchwałą Nr  XXXIII/1088/20 
z dnia 02.12.2020 r. 
(mpzp nr 72-139);
  3) uchwała 
Nr XXIX/756/16 
z dnia 11.05.2016 r. 
(mpzp nr 85);                                                                                                                                                                                          
 4) uchwała 
Nr XXXIII/1086/20 
z dnia 02.12.2020 r. 
(mpzp nr 134).                                                                                                                                                        
   W/g stanu na 31.12.2021 r. procedowane są 
4 projekty zmian mpzp lub nowych mpzp: 
1) projekt zmiany planu w wykonaniu uchwały 
Nr XXX/1008/20 Rady Miejskiej 
w Łodzi 
z dnia 16.09.2020 r. (przystąpienie nr 259) 
2) projekt planu 
w wykonaniu uchwały 
Nr XXXIV/1116/20 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 24.12.2020 r. (przystąpienie nr 262)
   3) projekt planu 
w wykonaniu uchwały 
Nr XXXIV/1117/20 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 24.12.2020 r. (przystąpienie nr 263)
4) projekt planu 
w wykonaniu uchwały 
Nr XXXIV/1118/20 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 24.12.2020 r. (przystąpienie nr 264)

	13
	Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu NCŁ AFZ
	418 200,00 zł
	418 200,00 zł
	sty 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	14
	Analiza stanów prawnych NCŁ
	305 000,00 zł
	305 000,00 zł
	sty 13
	lis 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	15
	Analiza stanu istniejącego i wybór metodyki zarządzania projektami 
i portfelem projektów
	156 000,00 zł
	156 000,00 zł
	mar 13
	lis 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	16
	Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)
	1 998 750,00 zł
	1 998 750,00 zł
	maj 14
	paź 16
	100%
	100%
	100%
	
zakończony

	17
	Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi
	387 450,00 zł
	387 450,00 zł
	sty 14
	lis 14
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	18
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) – prace przygotowawcze
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 14
	gru 14
	100%
	0%
	100%
	zakończony
 Kwota projektu przygotowawczego uwzględniona jest 
w zadaniu nr 19
 pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

	19
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)
	69 707 400 zł
	51 718 152 zł
	sty 16
	cze 22
	78%
	74%
	92%
	W II półroczu kontynuowano roboty budowlane na wszystkich zadaniach. Inwestycje kubaturowe weszły 
w proces realizacji robót wykończeniowych. 
Z uwagi jednak na okoliczności związane z pandemią, przedłużającym się terminem wykonania przyłączy energetycznych przez PGE, trudności na rynku z dostępem materiałów terminy zakończenia robót zostały przesunięte 
na 2022 r. 
W obiekcie Tuwima 10 roboty zostały zakończone i w II połowie grudnia rozpoczęły się czynności odbiorowe. 
Z uwagi na nieprzewidziane kolizje przesunęły się terminy zakończenia przebudowy ulicy Moniuszki i budowy drogi łączącej ulicę Tuwima z ulicą Moniuszki do maja 2022 r.

	20
	Budowa rynku 
wraz z układem komunikacyjnym 
na terenie Nowego Centrum Łodzi
	91 571 256,00 zł
	56 185 866,24 zł
	sty 16
	wrz 22
	99%
	61%
	89%
	Zakończono realizację robót budowlanych związanych z budową drogi podziemnej 7KDY, z uwagi 
na brak zasilania - opóźnienie po stronie PGE nie było możliwe dokonanie odbiorów 
i dopuszczenie 
do użytkowania, planowane zakończenie w III kwartale 2022 r.

	21
	Laboratorium transportu "LaboT"
Zintegrowany program zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki 
i Techniki w ramach EC1 Łódź – Miasto Kultury obejmujący koncepcję utworzenia w Łodzi muzeum lotnictwa i muzeum transportu oraz program funkcjonalno - użytkowy
	285 360,00 zł
	285 360,00 zł
	mar 13
	gru 13
	100%
	100%
	100%
	zakończony
Brak budżetu na projekt realizacyjny.

	22
	ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast
	183 666,00 zł
	172 959,17 zł
	lut 13
	kwi 15
	100%
	94%
	100%
	zakończony 
Projekt rozliczony. 
Nie wykorzystano całego budżetu.

	23
	Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (w tym m.in. Opracowanie strategii sprzedaży nieruchomości
 w obszarze NCŁ)
	873 300,00 zł
	873 300,00 zł
	sty 14
	gru 14
	100%
	100%
	100%
	zakończony

	24
	Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 00
	sty 00
	0%
	0%
	0%
	 Brak budżetu na projekt realizacyjny dla przedmiotowego projektu. Jednocześnie wskazać należy, że w ramach ujętego w niniejszym raporcie 

pn. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (w zakresie obszaru NCŁ) powstanie system monitoringu miejskiego 
wraz z niezbędną infrastrukturą światłowodową.

	25
	Makieta Nowego Centrum Łodzi
	100 000,00 zł
	98 400,00 zł
	lip 14
	gru 14
	100%
	98%
	100%
	zakończony

	26
	Brama Miasta - Koordynacja sprzedaży nieruchomości pod budowę Bramy Miasta (2)
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 15
	lip 15
	100%
	nie dotyczy
	100%
	zakończony 
W czerwcu 2015  wyłoniono nabywcę - A15 Tenali Investments Sp z o.o. Sp k. Uzyskana 
w przetargu kwota sprzedaży nieruchomości ustalona została 
w wysokości 
28 492 100, 00 zł netto + 23% VAT 
w kwocie 
6 553 1 83,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 13 lipca 2015 r.

	27
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d) - Opracowanie PFU dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22, Sienkiewicza 75/77, POW 42/ Składowa 14
	914 050,00 zł
	914 050,00 zł
	sty 00
	sty 00
	100%
	100%
	100%
	zakończony.

Z zakresu projektu wydzielono 2 osobne projekty wskazane 
z poz. 27 a i 27 b niniejszego Raportu.
(dla nieruchomości przy Sienkiewicza 22 i Sienkiewicza 75/77).

W zbiorczym podsumowaniu kwot wszystkich projektów uwzględnione są  kwoty z pozycji 27. Aby uniknąć dublowania kwot – poz. 27a i 27b nie są zliczane.
  
Jednocześnie odłożono w czasie decyzję 
o przystąpieniu do fazy przygotowawczej dla nieruchomości przy ul. POW 42/Składowa 14.

	27a
	Przygotowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, 
w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego 
ze Strefą Wielkomiejską. Ideą projektu jest rewitalizacja 
i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru Pinokio oraz przestrzeń dedykowaną na prowadzenie działalności kulturalno - społecznej przez podmioty prywatne 
wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni
	535 050,00 zł
	535 050,00 zł
	cze 15
	paź 15
	100%
	100%
	100%
	zrealizowany

	27b
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji 
i adaptacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi 
na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości sektora gier komputerowych w ramach Projektu Rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi - Projekt 2
	379 000,00 zł
	379 000,00 zł
	cze 15
	paź 15
	100%
	100%
	100%
	zrealizowany

	28
	Sienkiewicza 75/77
	35 547 000,00 zł
	25 184 094,55 zł
	gru 18
	cze 22
	40%
	71%
	86%
	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na roboty budowlane, trwają roboty budowlane.

	29
	Sienkiewicza 22
	14 391 000,00 zł
	5 285 430,74 zł
	gru 18
	wrz 23
	15%
	37%
	64%
	Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Nastąpiło otwarcie ofert, po dokonaniu analizy złożonych ofert, weryfikacji 
w ramach kontroli uprzedniej zostanie podpisana umowa na roboty budowlane. 

	30
	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (w zakresie obszaru NCŁ)
	156 878 704,85 zł
	120 770 029,17 zł
	sty 15
	gru 23
	65%
	76,98%
	78%
	W wyniku zmian dokonanych po ocenie formalnej w zakresie poszczególnych projektów budżet aktualny został skorygowany.   Dodatkowa kwota 
w wysokości 46.887.600,00 zł przypadająca na całkowitą wartość projektu ROCŁ nr 2 mieści się w  budżecie Partnera projektu - tj.  Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (kwota powyższa nie wpływa na zwiększenie budżetu Biura ds. Rewitalizacji).
*Kwota zawiera również Sienkiewicza 22

	31
	Miasto Kamienic (w zakresie obszaru NCŁ)
	51 087 064,35 zł
	37 250 751,15 zł
	sty 11
	cze 17
	100%
	73%
	100%
	Ilość kamienic 
na terenie NCŁ przeznaczonych 
do remontu: 10
Z tego etapów: 
Zrealizowanych: 10
W trakcie realizacji: 0
Zaplanowanych 
do realizacji:0

	32
	Koordynacja sprzedaży terenu inwestycyjnego  w NCŁ (Nieruchomości położone przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki)
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 16
	gru 16
	100%
	0%
	100%
	Zakres projektu 
(dot. działek ew. 
365 i 180/68)
1. Przygotowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości
2. Procedura przetargowa
3. Podpisanie umowy sprzedaży 

Zadanie zrealizowano. 22 grudnia 2016 r. działka została sprzedana spółce Ghelamco GP1 
Sp z o.o. "Azira" Spółka Komandytowo-Akcyjna za cenę 85 200 000 zł netto.

	33
	Prowadzenie procesu ubiegania się przez Rzeczpospolitą Polską oraz Miasto Łódź o przyznanie praw do organizacji International Expo 2022 w tym: przygotowanie dokumentacji strategicznej dla organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 (Studium Wykonalności, Strategia Promocji Aplikacji)
	42 678 140,00 zł
	34 945 337,40 zł
	sty 14
	gru 17
	100%
	82%
	100%
	Zakres projektu:
1. Przygotowanie 
i złożenie aplikacji 
o EXPO 2022. 
2. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 
na poziomie lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym
Zadania określone 
w pkt 1) i 2) zostały zrealizowane. 
W głosowaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego BIE 15 listopada 2017 r. kandydatura Polski 
i Łodzi przeszła
 do drugiej tury głosowania, pokonując kandydaturę USA 
i Minnesoty, natomiast w drugiej turze przegrała 
z Argentyną i Buenos Aires stosunkiem głosów 56 do 62. 
Dotacja Rządowa wynosiła:
1) 2015 r.: 
4 754 442,00 zł
2) 2016 r.: 
740 189,10 zł
3) 2017 r.: 
16 453 392,44 zł 
Zadania przewidziane w ramach starań 
o pozyskanie Wystawy zostały
 w pełni zrealizowane. Jednakże w związku 
z głosowaniem jakie miało miejsce 15.11.2017 r. Wystawa nie będzie organizowana 
w Łodzi.

	34
	Organizacja i realizacja Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022
	0,00 zł
	0,00 zł
	sty 18
	gru 23
	0%
	0%
	0%
	Zakres projektu: 
Budowa obiektów 
i infrastruktury związanych z EXPO 2022 na terenie NCŁ. Projekt nie będzie realizowany, z uwagi na nieuzyskanie praw do organizacji 
EXPO 2022.
Zadania przewidziane w ramach starań 
o pozyskanie Wystawy zostały 
w pełni zrealizowane. Jednakże w związku 
z głosowaniem jakie miało miejsce 15.11.2017 r. Wystawa nie będzie organizowana 
w Łodzi.

	35
	Ubieganie się o EXPO Horticultural 2029 oraz przygotowanie realizacji Wystawy
	6 850 000,00 zł
	6 844 662,98 zł
	sty 18
	gru 30
	35%
	100%
	31%
	Organizacja EXPO Horticultural 2029 
na terenie obszaru sąsiadującego 
z obszarem NCŁ 
oraz terenów wspierających (zielonych) w innych częściach miasta 
oraz niezbędnej infrastruktury transportowej. Prace dotyczące Studium Wykonalności rozpoczęły się 
w grudniu 2018 r. 
i zakończyły 
w grudniu 2019 r. Zakończono współpracę 
z Wykonawcą działań komunikacyjnych 
i promocyjnych projektu na 2019 r. Zakończono prace związane z udziałem w EXPO Pekin 2019. W grudniu 2021 r.  zakończono I część promocji EXPO 2029 na wystawie 
w Dubaju, która została przesunięta 
na lata 2021-2022. Planowany jest udział w Forum Gospodarczym
 w Dubaju w ramach EXPO Dubaj w marcu 2022. Kolejnym etapem będzie pozyskanie zgody Rządu Polskiego 
oraz potwierdzenie przyznania praw przez BIE, 
co umożliwi przystąpienie 
do faktycznej realizacji Wystawy 
do 2029 r.

	36
	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
	164 228 695,15 zł
	116 065 135,51 zł
	sty 16
	cze 23
	78%
	71%
	80%
	W ramach zadania dokonywanych jest wiele zakupów – są to zakupy stanowiące wydatki majątkowe, finansowane 
w ramach WPF, 
a także dotyczące projektów współfinansowanych ze środków EFRR. Trwają roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku EC1 Wschód. Projekt „Aranżacja 
i wykonanie ekspozycji 
i wyposażenia Centrum Nauki
 i Techniki w Łodzi” rozstał rozliczony 
do końca 2018 r. 
W wyniku realizacji projektu powstało 246 sztuk środków trwałych (stanowisk ekspozycyjnych), stanowiących wyposażenie Centrum Nauki i Techniki 
w ramach trzech ścieżek dydaktycznych, tj. „Przetwarzanie energii”, „Mikroświat – Makroświat”, „Rozwój wiedzy 
i cywilizacji” (wartość projektu ze strony UE wyniosła 18 390 375,71 i o taką wartość zwiększona została wartość ogółem budżetu projektu brutto). 
W zakresie projektu unijnego pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji 
i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” 
w Łodzi - projekt 
w trakcie realizacji (wartość projektu 
ze strony UE wynosi 25 832 368,44 i o taką wartość zwiększono wartość ogółem budżetu projektu brutto).
Dokonano zapłaty 
z tytułu ugody sądowej z firmą POOR 
w postępowaniu 
o sygn. akt II C 1455/12 w sprawie rozliczenia inwestycji „Rewitalizacja EC1
 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”.
Umowa 
z wykonawcami robót budowlanych jest 
w trakcie realizacji. 
Trwają nadzory autorskie z firmy NsMoon.
Dostarczono zakupione wyposażenie 
do pracowni digitalizacji w postaci systemu do fotografii bezcieniowej.
Umowa 
na dostarczenie systemu Digital Sinage została zakończona 
i nastąpiła płatność
 z tego tytułu.
Wybrano wykonawcę w ramach przeprowadzonego postępowania 
na aranżację sufitów do wystawy Kino Polonia. Trwa realizacja kontraktu, podpisano kilka aneksów 
z Wykonawcą.
Zrealizowano 
i opłacono umowę 
na zakup skanera specjalistycznego 
do wykonywania cyfryzacji filmów, zakup licencji 
do prezentacji fragmentów pierwszych filmów Braci Lumiere.
Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych opisów przedmiotu zamówień zaplanowanych 
do ogłoszenia 
w najbliższym czasie (w zakresie edukacyjnym 
oraz dostawy systemu mock-up): w dniu 27.08.2021 r. ogłoszono postępowanie 
w zakresie zakupu pierwszej części wyposażenia przestrzeni edukacyjnych. Termin na składnie ofert został wyznaczony 
na 25.10.2021 r. 
W tym terminie wpłynęły 
2 oferty, 
które  podlegały ocenie. 
Dnia 24.11.2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, a następnie 07.12.2021 r. podpisano umowę 
z Wykonawcą. Trwa przygotowywanie kolejnego postępowania przetargowego 
w zakresie wyposażenia przestrzeni edukacyjnych. Planuje się zakończyć prace nad przygotowywaniem postępowania 
w styczniu 2022 r. 
Na koniec czerwca ogłoszono duży przetarg w trybie unijnym: Wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia 
oraz przestrzeni 
na cele obsługi odwiedzających 
wraz z dostawą 
i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania 
i systemu zarządzania ekspozycją. Przetarg w projekcie NCKF POIŚ, na  wykonanie aranżacji wystawy Kino Polonia 
oraz przestrzeni na cele obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, oprogramowania
 i systemu zarządzania ekspozycją został przedłużony 
do 30.09.2021 r.,
 z uwagi na dużą liczbę pytań 
od zainteresowanych podmiotów. W tym dniu wpłynęło 
do EC1 5 ofert, 
które aktualnie podlegały ocenie. 28.10.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jeden 
z wykonawców złożył odwołanie, jednakże wycofał je po pewnym czasie. 
W związku 
z dokonanym wyborem, złożono do Ministerstwa wniosek o przesunięcia budżetowe tak,
 aby mieć zapewnione środki na wykonanie zadania, którego dotyczył ogłaszany przetarg - wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 02.12 podpisano umowę 
z wybranym 
w ramach powyższego przetargu Wykonawcą - rozpoczęła się współpraca.
Dokonano aktualizacji harmonogramu płatności w projekcie POIŚ oraz analizy wydatków w 2021 r., jak i weryfikacji wnioskowanych kwot zaliczkowych ze środków EFRR.
Rozstrzygnięto postępowanie na zakup sprzętu IT 
w ramach projektu "Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej z zakresu komiksu" 
oraz ogłoszono zamówienia na zakup mebli i sprzętu dla dzieci z niepełnosprawnościa-mi.
Zakończyły się dostawy wyposażenia dla wsparcia 
dzieci z niepełnosprawnościa-mi oraz mebli 
w projekcie Infrastruktura Kultury. Zakup ten jest ostatnim elementem realizowanego projektu, którego rozliczenie zostało złożone w systemie EBOI oraz papierowo dnia 14.12.2021 r.
Na bieżąco pozyskiwane są licencje będące podstawą opracowywanej zawartości wystawy Centrum Komiksu.

	 
	PODSUMOWANIE
	2 845 734 336,06 zł
	2 556 376 619,66 zł
	 
	 
	94%
	90%
	96%
	 


* - nazwa zadania w Budżecie Miasta. W ramach w/w kwoty uwzględniono również kwotę z zadania Przebudowa Infrastruktury przy dworcu Łódź Fabryczna w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi. Zadania te realizowane były w ramach umowy na "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układ drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową".

** - Kwota przeznaczona na projekt przygotowawczy i projekt realizacji.
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