

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zakres rzeczowo - finansowy Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/81/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz Kacprzak

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Załącznik
do uchwały Nr VI/81/07
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 lutego 2007 r.

Zakres rzeczowo - finansowy Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”.

Zakres rzeczowy		Zakres finansowy	Lata realizacji
I. Realizowany w ramach zadań inwestycyjnych: 1. Renaturyzacja rzeki Sokółówki etap I od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy, 2. Renaturyzacja rzeki Sokółówki etap II od al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej.		Razem Projekt 3 525 tys. zł	
1) Zwiększenie retencji wód opadowych z terenu zlewni miejskiej.	- zbiornik Teresy - kontynuacja zadania, drugi rok budowy zbiornika, - zbiornik Żabieniec - projekt zbiornika i realizacja, - monitoring hydrologiczny - założenia i wyposażenia sieci punktów pomiarowych.		2006 - 2010
2) Renaturyzacja doliny rzeki	- opracowanie modelu matematycznego spływu wód opadowych dla zlewni rzeki Sokółówki w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego doliny, - projekt seminaturalnego koryta na odcinku pomiędzy zbiornikami, - usprawnienie działania osadnika Folwarczna.		
II. Realizowany w ramach zadania: Oczyszczanie ścieków faza I - wydatki nie ujęte umową o dofinansowanie projektu.			
Rzeka Ner - zagospodarowanie obszaru ograniczonego użytkowania wierzba energetyczną z zachowaniem bioróżnorodności skupisk leśnych	- istniejące nasadzenia wierzbowe - 59 ha - eksploatacja, - zakup gruntów pod nasadzenia, - nowe nasadzenia wierzbowe - 11 ha - i ich eksploatacja.		2006 - 2010

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany obejmują:

1. Zmianę terminu realizacji projektu, wskazanego w załączniku do uchwały i realizację umowy pomiędzy Miastem Łódź i Uniwersytetem Łódzkim o współpracy w realizacji Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra” - do końca 2010 r.

Zadeklarowane do realizacji w ramach pakietu „Zwiększanie retencji wód opadowych z terenu zlewni miejskiej” zadanie pn. Zbiornik Żabieniec – projekt zbiornika i realizacja, zostało wstrzymane na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Złożone w listopadzie 2008 r. przez właścicieli działek położonych w dolinie rzeki Sokołówki odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, zostały pozytywnie rozpatrzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w czerwcu 2009 r. Rozpoczęcie budowy zbiornika Żabieniec okazało się niemożliwe w planowanym terminie. Nowy termin realizacji: do końca 2010 r.

2. Zmianę zakresu realizacji projektu, polegającą na wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Usprawnienie działania osadnika Folwarczna” w miejsce zadania pn.: „Odtworzenie koryta naturalnego na odcinku pomiędzy zbiornikami o długości 600 m (meander M8)”.

W 2009 roku opracowano „Koncepcję przebudowy koryta rzeki Sokołówki na odcinku od zbiornika Zgierska do przepustu pod Aleją Włóknarzy”, które wypełnia zapisy punktu harmonogramu umowy dotyczącego przygotowania „Projektu seminaturalnego koryta na odcinku pomiędzy zbiornikami”. W 2010 r. zlecone zostanie opracowanie projektu technicznego renaturyzowanego koryta.

Wprowadzenie powyższej zmiany podyktowane jest także – przyjętą jako priorytet w działaniach w zlewni rzeki Sokołówki przez koordynatora projektu SWITCH ze strony Uniwersytetu Łódzkiego – przebudowę osadnika Folwarczna. Dokumentacja techniczna dla wykonania tego zadania została opracowana.

Zarówno odtworzenie seminaturalnego koryta jak i przebudowa osadnika wpisują się w zakres pakietu pn. Renaturyzacja doliny rzeki Sokołówki. Sprawne działanie osadnika jest tym istotniejsze, że będzie zapobiegało przedostawaniu się zanieczyszczeń z górnej zlewni rzeki Sokołówki, m.in. do zbiorników Teresy, Zgierska i Żabieniec. Odciążą także planowane do realizacji seminaturalne koryto rzeki Sokołówki pomiędzy zbiornikami Zgierska i Teresy.

Wymienione zmiany zostały zaakceptowane przez przedstawiciela beneficjenta projektu i koordynatora ze strony Uniwersytetu Łódzkiego. Pozwolą one na osiągnięcie do 31.12.2010 r. planowanego efektu realizowanego przez Miasto we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim projektu demonstracyjnego w ramach projektu zintegrowanego 6 PR Unii Europejskiej pt.: „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra” (SWITCH).