

**ZARZĄDZENIE Nr 4045/VIII/20**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 15 maja 2020 r.

**w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektów drogowych.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz zarządzenia Nr 1535/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia sposobu inicjowania i monitorowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zmienionego zarządzeniem Nr 2059/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2019 r.

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wyznaczam Zarząd Inwestycji Miejskich jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację Projektów pn.:

- 1) „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”,
  - 2) „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem”,
  - 3) „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”,
  - 4) „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”,
  - 5) „Budowa dojazdu do węzła autostradowego »Romanów« na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna”,
  - 6) „Budowa dojazdu do węzła »Brzeziny« na autostradzie A-1”,
  - 7) „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta Łodzi”
- zwanych dalej Projektami.

§ 2. 1. Powołuję Komitet Sterujący ds. realizacji Projektów, zwany dalej Komitetem Sterującym, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący – Agnieszka Kowalewska-Wójcik  
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich;
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Mikołajec  
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich  
ds. Inwestycji Liniowych;
- 3) Członek – Grzegorz Misiorny  
Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu.

2. Komitet Sterujący odpowiedzialny jest za osiągnięcie celów głównych Projektów.

3. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

- 1) zarządzanie Projektami na poziomie strategicznym;
- 2) analizowanie i wytyczanie kierunków działań w ramach Projektów;

- 3) nadzór nad przebiegiem realizacji Projektów w zakresie harmonogramu, budżetu oraz ryzyka i problemów, które nie mogą zostać rozwiązane na poziomie operacyjnym;
- 4) opiniowanie planu pracy dla aktualnych faz Projektów;
- 5) weryfikacja zgodności Projektów z przyjętymi wcześniej celami;
- 6) przygotowanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Łodzi, w kwestiach wymagających jego decyzji;
- 7) zatwierdzanie przydziału zasobów dla poszczególnych Kierowników Projektów i Zespołów Projektowych oraz ich struktury;
- 8) wspieranie poszczególnych Kierowników Projektów oraz proponowanie Kierownikom Projektów rozwiązań.

4. Posiedzenie Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępca.

5. Posiedzenia Komitetu Sterującego będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

6. W pracach Komitetu Sterującego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inne osoby, których udział jest uzasadniony w związku z realizacją Projektów.

7. Komitet Sterujący może powołać dodatkowe zespoły doradcze i eksperckie, podzespoły lub grupy robocze współpracujące z Komitetem Sterującym lub/i poszczególnymi Zespołami Projektowymi i Kierownikami Projektów.

8. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego zapewnia Zarząd Inwestycji Miejskich.

§ 3. 1. Powołuję Zespół ds. realizacji Projektu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta” w następującym składzie:

- 1) Kierownik Projektu – Sylwia Jaśkiewicz  
Naczelnik Wydziału Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
- 2-3) Członkowie Zespołu: – Dominik Lipiński  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
- Łukasz Rychlik  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
w Wydziale Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

2. Powołuję Zespół ds. realizacji Projektu „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem” w następującym składzie:

- 1) Kierownik Projektu – Dominik Lipiński  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;

- 2-3) Członkowie Zespołu:
- Łukasz Rychlik  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
w Wydziale Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
  - Adam Pakulski  
Inspektor w Wydziale Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

3. Powołuję Zespół ds. realizacji Projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” w następującym składzie:

- 1) Kierownik Projektu
- Sylwia Jaśkiewicz  
Naczelnik Wydziału Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
- 2-4) Członkowie Zespołu:
- Anna Litman-Zawadzka  
Specjalista w Wydziale Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
  - Łukasz Rychlik  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
w Wydziale Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
  - Dominik Lipiński  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Inwestycji Kluczowych  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

4. Powołuję Sylwię Jaśkiewicz, Naczelnika Wydziału Inwestycji Kluczowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich na Kierownika Projektów pn.: „Budowa dojazdu do węzła »Brzeziny« na autostradzie A-1”, „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin” i „Budowa dojazdu do węzła autostradowego »Romanów« na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna”.

5. Powołuję Katarzynę Skórę, Kierownika Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji Infrastrukturalnych w Zarządzie Inwestycji Miejskich na Kierownika Projektu pn.: „Budowa układu dróg rowerowych miasta Łodzi”.

6. Ilekroć w treści niniejszego zarządzenia jest mowa o Zespołach Projektowych, rozumie się przez to Zespoły, o których mowa w ust. 1-3.

7 Kierownicy Projektów, o których mowa w ust. 1-5, są odpowiedzialni za bieżące zarządzanie Projektami oraz ich realizację, w założonym terminie i budżecie.

8. Do zadań Kierowników Projektów należy w szczególności:

- 1) planowanie i weryfikacja zadań przypisanych do realizacji Projektów;
- 2) nadzór nad realizacją zadań projektowych;
- 3) monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów Projektów i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne;

- 4) zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektów;
- 5) zarządzanie ryzykiem projektowym;
- 6) zarządzanie komunikacją w Projektach;
- 7) zarządzanie dokumentacją w Projektach;
- 8) raportowanie do Komitetu Sterującego nt.:
  - a) stanu zaawansowania Projektów,
  - b) istotnych problemów i ryzyk, wymagających rozwiązań,
  - c) wymaganych zmian wpływających na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i jakość Projektów;
- 9) wnioskowanie o zwołanie posiedzeń Komitetu Sterującego;
- 10) powierzenie zadań i odpowiedzialności poszczególnym członkom Zespołów Projektowych, o ile zostały powołane;
- 11) zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespoły Projektowe, o ile zostały powołane;
- 12) zwoływanie posiedzeń Zespołów Projektowych, o ile zostały powołane.

9. W pracach Zespołów Projektowych, poza osobami wymienionymi odpowiednio w ust. 1-3, na zaproszenie Kierowników Projektów mogą uczestniczyć inne osoby mogące wnieść wkład w ich prace.

10. Posiedzenia Zespołów Projektowych zwoływać będzie Kierownik Projektu uwzględniając postępowanie prac i bieżące potrzeby Projektu.

§ 4. Komitet Sterujący, Zespoły Projektowe oraz Kierownicy Projektów działają do dnia zakończenia prac nad Projektami, przez który rozumie się przekazanie obiektów do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji.

§ 5. Pomoc prawną dla Komitetu Sterującego, Zespołów Projektowych oraz Kierowników Projektów świadczą radcowie prawni zatrudnieni w Zarządzie Inwestycji Miejskich.


§ 6. Dysponentem środków finansowych w ramach realizacji Projektów jest Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

§ 7. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udostępnienia na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego zasobów niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 1911/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektów drogowych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**PREZYDENT MIASTA**

**Hanna ZDANOWSKA**