

ZARZĄDZENIE Nr 4992 /VIII/20
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i zarządzenia Nr 1535/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia sposobu inicjowania i monitorowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zmienionego zarządzeniem Nr 2059/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Zarząd Inwestycji Miejskich, jako miejską jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację Projektu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT, zwanego dalej Projektem.

§ 2.1. Udzielam pełnomocnictwa Agnieszce Kowalewskiej-Wójcik, Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich, do reprezentowania Miasta Łodzi jako Beneficjenta Projektu w zakresie realizacji Projektu, w tym do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Miasta Łodzi.

2. W czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Andrzejowi Mikołajewskiemu, Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych.

3. W czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich i Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Katarzynie Mikołajec, Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Inwestycji Liniowych.

§ 3.1. Powołuję Komitet Sterujący ds. realizacji Projektu, zwany dalej Komitetem Sterującym, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący - Robert Kolczyński
p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
Urzędu Miasta Łodzi;
- 2) Zastępca Przewodniczącego - Agnieszka Kowalewska-Wójcik
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich;

3-8) Członkowie:

- Agnieszka Stępnik
Dyrektor Departamentu Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi;
- Andrzej Mikołajewski
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych;
- Tomasz Jakubiec
Dyrektor Biura Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
- Dorota Kędzińska
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem Zarządu Lokali Miejskich;
- Piotr Siedlecki
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
- Artur Nogala
Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji Zasobu Zarządu Lokali Miejskich.

2. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

- 1) dokonywanie analizy zagadnień projektowych i wytyczanie kierunków działań w ramach Projektu wraz z oznaczeniem ich priorytetu, wspieranie Kierownika Projektu oraz proponowanie Kierownikowi Projektu rozwiązań;
- 2) zarządzanie Projektem na poziomie strategicznym oraz odbieranie informacji o poziomie realizacji Projektu;
- 3) nadzór nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie kluczowych elementów: zakresu, harmonogramu, budżetu, jakości oraz istotnego ryzyka i problemów, które nie mogą zostać zneutralizowane lub rozwiązane na poziomie operacyjnym;
- 4) zatwierdzanie przydziału zasobów dla Zespołu Projektowego oraz struktury Zespołu Projektowego;
- 5) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Łodzi, w kwestiach wymagających jego decyzji.

3. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępca.

4. Posiedzenia Komitetu Sterującego będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. W pracach Komitetu Sterującego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego, mogą uczestniczyć inne osoby, których udział jest uzasadniony w związku z zakresem Projektu.

6. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego zapewnia Zarząd Inwestycji Miejskich.

7. Komitet Sterujący działa do dnia zakończenia prac nad Projektem, przez który rozumie się przekazanie obiektów do jednostki eksploatującej lub zakończenie okresu trwałości Projektu i będzie nadzorował Projekt we wszystkich jego fazach.

§ 4. 1. Powołuję Zespół ds. realizacji Projektu, zwany dalej Zespołem Projektowym, w następującym składzie:

1) Kierownik Projektu

- Arkadiusz Bogusławski
Główny Specjalista w Wydziale ds. Rewitalizacji
Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie
Inwestycji Miejskich;

2-10) Członkowie Zespołu:

- Grzegorz Kaleta
Naczelnik Oddziału Dzielnicowego
Łódź-Widzew w Straży Miejskiej w Łodzi;
- Anna Kamińska
Główny Specjalista w Biurze Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji
i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
- Barbara Rudzka
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
Urzędu Miasta Łodzi;
- Agnieszka Woźniak
Kierownik Rejonu Obsługi Najemców Nr 14
w Zarządzie Lokali Miejskich;
- Magdalena Wrona
Kierownik Oddziału Strategicznych Projektów
Europejskich w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
Urzędu Miasta Łodzi;
- Piotr Zdziechowski
Kierownik Zespołu ds. Rozliczeń Strategicznych
Projektów Inwestycyjnych w Wydziale
ds. Rozliczeń Projektów w Centrum Usług
Wspólnych;
- Otta Więckowska-Czekalska
Kierownik II Wydziału Pracy Środowiskowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łodzi;
- Emilia Kołodziej
Inspektor w Wydziale ds. Rewitalizacji Obszarowej
i Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie Inwestycji
Miejskich;
- Marta Jurga
Podinspektor w Wydziale Lokali Mieszkalnych
w Zarządzie Lokali Miejskich.

2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Projektem oraz jego realizację w założonym terminie i budżecie.

3. Kierownik Projektu określi i dostosuje do zakresu i charakteru realizowanego Projektu strukturę, podział odpowiedzialności i role członków Zespołu Projektowego.

4. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

- 1) planowanie i weryfikacja zadań przypisanych do realizacji Projektu;
- 2) nadzór nad realizacją zadań projektowych;
- 3) monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów Projektu i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne;
- 4) zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu;
- 5) kierowanie pracami Zespołu Projektowego i zapewnienie terminowości realizowanych zadań;

- 6) zarządzanie ryzykiem projektowym;
- 7) zarządzanie komunikacją w Projekcie;
- 8) zarządzanie dokumentacją w Projekcie;
- 9) raportowanie do Komitetu Sterującego nt.:
 - a) stanu zaawansowania Projektu,
 - b) istotnych problemów i ryzyk, wymagających rozwiązań,
 - c) wymaganych zmian wpływających na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i jakość Projektu;
- 10) wnioskowanie o zwołanie posiedzeń Komitetu Sterującego;
- 11) powierzenie zadań i odpowiedzialności poszczególnym Członkom Zespołu Projektowego;
- 12) zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespół Projektowy;
- 13) zwoływanie posiedzeń Zespołu Projektowego.

5. Posiedzenia Zespołu Projektowego zwoływać będzie Kierownik Projektu.

6. W przypadku nieobecności Kierownika Projektu, na czas jego nieobecności, Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępca mogą wyznaczyć Zastępcę Kierownika Projektu, który wykonywać będzie zadania ustalone w ust. 4.

7. Posiedzenia Zespołu Projektowego będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

8. W pracach Zespołu Projektowego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Kierownika Projektu lub wyznaczonego Zastępcy Kierownika Projektu, mogą uczestniczyć inne osoby mogące wnieść wkład w jego prace.

9. Zespół Projektowy działa do dnia zakończenia prac nad Projektem, przez który rozumie się przekazanie obiektów do jednostki eksploatującej lub zakończenie okresu trwałości Projektu.

10. W ramach Zespołu Projektowego powstanie Zespół Zadaniowy ds. przeprowadzek, zwany dalej Zespołem Zadaniowym, do zadań którego należy prawidłowa i terminowa realizacja zadań polegających na przeniesieniu lokatorów do lokali zamiennych wg harmonogramu Projektu, a po zakończeniu robót budowlanych na udostępnieniu lokali mieszkańcom deklaruującym powrót na obszar objęty Projektem.

11. Zespół Zadaniowy składa się z następujących osób:

- 1) Kierownik Zespołu Zadaniowego: - Anna Kamińska
Główny Specjalista w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
- 2- 3) Członkowie Zespołu: - Agnieszka Woźniak
Kierownik Rejonu Obsługi Najemców Nr 14 w Zarządzie Lokali Miejskich;
- Marta Jurga
Podinspektor w Wydziale Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 5. Pomoc prawną dla Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego świadczą radcowie prawni zatrudnieni w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

§ 6. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udostępnienia na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego zasobów niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 7. Dysponentem środków finansowych w ramach realizacji Projektu jest Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

§ 8. 1. Wyznaczam Centrum Usług Wspólnych jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obsługę księgową Projektu.

2. Udzielam pełnomocnictwa Agacie Król, Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych, do reprezentowania Miasta Łodzi jako Beneficjenta Projektu, w zakresie zadań realizowanych przez głównego księgowego.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum Usług Wspólnych pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Sylwii Gortat, Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Głównemu Księgowemu Centrum Usług Wspólnych.

4. W czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora Centrum Usług Wspólnych i Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Katarzynie Morawskiej, Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Głównemu Księgowemu Zarządu Dróg i Transportu.


§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom:

- 1) Zarządu Inwestycji Miejskich;
- 2) Centrum Usług Wspólnych.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 2293/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, zmienione zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3305/VIII/20 z dnia 19 lutego 2020 r. i Nr 4049/VIII/20 z dnia 15 maja 2020 r.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA