



ZIM-DOI.054.14.2019

Łódź, dnia 15 marca 2019 r.

**Wiceprezydent Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 14  
fax: +48 42 638 42 17  
e-mail: w.rosicki@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

Pan  
Robert Pawlak  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

*Szanowny Panie Radko,*

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 marca 2019 r. ws. przebudowy ul. Dąbrowskiego Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ramach wprowadzonej w dniu 11 lutego 2019 r. tymczasowej organizacji ruchu na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podgórznej prowadzone są kompleksowe roboty budowlane związane z przebudową układu drogowo-torowego. Zakres prac obejmuje przebudowę, usunięcie kolizji infrastrukturalnych (elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych) oraz budowę odwodnienia.

W ramach pełnionego nadzoru ZIM oraz Inżynier Kontraktu potwierdzają, że roboty realizowane są zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym harmonogramem. Ewentualne przerwy wynikały jedynie z nieodpowiednich warunków atmosferycznych w okresie zimowym, kiedy prace nie mogły być wykonywane ze względu na normy i przepisy budowlane.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą umową przebudowa ul. Dąbrowskiego powinna zostać zakończona do dnia 30 sierpnia 2019 r.

*2 podpisane*  
*Wojciech Rosicki*  
Wojciech ROSICKI

Do wiadomości:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ