

Łódź, dn. 9.03.2018 r.

Marcin Zalewski  
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Hanna Zdanowska  
Prezydent Miasta Łodzi

*Hanna Zdanowska Prezydent*

Wobec planowanego uruchomienia kolejnego etapu prac przy budowie ulicy Nowowęglowej zapowiadanego na dzień 10 marca 2018 roku zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o dotychczasowej realizacji inwestycji w zakresie: prac budowlanych oraz finansowym – w szczególności w jakiej wysokości zostały dotychczas przekazane środki wykonawcy.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o planowanym terminie oddania do użytku budowanej drogi. Kolejno wnoszę o przekazanie szczegółowej informacji nt. przestoju prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, gdyż z doniesień medialnych przywołujących wypowiedzi urzędników Zarządu Inwestycji Miejskich teren budowy przekazano Wykonawcy we wrześniu 2017 roku, a od października 2017 do dziś na budowie nie widoczne jest zaangażowanie w prowadzenie prac, szczególnie na odcinku bezkolizyjnym usytuowanym od ulicy Wierzbowej do ulicy Kopcińskiego (pod wiaduktem). Natomiast zapowiadane rozpoczęcie kolejnego etapu prac wymusza zamknięcie kilku ulic.

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie danych z wyżej opisanego zakresu.

*Z poszanowaniem*  
*Marcin Zalewski*