



ZIM-DO.0511.42.2018,

Łódź, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 14
fax: +48 42 638 42 17
e-mail: w.rosicki@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

~~Pan~~
Marcin Zalewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Szanowny Panu Radny

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 9 marca 2018 r. w sprawie budowy ul. Nowowęglowej uprzejmie informuję, że pierwsza część terenu budowy pod roboty dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Nowowęglowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” została przekazana Wykonawcy - firmie Skanska S.A. w dniu 13 września 2017 r. Realizowane prace objęły roboty ziemne, rozbiórkowe, budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej, prace kanalizacyjne, gazowe i wodociągowe.

Na podstawie zawartej umowy i zaawansowania prac na dzień 13 marca br. wypłacone zostały Wykonawcy należności z tytułu robót budowlanych w wysokości: 1 686 967,73 zł brutto.

W chwili obecnej planowany termin zakończenia realizacji inwestycji, a tym samym termin oddania do użytku ul. Nowowęglowej to 31 lipca 2018 r.

Ponadto informuję, że mając na względzie wprowadzoną od dnia 10 marca 2018 r. tymczasową organizację ruchu, przekazany został Wykonawcy pozostały obszar i front robót obejmujący przebudowę ulic Tuwima oraz Wydawniczej wraz z pętlą autobusową. Biorąc pod uwagę zakres prac, zamknięcie ww. ulic ujęte było w pierwotnym harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawcy, a co za tym idzie jest realizowane zgodnie z planem.

Przy realizacji kolejnych etapów prac w ul. Nowowęglowej nie przewiduje się dodatkowego zamknięcia ulic w mieście.

z pozostaniem

Wojciech ROSICKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

ZARZĄD MIASTA ŁÓDZI
Biuro Organizacji i Administracji

2018

Łódź, dnia 17 kwietnia 2018 r.