

Łódź, dnia 31.10.22 r.

Bartłomiej Dyba-Bojarski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Sz.P. Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

INTERPELACJA

Proszę o informację na temat terminu zakończenia prac przy ul. Północnej. Proszę określić w odpowiedzi pierwotnie zakładany termin zakończenia prac zgodnie z pierwotnym kontraktem, ewentualnie zaakceptowane przez miasto w porozumieniu z wykonawcą zmiany tego terminu wraz z podaniem uzasadnienia jego przesunięcia (o ile następuje bez naliczania kar umownych), aktualnie przewidywany czas zakończenia prac wraz z informacją, jakie działania podjęto by zmobilizować wykonawcę do ich ukończenia, czy były lub będą naliczane kary umowne oraz czy w umowie wykonawcy z miastem są jakiegokolwiek zapisy pozwalające wyegzekwować od wykonawcy utrzymania należytego tempa prac i ich ciągłości wraz z utrzymaniem na miejscu odpowiedniej liczby pracowników i sprzętu.

Proszę o przekazanie ewentualnej korespondencji z wykonawcą, inspektorem nadzoru itp.

W przypadku przeszkód ze strony podmiotów trzecich (gestorzy sieci itp.) proszę o informację czy działania z ich strony nie były nadmiernie opóźnione lub opieszale oraz jakie podjęto działania, żeby te działania przyspieszyć lub wyciągnąć wobec opóźniających prace konsekwencje odszkodowawcze.

