



ZIM-DOI.054.30.2022

Łódź, dn. 18 listopada
2022 r.

Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 14
fax: +48 (42) 638 42 17
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

**Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, złożoną w dniu 4 listopada 2022 r., w sprawie przebudowy pl. Wolności informuję, że zgodnie z umową inwestycja powinna być zakończona do 14 września 2023 r. Wykonawca nie wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji, w związku z czym nie zawarto aneksów do umowy.

Zgodnie z umową w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.005% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy. Kara za niedotrzymanie terminu zakończenia zadania wynosi 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego za każdy dzień zwłoki. Wyjaśniam również, że w trakcie prac ujawniono dużą liczbę niezidentyfikowanych kabli energetycznych, co spowodowało konieczność zgłoszenia do PGE S.A. w celu dokonania inwentaryzacji sieci. Rozmowy z firmą w dalszym ciągu się toczą.

Ponadto wpływ na realizację inwestycji ma fakt, że podczas prac odkryto zabytkowe studnie, czego skutkiem była konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych.

W odniesieniu do przekazania korespondencji z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru informuję, iż jest ona dostępna w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w godzinach pracy jednostki.

Wojciech ROSICKI