



ZIM-DOI.054.35.2022

Łódź, dn. 16 listopada 2022 r.

Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 14
fax: +48 (42) 638 42 17
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

**Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 4 listopada 2022 r., w sprawie inwestycji na ul. Moniuszki wyjaśniam, że przebudowa ww. ulicy ma zapewniony wyspecjalizowany nadzór Inspektorów Nadzoru, którzy na bieżąco wizytują budowę i zgłaszają swoje uwagi i zastrzeżenia do Wykonawcy. Zgodnie z procedurą, na etapie realizacji robót, odbywa się to drogą ustną. Po zakończeniu inwestycji zostanie spisany protokół odbioru z ewentualnymi usterkami i wyznaczonym terminem ich usunięcia.

Jak już Pan Radny został poinformowany, w odpowiedzi na poprzednią interpelację ws. ul. Moniuszki, termin zakończenia przebudowy zgodnie z umową minął 12 sierpnia br. Ponieważ Wykonawca jest już po terminie, harmonogram nie obowiązuje, a za każdy dzień opóźnienia zostanie naliczona kara, zgodnie z umową.

Wojciech Rosicki

Do wiadomości:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi.