



ZIM-DOI.054.7.2023

Łódź, dn. 26 kwietnia
2023 r.

Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 14
fax: +48 (42) 638 42 17
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

**Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, złożoną w dniu 27 marca br. w sprawie zajezdni tramwajowej Chocianowice wyjaśniam, że wydłużenie terminu realizacji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, bez których nie jest możliwe zakończenie rozbudowy ww. zajezdni. Termin zakończenia inwestycji wynikający z zawartych dokumentów ustalony został na dzień 31 maja br.

Skany umowy oraz aneksu znajdują się pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1px_ze3F6xy3AlcsiLnRrUllihMe0RDQy?usp=sharing

Wojciech ROSICKI