

ZARZĄDZENIE Nr 6980 /VIII/21
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz zarządzenia Nr 6676/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określenia sposobu inicjowania i monitorowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Zarząd Inwestycji Miejskich jako miejską jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację Projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT, zwanego dalej Projektem.

§ 2. 1. Udzielam Agnieszce Kowalewskiej-Wójcik, Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich, pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako Beneficjenta Projektu w zakresie realizacji Projektu, w tym do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Miasta Łodzi.

2. W czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Andrzejowi Mikołajewskiemu, Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych.

3. W czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich i Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Iwonie Renacie Zatorskiej-Sytyk, Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Inwestycji Liniowych.

§ 3. 1. Powołuję Komitet Sterujący ds. realizacji Projektu, zwany dalej Komitetem Sterującym, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący - Wojciech Rosicki
Sekretarz Miasta Łodzi;
- 2) Zastępca Przewodniczącego - Robert Kolczyński
p.o. Dyrektora Departamentu Strategii
i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
- 3-11) Członkowie: - Agnieszka Kowalewska-Wójcik
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich;
- Sławomir Granatowski
p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji
i Mieszkalnictwa w Departamencie

- Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
- Agata Król
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych;
 - Grzegorz Misiorny
Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu;
 - Marek Janiak
Dyrektor Biura Architekta Miasta
w Departamencie Planowania i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi;
 - Katarzyna Kowalska
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania
Projektami w Departamencie Strategii
i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
 - Magdalena Talar-Wisniewska
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Łodzi;
 - Marcin Pawlak
p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich;
 - Andrzej Kaczorowski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łodzi.

2. Komitet Sterujący odpowiedzialny jest za osiągnięcie celu głównego Projektu.

3. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

- 1) dokonywanie analizy zagadnień projektowych i wytyczanie kierunków działań w ramach Projektu wraz z oznaczeniem ich priorytetu, wspieranie Kierownika Projektu oraz proponowanie Kierownikowi Projektu rozwiązań;
- 2) zarządzanie Projektem na poziomie strategicznym oraz odbieranie informacji o poziomie realizacji Projektu;
- 3) nadzór nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie kluczowych elementów: zakresu, harmonogramu, budżetu, jakości oraz istotnego ryzyka i problemów, które nie mogą zostać zneutralizowane lub rozwiązane na poziomie operacyjnym;
- 4) zatwierdzanie przydziału zasobów dla Zespołu Projektowego oraz struktury Zespołu Projektowego;
- 5) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Łodzi, w kwestiach wymagających jego decyzji.

4. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępcy.

5. Przewodniczący Komitetu Sterującego kieruje jego pracami i jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla prawidłowej i terminowej realizacji zadań Komitetu Sterującego, o których mowa w ust. 3.

6. Posiedzenia Komitetu Sterującego będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

7. Komitet Sterujący decyzje podejmuje zwykłą większością głosów. W przypadku kwestii spornych decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca wskazany przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego do pełnienia jego obowiązków.

8. W pracach Komitetu Sterującego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub jego Zastępców, mogą uczestniczyć inne osoby, których udział jest uzasadniony w związku z realizacją Projektu.

9. Komitet Sterujący może powołać dodatkowe zespoły doradcze i eksperckie, podzespoły lub grupy robocze współpracujące z Komitetem Sterującym lub/i Zespołem Projektowym.

10. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego zapewnia Zarząd Inwestycji Miejskich.

§ 4. 1. Powołuję Zespół ds. realizacji Projektu, zwany dalej Zespołem Projektowym, w następującym składzie:

- 1) Kierownik Projektu - Olga Kassyańska
Inspektor w Zespole ds. Rewitalizacji
Obszarowej I w Wydziale Rewitalizacji
Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych
w Zarządzie Inwestycji Miejskich;
- 2-5) Członkowie:
 - Agnieszka Janeczek
Kierownik Zespołu ds. Rozliczeń Projektów
Rewitalizacji Obszarowej (Projektu 1, 4, 7 i 8)
w Wydziale ds. Rozliczeń Projektów w Centrum
Usług Wspólnych;
 - Anna Baklińska
Inspektor w Oddziale ds. Działań Społecznych
w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu
Miasta Łodzi;
 - Patrycja Wojtaszczyk
p.o. Kierownika Oddziału ds. Monitorowania
GPR i Przygotowania Projektów w Biurze
Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie
Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
 - Marcin Kapuściński
Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Obszarowej
i Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie
Inwestycji Miejskich.

2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Projektem oraz jego terminową realizację, w założonym budżecie i terminie.

3. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

- 1) wnioskowanie do Komitetu Sterującego w celu zapewnienia na czas odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji Projektu (osób, sprzętu, pomieszczeń);
- 2) planowanie zadań przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planów Projektu;
- 3) nadzór nad realizacją zadań projektowych;
- 4) monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów Projektu i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne;
- 5) zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu;
- 6) kierowanie pracami Zespołu Projektowego i zapewnienie terminowości realizowanych zadań;
- 7) zarządzanie ryzykiem projektowym;
- 8) zarządzanie komunikacją w Projekcie;
- 9) zarządzanie dokumentacją w Projekcie;
- 10) raportowanie do Komitetu Sterującego na temat:
 - a) stanu zaawansowania Projektu,
 - b) istotnych problemów i ryzyk, wymagających rozwiązań,

- c) wymaganych zmian wpływających na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i jakość Projektu;
- 11) wnioskowanie o zwołanie posiedzeń Komitetu Sterującego;
 - 12) powierzenie zadań i odpowiedzialności poszczególnym Członkom Zespołu Projektowego;
 - 13) zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespół Projektowy;
 - 14) zwoływanie posiedzeń Zespołu Projektowego.

4. W pracach Zespołu Projektowego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Kierownika Projektu mogą uczestniczyć inne osoby mogące wnieść wkład w jego prace.

5. Posiedzenia Zespołu Projektowego będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 5. Pomoc prawną dla Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego świadczą radcowie prawni zatrudnieni w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

§ 6. Dysponentem środków finansowych w ramach realizacji projektu jest Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi w ramach zadań realizowanych przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

§ 7. 1. Wyznaczam Centrum Usług Wspólnych jako miejską jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obsługę księgową Projektu i zobowiązuję do prowadzenia między innymi odrębnej ewidencji księgowej kosztów związanych z realizacją Projektu oraz regulowania płatności z założonego na potrzeby Projektu konta w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Wydział Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, jako komórkę organizacyjną odpowiedzialną za obsługę księgową Projektu i zobowiązuję do prowadzenia między innymi odrębnej ewidencji księgowej kosztów związanych z realizacją Projektu oraz regulowania płatności z założonego na potrzeby Projektu konta w ramach zadań realizowanych przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

2. Powierzam:

- 1) Agacie Król, Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych, funkcję Głównego Księgowego Projektu w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich;
- 2) Krzysztofowi Malecha, Zastępcy Dyrektora Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, funkcję Głównego Księgowego Projektu w ramach zadań realizowanych przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

§ 8. Wyznaczam Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, jako komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zapewnienie na rachunku bankowym, o którym mowa w § 7 ust. 1, środków finansowych umożliwiających terminową realizację płatności stanowiących koszty Projektu występujące po stronie Miasta Łodzi.

§ 9. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udostępniania na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego zasobów niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom:

- 1) Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
- 2) Zarządu Inwestycji Miejskich;
- 3) Centrum Usług Wspólnych.

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 574/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienione zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1176/VIII/19 z dnia 16 maja 2019 r. i Nr 2103/VIII/19 z dnia 13 września 2019 r.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

The seal is circular with the text "PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹ" around the perimeter. In the center, there is a stylized emblem.
PREZYDENT MIASTA
Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA