

ZARZĄDZENIE Nr 518 /VIII/19
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 lutego 2019 r.

**w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu
pn. „Instytucja Kultury inLodz21: prace przygotowawcze”.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz zarządzenia Nr 7726/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu zarządzania inicjatywami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi jako komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu pn. „Instytucja Kultury inLodz21: prace przygotowawcze”, zwanego dalej Projektem.

2. Celem Projektu jest podjęcie działań w celu realizacji umowy zawartej w dniu 30 stycznia 2019 r. pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Atlas Sztuki w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „inLodz21”.

§ 2. 1. Powołuję Komitet Sterujący Projektu zwany dalej Komitetem Sterującym w następującym składzie:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1) Przewodniczący | - | Wojciech Rosicki
Wiceprezydent Miasta Łodzi; |
| 2) Zastępca Przewodniczącego | - | Robert Kolczyński
Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi; |
| 3-4) Członkowie: | - | Marek Janiak
Dyrektor Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi; |
| | - | Tomasz Jakubiec
Dyrektor Departamentu Prezydenta Urzędu
Miasta Łodzi. |

2. Do udziału w pracach Komitetu Sterującego zapraszam Andrzeja Wachowicza Dziekana Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

3. Komitet Sterujący odpowiedzialny jest za osiągnięcie głównego celu Projektu.

4. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:

- 1) analizowanie i wytyczanie kierunków działań w ramach Projektu wraz z oznaczeniem ich priorytetu oraz wspieranie Kierownika Projektu;
- 2) zarządzanie Projektem na poziomie strategicznym i odbieranie informacji o poziomie realizacji Projektu;

- 3) nadzór nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie jego kluczowych elementów: zakresu, harmonogramu, jakości oraz istotnego ryzyka i problemów, które nie mogą zostać zneutralizowane lub rozwiązane na poziomie operacyjnym;
- 4) dokonywanie okresowych ocen postępu prac nad Projektem;
- 5) zatwierdzanie przydziału zasobów dla Zespołu Projektu oraz struktury Zespołu Projektu;
- 6) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Łodzi, w kwestiach wymagających jego decyzji.

5. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępca.

6. W pracach Komitetu Sterującego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inne osoby, których udział jest uzasadniony w związku z zakresem Projektu.

7. Komitet Sterujący może powołać dodatkowe zespoły doradcze i eksperckie, podzespoły lub grupy robocze współpracujące z Komitetem Sterującym lub z Zespołem Projektu.

8. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego zapewnia Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. 1. Powołuję Zespół Projektu, do zadań którego należy prawidłowa i terminowa realizacja Projektu.

2. Zespół Projektu składa się z następujących osób:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) Kierownik Projektu | - Natalia Olszewska
p.o. Kierownika Oddziału ds. Projektów Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi; |
| 2) Zastępca Kierownika Projektu | - Tomasz Walczak
Główny specjalista w Oddziale ds. Projektów Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi; |
| 3-7) Członkowie Zespołu: | - Dagmara Śmigielska
Dyrektor Wydziału Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi; |
| | - Marek Józwiak
p.o Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi; |
| | - Magdalena Wiśniewska
Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi; |

- Krzysztof Pluta
Główny specjalista w Oddziale ds. Projektów
Wydziału ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi;
- Łukasz Urbaniak
Główny specjalista w Oddziale ds. Projektów
Wydziału ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu
Miasta Łodzi.

3. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Projektem oraz jego terminową realizację.

4. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

- 1) planowanie zadań przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planów Projektu;
- 2) nadzór nad realizacją wszystkich zadań projektowych;
- 3) monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów Projektu i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne;
- 4) kierowanie pracami Zespołu Projektu i zapewnienie terminowości realizowanych zadań;
- 5) zarządzanie ryzykiem projektowym;
- 6) zarządzanie komunikacją w Projekcie;
- 7) zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu;
- 8) zarządzanie dokumentacją w Projekcie;
- 9) raportowanie do Komitetu Sterującego, w szczególności na temat:
 - a) stanu zaawansowania Projektu,
 - b) istotnego ryzyka, które wymaga neutralizacji,
 - c) istotnych problemów, które wymagają rozwiązania,
 - d) wymaganych zmian, które wpływają na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i koszty Projektu;
- 10) wnioskowanie do Komitetu Sterującego w celu zapewnienia na czas odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji Projektu (osób, sprzętu, pomieszczeń);
- 11) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Komitetu Sterującego;
- 12) zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespół Projektu.

5. Struktura, rola i podział odpowiedzialności członków Zespołu Projektu zostaną określone i dostosowane do zakresu i charakteru realizowanego Projektu przez Kierownika Projektu.

6. W pracach Zespołu Projektu, poza osobami wymienionymi w ust. 2, na zaproszenie Kierownika Projektu lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inne osoby wnoszące wkład w jego prace.

7. Posiedzenia Zespołu Projektu zwoływać będzie Kierownik Projektu, uwzględniając postęp prac i bieżące potrzeby Projektu.

§ 4. Komitet Sterujący oraz Zespół Projektu działają do dnia zakończenia prac nad Projektem, przez który rozumie się rozpoczęcie działalności Instytucji Kultury „inŁodz21”.

§ 5. Pomoc prawną dla Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektu świadczy radca prawny wskazany przez Dyrektora Wydziału Prawnego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

§ 6. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udostępnienia na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego zasobów niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA