Modyfikacja do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Dotyczy : przetargu na petnienie funkcji inwestora zastgpczego przy realizacji
Inwestycji p.n. Modernizacja ptywalni w Zespole Szkoét
Ogolnoksztatcacych nr 1 w Lodzi przy ul. Czajkowskiego 14.

Wydziat Edukacji Urzedu Miasta t.odzi , w oparciu art. 38.ust. 4
Prawa zamowien publicznych, modyfikuje specytfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia do przetargu j.w. w zakresie terminu zakonczenia realizacji
zamoOwienia.

W pkt 5 SIWZ i w § 2 projektu umowy zmienia si¢ orientacyjny
termin zakonczenia realizacji inwestycji z 31.10.2007 r. na 31.08.2008 .
1 odpowiednio rozliczenie catkowite inwestycji z 30.11.2007 r. na 30.11.2008 r.

Informujemy jednocze$nie, ze nie przedtuzamy terminu sktadania
ofert.

1.6dz, dnia 13.09.2006 r.



