ZARZĄDZENIE Nr          /VIII/20
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia                             2020 r.

w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa kompostowni miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
         Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz zarządzenia                                        Nr 1535/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia sposobu inicjowania i monitorowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zmienionego zarządzeniem Nr 2059/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2019 r.
zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Zarząd Inwestycji Miejskich jako miejską jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu pn. „Rozbudowa kompostowni miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego                 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami - zwanego dalej Projektem.

§ 2. 1. Udzielam Agnieszce Kowalewskiej-Wójcik, Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich, pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako Beneficjenta Projektu 
w zakresie realizacji Projektu, w tym do składania jednoosobowo wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, w tym do zawierania umów i ich aneksowania w imieniu i na rzecz Miasta Łodzi.

2. W czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Katarzynie Mikołajec, Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Inwestycji Liniowych. 
3. W czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich 
i Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Inwestycji Liniowych pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Andrzejowi Mikołajewskiemu,                        p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Obiektów Budowlanych.

§ 3. 1. Powołuję Komitet Sterujący ds. realizacji Projektu, zwany dalej Komitetem Sterującym, w następującym składzie:
	1)
	Przewodniczący
	-
	Wojciech Rosicki
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi;


	2)
	Zastępca Przewodniczącego
	-
	Agnieszka Kowalewska-Wójcik
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich;


	3-5)
	Członkowie:
	-
	Andrzej Mikołajewski
p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich ds. Obiektów Budowlanych;


	
	
	-
	Ewa Jasińska 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej                  w Departamencie Edukacji, Pracy i Kultury Urzędu Miasta Łodzi;



	
	
	-
	Bogdan Cieślikowski
Dyrektor Zarządu Gospodarki Odpadami.


2. Komitet Sterujący odpowiedzialny jest za osiągnięcie celu głównego Projektu.
3. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:
1) dokonywanie analizy zagadnień projektowych i wytyczanie kierunków działań w ramach Projektu wraz z oznaczeniem ich priorytetu, wspieranie Kierownika Projektu oraz proponowanie Kierownikowi Projektu rozwiązań; 

2) zarządzanie Projektem na poziomie strategicznym oraz odbieranie informacji o poziomie realizacji Projektu; 

3) nadzór nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie kluczowych elementów: 
zakresu, harmonogramu, budżetu, jakości oraz istotnego ryzyka i problemów, które nie mogą zostać zneutralizowane lub rozwiązane na poziomie operacyjnym; 

4) zatwierdzanie przydziału zasobów dla Zespołu Projektowego oraz struktury Zespołu Projektowego;

5) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Łodzi, w kwestiach wymagających jego decyzji.

4. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego lub jego Zastępca.
5. Posiedzenia Komitetu Sterującego będą odbywać się w zależności od potrzeb, 
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

6. Komitet Sterujący decyzje podejmuje zwykłą większością głosów. W przypadku kwestii spornych decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
7. W pracach Komitetu Sterującego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, 
na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inne osoby, których udział jest uzasadniony w związku z realizacją Projektu.
8. Komitet Sterujący może powołać dodatkowe zespoły doradcze i eksperckie,  podzespoły lub grupy robocze współpracujące z Komitetem Sterującym lub/i Zespołem Projektowym.
9. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego zapewnia Zarząd Inwestycji Miejskich.

§ 4. 1. Powołuję Zespół ds. realizacji Projektu, zwany dalej Zespołem Projektowym, 
w następującym składzie:
	1)
	Kierownik Projektu
	-
	Małgorzata Milewska
Główny Specjalista w Wydziale Obiektów Budowlanych w Zarządzie Inwestycji Miejskich;


	2-5)
	Członkowie Zespołu:
	-
	Witold Gruza
Zastępca Naczelnika Wydziału Obiektów Budowlanych w Zarządzie Inwestycji Miejskich;


	
	
	-
	Marcin Kozerawski
Inspektor Nadzoru w Wydziale Obiektów Budowlanych w Zarządzie Inwestycji Miejskich;


	
	
	-
-

	Piotr Maćkowiak

Inspektor w Zarządzie Gospodarki Odpadami;
Piotr Zdziechowski - Kierownik Zespołu                         w Wydziale ds. Rozliczeń Projektów w Centrum Usług Wspólnych.


2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Projektem oraz jego terminową realizację, w założonym budżecie i terminie.
3. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

1) wnioskowanie do Komitetu Sterującego w celu zapewnienia na czas odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji Projektu (osób, sprzętu, pomieszczeń);

2) planowanie zadań przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planów Projektu;

3) nadzór nad realizacją zadań projektowych;

4) monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów Projektu 
i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne;

5) zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Projektu;

6) kierowanie pracami Zespołu Projektowego i zapewnienie terminowości realizowanych zadań;

7) zarządzanie ryzykiem projektowym;

8) zarządzanie komunikacją w Projekcie;

9) zarządzanie dokumentacją w Projekcie;

10) raportowanie do Komitetu Sterującego nt.:

a) stanu zaawansowania Projektu,

b) istotnych problemów i ryzyk, wymagających rozwiązań,

c) wymaganych zmian wpływających na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i jakość Projektu;

11) wnioskowanie o zwołanie posiedzeń Komitetu Sterującego;

12) powierzenie zadań  i odpowiedzialności poszczególnym Członkom Zespołu Projektowego;

13) zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespół Projektowy;

14) zwoływanie posiedzeń Zespołu Projektowego.
4.  Struktura, rola i podział odpowiedzialności członków Zespołu Projektowego zostaną określone i dostosowane do zakresu i charakteru realizowanego Projektu przez Kierownika Projektu.
5. W pracach Zespołu Projektowego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, 
na zaproszenie Kierownika Projektu mogą uczestniczyć inne osoby mogące wnieść wkład 
w jego prace.
6. Posiedzenia Zespołu Projektowego będą odbywać się w zależności od potrzeb, 
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

§ 5. Komitet Sterujący oraz Zespół Projektowy działają do dnia zakończenia prac nad Projektem, przez który rozumie się przekazanie obiektu do odpowiedniej miejskiej jednostki organizacyjnej lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji.
§ 6. Pomoc prawną dla Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego świadczą radcowie prawni zatrudnieni w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

§ 7. Dysponentem środków finansowych w ramach realizacji Projektu jest Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.
§ 8. 1. Wyznaczam Centrum Usług Wspólnych jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za obsługę księgową.
2. Udzielam pełnomocnictwa Agacie Król, Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych, 
do reprezentowania Miasta Łodzi jako Beneficjenta Projektu, w zakresie zadań realizowanych przez głównego księgowego.
3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum Usług Wspólnych pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Sylwii Gortat, Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Głównemu Księgowemu Centrum Usług Wspólnych.

4. W czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora Centrum Usług Wspólnych i Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych pełnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Katarzynie Morawskiej, Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Głównemu Księgowemu Zarządu Dróg i Transportu.

§ 9. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udostępniania na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego zasobów niezbędnych do realizacji Projektu.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom:

1) Zarządu Inwestycji Miejskich;

2) Centrum Usług Wspólnych.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa kompostowni miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek”, konieczne jest określenie składów osobowych Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego oraz zakresu ich zadań oraz udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Miasta Łodzi.
