
ZARZl\DZENIE Nr 69f,g NIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ,l?J kwie~ 2021 r. 

w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5", wsp6lfinansowanego ze srodk6w 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020. 

N a podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz zarz'ldzenia Nr 6676NIII/21 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie okreslenia sposobu inicjowania i 
monitorowania projekt6w 0 charakterze inwestycyjnym w Urz((dzie Miasta Lodzi oraz 
miej skich j ednostkach organizacyjnych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wyznaczam Zarz'ld Inwestycji Miejskich jako miejsk'l jednostk(( organizacyjn'l 
odpowiedzialn'l za realizacj(( Projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 
5", wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-
2020, Os Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu, Dzialanie 
VI.3 Rewitalizacja i rozw6j potencjalu spoleczno-gospodarczego, Poddzialanie 
VI.3.3 Rewitalizacja i rozw6j potencjalu spoleczno-gospodarczego - ZIT, zwanego dalej 
Projektem. 

§ 2. 1. Udzielam Agnieszce Kowalewskiej-W6jcik, Dyrektorowi Zarz'ldu Inwestycji 
Miejskich, pelnomocnictwa do reprezentowania Miasta Lodzi jako Beneficjenta Projektu 
w zakresie realizacji Projektu, w tym do skladania jednoosobowo oswiadczen woli w imieniu 
i na rzecz Miasta Lodzi. 

2. W czasie nieobecnosci Dyrektora Zarz'ldu Inwestycji Miejskich pelnomocnictwa 
w tym samym zakresie udzielam Andrzejowi Mikolajewskiemu, Zast((pcy Dyrektora Zarz'ldu 
Inwestycji Miejskich ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych. 

3. W czasie jednoczesnej nieobecnosci Dyrektora Zarz'ldu Inwestycji Miejskich 
i Zast((pcy Dyrektora Zarz'ldu Inwestycji Miejskich ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji 
Kubaturowych pelnomocnictwa w tym samym zakresie udzielam Iwonie Renacie 
Zatorskiej-Sytyk, Zast((pcy Dyrektora Zarz'ldu Inwestycji Miejskich ds. Inwestycji 
Liniowych. 

§ 3. 1. Powoluj(( Komitet Steruj'lcy ds. realizacji Projektu, zwany dalej Komitetem 
Steruj'lcym, w nast((puj'lcym skladzie: 
1) Przewodnicz'lcy 

2) Zast((pca Przewodnicz'lcego -

3-11) Czlonkowie: 

Woj ciech Rosicki 
Sekretarz Miasta Lodzi; 
Robert Kolczynski 
p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
Urz((du Miasta Lodzi; 
Agnieszka Kowalewska-W 6jcik 
Dyrektor Zarz'ldu Inwestycj i Miej skich; 



Slawomir Granatowski 
p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji 
i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji 
i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; 
Agata Kr61 
Dyrektor Centrum Uslug W sp6lnych; 
Grzegorz Misiomy 
Dyrektor Zarz'!du Dr6g i Transportu; 
Marek Janiak 
Dyrektor Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego Urzydu Miasta Lodzi; 
Katarzyna Kowalska 
Zastypca Dyrektora Wydzialu ds. Zarz'!dzania 
Projektami w Departamencie Strategii 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 
Magdalena Talar-Wisniewska 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Lodzi; 
Marcin Pawlak 
p.o. Dyrektora Zarz'!du Lokali Miejskich; 
Andrzej Kaczorowski 
Dyrektor Miej skiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi. 

2. Komitet Steruj,!cy odpowiedzialny jest za osi,!gniycie celu gl6wnego Projektu. 
3. Do zadan Komitetu Steruj,!cego nalezy w szczeg6lnosci: 

1) dokonywanie analizy zagadnien projektowych i wytyczanie kierunk6w dzialan w ramach 
Projektu wraz z oznaczeniem ich priorytetu, wspieranie Kierownika Projektu oraz 
proponowanie Kierownikowi Projektu rozwi'!zan; 

2) zarz,!dzanie Projektem na poziomie strategicznym oraz odbieranie informacji 0 poziomie 
realizacji Projektu; 

3) nadz6r nad przebiegiem realizacji Projektu w zakresie kluczowych element6w: 
zakresu, harmonogramu, budzetu, jakosci oraz istotnego ryzyka i problem6w, kt6re nie 
mog,! zostac zneutralizowane lub rozwi,!zane na poziomie operacyjnym; 

4) zatwierdzanie przydzialu zasob6w dla Zespolu Projektowego oraz struktury Zespolu 
Projektowego; 

5) przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Lodzi, w kwestiach wymagaj,!cych 
jego decyzji. 

4. Posiedzenia Komitetu Steruj,!cego zwoluje Przewodnicz,!cy Komitetu Steruj,!cego 
lub jego Zastypcy. 

5. Przewodnicz,!cy Komitetu Steruj,!cego kieruje jego pracami i jest zobowiClZany 
do podjycia wszelkich niezbydnych dzialan dla prawidlowej i terminowej realizacji zadan 
Komitetu Steruj,!cego, 0 kt6rych mowa w ust. 3. 

6. Posiedzenia Komitetu Steruj,!cego byd,! odbywac siy w zaleznosci od potrzeb, nie 
rzadziej niz raz na 6 miesiycy. 

7. Komitet Steruj,!cy decyzje podejmuje zwykl,! wiykszosci,! glos6w. W przypadku 
kwestii spomych decyzje podejmuje Przewodnicz'!cy Komitetu Steruj,!cego, a w przypadku 
jego nieobecnosci, Zastypca wskazany przez Przewodnicz'!cego Komitetu Steruj,!cego 
do pelnieniajego obowi,!zk6w. 



8. W pracach Komitetu Steruj~cego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, 
na zaproszenie Przewodnicz~cego Komitetu Steruj~cego lub jego Zastypcow, mog~ 
uczestniczyc inne osoby, ktorych udzial jest uzasadniony w zwi~zku z realizacj~ Projektu. 

9. Komitet Steruj~cy moze powolac dodatkowe zespoly doradcze i eksperckie, 
podzespoly lub grupy robocze wspolpracuj~ce z Komitetem Steruj~cym lub/i Zespolem 
Projektowym. 

10. Obslugy administracyjno-organizacyjn~ Komitetu Steruj~cego zapewnia Zarz~d 
Inwestycji Miejskich. 

§ 4. 1. Powolujy Zespol ds. realizacji Projektu, zwany dalej Zespolem Projektowym, 
w nastypuj~cym skladzie: 

1) Kierownik Projektu 

2-5) Czlonkowie: 

Olga Kassyanska 
Inspektor w Zespole ds. Rewitalizacji 
Obszarowej I w Wydziale Rewitalizacji 
Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych 
w Zarz~dzie Inwestycji Miejskich; 
Agnieszka J aneczek 
Kierownik Zespolu ds. Rozliczen Projektow 
Rewitalizacji Obszarowej (Projektu 1, 4, 7 i 8) 
w Wydziale ds. Rozliczen Projektow 
w Centrum U slug W spolnych; 
Anna Baklinska 
Inspektor w Oddziale ds. Dzialan Spolecznych 
w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 
w Departamencie Rewitalizacji Sportu 
Urzydu Miasta Lodzi; 
Patrycj a W ojtaszczyk 
p.o. Kierownika Oddzialu ds. Monitorowania 
OPR i Przygotowania Projektow w Biurze 
Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 
w Departamencie Rewitalizacji Sportu 
w Urzydu Miasta Lodzi; 
Marcin Kapuscinski 
Naczelnik Wydzialu Rewitalizacji Obszarowej 
i Inwestycj i Kubaturowych w Zarz~dzie 

Inwestycji Miejskich. 
2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za biez~ce zarz~dzanie Projektem oraz jego 

terminow~ realizacjy, w zalozonym budzecie i terminie. 
3. Do zadan Kierownika Projektu nalezy w szczegolnosci: 

1) wnioskowanie do Komitetu Steruj~cego w celu zapewnienia na czas odpowiednich 
zasobow niezbydnych do realizacji Projektu (osob, sprzytu, pomieszczen); 

2) planowanie zadan przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planow Projektu; 
3) nadzor nad realizacj~ zadan projektowych; 
4) monitorowanie i kontrola kosztow, harmonogramu, problemow, priorytetow Projektu 

i podejmowanie odpowiednich dzialan, gdy jest to niezbydne; 
5) zarz~dzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem Proj ektu; 
6) kierowanie pracami Zespolu Proj ektowego i zapewnienie terminowosci realizowanych 

zadan; 
7) zarz~dzanie ryzykiem projektowym; 



8) zarz~dzanie komunikacj~ w Projekcie; 
9) zarz~dzanie dokumentacj~ w Projekcie; 
10) raportowanie do Komitetu Steruj~cego na temat: 

a) stanu zaawansowania Proj ektu, 
b) istotnych problemow i ryzyk, wymagaj~cych rozwi~zan, 
c) wymaganych zmian wplywaj~cych na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram 

i jakosc Projektu; 
11) wnioskowanie 0 zwolanie posiedzen Komitetu Steruj~cego; 
12) powierzenie zadan odpowiedzialnosci poszczegolnym Czlonkom Zespolu 

Projektowego; 
13) zapewnienie przestrzegania procedur i standardow przez Zespol Projektowy; 
14) zwolywanie posiedzen Zespolu Projektowego. 

4. W pracach Zespolu Projektowego, poza osobami wymienionymi w ust. 1, 
na zaproszenie Kierownika Projektu mog~ uczestniczyc inne osoby mog~ce wniesc wklad 
w Jego prace. 

5. Posiedzenia Zespolu Projektowego byd~ odbywac siy w zaleznosci od potrzeb, 
nie rzadziej niz raz na 6 miesiycy. 

§ 5. Pomoc prawn~ dla Komitetu Steruj~cego oraz Zespolu Projektowego swiadcz~ 
radcowie prawni zatrudnieni w Zarz~dzie Inwestycji Miejskich. 

§ 6. Dysponentem srodkow finansowych w ramach realizacji projektu jest Dyrektor 
Zarz~du Inwestycji Miejskich w ramach zadan realizowanych przez Zarz~d Inwestycji 
Miejskich oraz p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie 
Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi w ramach zadan realizowanych przez Biuro 
Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. 1. Wyznaczam Centrum Uslug Wspolnych jako miejsk~ jednostky organizacyjn~ 
odpowiedzialn~ za obslugy ksiygow~ Projektu i zobowi~ujy do prowadzenia miydzy innymi 
odrybnej ewidencji ksiygowej kosztow zwi~anych z realizacj~ Projektu oraz regulowania 
platnosci z zalozonego na potrzeby Projektu konta w ramach zadan realizowanych przez 
Zarz~d Inwestycji Miejskich oraz Wydzial Ksiygowosci w Departamencie Finansow 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, jako komorky organizacyjn~ odpowiedzialn~ za obslugy 
ksiygow~ Projektu i zobowi~ujy do prowadzenia miydzy innymi odrybnej ewidencji 
ksiygowej kosztow zwi~zanych z realizacj~ Projektu oraz regulowania platnosci z zalozonego 
na potrzeby Projektu konta w ramach zadan realizowanych przez Biuro Rewitalizacji 
i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Powierzam: 
1) Agacie Krol, Dyrektorowi Centrum Uslug Wspolnych, funkcjy Glownego Ksiygowego 

Projektu w ramach zadan realizowanych przez Zarz~d Inwestycji Miejskich; 
2) Krzysztofowi Malecha, Zastypcy Dyrektora Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie 

Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, funkcjy Glownego Ksiygowego Projektu 
w ramach zadan realizowanych przez Biuro Rewitalizacji Mieszkalnictwa 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 8. Wyznaczam Wydzial Budzetu w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu 
Miasta Lodzi, jako komorky organizacyjn~ odpowiedzialn~ za zapewnienie na rachunku 
bankowym, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 1, srodkow finansowych umozliwiaj~cych terminow~ 
realizacjy platnosci stanowi~cych koszty Projektu wystypuj~ce po stronie Miasta Lodzi. 



§ 9. Zobowi~zujy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych do udostypniania na wniosek Przewodnicz~cego 

Komitetu Steruj~cego zasob6w niezbydnych do realizacji Projektu. 

§ 10. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorom: 
1) Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu 

Miasta Lodzi; 
2) Zarz~du Inwestycji Miejskich; 
3) Centrum Uslug Wsp6lnych. 

§ 11. Traci moc zarz~dzenie Nr 573NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lutego 
2019 r. w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Lodzi - Projekt 5", wsp6lfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020, 
zmienione zarz~dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi Nr 1175NIIII19 z dnia 16 maja 
2019 r. i Nr 2102NIII/19 z dnia 13 wrzesnia 2019 r. 

§ 12. Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 


