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Szczególne Warunki Kontraktu. 
 

Wg stanu na dzień 27.01.2020 r. 
 

Niniejsze Szczególne Warunki Kontraktu zmieniają, uzupełniają, poprawiają jak 
również wprowadzają dodatkowe Klauzule specjalne do Ogólnych Warunków 
zatytułowanych „Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę” 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 
(tłumaczenie 1. Wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców  
i Rzeczoznawców (SIDIR). 
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Rozdział 1 Postanowienia Ogólne  
 
W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami 
ogólnymi i Klauzulami Szczególnymi, będą obowiązywać postanowienia zawarte  
w Szczególnych Warunkach. 
 

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczególnych Warunkach będą 
obowiązywać w formie podanej w Ogólnych Warunkach. 
 

Postanowienia Klauzul skreślonych w całości lub części w Szczególnych Warunkach 
nie obowiązują w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnują z ich stosowania i nie 
będą mogły się powoływać na ich brzmienie, określone w Ogólnych Warunkach 
Kontraktu. 

 

Klauzula 1.1 Definicje  

 

Subklauzula 1.1.1.1 Kontrakt 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono go następującym:  
 

Oznacza Akt umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Formularz 
Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie umowy.  
 

Subklauzula 1.1.1.2  Akt Umowy 
 

Na końcu Klauzuli 1.1.1.2 dodaje się tekst w brzmieniu: 
 

Pojęcia  Akt Umowy i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 
 

Subklauzula 1.1.1.3  List  Zatwierdzający 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono go następującym: 
 

,,List Zatwierdzający’’ oznacza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty, 
skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta została uznana  
za najkorzystniejszą zgodnie z Prawem zamówień publicznych.  
 

Subklauzula 1.1.1.5  Wymagania Zamawiającego 
 

 
 

Oznacza dokument  zatytułowany „Program  Funkcjonalno-Użytkowy” (PFU) wraz  
z załącznikami,  zawierający opis przedmiotu zamówienia.  
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 
Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy”  
i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie  
do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”. 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono go następującym:  
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Subklauzula 1.1.1.6  Wykazy  
 

Na końcu Klauzuli dopisuje się tekst: 
 

„Wykaz Cen” – zawiera ryczałtowy podział Robót na poszczególne rodzaje 
Robót/Odcinki - wzór stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
Wypełniony przez Wykonawcę „Wykaz Cen” załączony do Oferty będzie podstawą  
do wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności. 
 

Subklauzula 1.1.1.11 Zmiana do Kontraktu- Subklauzula dodatkowa 
 

„Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający  
do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą, zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej,  
w szczególności z przepisami ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 

Subklauzula 1.1.1.12 Karta Gwarancyjna - Subklauzula dodatkowa 
 

„Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca 
udzielił gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie   
z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie  
z przepisami ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.  Karta 
Gwarancyjna stanowi załącznik do Aktu Umowy.  
 

Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby 
 

Subklauzula 1.1.2.2   Zamawiający 
 

Dodaje się na końcu Subklauzuli tekst:  
 

Zamawiający oznacza Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. Nadzór nad 
realizacją w imieniu Zamawiającego sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej  
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury, Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, 
ul. Piotrkowska 175.  
 

Subklauzula 1.1.2.3 (a)   Konsorcjum- Subklauzula dodatkowa 
 

Poprzez Konsorcjum rozumie się ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów/osób,  
nie mające osobowości prawnej, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
i wspólnie realizujących Kontrakt. 
 

Subklauzula 1.1.2.3 (b)   -Lider Konsorcjum- Subklauzula dodatkowa 
 

Lider Konsorcjum oznacza podmiot/osobę reprezentującą ugrupowanie osób 
wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3(a) i 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] 
występującą przed Zamawiającym w imieniu tych osób we wszystkich sprawach 
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Kontraktu,  upoważnioną  przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt,  
do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego,  
do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu  
i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum. 
Upoważnienie to  może zostać odwołane w czasie trwania Kontraktu jedynie za zgodą 
Zamawiającego.     
                                                                                                                                               

Lider Konsorcjum zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu umowę konsorcjum  
przed datą zawarcia Aktu Umowy. 
 

Subklauzula 1.1.2.4   Inżynier 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono go następującym:  
 

Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inżyniera działającą w jego imieniu dla celów Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występującą w polskim Prawie Budowlanym funkcję „Inspektora nadzoru 
inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
 

Subklauzula 1.1.2.9   Komisja Rozjemcza 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.9  jako nie mającej  zastosowania w Kontrakcie.  
 

Subklauzula 1.1.2.11 Użytkownik- Subklauzula dodatkowa 
 

Oznacza Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi  Sp. z o.o.,  ul. Sanitariuszek 66, 
93-469 Łódź, sprawującą, na mocy odrębnej umowy, funkcję eksploatatora istniejącej 
i działającej oczyszczalni tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji 
Miejskiej (GOŚ ŁAM).  
 

Subklauzula 1.1.2.12 Materiały Eksploatacyjne - Subklauzula dodatkowa  
 

Oznaczają materiały niezbędne dla prawidłowej eksploatacji Robót zrealizowanych  
w ramach Kontraktu wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, których 
zużycie będzie podlegać sprawdzeniu w ramach Prób Końcowych i weryfikowane  
w ramach Prób Eksploatacyjnych zgodnie z Kontraktem.  
 

Subklauzula 1.1.3   Daty, próby, okresy i wykonanie 
 

Subklauzula 1.1.3.1   Data Odniesienia 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.3.1  jako nie mającą zastosowania  w Kontrakcie.  
 

Subklauzula 1.1.3.3   Czas na Wykonanie zastępuje się Subklauzulą: 
 

Subklauzula 1.1.3.3   Czas na Ukończenie 
 

Czas na Ukończenie oznacza czas na wykonanie Dokumentów Wykonawcy, realizację 
Dostaw, ukończenie Robót, wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy Klauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie] oraz Próbami Końcowymi:   
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(a) termicznej hydrolizy osadu,  
lub  
(b) do usuwania azotu, 
lub 
(c) do odzysku fosforu z odcieków. 
Czas ten jest liczony od Daty Rozpoczęcia przez okres wskazany w Akcie Umowy jako 
termin zakończenia Robót wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy Klauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie].  
 

Subklauzula 1.1.3.7   Okres Zgłaszania Wad 
 

Na końcu dodaje się tekst: 
 

Okres Zgłaszania Wad- okres gwarancji udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na przedmiot Zamówienia liczony wraz z okresem rękojmi od dnia następnego 
określonego w Świadectwie Przejęcia z jaką roboty zostały ukończone, zgodnie  
z Kontraktem na mocy Rozdziału 10 (Przejęcie przez Zamawiającego). 
 

Jeżeli Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia Odcinek stanowiący  
odrębny przedmiot odbioru, to okres zgłaszania wad (rękojmi i gwarancji) rozpocznie 
bieg od terminu przejęcia Odcinka.  
 

Subklauzula 1.1.3.10 Okres Rękojmi- Subklauzula dodatkowa 
 

Oznacza okres rękojmi za wady, ustalony w Załączniku do Oferty, liczony od dnia 
następnego po dacie wskazanej w Świadectwie Przejęcia z jaką Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem na mocy Rozdziału 10 [Przejęcie przez 
Zamawiającego].  
 

Subklauzula 1.1.3.11 Gwarancja jakości- Subklauzula dodatkowa 
 

Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad  w Dokumentach Wykonawcy  
i usunięcia wad rzeczy, lub dostarczenia Dokumentów Wykonawcy i rzeczy wolnych 
od wad, jeżeli wady te ujawnią się w  Okresie Zgłaszania Wad, zgodnie z  Kartą 
Gwarancyjną, stanowiącą  załącznik do Aktu Umowy i Programem Funkcjonalno-
Użytkowym.  
 

Subklauzula 1.1.4 Pieniądze i płatności 
 

Subklauzula 1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono go następującym: 
 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza kwotę uzgodnioną przez Strony   
w Umowie, jako kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz usunięcie wszelkich 
wad.  
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Subklauzula 1.1.4.6 Waluta obca 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.6. jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie.  
 

Subklauzula 1.1.4.8 Waluta Miejscowa 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.8.  jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie.  
 

Subklauzula 1.1.4.10 Kwota Tymczasowa 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.10. jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie.  
 

Subklauzula 1.1.4.11 Kwota Zatrzymana 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.11 jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie.  
 

Subklauzula 1.1.6 Inne definicje 
 

Subklauzula 1.1.6.1 Dokumenty Wykonawcy 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.1  i zastąpiono go następującym:  
 

Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty Wykonawcy. W skład 
Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów Wykonawcy wchodzą  
w szczególności: specyfikacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze 
o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót, 
umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie 
przez Inżyniera w tym obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym 
wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne 
dla wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. Programy Prób Końcowych, 
Programy Prób Eksploatacyjnych, Instrukcje eksploatacji), dostarczane przez 
Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w Klauzulach 5.1 [Ogólne zobowiązania 
projektowe] i 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]. 
 

Subklauzula 1.1.6.3 Sprzęt Zamawiającego 
 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.3  jako nie mający zastosowania w Kontrakcie. 
 

Subklauzula 1.1.6.9 Zmiana  
 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.9 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

Oznacza każdą zmianę w Robotach, w oparciu o „Protokół konieczności” i „Protokół 
z negocjacji” zatwierdzone na mocy Rozdziału 13 [Zmiany i korekty ]. 
 

Subklauzula 1.1.6.10 Protokół konieczności- Subklauzula dodatkowa 
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Oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla 
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów 
Rozdziału 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 
 

Subklauzula 1.1.6.11 Protokół z negocjacji - Subklauzula dodatkowa 
 

Oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione  
z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdział 13. 
 

Klauzula 1.2 Interpretacja 
 

W Klauzuli 1.2 dodaje się punkt (e) o treści: 
(e) postanowienia zawierające określenie „Koszt plus rozsądny zysk/umiarkowany 

zysk/ odpowiedni zysk” - oznaczają zysk wynoszący 2% tego Kosztu. 
 

Klauzula 1.3 Przepływ Informacji 
 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub 
wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgód, określeń, powiadomień i próśb, w relacji 
Zamawiający - Wykonawca, to takie komunikaty będą kierowane do Inżyniera 
Kontraktu, który reprezentuje Zamawiającego w Kontrakcie oraz do wiadomości 
Zamawiającego i Użytkownika. Takie komunikaty będą: 
(a) dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem,  

lub przesłane za pomocą poczty e-mail lub faxem; oraz  
(b)  dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres Inżyniera, z kopią dla odbiorcy 

komunikatów: Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika.  
 

Komunikaty przesyłane poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będą w każdym 
wypadku potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
ich przez adresata. Strony będą uznawały komunikat za doręczony w dacie 
potwierdzenia jego przyjęcia w formie pisemnej.  
 

Zapisy zawarte w Protokołach z narad technicznych, w których uczestniczą Strony  
należy również rozumieć jako komunikat.  
 

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie będą bez uzasadnienia 
wstrzymywane lub opóźniane. Kiedy jakieś świadectwo jest wystawione którejś  
ze Stron, wtedy poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. Kiedy jakieś 
powiadomienie jest wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę lub przez 
Inżyniera, wtedy kopia będzie wysłana odpowiednio do Inżyniera lub do drugiej Strony 
w zależności od przypadku.  
 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli 
dotarły do Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy w dniu roboczym w godzinach 
pomiędzy 8:00 a 16:00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów  
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po godzinie 16:00, lub w dni świąteczne i wolne od pracy będzie on traktowany jako 
dostarczony następnego dnia roboczego.  
 

Klauzula 1.4 Prawo i język  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  
Językiem Kontraktu jest język polski.  
Językiem komunikatów jest język polski.  
 

Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
 

W Klauzuli 1.5 zmienia się listę pierwszeństwa dokumentów: 
 

1. Akt Umowy;  
2. Szczególne Warunki Kontraktu; 
3. Ogólne Warunki Kontraktu; 
4. Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
5. Odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnienia dokonywane na etapie procedury 

przetargowej; 
6. SIWZ wraz z załącznikami; 
7. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 
 

Na końcu Klauzuli 1.5 dodaje się treść:  
 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 
Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
Dokumenty, które modyfikują. 
 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest 
zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę,  
że w przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 
pierwszeństwo mają zapisy podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 
kolejności na wyższym miejscu.  
 

Wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, 
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest nieważna.  
 

Klauzula 1.6 Akt Umowy 
 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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     Strony podpiszą Akt Umowy w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowę określającą 
sposób współdziałania Wykonawców w wykonaniu Robót i kompetencje Lidera 
Konsorcjum.  
 

Klauzula 1.7 Cesje 
 

Skreśla się treść punktu  (b) i wprowadza w to miejsce następującą treść:  
(b)  wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji Wykonawcy, zostaną 

scedowane przez Zamawiającego na Użytkownika przy udziale Wykonawcy  
i Inżyniera, po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót/Odcinka w formie 
trójstronnej Cesji uprawnień gwarancyjnych (Wykonawca-Zamawiający-
Użytkownik).  

  

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  
 

Na końcu Klauzuli 1.8 dodaje się akapit o następującej treści:  
 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostały określone w Wymaganiach 
Zamawiającego lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego.  
W przypadku opóźnienia w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o Przedłużenie Czasu  
na Ukończenie.  
 

Dokumenty te powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze Wykonawcy 
na Terenie Budowy – dla Inżyniera, Zamawiającego, Użytkownika jak też dla innych 
osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów. Wykonawca będzie również 
prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 [Dziennik 
Budowy].  
 

Klauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego  
 

W podpunkcie (a) Klauzuli 1.9 skreśla się [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]  
i zastępuje wyrażeniem [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. 
 

Klauzula 1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez 
Zamawiającego 
 

Usunięto tekst  Klauzuli 1.10 i zastąpiono go następującą treścią:  
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Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, 
do utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, i w ramach 
wynagrodzenia:  
(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych  
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: 
oprogramowanie, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu  
w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanymi dalej utworami;  

(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, 
na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie 
tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych;  

(c) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje:  
(i) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy   

Zamawiającemu, oraz  
(ii) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie  

następujących pól eksploatacji:  
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych  oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją  
zadań Zamawiającego,  

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności  
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),  

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką   
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych  
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu,  
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową,  

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk  
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do Internetu,  

5) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,  
6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo 

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
7)  nadawanie za pośrednictwem satelity,  
8) reemisja,  
9) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych,  
11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych  

i  reklamy,  
12) wprowadzanie zmian, skrótów,  



 

15 

 

Warunki Szczególne Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”, Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania 

azotu”, Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” 

13) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów,  
jak i lektora,  

14) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

(d) Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów 
Wykonawcy  Zamawiającemu do: 

(i) zapewnienia dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie  
określonym postanowieniami niniejszej Umowy,  

(ii) potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone  
w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy, 

(iii) podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie 
będzie niezbędne w chwili przejmowania Dokumentów, 

(iv) pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego w przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zadaniu 
poprzednim,  

  (e) Nie pozbawiając Autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 
majątkowych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub  

      innym podmiotom w tym celu przez Zamawiającego wskazanym (np. poprzez  
      upoważnienie) możliwości wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie 

sprawowania nadzoru autorskiego. 
 (f) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający  

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób.  

  (g) Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji, na czas wykonywania 
Umowy w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz Materiałów 
pomocniczych załączonych do SIWZ, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie on w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów  
i innych wymaganych świadectw. 
 

W przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miały postać programów 
komputerowych i innego oprogramowania, wraz z podpisanym Kontraktem, uważa się, 
że Wykonawca udzielił Zamawiającemu nieograniczonej w czasie, bezpłatnej licencji 
na kopiowanie, używanie ich na każdym komputerze na terenie Budowy i innych 
miejscach zaznaczonych w Kontrakcie, włącznie z zastępowaniem komputerów 
dostarczanych przez Wykonawcę. 
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Klauzula 1.12 Poufne szczegóły   
 

Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się następującą treść: 
 

Wykonawca jest zobowiązany traktować szczegóły Kontraktu w tym dane osobowe, 
do których uzyska dostęp w związku z realizacją Kontraktu, jako służbowe i poufne, 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu, tak jak  
mu na to pozwala Prawo Kraju, wypełnienie jego zobowiązań zgodnie z Kontraktem  
i przestrzeganie odpowiednich przepisów. Wykonawca nie jest uprawniony  
do publikowania lub wyrażania zgody na publikowanie, ani ujawniania żadnych 
szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub 
gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

Wykonawca oświadcza, że znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu 
art. 4 pkt 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. 
L.2016.119.1 oraz konsekwencje przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy 
dotyczącej danych osobowych oraz ich przetwarzania w sposób niezgodny  
z obowiązującymi przepisami prawa. W razie wątpliwości o charakterze informacji, 
Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 
zapytania Wykonawcy.  
 

Strony Umowy zobowiązane są w szczególności do: 
(a) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji poufnych; 
(b) niewykorzystywania Informacji poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu 

Umowy; 
(c) przechowywania Informacji poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji poufnych drugiej Strony 
w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju. 

 

Ujawnianie, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji poufnych, w jakikolwiek 
sposób osobom trzecim, może się odbyć wyłącznie za wyraźną, uprzednią zgodą 
drugiej Strony, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
dalszych postanowień Umowy. Jakiekolwiek postanowienia Kontraktu nie wyłączają 
dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych  
w przepisach prawa. 
 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 
obowiązku udostępnienia informacji, a także podejmie wszelkie działania konieczne 
do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed 
ujawnieniem ich osobom niepowołanym. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

(i) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Kontraktu  
w sposób inny niż w celu jego wykonania; 

(ii) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku  
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do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych 
uzyskanych w czasie wykonywania robót lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 
Kontraktu w sposób naruszający jego postanowienia. 

(iii) łączenia się za pomocą zdalnego dostępu do systemów informatycznych 
Zamawiającego wyłącznie za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń 
internetowych. 

 

Wykonawca zachowuje prawo przekazywania informacji poufnych dotyczących 
Kontraktu: 

1) podmiotom kapitałowo powiązanym, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności 
takich informacji przez te podmioty, 

2) podwykonawcom i innym podmiotom zaangażowanym przez Strony  
w czynności związane z realizacją Kontraktu, z zastrzeżeniem zapewnienia 
poufności takich informacji przez te podmioty, a także wyłącznie na potrzeby 
należytej jego realizacji. 

 

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 
I. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa; 
II. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, 

nakazem sądu bądź organu administracji państwowej, pod warunkiem,  
że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji; 

III. które są powszechnie znane; 
IV. które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli obowiązujące 

przepisy prawa lub zobowiązania umowne wiążące tę osobę nie zakazują 
ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się  
do zachowania poufności; 

V. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Kontraktu. 

 

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego,  
a zwłaszcza dokumenty i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego 
stanowiące informacje poufne Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie 
trwania Umowy, w związku lub przy okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. 

 

Klauzula 1.13 Przestrzeganie Prawa  
 

W Klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany:  
 

Skreśla się treść punktu (a) i wprowadza w to miejsce następującą treść: 
 

(a) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający będą zobowiązani zadbać o to, by Kontrakt 
był realizowany zgodnie z Prawem, a w szczególności z wymogami praw 
określonych w Subklauzurze 1.1.6.5 [Prawo].  

 



 

18 

 

Warunki Szczególne Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”, Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania 

azotu”, Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” 

Klauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność  
 

W Klauzuli 1.14 skreśla się dotychczasową treść punktów (b) i (c) i w to miejsce 
wpisano nową treść:  

(b)  Osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera Konsorcjum, który 
został upoważniony przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt,  
do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego,  
do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu  
i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum. Upoważnienie to nie może zostać odwołane przez cały czas trwania 
realizacji Kontraktu bez zgody Zamawiającego; 

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, 
zobowiązane są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania 
Kontraktu, łącznie z Okresem Zgłaszania Wad.  

Rozdział 2 Zamawiający  
 

Klauzula 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy  
 

Skreśla się treść Klauzuli 2.1 i w to miejsce wpisuję się nową treść:  
 

Teren oczyszczalni GOŚ ŁAM zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] dostępny 
jest dla Wykonawcy od Daty Rozpoczęcia.  
 

Warunkiem przekazania terenu budowy Wykonawcy dla wykonania robót 
budowlanych  zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] będzie: 
(a) dostarczenie przez Wykonawcę: 
(i) polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 

(OCP) na mocy Klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód 
majątkowych] i Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy], 

(ii) listy wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, itp.), zawierającą 
ich charakterystykę oraz Projektu organizacji budowy z planem komunikacji  
na GOŚ ŁAM. 

(b) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

 (c) dokonanie wpisu przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy o przyjęciu 
obowiązku kierowania budową, 

(d) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu Robót. 

Do zawiadomienia  o planowanym rozpoczęciu Robót dołączy następujące 
dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 
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właściwej izby samorządu zawodowego wraz z wymaganym ubezpieczeniem  
od odpowiedzialności cywilnej ; 

2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,  
a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej; 

3) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie przekazania 
terenu budowy.   
 

Użytkownik w imieniu Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy miejsce na zaplecze 
budowy, place na magazynowanie urządzeń i miejsca na wykonanie prac 
przygotowawczych do montażu urządzeń. Wykonawca przedłoży Inżynierowi  
do akceptacji projekt takiego zagospodarowania.   
(a) Zamawiający wymaga odpowiedniej współpracy pomiędzy Wykonawcą                            

i Użytkownikiem  i powiadamiania go z wyprzedzeniem: 
(i) siedmiodniowym o czynnościach skutkujących wyłączeniem jakiegokolwiek 

elementu istniejącej instalacji z ruchu, 
(ii) dwudniowym o czynnościach przy pracujących urządzeniach istniejącej 

instalacji, które nie skutkują wyłączenia jakiegokolwiek elementu istniejącej 
instalacji z ruchu. 

(b) Jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie w wyniku niedopełnienia 
przez Zamawiającego uzgodnionych warunków dotyczących udostępnienia terenu 
budowy, to powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy Klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy Klauzuli 
8.4 [Przedłużenia Czasu na Ukończenie].   

 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z Klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla uzgodnienia i podjęcia ustaleń w tych sprawach. 
 

Wykonawca nie będzie jednak uprawniony do żadnego przedłużenia czasu jeżeli, 
uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie 
ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy. 
 

Brak znajomości rzeczywistego stanu terenu budowy przez Wykonawcę stanowi jego 
ryzyko w aspekcie ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania 
Kontraktu. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy 
dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń  
od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu  
na ukończenie.  
 

„Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej” stanowią załącznik   
do Opisu Przedmiotu Zamówienia.   
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Wykonawca zobowiązany jest zapoznać pracowników i osoby, z którymi wspólnie 
realizuje Kontrakt z ww. Warunkami i zobowiązać ich do stosowania się do zawartych 
w nim zasad. 
 

Klauzula 2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia  
 

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa 
”i na koszt”. 
 

Rozdział 3 Inżynier  
 

Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera  
 

W Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego zdania trzeciego akapitu, dodaje się tekst: „i warunkach 
określonych w Umowie Zamawiającego z Inżynierem”. 
 

Na końcu Klauzuli 3.1 dodaje się następującą treść:  
 

Zgody Zamawiającego wymagają działania Inżyniera związane z zapisami  
w Klauzulach: 
a/ Klauzula 5.2           [Dokumenty Wykonawcy] 
b/ Klauzula 8.3           [Program] 
c/ Klauzula 8.4           [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
d/ Klauzula 8.8           [Zawieszenie robót] 
e/ Klauzula 8.11         [Przedłużone zawieszenie] 
f/ Klauzula 10.1          [Przejęcie Robót i Odcinków] 
g/ Klauzula 10.2         [Przejęcie części robót] 
h/ Klauzula 10.3         [Zakłócenie Prób Końcowych] 
i/ Klauzula 11.9          [Świadectwo Wykonania] 
j/ Klauzula 13.1          [Prawo do Zmian] 
k/Klauzula 13.2          [Analiza wartości] 
l/ Klauzula 13.3          [Procedura wprowadzania Zmian] 
ł/ Klauzula 13.7          [Korekty uwzgledniające zmiany prawne] 
m/ Klauzula 17.4        [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
n/ Klauzula 19.4         [Następstwa Siły Wyższej] 
o/ Klauzula 20.1         [Roszczenia Wykonawcy] 
 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót, to jest 
on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków  
i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką 
pracę, która w opinii Inżyniera może być konieczna do zmniejszenia 
niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do każdego takiego 



 

21 

 

Warunki Szczególne Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”, Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania 

azotu”, Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” 

polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi zmianę, Rozdział 13 [Zmiany  
i korekty] będzie miał zastosowanie.  
 

Klauzula 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera  
 

Na końcu Klauzuli 3.2 dodaje się następującą treść:  
 

Eksperci Inżyniera będą również pełnić obowiązki Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z Prawem budowlanym.  
 

Klauzula 3.4 Zmiana Inżyniera  
 

W Klauzuli 3.4 wprowadza się następującą zmianę:  
 

Skreśla się ostatnie zdanie Klauzuli 3.4.  
 

Rozdział 4 Wykonawca  
 

Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 

Po pierwszym zdaniu dodaje się następującą treść: 
 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, 
projekt wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego 
zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Prawem Kraju.                                     
Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, 
Zamawiający w oparciu o te dokumenty, uzyska  Pozwolenie na Budowę, a następnie 
Wykonawca przystąpi do wykonania Robót. 

 

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

Wykonawca na własny koszt uzyska i wniesie najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu, 
Zabezpieczenie Wykonania bez zastrzeżeń oraz zadba, aby Zabezpieczenie 
Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane, aż do dnia, kiedy Wykonawca 
wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady.   
 

W przypadku złożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania w formie 
gwarancji lub poręczenia, przykładowy wzór Zabezpieczenia stanowi załącznik  
do  Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 

Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania ma postać gwarancji bankowej, to winno ono być 
wystawione przez: 
(a) bank znajdujący się w Kraju, 
albo 
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(b) bank zagraniczny, nadający się do uznania przez Zamawiającego.  
Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania nie ma postaci gwarancji bankowej, to winno być 
wystawione przez jednostkę finansową zarejestrowaną lub mającą licencję  
do prowadzenia działalności w Kraju. 
 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania Zabezpieczenia zgłosi Wykonawcy 
zastrzeżenia do treści i/lub formy Zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji 
Zabezpieczenia Wykonania bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, 
Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 
Zabezpieczenie Wykonania winno być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.                            
Koszty związane z wystawieniem Zabezpieczenia Wykonania ponosi Wykonawca. 
 

Zamawiający ustala wysokość Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy:  
a) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inżyniera za 

zakończenie Robót, wskazanego w Świadectwie Przejęcia plus 30 dni - 5 % Ceny 
całkowitej brutto podanej w Ofercie,   

b) Okres II - od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanego w 
Świadectwie Przejęcia do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu 
gwarancji i rękojmi za wady, wskazanego w Świadectwie Wykonania plus 15 dni  -  
1,5 % Ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie.  

 

Zabezpieczenie Wykonania może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy              

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze              
zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2   

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 

Jeśli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Świadectwa Przejęcia i Świadectwa 
Wykonania, to w terminie poprzedzającym o 28 dni datę ważności Zabezpieczenia, 
przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia,  zgodnie z ustaleniami 
Inżyniera. 
 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 28 dni przed 
upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest 
uprawniony do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, a uzyskana 
kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania. 
 

Zwrot Zabezpieczenia Wykonania umowy: 
(a) Zamawiający zwolni 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uznanego 

przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanego w Świadectwie Przejęcia, 
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(b) Zamawiający zwolni 30% Zabezpieczenia  w terminie 15 dni  od dnia uznanego 
przez Inżyniera za zakończenie okresu gwarancji i rękojmi za wady, wskazanego 
w Świadectwie Wykonania. 

 

Zmiana formy Zabezpieczenia jest możliwa za zgodą Zamawiającego zarówno  
w okresie prowadzenia Robót jak również w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie  
z przepisami Prawa zamówień publicznych.  
 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania 
na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń związanych z ukończeniem 
Robót. Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia 
Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia,  
w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione, a mianowicie: 
 nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia, tak jak to opisano 

powyżej. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty 
Zabezpieczenia Wykonania lub; 

 niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej  
z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] lub Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w ciągu 42 dni  
po takim uzgodnieniu lub ustaleniu lub; 

 nieusunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania 
wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub 

 zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania 
Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie 
od tego, czy postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane. Jeśli w czasie 
wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się 
niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się  
do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia  
na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 30 dni  
od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, 
Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez 
Zamawiającego]. 

 

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy  
 

Skreśla się ostatni akapit Klauzuli 4.3.  
 

Na końcu Klauzuli 4.3 dodaje się następującą treść:  
 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na które delegowane są jego pełnomocnictwa, 
funkcje i upoważnienia, zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim  
w mowie i w piśmie. Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przez cały czas wszystkich godzin pracy 
odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak 
i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia.  
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Klauzula 4.4 Podwykonawcy 
 

Usunięto cały tekst Klauzuli 4.4 i zastąpiono go następującym: 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub 
uchybienia Wykonawcy.  
 

Wykonawca nie podzleci całości Robót.  
 

Jako Podwykonawcę należy traktować podmiot określony w Subklauzuli 1.1.2.8, 
rozszerzony o podwykonawstwo usług i dostaw  zgodnie z zapisami art. 2 pkt 9b 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

Dla robót budowlanych wskazanych w Ofercie jako podzlecone i wykonywane przez 
Podwykonawcę wskazanego w Kontrakcie nie będzie się wymagało od Wykonawcy 
uzyskania zgody na ich podzlecenie. Wówczas Wykonawca winien przekazać 
Inżynierowi kopię podpisanej umowy w terminie 5 dni od jej podpisania. Inżynierowi 
przysługuje prawo do sprzeciwu w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy. W razie 
zgłoszenia w terminie sprzeciwu przez Inżyniera przyjmuje się, że do zawarcia umowy  
z Podwykonawcą nie doszło. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu 
może nastąpić wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
 

W pozostałych przypadkach podzlecenia wykonania robót budowlanych, Wykonawca 
z nie mniej niż 28-dniowym wyprzedzeniem zgłosi Inżynierowi zamiar rozpoczęcia 
pracy przez każdego Podwykonawcę i datę rozpoczęcia przez niego pracy na Placu 
Budowy. 
 

Wymagana jest uprzednia zgoda Inżyniera na proponowanych Podwykonawców  
za wyjątkiem przypadku wskazanego w akapicie 4 niniejszej Klauzuli oraz 
poinformowanie Zamawiającego przez Inżyniera o tych Podwykonawcach. Inżynier 
może wymagać od Wykonawcy informacji o Podwykonawcach usług lub dostaw oraz 
załączenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo.  
 

Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, winny uwzględniać 
następujące wymagania Zamawiającego: 
1. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; 

2. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 

3. nie dopuszcza się potrącania z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy sum na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o podwykonawstwo; 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może potrącać przysługujących mu 
od Zamawiającego wierzytelności; 

5. nie dopuszcza się cesji wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
związanych z umową o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody Inżyniera. 

6. Wymagania w zakresie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty          
budowlane:  

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Inżynierowi 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy  

o podwykonawstwo.  

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni  

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

c) zgłoszenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub projekt umowy  

o podwykonawstwo musi określać szczegółowy przedmiot robót budowlanych 

wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę, wysokość wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, terminy realizacji oraz wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których 

szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia Podwykonawcy albo 

z umowy o podwykonawstwo poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji Wykazu 

Cen. 

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

e) Inżynier w terminie 14 dni zgłosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie  w terminie 14 dni sprzeciwu 

do umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy  

o podwykonawstwo przez Zamawiającego; 

f) pkt a)  - e)  stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

7. Wymagania w zakresie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi 

lub dostawy:  

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi  
i dostawy przedkłada Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  



 

26 

 

Warunki Szczególne Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”, Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania 

azotu”, Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 50 000 zł;  

b) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Inżynier  zgłasza 
sprzeciw, informując o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy i określenia 
płatności w terminie do 30 dni; 

c) pkt a) i b) stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Inżynierowi, iż proponowany inny Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi dowody zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych 
Podwykonawców. Przez dowody o zaspokojeniu płatności na rzecz Podwykonawcy/ 
dalszych Podwykonawców należy rozumieć: 
i. kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  poświadczone  

za zgodność z oryginałem;  
ii. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inżynierowi wszystkich faktur 

złożonych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym takich 
których termin zapłaty nie jest jeszcze wymagalny;  

iii. potwierdzenie zapłaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu;  
iv. oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres robót budowlanych, dostaw 
lub usług.  

 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 143c 
ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz  w Klauzuli 14.7. 
 

Klauzula 4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.5 jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie.   
 

Klauzula 4.6 Współpraca  
 

Usunięto treść drugiego akapitu Klauzuli 4.6.  
 

Na końcu Klauzuli 4.6 dodaje się następującą treść:  
 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców tak, aby realizacja Zadania 
przebiegała bez zakłóceń.  
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Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Użytkownikiem w szczególności 
nieutrudniania sobie wzajemnej eksploatacji oczyszczalni i realizacji robót objętych 
Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz innych robót przewidzianych do wykonania  
w ramach innych Zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu 
„Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.  
 

Klauzula 4.7 Wytyczenie 
 

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.7 dodaje się następującą treść: 
 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona  
i dostarczy Zamawiającemu uzgodnioną powykonawczą dokumentację geodezyjną, 
jak określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
 

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa  
 

Na początku Klauzuli dodaje się zdanie o następującej treści:  
 

Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi „Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”, zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa, nie później niż 3 dni przed 
przekazaniem  Placu Budowy  określonym w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
 

Usuwa się punkty (d) i (e), a w ich miejsce wprowadza się nowe punkty od (d) do (h)  
o treści: 
 

(d) ogrodzić teren Robót i zaplecza,  
(e) podejmować wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia 

Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich  
przepisów przeciwpożarowych, 

(f) przeprowadzić szkolenie swoich pracowników pod kątem zachowania 
bezpieczeństwa na czynnym obiekcie, 

(g) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
(h) uwzględnić „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie 

Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”, stanowiące 
załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodaje się akapit o następującej treści:  
 

Praca po zmierzchu lub w dni wolne od pracy wymaga wcześniejszego (48 godz.) 
powiadomienia Inżyniera i Użytkownika oraz zapewnienia stosownych zabezpieczeń. 
 

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych 
zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego], lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczających innym 
podmiotom, potrącając ich koszt z Przejściowego Świadectwa Płatności, po uprzednim 
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pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac, w terminie nie krótszym niż 
7 dni roboczych. 
 

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakości  
 

Usunięto pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 4.9 rozpoczynające się  
od wyrazów „Wykonawca ustanowi system…” i w jego miejsce wpisano zdanie  
o następującej treści:  
 

W terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przygotuje i przedłoży 
Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. Będzie on zawierał: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy,  

w szczególności plan kontroli robót zawierający specyfikację czynności 
kontrolnych i badań dla każdego rodzaju robót z wyszczególnieniem rodzaju 
kontroli, metody wykonania, wymaganych wyników, częstotliwości i sposobu 
dokumentowania, 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi,  

co do zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację lub uwagi Inżyniera dla przedstawionego Programu 
Zapewnienia Jakości w terminie 42 dni od Daty Rozpoczęcia. 
 

W Klauzuli 4.9 skreśla się wyraz „system” i zastępuje wyrażeniem „Program 
Zapewnienia Jakości”.  
 

Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 
 

Skreśla się treść  Klauzuli 4.19 i w to miejsce wpisuje się nową treść :  
 

Z ograniczeniami ustalonymi poniżej Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za zaopatrzenie w energię elektryczną , wodę  i inne media  jakich może potrzebować.  
 

Zamawiający w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wskaże Wykonawcy miejsca 
poboru energii elektrycznej i wody.  
 

Wykonawca zapłaci koszty z tytułu użytej wody i energii elektrycznej,  według  wskazań 
urządzeń pomiarowych i obowiązujących stawek. Wykonawca, na własne ryzyko  
i koszt, dostarczy i zainstaluje  aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych 
mediów do pomiaru pobranych ilości.    
 

Koszty pobranej przez Wykonawcę wody i energii elektrycznej będą refakturowane 
przez Użytkownika. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę  
Kontraktową. 
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Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane 
bezpłatnie  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.20 jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie.   
 

Klauzula 4.21 Raporty o postępie  
 

W Klauzuli 4.21 usuwa się tekst pierwszego akapitu i zastępuje go następującym: 
 

Miesięczne raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane 
Inżynierowi w dwóch egzemplarzach, zgodnie z wytycznymi Inżyniera.  
 

Na końcu Klauzuli 4.21 dodaje się punkty: 
(a) Aktualny Harmonogram zawierający plan robót i płatności na kolejny  miesiąc, 
(b) Wykaz pracowników zgodnie z Klauzulą 6.1, 
(c) Listę zatwierdzonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz  

ze wskazaniem zakresu robót i ich kosztu. 
 

Klauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Następujący tekst dodaje się jako podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 4.22: 
 

(c)  prawo pobytu na Terenie Budowy mają również pracownicy: 
(i) Użytkownika w związku z prowadzoną przez nich obsługą czynnej oczyszczalni, 

(ii) innego Wykonawcy, który będzie realizował Zadanie w ramach Projektu   
„Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. 

 

Na końcu Klauzuli 4.22 wstawia się tekst: 
 

Wykonawca przyjmie na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki 
odpadami  zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., a w szczególności 
prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania odpadu do uprawnionego 
odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Inżyniera. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał 
zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca 
zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób 
nie powodujący kolizji.  
 

Wykonawca będzie posiadał wykaz używanych substancji i preparatów 
niebezpiecznych oraz będzie stosował je zgodnie z dołączonymi do nich kartami 
charakterystyki. 
 

Klauzula 4.25 Dziennik Budowy- Klauzula dodatkowa 
 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia 
Zamawiającego złoży i zarejestruje w organie, który wydał Pozwolenie na Budowę 
Dziennik Budowy.  
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Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się  
do wymagań Klauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony 
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane 
przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę 
ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami  
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do Dziennika 
Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy 
zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z Klauzulą 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy]. 
 

Klauzula 4.26 Istniejąca infrastruktura- Klauzula dodatkowa 
 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak instalacje technologiczne, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, 
kable elektryczne i sterownicze, wodociągi, kanalizacja, sieć wody technologicznej, 
centralnego ogrzewania, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji 
technologicznych, dróg, wodociągów, kanalizacji, sieci wody technologicznej, 
centralnego ogrzewania, gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli 
elektrycznych i sterowniczych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca musi 
niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 
to konieczne, przeprowadzić dodatkowe roboty nakazane przez Inżyniera. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do poczynienia wszelkich koniecznych uzgodnień  
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami i właścicielami wymaganych do usunięcia  
i ponownego zamontowania istniejących instalacji, na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inżynierem. 
 

Wykonawca tak zorganizuje Roboty, aby zminimalizować zakłócenia w pracy 
oczyszczalni i na innych zadaniach. Wszelkie ingerencje w obiekty, urządzenia, sieci  
i instalacje czynnej oczyszczalni będą uzgadniane w formie pisemnej z Inżynierem  
i Użytkownikiem. Wykonawca powiadomi Inżyniera i Użytkownika  przed planowanym 
przystąpieniem do Robót  z wyprzedzeniem na: 
(a) siedem dni przy czynnościach skutkujących wyłączeniem jakiegokolwiek elementu 

istniejącej instalacji z ruchu, 
(b) dwa dni przy czynnościach, które nie skutkują wyłączeniem jakiegokolwiek 

elementu istniejącej instalacji z ruchu. 
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Rozdział 5 Projektowanie  
 

Klauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe  
 

W Klauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany:  
 

Usunięto pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 5.1 rozpoczynające się  
od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i w jego miejsce wpisano następującą 
treść:  
 

„Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej Dokumentacji Projektowej 
na: 
Zadanie nr 5 „Budowę instalacji termicznej hydrolizy osadu”  
lub  
Zadanie nr 6 „Budowę instalacji do usuwania azotu” 
lub 
Zadanie nr 7 „Budowę instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.  
Dokumentacja ta zwana jest dalej Dokumentami Wykonawcy. Dokumenty winny 
obejmować Roboty określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i być zgodne  
z wymaganiami Zamawiającego. Dokumenty te, to w szczególności projekty 
wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, 
zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót  
i dokonania ich odbioru. Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania 
projektowe przekazane przez Zamawiającego w celach informacyjnych. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za projekty jako projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  nadzór autorski nad Robotami.     
 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Klauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne 
do projektowania" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane 
przez Prawo budowlane".  
 

Usunięto trzeci i czwarty akapit Klauzuli 5.1 i w ich miejsce wpisano następującą treść:  
 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami 
Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające 
do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Gdyby 
Wykonawca, po podpisaniu Umowy wg Klauzuli 8.1[Rozpoczęcie Robót] napotkał  
w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim 
ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości profesjonalny  
i doświadczony Wykonawca nie mógł zauważyć  przed złożeniem Oferty. Wówczas 
Wykonawca jest zobowiązany dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, a Inżynier 
jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna  
to za  stosowne.  W każdym przypadku stosuje się odpowiednio Klauzulę 1.9 [Błędy  
w Wymaganiach Zamawiającego]. 
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Klauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy  
 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej Klauzuli 5.2: 
 

Projekt Budowlany oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać 
wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być uprzednio zatwierdzone przez 
Inżyniera. Zamawiający zaakceptuje, po otrzymaniu zatwierdzenia przez Inżyniera  
i wydaniu opinii przez Użytkownika, dokumenty Wykonawcy tj.: projekt wykonawczy 
technologii, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz 
dokumenty do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających 
z obowiązującego prawa, o ile zachodzić będzie potrzeba ich uzyskania.  
Do pozostałych Dokumentów Wykonawcy zarówno Zamawiający jak i Użytkownik 
mogą wnieść uwagi na każdym etapie realizacji Kontraktu.  
Na podstawie zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy stanowiących załączniki  
do wniosku o pozwolenie na budowę, Zamawiający wystąpi z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia  niezbędnych poprawek 
i uzupełnień do załączników/dokumentów składanych przez Zamawiającego w toku 
postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i do wszelkich dokumentów 
wynikających z obowiązującego prawa, o ile zachodzić będzie potrzeba ich uzyskania. 
 

Na końcu Klauzuli 5.2 dodaje się następującą treść:  
 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie przekazania 
Terenu Budowy. Po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, Inżynier  
da Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót 
budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie 
kontynuował wykonywanie Robót z uwzględnieniem zgodności jego postępowania  
ze wszystkimi innymi Klauzulami w tym dotyczącymi rozpoczęcia Robót - Klauzula 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. 
 

Klauzula 5.5 Szkolenie  
 

W pierwszym zdaniu zapis „szkolenie Personelu Zamawiającego” zastępuje się 
wyrazami „szkolenie Personelu Użytkownika”.  
 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy  
 

Klauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  
 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodaje się następującą treść:  
 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wszystkie koszty 
i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym 
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ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się  
za uwzględnione zgodnie z Subklauzulą 1.1.4.1 w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
 

Inżynier w imieniu Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu Kontraktu, zastrzega 
sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ustępie wyżej. 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Inżyniera:   
1) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy; 

2) poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  
do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne tych osób z tytułu zatrudnienia  
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii orzeczenia  
o niepełnosprawności lub orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub 
orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy lub dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność osoby zadeklarowanej w ofercie jako niepełnosprawnej  
w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Obszaru Gospodarczego;  

5) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. 

 

W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w Kontrakcie czynności lub niezłożenia w wyznaczonym 
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terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
będzie miała zastosowanie Klauzula 8.7 [Kary umowne]. 
 

Klauzula 6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 
  

Na końcu Klauzuli 6.6 dodaje się następującą treść:  
 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

 

Klauzula 6.8 Kadra Wykonawcy 
 

Na końcu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca zapewnia, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż  
i będą posiadały wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 3 dni przed datą 
przekazania Placu Budowy, Kierownik budowy jest zobowiązany dostarczyć: 
(a) oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową,   
(b) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych, 
(c) zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego. 
 

Klauzula 6.9 Personel Wykonawcy 
 

W niniejszej Klauzuli dodaje się pkt. (e) o następującej treści: 
 

(e)pracownika, który nie został wymieniony w „Wykazie pracowników” na mocy 

Klauzuli 6.1 [Zatrudnienie kadry i robotników] zawierającym skład osobowy 

pracowników wykonujących roboty lub usługi, dla którego Zamawiający wymaga,  
by jego czynność w zakresie realizacji Kontraktu wykonywana była w oparciu  
o umowę o pracę.  

 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo  
 

Klauzula 7.1 Sposób wykonania  
 

Na końcu Klauzuli 7.1 dodaje się akapit drugi o treści:  
 

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą  
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o wyrobach budowlanych. Minimalne wymagania w stosunku do wykonawstwa, 
materiałów, wyrobów i urządzeń określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
 

Klauzula 7.2 Próbki  
 

W Klauzuli 7.2 dodaje się punkt (c) o następującej treści:  
 

(c) odpowiednie dokumenty dla materiałów, wyrobów i urządzeń stwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w Klauzuli 7.1.  

 

Na końcu Klauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  
 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  
 

Klauzula 7.9 Materiały z rozbiórki - Klauzula dodatkowa 
 

Materiały z rozbiórki urządzeń i rurociągów, wskazane przez Użytkownika, które 
stanowią według niego wartość użytkową, Wykonawca jest zobowiązany 
przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez Inżyniera na terenie 
GOŚ ŁAM.  
 

Wykonawca w ramach obowiązków Kontraktowych, przekaże materiały z rozbiórki  
do punktu skupu wskazanego przez Zamawiającego. Przychód ze sprzedaży 
materiałów rozbiórkowych stanowi przychód Zamawiającego. 
 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren 
oczyszczalni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  
 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zatwierdzonej  Kwocie Kontraktowej.  
 

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  
 

Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót 
 

Usunięto w pierwszym akapicie Klauzuli 8.1 drugie zdanie i zastąpiono je następującą 
treścią:  
 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 28  dni po dniu podpisania Umowy.                           

 

Na końcu Klauzuli 8.1 dodaje się następującą treść:  
 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie 
rozpocznie realizację Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak  
i realizacją Robót będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera: 
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(a) „Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” na mocy Klauzuli 4.8 [Procedury 
Bezpieczeństwa], 

(b) „Programem Zapewnienia Jakości” na mocy Klauzuli 4.9 [Zapewnienie Jakości], 
(c) „Programem” na mocy Klauzuli 8.3 [Program]  
i ich  aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie  z Warunkami Kontraktu.  
 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7- dniowym o terminie przekazania 
terenu budowy. Warunki przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodne z Klauzulą 
2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]. 
 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym  
je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi  
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
 

Klauzula 8.2 Czas na Wykonanie  
 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.2 w brzmieniu ”Czas na Wykonanie”  
i zastąpiono go następującym: 
 

Klauzula 8.2 Czas na Ukończenie   
 

Na początku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Ofercie i w Umowie.  
 

W pierwszym akapicie zwrot „w Czasie na Wykonanie” zamienia się na  „Czasu  
na Ukończenie”. Gdziekolwiek w Kontrakcie użyty zostanie zwrot „Czas  
na Wykonanie” we wszystkich odmianach, należy go rozumieć jako „Czas  
na Ukończenie”. 
 

Klauzula 8.3 Program  
 

Usuwa się pierwsze zdanie pierwszego akapitu, zastępując je zdaniem o następującej 
treści:  
 

W terminie do 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi  
do zatwierdzenia „Program realizacji zamówienia” w skrócie zwany „Program”.  
 

Na końcu pierwszego akapitu  dodaje się punkty   (e) i (f)  w brzmieniu: 
 

(e) graficzną prezentację przebiegu realizacji Robót tj. harmonogram rzeczowy  
w formie wykresu Gantta z prezentacją ścieżki krytycznej, o szczegółowości 
umożliwiającej śledzenie postępu w skali miesiąca, 

(f) harmonogram rzeczowo – finansowy w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego 
prezentującego dla każdego miesiąca realizacji Robót wartość zrealizowanych 
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Robót oraz wartość planowanych do wystawienia faktur odpowiednio dla każdej 
pozycji Wykazu Cen. 

 

Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie  
 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.4 w brzmieniu ”Przedłużenie Czasu  
na Wykonanie” i zastąpiono go następującym: 
 

Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
 

W Klauzuli 8.4 usuwa się całą treść i wprowadza w to miejsce treść następującą:  
 

Wykonawca będzie uprawniony do złożenia roszczenia o przedłużenie Czasu  
na Ukończenie na mocy Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]  jeśli przyczyny 
roszczenia wynikają z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.   
 

Przy analizie ww. przyczyn Inżynier dokona oceny zasadności roszczenia, 
uwzględniając wzajemne wpływy wszystkich okoliczności oraz poprzednie zmiany 
Czasu na Ukończenie.  
 

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu  
na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym  
i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować projekt Zmiany do Kontraktu, 
uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie  
z procedurami zawartymi w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Klauzula 8.7 Kary za zwłokę  
 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.7 w brzmieniu ”Kary za zwłokę”   
i zastąpiono go następującym: Klauzula 8.7 „Kary umowne”.  
 

Klauzula 8.7 Kary umowne  
 

Usunięto treść pierwszego akapitu Klauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne zgodnie z Aktem Umowy.” 
 

Klauzula 8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku 
zawieszenia  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 8.10 jako nie mającą zastosowania w  Kontrakcie.   

 

Rozdział 9 Próby Końcowe  
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Klauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy  
 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 9.1 usunięto kropkę i dopisano następującą 
treść: 
 

oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
Warunkiem dopuszczenia do ruchu próbnego ( c ) w ramach Prób Końcowych jest 
uzyskanie przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty dostarczone przez 
Wykonawcę i zaakceptowane  przez Inżyniera,  wszelkich niezbędnych pozwoleń  
i decyzji, wymaganych  do rozpoczęcia eksploatacji obiektów/ instalacji.                                  

 

W drugim akapicie skreśla się drugie zdanie i w jego miejsce wprowadza się 
następującą treść: 
 

Zamawiający, Użytkownik i Wykonawca zobowiązani są wskazać Inżynierowi  
w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości  
do przeprowadzenia Prób Końcowych swoich przedstawicieli do prac w Komisji 
odbiorowej. Inżynier powoła  przed rozpoczęciem Prób Końcowych komisję 
odbiorową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele wskazani przez Inżyniera,  
Wykonawcę, Zamawiającego i Użytkownika. Przed dopuszczeniem do rozpoczęcia 
Prób Końcowych – komisja odbiorowa dokona oceny gotowości do ich 
przeprowadzenia (w tym m.in. kompletności dokumentacji). Po uznaniu przez komisję 
odbiorową, że przekazana przez Wykonawcę dokumentacja jest kompletna  
i prawidłowa,  Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

W Klauzuli 9.1. usunięto tekst trzeciego akapitu i zastąpiono go następującym:  
 

Próby Końcowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi  
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym , zachowując poniższą kolejność: 

(a) próby pomontażowe, które obejmą odpowiednie przeglądy oraz próby 
funkcjonalne „suche" czy „zimne" dla wykazania, że każdy element czy 
Urządzenie może być bezpiecznie poddane następnemu stopniowi ; 

(b) próby techniczne, które obejmą wymagane próby szczelności i wydajności dla 
wykazania, że Roboty lub ich Odcinek będą mogły pracować bezpiecznie i zgodnie 
z ustaleniami; 

(c) ruch próbny, który winien wykazać, że Roboty lub ich Odcinek działają 
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Protokoły z prób przeprowadzonych w ramach punktów (a) i (b) stanowią uzupełnienie 
Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do uzyskania Decyzji pozwolenia  
na użytkowanie (jeżeli ma zastosowanie).  
Wykonawca przedłoży Inżynierowi Raport z Prób Końcowych, zrealizowanych  
w oparciu o  punkty (a), (b) i (c) nie później niż 14 dni po dacie ich zakończenia. 
 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego  
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Klauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków   
 

Po pierwszym akapicie Klauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany 
jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie 
dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla uzyskania przez   
Zamawiającego: 
(a) pozwolenia na użytkowanie, 
(b) wszelkich innych niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z Prawa Ochrony 

Środowiska, 
o ile zachodzić będzie konieczność ich uzyskania oraz przeprowadzić z wynikiem 
pozytywnym Próby Końcowe. 
 

Klauzula 10.5 Uprzątnięcie Terenu Budowy po Ukończeniu Robót - 
Klauzula dodatkowa 

 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Terenu 
Budowy wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, złom, odpady i inne zalegające 
materiały, pozostawiając tylko te, które w ocenie Wykonawcy są niezbędne  
do czynności usuwania wad.  
 

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia 
Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich 
tych pozostających na Terenie Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia w Przejściowym Świadectwie 
Płatności (wystawionym po Ukończeniu Robót) kosztów poniesionych w związku  
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Terenie Budowy lub innych kosztów 
możliwych do przypisania tym czynnościom z wszelkich wierzytelności Wykonawcy.  
 

Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się pozostawienie Sprzętu 
Wykonawcy oraz innych rzeczy niezbędnych do wywiązania się przez Wykonawcę  
ze zobowiązań wynikających z Warunków Kontraktu przypadających po wydaniu 
Świadectwa Przejęcia.  
  

Rozdział 11 Odpowiedzialność za Wady  
 

Klauzula 11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 11.1 i zastąpiono ją następująca treścią: 
 

W celu utrzymania Robót i Dokumentów Wykonawcy w stanie zgodnym  
z wymaganiami Kontraktu, Wykonawca usunie wszelkie wady zgodnie  
z Wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Karcie 
Gwarancyjnej.  
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Inżynier określi datę wykonania wszelkich zaległych prac i usunięcia wad wskazanych 
w Świadectwie Przejęcia. Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie 
niezwłocznie o niej powiadomiony przez Zamawiającego w formie elektronicznej  
na wskazany przez Wykonawcę adres, a czas usunięcia wady liczy się od następnego 
dnia roboczego po powiadomieniu Wykonawcy. Usunięcie wad i usterek w Okresie 
Zgłaszania Wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

Wykonawca będzie uczestniczył we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach 
prowadzonych w czasie  Okresu Zgłaszania Wad oraz w celu określenia faktycznych 
ilości Materiałów Eksploatacyjnych zużytych podczas eksploatacji Robót, jak opisano  
w Klauzuli 12 [Próby Eksploatacyjne]. 
 

Klauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad  
 

W pierwszym akapicie Klauzuli 11.3  po pierwszym zdaniu dodaje się tekst: 
 

Jeśli jakakolwiek wada spowoduje całkowite wyłączenie instalacji lub Odcinka z ruchu 
na okres dłuższy niż określony w Akcie Umowy, Załączniku do Oferty, oraz  
w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, to Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo do wydłużenia Okresu Zgłaszania Wad, o czas przestoju instalacji, ponad 
wskazaną w ww. dokumentach ilość dni.  

 

Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad  
 

W Klauzuli 11.4 usunięto pierwszy akapit i w jego miejsce wstawiono następującą 
treść:  
 

Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub nie wykona zaległych prac 
określonych w Świadectwie Przejęcia albo ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad,  
to mają zastosowanie warunki opisane w Karcie Gwarancyjnej i Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym dotyczące  gwarancji  i usuwania wad.    
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady ze względu na wysokość kosztów  
związanych z jej usunięciem. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wady w terminie 
określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych  
w wysokości określonej w  Umowie. 
 

Rozdział 12 Próby eksploatacyjne  
 

Klauzula 12.1 Procedura dla prób eksploatacyjnych  
 

Usunięto pierwszy akapit Klauzuli 12.1,  i  zastąpiono go następującą treścią: 
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Wykonawca winien na 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie przedstawić 
Inżynierowi do zatwierdzenia program Prób Eksploatacyjnych oraz przygotować 
stosowne instrukcje do ich przeprowadzenia, a Użytkownik i Zamawiający: 
 

Rozdział 13 Zmiany i korekty  
 

Klauzula 13.1 Prawo do Zmian  
 

Po pierwszym akapicie dodaje się akapit o następującej treści:  
 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci zmiany.  
W przeciwnym przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia Robót 
do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych 
robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się  
z powyższego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie 
uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt  
i ryzyko Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 
 

Na końcu Klauzuli 13.1 dodaje się akapit o następującej treści:  
 

Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejszą Klauzulą, w zależności od okoliczności, 
mogą wymagać sporządzenia Zmiany do Umowy.   Podstawę do wprowadzenia zmian 
i rozliczenia ich kosztów  stanowić będą, zatwierdzone przez Zamawiającego, 
sporządzone przez Inżyniera dokumenty zawierające propozycje  zmian, w tym 
protokół konieczności i protokół z negocjacji oraz wszelkie inne dokumenty wymagane 
przez Inżyniera lub Zamawiającego.  
 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia  
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 
(a) zmiana Czasu na Ukończenie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

w okolicznościach, o których mowa w Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu  
na Ukończenie], 

 (b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia (technologiczne), w szczególności: 
(i). konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 
oraz okoliczności niezależne od stron; 

(ii). konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych  
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy.  

Zmiany, o których mowa w pkt. (a) i pkt. (b) nie mogą stanowić podstawę 
zwiększenia wynagrodzenia. 

(c) pozostałe zmiany: 



 

42 

 

Warunki Szczególne Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”, Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania 

azotu”, Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” 

(i). siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; 
(ii). zmiany obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy  
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie 
netto pozostanie nie zmienione; 

(iii). zmiany podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, 
polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków, pod warunkiem, że podmiot, na którego zasobach polega 
Wykonawca posiada doświadczenie nie mniejsze niż podmiot, na którego 
zasobach polegał Wykonawca spełniając warunki udziału w postępowaniu; 

(iv). wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie 
do przedmiotu zamówienia; 

(v). w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub części robót, gdy 
wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca  
nie zdoła ich poprawić lub usunąć w  odpowiednim stosunku; 

(vi). istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy; 

(vii). zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy 
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

(viii). rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy.  
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł  
w związku z planowanymi świadczeniami; 

(ix). kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami lub istniejącymi obiektami lub instalacjami W takim przypadku 
zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, niezbędnych 
dla uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad 
dotyczących udzielania zamówień dodatkowych; 

(x). gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy 
zgodnie z SIWZ; 
  

 (d) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku : 
(i) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

(ii)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu                      
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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    (iii) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych,  

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  
Wykonawcę. 

 

W przypadku pkt. c lit. (iii), jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 tej ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

W przypadku pkt c lit. (vii) zmiany dostosują sposób rozliczeń i płatności  
do wymogów zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

 

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach (a), (b), (c) i (d) stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
(a) zmiana nr rachunku bankowego; 
(b) zmiana danych teleadresowych. 
 

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian   
 

Na końcu akapitu trzeciego Klauzuli 13.3 dodaje się następującą treść:  
 

Każda Zmiana: 
(i) mająca wpływ na zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;  
lub 
(ii) mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Ukończenie; musi być dokonana poprzez 

sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  
Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 15 dni przed upływem Czasu 
na Ukończenie Robót. 
 

Zamienia się ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 na: 
 

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie  
z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej oraz planu płatności na mocy Klauzuli 14.4 [Plan płatności].” 
Wycena korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie dokonana w oparciu  
o Protokół konieczności i Protokół z negocjacji oraz kosztorys szczegółowy 
opracowany przez Wykonawcę z zastosowaniem średnich, aktualnych dla 
momentu sporządzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutów podanych w 
SEKOCENBUD dla danego rodzaju robót plus rozsądny zysk, oznaczający zysk 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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wynoszący 2% kosztu. W oparciu o te reguły, Wykonawca zaproponuje  
i udokumentuje wycenę  korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

 

Klauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe 
 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.5, jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 13.6 Prace dniówkowe  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.6, jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.8, jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i Zapłata  
 

Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa  
 

Usunięto treść pkt. (d) Klauzuli 14.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 

(d) w ciągu 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca dostarczy Inżynierowi propozycję 
podziału każdej kwoty ryczałtowej zawartej w „Wykazie Cen” załączonym do Oferty 
wraz uzasadnieniem tego podziału. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy 
sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany.  

 

Klauzula 14.2 Zaliczka  
 

Usunięto treść akapitu pierwszego Klauzuli 14.2, i zastąpiono go następującą treścią: 
 

Po otrzymaniu od Wykonawcy gwarancji spłaty zaliczki zgodnie z niniejszą Klauzulą  
i po zatwierdzeniu przez Inżyniera projektu wykonawczego technologii, Zamawiający 
dokona wypłaty zaliczki o charakterze bezprocentowej pożyczki. Kwota zaliczki, termin 
jej wypłaty będą takie jak są ustalone w Załączniku do Oferty 
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Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.3 wprowadzając w to miejsce następującą treść: 
 

Po zrealizowaniu poszczególnych pozycji według „Wykazu Cen”, Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie i wniosek o Przejściowe 
Świadectwo Płatności, w sześciu egzemplarzach, odnośnie należności, do których 
otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Rozliczenie winno zawierać:   

(a) wartość zrealizowanych robót/dostaw/usług, 
(b) kwoty, które należy dodać lub odjąć zgodnie z Klauzulą 13.7 [Korekty 

uwzględniające zmiany prawne],  
(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy 

Kontraktu,  
(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności, 
(e) kwoty Zatrzymane (tylko dla Świadectwa wystawionego po Świadectwie 

Przejęcia) o ile będzie miało zastosowanie. 
 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazując 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. 
Dodatkowym warunkiem wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa 
Płatności, jest załączenie przez Wykonawcę do rozliczenia pisemnych oświadczeń 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzających, że wymagalne 
płatności na ich rzecz zostały dokonane oraz dokumentów, które są wymagane  
w oparciu o inne Klauzule tego Kontraktu.  
 

Inżynier wystawi pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu  
od Wykonawcy Rozliczenia (według zapisów niniejszej Klauzuli) i po tym, jak 
Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu  Budowlanego i Projektu Wykonawczego 
Technologii przez Inżyniera i Zamawiającego. 
O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa 
Płatności].  
 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera oraz Zamawiającego  
na podstawie Klauzuli 14.6. 
 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.  
 

Klauzula 14.4 Plan Płatności  
 

Skreśla się drugi akapit niniejszej Klauzuli 14.4 i w jego miejsce wprowadza się tekst:  
 

Pierwszy planowany Plan płatności zostanie przedłożony w ciągu 42 dni od Daty 
Rozpoczęcia i winien obejmować:  
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(i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz  

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany  płatności będą 
składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa 
Przejęcia całości Robót. 

 

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.  
 

Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.5, jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 14.7 Zapłata  
 

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.7 i zastąpiono go następującym: 
 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone:  
 (a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera,    
oraz  
 (b) w Końcowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera  

po uzgodnieniu Rozliczenia Końcowego,  
w terminie 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty i prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub zapisami Kontraktowymi, termin jej zapłaty zostanie wydłużony o czas 
od daty dostarczenia faktury do daty otrzymania przez Zamawiającego, faktury 
korygującej. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą płatności. 
 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające  
w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej,  jednego z członków 
Konsorcjum (Lidera Konsorcjum), który będzie w ich imieniu rozliczał Roboty, 
wystawiał faktury VAT oraz  przyjmował  należności przypadające wszystkim członkom 
Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu, na rachunek bankowy wskazany w umowie.  
 

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania  
w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.  
 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę Kontraktu. Wynagrodzenie wymagalne, dotyczy 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata 
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obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy i nie może przekroczyć kwot kontraktowych za dany 
zakres Robót, Urządzeń lub Usług wymieniony w [Planie Płatności] zgodnie  
z Klauzulą 14.4. 
 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający pisemnie zawiadamia 
Wykonawcę, o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.  
 

W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami  
w stosunku do Zamawiającego. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia oraz 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata],  
to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wyłącznie odsetek ustawowych  
od kwoty niezapłaconej w terminie.   
 

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin 
płatności (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 
Zamawiającego (wliczając ten dzień).  
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Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej  
 

Usunięto treść Klauzuli 14.9, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktowych.  
 

Klauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu  
 

W pierwszym akapicie Klauzuli 14.10, skreśla się liczbę „84” i wstawiono liczbę „28”. 
 

Klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności  
 

W pierwszym akapicie Klauzuli 14.11, skreśla się liczbę „56” i wstawiono liczbę „28”. 
 

Usunięto ostatnie zdanie trzeciego akapitu i zastąpiono je następującą treścią:  
 

Następnie, jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na mocy Rozdziału 20 [Roszczenia, spory 
i arbitraż], to Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i przedłoży  
je Zamawiającemu, z kopią dla Inżyniera. 
 

Klauzula 14.15 Waluty Płatności  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

Wszystkie płatności będą dokonywane w złotych (PLN).  
 

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  
 

Klauzula 15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 
według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający 
lub Inżynier są uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy 
spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, 
wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania.  
 

Klauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego  
Usunięto podpunkt (d) pierwszego akapitu i zastąpiono go: 
 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Kontraktu.  
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Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez 
Wykonawcę  

 

Klauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Klauzulą 14.6 [Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę 
wszystkich dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane 
Roboty i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się  
do Klauzuli 14.7 [Zapłata], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu 
Zamawiającemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić 
prace lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma 
Świadectwa Płatności lub płatności, w zależności od przypadku. 
 

Zgodne z niniejszą Klauzulą 16.1, zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót (lub 
zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania odsetek 
ustawowych zgodnie z Klauzulą 14.8 [Opóźniona zapłata] i do odstąpienia według 
Klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę].  
 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak 
opisano w niniejszej Klauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia 
o odstąpieniu, to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni 
od otrzymania takiego Świadectwa Płatności lub płatności, przywróci normalne tempo 
Robót.  
 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia 
Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Klauzulą, Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 
20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do:  
(a) przedłużenia czasu, według Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 

jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, oraz  
(b) płatności takiego Kosztu wraz z rozsądnym zyskiem i włączenie  

go do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie  
z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] .   
 

Klauzula 16.3 Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy  
 

Po punkcie (c) dodaje się punkty (d), (e), (f) o treści:  
 

(d) przekazać wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego,  
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(e)  usunąć wszystkie urządzenia i sprzęt  z Terenu Budowy, oprócz tego co jest 
konieczne dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuścić Plac 
Budowy, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego,  

(f)  dostosować  się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Inżyniera lub  
Zamawiającego dotyczących: 

 (i)  jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą, 
(ii) ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót.  

 

Klauzula 16.4 Zapłata po rozwiązaniu  
 

Usunięto całą treść punktu (c) Klauzuli 16.4, jako nie mający zastosowania  
w niniejszych Warunkach Kontraktowych.  
 

Rozdział 17 Ryzyko i odpowiedzialność  
 

Klauzula 17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej  
 

Usunięto całą treść pkt. (b) ust. (ii) trzeciego akapitu Klauzuli 17.5, jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 
 

Klauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności  
 

Po drugim akapicie dodaje się następujący tekst: 
 

Od dnia rozpoczęcia korzystania lub zajmowania przez Wykonawcę, aż do dnia 
przekazania lub ustania korzystania, Wykonawca przyjmie pełną odpowiedzialność  
za udostępnione mu instalacje i urządzenia  na terenie GOŚ ŁAM , które zostały  
mu przekazane w celu wykonania Robót, Dostaw, Usług zgodnie z Kontaktem. 
Jeżeli w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad tymi 
instalacjami i urządzeniami, wystąpi szkoda z jakiejkolwiek przyczyny poza takimi,  
za jakie odpowiada Użytkownik, to Wykonawca naprawi szkodę na własny koszt, 
niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym przez Inżyniera. 
 

Rozdział 18 Ubezpieczenie  
 

Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń  
 

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.1 i zastąpiono go następującym: 
 

W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Stronę, odpowiedzialną  
za zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.5.  
W przypadkach, w których Stroną Ubezpieczającą jest Wykonawca, każde 
ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, 



 

51 

 

Warunki Szczególne Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”, Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania 

azotu”, Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” 

zgodnymi z postanowieniami wyszczególnionymi w załączniku do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 
 

W przypadkach, w których Stroną ubezpieczającą jest Zamawiający, każde 
ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach wyszczególnionych w załączniku  
do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli wymaga się, aby umowa ubezpieczenia 
obejmowała rekompensatę strat poniesionych przez współubezpieczonych,  
to ochrona powinna obejmować każdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla 
każdego ze współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa. Strona 
ubezpieczająca poinformuje i będzie wymagała od wszystkich osób dodatkowo 
ubezpieczonych stosowania się do warunków, ustalonych w umowach ubezpieczenia. 
Po opłaceniu składek Strona ubezpieczająca winna przedłożyć drugiej stronie dowód 
zapłaty. Strona ubezpieczająca winna także powiadomić Inżyniera, o każdej 
przekazanej kopii dowodów i polis. 
 

Żadna ze Stron nie będzie wprowadzała istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń 
bez uprzedniej zgody drugiej Strony.  
 

Jeżeli Strona ubezpieczająca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek 
ubezpieczenia, do którego jest obowiązana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy 
wystarczających dowodów i kopii polis zgodnie z niniejszą Klauzulą, to druga Strona 
może, według własnego wyboru zawrzeć ubezpieczenie dla zapewnienia 
odpowiedniego pokrycia oraz opłacić należne składki. Strona pierwotnie zobowiązana 
do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwrócić drugiej Stronie wypłacone kwoty.  
Treść niniejszej Klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani 
odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych 
podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli 
będą obciążały odpowiednio Wykonawcę czy też Zamawiającego zgodnie z tym 
zakresem obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Jednakże jeżeli Strona 
ubezpieczająca nie dopełni skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, 
które jest dostępne i którego zawarcie i utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, 
a druga Strona nie zgodzi się z tym faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia 
dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, wtedy wszelkie kwoty, które powinny być 
odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostaną zapłacone przez Stronę 
ubezpieczającą. 
 

Zapłata przez jedną Stronę drugiej Stronie będzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie 
do przypadku. 
 

Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy  
 

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.2 i zastąpiono go następującym: 
 

Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały 
i Dokumenty na kwotę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona 
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o limit przyjęty na mienie zastane, limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze 
budowy. 
 

Ubezpieczenie winno być w mocy od dnia, w którym należy dostarczyć dowody  
na mocy Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania 
Świadectwa Przejęcia. 
 

Strona ubezpieczająca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewnić pokrycie 
strat lub szkód, za które jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesięcy  
od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia i strat lub  szkód powstałych na skutek 
przyczyn zaistniałych przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, przez okres 24 
miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli:  
(a) będą zawarte i utrzymane przez Zamawiającego jako Stronę ubezpieczającą, 
(b) będą dokonane we wspólnym imieniu Stron, które będą współuprawnione  

do otrzymania wypłat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziału 
między Stronami dla wyłącznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody, 

(c) obejmą wszelkie szkody i straty z każdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 
17.3 [Ryzyko Zamawiającego], 

(d) obejmą także stratę i szkodę, w jakiejś części Robót które można przypisać 
użytkowaniu lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Robót oraz stratę lub 
szkodę związaną z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 
[Ryzyko Zamawiającego]. 

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w załączniku do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia - Warunki Ubezpieczenia. 
 
 

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód 
majątkowych  

 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 18.3 w brzmieniu „Ubezpieczenie od 
zranienia osób i od szkód majątkowych” i zastąpiono go następującym  
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie”. 
 

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
w mieniu i na osobie 
 

Strona ubezpieczająca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną każdej strony za szkody 
w mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie, które mogą się wydarzyć wskutek 
wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzającym wydanie Świadectwa Wykonania, 
a nie objęte ochroną na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu 
Wykonawcy], oraz na mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy]. 
Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli: 
(a) będą zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą,  
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(b) będą rozszerzone tak, aby pokryć odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody  
w mieniu Zamawiającego, z wyjątkiem przedmiotów, ubezpieczonych na mocy 
Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], powstałe w wyniku 
wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę. 

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w załączniku do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia - Warunki Ubezpieczenia. 
 

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 
 

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.4 i zastąpiono go następującym: 
 

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
za roszczenia wobec pracodawcy z tytułu szkód, strat, wydatków i kwot 
zadośćuczynienia, włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałych wskutek 
obrażeń ciała, śmierci, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy jakiejkolwiek 
osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu 
Wykonawcy, także w zakresie zobowiązań przewyższających świadczenia lub 
nieobjętych kwotami świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  
 

To ubezpieczenie będzie utrzymane w pełnej mocy i działaniu przez cały czas, kiedy 
personel uczestniczy w wykonywaniu Robót. Ubezpieczenie personelu 
Podwykonawcy może być zawarte przez samego Podwykonawcę, ale Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej Klauzuli. 
 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w załączniku do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia - Warunki Ubezpieczenia. 
 

Klauzula 18.5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
pracowni projektowej/architektonicznej - Klauzula 
dodatkowa 

 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć ubezpieczenie, które obejmie ochroną 
ubezpieczeniową ryzyka z tytułu błędów projektowych.  
 

Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 10 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej. Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni 
obowiązujące i ważne do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w załączniku do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia - Warunki Ubezpieczenia. 
 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 
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Klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy  
 

Skreśla się dotychczasową treść szóstego akapitu Klauzuli 20.1 i w to miejsce wstawia 
się następującą treść: 
W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 
przez Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego 
rozpatrzenia, Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub 
odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w celu uzyskania 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z Klauzulą 3.1 [Obowiązki i uprawnienia 
Inżyniera]. Inżynier może również zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych 
szczegółowych informacji uzasadniających roszczenie.  
 
Na końcu akapitu szóstego Klauzuli 20.1  wstawia się następującą treść:  
 

W terminie  do 35 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich 
wymaganych przez Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych 
do jego rozpatrzenia, Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub 
odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w celu uzyskania 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z Klauzulą 3.1 [Obowiązki i uprawnienia 
Inżyniera]. Inżynier może również zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych 
szczegółowych informacji uzasadniających roszczenie.  
 

Na końcu Klauzuli 20.1 dodaje się następującą treść:  
 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, roszczenia o przedłużenie 
Czasu na Ukończenie, będą doręczone Inżynierowi, nie później niż 30 dni przed 
upływem terminów, wynikających z Klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego 
z postanowieniami tego akapitu, roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie  
nie powstaje.  
 

Klauzula 20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 
 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.2 jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych 
 

Klauzula 20.3 Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.3, jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej 
 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.4 jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
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Klauzula 20.5 Rozstrzygnięcie polubowne  
 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.5 jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 20.6 Arbitraż 
 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.6 jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej   
 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.7 jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych.  
 

Klauzula 20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą   
 

Usunięto całą treść  Klauzuli 20.8 jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktowych. 
 

Klauzula 20.9 Sąd Powszechny- Klauzula dodatkowa 
 

Jeżeli zaistnieje spór jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami, związany lub 
wynikający z Kontraktu lub wykonania Robót, włącznie z wszystkimi sporami,  
co do jakiegokolwiek Świadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inżynier 
podejmie próbę ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Nie stanowi to zapisu na sąd 
polubowny w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. 
 

Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie, to każdej ze Stron przysługuje prawo 
wniesienia o jego rozstrzygnięcie do sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego 
 

Rozdział 21 Klauzule końcowe - Rozdział dodatkowy 
 

Klauzula 21.1 Praktyki korupcyjne - Klauzula dodatkowa 
 

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych w tym ze środków unijnych: 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 
Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 
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(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione  
w głównym Kontrakcie i niewynikające z właściwie zawartego Kontraktu 
powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne 
i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15.2 [Rozwiązanie przez 
Zamawiającego]. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do „ Wytycznych w zakresie 
postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”. 
 

Wykonawca zobowiązany jest upublicznić co najmniej na swojej stronie internetowej 
informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie 
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w szczególności 
poprzez:  
(i) specjalny adres e-mail lub 
(ii) stronę internetową. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia 
nadużyć finansowych w związku z realizacją Kontraktu oraz opracowania skutecznych 
i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. 
 

Klauzula 21.2 Zasada compliance- Klauzula dodatkowa 
 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione działania zmierzające  
do przestrzegania zasad „Compliance”, takich jak: 

a) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
b) właściwe postępowanie z informacjami poufnymi, 
c) ochronę danych osobowych, 
d) nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej, 
e) unikanie konfliktów interesów, 
f) przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz 

i pracowników, 
g) weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów, 
h) obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru 

przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością 
przedsiębiorstwa, 

i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo 
wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych, 
współpracę z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt 
prawny. 

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia 
jakiegokolwiek rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyżej oraz o ile wynikające 
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z tego faktu pisemne ostrzeżenia okażą się nieskuteczne, to zastosowanie będzie 
miała Klauzula 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] oraz powiadomienie  
o zaistniałych zdarzeniach odpowiednich instytucji.  
 

Klauzula 21.3 Bezstronność- Klauzula dodatkowa 
 

Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 
z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się  
on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń, na temat wykonywanych 
Robót lub Kontraktu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden 
sposób nakładać zobowiązań  na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej 
zgody.  

 


