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Szczególne Warunki Kontraktu 

Niniejsze Szczególne Warunki Kontraktu zmieniają, uzupełniają, poprawiają jak i również 

wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do Ogólnych Warunków zatytułowanych „Warunki 

kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 

1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR). 
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Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Ogólnymi  

i Klauzulami Szczególnymi, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Szczególnych 

Warunkach.  

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczególnych Warunkach będą 

obowiązywać w formie podanej w Ogólnych Warunkach.  

Postanowienia Klauzul skreślonych w całości lub części w Szczególnych Warunkach nie 

obowiązują w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnują z ich stosowania i nie będą mogły 

się powoływać na ich brzmienie, określone w Ogólnych Warunkach Kontraktu. 

 

Klauzula 1.1 Definicje 

Subklauzula 1.1.1 Kontrakt  

Subklauzula 1.1.1.1 „Kontrakt” 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono go następującym: 

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych: 

 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg 

Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki 

Łódki, ul. Krakowska) 

 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki 

Ner, ul. Pabianicka). 

W skład Umowy wchodzą Dokumenty Kontraktowe wymienione w Klauzuli 1.5 

[Pierwszeństwo dokumentów]. 

  

Subklauzula 1.1.1.2 „Akt Umowy” 

Na końcu Subklauzuli 1.1.1.2 dodaje się tekst:  

Pojęcia Kontrakt, Akt Umowy i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

 

Subklauzula 1.1.1.3 „List Zatwierdzający”  

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono go następującym:  
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,,List Zatwierdzający’’ oznacza pisemne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty, 

skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta została uznana  

za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych.  

 

Subklauzula 1.1.1.4 „Oferta”  

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono go następującym:  

„Oferta” oznacza dokument tak zatytułowany, złożony przez Wykonawcę w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy 

brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg 

rzeki Łódki, ul. Krakowska) 

Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy 

brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) 

wraz z załącznikami. 

 

Subklauzula 1.1.1.5 „Specyfikacja” 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono go następującym:  

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania  

I Odbioru Robót”, włączone do Kontraktu, zwierające opisy robót zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych.  

 

Subklauzula 1.1.1.10 „Przedmiar Robót” oraz „Wykaz Prac Dniówkowych” – Zmiana 

nazwy  

Usunięto nagłówek wraz z treścią Subklauzuli i zastąpiono go Subklauzulą 1.1.1.10 „Przedmiar 

Robót”. 

  

Subklauzula 1.1.1.10 „Przedmiar Robót” 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego do wyliczenia wynagrodzenia 

zawartego w Wykazie Cen.  



 

 

Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska) 

Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) 

 

8    

 

Subklauzula 1.1.1.11 „Wykaz  Cen” – Subklauzula dodatkowa  

„Wykaz Cen” oznacza ryczałtowy podział Robót na poszczególne zadania określone  

w Subklauzuli 1.1.1.4  Oferta  

 

Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby 

Subklauzula 1.1.2.2 „Zamawiający” 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.2 dodaje się tekst: 

„Zamawiający” oznacza Miasto Łódź. 

 

Subklauzula 1.1.2.3 „Wykonawca” 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.3 dodaje się tekst:  

„Wykonawca” oznacza Podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę na wykonanie robót,  

a którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

 

Subklauzula 1.1.2.3 (a) „Konsorcjum” – Subklauzula dodatkowa 

„Konsorcjum” – ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów lub osób, wspólnie ubiegające się  

o udzielenie zamówienia i wspólnie realizujące Kontrakt. 

 

Subklauzula 1.1.2.3 (b) „Partner Wiodący – Lider” – Subklauzula dodatkowa 

„Partner Wiodący – Lider” oznacza podmiot/osobę reprezentującą ugrupowanie osób 

wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3 (a) i Klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] 

występującą przed Zamawiającym w imieniu i z upoważnienia tych osób, we wszystkich 

sprawach Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.1.2.4 „Inżynier” 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono go następującym:  

„Inżynier” oznacza osobę  zwaną dalej „Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier”, wyznaczoną przez 

Zamawiającego do pełnienia tej funkcji i działającą w imieniu Zamawiającego przy realizacji 

Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występującą w polskim prawie budowlanym 

funkcję „Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego”. 
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Subklauzula 1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” 

Usunięto całą Subklauzulę 1.1.2.9 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie.  

 

Subklauzula 1.1.2.11 „Użytkownik” – Subklauzula dodatkowa 

„Użytkownik” oznacza Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą  

w Łodzi, ul. Wierzbowa 52.  

 

Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

 

Subklauzula 1.1.3.1 „Data Odniesienia” 

Usunięto całą Subklauzulę 1.1.3.1 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Subklauzula 1.1.3.3 „Czas na Ukończenie”  

Na końcu Subklauzuli 1.1.3.3 dodaje się tekst:  

Zwrot w tekście „ustalony w Załączniku do Oferty” zastępuje się zwrotem „ustalony  

w Umowie”.  

 

Subklauzula 1.1.3.6 „Próby Eksploatacyjne” 

Usunięto całą Subklauzulę 1.1.3.6 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Subklauzula 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” 

Zwrot w tekście „ustalony w Załączniku do Oferty” zastępuje się zwrotem „ustalony  

w Umowie”.  

Na końcu Subklauzuli 1.1.3.7 dodaje się tekst: 

Okres Zgłaszania Wad  oznacza okres gwarancji  udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

na przedmiot Zamówienia wraz z okresem rękojmi, liczony od dnia następnego po dacie uznanej 

przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a kończy datą 

wskazaną przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania.  
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Subklauzula 1.1.4 Pieniądze i płatności 

Subklauzula 1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono go następującym: 

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę uzgodnioną przez Strony w Umowie,  

jako kwotę należną do zapłaty za należyte wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 

wszelkich wad.  

 

Subklauzula 1.1.4.5 „Rozliczenie Końcowe” 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.5 i zastąpiono go następującym: 

„Rozliczenie Końcowe” oznacza rozliczenie określone w Klauzuli 14.10 [Rozliczenie 

Końcowe]. 

 

Subklauzula 1.1.4.6 „Waluta obca”  

Usunięto całą Subklauzulę 1.1.4.6 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Subklauzula 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” 

Usunięto całą Subklauzulę 1.1.4.11 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Subklauzula 1.1.6 Inne definicje 

Subklauzula 1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” 

Usunięto całą Subklauzulę 1.1.6.3 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Subklauzula 1.1.6.7 „Teren Budowy” 

W Subklauzuli 1.1.6.7 na końcu zdania, po kropce dodaje się: 

Używane zamiennie ze zwrotem „Plac Budowy”. 

 

Subklauzula 1.1.6.9 „Zmiana” 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.9 i zastąpiono go następującym: 

„Zmiana” oznacza każdą zmianę w Robotach, poleconą w oparciu o „Protokół konieczności”  

i „Protokół z negocjacji” zatwierdzoną na mocy Rozdziału 13 [Zmiany i korekty].  



 

 

Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska) 

Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) 

 

11    

 

Subklauzula 1.1.6.10 „Protokół konieczności” – Subklauzula dodatkowa 

„Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających  

z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty] lub Klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki 

fizyczne] i zatwierdzony przez Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest 

Protokół z negocjacji. 

 

Subklauzula 1.1.6.11 „Protokół z negocjacji” – Subklauzula dodatkowa 

„Protokół z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnione z Wykonawcą koszty robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdział 13 

[Zmiany i korekty]. 

 

Klauzula 1.2 Interpretacja 

W Klauzuli 1.2 dodaje się punkt (e) o treści: 

(e) postanowienia zawierające określenie „Koszt plus rozsądny zysk / umiarkowany zysk / 

odpowiedni zysk” - oznaczają zysk wynoszący 2% tego Kosztu. 

 

Klauzula 1.4 Prawo i język  

Usunięto cały tekst Klauzuli 1.4 i zastąpiono go następującym: 

Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  

Językiem Kontraktu jest język polski.  

 

Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów  

W Klauzuli 1.5 zmienia się listę pierwszeństwa dokumentów: 

(a) Akt Umowy;  

(b) Szczególne Warunki Kontraktu; 

(c) Ogólne Warunki Kontraktu; 

(d) Dokumentacja projektowa; 

(e) Odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnienia dokonywane na etapie procedury 

przetargowej; 

(f) SIWZ wraz z załącznikami; 



 

 

Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska) 

Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) 

 

12    

(g) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

(h) Wykaz cen. 

 

Klauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunięto cały tekst Klauzuli 1.6 i zastąpiono go następującym: 

Strony podpiszą Akt Umowy w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowę Konsorcjum określającą sposób 

współdziałania Wykonawców w wykonaniu Robót i kompetencje Lidera Konsorcjum. 

 

Klauzula 1.7 Cesje   

Usunięto całą Klauzulę 1.7 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W Klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie, w drugim zdaniu frazę „dwa egzemplarze Kontraktu” zastępuje się frazą 

„dwa egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej”. 

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu „Wykonawca może na własny koszt …” zastępuje się 

zdaniem „Zamawiający przekaże Wykonawcy elektroniczną formę dokumentacji projektowej”.  

W drugim zdaniu drugiego akapitu frazę „sześć egzemplarzy” zastępuje się frazą „trzy 

egzemplarze”.  

 

Klauzula 1.12 Poufne szczegóły   

Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się tekst: 

Wykonawca jest zobowiązany traktować szczegóły Kontraktu w tym dane osobowe,  

do których uzyska dostęp w związku z realizacją przedmiotu Umowy, jako służbowe  

i poufne, przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu, tak jak mu na to 

pozwala Prawo Kraju. Wykonawca nie jest uprawniony do publikowania lub wyrażania zgody 

na publikowanie, ani ujawniania żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym 

czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

Wykonawca oświadcza, że znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu  

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 oraz konsekwencje 

przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczącej danych osobowych oraz ich 

przetwarzania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W razie wątpliwości  

co do charakteru informacji, Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od 

dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.  

Strony Umowy zobowiązane są w szczególności do: 

(a) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych; 

(b) niewykorzystywania informacji poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu 

Umowy; 

(c) przechowywania informacji poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 

nieuprawnionym oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej Strony w taki sposób,  

w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju. 

Ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane informacji poufnych, w jakikolwiek sposób 

osobom trzecim, może się odbyć wyłączenie za wyraźną, uprzednią zgodą drugiej Strony, 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy. 

Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących 

ochrony informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 

obowiązku udostępnienia informacji, a także podejmie wszelkie działania konieczne do 

zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem 

ich osobom niepowołanym. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

(i) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób inny 

niż w celu wykonania Umowy. 

(ii) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, 

wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie 

wykonywania robót lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy w sposób naruszający 

postanowienia Umowy. 

(iii) łączenia się za pomocą zdalnego dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego 

wyłącznie za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych. 

Wykonawca zachowuje prawo przekazywania informacji poufnych dotyczących Umowy: 

(a) podmiotom kapitałowo powiązanym, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich 

informacji przez te podmioty, 

(b) podwykonawcom i innym podmiotom zaangażowanym przez Strony w czynności 

związane z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji 

przez te podmioty, a także wyłącznie na potrzeby należytej realizacji Umowy. 
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Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

(a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 

(b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, nakazem 

sądu bądź organu administracji państwowej, pod warunkiem że podmiot ten został 

poinformowany o poufnym charakterze informacji; 

(c) które są powszechnie znane; 

(d) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji 

i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności; 

(e) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 

dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy. 

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty  

i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące informacje poufne 

Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy 

okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

Zamawiającego. 

 

Rozdział 2 Zamawiający 

Klauzula 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

W pierwszym zdaniu Klauzuli 2.1. frazę „w czasie lub w czasach ustalonym w Załączniku  

do Oferty” zamienia się na frazę „w ciągu 7 dni od podpisania Umowy”.  

 

Rozdział 3 Inżynier  

Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

W Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego 

wynikających  jak również wynikających z umowy zawartej pomiędzy Inżynierem  

i Zamawiającym. 

Na końcu Klauzuli  dodaje się tekst: 

Jeżeli w opinii Inżyniera wystąpi zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia lub Robót 

może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności  



 

 

Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) 

Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska) 

Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) 

 

15    

w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, 

może być konieczna do zmniejszenia ryzyka.  

 

Klauzula 3.4 Zmiana Inżyniera  

W Klauzuli 3.4 skreśla się ostatnie zdanie. 

 

Klauzula 3.5 Ustalenia  

W Klauzuli 3.5 w ostatnim zdaniu akapitu drugiego frazę „ ... na mocy Rozdziału 20 

[Roszczenia, spory i arbitraż]”, zastępuje się frazą „na mocy Rozdziału 21 [Spory]”.  

 

Rozdział 4 Wykonawca 

Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W Klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w akapicie pierwszym: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera i Zamawiającego, o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach przekazanych Wykonawcy, które otrzymał 

zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie dostarczanie dokumentów], jaką wykryje podczas 

analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt, jednak nie dłużej niż 60 dni od podpisania 

Kontraktu. Po tym terminie wszelkie roszczenia z tego tytułu będą odrzucone przez 

Zamawiającego, a Wykonawca będzie obowiązany dokonać korekty / uzupełnienia / naprawy na 

swój koszt i ryzyko. Ewentualne błędy, dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami 

Zamawiającego, nie mogą być podstawą ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, pominięć, wad lub usterek w przekazywanych 

dokumentach na swoją korzyść. Wykonawca nie ponosi  jednak odpowiedzialności za wady, 

błędy, pominięcia i usterki w dokumentach mu przekazanych, których to braków, błędów, 

pominięć i usterek przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu  profesjonalnego 

charakteru jego działalności nie był w stanie stwierdzić w terminie 60 dni od podpisania 

Kontraktu. 

Na końcu Klauzuli dodaje się akapit: 

Działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów 

Użytkownika nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym 

rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego 

nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi propozycję sposobu wykonania Robót oraz określić czas 

potrzebny na ich wykonanie, a także dostarczy wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub 
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Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi itp.) 

Wykonawca wykona, na własny koszt prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych 

drogach i chodnikach przechodzących przez teren Placu Budowy oraz zorganizuje stanowiska 

czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z Terenu budowy na drogę publiczną. 

 

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

Usunięto cały test Klauzuli 4.2 i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca na własny koszt uzyska i wniesie, przed zawarciem Umowy, Zabezpieczenie 

Wykonania oraz zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i wykonalne na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie i mogło być wykorzystane, 

aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady.  

Zamawiający ustala wysokość Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy: 

(a) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie 

Robót wskazanego w Świadectwie Przejęcia plus 30 dni - 5 % ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie;  

(b) Okres II - od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót wskazanego  

w Świadectwie Przejęcia do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu rękojmi 

za wady wskazanego w Świadectwie Wykonania plus 15 dni – 1,5 % ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie.   

Zabezpieczenie wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy  

w jednej lub w kilku następujących formach: 

(a) pieniądzu; 

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

(c) gwarancjach bankowych; 

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Jeśli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Świadectwa Przejęcia i Świadectwa 

Wykonania, to w terminie poprzedzającym o 28 dni datę ważności Zabezpieczenia, przedłuży 

odpowiednio okres ważności zabezpieczenia, zgodnie z ustaleniami Inżyniera. 

Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy: 

(a) Zamawiający zwolni zabezpieczenie dla Okresu I (tj. 3,5% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie) w terminie 30 dni od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót 

wskazanego w Świadectwie Przejęcia. 
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(b) Zamawiający zwolni zabezpieczenie dla Okresu II (tj. 1,5% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie) w terminie 15 dni od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu 

rękojmi za wady wskazanego w Świadectwie Wykonania. 

(c) Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania, Inżynier wyliczy kwoty należne 

Zamawiającemu z tytułu nieterminowego usunięcia wad, zgodnie z zapisami  

Rozdziału 11 [Odpowiedzialność za wady]. 

(d) Jeśli Wykonawca nie ureguluje wymienionych w punkcie (c) kwot do dnia wystawienia 

Świadectwa Wykonania lub nie usunie wad, Zamawiający będzie uprawniony  

do pobrania z Zabezpieczenia Wykonania kwot za nieterminowe usunięcie wad lub kosztu 

usunięcia wad, zgodnie z wyliczeniem Inżyniera. 

Zmiana formy Zabezpieczenia jest możliwa zarówno w okresie prowadzenia Robót,  

jak również w Okresie Zgłaszania Wad, zgodnie z przepisami ustawy  Prawo zamówień 

publicznych i wymaga aneksu do Umowy. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę, 

Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania  

na poczet kosztów zastępczego wykonania Robót lub innych świadczeń związanych  

z ukończeniem Robót.  

 

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

W Klauzuli 4.3 do ostatniego akapitu dodaje się o treść:  

Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 

zobowiązany, przez cały czas wykonywania Kontraktu  i na swój koszt, zapewnić odpowiednio 

wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą techniczną  

w zakresie tłumaczenia.  

 

Klauzula 4.4 Podwykonawcy 

Usunięto cały test Klauzuli 4.4 i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

1. Wykonawca nie podzleci wykonywania całości Robót. 

2. W pozostałym zakresie Wykonawca z nie mniej niż 28-dniowym wyprzedzeniem 

powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego 

Podwykonawcę i o rozpoczęciu przez niego pracy na Placu Budowy. 

3. Jako Podwykonawcę należy traktować podmiot określony w Subklauzuli 1.1.2.8 
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[Podwykonawca]  oraz podmiot z którym zawarto umowę o podwykonawstwo  

w rozumieniu art. 2 pkt.9 b Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).  

4. Wymagana jest uprzednia zgoda Inżyniera na proponowanych Podwykonawców oraz 

poinformowanie Zamawiającego przez Inżyniera o tych Podwykonawcach. Inżynier może 

wymagać od Wykonawcy informacji o podwykonawcach usług lub dostaw oraz 

załączenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 6a. 

5. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane: 

(a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany  do przedłożenia Inżynierowi projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedmiotem umowy.  

(b) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w projekcie umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych.  

(c) Projekt umowy winien zawierać szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych 

przez oznaczonego Podwykonawcę, wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, terminy realizacji oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia 

Podwykonawcy albo z umowy o podwykonawstwo poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji 

Wykazu Cen. 

(d) Inżynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera], zgodnie z zapisami 

Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy 

zgłosi  do niego zastrzeżenia. Niezgłoszenie w terminie 14 dni zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

(e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

(f) Inżynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera], zgodnie z zapisami 

Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni zgłosi sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie w terminie 14 

dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy  

o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

(g) Pkt a) - f) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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6. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy: 

(a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 

Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 30 000 zł. 

(b) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Inżynier zgłasza sprzeciw, 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

(c) Pkt a) i b) stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

7. Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi dowody zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych 

Podwykonawców. 

Przez dowody o zaspokojeniu płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców 

należy rozumieć: 

(a) Kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność 

z oryginałem. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inżynierowi wszystkich faktur złożonych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym takich których termin 

zapłaty nie jest jeszcze wymagalny. 

(b) Potwierdzenie zapłaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu. 

(c) Oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres robót budowlanych, dostaw lub usług. 

8. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

następuje zgodnie z zapisami art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych oraz zapisów 

Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 

 

Klauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

Usunięto całą Klauzulę 4.5 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Klauzula 4.6 Współpraca 

W Klauzuli 4.6 usunięto drugi akapit.  

Na końcu Klauzuli 4.6 dodaje się akapity o treści:  

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców tak, aby realizacja Kontraktu przebiegała bez 

zakłóceń.  
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Klauzula 4.7 Wytyczenie 

W Klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie trzecim skreśla się treść punktu (b) i wprowadza w to miejsce następującą treść: 

(b) żądania pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] oraz 

Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Na końcu Klauzuli dodaje się treść: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę, w tym geodezyjną, wszystkich Robót zgodnie  

z Prawem budowlanym i innymi przepisami.  

 

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na początku Klauzuli 4.8 dodaje się akapit pierwszy o treści: 

Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa, nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia. 

W akapicie drugim  dodaje się nowe punkty (f), (g)  o treści: 

(f) powiadomić Inżyniera o konieczności pracy po zmierzchu lub w dni wolne od pracy, na 

dwa dni przed podjęciem pracy. Wymagane jest dostosowanie się Wykonawcy do 

warunków określonych przez Inżyniera i Użytkownika dla takiej pracy, 

(g) opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robót oraz uzgodnić  

go z Inżynierem na dwa dni przed przystąpieniem do prac.  

Dodaje się akapit trzeci o treści:  

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],  

lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczających innym podmiotom na koszt Wykonawcy, 

potrącając ich wartość w Przejściowym Świadectwie Płatności, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. 

 

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakości 

W Klauzuli 4.9 skreśla  się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i w to miejsce wprowadza się 

następującą treść: „W terminie do 28 dni od podpisania Umowy Wykonawca przygotuje  

i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. Będzie on zawierał: 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 
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(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane, 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełnią 

wymogi, co do zarządzania jakością, 

(e) procedury dotyczące zarządzania jakością projektowania, obiegu informacji, dostaw  

i prowadzenia robót.”  

 

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy  

W Klauzuli 4.10 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu frazę „Przed datą Odniesienia 

Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy” zastępuje się frazą „Zamawiający 

wraz z przekazywanymi projektami budowlanymi przekaże Wykonawcy”. 

W drugim akapicie na koniec punktu (a) dodaje się frazę „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 

 

Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Klauzuli 4.12 w akapicie czwartym w punkcie (b) skreśla się frazę „który będzie włączony do 

Ceny Kontraktowej” i zastępuje frazą „ zgodnie z Subklauzulą 1.1.6.10 [Protokół konieczności]. 

 

Klauzula 4.18 Ochrona środowiska 

Klauzuli 4.18 dodaje się trzeci  akapit o treści: 

Wszystkie koszty związane z realizacją  ww. obowiązków obciążają Wykonawcę. Wszelkie 

opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uiści stosowne 

opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 

Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót. 

 

Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Usunięto cały tekst Klauzuli 4.19 i zastąpiono go następującym:  

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić potrzebne 

media do Placu Budowy i Zaplecza Budowy z miejsc podłączenia wskazanych przez 

Użytkownika. 

Wszystkie  koszty z tego tytułu uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

Wykonawca zapłaci koszty z tytułu użytej wody i energii elektrycznej według wskazań urządzeń 

pomiarowych i obowiązujących stawek. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy  
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i zainstaluje aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych mediów i do pomiaru 

pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę  Kontraktową. 

 

Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Usunięto całą Klauzulę 4.20 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Klauzula 4.21 Raporty o postępie 

W Klauzuli 4.21 usuwa się tekst pierwszego akapitu i zastępuje go następującym: 

Miesięczne raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi 

w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dnia po zakończeniu każdego miesiąca, zgodnie  

z wytycznymi Inżyniera.  

 

Klauzula 4.25 Istniejąca infrastruktura – Klauzula dodatkowa 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak, 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, kable elektryczne i sterownicze, wodociągi 

i podobne, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli elektrycznych i sterowniczych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcę(-ów) i dalszych Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca musi niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia 

na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzić dodatkowe roboty nakazane przez 

Inżyniera. 

 

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Usunięto cały Rozdział 5 jako niemający zastosowania w Kontrakcie. 

 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto akapit drugi i zastąpiono go następującym:  

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  

z Klauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] będzie podejmował wszystkie rozsądne środki 
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ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy  

we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 

Usunięto akapit trzeci i zastąpiono go następującym:  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP odpowiedzialnego  

za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy.  

Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie 

uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez 

cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej 

osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

 

Klauzula 6.8. Kadra Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.8 dodaje się akapit trzeci o treści: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 

wymagane przez Prawo budowlane dla poszczególnych branż i posiadały wymagane 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Klauzula 7.1 Sposób wykonania 

Na końcu Klauzuli 7.1 dodaje się akapit drugi o treści:  

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone  

do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

w szczególności z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych. Minimalne 

wymagania w stosunku do wykonawstwa, materiałów, wyrobów i urządzeń określone są  

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

 

 

Klauzula 7.2 Próbki 

W Klauzuli 7.2  dodaje się punkt (c) o treści:  

(c) odpowiednie dokumenty dla materiałów, wyrobów i urządzeń stwierdzające dopuszczenie 

ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Klauzuli 7.1 

[Sposób wykonania].  

Na końcu Klauzuli 7.2 dodaje się akapit drugi o treści:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej.  
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Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót 

Usunięto cały tekst Klauzuli 8.1 i zastąpiono go następującym: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż  

14 – dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza  niż  28 dni od podpisania Umowy. 

W dniu zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację 

projektową. 

Zamawiający w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac 

Budowy wraz z Dziennikami Budowy.  

Prace związane z realizacją Robót będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera 

Harmonogramem Robót lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po Dacie 

Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

 

Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Na końcu drugiego akapitu usuwa się frazę: „po czym może zwiększyć sumaryczne przedłużenie 

czasu, ale nie może go zmniejszyć” i zastępuje frazą: „i przedłoży stosowne wnioski 

Zamawiającemu”. 

 

Klauzula 8.7  Kary za zwłokę 

Usunięto cały tekst Klauzuli 8.7  i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, zgodnie z Aktem Umowy. 

 

Rozdział 9 Próby Końcowe 

Klauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Klauzuli 9.1. w pierwszym zdaniu drugiego akapitu po słowie „Inżyniera” dodaje się frazę  

„i Użytkownika”. 

W Klauzuli 9.1. usunięto tekst trzeciego akapitu i zastąpiono go następującym: 

Próby Końcowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót. 
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Wykonawca przedłoży Inżynierowi Raport z Prób Końcowych. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych, Wykonawca i Inżynier przedłożą Zamawiającemu 

dokumenty wymagane Prawem budowlanym do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie.  

 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Klauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

W Klauzuli 10.1 na końcu drugiego akapitu dodaje się tekst: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty  

i dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla uzyskania przez  Zamawiającego: 

(a) pozwolenia na użytkowanie, 

(b) wszelkich innych niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z Prawa Ochrony 

Środowiska, 

o ile zachodzić będzie konieczność ich uzyskania oraz przeprowadzić z wynikiem pozytywnym 

Próby Końcowe. 

 

Klauzula 10.2 Przejęcie części Robót  

W Klauzuli 10.2 skreślono akapit czwarty i akapit piąty. 

 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady 

Klauzula 11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

W Klauzuli 11.1 w drugim akapicie dodano na końcu zdania tekst „w formie elektronicznej,  

na wskazany przez Wykonawcę adres, a czas usunięcia wady liczy się od następnego dnia 

roboczego po powiadomieniu Wykonawcy”. 

 

Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

W Klauzuli 11.4 dodaje się akapit trzeci o treści:  

Każda wada powodująca niemożność użytkowania przedmiotu umowy zgłoszona Wykonawcy  

i Inżynierowi przez Zamawiającego/Użytkownika ma być usunięta w czasie podanym  

w Umowie. Inżynier może wyznaczyć inny termin usunięcia wad dla przypadków, w których  

usunięcie wady w tym terminie nie jest technicznie możliwe. 
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Rozdział 12 Obmiary i wycena 

Usunięto cały  Rozdział 12 jako niemający zastosowania w Kontrakcie.  

 

Rozdział 13 Zmiany i korekty  

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Na końcu akapitu trzeciego Klauzuli 13.3 dodaje się następującą treść:  

Każda Zmiana: 

(i) mająca wpływ na zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;  

lub 

(ii) mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Ukończenie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 15 dni przed upływem Czasu na 

Ukończenie Robót. 

Zamienia się ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 na: 

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie  

z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej oraz planu płatności na mocy Klauzuli 14.4 [Plan płatności]. 

Wycena korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie dokonana w oparciu  

o Protokół konieczności i Protokół z negocjacji oraz kosztorys szczegółowy opracowany 

przez Wykonawcę z zastosowaniem średnich, aktualnych dla momentu sporządzenia 

kosztorysu, regionalnych cen i narzutów podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju 

robót. W oparciu o te reguły, Wykonawca zaproponuje i udokumentuje wycenę  korekty 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

W Klauzuli 13.3 w czwartym akapicie usuwa się frazę: „zgodnie z rozdziałem 12 [Obmiary  

i wycena] i zastępuje się frazą: „w oparciu o Protokół konieczności i Protokół z negocjacji”. 

 

Klauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunięto całą Klauzulę 13.4 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Klauzula 13.6 Prace dniówkowe 

Usunięto całą Klauzulę 13.6 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 
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Klauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Usunięto całą Klauzulę 13.8 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa 

W Klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usuwa się treść punktu (a) i wprowadza w to miejsce następującą treść: 

(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i będzie podlegała 

korektom zgodnie z Kontraktem. 

W punkcie (c) usuwa się podpunkt (ii). 

 

Klauzula 14.2 Zaliczka 

Usunięto całą Klauzulę 14.2 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności  

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.3 i zastąpiono go następującym: 

Po zrealizowaniu poszczególnych pozycji według Wykazu Cen, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie i wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności,  

w sześciu egzemplarzach, odnośnie należności, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 

uprawnionego. Rozliczenie winno zawierać: 

(a) wartość zrealizowanych robót/dostaw, 

(b) kwoty, które należy dodać lub odjąć zgodnie z Klauzulą 13.7 [Korekty uwzględniające 

zmiany prawne],  

(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu, 

(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności. 

W Przejściowym Świadectwie Płatności Wykonawca musi wydzielić odrębnie koszty 

kwalifikowane i niekwalifikowane, w oparciu o dyspozycje Inżyniera oraz Zamawiającego 

odnośnie kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania niezbędnych 

Raportów dla instytucji wspierających Projekt.  

 

Klauzulę 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót  

Usunięto całą Klauzulę 14.5 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 
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Klauzula 14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  

W Klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:  

Usunięto cały tekst drugiego akapitu i zastąpiono go następującym: 

Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

dowody  zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców.   

Dodaje się akapit piąty o treści: 

Jeżeli Wykonawca nie przedłoży dowodów o zaspokojeniu płatności na rzecz 

Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców, Zamawiający może zapłacić 

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych przez Inżyniera, minus odpowiednie potrącenia.   

Dodaje się akapit szósty o treści: 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę,  

o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  

z wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Inżyniera umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

Dodaje się akapit siódmy o treści: 

Inżynier przedstawi Wykonawcy zasady oraz procedurę występowania o płatności za Roboty 

zrealizowane w ramach Kontraktu.  

1. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 

Rozliczenie w 6 egzemplarzach, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Inżyniera, 
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przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca uważa się za 

uprawnionego. 

2. W Rozliczeniu pozycje winny być zgodne z pozycjami zatwierdzonego Planu 

Płatności i obejmować Roboty zakończone i potwierdzone Protokołami Odbioru 

wykonanych i zakończonych Elementów Robót do ostatniego dnia miesiąca 

rozliczeniowego. 

3. Do Rozliczenia winny być załączone dokumenty towarzyszące, w tym Raport  

o postępie Robót w danym miesiącu oraz Protokoły Odbioru wykonanych  

i zakończonych Elementów Robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru  

i Inżyniera. 

4. Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi dowody zaspokojenia płatności zgodnie z Kontraktem i Klauzulą 4.4 

[Podwykonawcy]. 

5. Następnie Inżynier, zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych 

Świadectw Płatności], w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 

towarzyszących, o których mowa w punkcie 3 oraz po otrzymaniu dowodów 

zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców,  

o których mowa w punkcie 4, wyda Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo 

Płatności, potwierdzające kwotę, jaką Inżynier rzetelnie ustala jako należną. 

 

Klauzula 14.7 Zapłata 

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.7 i zastąpiono go następującym: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone:  

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera,  

i poświadczonym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty wystawienia   

oraz  

(b) w Końcowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera po uzgodnieniu 

Rozliczenia Końcowego. 

 

Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata 

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.8 i zastąpiono go następującym: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania wyłącznie odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej  

w okresie opóźnienia.  
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Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności  

(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 

(wliczając ten dzień).  

 

Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą Klauzulę 14.9 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Klauzula 14.10 Rozliczenie Końcowe 

W Klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie frazę „84 dni” zamienia się na frazę „28 dni”. 

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: 

Przed wystawieniem Wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności, Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi dowody, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy  otrzymali należne im 

kwoty, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

(a) dostarczy Inżynierowi pisemne przekonywujące dowody, że jest w uzasadniony sposób 

uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot,  

(b) dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca/dalszy 

Podwykonawca został  skutecznie powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy. 

 

Klauzula 14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności – Zmiana nazwy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 14.11 w brzmieniu „Wniosek o Ostateczne 

Świadectwo Płatności” i zastąpiono go następującym „Wniosek o Końcowe Świadectwo 

Płatności”. 

 

Klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

W Klauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca winien przedłożyć 

Inżynierowi w sześciu egzemplarzach Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności wraz 

dokumentami towarzyszącymi, w formie zatwierdzonej przez Inżyniera: 

 

W drugim i trzecim akapicie frazy „rozliczenie/a/em ostateczne/go/ym” zamienia się na frazy 

„Rozliczenie/a/em Końcowe/go/ym”.  

W drugim akapicie usuwa się ostatnie zdanie.  
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W trzecim akapicie usuwa się  ostatnie zdanie i zastępuje  je zdaniem o treści:  

Następnie, jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na mocy Klauzuli 21 [Spory], to Wykonawca 

przygotuje Rozliczenie Końcowe i przedłoży je Inżynierowi, z kopią dla Zamawiającego.     

 

Klauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności – Zmiana nazwy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 14.13 w brzmieniu „Wystawienie Ostatecznego 

Świadectwa Płatności” i zastąpiono go następującym „Wystawienie Końcowego Świadectwa 

Płatności”. 

 

Klauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

W Klauzuli 14.13 frazę „… Rozliczenia Ostatecznego” zastąpiono frazą „Rozliczenia 

Końcowego”, a frazy „Ostateczne Świadectwo Płatności” zastąpiono frazami „Końcowe 

Świadectwo Płatności”. 

 

Klauzula 14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 

W Klauzuli 14.14. treść punktu (a) zastępuje się treścią : 

(a) „wynikających z Rozliczenia Końcowego i potwierdzonych w Oświadczeniu Końcowym.  

Usuwa się punkt (b). 

 

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę   

Klauzula 16.3  Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy  

W Klauzuli 16.3 po punkcie (c) dodaje się punkty (d) i (e) o treści:  

 (d) przekazać wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Inżyniera,  

 (e) dostosować się do poleceń Inżyniera dotyczących ochrony życia, własności lub 

bezpieczeństwa Robót.  

Dodaje się akapit drugi o treści: 

Jeśli Wykonawca doznał, w wyniku tego rozwiązania, straty albo szkody to Inżynier oceni ich 

wysokość. Jeśli Wykonawca lub Zamawiający nie zaakceptują propozycji Inżyniera, to Strony 

mogą dochodzić swych praw w oparciu o Rozdział 21 [Spory].  
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Klauzula 16.4  Zapłata po rozwiązaniu  

W Klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany: 

Z punktu (b) skreśla się słowo „oraz”. 

Usunięto punkt (c). 

 

Rozdział 18 Ubezpieczenie 

Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń  

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.1 i zastąpiono go następującym: 

W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Stronę, odpowiedzialną za zawarcie  

i utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.4.  

W przypadkach, w których Stroną Ubezpieczającą jest Wykonawca, każde ubezpieczenie będzie 

zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnymi z postanowieniami 

wyszczególnionymi w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W przypadkach, w których Stroną ubezpieczającą jest Zamawiający, każde ubezpieczenie będzie 

zawarte na warunkach wyszczególnionych w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” 

stanowiących załącznik nr 10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

Jeżeli wymaga się, aby umowa ubezpieczenia obejmowała rekompensatę strat poniesionych 

przez współubezpieczonych, to ochrona powinna obejmować każdego ubezpieczonego z osobna 

tak, jakby dla każdego ze współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa. Strona 

ubezpieczająca poinformuje i będzie wymagała od wszystkich osób dodatkowo ubezpieczonych 

stosowania się do warunków, ustalonych w umowach ubezpieczenia. 

Po opłaceniu składek Strona ubezpieczająca winna przedłożyć drugiej stronie dowód zapłaty. 

Strona ubezpieczająca winna także powiadomić Inżyniera o każdej przekazanej kopii dowodów  

i polis. 

Żadna ze Stron nie będzie wprowadzała istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń bez 

uprzedniej zgody drugiej Strony.  

Jeżeli Strona ubezpieczająca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, 

do którego jest obowiązana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczających dowodów  

i kopii polis zgodnie z niniejszą Klauzulą, to druga Strona może, według własnego wyboru 

zawrzeć ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz opłacić należne składki. 

Strona pierwotnie zobowiązana do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwrócić drugiej 

Stronie wypłacone kwoty.  
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Treść niniejszej Klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani 

odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych 

podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą 

obciążały odpowiednio Wykonawcę czy też Zamawiającego zgodnie z tym zakresem 

obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Jednakże jeżeli strona ubezpieczająca nie 

dopełni skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i którego 

zawarcie i utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi się z tym 

faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, 

wtedy wszelkie kwoty, które powinny być odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostaną 

zapłacone przez Stronę ubezpieczającą. 

Zapłata przez jedną Stronę drugiej Stronie będzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku. 

 

Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.2  i zastąpiono go następującym: 

Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały 

i Dokumenty na kwotę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona o limit 

przyjęty na mienie zastane, limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy. 

Ubezpieczenie winno być w mocy od dnia w którym należy dostarczyć dowody na mocy 

Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa 

Przejęcia. 

Strona ubezpieczająca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewnić pokrycie strat lub 

szkód za które jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesięcy od daty 

wystawienia Świadectwa Przejęcia i strat lub szkód powstałych na skutek przyczyn 

zaistniałych przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, przez okres 24 miesięcy od daty 

wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli: 

(a) będą zawarte i utrzymane przez Zamawiającego jako Stronę ubezpieczającą, 

(b) będą dokonane we wspólnym imieniu Stron, które będą współuprawnione do otrzymania 

wypłat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziału między Stronami dla 

wyłącznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody, 

(c) obejmą wszelkie szkody i straty z każdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 17.3 

[Ryzyko Zamawiającego], 

(d) obejmą także stratę i szkodę, w jakiejś części Robót które można przypisać użytkowaniu 

lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Robót oraz stratę lub szkodę związaną  

z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego]  
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Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach 

ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr  10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 18.3 w brzemieniu „Ubezpieczenie od zranienia 

osób i od szkód majątkowych” i zastąpiono go następującym „Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie”. 

 

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie 

Strona ubezpieczająca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną każdej Strony za szkody  

w mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie, które mogą się wydarzyć wskutek 

wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzającym wydanie Świadectwa Wykonania, a nie 

objęte ochroną na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], oraz na 

mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy]. 

Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli: 

(a) będą zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, 

(b) będą rozszerzone tak, aby pokryć odpowiedzialność za wszelkie za straty i szkody  

w mieniu Zamawiającego, z wyjątkiem przedmiotów, ubezpieczonych na mocy Klauzuli 

18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], powstałe w wyniku wykonywania 

Kontraktu przez Wykonawcę,  

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach 

ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr 10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.4 i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 

roszczenia wobec pracodawcy z tytułu szkód, strat, wydatków i kwot zadośćuczynienia, 

włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałych wskutek obrażeń ciała, śmierci, 

uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy, także w zakresie 

zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń wypłacanych 

na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych.  
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To ubezpieczenie będzie utrzymane w pełnej mocy i działaniu przez cały czas, kiedy personel 

uczestniczy w wykonywaniu Robót. Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy może być 

zawarte przez samego Podwykonawcę, ale Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie niniejszej Klauzuli. 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach 

ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr 10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż – Zmiana nazwy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Rozdziału 20 w brzmieniu „Roszczenia, spory i arbitraż”  

i zastąpiono go następującym „Rozdział 20 Roszczenia ”.  

 

Rozdział 20 Roszczenia  

Klauzula  od 20.2 – do 20.8  

Usunięto całą treść Klauzul od  20.2  -  do 20.8 jako niemające zastosowania w Kontrakcie. 

 

Rozdział 21  Spory – Rozdział dodatkowy 

Klauzula 21.1 Rozstrzyganie sporów 

Jeżeli zaistnieje spór jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami, związany lub wynikający  

z Kontraktu lub wykonania Robót, włącznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek 

świadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inżynier podejmie próbę ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu. Nie stanowi to zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze ugody, to każdej ze Stron przysługuje prawo 

wniesienia o jego rozpoznanie do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

Rozdział 22 Zasady etyczne – Rozdział dodatkowy 

Klauzula 22. 1 Zasada compliance 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione działania zmierzające do przestrzegania 

zasad „Compliance”, takich jak: 

(a) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

(b) właściwe postępowanie z informacjami poufnymi, 

(c) ochronę danych osobowych, 
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(d) nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej, 

(e) unikanie konfliktów interesów, 

(f) przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz  

i pracowników, 

(g) weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów, 

(h) obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru 

przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością 

przedsiębiorstwa, 

(i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych 

oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych, współpracę  

z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny. 

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia jakiegokolwiek 

rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyżej oraz o ile wynikające z tego faktu pisemne 

ostrzeżenia okażą się nieskuteczne, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15.2 

[Wypowiedzenie przez Zamawiającego] oraz powiadomienie o zaistniałych zdarzeniach 

odpowiednich instytucji.  

Wykonawca zobowiązany jest upublicznić co najmniej na swojej stronie internetowej informacje 

o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych 

nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w szczególności poprzez:  

(a) specjalny adres e-mail  

lub 

(b) stronę internetową. 

Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć 

finansowych w związku z realizacją Kontraktu oraz opracowania skutecznych  

i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. 

 


