Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
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(Projekt 4)

- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta W dniu ..........cceeeveeenenn.. roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Loé6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Ltodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Rozbudowa uktadu drogowo- torowego w ciggu ulic
Ogrodowa — Pdétnocna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkanskiej wraz z przebudowg
petli tramwajowej przy ul. Pétnocnej” realizowanego w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig,
Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Potnocng, Wschodnig, Rewoluciji
1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-
0001/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa £odzkiego na lata 2014-2020
z dnia 29 sierpnia 2017 roku i zlozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z podzn. zm., 1j.27.09.2019 r.), Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:.

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w nigj
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
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Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(t.j Dz. U.
z 2015 r. poz. 90 z pézn. zm.).

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegodlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcéw
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedna do wykonania
przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” - wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — cze$¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca warto$é
poszczegodlnych Ustug, Dostaw i Robot, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

sHarmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegotowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci.
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»inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnos$ci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»inzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: realizacje Inwestycji
prowadzonej dla zamdwienia publicznego pn. ,Rozbudowa uktadu drogowo- torowego w
ciggu ulic Ogrodowa — Pdtnocna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkanskiej wraz z
przebudowg petli tramwajowej przy ul. Pdinocnej” w ramach projektu Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Poinocng, Wschodnig, Rewoluciji
1905r., Préchnika wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17) — umowa
o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017
roku oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami
administracyjnymi z uwzglednieniem ustaleA zawartych w dokumentacji oraz dostawe
wyposazenia, rzeczy, urzadzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne
uruchomienie.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiatly niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocag ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego Robdt, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew podzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen
i zezwolen, w szczegolnoéci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w poOzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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,Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, mocg ktoérej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.) wraz z poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

»Projekt Budowlany"” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnieh, zgdd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wtasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantow oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzgadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujacy liste Wad majgcych charakter istotny (ti. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdét, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robot, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robat.
Protokdét Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Korcowego Robot”.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Korcowego
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Robét w Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokoét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohicowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji’— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji.

,»Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokét Przegladu Po Upltywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokét czesciowy" — podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanej
dokumentaciji, robot, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

,»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzagdzania Inwestycjg, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Kocowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

,Ustuga” — wszystkie pozostate czynnoéci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie
Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
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z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdélnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz
przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SIWZ.

sWada” —. wadag jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢ przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamdwienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow
(ilosci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukciji konserwaciji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania badz koddw sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odpfatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

,»Wyréb Budowlany" — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych Ilub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) zezwalajgce na
rozpoczecie i realizacje Roboét zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okreslong w § 25 zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje m. in. :

a) Przebudowe jezdni i uktadu torowego

b) Budowe Sciezki pieszo-rowerowej i przebudowe chodnikow,

C) Przebudowe przystankéw i perondw komunikacji zbiorowej,

d) Przebudowe sygnalizacji $wietlnej,

e) Przebudowe kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej,

f) Budowe i przebudowe kanalizacji ogolnosptawnej i odwodniania.
Q) Budowe przytgczy wody i instalacji na potrzeby podlewania zieleni,
h) Budowe i przebudowe kanalizacji teletechnicznej,

i) Zabezpieczenie krytego koryta rzeki Lodki,
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)] Usuniecie kolizji z sieciami wod - kan, gazowymi, elektroenergetyczycznymi,
telekomunikacyjnymi,
K) Budowe i przebudowa oswietlenia,
)] Montaz elementéw matej architektury,
1) Wykonanie statej i tymczasowej organizacji ruchu,

m) Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

2. W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie robot budowlanych w zakresie rozbudowy ukfadu drogowo - torowego
w ciggu ulic Ogrodowa — Poéinocna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkanskiej
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Nowomiejskg i przebudowg petli tramwajowej przy ul.
Pétnocnej na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi, udostepnionej przez Zamawiajgcego,

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

c) montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

a) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i informaciji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

b) zapewnienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentéw, w tym wgladu do dokumentow
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspotfinansowana przez Unie Europejska,

c) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

3. Teren Inwestycji potozony jest
w obrebie obszarow ochrony konserwatorskiej, wpisanych do: gminnej ewidenciji
zabytkbw obszar ochrony krajobrazu kulturowego i ukfadu urbanistycznego ,Park
Staromiejski”, oraz rejestru zabytkow - dawny dworzec tramwajow podmiejskich
usytuowany przy ul. Pdétnocnej wraz z przylegajgcym do niego uktadem toréw
tramwajowych i otoczeniem (wpis nr A/100 z dnia 21.12.2010r.).

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwércy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.),
a w szczegoélnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

5. Szczegoétowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegolnosci:

a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3).

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 5, zaistniate rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢é zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

7.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkbw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI1.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto Lodz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§ 3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakohczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 24 miesigce od dnia
zawarcia Umowy, tj. dodnia .........ccoviviiiiiiiiiiiiinieens

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest obiektywny i
prawidtowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakohczenia wszystkich Robét,
Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakohczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze
szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym (Zatacznik nr 4).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartos¢
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak réwniez wskazywaé¢ terminy Rad
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SIWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla robdt budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajacy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
réwniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalno$c wydatkéw.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa
w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegolinych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktoéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 6.

Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢ skoordynowany z robotami
planowanymi w ramach realizacji zamowienia publicznego pod nazwag: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami:
Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Pdétnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17).

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 26
ust. 2 Umowy.

W celu prawidliowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep
prac budowalnych na etapie wykonania robét budowalnych bedzie podlega¢ ocenie
przez Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzgdku obrad..

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Robét Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpfatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustaleh. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady kohczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

II. ROBOTY BUDOWLANE

§ 4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach

administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki

budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

¢. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokosc

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakresow robot budowlanych

w uktadzie miesiecznym.

Realizacja Robdét powinna uwzgledniaé realizacje robdét w ramach Rewitalizaciji

Obszarowej Centrum todzi — Projekt 4 — Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —

obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary

Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Pétnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

§ 5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢

Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robét,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposdb
i procedure) i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,

4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do

przedstawionych dokumentéw, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program

zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed

planowanym rozpoczeciem prac.

Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia

do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz

koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych

prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania

odbioréw poszczegélnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te

bedac elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢ ewidencjonowane

i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany podja¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zarébwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robot, tak aby spetni¢c wymagania przepisow,
lokalnych wiadz i Zamawiajgcego, a takze usungC wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odno$nymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacjig w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wptyw na ryzyka i okoliczno$ci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy w zakresie w jakim mogly by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zagdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robét.

W przypadku ingerencji w istniejgca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyngé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkéw,
instalacji, przewoddw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wladzami, wilascicielami sieci
i wtascicielami sgsiadujacych poses;ji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow,
o0 ktéorych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robdét.

Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzgadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wtasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Roboét. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnos$ci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajacego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robdt.
Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatdéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na
swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu  kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
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potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatow i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzagdzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcja bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegétowiaC¢ oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

Na wniosek Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.
Gotowosé danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan inwentaryzacyjnych i
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

§6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.
Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.
Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak rowniez
Z rozmieszczeniem ustawienia dzwigéow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
127 67

Fundusze oy © Unia Europejska St
EUI’OpEjSkIe l'l:ldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx



%

10.

11.

12.

13.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.

Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosic¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wdd deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkow, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzor.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno by¢ szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzacy o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddow na skladowiskach oraz ich utylizaciji.

Zamawiajgcy, dla Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkow
zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem
Komunikacyjnym MPK—t6dZz Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
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robét ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktéorym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 25.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizaciji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnosc. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
Z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot jak
rébwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych
warunkéow widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazddéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na swéj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policije, Straz Miejska iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ etapowo w sposdb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacj) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wkasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizaciji prac.
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22. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

23. Kontrola zaawansowania Roboét, wykonania Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —

Fi

1.
a)

nansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
Plac Budowy:
W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla

c)

wszystkich  pracownikdw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikédw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢
sporzadzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwitoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacii.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdét budowlanych muszg posiadaé

aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skfadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatdw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych
oraz aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robot,
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— nie dopusci¢ do pracy i robot osdb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenciji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowah posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
Z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac¢:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezacej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektédw montazu rusztowan winny byé uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwiocznie do Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowa¢ moga
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
technologii robét.

i) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.

j) Wszelkie dokumenty dotyczgce biezacej kontroli materiatow, robédt i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegolnych etapow stosowanych technologii, muszg
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Zamawiajgcemu
/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikdw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadoéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych
i przytaczeniowych wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem bitota i SliskoSci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta Lodzi.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzadzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.

f)  Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposéb
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji Ww. wizualizacje muszg by¢
wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczehstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelno$¢ kolorow i ksztattéw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym treéci i formy zamieszczonych wizualizaciji.

g) Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacii
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktoéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadow — regularne ich oproznianie | wywozenie smieci i odpaddw.

k) W przypadku wystgpienia opadéw $niegu odsniezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

[) Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasow drogowych, zawarcie umow obligacyjnych
dla terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy
oznakowania tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robat.

n) Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymog ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektow budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

3. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
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,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb witasnych w ilosci

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,

jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego

elementéw wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a)

b)

d)

f)

g9)

h)

Fundusze T, Unia Europejska S,
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Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przediozenia os$wiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy S$rodkdéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z wymogami polskiego prawa,

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych
kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2014 poz. 1446 ze zm.) Kierownik Robdét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce
Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Robdét Kierownik Budowy Wykonawcy
wyznaczy uprawnionego jego zastepce. Kierownik Roboét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzgdku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcéw,

Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i 0sOb przez nich
zatrudnionych,

Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowg dziatajgca tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodno$ci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robét zawierajgcym podang iloS¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczacych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot), w
ktorych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokot ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujacych na budowie
zasad i przepisow BHP.
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Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego
imieniu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub
wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace ze
wstrzymania robot spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie z jego Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 25 Umowy, lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedbanh spowodowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Warto$é
tych prac i ich skfadniki cenotwércze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w
trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ich z jego naleznoéci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy warto§¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej
otrzymania.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy oséb
winnych powstania zagrozehn i uchybien Ilub wnioskowaé o zmiane oséb
nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:

a)
b)

c)

Fundusze T, Unia Europejska S,
Europejskie 9
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Przygotowania  kompletnych  dokumentéw  odbiorowych  niezbednych  do
dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajacego do udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
~SOPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogdw i plikbw wraz z pemnymi tytutami
opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢c temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji
edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji
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edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

d) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementow zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazahn i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).

e) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robdét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

f) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawag
0 odpadach.

g) Pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzadzen.

h) Usunigcie ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym dréog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia wilasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku iniezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania

w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

do wykonania wszelkich ewentualnych Robot uzupetniajgcych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/dw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawtasny koszt swoich biur

i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty

z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy

w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

KIeroOWNIK BUGOWY . .o e ,

posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........ ..o

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty

potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie z realizacjg zakresu

Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow

osobne umowy.

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu

rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

12. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniata wymagania
okreslone w SIWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.
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§8.

Materialy z rozbiorki

. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzadzenia oraz elementy

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatéw
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywodz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiérce

lub demontazu winny by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbioérki do punktu skupu, ktérego wybor

poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilo$ci ztomu i przedstawienia
najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a nastepnie
wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

. Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy

i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i skladowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 797 z pozn. zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt uzyskaé wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

. Odpady umieszczone na liscie odpaddw niebezpiecznych mogg zostaé przekwalifikowane

na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikéw
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatow do ponownego wbudowania ponosi on

za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§9.
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Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robot
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem os6b bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie wystagpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krétszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczehstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
Zz Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikédw nieruchomosci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

6. W przypadku jakichkolwiek sporéw sadowych lub innych sporéw powstatych Iub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0sdéb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

7. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych naPlacu Budowy, rowniez wowczas, gdy zostang one
dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania
Wykonawcy.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robdét, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

9. Do dnia Odbioru Koncowego Robdét Plac Budowy iRoboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowac¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia,
zycia lub mienia.
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Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osdéb, jak tez ich rzeczy.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujace kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz

Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementéw zjazddéw, nawierzchni, kraweznikdw, odbojow,
pokryw studzienek, kratek Sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wtazéw weglowych itp. nalezy je odtworzyé w tym samym miejscu lub wybudowaé
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Roboét Budowlanych

minimum ...... (zgodnie z ofertg) osoby/osdb bezrobotnej/ych zarejestrowanej/lych w

Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania Robét Budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgdaé¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.

Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date

zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw

pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robo6t Budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SIWZ rodzajow

czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o0 prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymodg zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych

prace ogolnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopow i

nasypéw, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umochieniami

powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne

w trakcie realizacji zaméwienia.

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zzadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy O prace i wymiarze
czasu pracy tych osdb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych,
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b) Wykonawca przedkiadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zafgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zilozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, sktadane przez Wykonawce
lub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajgcego co do ich rzetelnosci,
lub zgodnoéci ze stanem faktycznym, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony
do zazadania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia na takie
zgdanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym
dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych
dokumentow:

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,
na ktérej widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikéw za ostatni
okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz zdrowotnego, na
ktérej widniej imie i nazwisko pracownika.

14. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych

Z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ziozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizaciji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu

24 z 67
Fundusze D> Unia Europejska “*x
. k. pl'nmu|E-‘.‘:" g !
Europejskie l'lfldzkle Europejski Fundusz ok
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego rxx



%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajacy w celu kontroli realizacji w/w wymogéw moze tez w szczegolnosci

zgda¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w 13 pkt 2,

15. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane

w ust.13 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzieh stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg osob faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikdw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informaciji lub

dowodoéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogow dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 13 pkt 1, bedzie to rébwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach o$wiadczen lub

dowodoéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust.
13 pkt 1, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w  wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczeh lub
dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 13 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia

na umowe O prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w cafosci lub w czesci niewykonanej, na

zasadach ogélnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen

Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do

odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do

usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
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16. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie
trwa¢ w catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcéw
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaly nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

la. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa
w art. 22a ustawy Prawo zaméwieh publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:
(zakres) ....cocviiiiiiin, (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegodlnosci Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu ma
obowigzek usung¢ wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposOb razgcy swoje
zobowigzania,

a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane,

w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu

poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca

powiadomi Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na
terenie budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia

takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 28 ust. 1 lit. r

Umowy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za
zgodg Wykonawcy i Zamawiajgcego .

2)W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu -
poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginatem kopie  zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o wykonawstwo.
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5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek w przediozonym
projekcie umowy Ilub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopie = zawartej = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo :

- o warto$ci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej Umowy
lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw $rednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

. Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy

uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych odpowiednio projektow lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647* § 3 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

Robdt, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robot Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali
udziat w realizacji odebranych Robot Budowlanych oraz oSwiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z
zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.
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10. W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia,
a w szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegodinych
Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zaméwieh
publicznych zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i
0s6b do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci Robot bgdz Ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca na
zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Os$wiadczenie potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
powinny by¢ ztozone przez Podwykonawce w formularzu JEDZ.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie
potwierdza spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezel
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wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomicznag
wymagang w trakcie postepowania.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym
podmiotem lub podmiotami lub zrezygnowaC¢ z powierzenia wykonania czeSci
zamowienia Podwykonawcy. Powyzszg regulacje stosuje sie réwniez wobec dalszych
Podwykonawcow.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych podmiot, ktéry
zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie
sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac¢ sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jedli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647! Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych, woparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie rownym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego
czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego ziozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do przedktadanych umow o
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podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).

Do niniejszej Umowy zastosowanie znajduje odpowiednio art. 143a ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robot

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego DTR Ilub
rownowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materialu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zaméwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odméwi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony os$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.
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§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescia Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, Zze zobowigzuje sie zapewni¢c wilasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikow, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcow.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczenn od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegoblnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie byly
narazone najakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcdéw Ilub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane wtaki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcow. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢é z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegdlnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktow z Wykonawcg sa:

Dpe i tel. .......... ,email: ................ ;

Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego
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Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, wtym w szczegolnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Roboét wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robot nie zaktocata

normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego

Robdét Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych

Wad, niezaleznie od wczeéniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty

faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegdélnosci do:

a. wydawania wigzacych poleceh Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnosci Robot z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez zzasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatéw,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw

technicznych i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robot i potwierdzania usuniecia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,

ktore wymagajg odkrycia Robét lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robot przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

e o

-

j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnieA  wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepisobw Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robot.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robot

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie kiorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Wykonawca zwrdci
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Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez

Wykonawce kopie tej dokumentacii.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robodt na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktore nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robét, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentaciji
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwor w rozumieniu
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
Z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami osob trzecich, a w szczegolnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty

mu w cafosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

c) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub ich czes$ci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,

na wytgcznosé, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utwordw w rozumieniu przepisow

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych

w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

o uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

e utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci na
nosnikach video, taSmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),
zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,
wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,
wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

e wprowadzania zmian, skrotow,

e publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,
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e udzielanie licencji na wykorzystanie,

o wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

e publikowanie czesci lub catosci,
b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, Zze autorzy wszelkich utworéw
stworzonych
w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywa¢ bedzie tych zmian.
7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjia Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.
8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako twodrca, iz przeniost on na Wykonawce na
wytgcznos¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
W niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego

a) Kiedy catos¢ przedmiotu Zaméwienia zostanie ukonhczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robot poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Zamawiajgcemu/Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu o planowanym terminie
rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przeglgdu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem chocéby w czesci, sprawdzenia poprawnoéci dziatania instalaciji,
urzgdzen, systemow, ocene jakosci wykonanych Robot. Przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i zaproszonych
konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
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konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przeglgdu technicznego
nie moze rozpocza¢ sie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Robdt do odbioru koncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Iub brak
ustosunkowania sie do powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu
i oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakohczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich
odbioru kohcowego w dniu okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robdét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzieh rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Roboét przediozy
Zamawiajgcemu /Inzynierowi w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

c) odwiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

g) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzgadzen, o ile sg wymagane
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

j) karty gwarancyjne producentéw urzgadzen i materiatow,

k) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

[) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

m) konncowe rozliczenie Robot,

n) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzagcych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

0) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Kohcowego Robot zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie dluzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Konncowego Robdét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.
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4. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg
Wykonawce,

c) Zamawiajacy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy Ilub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

5.Protokdét Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Koncowego Roboét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce Protokdt Odbioru Koncowego Robédt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robat:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdza, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robdot z powodu nie zakonczenia
wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad o charakterze
istotlnym czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z wiasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem choéby w czeéci, czy tez
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, Zamawiajgcy, moze odmaowic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzgdzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robot ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktoérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Kohcowego Robdt, a
Zamawiajagcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robot
lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru  Korncowego Robo6t obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad Ilub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.
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d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru
Korncowego Robdt z okresSlonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik
do Protokotu Odbioru Kohcowego Robét, w kiérym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Robét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajace Odbior Koncowy Robot oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

7. Protokoét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnoéci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robot z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie
usungg¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robot nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek
i wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robé6t Budowlanych
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. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ... miesiecy

liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji. W przypadku

stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin

na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W
przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnoéci za

wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela

gwarancji na okres .... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestyc;ji .

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwaranciji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
i we wtasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pozniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogdlnych zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktorych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okre$lonej
W ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci:

0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy

dzieh zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robo6t w ramach odpowiedzialno$ci

z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia

nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robdt, nie

wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.
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Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktéorym dokonat
napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres
rowny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystac¢ z takiego elementu.
Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 19, Strony przeprowadzag
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangiji.
Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzadzenia ww. wykazu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangji.

§ 21.
Najwyzsza starannosé Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwac;ji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestyciji.

I1l. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 22.
Zwloka w realizacji prac
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W przypadku wykonywania Robo6t w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania Roboét oraz
usuniecia wszelkich Wad Robo6t na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robdt.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty iUrzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢é zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwiloce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdét, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
podjecia dziatah w celu nadrobienia powstatej zwitoki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwitoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwioki wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub

W razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego
wynikiem zwiokia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokonczenia danego elementu Robé6t w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastgpcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy nazasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnié¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokona¢ zmiany ktérejkolwiek z tych
oso6b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1)Koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okre$lonymi w SIWZ,

3)Do wniosku o zmiane osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SIWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetnialy wymagan wskazanych w SIWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktdrej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikie z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opoznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osob), zgodnie z treScig wczesniejszych postanowien, gdyby za$
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SIWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:
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a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SIWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktorych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ..ccvcvvvveriiicvieieriricnannn PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI .evevviciiiiciiiiriiiriiceeneveens PLN (stownie:
................... ) co stanowi kwote netto e s 1\
(stownie:i.........ccoeeiiiiinnn. ),

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robét wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez koszty
zwigzane z prawidiowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoSci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska
i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robét, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z
niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegodlnosci
podatek VAT.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

43 7 67
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuije’s 7 . ‘: :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



%

5.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma

nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru

VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania

nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w

w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego

wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za

opoOznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Warunkiem zapftaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia

za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przeditozenie przez Wykonawce wraz

ze skiadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokolu czesciowego oraz
dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie
nastepujacych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktorymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamowienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Iub ktéry =zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

10.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacgiji.
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11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$c¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, , koszty robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania
praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

15. Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w
szczegolnosci z dokumentacjg przetargows, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami,
w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz
o$wiadcza w zwigzku ztym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedoéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub
w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia,
okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannos$cig profesjonalisty przewidzieé¢ na
podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty
warunkéw realizacyjnych.

16. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposoéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £ 6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 L6dz.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegodlnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.
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24,
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Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg kohncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia $rodkéow na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegoélnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.
W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze Srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniaé
podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.
Wykonawca ma mozliwosé przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.
Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:

-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,

-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wilasny jednostki bedgcej adresatem

faktury: 7252132934.

2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,

-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem

faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetiona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl .
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§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

. Wykonawca upowazniony jest dootrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie
ptatnosci czesciowych wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu  protokotéw czesciowych
(o ktorych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
kohcowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu Robét. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego izostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
o$wiadczen jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit
ich wszystkie roszczenia z tytutu robot, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wylgczajg stosowanie art. 654 KC.

. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdét Wykonawca sporzadzi

i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robot, ktéry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu Zzaawansowania robét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odméwig jego

zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Robo6t w danym
miesigcu nie zostat sporzgdzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Rob6t powinien byé podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera  Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien byC¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Iub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robdét, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Robdt i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robdét Wykonawca sporzadza protokdt czesciowy potwierdzajgcy
zakres

i wartos¢ wykonanych Rob6t oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptaciji.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.
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9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane s3g do rozliczenia
wszystkich Robot/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robo6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdélnosci prawo do zadania odsetek ustawowych
za opOznienie.

11. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 148 wust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 8 i ust. 9:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI .....cccccevviiiiiiiieinnennnn. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ......cueuueiniiiiieeeee e
D) W ktorej oryginat zostat zlozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b oraz ust. 8 lit. b Wykonawca obowigzany jest
wnies¢ zabezpieczenie na okres nie krétszy niz 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
formie, o ktérej mowa w ust. 1 lit b Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz okres
rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.

4. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

5. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranc;ji.

7. W przypadku uptywu wazno$ci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpozniej na 30 dni
przed jego uptywem.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez potracenia
naleznosci za cze$ciowo wykonane Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca
w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosci ............ % (co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia)
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ..........oviuiuiiiiiiiiiiiiiiieeeeeas zt
Na KoNto ZamawiajgCego NI ......o.iirii i e e aeaaa

D) W ,
ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego

9. W przypadku o ktérym mowa w ust. 8 pozostata cze$¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokos$ci 70% bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za
cze$ciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki sposéb, aby
wniesienie petnej wysokoéci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktorej
mowa w ust. 1 nastgpito do potowy okresu na ktory zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy
okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy ma by¢ potragcona.

§ 28.
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdélnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
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f)

9)

h)

)

K)

n)

0)

P)
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Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zarbwno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,
kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwlokiw przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okres$lonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

za brak zaptaty Ilub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogdle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapftaci kare umowng w wysokoSci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

w przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh kalendarzowy odpowiednio:
nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub
oswiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na warunkach
okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

za naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 2000 zi
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,
za nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/
Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do wyznaczonego
terminu,

za nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w
wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki,

r) za wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j

organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
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s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie o ktérym mowa w § 11
ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.

2. Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, Zze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
Z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej

§ 29.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujagcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej
i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane bedg samodzielne CZynnoscCi zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w
omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktdrej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:
1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.
3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych uméw
ubezpieczeh dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniaé
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).
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4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robot zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwale i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie
i urzadzenia placu budowy wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach
przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie
majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie
zastane) znajdujgce na Placu Budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
ze szczegolnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktoére bedg podlegaty pracom
budowlano/montazowym;

Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana

w § 25 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119),
limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu

lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytgczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule

dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku strajkdéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e) klauzula 100 préby gorace, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zi,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zi,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wkamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;
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6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia roboét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogdélng franszyze redukcyjng nie wiekszg
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegoélnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki

(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczace obiektow pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczgce s$rodkdéw zabezpieczajgcych przed

naniesieniem osadow lub powodzia,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie

ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:

Strony uzgadniajag, ze z zastrzezeniem warunkdéw i wytgczeh umowy ubezpieczenia lub

jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wypfaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang

bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, ze prace

prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegoélnosci z

prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),

klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonych z tytutu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalno$¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych Kkorzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obejmowac¢:
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a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
Z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

[) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe Ilub w zwigzku
z uzyciem miotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréow — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
laséw i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez

caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wkasny beda

ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 000 zi
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw wlasnych w odniesieniu do
szkdd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialnos¢  kontraktowa), w  zwigzku
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z nieprawidlowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysoko$ci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
I wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarowno w  postaci poniesionych strat  (damnum emergens),  jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktérych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

¢) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwo$cig projektu,

d) polegajace na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zi,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w sSrodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
catly okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny beda
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z  zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw wilasnych
w odniesieniu do szkdéd osobowych.

. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktorych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,

dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymaga¢ bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8.Wykonawca ma obowigzek przedstawienia = Zamawiajgcemu w  terminach

wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatbw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajacych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

. Wykonawca moze przedtozyC polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krotszym okresem

ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caty okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeh albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
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utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajacych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie poézniej
niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opéznienia Zamawiajgcego bagdz wezwaé Wykonawce
do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu).

11.Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogoélnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie s$wiadczen nieodebranych do dnia ziozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
0 okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwtocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji
w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub, przy uwzglednieniu
wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i
dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajacego z danego
zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkdéw w ktorych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.
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15. W odniesieniu do roszczeh ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na tozgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym diluzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtdrnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub 0s6b trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okresSlonego w § 28 ust. 5 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakonczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowa o dofinansowanie projektu
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UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27 pazdziernika 2017 roku.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piate
oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie odwiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informaciji
0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i
ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pdzniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od
dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizaciji
lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenhstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zadacé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieh niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢  do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktdre to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu

Umowy, ktéry zawiera¢ bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robét wykonanych przez

Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia przez

Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po

potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzgdzi¢ szczegotowy protokot

inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,
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b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, kitdére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robd6t nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzgdzeh okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen. Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robot przez
Wykonawce Iub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej

175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WYKONGWCY: ........c.ouiuiiiiiiiii e
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomos$ci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.
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4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wtasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

przedstawionych w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy Ilub zmiange materiatbw w zakresie niezbednym , ktére moga
skutkowaé zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatdw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegodlnosci przez:
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- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploataciji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwigekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zaméwieh o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zaméwien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktéorych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizaciji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,

sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzen/

Sprzetu oraz wysokoéci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub

zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamowienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegodlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, , w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
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f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos$é opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od $redniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oso6b
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynno$ci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zaméwieniu;

d) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i
technologia realizacji Robot lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzen w
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zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robd6t w sposéb
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zaméwienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.
W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanska, Potnocnag,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreSlonego w § 3 wust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okoliczno$ciami zmiana terminu (ij. jego wydtuzenie albo skrocenie).
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy.

W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardéw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
0 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2020 r.,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane
przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow
wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty
wykonania tego zamodwienia, a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W
tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawic¢
zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umoéw  cywilno-prawnych  oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
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- wpltywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegoélnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztow, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jaka
powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej
wartosci oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien
przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do
ztozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw Iub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i
uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do
uzupetnienia dokumentéw lub ztoZzenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z
takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentow lub nie ztozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch
miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o0 zmiane wraz
z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w Zzycie przepisdbw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych w kazdym przypadku ze nie
wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do
Zamawiajgcego.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ Wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sOb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.
10.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem

zobowigzana jest ztozy¢é drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzediuzenia terminu.

W przypadku wystgpienia zmian o ktorych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu rdznicowego.

W Kkosztorysie roznicowym rozliczenia nalezy wykonaé¢ w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdétowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegobtowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. ai b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny s$rednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku konieczno$ci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do

nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyé

Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

D
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b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 36.

_ Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie pdzniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzié.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie diuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w cafosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 180 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktdérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia

Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
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z wylgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czese.
Zataczniki, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatacznikow:

Zalgcznik nr1 — SIWZ

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisa/y ubezpieczeniowe Wykonawcy

90-139 £6d%, Narutowicza 94 lok. 15

mail: kancelaria@trocinscy.com

Zamawiajacy : Wykonawca:
Dokument
KANCELARIE ADWOKACKIE Od i San rZeZ
TROCINSCY R/lik%’raj yp
T: +48 42 633 28 00 Trociﬁski
wnwirocinscycom Data: 2021.02.08
16:02:45 CET
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