
 

 

 

Łódź, dnia  08.09.2021 r. 

DSR-ZP-III.271.88.2021 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

     Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 

Łodzi, prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego: Miasto Łódź - Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 3 w Łodzi. ul. Przędzalniana 70, 90-337 Łódź, działając na podstawie art. 

284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Budowa łukowej wielofunkcyjnej sali 

sportowej przy Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi dla zadania pn. „29 NA SPORTOWO 

HALA WIDOWISKOWA SPORTOWA DLA OSIEDLA STARY WIDZEW” – Budżet 

Obywatelski przekazuje zapytanie od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i udziela wyjaśnień: 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający określił w SWZ termin realizacji części projektowej 7 dni od podpisania umowy, 

zakończenia robót budowlanych do 15-12-2021. 

Oczekiwane terminy realizacji są całkowicie nierealne i pomijają czas niezbędny na 

uzgodnienia projektu, uzyskanie materiałów do projektu (mapa, warunki techniczne przyłączy), 

procedury administracji architektonicznej, uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę 

oraz finalne uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminów realizacji do 4 miesięcy na uzgodnienie  

i wykonanie dokumentacji projektowej; oraz do 6 miesięcy na wykonanie robót budowlanych 

liczone od momentu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami umowy § 5. ust 1-2  -  

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:   15.12.2021 r., w tym,  

- wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami niniejszej umowy 

wynosi 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu 15.12.2021 r. 

zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót oraz gotowość do odbioru robót. 

Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę zakończenia terminu realizacji zamówienia. 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 

stanowią integralną część SWZ. 

 
      z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

Agnieszka Mroczek-Marchewka 
/podpis nieczytelny/ 

                z-ca Dyrektora 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 


