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). f »Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6”

Akt Umowy - ,wzoér”

Umowa zawarta w dniu .....cocevveviinnininnnn roku w Lodzi, zwana dalej ,,Umow3a”,

pomiedzy:

Miastem L6dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanymprzez
g
zwanym dalej ,Wykonawca”
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”.
Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum
todzi - Projekt 6 — Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego
przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby
Teatru Pinokio oraz budowa cigqgu pieszo-jezdnego w kwartale ulic
Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza w systemie »Zaprojektuj
i wybuduj”” (nr WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17) — umowa o dofinansowanie
Projektu Nr: UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2017
roku i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu Prawa zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.),
Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty zlozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy
nie nastgpily zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na wazno$é uzgodnien
w niej zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o treSci zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.
Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastgpujace znaczenie:
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,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tjDz. U.z 2015 r. poz. 90 z p6zn. zm.).

,Dobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogoéw prawnych i zawodowych
odnoszacych sie do projektu, budowy, obiektu budowlanego zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki
i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen,
, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, listg adresowg podwykonawcow i
dostawcow, plany ewakuaciji, Protokét Odbioru Koricowego Zadania |, Protokét Odbioru
Koncowego Zadania Il oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlana.

,Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje wykonang odrebnie
dla Zadania | i Zadania Il w trakcie realizacji Umowy niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedaca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, sprzetu
i urzadzenn dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badan.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegolnych Ustug, Dostaw i Robét, bedacy podstawa okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

»Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegotowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale
na projektowanie, roboty budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu
do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktorych Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

sinzynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba peinigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajacego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.
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»Inwestycja/Przedsiewzigcie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie
niezbednej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/ow Budowlanego/ych
oraz  Projektu/éw  Wykonawczego/ych  oraz uzyskanie  wszelkich  decyzji
administracyjnych uzgodnien i opinii niezbednych do realizacji Inwestycji prowadzone;j
pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6 — Remont, przebudowa
i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza  75/77
wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciqgu
pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”” oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie
z wykonanym Projektem/mi Budowlanym/mi i Wykonawczym/mi, uzyskanymi
pozwoleniami administracyjnymi z uwzglgdnieniem ustalen zawartych w dokumentaciji
oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, urzadzen i sprzetu, obejmujacg ich montaz,
instalacje i petne uruchomienie, skfadajgca sig z Zadania | | Zadania ll.

,Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowiazki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

,Materialy” — materialy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajace
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

,Odbiér Koricowy Inwestycji” — czynno$¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych pozwolen
i zezwolen, w szczegblnosci pozwolef na uzytkowanie oraz usunigecie wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego Zadania | i Odbioru Koficowego Zadania |,
z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pozniejszym okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Korncowy Zadania I” - czynno$¢, moca ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwiazanych z realizacja Zadania | oraz uzyskanie wszystkich niezbgdnych
pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki
jakie ujawnia sie w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Zadania I1” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Zadania |l oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wszystkie wady i usterki
jakie ujawnig_sie w pézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynno$¢, mocg ktorej
potwierdza sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmia/Gwarancjg
oraz uptyw Okresu Rekojmi/Gwarancji.

,Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz
z dokumentacja zwigzana z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen
i systemow, bedace zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym.
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

,Prace Projektowe” — cato$¢ spoczywajgcych na Wykonawcy obowigzkow zwigzanych
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej, obejmujgcych
w szczegolnosci wykonanie, Projektéw Budowlanych, Projektow Wykonawczych,
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koniecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgtoszenia robot
budowlanych od ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznej/lych decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/bedg wymagane), odpowiednio dla Zadania | i Zadania Il.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest
do realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢
jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy
z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483)
wraz z poprawkami.

,Pozwolenie na Budowe”, - ostateczna decyzjale administracyjna/e wydana
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2018 r.,, poz. 1202 z pdzn. zm.) zezwalajgcale na rozpoczecie i realizacje Robét
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

»Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzadzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 z pézn. zm.).

»Projekt Wykonawczy” - wykonana przez Wykonawce zgodnie z Projekiem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajaca szczegdfowe rysunki, szkice i dane niezbedne
i wystarczajace do wykonania robét budowlanych | zainstalowania urzadzen,
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Zadania |” — podpisany przez Strony
dokument, wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Koricowego Zadania |, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych

przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Zadania |, ktérych wystepowanie
uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Zadania |.

»Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Zadania II” — podpisany przez Strony
dokument, wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Koncowego Zadania Il, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych

przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego Zadania Il, ktérych wystepowanie
uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Zadania Il.

”Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas odpowiednio
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Odbioru Koricowego Zadania | i Odbioru Koricowego Zadania I, ktérych wystgpowanie
umozliwia podpisanie odpowiednio Protokotu Odbioru Koricowego Zadania | i Protokotu
Odbioru Koncowego Zadania Il. Protokot Usterek i Wad jest zatgcznikiem odpowiednio
do Protokotu Odbioru Koricowego Zadania | i Protokotu Odbioru Koficowego Zadania Il .

,Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odpowiednio
Odbioru Konhicowego Zadania | i Odbioru Koncowego Zadania Il w Protokole Usterek
i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.

,Protokét Odbioru Koricowego Zadania I” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Zadania |.

,Protokét Odbioru Koricowego Zadania II” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koricowego Zadania Il.

sProtokét Odbioru Koricowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koficowego Inwestycji.

,Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/
Gwarancjg, ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

,Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajacy stan techniczny odpowiednio Zadania | i Zadania Il po uptywie
okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

,Protokét czesciowy" — sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajacy zakres i wartosc
wykonanej dokumentacji, robot, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce
zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.

,Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycjg, ktéry tworza
cztonkowie Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu,
eksperci bez prawa gfosu oraz zainteresowane podmioty.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne
oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane
przez Wykonawce w celu realizacji odpowiednio Zadania | i Zadania Il w ramach
Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawg, Ustugami
z wytaczeniem Prac Projektowych.

., Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

,Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.
Fundusze ® Unia Europejska

Europejskie igﬁ;kle Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




>
ya

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6”
WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17
Projekt wspéifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego no lata 2014-2020.

»Urzadzenia”, ,,Sprzet” — to wszelkie wyposazenie, w tym zewnetrzne, urzgdzenia,
sprzet, meble miejskie, elementy matej architektury, systemy, maszyny, dobra, materiaty
i rzeczy niezbedne lub wymagane do wlasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug
oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne
do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”,
jakie Wykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegolnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/éw Budowlanego/ych oraz Projektu/éw
Wykonawczego/ych, obejmujgcych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektéw branzowych
wewnetrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i uzyskanie
ich akceptacji; montaz wyposazenia i rzeczy nieobjetych Dostawg Ilub Robotami
oraz przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz SIWZ.

»sWada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Dokumentacji Projektowej/
Robét/Dostaw/Ustug, brak, niekompletnosé lub uszkodzenie Dokumentacji Projektowej/
Robot/Dostaw/Ustug oraz kazda niezgodno$¢é w wykonaniu Dokumentacji Projektowej/
Robét/Dostaw/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami lub sztukg budowlang;
w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce warto$¢ Iub uzytecznos¢ Dokumentacji
Projektowej/Robot/Dostaw/Ustug  ze wzgledu na cel okreslony w Umowie
i ich przeznaczenie .

Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2016 r., poz. 124) oraz wrozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 12 kwietnia 2002 r. wsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422)
i inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu iodbiorach roboét
budowlanych iinstalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany przepisow
w trakcie realizacji Inwestycji obcigza Wykonawce.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

»Zadanie I” — Zadanie 1 wg PFU - Remont i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy
Sienkiewicza 75/77 w todzi wraz z przystosowaniem pod nowsg siedzibe Teatru Pinokio
(dziatki o nr ewid.: 384/7, 385/9, 385/10, 53/23 - obreb S-6).

sZadanie II” - Zadanie 2 wg PFU - Budowa ciggu pieszo-jezdnego
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-
Roosevelta- Sienkiewicza - wewnatrzkwartatowy system przestrzeni miejskich,

przebicie do nieruchomosci (dziatki o nr ewid.: 391, 392, 387/4 - obreb S-6).

»Zotoszenie robét budowlanych” - zgloszenie, o ktorym mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z péZn. zm.)
zezwalajgce na rozpoczecie i realizacje Robét zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.
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§ 2.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji
wraz z Dostawa, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 32
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia dla Zadania | i Zadania Il.

W ramach Inwestycji realizowane beda nastepujgce zadania:

1) Zadanie | - Remont i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77
w todzi wraz z przystosowaniem pod nowg siedzibe Teatru Pinokio (dziatki
o nr ewid.: 384/7, 385/9, 385/10, 53/23 - obreb S-6)

2) Zadanie Il - Budowa ciggu pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni
w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza - wewnatrzkwartatowy
system przestrzeni miejskich, przebicie do nieruchomoéci (dziatki o nr ewid.: 391,
392, 387/4 - obreb S-6).

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie odrebnie dla Zadania | i Zadania |l Projektu/Projektow
Budowlanego/Budowlanych i Wykonawczego/Wykonawczych wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami i odstepstwami przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego
obowigzujgcego w dacie realizacji przedmiotu Umowy oraz dokumentacji
powykonawczej,

b) uzyskanie na etapie przygotowania Projektu/Projektdw
Budowlanego/Budowlanych akceptacji Zamawiajgcego,

¢) wykonanie rozbidrek obiektéw budowlanych w ramach Zadania |,

d) petnienie nadzoru autorskiego ,

e) wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do remontu, przebudowy
i rozbudowy i adaptacji obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77
w todzi wraz z przystosowaniem go pod nowg siedzibe Teatru Pinokio

f) wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do wybudowania ciggu
pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w kwartale ulic Nawrot-
Piotrkowska-Roosevelta- Sienkiewicza - wewngtrzkwartatowy system przestrzeni
miejskich. Zakres robét obejmuje m.in. zachowanie istniejgcego drzewostanu
oraz nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, czytelng organizacje przestrzeni,
wybudowanie nowej jezdni i chodnikow wraz z oznakowaniem, zainstalowanie
obiektéw matej architektury, roboty instalacyjne w tym wykonanie oswietlenia
ulicznego,

g) uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych okreslonych
we wiasciwych przepisach za$ w odniesieniu odpowiednio do Zadania | i Zadania
Il przygotowanie w tym zakresie odpowiedniego wniosku do wtasciwych organow
administracji publicznej w sprawie wystgpienia o upowaznienie do udzielenia
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych wraz z niezbgdng
w tym zakresie dokumentacjg, w tym uzgodnieniami i wymaganymi opiniami,
chyba 2e odstepstwa stanowig czes¢ Dokumentacji Zamawiajgcego.
W przypadku nieuzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
Wykonawca ma obowigzek wykonac Prace Projektowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Warunkami Technicznymi i Budowlanym i w ramach Wynagrodzenia
okreslonego w § 32 ust.1 pkt 1 lit. a, w § 32 ust. 1 pkt 2 lit. a,.

h) przebudowa oraz budowa sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz instalacji
niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym takze przytgczy,
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instalacjami wynikajgcymi z uzyskanych
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw,
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i) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie
projektowania, jak i wykonawstwa,

j) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzgdzen
wraz z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

k) udzielenie odptatnej i niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczypospolitej Polskie] licencji/sublicencji na korzystanie
z catosci dostarczonego w ramach przedmiotu zamowienia Oprogramowania,
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym
w instrukcjach obstugi, dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

[) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawc przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego
obowigzujgcego w dacie realizacji przedmiotu Umowy a niezbednych do petnego
wykonania Umowy i poniesienie kosztow ich uzyskania,

m) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania
przedmiotu Umowy i jego uzytkowania,

n) aranzacja zieleni poprzez ewentualng wycinke drzew i krzewoéw i wykonanie
nasadzen zamiennych oraz zapewnienie 24 miesiecznego okresu pielegnaciji
materiatu roslinnego; Wykonawca jest obowigzany do wykonania projektu
nasadzen zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego; ewentualne uzyskanie decyz;ji
o pozwoleniu na wycinke lezy po stronie Wykonawcy; ponadto Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia materiatu nasadzeniowego na zywo (nie na podstawie
zdje€); wybdér materiatu nasadzeniowego musi sie odbyé przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego w szkotce, przy czym koszty dojazdu do szkotki
pokrywa Wykonawca,

0) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych
do rozliczenia Inwestycji =zgodnie =z klasyfikacjg $rodkéw trwatych
— z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnych zestawien
dla Zadania | i Zadania ll,

p) opracowanie na podstawie zaakceptowanego Projekiu Budowlanego
foto-realistycznych wizualizacji 3D, zgodnie z wymaganiami OPZ p. 2.1.1.3
12.1.2.3,

p) zapewnienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentéw, w tym wgladu
do dokumentéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycja,
w zwigzku ze wspotfinansowaniem Inwestycji przez Unie Europejska,

q) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania.

4. Prace dot. Zadania | bedg wykonywane w obiekcie zabytkowym - historyczny zespoét
budowlany dawnej fabryki wyrobow wetnianych rodziny Schmieder, usytuowany w todzi
przy ul. Sienkiewicza 75/77 - wpisanym do rejestru zabytkéw wojewddztwa tédzkiego pod
nr rejestru A/347 na podstawie decyzji todzkiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 25 stycznia 2017r. Teren Zadania | i Il znajduje sie na obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego Osada todka
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw, na obszarze stanowigcym zabytek chroniony
przez utworzenie Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej oraz na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw pod nr A/48 jako uktad urbanistyczny ul. Piotrkowskiej. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z pézn. zm.).

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia
na siebie obowigzkéw wytwércy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pézn.
zm.), a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu
do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
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6. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oprécz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesc,
w tym w szczegdlnosci:

1) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatgcznik nr 1),

2) Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zatacznikami;

3) Programy Funkcjonalno — Uzytkowe dla Zadania | i Zadania |l (odpowiednio
Zatacznik nr 2 i 2a),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3).

7. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie
oraz dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyc
zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidtowg realizacje
Inwestycji. W szczegolno$ci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci
lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéow nalezy mie¢ na wzgledzie,
iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci
przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg
w mysl art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci
lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 6 przyjmowac sie
bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania
przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci
lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie
nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ si¢ bedzie zas
znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawecy z realizacji obowigzku.

8. W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania Inwestycji ze srodkéw
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata
2014-2020, dziatanie nr VI.3, poddziatanie nr VI.3.1 - Zintegrowane inwestycje
terytorialne Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczace realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 30.10.2021 r. , z tym ze :

a) termin zakonczenia Zadania I Strony ustalajg do 30.10.2021r., z tym ze Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej,
Projektu/ow Budowlanego/ych wraz z ostateczna/ymi decyzja/ami o pozwoleniu na
budowe oraz do przekazania Projektu/ow Wykonawczego/lych w terminie
9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

b) termin zakonczenia Zadania |l Strony ustalajg do  29.05.2020 r., z tym,
?e Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej niezbednej do Zgtoszenia robét budowlanych oraz dokonania takiego
zgtoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu
na budowe (o ile bedzie wymagana) oraz do przekazania Projektu/éw
Wykonawczego/czych — w terminie 9 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zfozong Ofertg oraz z dofozeniem szczegoinej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin
oraz dalej wskazane terminy szczegdtowe sa obiektywnie i prawidtowo okreslone
i sg wystarczajace dla wykonania i zakoriczenia wszystkich Robét, Ustug
i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniaja,
ze szczegbtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci to jest m.in. opracowanie
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Projektu/-éw Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym z uwzglednieniem terminéw 10 i 9
miesiecy, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1 lit. ai b.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyc
Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem ninigjszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien
uwzglednia¢ podziat na Zadanie | i Zadanie Il oraz okresla¢ szczegdtowe terminy
realizacji i uzgodnien poszczegodlnych czynnosci w ujeciu tygodniowym w zakresie Prac
Projektowych i miesiecznym dla prac budowlanych oraz okreslaé wartos¢
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
musi by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi
réwniez zawieraé podziat na kolejne etapy projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (
w tym montaz i szkolenia ) . W zakresie Dokumentacji Projektowe] Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia podziatu Prac Projektowych na poszczegdlne etapy
w odniesieniu do Zadania 1: etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych
na podstawie PFU, etap 2. opracowanie docelowego Projektu Budowlanego
wraz z projektami branzowymi oraz etap 3: Projekty Wykonawcze, a dla Zadania 2:
etap 1: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami branzowymi
oraz etap 2: Projekty Wykonawcze. Zamawiajacy przekaze wzér Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajgcy réwniez podziat ze wzgledu
na kwalifikowalnos¢ wydatkéw oraz poszczegolne komponenty pomocy publiczne;.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania
przez  Wykonawce Harmonogramu  uzasadnione  zastrzezenia i  uwagi,
co do przedstawionego projektu Harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu  poprawiony  Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen
i uwag przez Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz stanowié bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

7. Przed rozpoczeciem realizacji Robot, najpézniej w dniu przekazania Placu Budowy
odpowiednio dla Zadania | i Zadania Il Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
do akceptacji Zamawiajacego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w razie
potrzeby okreslajgcego uszczegodtowienie poszczegdlnych elementow  Robot
Budowlanych dla Zadania | i Zadania |l zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w wust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1.

8. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegélnych Robot,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy
(co powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktérym mowa w ust. 1.
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9. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie si¢ niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wpykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu  Rzeczowo -  Finansowego.  Skorygowany  Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony
jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.

10. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

11. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien byé skoordynowany z robotami
planowanymi w ramach realizacji zadar pod nazwg;

a) Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6 ,Przebudowa ul. Sienkiewicza
na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima wraz z infrastrukturg techniczng
i meblami miejskimi w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,

b) Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6 ,Rewitalizacja Obszarowa
Centrum t.odzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana uzytkowania obiektow
przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz rozbiérkami w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

c) oraz inwestycjami realizowanymi przez gestoréw, podmioty zewnetrzne m.in. Spotki
,OPG ORANGE CASTLE" Sp. z 0.0 w zakresie wykonania projektowanego ciggu
pieszo-jezdnego (na terenie Inwestycji) tj.: obszaru oznaczonego w MPZP jako
1.06.ZP/KDW (nr dziatki 385/9) jako drogi przeciwpozarowej i awaryjnej dla
nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza 75/77 oraz powigzania go z projektowanym w
ramach odrebnych dziatan Spotki ,OPG ORANGE CASTLE" Sp. z o.0. ciggiem
pieszo-jezdnym na terenie oznaczonym jako 1.07.U (dziatka nr 387/2 i nr 387/3), tak
by obie te czesci stanowity funkcjonalng cato$é w tym drogi przeciwpozarowej.

12. Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony
w ust. 21 oraz w § 33 ust. 2. Strony ustalajg przy tym, ze na etapie prac zwigzanych
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na biezgco
informowaé Zamawiajgcego © podejmowanych rozstrzygnigciach projektowych
i zasiega¢ jego wstepnych opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania
szczegbtowych rozwigzan projektowych. Opisany powyzej obowiazek biezgcych
konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w zaden sposéb zobowigzaniom
Wykonawcy do uzyskania uzgodnien Zamawiajacego dla tresci Dokumentacii
Projektowej, o czym mowa w dalszej czesci Umowy.

13. W celu prawidlowego wspoétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy
rozwigzania projektowe na poszczegoélnych etapach projektowania oraz postgp prac
budowlanych na etapie wykonania robét budowlanych beda podlegaé ocenie
przez Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

14. Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien byé ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktéry umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

15. Na pierwszej Radzie Technicznej powinien by¢ obecny co najmniej Dyrektor Projektu.
Na kolejnych Radach Technicznych obowigzkowo obecni powinni by¢ projektanci
poszczegolnych branz, ktérych temat Rady Technicznej dotyczy.

16. Na etapie Prac Projektowych Rady Techniczne odbywa¢ sie bedg cyklicznie co najmnie;
2 razy w miesigcu. Materialy wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajacego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.
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17. Na etapie realizacji Robét Rady Techniczne bedg sie odbywa¢ co najmniej raz na dwa

18.

19,

20.
21.

3,

tygodnie. Materialy wraz z agendg muszg zosta¢ przekazane w formie elektronicznej
do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpfatny i Zamawiajacy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej na etapie Prac Projektowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiajacy
udostepnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Technicznej.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajacego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczacemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu
przez przewodniczacego Rady.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

Wykonawca ma obowigzek skfadania comiesiecznych raportow z postepu Prac
Projektowych w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§ 4.

Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu

Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego | wszystkimi wymaganiami

przewidzianymi w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czesé, zasadami

aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie

z normami technicznymi obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami

normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania

Dokumentacji Projektowej w ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa, wykonana

oddzielnie dla Zadania | i Zadania Il ma by¢ tak sporzgdzona, aby umozliwiata realizacje

przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdélnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo do:

a) koordynacji procesu przygotowania Zadan inwestycyjnych w =zakresie Prac
Projektowych;

b) opiniowania  rozwigzan  wskazanych w  trakcie @ Prac  projektowych
przez Wykonawcow;,

¢) monitorowania i kontroli postepu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie
ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujacym przy realizacji
danego Kontraktu Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy;

d) weryfikacji projektéw budowlanych, wykonawczych we wszystkich branzach
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, SIWZ, Umowsg;

e) zatwierdzania Projektéw Budowlanych, wraz z oswiadczeniem, ze dokumentacja
zostata zweryfikowana i nie posiada wad mogacych wpltynaé na uzyskanie
Pozwolenia na Budowg, oraz na poprawnos¢ realizacji Robot zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy;

f) koordynacji dziatan dotyczgcych uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacje
Zadan inwestycyjnych, opinii, uzgodnien lub ztozenia zgtoszen.

Wykonawca w ramach realizacji Prac Projektowych w zakresie objetym Inwestycjg

zobowigzany jest do uwzglednienia istniejgcych historycznych elementéw znajdujgcych
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sie w pasie drogowym, tj. odboje przybramowe, historyczne krawezniki, krawezniki

najazdowe, wiazy kanalizacyjne, historyczne nawierzchnie zjazdbéw indywidualnych itp.

4. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych odrebnie dia Zadania | i Zadania |l
zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje Projektowg zawierajgcg elementy opisane

w opisie przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci ponizsze elementy:

a) Projekt Budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.)
w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wtasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

e projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdlnych branz,

b) Projektly Wykonawczy/e,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegolnych obiektéw i branz,

e) informacje dotyczgcg bezpieczeristwa i ochrony =zdrowia, w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

f) odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny i zgode wodnoprawng dla Inwestycji — o ile bedzie wymagana
przez wiasciwy organ administracyjny (Zadanie Il),

h) uzgodnienia branzowe, ktére winny zostac dotgczone do projektéw poszczegoinych
branz,

iy operat terenowo — prawny zawierajgcy (Zadanie Il):

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (musza nosi¢ date opracowania
z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér
dokumentacji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z pasem
robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbior
dokumentacji),

i) projekt tymczasowej organizacji ruchu (,TOR") i statej organizacji ruchu (, SOR")
(Zadanie Il), o ile bedzie zachodzita taka koniecznosc¢,

k) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizaciji Placu Budowy,

I) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejaca zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 614 ze zm.),

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania,
Zgtoszenie robot budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowe, inne zataczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia odpowiednio dla Zadania | i Zadania Il, w formie:

a) papierowej:

e Projekt Koncepcyjny (Etap | — Zadanie I) — 2 kpl.

Projekt Budowlany -7 kpl.

Projekt/y Wykonawczy/e — 5 kpl.

Wizualizacje — 2 kpl w formacie A3 i 2 komplety jako plansze na lekkim
podktadzie — format B1

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 kpl.
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o zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegoélnych obiektéw i branz — 2 kpl.

o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu - 5 kpl.

¢ Dokumentacja Powykonawcza -5 kpl.

Oryginaly uzgodnien powinny by¢é dotgczone do poszczegdlnych opracowan
branzowych w komplecie nr 1.

b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji
gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji edytowalne;:
e plyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie cyfrowej
- 3 kpl.
¢ plyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg - 3 kpl.

w wersji nieedytowalnej:
e plyta CD z nagrang kompletng dokumentacjq projektowg — 3 kpl.
e plyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg - 3kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS. TXT" zawierajacy liste podkatalogow i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny
by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny
by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe
nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL
oraz przekazac w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

6. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentaciji powinny
charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami :

1) Rysunki techniczne kolorowe:
a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:
a) rozdzielczo$é: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci dla Swiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw
z biatym ttem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.

7. Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.. decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu
na budowe) umozliwiajacych realizacje prac lub zgloszen nalezy do Wykonawcy.
Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca przedktada
sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego
zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwlocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.

8. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu poprzedzone musi
byé przeprowadzeniem inwentaryzacji zieleni w terenie przy udziale Zamawiajacego
oraz przedstawicieli jednostki budzetowe] Miasta t.odzi- Zarzadu Zieleni Miejskiej.
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9. Wykonawca w zakresie Zadania Il w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanej drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usuniecia
kolizji) zorganizuje wizje lokalng w terenie w celu zaprezentowania projektowanych
rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajace udziat min. 3 oséb ze strony Zamawiajacego
ponosi Wykonawca.

10. Zamawiajacy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej osobno dla Zadania |
i Zadania |l z podzialem na poszczegélne etapy obejmujgce:

Zadanie I
a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych na podstawie PFU,

b) etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami
branzowymi,

c) etap 3: Projekty Wykonawcze.

Zadanie Il
a) etap1: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami

branzowymi,

b) etap 2: Projekty Wykonawcze.

11. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia
Zamawiajacego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym
etapem wskazanych w ust. 10. Kazdy kolejny etap moze zostaC przediozony
do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajagcemu w formie pisemnego protokotu odbioru
po akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego.

12. Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej:

Strony ustalajg nastgpujace zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej

opracowanej w ramach poszczegélnych etapow wskazanych w ust. 10:

a) do odbioru moga zosta¢ przedstawione wytgcznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajace peiny zakres dokumentacji, wymagane
zgodnie z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami oraz pozytywnie
zaopiniowane przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku niespefnienia wymagan
opisanych powyzej Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przystgpienia do odbioru
opracowan wykonanych w ramach danego etapu.

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacii
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu o ktérym mowa w ust. 10 ,
wraz z wykazem opracowan i szczegGlowym spisem zawartosci oraz pisemnym
o$wiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach
danego etapu jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

c) przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie wewngtrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepiséw. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie Projektanta
wymagane w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu
z przepisami. W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét bedg
zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania
w budownictwie bedg mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

d) kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowe] zostanie
spisany przez Strony stosowny protokét przekazania a w przypadku dokonania
odbioru protokét odbioru. Przed pierwszym przekazaniem lub odbiorem Dokumentacji
Projektowej Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wzoru protokotu przekazania/odbioru nie pdzniej niz na 10 dni roboczych
przed dniem planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja
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projektow wzoréw protokotéw przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.

e) w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe] wykonanej w ramach danego etapu
Zamawiajgcy przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie
pisemnej liste uwag i zastrzezen.

f) w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
Wykonawca uwzgledni te uwagi i =zastrzezenia Zamawiajgcego i doreczy
Zamawiajacemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiajgcy w terminie
nie diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi
Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
liste uwag i zastrzezen.

g) w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w lit. f in fine, Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru
a Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi Zamawiajacego zostang uwzglednione
albo odméwi na pismie dokonania odbioru Dokumentacji Projekiowej wykonanej
w ramach danego etapu. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru
Dokumentacji Projektowe] wykonanej w ramach danego etapu w sytuacji,
o ktoérej mowa powyzej, przyjmuje sie, ze Wykonawca pozostaje w opdznieniu
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiajacego
na dokonanie odbioru albo odmowe.

h) odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowe] odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego.

i) do terminow o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy, wlicza sie procedure odbiorows,
o ktérej mowa w lit. a-g.

j) odbiér opracowan w ramach etapow, o ktérych mowa w ust. 10 nie stanowi podstawy
do wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych.

k) niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu
od Zgloszenia robét budowlanych oraz zaakceptowanie przez Zamawiajgcego,
wolnej od wad Dokumentacji Projektowej albo uzyskanie przez \Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie wymagana) na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wolnych od wad Projektow Budowlanych,
bedzie stanowito podstawe do wyptaty wynagrodzenia za cato$¢ Prac Projektowych
odpowiednia dla Zadania |, Zadania Il, o ktérych mowa odpowiednio w § 32 ust.1
pkt 1 lit. a, § 32 ust. 1 pkt 2 lit. a.

13. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia
okreslonego w § 32 zobowigzany jest réowniez do wykonania dokumentacji
projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 4, a zwigzanej z wymaganiami jednostek
opiniujacych i uzgadniajgcych, uczestniczgacych w procedurze Zgtoszenia robot
budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania
wszelkich danych oraz dokumentéw niezbednych do opracowania prawidiowej
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4 oraz obowigzek uzupetniania, sktadania wyjasnien,
korygowania przygotowanych dokumentéw po zlozeniu wnioskéw o wydanie: decyzji
administracyjnych, opinii, zgody na odstepstwo, uzgodnien lub pozwolen odpowiednio
dla Zadania | i Zadania Il.

14. Strony przyjmujg, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca
zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie ze szczegétowg trescig
tych uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajgcymi z SIWZ i PFU.
W przypadku zgtoszenia nastepnie czy to na wniosek Zamawiajgcego czy to na wniosek
Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej
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Dokumentacji Projektowej, ktére jednak nie bedg wykracza¢ poza warunki wynikajgce
z tresci SIWZ i PFU i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie
tych dokumentéw przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy, a jedynie
bedzie wymagac uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej zmiany
do uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowe;.

15. Wykonawca w cato$ci odpowiada za prawidiowo$¢ i poprawnos¢ catosci Prac
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy
zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres
realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnosciag Dokumentacji Projektowej
oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robot na podstawie opracowanej Dokumentacii
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada
lub nieprawidtowos¢ w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawnig
sie okolicznosci majgce wplyw na prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych
(np.: kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.),
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32
zapewnic opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej
do prowadzenia/kontynuowania Robot. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy
w kazdym czasie ma prawo zgtaszac na piémie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych
wad. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone wady najpézniej w terminie
7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba ze usunigcie wady wymagac bedzie
diuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni
termin usuniecia tej wady nie diuzszy jednak niz 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
wad. Nieusuniecie wad w terminie przez Wykonawce stanowi podstawe
dla Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentaciji,
ktorej dotyczg wady, na co Wykonawca wyraza zgode lub

2) do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
dokumentacji, ktérej dotyczg wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnosc
pozostatej czesci dokumentacii.

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg dalszym postanowieniom Umowy okreslajgcym

warunki rekojmi i gwaranciji.

16. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji rob6t budowlanych
po stwierdzeniu istnienia wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia
wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg si¢ usung¢ a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybiern Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

2) obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usungg,
lecz nie majg charakteru istotnego

17. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 15 pkt 2 i ust. 16 pkt 1, nastgpic
moze poprzez ziozenie os$wiadczenia na pisSmie w terminie 30 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, ze:

1) wady nie zostaly usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skalg

dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspéipraca

miedzy stronami przebiegata nalezycie.

Paragraf 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie¢ odpowiednio.

18. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje
Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wykonanych w ramach ostatniego
etapu Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy
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z tytutu rekojmi i gwarancji za Wady Robot wykonanych na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

. W ramach niniejszej gwarancji:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdélnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujgcymi normami, niezgodne 2z obowigzujgcymi przepisami prawa
krajowego oraz wspoélnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za wade
Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnoSci wade, ktoéra doprowadzi
lub moze doprowadzi¢ do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

2) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajagcy ma prawo 2zgda¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach)
pod rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusuniecia wad
w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

. Niniejsza Umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
. Okres rekojmi zostaje wydtuzony i liczy sie od dnia odbioru ostatniego etapu

Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy Robét
z tytutu gwarancji za Wady Robét wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
W pozostatym zakresie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji

Projektowej objetej niniejszg Umowg, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgtoszenia

rob6t budowlanych (w odniesieniu do Zadania Il) lub przed uzyskaniem Pozwolenia

na Budowe (w odniesieniu do Zadania Il o ile bedzie wymagane i Zadania I),

w tym roéwniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania

Pozwolenia na Budowe), jak tez po dokonaniu takiego zgtoszenia lub po uzyskaniu

takiego pozwolenia Ilub zezwolenia, zaréwno wtrakcie realizacji Inwestycji

jak tez w okresie Rekojmi i Gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od wad

w catosci obcigza Wykonawce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie

realizacji Robot i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa ciezar
podjecia wszelkich koniecznych dziatan i kosztéw, niezbednych do usuniecia wady
lub jej skutkow,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajgcy, to Wykonawca zwrdci
mu w calosci takie koszty zwigzane z potrzebg zamdwienia przez Zamawiajgcego
dostaw, ustug lub robét budowlanych nie objetych niniejsza Umowg lub zwigzane
z jakimikolwiek odszkodowaniami, kiére Zamawiajgcy pokryt w nastepstwie zaistnienia
takiej wady.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw

osoOb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata

dokumentacja bedzie spojna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robét w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek czes¢
Robét wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunkéw wykonawczych
nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajace i Wykonawcy
nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich Robot.
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26. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby
przez niego upowaznione majg w kazdym czasie prawo wglgdu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentacji.

27. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z pdézn. zm.), w szczegblnosci w zakresie okreslonym w art. 29
i nastepne.

28. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowac
opisu za pomocg okreslenia parametréw i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, zroédto lub szczegdlny proces,
ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
materiatow lub normy nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatow
lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéow Wykonawca zobowigzany
jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci poprzez wskazanie
najwazniejszych parametréw i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

29. W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu okreslonej dokumentaciji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowane;j
w ramach poszczegélnych etapéw wskazanych w  ust. 10- przenosi na rzecz
Zamawiajgcego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby skiadania odrebnych
oswiadczen Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa
majatkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie
i uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw
majatkowych w szczegdlnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploatacii:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nosnikow dokumentacji,
w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zaréwno
poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
w szczegolnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera,
jak réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego
w sieciach teleinformatycznych (w szczegdélnosci poprzez umieszczenie
dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej
czy pamieci RAM poszczegélnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym),

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréwno w formie materialnych nosnikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, zarowno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji jak i jego
cyfrowej postaci, a takze uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek
zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosnikéw opracowania,
jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci wyzej
wskazanych w stosunku do cato$ci lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich
wszelkich kopii poprzez przekazywanie:
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- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych,

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw,

6) uzywania dokumentacji lub jej fragmentdéw (czesci) w celach promocji Inwestycji
i promocji Zamawiajgcego oraz prowadzonej przez niego dziatalnosci,
w szczegolnosci w zakresie realizowanych przez niego dziatan rewitalizacyjnych,

7) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w przysztych postepowaniach
0 udzielenie zamoéwien publicznych przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajgce
W jego imieniu i na jego rzecz,

8) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw dla realizacji robét budowlanych, dostaw
lub ustug zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajacego,

9) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektow
i opracowan, w tym przez osoby trzecie, w zwigzku z potrzebami Zamawiajgcego
dotyczacymi budowy, przebudowy, rozbudowy obiektéw budowlanych, zmiany
sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania
terenu w ramach obszaru objetego zakresem opracowania niniejszej Dokumentaciji
Projektowej, dla celéow dostosowania tych obiektow i terenéw do aktualnych
warunkéw, zakresu i programéw wykonywania zadan realizowanych
przez Zamawiajgcego,

10) korzystania z Dokumentacji Projektowe]j w zwigzku z potrzebami dotyczacymi
wykonania wszelkich innych opracowan zaleznych,

11)uzycia w celach zwigzanych z przygotowaniem cyfrowych modeli 3D dla potrzeb
rewitalizacji, sporzadzania projektow miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowan urbanistycznych
lub analitycznych dotyczgcych ksztaltowania przestrzeni miejskich.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do rozporzgdzania i korzystania

z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy,

w szczegdlnosci do dokonywania przerébek, modyfikacji, adaptacji dokumentaciji,

co nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu

pierwotnego wraz z prawem do zbycia na rzecz osob trzecich. Wykonawca zgodnie

z tym tez zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych

do Dokumentacji Projektowej (tak w odniesieniu do catosci, jak i w odniesieniu

do poszczegoélnych jej czesci), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci
opracowywania tej dokumentacji oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie, adaptacje
oraz inne postaci opracowywania tej dokumentacji (takze przez osoby trzecie dziatajgce
na zlecenie Zamawiajgcego). Wykonawca dodatkowo udziela takze zgody
na wprowadzanie przez Zamawiajgcego w przysziosci zmian do Inwestycji (Robot
wykonanych na podstawie przekazanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji

Projektowej) wedle uznania Zamawiajgcego, stosownie do uzasadnionych potrzeb

Zamawiajgcego zwigzanych z koniecznoscig realizacji zadan Zamawiajgcego.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacii,

jak i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego

wiasnoscia.

Postanowienia ust. 29-31 nie naruszajg autorskich praw osobistych.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw przedmiotu Umowy lub jego czesci

Wykonawca bedzie dysponowat tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu

Umowy lub jego czesci na zasadach okreslonych w ust. 29-31, i ktore w tym zakresie

przenosi na Zamawiajgcego.
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§ 5.

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1
odpowiednio pkt 1 lit. ¢ i pkt 2 lit. ¢ Umowy do zapewnienia pefnienia nadzoru
autorskiego przez autoréow Dokumentacji Projektowej posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy.

2. Wramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sig¢ do nadzoru w toku
realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z  Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcymi  przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan  zamiennych  wstosunku do  rozwigzan  architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materialowych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu,

3) kontroli aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej
i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

4) udzialtu w komisjach i w Radach Technicznych  organizowanych
przez Zamawiajgcego,

5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamoéwienia i jego
czesci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggnigcia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzér szczegdtowych badan materiatowych i konstrukeyjnych w zakresie zgodnym
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,

7) udziat na zgdanie Zamawiajacego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy
w miesigcu,

8) po ofrzymaniu wezwania do niezwlocznego, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin,
przyjazdu na miejsce Robét realizowanych w oparciu o wykonang Dokumentacje
Projektowg i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajgcych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami.

3. W przypadku wystgpienia nieprawidiowo$ci w realizacji obowigzkéw dotyczacych
petnienia nadzoru autorskiego wynikajacych z niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zgtosi¢ swoje zastrzezenia na piSmie wraz z argumentacjg i naliczy¢ karg
umownag, o ktorej mowa w § 35 ust. 1 lit. x Umowy lub odstgpi¢ od Umowy w czesci
dotyczacej peinienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
jezeli stwierdzona nieprawidiowo$¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonanie prawa odstgpienia moze nastapi¢ poprzez ztozenia oswiadczenia w formie
pisemnej w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstgpienia
od Umowy § 38 ust. 5 — 7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

5. Podstawg do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 32 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ i pkt 2 lit. ¢, bedzie podpisany odpowiednio Protokét Odbioru Koncowego Zadania |
i Protokét Odbioru Koricowego Zadania .
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ROBOTY BUDOWLANE

§6.

Roboty budowlane — zasady ogodlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa (w tym: Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Zgtoszeniem
robot budowlanych lub warunkami okreslonymi odpowiednio w Pozwoleniu na Budowe
(o ile bedzie wymagane) dla Zadania | i Zadania Il oraz innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki ipraktyki
budowlanej oraz zalecenn Zamawiajacego a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca opracuje:
a) Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktada¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
¢) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,
d) Program zapewnienia jakosci,
e) Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkéw sasiednich zgodnie z § 11 ust. 13.
Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ wysokosé
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakreséw robot budowlanych
w uktadzie miesiecznym.
Realizacja Robét powinna uwzgledniaé realizacje nastepujgcych zadan: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6 - Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku
od ul. Narutowicza do ul. Tuwima wraz z infrastrukturg techniczng i meblami miejskimi
w systemie ,zaprojektuj iwybuduj” oraz ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum
todzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana uzytkowania obiektow
przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg
techniczng oraz rozbiérkami w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”’, oraz inwestycji
realizowanych przez gestorow, podmioty zewnetrzne m.in. Spétki ,OPG ORANGE
CASTLE" Sp. z 0.0 w zakresie wykonania projektowanego ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Inwestycji tj.. obszaru oznaczonego w MPZP jako 1.06.ZP/KDW (nr dziatki
385/9) jako drogi przeciwpozarowej i awaryjnej dla nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza
75/77 oraz powigzania go z projektowanym w ramach odrebnych dziatan Spétki ,OPG
ORANGE CASTLE" Sp. z o.0. ciggiem pieszo-jezdnym na terenie oznaczonym jako
1.07.U (dziatka nr 387/2 i nr 387/3), tak by obie te czesci stanowity funkcjonalng catos¢
w tym drogi przeciwpozarowej.

§7.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robot:

1) rodzaj i technologie Robdt,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,
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5) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
6) wzor karty kontrolnej okreslajacej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inzynierowi Kontraktu,
7) zakres | terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robét,
8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,
9) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
10) wnioski i ustalenia pokontrolne.
Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych
dokumentow, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnienn. Kompletny Program zapewnienia
jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac.
Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robé6t. Pisemne formy dokonania biezgcych
oraz koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzer parametrow technicznych
wykonywanych prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe
do dokonania odbioréw poszczegolnych elementéw prac przez nadzédr inwestorski.
Dokumenty te bedgc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny byc
ewidencjonowane i przechowywane u kierownika budowy oraz w biurze nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zarowno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robét, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych wiadz i Zamawiajgcego, a takze usuna¢ wszelkie szkody i pokry¢é koszty
ich usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia
na inne nie uwidocznione wczesniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi
z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.
W przypadku ingerencji w istniejgcyg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejacych obiektow. Wszelkie
prace i dziatania mogace wptynga¢ na stan istnigjacego uktadu drogowego, budynkow,
instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggéw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi witadzami, wiascicielami sieci
i wiascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.
Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe,
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli
zostaly dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na
koszt i staraniem Wykonawcy Robot. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatébw na zgodne z wymaganiami.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty/urzadzenia/sprzet
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.
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Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatdw i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatdw i urzadzen
nie spetniajacych  powyzszych  warunkédw  Wpykonawca jest zobowigzany
do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 34.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcja bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robodt. Wykonawca
jest zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegoétowia¢ oraz dostosowac do aktualnej sytuacji
na Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robdt.

Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych prébek materialowych i wzoréw, réwniez wtedy gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania urzadzen
oraz scenariusz ochrony p.poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarna.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych plandéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacii,
obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacije wszystkich  materiatéw
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi
przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego
sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. W zakresie Zadania |
i Zadania Il Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urzgdzen, instalacji
i wyposazenia budynkéw przed odpowiednio Odbiorem Koncowym Zadania | i Odbiorem
Koncowym Zadania Il zobowigzany jest do przeprowadzenia na swéj koszt niezbednych
szkolen z obstugi i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoroéw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

Gotowosc¢ danej czesci Robét zanikajgecych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wzoér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robét i technologii prac.
Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzér
budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontrakiu na podstawie
protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz  zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych komplet wynikow  badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.
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§ 8.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zapoznaniu sie z terenem planowanej Inwestycji oraz jej
sgsiedztwem.

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami skitadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak rowniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy.
Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu
przed przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontrakiu dokona powyzszych czynnosci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy.

4. Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzaco
wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy,
planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy
i jego Podwykonawcow.

6. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac¢ jego aktualizacji zgodnie z postgpem Rob6ét.

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegolnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéow budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu
oraz wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia
ochrony i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami
i normami.

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy i zaplecza
Placow Budowy, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i przez Inzyniera Kontraktu. VWykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie
z zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezacy
nadzor.

11. Wykonawca opracuije i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) oddzielnie dla Zadania | i Zadania Il zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Integralng czesScig tego planu powinno byé szczegdtowe oszacowanie ryzyka
wykonywanych Robot wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk
budowlanych. Inzynier Kontraktu ma prawo w sposéb wigzacy wnosi¢ o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.
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12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji.

13. Zamawiajgcy, dla Robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakfada
na Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskow o zajecie terenu, uzyskania
warunkow zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia
oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym MPK— tédz
Sp. z 0.0.. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie
i utrzymanie przez okres trwania robot ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych,
sygnalizacji tymczasowej (jesli zaistnieje koniecznosc¢ jej zastosowania) oraz innych
elementow niezbednych do prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji
ruchu bedzie réwniez oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych
o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty.
llo$¢ (min. 8) i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt
ich zamontowania do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej
organizacji ruchu w czasie trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 32.

14. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnier jezeli stwierdzi ich zty stan
lub niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj
koszt.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot
jak rowniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych
warunkéw widocznoéci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia Robét.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na swoj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

18. Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposéb umozliwiajacy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty
na podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlinych
czesci przedmiotu zamowienia.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegolnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajacego.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz za zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
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uszkodzenia, w ftrakcie realizacji Robdét, instalacji, urzadzenn podziemnych
lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, Inzyniera i wiasciciela instalacji, urzadzen
lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen
wg wytycznych wiasciciela, na swoj koszt i wlasnym staraniem.

21.W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegoélnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wediug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

22. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrgbnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

23. Kontrola zaawansowania Robét, wykonania Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

§9.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z =zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy
dla wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposoéb
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony
jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180,
poz. 1860 z pdézn. zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie
przez pracownikéw:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed przystgpieniem
pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzgdzona
przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem
przepisow BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

¢) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania | przechowywania
tej dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakonczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdt budowlanych muszg posiadac
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
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zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych
oraz aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 r. , poz. 1570 z pézn. zm.).

a) Wykonawca zobowigzany jest do nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie

h)

k)

3 dni od dnia przekazania Placu Budowy dla Zadania Il na ptycie CD/DVD stanu
pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu Inwestycji, wraz z jej
otoczeniem poza Placem Budowy oraz stanu drég, kiore bedg stanowily dojazd
do Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
— zaangazowania i kontroli biezacej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,
— nie dopusci¢ do pracy i rob6t osob nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,
— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgacych aktualne Swiadectwa i odno$ne rejestracje dopuszczajace do pracy,
— prowadzenie wymaganej przepisami biezacej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenc;i,
ktérych dokumenty bedg do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu.
— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich,
posiadaé:
1. protokoty montazu zgodnie z technologia montazu dla danego typu,
2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoly biezacej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami
eksploatacji rusztowan.
Rusztowania wymagajace projektéw montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wediug powyzszych zasad uzupetlnionych o dokumentacje wymagang
zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce
montaz, prace i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane
i przechowywane w biurze budowy, a ich kopie przekazywane niezwlocznie
do Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz technologii robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét.
Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materiatdw, robét i ich etapéw
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw
wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapéw stosowanych technologii, musza
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by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ beda one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwlocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazddw.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadéw, odprowadzenia woéd deszczowych, optat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajacych z dziatalno$ci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikow i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta t.odzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzadzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajacych oraz ich mycie w czasie wszystkich pér roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci
na powierzchni rusztowan elewacji frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 75/77
wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej 80%
powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszg by¢ wykonane na materiatach
przeziernych  zapewniajgcych bezpieczenstwo  uzytkowania rusztowania
oraz zapewniajgcych czytelnosé koloréw i ksztattéw. Wykonawca zobowigzany
jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacii.

f) Zamawiajgcy naklada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

g) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem
oraz zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

h) Wyposazenie terenu budowy | =zaplecza budowy w kabiny sanitarne
oraz ich utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

i) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadéw — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadow.

i) W przypadku wystgpienia opadow $niegu od$niezanie Placu Budowy, dréog
komunikacyjnych, placéw skladowych oraz przej$¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

k) Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasow drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych
dla terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy
oznakowania tych obszaréw.

I) Zapewnienia dojazdéw i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robét

m) Udostepnienia pasa drogowego/ terenu Inwestycji dla dziatari Gestoréw sieci
lub innych Wykonawcoéw zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie objetym
Inwestycja w zakresie dotyczacym dziatari wtasnych lub remontéw, przebudéw
budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego.
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n) Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymoég ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staly nadzér kontrolujgcy
state | wtasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
robotami budowlanymi w ramach przystugujagcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektéw budowlanych, galanterii
drogowej w tym elementéw zjazdow, nawierzchni, kraweznikow odbojow, pokryw
studzienek, kratek sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw wiazow
weglowych itp. Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
odtworzyé je w tym samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci
jest zobowigzany do zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu
Umowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

a)

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Roboét na Placu
Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rad Technicznych dla 10 oséb,
wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilo$¢ krzesetl, z dostepnoscig
do telefonu, komputera z tgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji
rysunkOw w programie wspomagajacym projektowanie oraz dokumentéw
obstugujgcych pliki i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki,
sanitariatow, szafe zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji
oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw
oraz miejsce do gromadzenia i skladowania prébek, a takze zabezpieczenia BHP
(kaski) dla 10 osob.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajagcego, W terminie wymaganym
przez te przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Woykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,

jego biezacej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego

elementéw wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a)

b)

Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow
objetych Zgtoszeniem robét budowlanych lub Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) odpowiednio dla Zadania | i Zadania Il. Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wpykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany
jest do przediozenia oéwiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy Srodkéow
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaogami polskiego prawa,
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c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d) Zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punktdow osnowy
geodezyjnej i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres budowy).

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecno$ci obiektéw archeologicznych
lub stosownej decyzji Wojewddzkiego Ilub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
jezeli zajdzie taka potrzeba.

f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikébw Robét poszczegélnych branz,
ktorzy przejmg swoje obowiazki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego.
Kierownik Robét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robot Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcow,

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastgpce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzgdek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikow na budowie
i przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcédw i 0séb przez nich zatrudnionych,

h) Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowa dziatajacg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

i) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robét pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robét zawierajgcym podang ilos¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot),
w ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokoét
ten bedzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje
zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

i) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujacych na budowie
zasad i przepisoéw BHP.

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecen
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen
Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu.

I) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robot niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania robét. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robot spowodowane wadliwg
organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikow, swoich
jak i Podwykonawcéw, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy  rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego
na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
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n) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajacych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inzynier
Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy
kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich sktadniki
cenotworcze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym
nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ich z jego
naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartosé
nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong
na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania.

o) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopuscic¢ do pracy oséb winnych powstania
zagrozen i uchybiefh lub wnioskowaé o zmiane os6b nadzorujgcych oraz wnosié
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i préb wymaganych
przez jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektow do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzgdzen, systemow i instalaciji.

d) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych
do dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

e) Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.

f) Na wniosek Zamawiajgcego i przy jego udziale -przeprowadzenia probnych
prezentacji z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elekironicznej na plytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego okreslonym w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

h) Demontaz i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontrakiu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
Umowy).

i) Sprzatanie po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych).

j) Wykonanie zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach.

k) Pokrycie optat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

I) Usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym
i Zgtoszeniem robot budowlanych lub warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane), przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami odpowiednio
dla Zadania | i Zadania Il,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic wykorzystywanych przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy. .
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n) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodnosci przez todzki Osrodek Geodezji.

o) Dostarczenie wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotow badan
i sprawdzen.

p) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu spis
wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych.
Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych czynnoSci
i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminow
ich przeprowadzania), materialtébw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw

ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych
przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego

i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony
na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbgdne informacje
o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia
warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnic¢
bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty
stanowic¢ bedg elementy dokumentacji powykonawczej.

7. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem iobcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzgdku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania
w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

8. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Zadania |, i Protokotu Odbioru Korcowego
Zadania |l nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych
Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej
oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych
przedmiot Inwestycji, atakze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang
stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawtasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

10. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng
za kontakty z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem
Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik
BUAOWY: P. et et e et e e cee ven e e e eee e e ey POSTIAA@JGCY UPrawnienia
budowlane nr................

11. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potaczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujacymi si¢ dostawg tych mediéw
osobne umowy.

12. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
najego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektow
Budowlanych, Wykonawczych i innych okreslonych w niniejszej Umowie.

13. Sporzadzenie przez Wykonawce zamiennych Projektow Budowlanych, Projektow
Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnienn i pozwolen
oraz uzgodnienia iskoordynowania wyzej wymienionych projektdow z Inzynierem
Kontraktu i Zamawiajacym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne
korekty, poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektéw wymagajg ponownego
uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglgd po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajacy stan techniczny odpowiednio Zadania | i Zadania Il po uptywie

Fundusze v ©® Unia Europejska 33
EUI‘OpEjSkIE i’ﬂdelE Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego /



- Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6”
) WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
""" todzkiego na lata 2014-2020.

okresu rekojmi zakonczony podpisaniem odrebnych Protokotow Przegladu Po Uptywie
Rekojmi/Gwaranciji.

15. Zmiana osoby wyznaczone] w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania
okreslone w SIWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

§ 10.
Materialy z rozbiorki

1. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzadzenia

oraz elementy przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania
(materiaty/surowce), wskazane przez Zamawiajacego oraz zabezpieczy sktadowane
materiaty.

2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia
z Placu Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatébw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed,
jak i po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w obecnosci
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie.
Z przedmiotowej czynnosci zostanie sporzadzony stosowny protokét. Elementy
nadajace sie do ponownego wykorzystania (ij. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty
chodnikowe) winny by¢é zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone
na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci
do 15 km od Placu Budowy.

4. Wywiezienia ziomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu,
ktérego wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia
ilosci zlomu i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia
odpowiedniego dokumentu pozwalajagcego na wystawienie faktury przez Zarzad
Inwestycji Miejskich a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu
Inwestycji Miejskich. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmnigj
trzema punktami skupu z terenu Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

5. Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartoSciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych
odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robét zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania odpadéw  okreslonymi  ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p6zn. zm.)
oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie na witasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne
w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przedlozy¢é stosowne informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na lisScie odpaddéw niebezpiecznych mogg zostaé
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wilasciwosci lub skfadnikow powodujgcych, Zze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
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laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania
ponosi on za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnosé moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§ 1.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Roboét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania | w terminie 5 dni
roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem ust. 7.
Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania Il w terminie
5 dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce
na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem ust. 8.
Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy dla Zadania
| nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektu/éw
Budowlanego/nych dotyczacych tego Zadania wraz z ostateczng/nymi decyzjg/ami
0 pozwoleniu na budowe, a zatem po uzyskaniu wszelkich decyzji, uzgodnien opinii,
dokonaniu zgtoszenn upowazniajacych do realizacji wszelkich Roboét Budowlanych
objetych Zadaniem |, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

4, Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy
dla Zadania Il nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
Projektu/ow Budowlanego/nych dotyczacych tego Zadania wraz z ostateczna/nymi
decyzja/ami o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg wymagane) lub po dokonaniu
Zgtoszenia robot budowlanych, od ktérych organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wnidst sprzeciwu, a zatem po uzyskaniu wszelkich decyzji, uzgodnien
opinii, dokonaniu zgloszen upowazniajgcych do realizacji wszelkich Robét
Budowlanych objetych Zadaniem |IlI, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b Umowy, z zastrzezeniem
ust. 8.

5. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
dla Zadania | w terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajgcy wyznaczy termin
przekazania Placu Budowy.

6. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
dla Zadania Il w terminie okreslonym w ust. 2 Zamawiajgcy wyznaczy termin
przekazania Placu Budowy.

7. Zamawiajacy i Wykonawca moga uzgodnié przekazanie Placu Budowy dla Zadania |
przed terminami, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 jezeli przyczyni sie to do usprawnienia
realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Strony uzgodnig w formie pisemnej
date, czas i miejsce przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy
zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Ustepy
9-23 niniejszego paragrafu stosuje sie.

8. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg uzgodni¢ przekazanie Placu Budowy dla Zadania
Il przed terminami o ktorych mowa w wust. 2 i 4, jezeli przyczyni
sie to do usprawnienia realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Strony
uzgodnig w formie pisemnej date, czas i miejsce przekazania Placu Budowy.
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Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obie Strony. Ustepy 9-23 niniejszego paragrafu stosuje sie.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub ustalonym pomiedzy Stronami zgodnie z ust. 7 lub ust. 8
lub odméwi przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin
- nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢é wykonane
przez Zamawiajacego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 7 dni
roboczych liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogélnych. Paragraf § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnosc za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam oséb, a ponadio za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegblnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich,
atakze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy Iub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnosé
Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu
Budowy Zamawiajgcemu, ktére nastgpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajgcego w jakiekolwiek
spory sadowe lub inne spory powstate lub toczace sie w zwigzku z wszelkimi
szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem
od odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robét wykona opinie o stanie technicznym

obiektow / budynkéw sasiednich zawierajagcg min. inwentaryzacje geodezyjng
w zakresie niezbednym w celu sporzgdzenia opinii o wplywie prac przy zespole
nieruchomosci potozonych przy ul. Sienkiewicza 75/77 w todzi na stan techniczny
i ewentualne szkody w budynkach sasiednich powstatych w czasie prowadzonych
prac jak i po ich bezposrednim ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego
istniejacych sasiednich budynkéw winna by¢ wykonana w formie, ktéra umozliwi
ocene wplywu Robdt w zespole budynkéw przy ul. Sienkiewicza 75/77
na pogorszenie sie ich stanu technicznego, aby mozliwym bylo uniknigcia
nieuzasadnionych roszczen wiascicieli sasiednich budynkéw od Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym Wykonawca przed przystgpieniem do Robét wykona rowniez
doktadng dokumentacje fotograficzng budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie
inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych Robét. W przypadku
stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatow
iinnych rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez woéwczas, gdy zostang
one dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego
ich przekazania Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci odpowiednio do Odbioru Koncowego Zadania |
i Odbioru Konicowego Zadania Il, Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe
budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci,
ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycjg, oraz zapewni
w tej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia odpowiednio Odbioru Koricowego Zadania | i Odbioru Koricowego Zadania
Il Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac
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bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich
warunkow, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnosci dla 0séb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osob, jak tez ich rzeczy.
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjac
nastepujgce kroki:
a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomic o tym wasciwego konserwatora zabytkow
oraz Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robét Budowlanych
minimum ... osoby/osob bezrobotnejlych zarejestrowanej/lych w Powiatowym
Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika/pracownikéw na podstawie umowy
o prace na czas trwania Robét Budowlanych, nie poézniej niz 10 dni roboczych
po podpisaniu niniejszej Umowy dla realizacji odpowiednio Zadania | i Zadania II,.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat sktadajgc
do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne os$wiadczenie, nie pozZnigj
niz do 10 dnia miesigca rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiajg,
ze przez dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno
nastepujgce po sobie miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia
przekazania Placu Budowy odpowiednio dla Zadania | i Zadania Il, w zaleznosci
od tego dla ktérego z tych zadan Roboty rozpoczng sig najwczesniej. Oswiadczenie
Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imie i nazwisko osoby/oséb
bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/oséb bezrobotnych
oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy ma prawo zgdac
od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac¢: imig¢ i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika..
Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robét Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy odpowiednio w zakresie Zadania | i Zadania Il do zapewnienia
wykonywania wskazanych w tresci SIWZ rodzajéw czynnosci przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy o prace,
przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymég zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych prace ogélnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zaméwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zadat,

a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajacemu miesiecznych
raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje
o faktycznej liczbie oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym
miesigcu poprzedzajacym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace
i wymiarze czasu pracy tych oséb , wraz z podaniem imienia i nazwiska
osoby/oséb zatrudnionych
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b) Wykonawca przedkiadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany
jest zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponize] dowody potwierdzajace
zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w pkt 1, tj. oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osob, imienia i nazwiska osoby/osob zatrudnionych, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zioZzenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, sktadane przez Wykonawce
lub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajgcego co do ich rzetelnosci,
lub zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajacy bedzie dodatkowo
uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przedfozenia
na takie Zzadanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego
wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej
wskazanych dokumentéw:

— poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/luméw o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika

— zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne =z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace,
dla deklarowanej w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby
pracownikéw za ostatni okres rozliczeniowy;

21. poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykcnawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na ktorej
widnieje imie i nazwisko pracownika. , Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy
do wykonywania czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem osob bezrobotnych, zgodnie z ust. 19
oraz zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 20 pkt 1. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujacy
sposoéb:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo Zzgdania w kazdym czasie ziozenia
przez Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego
zgdania - dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci
w zakresie realizacji przedmiotowych wymagan przez Wykonawce
lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy
w kazdym czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
o wykonywaniu takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego
protokotu lub innych stosownych dowoddw,
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c) Zamawiajacy w celu kontroli realizacji w/w wymogéw moze tez w szczegoblnosci

zad
lub
22. W zak

a¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentow i oswiadczen wskazanych w ust. 19
ust. 20 pkt 2.
resie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania

lub nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace oséb bezrobotnych lub oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 20
pkt 1 Zamawiajacy jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankcji:

a)

b)

d)

Fundusze
Europejskie

w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci
wskazane w ust. 20 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy mniejsza liczba oséb niz wskazana
i udokumentowana przez Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych
na umowe o prace przez tego Wykonawce lub Podwykonawce, w takim
wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej
w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej nieprawidtowosci
w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang
przez Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych te czynnosé
i zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie
przy tym naliczana odrebnie dla kazdego miesiaca oraz odrebnie
dla Zadania | i Zadania ll;

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia osob bezrobotnych
zgodnie z ust. 219 przez caly okres realizacji Robot Budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu Kkary
umownej w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia
ustalonego dla pracownikéw zgodnie =z przepisami ©o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowos$ci w danym miesigcu) oraz liczby miesigcy realizacji Robot
Budowlanych, w czasie ktérych ww. obowigzek nie byt realizowany,
chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie ofert pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu
sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktérym ten
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osob
bezrobotnych nastapito z przyczyn nielezacych po jego stronie; za przyczyne
nielezacg po stronie Wykonawcy bedzie uznany w szczegélnosci brak
na obszarze, w ktérym jest realizowane zamowienie i w okresie jego
realizacji, oséb bezrobotnych zdolnych do wykonania zaméwienia
lub odmowa podjecia pracy przez taka osobe bezrobotna.

w razie gdy Wykonawca nie przedklada w wyznaczonych terminach
informacji lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie umowy o prace zgodnie z ust. 20 pkt 1, bedzie to
rownoznaczne z uznaniem, ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia
wobec osob faktycznie wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 20 pkt 1
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w takiej
sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢ liczbe tych osob w trybie
wskazanym w ust. 21 lit. b oraz nalicza kare umowng zgodnie
z postanowieniami lit. a,

w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach
oéwiadczen lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce zatrudnienia osoby/oséb bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 19
lub zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych
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czynnosci zgodnie z ust. 20 pkt 1 bedzie zobowigzany do zaptaty

na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt

za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dowodow.
Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie
od okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 19 lub ust. 20 pkt 1
dotyczgcych zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej, na =zasadach ogoélnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia naruszen Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu
na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢é wykonane
przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni
roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszen. § 38
ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

23. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 19 oraz ust. 20 pkt 1 bedzie trwa¢ w catym
okresie wykonywania Robdét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wpykonawca zobowigzuje sie
do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby/oséb
w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong
osobg— ust. 19 lub ust.20 stosuje sie odpowiednio.

§12.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczefAstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

W celu realizacji zobowigzan, o kitérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi
oraz kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§13.
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

W przypadku polegania przez Wykonawce na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art.
22a ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy przedmiot
Umowy zostanie wykonany przez
Podwykonawce:.................... (zakres)................ ..(firma/nazwa Podwykonawcy).
Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Iub podmiotu przez niego

upowaznionego, wtym w szczegdlnosci Inzyniera Kontrakiu ma obowigzek usungé
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wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegdlnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujagce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajagcemu - projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw
na zasadach okreslonych ponize;j.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢é na teren budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodno$c kopii umowy Zamawiajacemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontrakiu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy.

5 W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujacyg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg =zakresu Robot, ktére majg byé wykonane
przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy - w przypadku gdy o taka =zgode wystepuje
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty
budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projekiu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projekiu umowy
przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
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o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 4 Woykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy,

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo :

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej Umowy
lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw sSrednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy

uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie =zastrzezen Ilub sprzeciwu

do przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku
niezgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

Robét, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji

odebranych robo6t budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce

przez Podwykonawcow praw autorskich do Dokumentacji Projektowe] zgodnie

z zakresem wynikajacym z niniejszej Umowy. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozyé

Zamawiajacemu dowody =zaptaty wszelkiego (wymagalnego i niewymagalnego)

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji odebranych robét budowlanych oraz o$wiadczenie o przeniesieniu

na Wykonawce przez Podwykonawcéw praw autorskich do wszelkiej dokumentacii

Zgodnie z zakresem wynikajacym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia,

a w szczegolnosci roszczenie o zaplate odsetek za opoOznienie, odszkodowanie

lub prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania

zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegoélnych
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Podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie pfatnosci naleznego wynagrodzenia,
ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

13. W przypadku, gdyby okazato sig, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznodci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sig bezposrednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zagda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje
sq juz znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia
a takze obowigzek przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcdw,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci robét badz ustug
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. O$wiadczenia potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
powinny by¢ ztozone przez Podwykonawce na formularzu JEDZ.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
nie potwierdza spefnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zazada,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowsg
lub ekonomiczng wymagang w trakcie postepowania.

17. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym
podmiotem lub podmiotami lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci
zamoéwienia Podwykonawcy. Powyzsza regulacje stosuje sie réwniez wobec dalszych
Podwykonawcow.

18. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwienn publicznych podmiot,
ktory zobowigzat sie do udostgpnienia zasobéw zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie
sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkodg
Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba,
ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

19. W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego

Fundusze e ® Unia Europejska 43 /
Europejskie iﬁl dekie Europejski Fundusz /
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego 7

J
124



»~Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6”
WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
todzkiego na lata 2014-2020.

Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

20. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na podstawie art. 647' Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom,
a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje caloSci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

21. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego
na ten zakres robo6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo -~ Finansowego zfozonego przez Wykonawce. W  przypadku
nieprzestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen |Iub sprzeciwu do przedkfadanych umow
o podwykonawstwie. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu
w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnoséci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu
cywilnego.

22. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przez Zamawiajgcego.

23. Wykonawca zobowigze Podwykonawcéw do przestrzegania przepiséw ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2187 z pdzn. zm.).

24. Do niniejszej Umowy zastosowanie znajduje odpowiednio art. 143a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§14.
Materiaty, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Roboét
Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie.
W celu unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate
koszty zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania
Robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajagcego DTR
lub réwnowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ziozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

3. Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, biaty montaz, bezwzglednie

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode

lub odmoéwi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa
wymaga uzasadnienia).

Strony oswiadczajg, ze oile nie zostanie uzgodnione inaczej na pisSmie, wszystkie

materiaty, Urzgdzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
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Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane materialy, montowane Urzgadzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.:

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow,
za$ Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu
wszystkich prébek Materiatdbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ Materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu
Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzgdkowania kompletu dokumentaciji
dotyczacej Materiatow, Urzgdzen lub innych srodkéw. W szczegdélnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji kart technicznych i charakterystyki , dokumentéw gwarancyjnych
oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

§15.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez witasnych pracownikéw, Podwykonawcdow
i Innych Wykonawcéw.

2. Ztytulu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnoSci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, za$ Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegoblnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcdéw nie byty
narazone na jakgkolwiek szkode =ze strony Podwykonawcoéw Ilub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcoéw byly uksztattowane wtaki sposob, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy,
w tym w szczegodlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci,
ani za czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcow. Zamawiajgcy nie moze obcigzyé z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 16.
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sige do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy,
przy czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym
przez Strony i Kierownika Budowy protockotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych,
nie bedacych decyzjami administracyjnymi, ktorych podejmowanie nalezy do obszaru
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obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania
od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,
4) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca
i Inzynierem Kontraktu,
5) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych
od ztozenia przez Wykonawce takiego zadania,
6) koordynowania dziatann poszczegolnych Wykonawcow w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikacji.
2. Osobami z ramienia Zamawna]apego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg sg;
1 p.. el . semail oo
2) p.. - .tel.. . email .. 5
3. Zmiana osob wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcq, w tym zwilaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu
do niniejszej Umowy.

§ 17.
Nadzoér Zamawiajacego

1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdélnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac¢ biezgcej kontroli Robét wykonywanych
przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezaca kontrola Robét nie zaktocata
normalnego toku wykonywania Robo6t. Az do chwili dokonania odpowiednic Odbioru
Koricowego Zadania | i Odbioru Korficowego Zadania Il Zamawiajgcy ma prawo zgdac
od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesnigj
wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujacej
dane elementy Robét.

2. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego

uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robot z Dokumentacjg Projektows, Zgtoszeniem robét budowlanych
lub Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane) odpowiednio dla Zadania |
i Zadania |l oraz obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlangj,
kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,
uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemoéw
technicznych iwyposazenia, jak réwniez przygotowywanie iuczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidaciji
Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,
ktore wymagajg odkrycia Robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych zprawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materialébw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz
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j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

3. Wszystkie elementy Robodt, ktére wykonat Wykonawca, aktére nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone
przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty
pod wzgledem jakosciowym iilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca
jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

4, Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw Robét i w wypadku braku zastrzezer zezwoli na wykonywanie
dalszych Robdt. W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej
kontroli.

§18.
Dokumentacja Roboét

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robét wramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym w razie jakichkolwiek
watpliwosci, przyjmowac sie bedzie, ze jakigjkolwiek czesci Robot, Ustug i Dostaw jakie bedg
wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjag Zamawiajgcego
oraz Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce, sg objete i uwzglednione
w ofercie Wykonawcy, i odpowiednio realizacja ktérejkolwiek czesci tych Robét, Ustug
czy Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako roboty
dodatkowe lub roboty uzupetniajace iWykonawcy nie bedg przystugiwaé jakiekolwiek
roszczenia z tytutu ich wykonania.

2. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wpykonawce
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

3. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Zadania | i Protokotu Odbioru
Koncowego Zadania Il Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkg Dokumentacje
Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzadzone przez Wykonawce kopie tej dokumentaciji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wglgdu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacii.

5. Jezeli zaistnieje potencjaine ryzyko opdznienia lub przerwania Robét na skutek braku
dokumentaciji lub instrukciji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy,
lecz powinny =zostaé dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia Robét, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja.
Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdétowe informacje dotyczgce potrzebnej
dokumentaciji lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje
0 opéznieniu lub przerwie, jakie moglyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie i udziela prawa
do wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzadzonych w zwigzku z Robotami
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 29-33.

_ ~ §19.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgloszenie gotowosci Robot do odbioru koricowego odpowiednio dla Zadania |
i Zadania Il
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a) Kiedy przedmiot Umowy w zakresie realizacji odpowiednio Zadania | i Zadania |l
zostanie ukonczony, Woykonawca zgtosi gotowo$¢ odpowiednio do Odbioru
Koncowego Zadania | i Odbioru Koricowego Zadania |l poprzez:

1) dokonanie wpisu do (wlasciwego dla danego Zadania) dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Zadania | i Odbioru Koncowego
Zadania |l moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego

zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi

Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladoéw technicznych.

Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu instalacji, préb

i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.

Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci

dziatania instalacji, urzadzen, systemoéw, ocene jakosci wykonanych Robét. Przeglad

dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontrakfu

i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca

dostarczy konieczng dokumentacje powykonawcza. Rozpoczecie przegladu

technicznego nie moze rozpocza¢ sie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni
przed planowanym zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koricowego,

3) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktiu lub brak ustosunkowania sie
do powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczac
bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru
koricowego w dniu okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa odpowiednio dla Zadania | i Zadania Il.

Z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6 przed Odbiorem Koricowym Zadania | i Odbiorem

Koncowym Zadania |l Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowg

i odpowiednimi przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci

Odbioru Koricowego odpowiednio Zadania | i Zadania [l przedtozy Inzynierowi

w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 6 lit. |,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzor autorski o wykonaniu Robét zgodnie
z projektem,

d) protokoty badan i prob technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

f) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

g) potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

h) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

i) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiekiu,

j) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

k) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen, o ile sg wymagane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

[) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatéw,

m) zatwierdzone karty materiatowe dopuszczajace materialy, Wyroby Budowlane i
urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi
dokumentami ,

n) protokot z usuniecia usterek,

o) korncowe rozliczenie Robét,
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p) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworow
wchodzgcych  w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

g) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym
przez Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego odpowiednio Zadania | i Zadania Il.

a) Czynnosci Odbioru Koncowego odpowiednio Zadania | i Zadania Il zgtoszonego
przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete
i przeprowadzone w terminie nie diuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia,
kiedy Zamawiajacy uznat Roboty za zakoriczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koricowego odpowiednio
Zadania | i Zadania Il, nie wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie
jej ostatecznosci.

4. Szkolenia
Wykonawca w ramach  Wynagrodzenia  przeszkoli personel  wskazany
przez Zamawiajgcego (maksymalnie 10 os6b) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad
dziatania urzadzen, systemow zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy
przed uptywem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi
imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajace z przyczyn, ktére nie obcigzajg
Wykonawce,

¢) Zamawiajacy bedzie wspolpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg
przy dokonywaniu zawiadomienia wiasciwych organéw o zakorczeniu realizacji
przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

6. Protokoét Odbioru Koncowego odpowiednio Zadania | i Zadania Il.

Z czynnosci Odbioru Koricowego odpowiednio Zadania | i Zadania |l zostanie

sporzgdzony i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiednio Protokét

Odbioru Koncowego Zadania | i Protokét Odbioru Koricowego Zadania Il, zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady

wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.
Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koricowego :

a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie speifnia kryteriow gotowosci
do Odbioru Koncowego odpowiednio Zadania | i Zadania Il z powodu
nie zakonczenia wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia
zasadniczych wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét z wtasciwymi
przepisami, normami lub niniejszg Umowg, czy tez Wykonawca nie przekazat
Zamawiajacemu  Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidiowe
i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy,
moze odmoéwi¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy
sporzgdzg odpowiednio Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Zadania | i Protokét

Odmowy Odbioru Koncowego Zadania |l ze wskazaniem usterek i wad,
ktorych wystepowanie uniemozliwia dokonanie odpowiednio Odbioru Koncowego
Zadania | i Odbioru Koncowego Zadania |l oraz ustalg date ich usunigcia.

Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek
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i wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego odpowiednio
Zadania | i Zadania |l, a Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia
Odbioru Koricowego odpowiednio Zadania | i Zadania Il lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg odpowiednio Protokét Odbioru Koncowego Zadania | i Protokét Odbioru
Koncowego Zadania Il obnizajac odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

c) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpié od Umowy poprzez ziozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce Ilub podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot,
w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie
odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg odpowiednio Protokét
Odbioru Koncowego Zadania | i Protokét Odbioru Kohcowego Zadania |l
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony
opracujg i podpiszg Protokot Usterek i Wad stanowigcy zatacznik odpowiednio
do Protokotu Odbioru Koricowego Zadania | i Protokotu Odbioru Kohcowego Zadania
Il, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajacego w toku czynnosci
Odbioru Koricowego odpowiednio Zadania | i Zadania Il wady i usterki umozliwiajgce
Odbiér Koricowy Zadania | i Odbiér Koficowy Zadania |l oraz wyznaczony zostanie
termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

7. Potwierdzenie usuniecia wad
Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania
przez Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢
usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Wad i Usterek. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem
do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

8. Protokol Odbioru Koricowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakorczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, po usunieciu wad i usterek zgtoszonych
podczas Odbioru Koncowego Zadania | i Odbioru Koncowego Zadania |l
oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych decyzji, pozwoleh i zezwolen,
w szczegolnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Czas trwania czynnosci
Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakornczenia Realizacji
Inwestycji.

§ 20.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru Koricowego Zadania |
i Protokotu Odbioru Koricowego Zadania Il VWykonawca musi by¢ gotowy do protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy odpowiednio dla Zadania | i Zadania |I.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. YW przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢é potrgcane z jakiegokolwiek
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Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat odpowiednio Odbioru Koncowego Zadania | i Odbioru
Konicowego Zadania Il z uwagami i zastrzezeniami, wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy
termin na usuniecie wad i usterek dajacych sie usungé, w takim wypadku zwrot Placu
Budowy nastapi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych odpowiednio w Protokole Odbioru Koncowego Zadania | i Protokole
Odbioru Koncowego Zadania Il nie wczesniej niz w dniu podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego
zwrotu Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych
usterek i wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajacemu.

§ 21.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwarancji i wynosi 60 miesiecy
liczonych od daty podpisania odpowiednio Protokolu Odbioru Koncowego Zadania |
i Protokolu Odbioru Koncowego Zadania Il, z zastrzezeniem § 24 i § 25. W przypadku
stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potragcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajaca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne
albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
za Wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca
udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania odpowiednio Protokotu
Odbioru Koncowego Zadania | i Protokotu Odbioru Koncowego Zadania Il i bedzie réwny
okresowi rekojmi.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robot, ujawnionych w okresie gwarancji:
a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem

o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj
koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwlocznie nie pd6zniej jednak
niz w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w lit. b Zamawiajgacy usunie Wady
we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
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ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami
z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien,
o ktérych mowa w lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

f) jezeli usuniecie usterki lub wady wymagaé¢ bedzie wykonania Dokumentacji
Projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt we wilasnym zakresie
w ramach rekojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do ktérej prawa autorskie
przenosi na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

— 0,0001% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto wtasciwego dla Zadania |
lub Zadania Il okreslonego odpowiednio w § 32 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b
za kazdy dzien opodznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robot
w ramach odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwaranciji
na Roboty liczonego od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie Wad. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usunigcia Wad
w zakresie Robdét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat
napraw, okres gwarancji przedtuza sie o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu wady
nie mogt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 22.
Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowlanych

1.  Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 21, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpozniej
30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i gwarancji odpowiednio dla Zadania |
i Zadania Il. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy
opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych odpowiednio w Zadaniu | i Zadaniu I
na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru ipowiadomi Wykonawce,
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odpowiednio
dla Zadania | i Zadania II.

2.  Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odpowiednio
dla Zadania | i Zadania |l zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem wykazu usterek iwad
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, zawierajgcego listg Wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. wykazu. '
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3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji
odrebnie dla Zadania | i Zadania Il.

§ 23.
Dostawa Sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczyc
na wtasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram
Dostaw sprzetu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajagcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o kitérym mowa
w § 3 Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport
techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi
technicznej w jezyku polskim oraz w wers;ji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwosé przegladéw technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi
oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong czytelnie
i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym
numerem danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim
lub w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotdw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg byé
wliczone w koszty ustug serwisowych.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét
zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzeZzeniem
ze do czasu Odbioru Koricowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg
i dozorem Wykonawecy, kiory bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej
utraty czy uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i  jakosciowego Sprzetu
jest ich uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji
poprzez wykonanie serii prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych Iub jakosciowych
w zakresie dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzen
po ich uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odméwi podpisania
protokotu odbioru dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 24.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zamoéwienia
Sprzetu
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Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamoéwienia wszelkie urzadzenia, sprzet
i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
urzadzenia/sprzetu i nie moze sie skonczyé wczesniej niz przed uplywem 24 miesigcy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem,
ze:

1) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad
istotnych w odpowiednim terminie idokonania stosownego potracenia
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg
kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca
Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia
za Sprzet, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne
sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad
nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguja réwniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystac,
nalezy do Zamawiajgcego .

Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1 i wynosi
24 miesigce..

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada,
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie
awarii), w terminie nie poznigjszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub awarii
przez Zamawiajgcego, chyba ze przystapienie do usunigcia Wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych
w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonac prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym roéwniez z ustug osoéb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni
od daty zgloszenia wad lub awarii Sprzetu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia
czesci spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie
ustali¢ inny termin w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie
terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy okres usuniecia Wad lub awarii dotyczgcych Sprzetu przekroczy 10 dni
liczonych od daty zgloszenia wady, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sadu wykona¢ prace naprawcze nakoszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga
niezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na koniecznos¢ uchylenia
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie
znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystgpi¢ do usuwania wady
lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzecigj, na koszt i ryzyko Wykonawecy, jezeli Wykonawca
w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczgé usuwania Wady/awarii. W takim
wypadku Zamawiajgcy zobowigzany bedzie doktada¢ staran w celu zminimalizowania
zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej
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Wady/awarii, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowac Wykonawce

o powyzszej sytuacji i umozliwic mu réwniez niezwlocznie mozliwos¢ dalszego usuwania

Wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi

z usunieciem takiej Wady/awarii. Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym

ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

a) 1.000,00 zt w przypadku, gdy okres usunigcia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady
lub awarii za kazdy dzieri opdznienia, nie wiecej niz 0,002% catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1.

b) 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych
w terminie 48 godzin od daty zgloszenia wady lub awarii za kazdg godzine
opoznienia nie wiecej niz 0,002% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust. 1. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana,
jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad Iub awarii
byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 1.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym
w ust. 12 za kazdg nie zapewniong czes¢ zamienng Ilub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust 1.

10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

11. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

12. W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia cze$ci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa
lub wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie
okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wylgczenia
z eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne
z wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakohczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym®. Raport Serwisowy
powinien zawieraé co najmniej nastepujgce informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:

a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi  Sprzetu
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego lub osob trzecich i wywotane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych
przez Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar,
powodz, zalanie itp.).
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§ 25.
Warunki gwarangcji i pielegnacji zieleni

Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesigcy dla zatozonej zieleni i dokonanych
nasadzen zwanych w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem roslinnym.

Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania odpowiednio
Protokotu Odbioru Koncowego Zadania | i Protokotu Odbioru Koncowego Zadania Il
W okresie gwarancji do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze
dokonanie nasadzenrn zamiennych lub uzupetniajgcych materialu roslinnego tego
samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego,
ktéry nie zachowat swojej zywotnosci, obumart, badz nastgpito obnizenie jego
jakosci, niezaleznie od przyczyny, w tym réwniez z powodu uszkodzenia, choroby
materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikow,

2) zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich
przypadkow dewastacji oraz kradziezy nasadzenn objetych pielegnacja,
niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu dwoéch dni po powzigciu informacji
o zdewastowaniu badz kradziezy jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie
dodatkowo potwierdzony dokumentacjg zdjeciowa wykonang przez Wykonawce.

3) pielegnacja materiatu roslinnego; warunki pielegnacji materiatu roslinnego zostaty
okreslone w zataczniku nr 7 do Umowy.

W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywaé sie bedg
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym,
z ktérych zostanie sporzgdzony protokét. W protokole z przegladu zostanie zawarty
wykaz wad materiatu roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin,
nie diuzszy niz 10 dni roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usungc
stwierdzone w trakcie przeglgdu wady. W przypadku gdy usuniecie wad w terminie,
o ktorym mowa powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a zwigzanych 2z warunkami atmosferycznymi, Strony wustalg inny termin,
w ktérym usuniecie wad bedzie mozliwe.

W przypadku uchylania sig¢ przez Wykonawce od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Okres rekojmi dla materiatu roslinnego liczony bedzie jak w ust. 2 i wynosi 24miesiecy.

§ 26.
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 32 ninigjszej Umowy,
wykonywac bedzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczace poprawnosci dziatania, jak réwniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane sg dla odpowiednio wskazanych Robét Budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robét Sprzetu.
Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane beda na podstawie zalecen producentéw
poszczegdlnych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt Wykonawcy.
Przeglady techniczne wykonywane bedg wedtug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosSci.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladow z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.
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Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad systemu pod warunkiem uzywania
ich w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z  Zamawiajgcym,
tak aby nie powodowaty zaktécen w pracy obiektéw.

Czesci uznane za zuzyte Iub uszkodzone i wymontowane  stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 27.

Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania

oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody Zrédtowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela ha mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy)
i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z cato$ci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan
jak tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowien Umowy
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem
tego Sprzetu przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zostaé wypowiedziana
z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie
rozpoczg¢ przed dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania w terminie okreslonym
w szczegétowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana
przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajacy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie
do pamieci komputera, wyswietlaé, dokonywac przy jego uzyciu przetwarzania danych
i korzysta¢ z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajagcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony
do przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikaciji.
Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania objetego
licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji
dla jakichkolwiek celéw, innych niz te okreslone w ninigjszych warunkach lub takich,
ktorych moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat
przedmiotu Licencji (programéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim,
za wyjatkiem oso6b trzecich wspétpracujgcych w ramach dziatalno$ci Zamawiajgcego
oraz podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych
w ramach Inwestycji.
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5. Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej,
ani czasowo przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”,
ani wprowadzat do obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania
danych, ani nie bedzie prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentaciji
uzyskanych w drodze licencji. Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich
wspotpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotdw,
ktore uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji,
w zakresie niezbednym do korzystania z tego systemu.

6. Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji/aktualizacji Oprogramowania
(update).

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oséb
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji
na Oprogramowanie;

¢) funkcje Oprogramowania beda zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze beda spetniaé
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

8. W przypadku wystapienia roszczen dotyczgcych naruszenia praw (prawa wiasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do Oprogramowania, Wykonawca
po otrzymaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt
witasny broni¢ Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach Iub postepowaniach
wytoczonych przeciwko Zamawiajgcemu.

9. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego
korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej
Umowy, Wykonawca nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego
orzeczenia na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach
zamiennych (réwnowaznych) do utwordw, kitérych dotyczy orzeczenie i zapewni
Zamawiajacemu swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji, sublicencji,
cesji praw, najmu itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

11. Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa
witasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swéj koszt i wedtug
swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego
na nie naruszajgce patentow i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich
lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie mialy miejsca, lub dostarczy
inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajagce Zamawiajgcemu na nieprzerwane
Swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakosci.

12. Kazda ze Stron poinformuje drugg Strong w przypadku zgtoszenia roszczenia,
lub zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej
z posiadanymi prawami wilasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron
nie rozpocznie zadnych dziatann bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej
Strony o zaistniatej sytuacji i o mozliwosci rozwigzania jej.

13. Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizaciji
(update) Oprogramowania.
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14. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowari z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

15. Wykonawca zagwarantuje aktualizacje (update’y), dostarczonego Oprogramowania,
o ktorych mowa w ust. 6 i 13, przez okres liczony jak w ust. 25, o ile bedg one niezbedne
do poprawnego funkcjonowania Oprogramowania oraz sprzetu komputerowego
i urzagdzen z nim zwigzanych.

16. Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone
w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie
stanowigce element dostarczonego Sprzetu Wskazana gwarancja zapewnia prawidtowe
dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako catosé funkcjonalna,

jak i poszczegdlne jego elementy, tji. =zgodnie 2z jego przeznaczeniem,
zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych
i wydajnosciowych.

17. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a) Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajacego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet
i Oprogramowanie.

b) Ustugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, Ilub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamowienia.

c) Wykonawca jest zobowigzany do =zareagowania na zgtoszenie btedu
lub usterki w czasie reakcji serwisu oraz do usuniecia btedu i/lub usterki w czasie
usuniecia bfedu i/lub usterki.

d) Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu
i Oprogramowania bedzie zakoriczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowej.

e) Wykonawca moze wnosic do Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody
na przedtuzenie czasu wykonania ustugi serwisowej.

f) Jesli serwis nie bedzie moégt usung¢ bledu iflub usterki w wymaganym terminie,
musi dostarczy¢ na wtasny koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym
Z czasem usuniecia btedu iflub usterki.

g) Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujacych parametrow:

e Dostepnos$c¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

e (Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

e Czas usuniecia btedu i/lub usterki — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia
(przy koniecznosci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania
Umowy.

h) Zgtoszenie btedu iflub usterki musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgtoszenie
telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub poczta elektroniczng.

18. W okresie gwarancji wszelkie usterki, bltedy i awarie dotyczace Sprzetu
i Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

19. Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testéw
stwierdzajgcych prawidlowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania
lub Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze
go Zamawiajgcemu.

20. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. g, Zamawiajgcy — po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie wady innej,
niz Wykonawca osobie na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich
kosztéow wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego.
W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnieri z tytutu gwarancji objetej niniejszg
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Umowa. Uprawnienie powyzsze jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary
umownej okreslonej w ust. 23.

21. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

22. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionych biedéw.
W przypadku, gdy jaki$ element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony
w § 24 ust. 4 biegnie od poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

23. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

— 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 17 lit. f, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dzien opoéznienia,
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazda godzing
robocza.

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 17 lit. g za kazdy dzien opdznienia, a w przypadku terminu liczonego
w godzinach roboczych — za kazdg godzine roboczg,

— Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych.

24, W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajacego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny
do wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

25, Wykonawca udziela 24 miesiecznej (liczonej od daty podpisania odpowiednio
Protokotu Odbioru Koricowego Zadania | i Protokotu Odbioru Koncowego Zadania Il)
gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy i urzadzenia z nim zwigzane,
dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia, obejmujacg gwarancje
prawidtowego dziatania Oprogramowania i sprzetu, rozumianego zaréwno jako cato$é
funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem,
zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych
i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji
na Oprogramowanie stosuje sie odpowiednio postanowienia § 24 Umowy.

§ 28.
Najwyzsza starannosé Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug
oraz mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zglaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzadzen wchodzacych w sktad systemu/urzadzery/

b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzadzen wchodzacych w skiad systemu;
c) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzgdzen wchodzacej w sktad systemu,
a w szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy
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wySwietlanymi  komunikatami a poszczeg6lnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatow.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 29.
Opodznienie w realizacji prac

1. W przypadku wykonywania Robot/Dostaw/Ustug w sposéb niezgodny z wyzej
wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazadaé zmiany sposobu
wykonywania Robét/Dostaw/Ustug oraz usunigcia wszelkich Wad Roboét/Dostaw/Ustug
na koszt Wpykonawcy, wtym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem
Roboét/Dostaw/Ustug.

2. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wilasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robot/Dostaw/Ustug
oraz wykonania zobowigzari wynikajgcych z niniejszej Umowy, facznie =z tymi,
ktére nie sg okreSlone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania
Robét/Dostaw/Ustug. Wszelkie Materiaty oraz jakosc¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢
nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych
Roboét/Dostaw/Ustug.

4, W przypadku, gdy Wykonawca opodzZnia sie zrozpoczeciem Iub wykonaniem
Robot/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
Robot/Prac Projektowych, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony
jest dozadania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego
opdznienia.

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych
dla nadrobienia powstalego  opdznienia oraz  dookreslenia  terminu,
w ktéorym  opdznienie  zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania
zaproponowane przez Woykonawce wcelu nadrobienia opéznienia wymagajg
wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przezenh
dodatkowych kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane Kkoszty poniesione

przez Zamawiajgcego w zwigzku zwyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo potrgcac z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa wust. 5
lub wrazie utrzymywania sie opoéznienia pomimo uptywu terminu wskazanego
przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin
na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedacego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do powierzenia wykonania Iub dokonczenia danego elementu Robot/Prac
Projektowych w ramach grupy Robot innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sadu
(Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wytacza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu
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Cywilnego, nie wylacza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajagcemu  z tytulu  rekojmi  lub  gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytacza
przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w cafosci lub czesci,
jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 30.
Termin zakonczenia Inwestycji

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systemow objetych Dostawg na mocy niniejszej Umowy,
po wykonaniu prébnych badan oraz potwierdzajgcego petne wykonanie ustug.

§ 31.
Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby

wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy)
oraz zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokonac¢ zmiany ktodrejkolwiek z tych
osob, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1) Koniecznosc¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2) W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskazac
osobe (osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i doSwiadczenie lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby (0os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego
zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

3) Do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw
okreslonych w SIWZ;

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takie] zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata
wowczas gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych
w SIWZ lub tez wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat
uzasadnionych podstaw.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca:

1) powinien przediozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyze;j,
nie pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolnos¢ do pracy, smieré itp., czy tez innych tego typu przyczyn
(np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze zawiesic¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej
osoby — w takim wypadku wynikle z tego ewentualne opodznienie bedzie
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traktowane jako opéznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy;

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego
do wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Oso6b), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien,
gdyby za$ Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny
i niezgodnie z trescig SIWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

(a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci
5.000,00 =zilotych, naliczang za kazdy miesiac  odrebnie,
za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do realizacji Umowy osoby
nieodpowiadajacej wymogom SIWZ i niezgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy,

(b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie
powyzszego naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie
do takiego wezwania przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci. Prawo do odstagpienia
moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego
uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 38 ust. 5-7
Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3, nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie w jakim
zostaly dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajg
sporzgdzenia aneksu do Umowy.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 32.
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

faczne Wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCI ...icvecrersirareeressiraneanen PLN brutto

=011 T JR—— N T . ¥/ L 9 [TV ST Lo T R — PLN

(stownie: .................. ), co stanowi kwote nello .ucssasesamssesrnnnns PLN

(stownie:.......................), Z podzialem na wynagrodzenie z tytutu:

1) Zadania | w wysokosSci brutto: ............. PLN (stownie ziotych:.........)),
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .............PLN (stownie ztotych:.............),
co stanowi kwote netto ............. PLN (stownie zfotych:.............), w tym:

a) w zakresie wykonania Prac Projektowych wynagrodzenie ryczattowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokoéci veveinreisnnneen PLN
brutto (stownie ztotych: o R w tym VAT
w wysokosci .. . PLN (stownie zlotych B

b) za realizacje przedmlotu Umowy w zakresie Robot Budowlanych wynagrodzenie
rycza{towe (zgodme z Formularzem cenowym do oferty) w wysokoSci

. PLN brutto (stownie z’fotych ceeeeenenn), W tym VAT w wysokosci
: . PLN (stownie ztotych: . ...),

c) za wykonanle nadzoru autorsklego wynagrodzenle ryczattowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ..................... PLN brutto
(stownie ztotych: .............), w tym VAT w wysokosci ...................... PLN
(stownie ztotych: ...............).
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2) Zadania Il w wysokosci brutto: ............. PLN (stownie zfotych:..........),
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci ... ..PLN (stownie ztotych:............. 3
co stanowi kwote netio ............. PLN (s’fownie z{otych .., wtym:

a) w zakresie wykonania Prac Projektowych wynagrodzenie taczne ryczaltowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci .................. PLN
brutto (stownie =zlotych: ........................n), w o tym VAT w wysokosci

. PLN (stownie z#otych ve)

b) za reallzaqg przedmiotu Umowy w zakreSIe Robét Budowlanych wynagrodzenie

ryczaﬂowe (zgodnle z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci:
. PLN brutto (stownie z’rotych ceveeenann), W tym VAT w wysokosci
. . PLN (stownie ztotych: . v ...),

c) za wykonanle nadzoru autorsklego wynagrodzeme ryczattowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ..................... PLN brutto
(stownie ztotych: ............)), w tym VAT w wysokosci ...................... PLN
(stownie ztotych: . SE—— 1

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty wynikajgce z PFU
oraz niezbedne do zrealizowania przedmlotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robét wynikajgcych
z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany
je wykonaé w ramach Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera réwniez koszty zwigzane z prawidtowg
realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci: opracowania planu BIOZ,
wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii
elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewow z wytgczeniem
optaty administracyjnej za wycinke drzew, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badan
archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, odtworzenia drég,
chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami,
badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia
pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji
powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu
przed rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z wiaczeniem do istniejgcej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce
z niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegolnosci
podatek VAT.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze. Faktury winny
by¢ wystawiane odrebnie dla Zadania | Zadania Il.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przediozenie przez Wykonawce
wraz ze skiadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego
oraz dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie
nastepujgcych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczongj
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
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Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub =z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o  podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgfoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
12.

Whynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty uzyskania
pozwolen izezwolen, koszty prac projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty
robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa
zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane 2z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleh. Wynagrodzenie
jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi
w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia, kitorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate,
a w szczegolnosci z dokumentacijg przetargows, | w zwigzku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace, aponadto zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegdlnie
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z warunkami, w jakich ma byé realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ztozyt
swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw ztytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych
przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie,
ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane
Z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Miasto £.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 t.6dz, NIP 7250028902,

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 £.6dz.
Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegélnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowa po zakoriczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kitérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia
z tego tytutu w szczegélnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdznienie.

W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajacego dofinansowania Inwestycji ze Srodkéw
UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
t6dzkiego na lata 2014-2020, dziatanie nr V1.3 poddziatanie nr VI.3.1 - Zintegrowane
inwestycje terytorialne Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur oddzielnie
dla kazdego Zadania uwzglednia¢ podziat kosztdw w ramach Zadan, zgodnie
z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki kwalifikowane i wydatki
niekwalifikowane.

§ 33.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac
bedzie platnosci czesciowych wylacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontrakiu protokotéw
czesciowych (o ktérych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta
fakturg koricowego rozliczenia, o ktorej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmnigj 10%
wartosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robét. Kwota ta bedzie
zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
i zostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
pisemnych os$wiadczen jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow,
ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich
wykonanych wtrakcie realizacji Inwestycji za wyjgtkiem niewymagalnych kaucii.
W pozostatym zakresie strony wylgczajg stosowanie art. 654 KC.

Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdét Wykonawca sporzadzi

Fundusze oy ® Unia Europejska 66
Europejskie todzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



10.

11.

»Rewitalizacja Qbszarowa Centrum todzi - Projekt 6"
WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17
Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lata 2014-2020.

i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robot,
ktéry bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robot budowlanych,
dokumentacje fotograficzna, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni
od przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu
lub Zamawiajgcy odmdwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sig, ze raport zaawansowania
Robét w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujace
jest stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania Robdét powinien by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robét nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Rob6t i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czegsc
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Robot Wykonawca sporzadza protokdt czesciowy potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony
przez Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia
przez Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujacg nalezng mu kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Robot/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koicowego Inwestyciji.

Wraz z kazda fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowa dowody
zaptaty wszelakiego wynagrodzenia tj. wymagalnego i niewymagalnego)
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem
zabezpieczenia $srodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu
w szczegdblnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.

Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczyc
w roku ...... kwoty ......... w roku ..... kWoly .eovvsviss Kwota moze ulec zmianie
w przypadku podpisania aneksu do Umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA
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1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie ztoZzone odpowiednio
dla Zadania | i Zadania Il
2. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie:
1) dla Zadania | w nastepujgcych formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSCi .......cccoovvieeiiiennnee, zt, na konto
ZEMAWIBJGCOOO M vivis v wois iisssicai smmasiins vos s s wasivnis o5
D) W e ktorej oryginat zostat zfozony

w siedzibie Zamawiajgcego;
2) dla Zadania Il w nastepujgcych formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi ..........cooceoiiiiininnnen zt, na konto
ZamawiajgCegO W ... .ee e eer ieeceeie e ceeve e e aaeen e
o) TR A ktérej oryginat zostat zlozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, Wykonawca obowigzany
jest wnies¢ zabezpieczenie na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczes$nie zobowigzuje sie
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowegc zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. Dokument (z kopig dla Inzyniera) potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - stanowi Zatgcznik Nr 5.
5. Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:
= 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, {j. po podpisaniu odpowiednio Protokotu Odbioru Kohcowego
Zadania | i Protokotu Odbioru Koncowego Zadania |l,

= 30 % warto$ci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
nie poézniej niz w 15. dniu po upiywie okresu rekojmi za wady odpowiednio
dla Zadania |, i Zadania Il.

6. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do Umowy..

7. Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegoélnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczeri Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w gwarancji.

8. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpozniej
na 30 dni przed jego uptywem.

§ 35.
Kary umowne

Fundusze Ty ©® Unia Europejska [ 68
Europejskie iddzkie Europejski Fundusz  [RRCRNRN,

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *k




WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17
Projekt wspélfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progromu Operacyjnego Wojewddztwa
""" tddzkiego na lata 2014-2020.

- ). : »Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6”

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu
raportu miesigcznego w terminie wskazanym w § 3 ust. 21 lub w § 33 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy,
nie wynikajacej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy dla Zadania | lub Zadania Il w trybie § 34 ust. 8 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzier opodznienia,

d) karg umowng =za niedotrzymanie Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,003% catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzief opdznienia,

e) kare umowng za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajgcemu Projektu/ow
Budowlanego/ych wraz z ostateczna/ymi decyzjg/ami o pozwoleniu na budowe
oraz Projektu/éw Wykonawczegol/ych - dla Zadania |, okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a,
w wysokosci 0,005 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 pkt 1 lit. a
Umowy za kazdy dzieri opdznienia,

f) kare umowng za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji
Projektowej niezbednej do Zgtoszenia robét budowlanych oraz dokonania takiego
zgtoszenia lub Projektu Budowlanego wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu
na budowe (o ile bedzie wymagana) oraz Projektu Wykonawczego - dla Zadania I,
okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b, w wysokosci 0,005 % Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 2 pkt 1 lit. a Umowy za kazdy dzien opdznienia,

g) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

h) kare umowng w wysokosci 0,001 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 4 Umowy,

i) kare umowng w wysokosci 0,001 % catkowitego Wynagrodzenia brutto wiasciwego
dla Zadania | lub Zadania Il lub okreslonego odpowiednio w § 32 ust. 1 pkt 1i pkt 2
Umowy za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 7,

j) kare umowng w wysokosci 0,001 % catkowitego Wynagrodzenia brutto witasciwego
dla Zadania | lub Zadania Il okreslonego odpowiednio w § 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
Umowy za kazdy dzie opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 lub ust . 8 lub 9 Umowy,

k) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robot budowlanych realizowanych
w zakresie Zadania | lub Zadania Il Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
0,001 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 32 ust. 1
pkt 1i pkt 2, za kazdy dzien opdznienia,

[) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane realizowane w zakresie Zadania |
lub Zadania Il lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem
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tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,001 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2,
za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzediozenie w ogodle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5
pkt 4 i ust. 6 pkt 1 Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

0) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z naruszeniem § 13 ust. 4 Umowy lub pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1000 zt, za kazde naruszenie oddzielnie,

p) w przypadku nieprzediozenia w terminie okreslonym w § 36 ust. 6 dowodu
ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami wskazanymi w § 36 niniejszej
Umowy lub dowodu uiszczenia skiadki na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 36
ust. 5 i 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,001 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciggfosci umowy ubezpieczenia
na warunkach okreslonych w § 36 niniejszej Umowy Ilub nie przediozenia
Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 36 niniejszej Umowy
na warunkach ckreslonych w tym paragrafie,

q) w przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 19 pkt 2, wyznaczonego
na usuniecie wad w Dokumentacji Projektowej dotyczgcej Zadania | Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu wad. Maksymalna wysokos¢é kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nie moze przekroczy¢ 0,9% wartosci brutto Wynagrodzenia okreslonego
w § 32 ust. 1 pkt 1 lit. a,

r) w przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 19 pkt 2 wyznaczonego
na usuniecie wad w Dokumentacji Projektowej dotyczacej Zadania Il Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy za kazdy dziehh opéznienia
w usunieciu wad. Maksymalna wysoko$¢ kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, nie moze przekroczy¢ 0,9% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w § 32 ust. 1 pkt 2 lit. a,

s) za naruszenie przepiséow BHP i p.poz. na placu budowy, w wysokosci 1000 zt
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

t) za nieusuniecie naruszenn BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/lub
Inzyniera, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opodznienia w stosunku
do wyznaczonego terminu,

u) w przypadku niewykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 1, 2
lub 3 Umowy, Woykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoKosci
1000 zt, za kazdy przypadek oddzielnie,

v) za nieprzejecie Placu Budowy dla realizacji Zadania | w terminie okreslonym
w powiadomieniu, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1, albo terminie ustalonym zgodnie
z § 11 ust. 7 lub w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 5 lub ust. 9 Umowy
- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 32 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy
za kazdy dzien opdznienia,

w) za nieprzejecie Placu Budowy dla realizacji Zadania Il w terminie okreslonym
w powiadomieniu, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, albo terminie ustalonym zgodnie
z § 11 ust. 8 lub w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 6 lub ust. 9 Umowy
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- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 32 ust. 1 pkt 2 lit. b Umowy
za kazdy dzien opoznienia,

x) w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z § 5 Umowy — w wysokosci 1000 zi, za kazdy przypadek oddzielnie,

y) za wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, w wysokosci - 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

z) w przypadku niewykonania ktdéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 12
lit. j lub w wust. 13 Umowy Ilub niedotrzymania terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego dla realizacji tych obowigzkéw odpowiednio w zakresie
Zadania | i Zadania Il w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego odpowiednio w § 32 ust. 1 pkt 1lit. aib, § 32 ust. 1 pkt21lit. aib
za kazdy stwierdzony przypadek oddzielnie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie

kwoty kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajagcy moze  potrgci¢  naleznosci  za  naliczone  kary  umowne

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca  uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej

od Zamawiajgcego w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 32 ust. 1, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z winy

Zamawiajgcego.

§ 36.
Ubezpieczenie

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia z franszyzg

redukcyjng nie przekraczajgcg kwoty 5.000,00 zt:

1) w dniu podpisania Umowy - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie,
a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego
i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem prac projektowych i robot
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem Umowy na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego
w § 32 ust. 1 Umowy, z minimalng sumg ubezpieczenia za jedno zdarzenie
polegajace na $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia w wysokosci nie
mniejszej niz 500.000 ztotych;

2) najpozniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy dla realizacji odpowiednio
Zadania |, Zadania |l, w zaleznosci od tego dla ktérego z tych zadan Roboty
rozpoczng sie najwczesniej - ubezpieczenie od  wszystkich  ryzyk
budowlano - montazowych — Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego
w § 32 ust. 1.

Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylgcza inie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

Umowe ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowigzuje sie

posiadac przez caly okres realizacji Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisa,

o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powinna by¢ zawarta przynajmniej na okres realizaciji
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Umowy i pierwszych 6 miesiecy okresu gwarancji, a nastepnie przediuzana zgodnie
z postanowieniami ust. 6.

Umowe ubezpieczenia, o kiérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzuje sie
posiada¢ od dnia przekazania Placu Budowy dla realizacji odpowiednio Zadania |,
Zadania ll, w zaleznosci od tego dla ktérego z tych zadarn Roboty rozpoczng sie
najwczesniej i przez dalszy okres realizacji Umowy oraz pierwszych 6 miesiecy okresu
udzielonej gwarancji. Polisa, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 powinna byé zawarta na okres
od przekazania Placu Budowy dla realizacji odpowiednio Zadania | i Zadania I,
w zaleznosci od tego dla ktérego z tych zadan Roboty rozpoczng sie najwczesniej
i dalszy okres realizacji Umowy oraz pierwszych 6 miesiecy okresu gwaranciji.

Wraz z polisami, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie
zawartych uméw wraz z Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami
uiszczenia sktadki za ten okres, a w przypadku, gdy skladka ptatna jest w ratach,
wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla ktérych mingt termin ptatnosci.

Wykonawca obowigzany jest przedkltada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéow
wskazanych w ust. 5 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci
w terminie 20 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy
nie przediozy! polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 Umowy i dowodow
optaty sktadek, Zamawiajagcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy
ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przediozyt polisy
i dowodow optaty sktadek. Koszty skiadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potrgcenia, koszty
takich skfadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dlug Wykonawcy.

W przypadku, gdyby Wykonawca przed przekazaniem Placu Budowy dla realizacji
odpowiednio Zadania | i Zadania Il, w zaleznosci od tego dla ktérego z tych zadan
Roboty rozpoczng sie najwczesniej nie przedtozyt polisy ubezpieczeniowej, o ktérej
mowa w ust. 1 pkt 2 Umowy idowoddéw opflaty skiadek, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przediozyt polisy idowodéw optaty skitadek. Koszty sktadek
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy moze potracié
z jakigjkolwiek czesci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie
wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych
uwazac sie bedzie za dug Wykonawcy.

Zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
mogg by¢é dokonane wylgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego
lub wwyniku ogélnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W przypadku gdy zmiany takie oznaczac
mialy pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie
do rozszerzenia na swodj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
Zmian.

W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z Woynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uiszczenia kar umownych, okreslonych w § 35 ust. 1 lit. p.

§ 37.
Cesja

Wykonawca nie moze przenosié naosoby trzecie, zaréwno wcatosci jak
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i wczesci, jakichkolwiek praw Ilub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy,
w tym réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobg trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajacy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca zfozy oswiadczenie, Ze zawarta umowa cesji ciagle obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 38.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym: w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy
polegajacych na:

1) wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowag
oraz Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajacym diuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie,

3) powtdrnym naruszeniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowaé¢ utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

4) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ pigciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 10,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej Umowy;

2. w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
lub na skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w cato$ci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakorczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujacg umowsg o dofinansowanie projektu
pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6"
(nr  WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17) — umowa o dofinansowanie Projektu
Nr:  UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewo6dztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od Umowy,
pod warunkiem (nie dotyczy przypadku okreSlonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte
oraz w ust. 1 pkt 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego nha usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze byc krotszy niz 5 dni.
Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie odwiadczenia na pismie w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie) lub powziecia informacji
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust. 1 pkt 1 tiret czwarte i ust. 1 pkt 2).

4. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacii
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
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1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacii
lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdaé jedynie Wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

5. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawieraé bedzie szczegélowg inwentaryzacje Robdét wykonanych
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i ktéry bedzie podstawg wystawienia
przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33,
po potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wpykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowsg, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usuna¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen. Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych
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robét przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw, bedzie podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie
z postanowieniami § 32 i § 33 po potraceniu roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

8. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w § 4 ust. 29-33
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a takze wszystkie
uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

VIil. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 39.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane beda na nastepujacy adres:

1) Z przeznaczeniem dla ZamawigjaCego: .. ... oeveriu et e aae e e
2) Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu: ...........ocoooiiiiiiiiiiii i,
3) Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: .

2. Wszystkie powiadomienia muszg mieé forme plsemnq Faksy i wmdomosm przesy’rane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna,.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia  zmiany.  Zaniechanie  zawiadomienia  skutkowaé¢ bedzie tym,
iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

§ 40.
Spory. Wlasciwy sad

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania
przez drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci ispory wynikajace z niniejszej Umowy
byly rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikie z niniejszej Umowy, kitére nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
ztakim Zzadaniem, rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 41.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych

trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
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IX. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 42.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

przedstawionych w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu
ich zakresu i charakteru oraz warunkoéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie :

a)

d)

zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane
zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane materialtbw w zakresie niezbednym,
ktore mogg skutkowac zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana
technologii lub zakresu Ilub materiatbw musi by¢é spowodowana okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktore byly niemozliwe
do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkujg
koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow faktycznych na terenie budowy,
wplywajgcych na zakres lub sposob (technologie) wykonania zakresu przedmiotu

Umowy, przy czym w/w zmiany muszg byé wykonane o jakosSci nie gorszej

niz okreslone w niniejszej Umowie,

w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU

spowodowanych w szczegolnosci przez:

— pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji
Inwestycji, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzgdzen
lub oprogramowan,

— pojawienie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych Robét,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

wystagpienie roboét dodatkowych lub rob6t zamiennych w stosunku do tresci PFU

pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji

(jej podwyzszenia), zamdwienn o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zaméwien publicznych lub zaméwien dodatkowych, przy czym zmiana

terminow musi by¢ udokumentowana - w tym przypadku mozliwa bedzie zmiana

terminu realizacji Inwestyciji,

w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji

Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie

lub zmniejszenie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia,

sposobu wykonania lub materiatow i technologii realizacji Robo6t Prac Projektowych
lub dostaw urzadzen/sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego
podwyzszenie lub zmnigjszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy tj. wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie zamoéwienia, przeprowadzenia prob
i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujgcych
okolicznosci:
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— niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce
wykonywanie robét budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen itp.

— ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi
w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci
istnienia podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentéow budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna
byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczego6lnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
W znacznych rozmiarach;,

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z =zabytkiem Iub uzasadnione
bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegodlnoSci w przypadku
wydania postanowienia Ilub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane
albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

f) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU,
Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktére tagcznie:

1)
2)

skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Rob6t biorac pod uwage wymogi
technologiczne determinujace wykonanie poszczegélnych Robét Budowlanych,

iloé¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktdérych mowa w pkt 1 jest wieksza od $redniej
miesiecznej dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty
zfozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia
w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0s6b
indywidualnych:
- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia
terminu realizacji Inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany
dla danej czynnosci;
b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami
lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
przekroczy terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie
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przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci
przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) jezeli umowa o zambwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie
zwigzania oferta wynikajacym z ogloszenia o zaméwieniu, strony przediuzg
terminy realizacji umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

d) konieczno$c¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia,

e) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, w szczegodlnosci w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe
ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robdét z Wpykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu Umowy Ilub materiaty
i technologia realizacji Roboét lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzen
w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajagcym na wykonanie Robot
w sposéb nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres
trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej
trescig i w sposdb nalezyty lub wysoko$¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie
dodatkowych  uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych
w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usunigcia kolizji.
W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter,
w tym lezgcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujacych niemozliwoscig wykonania
lub mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwilaszcza
skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania zamoéwienia w terminach okreslonych
w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne
od Wykonawcy, w szczegdlnosci o charakterze prawnym, organizacyjnym,
ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie
pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6" =zaakceptowanych
przez Instytucje Zarzgdzajgcg w czesci objetej niniejszg umowsg, powodujgcych
rozbiezno$¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projekiem w zakresie terminéw
okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana
terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrécenie).
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej
wydiuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe
wynagrodzenie.
W przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki  godzinowej, ustalonych na  podstawie przepiséw  ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce | zostang one udokumentowane
przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztéw
wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania
tego zamowienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji
Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci przedstawié¢ zestawienie:
—wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich os6b zatrudnionych
na podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze skiadkami ZUS i innymi obcigzeniami
publiczno-prawnymi,
- wplywu zmiany stawki podatku od towardéw i ustug na koszty zwigzane
z wykonaniem Umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich
tych kosztéw na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosngé wartos¢ Wynagrodzenia w zwigzku
ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany majg wplyw
na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony
jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji,
przedstawienia dodatkowych dokumentéow potwierdzajgcych prawdziwosé
przedstawionych danych oraz skfadania zastrzezen do ztozonych dokumentoéw,
zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku zlozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-c
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zfozenia dokumentéow zgtosi zastrzezenia
do zlozonych dokumentéw Iub zfozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien
i uzupetlnienn jesli uzupetnione dokumenty Ilub wyjasnienia sg niewystarczajgce
do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany
jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty
wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentow
lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku
o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-c powinna zostaé podjeta w terminie
dwoch miesiegcy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang
wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-c
obowigzywac¢ bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ cen jednostkowych netto
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto§¢ cen brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
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kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie
na rzecz Zamawiajgcego.
Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzediuzenia terminu.
W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
réznicowego przediozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier
Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym
rozliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegbétowg wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegdtowego,
c) nalezy wyliczy¢ roznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,
d) wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
e) ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny Srednie
dla wojewodztwa tédzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego dokonanie zmiany,
f) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakiadow Rzeczowych (KNNR),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawecy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przediozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przedifozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.
W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytaczy sieci zewnetrznych mediow
do nieruchomosci, badz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo
do odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne o$wiadczenie
Wykonawey. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaka nalezy pomnigjszy¢
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.
Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku:
1) podziatu, przeksztaicenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
a) nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,
¢) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
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2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow

3) zmiany przepisébw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 43.
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana =zostata w pieciu jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

2. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, musza mie¢ forme pisemng
z wytgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania o$wiadczenia pocztg elektroniczng,
pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 44.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

-—

Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czesc.
2. Zalgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupelniajace sie.

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 - SIWZ

Zalacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla Zadania |
Zalacznik nr 2a —Program Funkcjonalno Uzytkowy dla Zadania I,
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalgcznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zalacznik nr 7 — Warunki pielegnacji materiatu roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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