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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1. Przedmiot zamówienia i jego zakres.   
 

Przedmiotem zamówienia (inwestycji) jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych 

związanych z: 

• Zadanie 5 „ Budową instalacji termicznej hydrolizy osadu” lub,  

• Zadanie 6 „Budową instalacji do usuwania azotu ” lub, 

• Zadanie 7 „Budową instalacji do odzysku fosforu z odcieków” 

na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM). Zamówienie 

realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”, w ramach Projektu 

Funduszu Spójności pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet II 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (Projekt nr POIS.02.03.00-00.0085/17). 

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla 

Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 

(tłumaczenie 1. wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

(SIDiR). 

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie z podziałem na trzy zadania inwestycyjne: 

Zadanie 5- Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu - czas na ukończenie 28 m-cy od 

Daty Rozpoczęcia, 

Zadanie 6 – Budowa instalacji do usuwania azotu -  czas na ukończenie 28 m-cy od Daty 

Rozpoczęcia, 

Zadanie 7 – Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków -  czas na ukończenie 28 m-cy 

od Daty Rozpoczęcia. 

 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy odnosi się do całości przedsięwzięcia objętego 

postępowaniem przetargowym tj. wykonania wszystkich 3-ch w/w Zadań.  W ramach PFU określone 

zostały zarówno wymagania ogólne dotyczące wszystkich 3-ch Zadań jak i szczegółowe wymagania, 

zakresy usług, robót budowlanych, dostaw oraz przeprowadzenie Prób Końcowych, itp.  dla  

poszczególnych Zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości ich oddzielnej realizacji tzn.  

w ramach odrębnej Umowy z każdym  Wykonawcą danego Zadania.  

Instalacje termicznej hydrolizy osadu, usuwania azotu i odzysku fosforu należy traktować jako 

instalacje powiązane technologicznie i współpracujące ze sobą – dotyczy to wymagań i parametrów 

oraz efektów technologicznych.  
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W celu umożliwienia zarówno odrębnego procedowania tj. uzyskiwania decyzji administracyjnych 

(pozwolenia na budowę) jak i wyznaczenia niekolidujących placów budów Zadań 5, 6 i 7, wprowadza 

się tzw. granice Zadań.  

Jako granicę Zadań 5 / 6  (dla instalacji technologicznych)  przyjmuje się linię prostopadłą do osi drogi 

nr 6, po środku wysepki trawnikowej przy placu (na wysokości punktu przyjmowania osadów), 

pomiędzy krawężnikiem drogi nr 8 a krawężnikiem placu. 

Jako granicę Zadań 6 / 7 (dla instalacji technologicznych) przyjmuje się linię prostopadłą do osi drogi 

nr 6 w odległości 3 m od najbardziej wysuniętego w kierunku pd.-zach. obiektu Zadania 6  

tj. ściany/fundamentu lub krawężnika placu/drogi itp.  

Lokalizacja została zaznaczona na załączonym planie sytuacyjnym GOŚ ŁAM (Zał. nr 1).   

 

1.1.1. Zadanie 5 – Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu 
 

Przedmiotem Zadania 5 jest wykonanie instalacji termicznej hydrolizy osadu.  

Instalacja hydrolizy winna działać zarówno w układzie hydrolizy osadu nadmiernego jak i w tzw. 

układzie pośrednim tzn. hydrolizy osadu po 1 stopniu fermentacji. Hydroliza osadu nadmiernego winna 

zapewnić termiczne przekształcenie całego strumienia osadu nadmiernego (osadu usuwanego  

z biologicznej części oczyszczalni) produkowanego w  GOŚ ŁAM. Osad po hydrolizie poddawany będzie 

fermentacji w istniejących 4-ch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, a dalej spalaniu w Instalacji 

Termicznego Przekształcania Osadu (ITPO). Zastosowane rozwiązanie techniczne i wyposażenie 

instalacji hydrolizy oraz instalacji powiązanych, w tym instalacji osadowych na terenie oczyszczalni, ma 

umożliwiać opcjonalnie przejście do tzw. hydrolizy pośredniej tzn. hydrolizy osadu 

przefermentowanego w I-m stopniu fermentacji w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF)   

i podania osadu po hydrolizie  do fermentacji końcowej w II-gim stopniu fermentacji.   

Zastosowane rozwiązania techniczne, wydajność urządzeń i instalacji, układ połączeń i armatury musi 

umożliwiać pracę instalacji hydrolizy termicznej zarówno w układzie osadu nadmiernego jak  

i w układzie pośrednim.  

W ramach Zadania 5 przewiduje się wykonanie instalacji termicznej hydrolizy osadu w tym m.in. 

instalacji przygotowania i podawania osadu do hydrolizy (wirówki zagęszczające osadu, stacje 

polielektrolitu, pompownia osadu zagęszczonego, wymienniki ciepła itp.), instalacji do produkcji pary 

na potrzeby hydrolizy (instalacja kotła odzysknicowego ciepła ze spalin z istniejących agregatów 

kogeneracyjnych wraz z siecią przesyłową pary), a także instalacji zasilającej energii elektrycznej  

(w tym 2-ch linii zasilających z rozdzielni głównej GOŚ ŁAM - RG 15 kV wraz ze stacją transformatorową 

15/0,4 kV i rozdzielnią obiektową). Instalacja zasilająca energii elektrycznej ma zapewnić zasilanie  

w energię elektryczną wszystkich nowoprojektowanych urządzeń i instalacji realizowanych w ramach 

Zadania 5 oraz  w ramach Zadań 6 i 7 tj. instalacji do usuwania azotu i odzysku fosforu. 
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1.1.2. Zadanie 6 – Budowa instalacji do usuwania azotu   
 

Przedmiotem  Zadania 6 jest wykonanie instalacji do usuwania azotu z odcieków (na tzw. strumieniu 

bocznym) w oparciu o technologię deamonifikacji tj. m.in. bez zewnętrznego źródła węgla 

organicznego.  

Zastosowane rozwiązania techniczne w tym m.in. obciążenie hydrauliczne instalacji i urządzeń, winno 

być dostosowane do pracy dla ilości odcieków z odwadniania osadu po fermentacji i hydrolizie osadu 

nadmiernego jak i w przypadku hydrolizy pośredniej - z dwóch stopni odwadniania.  

W ramach Zadania przewiduje się wykonanie m.in. żelbetowych zbiorników wyposażonych w instalacje 

i urządzenia do mieszania, napowietrzania i pompowania odcieków, instalacji do produkcji powietrza 

(stacja dmuchaw) wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi takimi jak:  instalacje zasilania, 

sterowania i AKPiA itp. 

 

1.1.3. Zadanie 7 – Budowa  instalacji do  odzysku fosforu z odcieków 
 

Przedmiotem  Zadania 7 jest wykonanie instalacji do odzysku fosforu z odcieków po procesach 

zagęszczania i odwadniania osadów poprzez kontrolowane wytrącanie tzw. struwitu.   

Obciążenie hydrauliczne instalacji  winno uwzględniać wytrącanie fosforu z odcieków z procesów 

zagęszczania i odwadniania osadów zarówno w układzie z hydrolizą jak i w układzie obecnym (bez 

hydrolizy). Z tego względu przewiduje się usuwanie fosforu z odcieków z procesu zagęszczania (przed 

fermentacją) i odcieków z odwadniania po procesie fermentacji (dla układu przeróbki osadu 

istniejącego) oraz  z tzw. odcieków „zimnych” z zagęszczania przed hydrolizą oraz z odcieków tzw. 

„gorących” z odwadniania po procesie hydrolizy, fermentacji i usuwania azotu z odcieków (w układzie 

docelowym z hydrolizą i deamonifikacją).  

W celu maksymalnej ochrony obiektów części osadowej GOŚ ŁAM przed struwitem oraz spełnienia 

wymagań dotyczących parametrów redukcji fosforu oprócz właściwego procesu odzysku fosforu 

należy zastosować proces wstępnego  uwalniania fosforu z osadu nadmiernego. W tym celu przewiduje 

się budowę żelbetowego zbiornika do beztlenowego przetrzymania i uwalniania fosforu z  osadu 

nadmiernego (planowana lokalizacja w rejonie KOC 3.1).  Na właściwą instalację odzysku fosforu 

składać się będą m.in. zbiornik buforowy odcieków podawanych do instalacji wraz z obiektem 

(budynkiem) wyposażonym w niezbędne urządzenia i instalacje do prowadzenia procesu, 

magazynowania i przygotowywania reagentów niezbędnych w procesie oraz suszenia, odbioru  

i konfekcjonowania (pakowania) uzyskanego półproduktu fosforowego - struwitu.  
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1.2.  Lokalizacja inwestycji. 
 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej położona przy ul. Sanitariuszek 70/72, 

w południowo-zachodniej części Łodzi. Przez teren oczyszczalni ścieków przebiega granica miasta Łodzi 

i Gminy Pabianice.  

Wszystkie obiekty planowanych inwestycji obejmujące obiekty instalacji termicznej hydrolizy osadu 

wraz z instalacjami usuwania azotu i odzysku fosforu z odcieków oraz obiektami i instalacjami 

pomocniczymi zlokalizowane będą na  terenie GOŚ ŁAM.   

Przewidywana lokalizacja Zadań została zaznaczona na załączonym Planie sytuacyjnym GOŚ ŁAM (Zał. 

nr 1).   

Wszystkie działki, na których przewiduje się realizację inwestycji, położone są na terenie Gminy 

Pabianice,  mają uregulowany stan prawny, stanowią własność Gminy Łódź lub Skarbu Państwa. Gmina 

Łódź jest upoważniona do dysponowania terenem Skarbu Państwa w zakresie m.in. realizacji inwestycji 

Grupowej Oczyszczalni Ścieków na podstawie Umowy dzierżawy nieruchomości z dn. 20.09.2004 r. 

zawartej  pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Łódź. 

Przewiduje się, że w/w instalacje oraz instalacje pomocnicze zostaną zlokalizowane na działkach: 

dz. nr 101; 107/3 – obręb 0015 Okołowice, gmina Pabianice – właściciel Gmina Miejska Łódź, 

oraz  

dz. nr: 99/1; 102; 103/3; 104/6; 107/2; 108/1; 108/2; 108/6; 109/1; 113/1; 114; 115; 116; 138/1; 139/1; 

143/1; 147/1; 149; 152; 154; 550/7; 536/1; 536/2 – obręb 0015 Okołowice, gmina Pabianice – 

właściciel Skarb Państwa.  

Dla terenu tego obowiązują ustalenia Szczegółowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Pabianice. 

Zamawiający posiada aktualna mapę d/c projektowych w skali 1:500, która zostanie udostępniona w 

wersji elektronicznej (*.dwg) Wykonawcom Robót poszczególnych Zadań. W celu zapoznania 

oferentów z uzbrojeniem terenu do niniejszego PFU została załączona mapa w wersji *.pdf – Zał. nr 2. 

 

1.3.  Ogólna charakterystyka GOŚ ŁAM 
 

1.3.1. Informacje podstawowe dot. GOŚ ŁAM 
 

Obecnie do GOŚ ŁAM dopływają ścieki z miast: Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego oraz gmin: 

Nowosolna i Ksawerów. Tereny te zamieszkiwane są przez blisko 800 tys. mieszkańców. Projektowa 

przepustowość oczyszczalni wyrażona równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wynosi 1.026.260   

co   dla pogody  suchej przy prawdopodobieństwie   85%   odpowiada   ładunkowi   zanieczyszczeń,   
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wyrażonemu wskaźnikiem ChZT w ściekach dopływających do oczyszczalni równemu odpowiednio 

61.576  kg/d i 135.424 kg/d. 

Rzeczywiste obciążenie oczyszczalni, obliczone na podstawie danych eksploatacyjnych z lat  2015-2017,  

z  wykorzystaniem  wytycznych  rozporządzenia  w  sprawie  warunków, jakie należy  spełnić  przy  

wprowadzaniu  ścieków  do  wód,  wyrażone  równoważną  liczbą mieszkańców RLM na wlocie do GOŚ 

ŁAM wynosi 1.019 tys. RLM i jest niższe niż obciążenie  projektowane tj. 1,026 mln RLM.  Miarodajny  

maksymalny  dopływ  ścieków  do  oczyszczalni w okresie bezdeszczowym dla prawdopodobieństwa    

85%    wynosi    166 000 m3/d. 

GOŚ ŁAM jest typową oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków 

biogennych. Proces biologiczny okresowo wspomagany jest koagulantem żelazowym oraz 

zewnętrznym źródłem węgla. 

 

1.3.2.  Część przepływowa oczyszczalni 
 

Dopływające kolektorami ścieki poddawane są w pierwszej kolejności oczyszczaniu mechanicznemu  

na kracie rzadkiej o prześwicie 100 mm, której zadaniem jest zabezpieczenie krat gęstych przed dużymi 

elementami niesionymi kolektorami ogólnospławnymi. Następnie w głównej komorze wlotowej ścieki 

rozdzielane są na 4 ciągi, z których każda obsługiwana jest przez zespół dwóch krat. Na dwóch ciągach 

pracują kraty hakowo-szczelinowe (o prześwicie 6 mm), zaś na dwóch pozostałych zespoły sit 

dyskowych (o prześwicie 5 mm) wraz z rozdrabniaczami i kratami lamelowymi. Wydzielone na kratach 

skratki spalane są w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) lub składowane  

na Składowisku GOŚ-Laguny.  

Z hali krat ścieki przepływają do prostokątnych piaskowników. Zgromadzony na ich dnie piasek 

zgarniany jest do lejów i pompowany w postaci pulpy do płuczek piasku. Wypłukany piasek jako 

minerał deponowany jest na wydzielonej kwaterze Składowiska Odpadów GOŚ-Laguny.  

Końcowym etapem mechanicznego oczyszczania ścieków są prostokątne osadniki wstępne  

wyposażone w zgarniacze zgrzebłowe. Wydzielony na dnie osad zgarniany jest do lejów, z których 

odprowadzany jest do studni osadowej komór fermentacyjnych w pompowni wielofunkcyjnej Nr 6 

bądź do studni osadowej przed zagęszczaczami grawitacyjnymi. Wraz z osadem wstępnym usuwany 

jest tzw. kożuch tj.  części pływające wydzielające się na powierzchni osadników wstępnych.  

Oczyszczanie biologiczne ścieków realizowane jest w prostokątnych komorach osadu czynnego 

pracujących w technologii MUCT. W każdej linii technologicznej wydzielone są następujące strefy: 

− strefa beztlenowa KB,  

− strefa niedotleniona KDN, 

− strefa tlenowa KN. 

Końcowym obiektem oczyszczania są prostokątne osadniki wtórne, zblokowane z komorami osadu 

czynnego. W czterech osadnikach zastosowano zgarniacze zgrzebłowe z lewarami, a w trzech 

zgarniacze listwowo-łańcuchowe. Osad odprowadzany jest do czterech pompowni recyrkulacyjnych, 

skąd jego  główny strumień kierowany jest z powrotem do komór osadu czynnego (tzw. osad 
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recyrkulowany), a jego część jest  usuwana (jako tzw. osad nadmierny) do dalszej przeróbki w części 

osadowej oczyszczalni. 

 

1.3.3.  Część osadowa oczyszczalni 
 

W GOŚ ŁAM przeróbka osadów przebiega w czterech etapach: zagęszczania, fermentacji, odwadniania 

oraz termicznego przekształcania.  

Wytworzone podczas procesu oczyszczania ścieków osady poddawane są: zagęszczeniu, stabilizacji  

w procesie fermentacji metanowej, odwodnieniu oraz termicznemu przekształcaniu. 

Wydzielony w procesie sedymentacji osad wstępny zgarniany jest do lejów sześciu osadników 

wstępnych, gdzie następuje jego wstępne zagęszczanie do śr. 4 % s.m. (od 3,3 do 4,9 % s.m.). Osad  

z osadników wstępnych spływa grawitacyjnie do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych (ob. Nr 45.1  

i 45.2), skąd jest pompowany do czterech komór fermentacyjnych (ob. 7.1-7.4).  Do studni osadowej 

trafia również kożuch – tłuszcz nagromadzony na powierzchni osadników wstępnych. 

Przyrastający osad czynny jako tzw. osad nadmierny usuwany jest z układu i kierowany  

do zbiornika osadu nadmiernego (ob. Nr 10.2) przy budynku mechanicznego zagęszczania  

i odwadniania osadów  (BMZiOO) ob. Nr 10. Następnie pompowo podawany jest na pięć zagęszczarek 

taśmowych, gdzie z pomocą polielektrolitów zostaje zagęszczany do śr. 7 % s. m. (od 5,0 do 8,5 % s.m.). 

Roztwór polielektrolitu przygotowywany jest w dwóch przepływowych stacjach roztwarzających 

Kożuch usuwany z powierzchni osadników wtórnych zagęszczany jest na wydzielonej zagęszczarce.  

Tak zagęszczony osad przetłaczany jest dalej pompami bezpośrednio do komór fermentacyjnych. 

Stabilizacja osadu przebiega w czterech fazach: hydrolizy, kwaśnej, octanogennej oraz metanowej,  

w której tworzony jest metan (biogaz).  

Uzyskiwane średnie efekty w procesie fermentacji prowadzonej w GOŚ ŁAM w latach 2016-2018 

przedstawiają się następująco: 

− produkcja biogazu – śr. 21.003 m3/d; śr. 0,74 m3/1 kg s.m.org.zred., 

− zawartość metanu w biogazie – 61 ÷ 62 %, 

− stopień redukcji masy osadu – śr. 38,3 %, 

− stopień redukcji suchej masy organicznej (mineralizacji) – śr. 49,6 %. 

Wytworzony w ZKF-ach biogaz poddawany jest oczyszczaniu  w odsiarczalnikach  -siarkowodór (ob. nr 

13.A i 13.B)oraz filtrach węglowych -lotne związki krzemu – siloksany ob. Nr 13.3 i 13.4). 

Odsiarczony biogaz może być retencjonowany w zbiorniku membranowym (ob. Nr 13.2) o pojemności  

3.000 m3. Roczna produkcja biogazu (lata 2016-2018) wyniosła średnio ok. 7,67 mln m3.  

Ustabilizowany, przefermentowany osad o zagęszczeniu śr. 3 % s.m. (od 2,7 do 3,6 % s.m.) z komór 

fermentacyjnych odprowadzany jest do zbiorników pośrednich (ob. Nr 41.1 i 41.2), a następnie 

kierowany jest do odwadniania na siedmiu prasach taśmowych i jednej wirówce dekantacyjnej  
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(od 2017r.) do zawartości suchej masy 18 ÷ 22 %, a następnie układem przenośników taśmowych  

i śrubowych transportowany jest do silosów osadu przy instalacji termicznego przekształcania osadu 

(ITPO) ob. Nr  11.1.  

Osady są następnie suszone do ok. 30 ÷ 32 % s.m. w suszarkach tarczowych, i dalej podawane  

są do  pieców fluidalnych, gdzie następuje ich ostateczne termiczne przekształcenie.  

Stan fluidyzacji w piecach utrzymywany jest dzięki wdmuchiwaniu gorącego powietrza w dolnej części 

pieców. Wysuszone osady podawane są do pieca w sposób ciągły przy pomocy pomp, a skratki 

specjalnym dozownikiem. 

Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych i Skratek (ITPO) składa się z dwóch 

niezależnych, równoległych linii technologicznych o łącznej wydajności 54 Mg s.m./d osadu 

odwodnionego i podsuszonego oraz 6 Mg/d skratek. Wydajność zaprojektowanej instalacji wynosi 

82.000 Mg osadów ściekowych i 2.000 Mg skratek na rok. Instalacja pracuje w ruchu ciągłym 24/7  h/d. 

Jako paliwo dodatkowe do wspomagania procesu wykorzystywany jest biogaz lub olej opałowy.  

Odpady powstające w wyniku termicznego przekształcania tj. popioły lotne oraz pyły z oczyszczania 

gazów odlotowych (dodatkowo poddane procesowi odsalania w odrębnej instalacji – ob. Nr 11.5) 

wywożone są na składowisko pyłów i popiołów przylegające do Składowiska Odpadów GOŚ-Laguny. 

Energia elektryczna i cieplna dla potrzeb  GOŚ ŁAM produkowana jest w elektrociepłowni ob. Nr 16,  

a energia cieplna również w kotłowni ob. Nr 15.  

 

1.3.4.  System wizualizacji, archiwizacji i sterowania (SCADA) 
 

W GOŚ ŁAM funkcjonuje nadrzędny system sterowania zrealizowany w oparciu o system klasy DCS: 

Siemens PCS7, powiązany ze SCADA i PLC, zapewniający zbieranie danych (m.in. sygnałów z urządzeń 

pomiarowych), ich wizualizację oraz archiwizację, a także sterowanie procesem. 

Jest to system pełniący rolę nadrzędną w stosunku do sterowników PLC i innych urządzeń. Sterowniki 

PLC i moduły we-wy połączone są bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (m.in. zaworami) oraz 

pomiarowymi (m.in. sondami on-line, analizatorami i przepływomierzami) i zbierają aktualne dane  

z obiektu oraz wykonują automatyczne algorytmy sterowania. Za pośrednictwem sterowników PLC  

dane trafiają do systemu  komputerowego  i tam są archiwizowane oraz przetwarzane na formę 

bardziej przyjazną dla użytkownika. 

System wizualizacji wykorzystujący architekturę klient-serwer z wykorzystaniem pakietu SIMATIC PCS7 

firmy Siemens oferującego pełną funkcjonalność systemu pracującego pod kontrolą systemu Windows 

XP. Jest on oparty na standardowych komponentach systemu WinCC.  

Oprogramowania: 

Simatic PCS7 - v.6.0+SP1  

WINCC V6.0 - V6.0 SP3a  
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Tags - wolne ok 34 tys.  

Biblioteki CIS_CK - V08.03.00 

WebbCC ver. 3.01 

Projekt PCS 7 zainstalowany jest w stacjach S7-400   połączonych w ringu Ethernetowym z dwoma 

serwerami redundantnymi, z wirtualnymi maszynami i macierzą. Sieć światłowodowa w ringu  

z przełącznikami aktywnymi, podłączona pomiędzy stacjami węzłowymi i serwerami systemu 

światłowodem wielomodowym. 

Użytkownik nie przewiduje udostępniania stacji inżynierskiej poza miejsce instalacji (również zdalnie) 

do modyfikacji oprogramowania PCS7 na etapie realizacji projektu. Stacja inżynierska będzie 

udostępniona w miejscu jej zainstalowania w celu wprowadzenia przewidywanych przez wykonawcę 

zmian w oprogramowaniu (wprowadzenie programu). 

Oprócz stacji operatorskich zlokalizowanych w budynku pompowni wielofunkcyjnej - Centralna 

Dyspozytornia (ob. Nr 6) na obiekcie oczyszczalni zlokalizowano dyspozytornie lokalne (obiektowe)  

wyposażone w stacje operatorskie. Pod względem uprawnień do sterowania procesem są one 

równorzędne w stosunku do stacji zlokalizowanych w Centralnej Dyspozytorni i można z nich 

prowadzić proces w takim samym zakresie. 

Podstawowe funkcje systemu to: 

− wizualizacja stanu procesów na obrazach synoptycznych, 

− obserwacja i zmiana parametrów technologicznych, 

− zdalne sterowanie procesami technologicznymi,  

− generowanie informacji o stanach alarmowych i awaryjnych, 

− ułatwianie operatorowi działania w sytuacjach wyjątkowych (system podpowiedzi), 

− gromadzenie danych archiwalnych o monitorowanym procesie. 

Ponadto poza SCADA w nadrzędnym systemie sterowania i wizualizacji wykorzystano narzędzie 

wizualizacyjne WebCC umożliwiające użytkownikom podgląd procesu z podstawowymi danymi oraz 

raportowanie. 

W Centralnej Dyspozytorni zlokalizowano także tablicę synoptyczną, na której przedstawiono 

schematy poszczególnych węzłów technologicznych oczyszczalni, sygnalizację pracy ważniejszych 

urządzeń oraz na dwóch monitorach wybierane przez użytkownika ekrany z oprogramowanie 

wizualizacyjnego. 

Dane z liczników energii zamontowanych w polach zasilających i odpływowych w rozdzielni głównej 

RG 15 kV transmitowane są do systemu Energia (prod. Numeron Sp. z o.o., Wały Generała Józefa 

Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa), zamontowanego na istniejącym serwerze (poza 

systemem PCS7) z jednoczesnym dostępem trzech stacji roboczych w sieci wewnętrznej użytkownika 

(klucze do oprogramowania), wersja programu: 4.4.1574, użytkownik nie posiada kodów źródłowych.
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1.4.  Opis stanu istniejącego - ilość i jakość: ścieków, osadów, odcieków  

i biogazu 
 

Informacje dotyczące gospodarki ściekowej i osadowej w GOŚ ŁAM podaje się na podstawie danych 

eksploatacyjnych uzyskanych w latach 2016-2018. 

Tabela nr 1: Ilości ścieków dopływających do GOŚ ŁAM oraz uzyskana wydajność wyrażona RLM w latach 2016-2018. 

L.p. Rok 

Średni dobowy dopływ ścieków 

(minimalny ÷ maksymalny) 

Średni godzinowy dopływ ścieków 

(minimalny ÷ maksymalny) 

Uzyskana 

wydajność 

m3/d m3/h RLM * 

1 2016 168.199 

(108.100 ÷ 463.500) 

7.008 

(1.700 ÷ 38.900) 
854.333 

2 2017 189.977 

(115.400 ÷ 549.200) 

7.916 

(1.300 ÷ 52.500) 
950.067 

3 2018 173.176 

(124.400 ÷ 479.000) 

7.216 

(2.800 ÷ 41.000) 
1.251.267 

* - wartości obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,  

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

 

Tabela nr 2: Ładunki zanieczyszczeń (średni oraz percentyl 85 %) zawarte w ściekach dopływających do GOŚ ŁAM w latach 

2016-2018. 

L.p. 
Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Średni ładunek  

(percentyl 85 %) 

w 2016 r. 

Średni ładunek  

(percentyl 85 %) 

w 2017 r. 

Średni ładunek  

(percentyl 85 %) 

w 2018 r. 

Mg/d Mg/d Mg/d 

1 BZT5 37,6  

(50,3) 

44,3  

(60,4) 

53,8  

(71,8) 

2 ChZT 98,6 
(124) 

110 

(149) 
130 

(173) 
3 Zawiesina ogólna 48,7 

(67,2) 

52,1 

(73,9) 

63,1 

(90,5) 

4 Azot ogólny 8,46 
(9,98) 

8,08 

(10,2) 

8,55 

(10,4) 
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5 Fosfor ogólny 0,923 
(1,13) 

0,982 

(1,27) 
0,996 

(1,24) 
 

Tabela nr 3: Temperatura ścieków (w °C) dopływających do GOŚ ŁAM w roku 2018. 

L.p. Miesiąc i rok Wartość średnia  Percentyl 15 % Percentyl 85 % 

1 styczeń '18 15,7 14,7 16,6 

2 luty '18 15,2 14,6 16,0 

3 marzec '18 15,1 14,4 15,9 

4 kwiecień '18 16,2 15,3 17,2 

5 maj '18 17,9 16,6 18,9 

6 czerwiec '18 19,6 18,5 20,6 

7 lipiec '18 20,4 19,8 21,0 

8 sierpień '18 21,3 20,6 22,1 

9 wrzesień '18 21,0 19,8 22,3 

10 październik '18 19,8 17,7 21,5 

11 listopad '18 19,6 19,0 20,4 

12 grudzień '18 16,7 14,6 18,5 

 

Wartości w tabeli określono na podstawie uśrednionych pomiarów 30-minutowych. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy – Tom I   16  

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu; 
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu; 
Zadanie 7: Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków. 

 

Tabela nr 4: Ilości osadów: wstępnego, nadmiernego oraz przefermentowanego w GOŚ ŁAM w latach 2016-2018 w ujęciu 

miesięcznym. 

L.p. Miesiąc i rok 

Śr. ilość osadu wstępnego Śr. ilość osadu nadmiernego 
Śr. ilość osadu 

przefermentowanego 

m3/d 
Mg 

s.m./d 

Mg 

s.m.o./d 
m3/d 

Mg 

s.m./d 

Mg 

s.m.o./d 
m3/d 

Mg 

s.m./d 

Mg 

s.m.o./d 

1 styczeń '16 886 34,63 27,16 538 37,74 29,29 1.424 43,00 27,20 

2 luty '16 905 32,97 25,61 534 37,89 29,10 1.437 43,97 28,05 

3 marzec '16 985 37,00 28,80 637 44,11 34,04 1.625 48,75 30,68 

4 kwiecień '16 981 38,23 29,64 638 42,60 32,97 1.617 48,35 30,12 

5 maj '16 847 33,47 26,01 658 43,27 33,25 1.505 46,35 29,07 

6 czerwiec '16 855 34,77 26,46 519 32,06 24,71 1.370 41,37 26,00 

7 lipiec '16 898 36,91 27,87 458 30,76 23,55 1.356 42,71 26,23 

8 sierpień '16 929 39,65 29,50 357 26,11 19,96 1.287 40,54 24,23 

9 wrzesień '16 909 35,96 27,01 449 34,08 26,34 1.358 42,64 26,08 

10 październik '16 852 34,68 26,52 531 38,69 30,20 1.381 43,23 26,83 

11 listopad '16 848 36,69 28,39 503 36,25 28,38 1.351 43,64 27,61 

12 grudzień '16 875 35,15 26,98 612 43,33 33,64 1.484 46,75 29,15 

13 styczeń '17 842 32,73 25,71 644 43,80 34,27 1.486 44,88 28,61 

14 luty '17 861 35,14 27,36 626 41,67 32,86 1.490 46,19 29,66 

15 marzec '17 862 34,34 26,63 682 45,00 34,23 1.542 48,42 30,04 

16 kwiecień '17 847 33,70 25,89 641 44,04 33,66 1.487 46,39 29,15 

17 maj '17 751 28,98 22,22 731 44,97 34,34 1.482 43,72 27,03 

18 czerwiec '17 853 33,61 25,83 632 40,85 30,95 1.606 49,79 31,19 

19 lipiec '17 957 37,90 28,72 670 47,26 34,68 1.753 59,08 36,45 

20 sierpień '17 850 33,91 24,91 477 33,18 24,71 1.333 44,39 27,06 

21 wrzesień '17 852 33,44 25,05 495 33,35 25,31 1.347 42,83 26,41 

22 październik '17 1.048 41,47 31,79 544 40,91 30,58 1.592 51,26 31,60 

23 listopad '17 903 36,35 36,36 559 38,34 20,49 1.462 46,35 28,80 
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24 grudzień '17 902 34,83 26,74 634 46,05 35,02 1.537 49,65 30,97 

25 styczeń '18 848 32,72 25,53 649 45,71 34,88 1.496 48,47 30,70 

26 luty '18 877 32,90 26,32 702 46,25 35,82 1.579 46,26 29,68 

27 marzec '18 869 31,93 25,51 743 48,38 37,16 1.612 47,55 30,13 

28 kwiecień '18 844 31,77 24,38 699 46,18 35,33 1.543 48,91 30,89 

29 maj '18 860 33,04 25,18 546 39,53 30,03 1.405 44,26 27,37 

30 czerwiec '18 826 30,45 23,35 565 39,40 30,11 1.391 43,96 27,56 

31 lipiec '18 938 37,24 28,52 621 43,52 33,08 1.559 49,73 30,79 

32 sierpień '18 918 35,93 27,12 487 36,06 26,75 1.405 45,94 27,94 

33 wrzesień '18 919 38,99 29,17 516 35,38 27,00 1.435 47,50 29,39 

34 październik '18 909 37,08 28,74 611 41,88 32,25 1.520 49,55 31,90 

35 listopad '18 950 37,86 29,67 591 41,56 31,74 1.543 49,99 32,21 

36 grudzień '18 827 30,23 30,23 627 43,44 26,92 1.454 47,11 30,84 

 

Uwaga: Od kwietnia 2017 r.  fermentacja osadów w GOŚ ŁAM odbywa się w 3 komorach (poszczególne 

komory poddawane są przeglądom budowlanym). 

 

Tabela nr 5: Jakość osadów ściekowych w I kwartale 2019 r. 

L.p. 
Wskaźnik 

zanieczyszczeń 
Jednostka Osad wstępny Osad nadmierny 

Osad 

przefermentowany 

1 ChZT mgO2/l 48.400 89.900 38.700 

2 Sucha pozostałość mg/kg 41.100 73.900 32.300 

3 Straty przy prażeniu % s.m. 76,6 74,7 66,1 

4 Azot Kjeldahla % s.m. 2,96 1,57 3,36 

5 Fosfor ogólny % s.m. 1,05 3,06 2,96 

 

Uwaga: Powyższe dane dot. ChZT, suchej pozostałości i strat przy prażeniu obejmują średnią z 4 analiz, 

zaś zawartość azotu Kjeldahla i fosforu ogólnego określono na podstawie 1 analizy. Serie pomiarowe 

wykonano w I kwartale 2019 r. 
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Śr. miesięczny hydrauliczny czas retencji osadu w ZKF (lata 2016-2018):  

− śr. 28 d (praca 4 ZKF), śr. 20 d (praca 3 ZKF),  

− min. 17 d (praca 3 ZKF), 

− maks. 31 d (praca 4 ZKF). 

 

Śr. miesięczne obciążenie ładunkiem organicznym ZKF (lata 2016-2018):  

− śr. 1,43 kg s.m.org/m3d (praca 4 ZKF), śr. 1,94 kg s.m.org/m3d (praca 3 ZKF),  

− min. 1,24 kg s.m.org/m3d (praca 4 ZKF),  

− maks. 2,11 kg s.m.org/m3d (praca 3 ZKF).  

 

Śr. miesięczne obciążenie suchą masą ZKF (lata 2016-2018): 

− śr. 1,85 kg s.m./m3d (praca 4 ZKF), śr. 2,54 kg s.m./m3d (praca 3 ZKF), 

− min. 1,64 kg s.m./m3d (praca 4 ZKF),  

− maks. 2,84 kg s.m./m3d (praca 3 ZKF).  

 

Tabela nr 6: Jakość i ilość odcieków z zagęszczania osadu nadmiernego w GOŚ ŁAM w roku 2018. 

L.p. Miesiąc i rok 
pH ChZT 

Zawiesiny 

ogólne 

Fosfor 

ogólny 

Azot 

ogólny 
Ilość 

 mg/l mg/l mg/l mg/l m3 

1 styczeń '18 7,4 2.189 1.968 27,57 49,04 136.395 

2 luty '18 7,6 145 113 5,44 9,65 125.362 

3 marzec '18 7,5 5.739 3.571 65,82 188,81 140.098 

4 kwiecień '18 7,4 1.145 844 54,39 45,97 129.619 

5 maj '18 7,5 1.080 1.847 38,46 49,70 130.414 

6 czerwiec '18 7,3 2.555 2.065 30,16 68,20 127.841 

7 lipiec '18 7,4 2.347 2.056 39,06 38,62 145.695 

8 sierpień '18 7,8 192 153 8,38 13,84 128.684 

9 wrzesień '18 7,6 596 557 13,91 43,53 109.841 

10 październik '18 7,4 1.253 1.017 43,10 55,40 139.485 

11 listopad '18 7,5 1.907 1.304 36,40 240,34 141.479 

12 grudzień '18 7,4 3.449 2.303 150,20 99,36 146.811 
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Uwaga: Średniomiesięczne wartości pH, ChZT i zawiesin ogólnych obejmują średnią z 4-5 analiz, zaś 

zawartość azotu ogólnego i fosforu ogólnego określono na podstawie 1 analizy. 

 

Tabela nr 7: Jakość i ilość odcieków z odwadniania osadu przefermentowanego na wirówce w GOŚ ŁAM w roku 2018. 

L.p. Miesiąc i rok 
pH ChZT 

Zawiesiny 

ogólne 

Fosfor 

ogólny 

Azot 

ogólny 
Ilość 

 mg/l mg/l mg/l mg/l m3 

1 styczeń ‘18 7,6 2.881 2.367 315 734 14.863 

2 luty '18 7,7 1.645 2.788 230 991 11.983 

3 marzec '18 7,6 2.881 2.367 315 734 13.944 

4 kwiecień '18 7,8 4.740 3.570 185 948 10.964 

5 maj '18 7,8 1.350 1.055 186 896 2.541 

6 czerwiec '18 7,7 996 578 237 746 6.266 

7 lipiec '18 7,6 4.990 3.806 323 971 13.479 

8 sierpień '18 8,0 864 492 178 806 14.346 

9 wrzesień '18 7,8 4.935 3.725 333 1.437 16.667 

10 październik '18 7,8 872 1.015 259 902 9.847 

11 listopad '18 7,6 7.013 5.543 288 1070 12.929 

12 grudzień '18 7,6 7.832 6.183 456 813 11.088 

 

Uwaga: Średniomiesięczne wartości pH, ChZT i zawiesin ogólnych obejmują średnią z 4-5 analiz, zaś 

zawartość azotu ogólnego i fosforu ogólnego określono na podstawie 1 analizy. 

 

Tabela nr 8: Dane eksploatacyjne odwadniania osadu przefermentowanego na wirówce w GOŚ ŁAM w roku 2018. 

L.p. Miesiąc i rok 

Osad przefermentowany  

przed odwadnianiem na wirówce 

Dawka polimeru – 

produktu 

handlowego 

(proszek / emulsja) 

Osad 

przefermentowany 

po odwodnieniu  

na wirówce 

m3 % s.m. % s.m.o. kg/Mg s.m. Mg % s.m. 

1 styczeń '18 17.742 3,24 63,3 9,24 / - 2.850 19,9 

2 luty '18 14.059 2,93 64,1 10,53 / - 2.055 19,9 
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3 marzec '18 16.351 2,95 63,4 11,24 / 29,11 2.383 20,0 

4 kwiecień '18 13.015 3,16 63,2 11,05 / 20,46 2.031 20,0 

5 maj '18 2.993 3,15 61,8 12,79 / - 447 20,9 

6 czerwiec '18 7.401 3,15 62,6 12,31 / 22,37 1.124 20,5 

7 lipiec '18 15.843 3,21 61,9 11,67 / - 2.341 21,5 

8 sierpień '18 16.946 3,27 60,8 12,28 / - 2.574 21,3 

9 wrzesień '18 19.845 3,31 61,8 10,96 / - 3.146 20,7 

10 październik '18 11.726 3,26 64,3 13,26 / 24,98 1.860 20,4 

11 listopad '18 15.476 3,24 64,4 11,70 / - 2.522 19,7 

12 grudzień '18 13.394 3,24 65,5 13,03 / - 2.284 18,8 

 

 

Tabela nr 9: Produkcja biogazu w GOŚ ŁAM w latach 2016-2018. 

L.p. Miesiąc i rok 

Śr. ilość 

produkowanego 

biogazu 

Śr. wskaźniki produkcji biogazu 

m3/d m3/kg s.m.o. zred. m3/kg s.m. m3/kg s.m.o. 

1 styczeń '16 21.440 0,73 0,30 0,38 

2 luty '16 23.601 0,89 0,33 0,43 

3 marzec '16 23.357 0,73 0,29 0,37 

4 kwiecień '16 22.705 0,70 0,28 0,36 

5 maj '16 21.950 0,73 0,29 0,37 

6 czerwiec '16 21.225 0,84 0,32 0,41 

7 lipiec '16 20.249 0,80 0,30 0,39 

8 sierpień '16 19.700 0,78 0,30 0,40 

9 wrzesień '16 18.932 0,69 0,27 0,35 

10 październik '16 20.937 0,70 0,29 0,37 

11 listopad '16 21.198 0,73 0,29 0,37 
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12 grudzień '16 20.738 0,66 0,26 0,34 

13 styczeń '17 21.127 0,67 0,28 0,35 

14 luty '17 21.425 0,70 0,28 0,36 

15 marzec '17 20.200 0,66 0,25 0,33 

16 kwiecień '17 22.670 0,75 0,29 0,38 

17 maj '17 20.652 0,70 0,28 0,37 

18 czerwiec '17 20.628 0,81 0,28 0,36 

19 lipiec '17 19.036 0,71 0,22 0,30 

20 sierpień '17 18.227 0,81 0,27 0,37 

21 wrzesień '17 19.021 0,79 0,28 0,38 

22 październik '17 21.098 0,69 0,26 0,34 

23 listopad '17 20.470 0,73 0,27 0,36 

24 grudzień '17 23.084 0,75 0,29 0,37 

25 styczeń '18 20.803 0,70 0,27 0,34 

26 luty '18 21.175 0,65 0,27 0,34 

27 marzec '18 21.753 0,67 0,27 0,35 

28 kwiecień '18 20.654 0,72 0,27 0,35 

29 maj '18 20.153 0,72 0,28 0,37 

30 czerwiec '18 20.323 0,78 0,29 0,38 

31 lipiec '18 20.587 0,67 0,25 0,33 

32 sierpień '18 20.748 0,80 0,29 0,39 

33 wrzesień '18 20.375 0,76 0,27 0,36 

34 październik '18 22.213 0,76 0,28 0,36 

35 listopad '18 21.911 0,75 0,28 0,36 

36 grudzień '18 21.924 0,83 0,30 0,38 

 

Godzinowa produkcja biogazu wynika z uzyskiwanych wartości dobowych. Zakłada się równomierną 

produkcję biogazu w ciągu całej doby. 
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Jakość uzyskiwanego biogazu w GOŚ ŁAM po oczyszczeniu w odsiarczalnikach i filtrach węglowych  

na podstawie badań wykonanych w II połowie 2018 r. i I połowie 2019 r.:  

− metan CH4   - 60 - 63 %,  

− dwutlenek węgla CO2  - 35 - 37 %,  

− azot N2    - 0,6 - 3,5 %, 

− tlen O2    - 0,3 - 0,8 %, 

− siarkowodór H2S - 0 - 8 ppm, 

− lotne związki krzemu (siloksany) VMSs - 0 - 24,5 mg/Nm3, 

− wartość opałowa - 21,7 - 22,7 MJ/m3, 

− wilgotność  - 42 - 49 %, 

− temperatura  - 13 - 28 °C. 

Podczas normalnej pracy instalacji zanieczyszczenia biogazu siarkowodorem oraz siloksanami  

nie przekraczają wartości odpowiednio 50 ppm oraz 10 mg/Nm3. 

 

Tabela nr 10: Produkcja energii elektrycznej i zużycie biogazu: do kogeneracji, w kotłowni i ITPO GOŚ ŁAM w latach 2016-2018. 

L.p. Miesiąc i rok 

Produkcja energii 

elektrycznej 

[MWh] 

Zużycie biogazu [m3] 

kogeneracja kotłownia ITPO 

1 styczeń '16 401,802 168.044 267.433 99.705 

2 luty '16 748,185 315.869 183.917 78.067 

3 marzec '16 1.126,399 473.564 113.264 91.736 

4 kwiecień '16 1.051,356 441.967 51.253 66.352 

5 maj '16 581,590 243.947 112.472 18.836 

6 czerwiec '16 916,506 400.813 10.142 1.604 

7 lipiec '16 549,017 234.782 82.446 62.643 

8 sierpień '16 974,421 426.935 10.756 67.855 

9 wrzesień '16 996,774 412.757 2.492 75.739 

10 październik '16 954,673 389.264 84.018 58.035 

11 listopad '16 940,496 379.920 104.778 73.985 

12 grudzień '16 823,540 319.610 149.236 34.326 

13 styczeń '17 989,521 396.017 135.352 0 

14 luty '17 531,484 222.056 171.911 0 
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15 marzec '17 543,220 222.631 222.162 0 

16 kwiecień '17 605,329 244.141 202.370 0 

17 maj '17 1.069,597 446.554 63.608 17.560 

18 czerwiec '17 1.073,942 454.079 17.973 38.868 

19 lipiec '17 1.216,678 490.201 1.696 44.765 

20 sierpień '17 1.177,344 494.588 1.060 48.662 

21 wrzesień '17 1.092,196 470.131 6.009 16.516 

22 październik '17 1.135,878 493.726 13.776 29.769 

23 listopad '17 1.042,455 442.432 64.241 59.418 

24 grudzień '17 854,164 367.489 125.037 72.037 

25 styczeń '18 451,516 194.851 186.610 57.601 

26 luty '18 453,025 195.178 215.250 46.882 

27 marzec '18 523,682 227.109 222.982 53.352 

28 kwiecień '18 255,843 114.072 193.338 43.214 

29 maj '18 0,000 0 222.685 18.331 

30 czerwiec '18 0,000 0 182.776 24.762 

31 lipiec '18 310,793 141.680 119.882 51.364 

32 sierpień '18 1.047,023 434.829 39.323 45.397 

33 wrzesień '18 821,522 319.115 45.998 62.019 

34 październik '18 941,366 381.890 82.684 69.424 

35 listopad '18 1.330,004 519.205 33.051 66.880 

36 grudzień '18 1.423,579 551.557 25.198 98.432 

 

W okresie kwiecień – lipiec 2018 r. trwała modernizacja elektrociepłowni – wymiana dwóch jednostek 

kogeneracyjnych. 

 

Tabela nr 11: Produkcja i wykorzystanie energii cieplnej w GOŚ ŁAM w latach 2016-2018. 

L.p. Miesiąc i rok Ilość produkowanego ciepła Ilość zużywanego ciepła 



Program Funkcjonalno-Użytkowy – Tom I   24  

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu; 
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu; 
Zadanie 7: Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków. 

 

Elektro-

ciepłownia 
Kotłownia Razem 

Technologia 

(ZKF) 

Przygotowanie 

c.o. + c.w.u. 

GJ GJ GJ GJ GJ 

1 styczeń '16 2.022 5.901 7.923 5.520 1.979 

2 luty '16 3.823 4.052 7.875 5.151 1.558 

3 marzec '16 5.559 2.463 8.022 5.141 1.569 

4 kwiecień '16 5.172 1.112 6.284 4.526 1.061 

5 maj '16 2.869 2.425 5.294 4.302 824 

6 czerwiec '16 4.704 217 4.921 3.162 531 

7 lipiec '16 2.796 1.789 4.585 3.182 447 

8 sierpień '16 5.028 231 5.258 3.210 491 

9 wrzesień '16 5.172 1.112 6.284 4.526 1.061 

10 październik '16 4.726 2.077 6.803 4.236 1.153 

11 listopad '16 4.680 2.379 7.059 4.367 1.475 

12 grudzień '16 4.024 3.497 7.520 5.044 1.823 

13 styczeń '17 4.850 3.073 7.923 4.980 1.925 

14 luty '17 2.675 3.788 6.463 4.512 1.701 

15 marzec '17 2.633 4.895 7.528 5.103 1.508 

16 kwiecień '17 2.929 4.527 7.456 4.520 1.357 

17 maj '17 5.222 1.308 6.530 4.073 956 

18 czerwiec '17 5.350 390 5.740 3.212 560 

19 lipiec '17 6.033 60 6.093 3.358 496 

20 sierpień '17 5.800 23 5.823 2.760 464 

21 wrzesień '17 5.319 116 5.434 3.211 667 

22 październik '17 5.625 290 5.915 3.941 952 

23 listopad '17 5.102 1.407 6.509 4.053 1.288 

24 grudzień '17 4.263 2.672 6.935 4.788 1.535 

25 styczeń '18 2.280 3.987 6.267 4.688 1.580 
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26 luty '18 2.273 4.599 6.872 4.789 1.680 

27 marzec '18 2.655 4.764 7.419 5.033 1.653 

28 kwiecień '18 1.317 4.066 5.383 4.057 866 

29 maj '18 0 4.609 4.609 4.040 529 

30 czerwiec '18 0 3.783 3.783 3.399 393 

31 lipiec '18 1.580 2.441 4.022 3.188 361 

32 sierpień '18 4.372 802 5.174 2.694 310 

33 wrzesień '18 3.494 954 4.448 2.911 458 

34 październik '18 3.640 1.711 5.352 3.353 931 

35 listopad '18 4.829 687 5.516 3.270 1.096 

36 grudzień '18 5.283 527 5.810 3.665 1.496 

 

Uwaga: W okresie kwiecień - lipiec 2018 r., w związku z prowadzoną modernizacją elektrociepłowni 

GOŚ ŁAM, występowały przerwy w pracy agregatów kogeneracyjnych. 

 

1.5.  Opis stanu istniejącego – parametry obiektów i urządzeń technologicznych 
 

1.5.1. Zamknięte Komory Fermentacyjne (obiekty nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) 
 

Funkcją obiektów jest prowadzenie fermentacji beztlenowej mezofilowej osadu wstępnego  

i nadmiernego usuwanego z części biologicznej oczyszczalni. W wyniku procesu fermentacji następuje 

rozkład części materii organicznej zawartej w osadzie. Produktem rozkładu jest m.in. biogaz.  

Osad do komór fermentacyjnych doprowadzany jest: 

− z zagęszczaczy grawitacyjnych (pompowni ob. Nr 44.1) lub  pompowni wielofunkcyjnej (ob. nr 

6) - osad wstępny,  

− ze stacji zagęszczania osadu nadmiernego (w budynku MZiOO ob. Nr 10)  -  osad nadmierny 

zagęszczony.  

 

Zespół technologiczny fermentacji (stabilizacji) osadu w GOŚ ŁAM tworzą 4 komory fermentacyjne  

(ZKF ob. Nr 7.1; 7.2; 7.3 i 7.4) każda o następujących danych technicznych: 

− wysokość całkowita  33,00 m 

− wysokość części walcowej 20,00 m 

− wysokość stożka dolnego 10,00 m 
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− wysokość stożka górnego 8,00 m 

− średnica wewnętrzna  21,94 m 

− nachylenie stożka dolnego 45°  

− nachylenie stożka górnego 45°  

− średnica górna stożka górnego 6,50 m 

− pojemność czynna  10.000 m3  

− pojemność części gazowej nad osadem wynosi ok. 90 m3 

 

Zamknięte komory fermentacyjne (ZKF) wykonane są  w części walcowej i stożka dolnego w konstrukcji 

żelbetowej monolitycznej, natomiast stożek górny wykonano z prefabrykowanych płyt zwieńczonych 

monolityczną płytą.  

Dolną część ZKF-ów  opasują komora obwodowe. W komorach obwodowych znajdują się pompy 

cyrkulacyjne, rurociągi technologiczne i wymienniki ciepła. W komorach obwodowych zamontowane 

są czujniki „Gazex” monitorujące atmosferę pod kątem pojawienia się metanu i siarkowodoru. 

Schemat instalacji osadowej w rejonie ZKF przedstawia Zał. nr 13.  

 

1.5.2. Zbiorniki osadu przefermentowanego (obiekty nr 41.1 i 41.2) 
 

Podstawowym zadaniem zbiorników osadu przefermentowanego jest uśrednianie, wyrównywanie 

napływu oraz odgazowanie osadu przefermentowanego napływającego z ZKF. Dalsze funkcje to odbiór 

piasku sedymentującego na dnie zbiorników oraz usuwanie piany gromadzącej się na powierzchni.  

Na terenie oczyszczalni znajdują się dwa zbiorniki osadu przefermentowanego, wyposażone  

w mieszadła – ob. nr 41.1 i 41.2. Zbiorniki zasilane są w osad przefermentowany z komór 

fermentacyjnych wspólnym przewodem grawitacyjnym ułożonym w kanale wielofunkcyjnym.  

Ze zbiorników przewód ssawny osadu przefermentowanego do stacji odwadniania, także prowadzony 

w kanale wielofunkcyjnym – przewody ze stali nierdzewnej DN 200.  

Układ funkcjonalny zbiorników umożliwia ich pracę w systemie szeregowym (nominalny układ pracy) 

lub z możliwością wyłączenia jednego z nich (awarie i prace serwisowe). Osad przefermentowany 

dopływa grawitacyjnie z komór fermentacyjnych do zbiornika Nr 41.2, a następnie kierowany jest  

do zbiornika Nr 41.1. W takim układzie pracy osad przefermentowany doprowadzany do zbiornika  

Nr 41.1 w celu usuwania  piasku, który osadza się w zbiorniku Nr 41.2. Wyseparowany piasek jest 

płukany i  usuwany ze zbiorników. Zawartość zbiorników jest mieszana w sposób ciągły dwoma 

mieszadłami śmigłowymi zainstalowanymi przy ścianach zbiornika (po 2 w każdym zbiorniku). 

Mieszanie pozwala skutecznie odgazować osad oraz uśrednić i ujednolicić jego skład. Oba zbiorniki 

wyposażone są w przelewy awaryjne. 

Pojemność czynna zbiornika Nr 41.2 wynosi 256 m3 przy czasie zatrzymania osadu od 3 do 5 h. 

Pojemność całkowita zbiornika Nr 41.1 wynosi 382 m3, a pojemność czynna 204,1 m3, czas zatrzymania 

osadu wynosi od 3 do 4 h.  
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Parametry istniejącego zbiornika nr 41.1: 

− zbiornik naziemny, żelbetowy,  

− średnica wewnętrzna – 10 m, 

− średnica zewnętrzna z izolacją ścian – 11,0 m, 

− wysokość zabudowy ponad teren – 5,5 m, 

− posadowiony około 5,0 m p.p.t., 

− pojemność czynna zbiornika 204 m3. 

 

Parametry istniejącego zbiornika nr 41.2: 

− zbiornik naziemny, żelbetowy,  

− średnica wewnętrzna – 10 m, 

− średnica zewnętrzna z izolacją ścian – 11,0 m, 

− wysokość zabudowy ponad teren – 8,4 m, 

− posadowiony około 2,0 m p.p.t., 

− pojemność czynna zbiornika 256 m3. 

 

Osad przefermentowany ze zbiorników podawany jest na prasy/wirówki w budynku nr 10 – wspólnym 

rurociągiem w kanale wielofunkcyjnym i w kanale pod Budynkiem MZiOO.  

 

1.5.3. Budynek Mechanicznego Zagęszczania i Odwadniania Osadów (obiekt nr 10). 
 

Konstrukcja istniejącego budynku nr 10. 

Budynek zagęszczania i odwadniania osadu jest obiektem 2-kondygnacyjnym o wymiarach w rzucie 

54,8x21,8m o konstrukcji mieszanej żelbetowo-stalowej. 

Poziom przyziemia to konstrukcja monolityczna, żelbetowa, obudowana ścianami z płyt PW-8B. 

Schemat statyczny – to układ ram poprzecznych o module 6 m – stężony stropem płytowo belkowym. 

Główne belki ram w układzie trzynawowym o wymiarach 6,0+6,0+9,0 m i wysokości 6 m. Ramy- 

sztywne. 

Strop to płyta wieloprzęsłowa gr.15 cm  podparta na belkach pośrednich 30x50 cm i 40x50 cm. Część 

górna budynku w konstrukcji stalowej  o ramach dwunawowych 12,0 m i 9,0 m. Ramy dachu w module 

6,0 m i 3,0 m dla przęseł skrajnych. Ramy o przekrojach dwuteowych typu IPBS 300 i IPBS340.  Schemat 

statyczny: ramy dwuspadowe o sztywnych węzłach –przegubowo podpartych na belkach stropu.  

W kierunku podłużnym ramy usztywnione stężeniami podłużnymi i połaciowymi oraz płatwiami  

i ryglami ścian. 

Zastosowane materiały konstrukcyjne: 

Konstrukcja stalowa: stal klasy A-I gat.St3SX i St3SY. 
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Konstrukcja żelbetowa stropu: beton C16/20 (B20), stal zbrojeniowa A-III gat. 34GS, A-0 StOS. 

Podstawowe rysunki konstrukcyjne Budynku nr 10 przedstawiono w Zał. nr 4, 5 i 6. 

W budynku tym na piętrze (poz. +4,50) zlokalizowane są obecnie: 

− stacja zagęszczania osadu nadmiernego – zagęszczarki TURBODRAIN – 5 szt.,  

− stacja odwadniania osadu przefermentowanego – prasy taśmowe BELLMER – 7 szt. oraz 

wirówka dekantacyjna FLOTTWEG – 1 szt., 

− pomieszczenia dyspozytorni lokalnej wraz zapleczem socjalnym, 

− pomieszczenie szaf zasilająco-sterowniczych. 

 

Na parterze budynku (poz. 0,00) znajdują się obecnie: 

− stacje przygotowania polielektrolitu (dla urządzeń zagęszczających i odwadniających) wraz  

z układami pompowymi polielektrolitu  – łącznie 5 szt., 

− układy pompowe osadu zagęszczonego (5 szt.) i osadu przefermentowanego (7+1 szt.), 

− układy pompowe wody technologicznej, 

− magazyn flokulantów,  

− pomieszczenie przenośników taśmowych osadu odwodnionego do ITPO oraz kontenerów  

do awaryjnego zrzutu osadu ( 14 szt.), 

− wydzielone pomieszczenia stacji transformatorowej oraz rozdzielni SN i NN. 

 

Budynek posiada instalację c.o., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalację wody pitnej  

i technologicznej. 

 

1.5.3.1. Stacja zagęszczania osadu nadmiernego. 

 

Funkcją tej instalacji jest zmniejszanie ilości wody w osadzie nadmiernym podawanym do fermentacji.  

Wydajność stacji zagęszczania wynosi: 

− hydrauliczna: Qzag = qzag x 5 x 24 = 91,5 x 5 x 24 =  10.980 m3/d, 

− wydajność masowa: Mzag = mzag x 5 x 24 = 824 x 5 x 24 = 98.880 kg s.m./d. 

 

Jej wyposażenie stanowi: 

− 5 x zagęszczarka filtracyjno-taśmowa BELLMER TD-3 o następujących danych 

technologicznych: 

• wydajność hydrauliczna: qzag = 91,5 m3/h, 

• wydajność masowa: mzag = 824 kg s.m./h, 
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− 5 x pompa nadawy osadu FLYGT typ FP 3153.350 HT/454 o wydajności 151 m3/h  

i mocy silnika 9,0 kW, 

− 5 x pompa osadu zagęszczonego NETZSCH typ NM090BY02 S12 o wydajności 5-32 m3/h i mocy 

silnika 15 kW, 

− stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu pracująca na emulsji. 

 

Osad zagęszczony może być tłoczony: 

− bezpośrednio do komór fermentacyjnych ZKF ob. nr 7.1 - 7.4, 

− do studni osadowej pompowni obiekt nr 6. 

 

Woda „brudna” z mycia sit – tzw. odcieki ze stacji spływają wspólnie z odciekami ze stacji odwadniania 

osadów przewodem grawitacyjnym do zbiorczego zbiornika odcieków pompowni nr 6, skąd 

przetłaczane są do układu oczyszczania ścieków. 

 

1.5.3.2. Stacja odwadniania osadu przefermentowanego 

 

Funkcją instalacji jest zmniejszanie ilości wody w osadzie przefermentowanym i skierowanie osadu 

odwodnionego do instalacji ITPO. 

Osad przefermentowany z komór fermentacyjnych kierowany jest do zbiorników osadu 

przefermentowanego ob. Nr 41.1 i Nr 41.2, a następnie na urządzenia do odwadniania osadu. 

Wyposażenie stacji odwadniania stanowi: 

− 7 x prasa taśmowa BELLMER WP-5 o następujących danych techniczno-technologicznych: 

• wydajność hydrauliczna: qodw = 17 m3/h, 

• wydajność masowa: modw = 590 kg s.m./h, 

− 1 x wirówka dekantacyjna FLOTTWEG C4E o następujących danych techniczno-

technologicznych: 

• wydajność hydrauliczna: qodw nom. = 25 m3/h, 

• wydajność masowa: modw = 750 kg s.m./h, 

− 7 x pompa nadawy osadu FLYGT typ 3102.181 o mocy silnika 2,4 kW, 

− 2 x stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu na prasy, 

− 1 x stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu na wirówkę. 

 

Prasy taśmowe zlokalizowane są na piętrze budynku nr 10 (poz. +4,50).  

W ramach niniejszego Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”,  Zadanie 2 „Modernizacja 

węzła odwadniania osadów na terenie GOŚ ŁAM – dostawa wirówek (3 szt.)” planowana jest 

modernizacja stacji odwadniania osadu polegająca m.in. na : 



Program Funkcjonalno-Użytkowy – Tom I   30  

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu; 
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu; 
Zadanie 7: Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków. 

 

− likwidacji 7 szt. pras taśmowych wraz z pompami podającymi osad, okapami i instalacjami 

powiązanymi, 

− montaż 3 szt. wirówek dekantacyjnych (prac w układzie 3+1 istniejąca) na stanowiskach 

umownie oznaczonych nr 6.2, 7.1 i 7.2, 

− montaż na poz. +4,50  układu przenośników osadu odwodnionego do ITPO, 

− wymiana 2-ch stacji przygotowania polielektrolitu, 

− rozbudowa części socjalnej i dyspozytorni lokalnej, 

− likwidacja układu przenośników osadu odwodnionego i stanowisk kontenerowych (poz. 0,00). 

 

Wymiana pras przebiegać będzie etapowo. W pierwszym  etapie planowana jest wymiana pras nr 6 i 7 

na wirówki oraz  wymianę 1 stacji polielektrolitu. W II-gim etapie planowana jest realizacja pozostałych 

robót , w tym likwidacja pras 1-5.  

Przewidywany układ funkcjonalny Budynku nr 10  po modernizacji w ramach Zadania 2 przedstawiono 

w Zał. nr 7. 

 

1.5.3.3. Instalacja Termicznego Przekształcania Osadu i Skratek  

(skr.  ITPO –ob. nr 11.1) 

 

Instalacja termicznego przekształcania osadów ściekowych i skratek (ITPO) składa się z dwóch 

równoległych linii technologicznych. Technologia spalania osadów realizowana jest w piecu ze złożem 

fluidalnym i przebiega w temperaturze > 850 oC przy czasie przebywania ponad 2 s i nadmiarze tlenu. 

Instalacja wykorzystuje ciepło wytworzone podczas procesu termicznego przekształcania osadu  

i skratek.  

Odwodnione w BMZiOO osady do ok. 18 ÷ 22 % s.m., są odbierane i suszone w suszarce tarczowej 

ogrzewanej przeponowo parą wodną, wytworzoną w kotle utylizatorze, do ok. 28 ÷ 32 % s.m.  

Po podsuszeniu osady poddawane są termicznemu przekształcaniu w piecu fluidalnym. Stan fluidyzacji 

utrzymywany jest w dolnej części pieca fluidalnego dzięki wdmuchiwaniu, za pomocą dysz, gorącego 

powietrza. Podsuszone osady podawane są do pieca w sposób ciągły przy pomocy pomp, a skratki 

specjalnym dozownikiem.  

Po wyjściu z pieca fluidalnego spaliny kierowane są do wieloetapowego systemu obróbki gazów 

odlotowych. Pierwszym etapem jest odebranie ciepła w celu otrzymania optymalnej dla dalszych 

etapów oczyszczania temperatury. Odzysk ciepła realizowany jest w dwóch fazach: z wykorzystaniem 

rekuperatora podgrzewającego powietrze fluidyzacyjne oraz z wykorzystaniem kotła utylizatora  

do produkcji pary potrzebnej w procesie suszenia. Następnym etapem obróbki spalin jest ich odpylenie 

w cyklonie i zmieszanie z powietrzem w celu wychłodzenia do temperatury 190 °C zapewniającej 

optymalne warunki do ich dalszej chemicznej obróbki. Trzecim etapem jest chemiczne usunięcie 

związków kwaśnych organicznych i rtęci metodą suchą poprzez wtrysk w strumień spalin 

rozdrobnionego kwaśnego węglanu sodu i węgla aktywnego. Czwartym etapem obróbki spalin jest ich 

końcowe odpylenie na baterii teflonowych filtrów workowych. Tak oczyszczone spaliny są emitowane 

poprzez komin do atmosfery. Pyły z oczyszczania spalin są płukane w stacji odsalania, następnie 
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odwadniane na prasie komorowej i wywożone na składowisko odpadów niebezpiecznych, natomiast 

popioły z cyklonów po zwilżeniu składowane są w części dla odpadów innych niż niebezpieczne.  

Oba składowiska zlokalizowane są na terenie należącym do oczyszczalni. 

ITPO technologicznie składa się z następujących węzłów funkcjonalnych: 

− transportu osadu i skratek, 

− podsuszania osadu, 

− termicznego przekształcania osadów, 

− odzysku ciepła, 

− oczyszczania spalin, 

− układu podawania sorbentów, 

− instalacji odsalania pozostałości z filtrów workowych, 

− instalacji pomocniczych, 

− placu tymczasowego magazynowania osadów i skratek. 

Projektowana wydajność instalacji wynosi 84 000 Mg osadów ściekowych i skratek na rok w tym: 

− odwodnione przefermentowane osady pościekowe o uwodnieniu 78 % (± 2 %) –  

82.000 Mg/rok, 18.040 Mg s.m./rok, 

− skratki o uwodnieniu 80 % (± 2 %) – 2.000 Mg/rok, 400 Mg s.m./rok. 

 

1.5.4. Linia oczyszczania i podnoszenia ciśnienia biogazu. 
 

Instalacja (zespół obiektów i urządzeń) zapewnia: magazynowanie biogazu w celu zapewnienia 

równomierności pracy agregatów kogeneracyjnych i kotła cieplnego (zbiornik obiekt nr 13.2), 

oczyszczanie biogazu (odsiarczalniki obiekty nr 13A i 13B, filtry do usuwania siloksanów obiekty nr 13.3 

i 13.4), spalanie ewentualnego nadmiaru biogazu (pochodnia obiekt nr 14), podnoszenie ciśnienia 

biogazu dla potrzeb pokonania oporów filtrów siloksanów oraz zasilenia agregatów kogeneracyjnych  

i kotłów. 

 

1.5.5. Kotłownia i Elektrociepłownia (obiekty nr 15 i 16). 
 

Zespół obiektów Kotłowni (ob. Nr 15) i Elektrociepłowni (ob. Nr 16) realizuje zadanie zapewnienia 

ciepła technologicznego (dla potrzeb ogrzewania ZKF-ów) i centralnego ogrzewania dla potrzeb 

pozostałych obiektów GOŚ ŁAM oraz produkcji energii elektrycznej z biogazu wyprodukowanego  

w komorach fermentacyjnych na potrzeby własne oczyszczalni.  

Kotłownia (ob. Nr 15) wyposażona jest w 3 kotły niskotemperaturowe f-my Viessman typ Paromat-

Triplex o mocy znamionowej 1400 kW każdy.  

Łączna projektowana moc szczytowa kotłowni – 4.200 kW.  
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Kotłownia stanowi rezerwowe źródło produkcji ciepła. Kotłownia pracuje jako obiekt wspomagający 

produkcję ciepła w okresach zimowych lub w okresach przestoju elektrociepłowni. Przy zwiększonym 

zapotrzebowaniu na ciepło mogą być załączone kotły grzewcze opalane olejem opałowym lub 

biogazem, które pracują w okresie szczytowym oraz w momencie awarii lub remontu agregatów 

energii skojarzonej zlokalizowanych w budynku elektrociepłowni. Po zmniejszeniu zapotrzebowania  

na ciepło kotły grzewcze są odłączane, a produkcja ciepła na potrzeby c.o., c.w.u. oraz technologii 

oczyszczalni odbywa się tylko z generatorów energii skojarzonej. 

 

Elektrociepłownia (ob. Nr 16) zlokalizowana jest bezpośrednio przy budynku kotłowni. Obiekt 

wyposażony jest w 3 agregaty kogeneracyjne produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej,  

z tego 1 prod. DEUTZ (na stanowisku nr 2) uruchomiony został w 2004 r. , a  2  agregaty prod. MWM 

|(na stanowiskach 1 i 3) uruchomiono w 2018 r.  

Podstawowe dane agregatów: 

− agregat kogeneracyjny DEUTZ typ TBG620V12K :  

• maksymalne zużycie biogazu:       381 m3/h, 

• moc całkowita:        2,402 MW, 

• moc elektryczna:        0,933 MW, 

• moc cieplna przy schłodzeniu spalin do 120 °C:     1,165 MW, 

• sprawność elektryczna zespołu:      38,8 %, 

• sprawność cieplna:        48,5 %, 

• sprawność łączna:        87,3 %, 

• temperatura spalin po wyjściu z silnika –     467 °C, 

• temperatura spalin po wyjściu z wymienniki spaliny/woda –   120 °C, 

• strumień objętościowy spalin przy temperaturze 467 °C –   11 080 m3/h, 

• strumień objętościowy spalin przy temperaturze 120 °C –   5 845 m3/h, 

• moc cieplna wymiennika odzysku ciepła z silnika –    656 kW, 

• parametry czynnika chłodzącego silnik –     78/92 °C, 

• parametry wody sieciowej odbierającej ciepło z wymiennika  

odzysku ciepła z silnika –       70/81 °C, 

• moc cieplna wymiennika chłodzenia mieszanki gazowej –   79 kW, 

• moc cieplna wymiennika odzysku ciepła z spalin –    533 kW, 

• parametry wody sieciowej odbierającej ciepło z wymiennika  

odzysku ciepła z spalin –       81/90 °C, 

• schłodzenie spalin z 467 °C do 120 °C (temperatura za wymiennikiem spaliny/woda). 

 

− agregat kogeneracyjny MWM typ TCG2020 V12 BG-CHP (2 szt.) : 

• moc elektryczna osiągalna:       1200kW,  

• ciepło odzyskiwane z chłodzenia silnika:     693kW (±8%), 

• ciepło odzyskiwane z chłodzenia spalin do 180°C:    578kW (±8%), 
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• ciepło odzyskiwane z chłodzenia spalin do 150°C:    644kW (±8%), 

• ciepło z chłodzenia mieszanki:       97kW (±8%), 

• temperatura spalin na wylocie z silnika:     458°C (±25%),  

• przepływ masowy spalin:       6707kg/h, 

• przepływ objętościowy spalin:       11100m³/h,  

• moc paliwa:        
 2952kW(+0%),  

• sprawność elektryczna:       40,6%,  

• sprawność cieplna:        43,0%, 

• sprawność całkowita dla spalin  150℃     86,0%.  
 

Szczegółowe dane dot. agregatów MWM zawarte są w karcie katalogowej agregatów stanowiącej  

Zał. nr 10 do PFU. 

Łączna moc elektrociepłowni zmodernizowanej:  

• moc elektryczna elektrociepłowni:      3,333 MW,  

• moc nominalna cieplna elektrociepłowni     3,893 MW, 

• moc całkowita elektrociepłowni      6,172 MW, 

• całkowite zapotrzebowanie na biogaz dla HU = 6,3 kW/Nm³:   1.321m³/h.  
 

Energia elektryczna produkowana w stacji agregatów kogeneracyjnych wykorzystywana jest  

na potrzeby własne oczyszczalni. 

Ciepło z modułów kogeneracyjnych o parametrach 90/70℃ przekazywane jest za pomocą sprzęgła 

hydraulicznego do kolektorów zasilających obiegi technologiczne i socjalne oczyszczalni. Kolektory 

zlokalizowane są w budynku Kotłowni.  

Energia cieplna produkowana w stacji agregatów kogeneracyjnych i kotłach wykorzystywana jest  

na następujące potrzeby (podano średnie zużycie energii dla okresu zimowego): 

− ciepło technologiczne dla potrzeb ZKF:  QZKF = 1,422  MW, 

− ciepło dla pozostałych obiektów oczyszczalni ścieków Qco+cw+went = 2,332 MW. 

 

Agregaty zamontowane są w oddzielnych kontenerach wyizolowanych cieplnie i akustycznie. 

Silniki wyposażone są w układ chłodzenia silnika, układ odzysku ciepła ze spalin, układ smarowania oraz 

układ chłodzenia mieszanki gazowej. Spaliny z silników odprowadzane są do kominów o średnicy  

DN 350 mm i wysokości 14 m ponad poziom terenu.  

W przypadku przekroczenia temperatury powrotu czynnika cieplnego - 70 ºC, uruchamiany jest układ 

chłodzenia awaryjnego oparty na wymienniku pośrednim – chłodnica umieszczona  

na rurociągu powrotnym wewnątrz budynku oraz na schładzaczach cieczy umieszczonych  

na zewnątrz budynku. 

Odzysk ciepła oparty jest o wymiennik odzysku ciepła z chłodzenia silnika oraz wymiennik odzysku 

ciepła ze spalin. W przypadku spadku temperatury zasilania poniżej założonej 90 ºC nadrzędny układ 
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automatyki sygnalizuje konieczność uruchomienia kotłowni zasilanej olejem opałowym. Układ odzysku 

ciepła z silników energii skojarzonej sprzężony jest z układem technologicznym istniejącej kotłowni 

przy użyciu sprzęgła hydraulicznego.  

Nadmiar mocy grzewczej w okresie letnim odbierany jest przez układ chłodzenia awaryjnego, który 

zapewnia również odbiór całkowitej mocy grzewczej w przypadku awarii sieci ciepłowniczej. 
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1.6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.6.1. Definicje pojęć używanych w PFU. 
 

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla 

Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 

(tłumaczenie 1. wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

(SIDIR). 

 

Definicje pojęć podanych w niniejszym dziale PFU stanowią uzupełnienie definicji określonych  

w Klauzuli 1.1 [Definicje] Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu. 

 

 „Dokumentacja Projektowa” - Dokumentacja służąca do wykonania robót budowlanych, zgodnie  

w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1129 z późniejszymi zmianami). 

 „Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej” – GOŚ ŁAM – oznacza obiekt, 

będący własnością Zamawiającego, na którego terenie planowana jest przedmiotowa inwestycja. 

 „Infrastruktura techniczna” - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

„Kierownik budowy” - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

„Laboratorium” - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

„Mapa zasadnicza” - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje  

o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów 

i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

„Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia  

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2018. 1935 ze zm.). 

„Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany. 

Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2018.1935. wraz ze zmianami).  
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„Projektant” - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

”Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” - oznacza opracowanie 

uzupełniające i uszczegóławiające projekt wykonawczy w zakresie sposobu wykonywania robót,   

jest zgodna z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 

2018 r. 1935 ze zm.).  

 

1.6.2. Cechy obiektów dot. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych - wymagania 

ogólne 
 

Zamawiający oczekuje, aby trwałość stałych elementów Robót była nie mniejsza niż:  

• konstrukcje budowlane i budynki    40 lat, 

• drogi        25 lat, 

• maszyny i urządzenia       10 lat, 

• urządzenia elektryczne      10 lat, 

• aparatura kontrolno-pomiarowa i system sterowania 10 lat, 

• sieci uzbrojenia terenu i okablowane    10-25 lat.  

Projektowane obiekty na terenie GOŚ ŁAM muszą mieć spójną formę architektoniczną w zakresie 

materiałów elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien uzgodnić z Inżynierem  

na etapie Projektu Budowlanego.  

Projekt powinien uwzględniać pracę instalacji 24/7 dni w tygodniu min. 8.000 godz. pracy w roku 

oraz najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie 

eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia 

eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

 

1.6.3. Kolejność zdarzeń w ramach Kontraktu. 

 

Przewiduje się następującą kolejność zdarzeń w ramach każdego Zadania: 

− Ogłoszenie wyniku przetargu publicznego – Z*, 

− Dostarczenie dowodów ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania oraz innych 

dokumentów wymaganych w SIWZ w stosunku do Wykonawcy – W, 

− Podpisanie Aktu Umowy – Z+W**, 

− wyznaczenie Daty Rozpoczęcia – I, 
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− Uzgodnienie Programu Zapewnienia Jakości, Programu Realizacji Zamówienia, Planu Płatności 

i Wykazu Pracowników– W+I, 

− Opracowywanie comiesięcznych Raportów o postępie- W+I, 

− Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego technologii-W+I+Z+U, 

− Opracowanie i uzgodnienie Projektu Budowlanego – W+I+U+Z, 

− Uzyskanie Pozwolenia na budowę – W+I+Z, 

− Uzgodnienie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia W+I, 

− Opracowanie i uzgodnienie pozostałych Projektów Wykonawczych – W+I+U, 

− Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji budowy z planem komunikacji –W+I+U,  

− Opracowanie i uzgodnienie Wykazu sprzętu oraz dostarczenie polis ubezpieczeniowych 

wymaganych w SIWZ od Wykonawcy przed przekazaniem placu budowy –W+I, 

− Przekazanie placu (terenu) budowy i zaplecza– Z+W+I+U, 

− Realizacja robót, bieżąca kontrola robót, odbiory częściowe -W+I+U+Z, 

− Zakończenie robót  -zgłoszenie do Prób Końcowych – W+I,  

− Sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i poprawności wykonania przez 

Komisję odbiorową powołaną przez Inżyniera – Z+U+I+W, 

− Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – Z+W+I, 

− Ruch próbny etap I- wpracowanie instalacji do parametrów procesowych – W+I+U, 

− Ruch próbny etap II  ( w ramach Prób Końcowych)– W+I+U+Z, 

− Podpisanie trójstronnej cesji uprawnień gwarancyjnych – W+Z+U, 

− Wydanie Świadectwa Przejęcia (I)  i przekazanie do eksploatacji  Zadania –W+I+Z+U, 

***Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania – Z, 

− Okres zgłaszania wad – U + I + W,  

− Przeprowadzenie przez Użytkownika Prób Eksploatacyjnych–– U + W+I+Z, 

− Podpisanie Protokołu z przeglądu gwarancyjnego (na zakończenie ofertowego okresu 

gwarancji umownej i rękojmi) – U+W+I***, 

− Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania po upływie rękojmi – Z, 

*   - odpowiedzialny: Z – Zamawiający; W – Wykonawca; I – Inżynier; U – Użytkownik; 
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*** - pod warunkiem usunięcia wszystkich zgłoszonych usterek i wad; 

 

1.6.4. Realizacja kontraktów. 
 

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie z podziałem na trzy Zadania inwestycyjne: 

Zadanie 5 - Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu, 

Zadanie 6 – Budowa instalacji do usuwania azotu, 

Zadanie 7 – Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków. 

Realizacja ww. Zadań będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciągłości 

pracy oczyszczalni ścieków.  

 

1.6.4.1. Zadanie 5- Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu. 

 

W Zadaniu 5 nie wyznacza się odcinków Robót, natomiast można wydzielić odrębne obiekty, które  

są ze sobą ściśle powiązane tj.: 

1)   dostosowanie pomieszczeń, dostawa i montaż wirówek i stacji polielektrolitu, szaf zasilająco-

sterujących, instalacji osadowych, wody technologicznej, odcieków, zasilającej, sterującej i AKPiA, 

przewidzianych do montażu w budynku nr 10; 

2) Budowa budynku termicznej hydrolizy osadu wraz z wyposażeniem w urządzenia i instalacje  

do hydrolizy, zagospodarowanie terenu w tym  drogi, chodniki itp.; 

3)  Budowa linii zasilających i stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV; 

4) Budowa budynku i instalacji kotła odzysknicowego wraz z instalacjami przygotowania wody, 

zasilania biogazem i przesyłu pary wodnej; 

5) modernizacja zbiorników osadu przefermentowanego ob. 41.1 i 41.2 (pod kątem hydrolizy 

pośredniej); 

6) budowa instalacji technologicznych w tym osadowych, wody technologicznej, odcieków „zimnych” 

i „gorących” - zaazotowanych, instalacji elektrycznych zasilających, sterujących i AKPiA, instalacji wod-

kan i innych zasilających obiekty nowoprojektowane Zadania 5 oraz pomiędzy Zadaniami (do granicy 

Zadań 5/6); 

7) dostawa i montaż tablic pamiątkowych na obiektach hydrolizy i odzysku ciepła oraz tablicy 

pamiątkowej Projektu. 
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1.6.4.2. Zadanie 6 - Budowa instalacji do usuwania azotu 

 

W Zadaniu 6 nie wyznacza się odcinków Robót, natomiast można wydzielić odrębne obiekty, które 

ze sobą ściśle powiązane tj.: 

1) budowa zbiorników do prowadzenia procesów deamonifikacji wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2)budowa budynku stacji dmuchaw wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu w tym  drogi, 

chodniki itp.; 

3) budowa instalacji technologicznych w tym osadowych, wody technologicznej odcieków instalacji 

elektrycznych, sterującej i AKPiA, wod-kan i innych zasilających obiekty nowoprojektowane Zadania 6 

oraz pomiędzy Zadaniami (od granicy Zadań 5/6 i do granicy Zadań 6/7); 

4) dostawa i montaż tablicy pamiątkowej na budynku stacji dmuchaw. 

 

1.6.4.3. Zadanie 7 – Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków  

 

W Zadaniu 7 nie wyznacza się odcinków Robót, natomiast można wydzielić odrębne obiekty, które  

ze sobą ściśle powiązane tj.: 

1) budowa zbiornika wstępnego uwalniania fosforu z osadu nadmiernego; 

2) budowa zbiornika buforowego odcieków; 

3) budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi do odzysku fosforu z niezbędnymi urządzeniami 

i instalacjami  technologicznymi, silosami magazynowymi i instalacjami przygotowania reagentów 

niezbędnych dla prawidłowej pracy instalacji, urządzeniami i instalacjami do przygotowywania 

(odwadniania/suszenia) , konfekcjonowania i magazynowania struwitu, zagospodarowaniem terenu  

w tym  drogi, chodniki itp.; 

4) budowa instalacji technologicznych w tym osadowych, wody technologicznej odcieków instalacji 

elektrycznych, sterującej i AKPiA, wod-kan i innych zasilających obiekty nowoprojektowane Zadania 7 

od granicy Zadań 6/7; 

5) dostawa i montaż tablicy pamiątkowej na budynku odzysku fosforu. 

 

1.6.5. Koordynacja prac realizowanych w ramach Zadań 5, 6 i 7. 
 

Ze względu na możliwość realizacji kontraktów: Zadania 5 (hydroliza termiczna), Zadania 6 (usuwanie 

azotu) i Zadania 7 (odzysk fosforu) przez różnych Wykonawców  oraz ze względu na wzajemne 
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powiazanie Zadań m.in. pod kątem technologicznym, dostawy mediów i energetycznym,  

do koordynacji w zakresie danych wyjściowych do projektowania (parametrów i ilości odcieków, 

zapotrzebowania energii elektrycznej itp.) wyznacza się Wykonawcę Zadania 5.  

Koordynacji przez Wykonawcę Zadania 5  podlegają dane wyjściowe dla Zadań 6 i 7 (ilości i jakości 

odcieków po hydrolizie), bilanse (na podstawie danych od Wykonawców Zadań 6 i 7) energetyczny  

i cieplny, jak również parametry techniczne instalacji przebiegających pomiędzy obiektami  

z poszczególnych Zadań takie jak: średnice, materiał i współrzędne połączenia rurociągów w miejscu 

styku/granicy Zadań. Wykonawcy poszczególnych Zadań zobowiązani są do wzajemnego 

przekazywania niezbędnych danych za pośrednictwem Inżyniera.  

Wszyscy Wykonawcy poszczególnych Zadań zobowiązani zostają do przedstawienie w ciągu 6 tyg.  

od podpisania Aktu Umowy (na etapie opracowywania projektu technologicznego wykonawczego) 

wstępnych bilansów technologicznych, ilości i jakości ścieków /odcieków z instalacji, 

zapotrzebowania na media itp. oraz wstępne przewidywane lokalizacje obiektów i tras 

komunikacyjnych wraz z proponowanymi trasami instalacji pomiędzy Zadaniami.  

Nadzór nad wymianą danych i ustaleniem  danych wyjściowych do projektowania na połączeniu Zadań/ 

Kontraktów,  sprawować będzie Inżynier.   

W przypadku braku uzgodnień lub porozumienia pomiędzy Wykonawcami poszczególnych Zadań 

decyzje rozstrzygające podejmuje Inżynier,  po uzyskaniu opinii Użytkownika.   

Jako granicę Zadań (miejsce połączenia/styku instalacji technologicznych) pomiędzy obiektami 

wykonywanymi w ramach Zadania 5 i 6 przyjmuje się linię prostopadłą do osi drogi nr 6, po  środku 

wysepki trawnikowej na wysokości punktu przyjmowania osadów do ITPO (pomiędzy placem a drogą 

nr 8).  

Jako granicę Zadań (miejsce połączenia/styku instalacji technologicznych) pomiędzy obiektami 

wykonywanymi odpowiednio w ramach Zadania 6 i 7 przyjmuje się linię prostopadłą do osi drogi nr 6, 

w odległości 3 m od najbardziej wysuniętego w kierunku pd.-zach. obiektu Zadania 6 tj. 

ściany/fundamentu lub krawężnika placu/drogi itp. 

Każdy Wykonawca Zadania odpowiada za realizację (projekt + Roboty) instalacji  od/do granicy  

z sąsiednim Zadaniem. 

W zakresie zasilania   energetycznego  Wykonawca Zadania 5 opracuje i wykona zasilanie energetyczne 

dla wszystkich 3-ch Zadań tzn. wykona linie zasilające i stację transformatorowo-rozdzielczą  

z uwzględnieniem mocy zapotrzebowanych przez wszystkie Zadania. W ramach stacji rozdzielczej 

wykona również wyposażenie rozdzielni dla Zadania 5, 6 i 7. Linie zasilające obiekty Zadań 6 i 7  

z rozdzielni n.n. (w nowoprojektowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej) wykonują 

(projektowanie i wykonanie) w koordynacji – np. wspólnym wykopie,  Wykonawcy Zadań 6 i 7 - każdy 

do swoich nowoprojektowanych obiektów. 

Wszelkie Roboty w tym m.in. przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp. zostaną 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę  

i zatwierdzonej przez Inżyniera, niniejszych Wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktowych oraz 

uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby zawarte były w całej 

Dokumentacji. 

Roboty wykonywane będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace, które 

będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę 

Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Użytkownika  

z powiadomieniem Inżyniera ,wyprzedzająco co najmniej w terminach podanych w klauzuli 2.1 [Prawo 

dostępu do terenu budowy]. Do robót budowlanych będzie można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

Wykonawca dotrzyma warunku, że Roboty realizowane w ramach  Zadań będą wykonywane w sposób 

nie zakłócający normalnego funkcjonowania oczyszczalni przez cały okres realizacji Kontraktu. Jeżeli  

do przeprowadzenia prac konieczne będzie zatrzymanie pracy funkcjonujących urządzeń, to terminy  

i okresy wszelkich przerw zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Inżynier przed zatwierdzeniem uzyska 

na to zgodę Użytkownika. W ciągu całego okresu realizacji Kontraktu pomiędzy Użytkownikiem, 

Inżynierem a Wykonawcą utrzymywane będą ścisłe kontakty, szczególnie w zakresie Robót  

na  funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących urządzeń, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest 

dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego lub  alternatywnego rozwiązania 

- urządzenia, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 

instalacji lub obiektu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający zleci wykonanie 

takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. Wykonawca poniesie również koszt wyłączenia 

obiektu z eksploatacji, które zostało spowodowane awarią. 

Wykonawcy odpowiadają za ochronę istniejących instalacji nad i pod powierzchnią terenu. Informacje 

odnośnie charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz lokalizację istniejących instalacji podziemnych  

i naziemnych podane są na mapach geodezyjnych udostępnionych Wykonawcy. Nie zwalnia to jednak 

Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna 

się z rozplanowaniem, podziemnych linii elektrycznych, teletechnicznych, sieci wodociągowo- 

kanalizacyjnych, wody technologicznej, biogazu i c.o. na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

W zakresie prac na obiektach istniejących niezbędna jest wizja lokalna, zapoznanie się z dokumentacją 

powykonawczą obiektu oraz ewentualna miejscowa inwentaryzacja. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich urządzeń, 

sieci i instalacji w trakcie trwania Robót. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad i podziemnych czy obiektowych winny 

być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. 

Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera oraz winien spełniać 

wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy – Tom I   42  

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu; 
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu; 
Zadanie 7: Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków. 

 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków  

za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie oczyszczalni. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas trwania budowy bezpieczny dostęp personelowi obsługi  

do wszystkich czynnych instalacji i urządzeń w tym m.in. na obiekcie BMZiOO.  

Wykonawca spełniając powyższy warunek będzie brał pod uwagę konieczność utrzymania 

wymaganych parametrów osadów odprowadzanych do ITPO i innych warunków wynikających z decyzji 

na eksploatację oczyszczalni. 

W projekcie organizacji budowy Wykonawca określi terminy i sposób prowadzenia robót ingerujących 

w pracujący układ technologiczny. 

 

1.6.6. Udostępnienie infrastruktury technicznej GOŚ ŁAM. 
 

Zgodnie z Warunkami Szczególnymi i Ogólnymi Kontraktu – Klauzula 4.19  [Elektryczność, woda  

i gaz],  a w szczególności: 

Na czas trwania budowy i funkcjonowania zaplecza Wykonawcy, Użytkownik /Zamawiający udostępni 
możliwość korzystania z infrastruktury technicznej oczyszczalni (m.in. dostawa wody wodociągowej, 
energii elektrycznej, ewentualnie wody z odwodnienia terenu) wg poniższych zasad. 

- Dostawa energii elektrycznej o mocy maksymalnej 50 kW dla każdego Zadania za pomocą przyłącza 
energetycznego wyposażonego w legalizowane urządzenie pomiarowe z rozdzielni: 

Zadanie 5 -  ST 8 (w Budynku MZiOO ob. nr 10) - odległość od zaplecza ok. 150 m). 

Zadanie 6 -  ST 7 (w Budynku ITPO ob. Nr 11.1) - odległość od zaplecza ok. 150 m). 

Zadanie 7 -  ST 7 (w Budynku ITPO ob. Nr 11.1) - odległość od zaplecza ok. 200 m). 

Zużycie energii elektrycznej na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, refakturowane  
na Wykonawcę przez Zamawiającego. Cena za 1 kWh zgodnie z obowiązującymi stawkami (aktualnie 
0,58 zł brutto za 1 kWh). Zamawiający wystawiać będzie refaktury za pobraną energię elektryczną  
w okresach miesięcznych z 14-dniowym terminem płatności.  

 
- Dostawy wody wodociągowej za pomocą przyłącza wyposażonego w legalizowane urządzenie 
pomiarowe: 

- dla potrzeb zaplecza Wykonawców (wszystkie Zadania)  – wodociąg DN 100 wzdłuż drogi  
nr 6- bezpośrednio przy zapleczach; 

- dla potrzeb placów budowy – z najbliższego czynnego wodociągu, do uzgodnienia na etapie 
prac projektowych. 

Zużycie wody na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, refakturowane na Wykonawcę przez 
Użytkownika. Cena za 1 m3 zgodnie z obowiązującą taryfą dla miasta Łodzi (aktualnie 4,00 zł netto  
za 1m3). Użytkownik wystawiać będzie refaktury za zużytą wodę w okresach miesięcznych z 14-
dniowym terminem płatności. 
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Zamawiający nie udostępnia instalacji kanalizacyjnej, sieci telefonicznej i internetowej.  

Wykonawca kalkuluje koszt wykonania przyłączy wraz z dostawą i zainstalowaniem urządzeń 
pomiarowych, zabezpieczających itp.  oraz utrzymania instalacji i jej likwidacji po zakończeniu budowy. 
Nieczystości ze zbiorników bezodpływowych usuwa Wykonawca w swoim zakresie. 
 

Uznaje się, że koszty poniesione z tego tytułu ujęte są w Wykazie Cen.  
 

1.6.7. Wymagania dotyczące BHP na terenie oczyszczalni. 
 

Na terenie oczyszczalni obowiązuje instrukcja BHP „Warunki wykonywania prac oraz warunki 

przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej” – która 

stanowi załącznik do OPZ.  

Instrukcja dotyczy Wykonawców oraz ich wszystkich Podwykonawców – wykonujących prace na 

terenie GOŚ ŁAM.  

Obowiązkiem Wykonawcy realizującego Zadania na terenie GOŚ ŁAM jest przestrzeganie prawnych 

przepisów BHP i p.poż.  

Z instrukcją muszą zapoznać się oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy Wykonawcy 

oraz ich Podwykonawcy świadczący usługi na terenie GOŚ ŁAM. 

 

1.6.8. Organizacja ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Inżynierem i Użytkownikiem  Projektu 

organizacji budowy z planem komunikacji na czas trwania budowy. Wszelkie zmiany zatwierdzonego 

Projektu w trakcie trwania kontraktu wymagają akceptacji Inżyniera i Użytkownika. 

Teren GOŚ ŁAM jest ogrodzonym, strzeżonym i monitorowanym obiektem, na którym obowiązują 

specjalne zasady wejścia i wjazdu. 

W GOŚ ŁAM obowiązują poniższe zasady związane z organizacją ruchu: 

− wejście pracowników i wjazd pojazdów budowy Wykonawcy i jego Podwykonawców  na teren 

GOŚ ŁAM odbywa się z wykorzystaniem kart dostępu poprzez punkty dostępu zlokalizowane 

na portierniach głównej i towarowej; 

− szczegółowe zasady dotyczące wydawania kart dostępu (stałych i jednorazowych), wejścia i 

wjazdu na teren GOŚ ŁAM pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców i pojazdów 

obsługujących budowę, zostaną uzgodnione z Użytkownikiem po podpisaniu Kontraktu; 
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− co do zasady na teren GOŚ ŁAM nie wjeżdżają samochody osobowe Wykonawcy, stałe 

pozwolenia na wjazd na teren mogą uzyskać jedynie pojazdy Przedstawiciela Wykonawcy lub 

Kierownika Budowy; 

− Użytkownik zastrzega sobie prawo kontroli wjeżdżających na teren pojazdów przez służby 

ochrony; 

− Użytkownik nie zapewnia miejsc parkingowych dla pracowników Wykonawców i jego 

Podwykonawców. Prywatne samochody pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców  

winni pozostawić na miejscach utwardzonych wzdłuż drogi do Okołowic (w rejonie portierni 

towarowej). Nie dopuszcza się parkowania samochodów Wykonawcy i jego Podwykonawców  

na parkingu Użytkownika od strony Sanitariuszek (przy portierni głównej GOŚ); 

− przejazd samochodów budowy lub przejście pracowników od portierni głównej lub portierni 

towarowej do zaplecza lub placu budowy odbywać się będzie wyłącznie drogami 

wyznaczonymi w Projekcie organizacji budowy z planem komunikacji; 

− Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt wykona na terenie zaplecza budowy parking 

dla upoważnionych samochodów i pojazdów budowy; 

− w trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku  

i w stanie umożliwiającym dojazd do budynku MZiOO nr 10 i ITPO (wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych), dróg dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, 

niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach 

wewnętrznych GOŚ ŁAM. Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja 

wszystkich tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy; 

− na terenie oczyszczalni obowiązują zasady ruchu drogowego i ograniczenie prędkości  

do 20 km/h.  

 

1.6.9. Zaplecze Wykonawcy 
 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Użytkownikiem – 

przewidywana lokalizacja zaplecza każdego z Wykonawców Zadań 5, 6 i 7  została wskazana na Planie 

Sytuacyjnym GOS ŁAM – Zał. nr 1. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp.  

Przy organizacji zaplecza budowlanego Wykonawca winien użyć na biura, warsztaty, magazyny  

i obiekty socjalne i sanitarne elementów lub modułów prefabrykowanych, mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów używanych winny być one przed przywiezieniem na teren GOŚ 

ŁAM poddane remontowi i malowaniu w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego.  
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Wykonawca winien wyposażyć obiekty zaplecza w odpowiednią ilość toalet.  Toalety muszą być 

regularnie sprzątane i opróżniane. Do projektu zaplecza winna być załączona kopia umowy  

z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za ich utrzymanie we właściwym stanie 

oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. 

Na terenie budowy i zaplecza Wykonawca wyznaczy miejsca gromadzenia odpadów bytowych  

i produkcyjnych wyposażonych w odpowiednie pojemniki (kontenery) oraz przekaże Inżynierowi kopię 

odpowiedniej umowy zawartej z koncesjonowaną firmą świadczącą usługi komunalne. Miejsce  

na postawienie przez Wykonawcę kontenera/kontenerów na śmieci, odpady i gruz wytworzone  

w czasie realizacji prac zostanie uzgodnione z Użytkownikiem. Zaplecze winno zostać wyposażone  

w odpowiednią ilość kontenerów do gromadzenia odpadów.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów oraz miejsca 

parkingowe dla pojazdów budowy. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 

rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Wykazu Cen załączonym do Oferty.  

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona: 

− ogrodzenie zaplecza budowy, 

− ogrodzenie składu materiałów, 

− ewentualne utwardzenie miejsc parkingowych dla pojazdów budowy. 

W Wykazie Cen ujęty winien być także koszt wykonania i likwidacji po ukończeniu Kontraktu przyłączy 

i doprowadzeń do poszczególnych obiektów zaplecza, wszelkich czynników i mediów dostępnych  

na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda wodociągowa.  

Do gromadzenia ścieków z urządzeń sanitarnych każdy Wykonawca musi przewidzieć zbiornik szczelny 

okresowo opróżniany (wywożony beczkowozem) poza teren oczyszczalni.  

Wykonawca jest zobowiązany do konserwacji i utrzymania we właściwym stanie technicznym 

wykonanych przyłączy i podłączeń przez cały okres trwania Kontraktu. 

Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu budowy, 

kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi  

za ochronę obiektów oczyszczalni. Użytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy 

i zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 

 

1.6.10. Procedura złomowania instalacji i urządzeń. 
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Na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej Zamawiający wraz z Użytkownikiem dokonuje  

w obiekcie wstępnej kwalifikacji Środków Trwałych przeznaczonych do likwidacji. Wykonawca 

demontuje urządzenia, instalacje itp. i składa je w miejscu wskazanym przez Użytkownika (na terenie 

GOŚ ŁAM) w sposób posegregowany i uporządkowany np. w pojemnikach/kontenerach (odrębnie 

urządzenia, instalacje - rury stal zwykła i nierdzewna, instalacje elektryczne, itp).  Zamawiający 

dokonuje ostatecznej kwalifikacji zdemontowanych urządzeń i instalacji do likwidacji oraz wskazuje  

elementy do złomowania.  

Wykonawca przeprowadzi rozeznanie rynku i przedstawi Zamawiającemu oferty min. 3 firm na odbiór 

złomu w poszczególnych kategoriach (np. kable, stal nierdzewna, stal zwykła itp.). 

Wykonawca po wyborze oferty i zawarciu umowy przez Zamawiającego  dostarczy złom (załadunek, 

ważenie, wystawienie kart przekazania odpadów) do punktu wskazanego przez Zamawiającego. 

Wszelki dochód z tytułu sprzedaży złomu stanowi  dochód Zamawiającego. 

Pozostałe odpady (gruz budowlany, tworzywa sztuczne itp.) Wykonawca utylizuje we własnym 

zakresie. 

 

1.6.11. Tablice pamiątkowe. 
 

Przed zgłoszeniem o  zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w miejscu uzgodnionym 

z Inżynierem: 

Zadanie  5 -  2 tablice pamiątkowe ( 1 – na budynku hydrolizy termicznej i  1- na budynku kotła 

odzysknicowego) oraz tablicę pamiątkową Projektu na terenie GOŚ ŁAM (w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego); 

Zadanie  6 -  1 tablicę pamiątkową na  budynku dmuchaw; 

Zadanie  7 -  1 tablicę pamiątkową na budynku odzysku fosforu. 

 

 Tablice pamiątkowe zostaną umieszczone w miejscu widocznym uzgodnionym z Inżynierem.  

Tablice pamiątkowe muszą być wykonane z trwałych materiałów, a zawarte na nich informacje muszą 

być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały okres trwałości Projektu. Treść tablic zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.  

Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamiątkowych ujęty jest w Wykazie Cen załączonym do Oferty. 
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1.6.12. Kluczowy personel Wykonawcy. 
 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej po jednej osobie posiadającej następujące 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi: 

1) Kierownik Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy) – Ekspert nr 1: 

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub menażerskie; 
b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu lub nadzorowaniu Kontraktami 

realizowanymi w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, 
w zakresie budowy lub przebudowy obiektów przemysłowych lub obiektów gospodarki 
komunalnej; 

c) winien wykazać, że zarządzał (nadzorował) co najmniej jednym Kontraktem, którego 
przedmiotem była budowa, rozbudowa  lub  przebudowa obiektu/ów komunalnych lub 
przemysłowych  takich jak: oczyszczalnie ścieków, sortownie odpadów, instalacje termicznego 
przekształcania odpadów  
o wartości robót brutto co najmniej 10 000 000 PLN – dla Zadania 5 lub  

o wartości robót brutto co najmniej 5 000 000 PLN – dla Zadania 6 i 7. 

2) Technolog  - Ekspert nr 2-: 
a) przedstawiciel Dostawcy technologii danego Zadania; 
b) posiada wykształcenie wyższe techniczne; 
c) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji lub projektowania 

instalacji wg. technologii Dostawcy; 
d) winien wykazać, że brał udział w projektowaniu lub realizacji  co najmniej jednego Projektu, 

którego przedmiotem była budowa instalacji objętej przedmiotem Zadania. 
 

3) Kierownika Budowy (Inżynier budownictwa) - Ekspert nr 3:  
a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; 
b) posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu 
zamówienia); 

c) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami 
budowlanymi; 

d) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego; 
 

4) Kierownika Robót Sanitarnych (Inżynier sanitarny) - Ekspert nr 4:  
a) posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne; 
b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami 

sanitarnymi; 
c) posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi;  

d) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego; 
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5) Kierownik Robót Elektrycznych (Inżynier elektryk) - Ekspert nr 5: 
a) posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne; 
b) posiada co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami 

elektrycznymi; 
c) posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające  
do kierowania robotami budowlanymi;  

d) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego; 
 

6) Specjalista Automatyk (Inżynier automatyk - Ekspert nr 6:  
a) posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, 
b) posiada co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu pracami 

z zakresu systemów automatyki i sterowania; 
 

W przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. Ekspertów lub innych pracowników 

Wykonawcy, Wykonawca ma zapewnić na własny koszt tłumacza. 
 

Uwaga:  

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji Eksperta nr 5 i 6 w przypadku posiadania stosownych 

uprawnień oraz doświadczenia zawodowego przez Eksperta, jak również sprawowanie funkcji Eksperta 

na Zadaniach 5 , 6 i 7 równocześnie, w przypadku realizacji Zadań przez tego samego Wykonawcę. 

Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz dopuszcza się w stosunku do wykonawców zagranicznych - 

równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016.65 ze zm.). 

Osoby, którym powierzone zostaną wyżej wymienione funkcje muszą przynależeć do właściwej izby 

samorządu zawodowego i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

1.6.13. Prace projektowe - dokumentacja projektowa do opracowania przez 

Wykonawcę. 
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W ramach realizacji przedsięwzięcia - każdego Zadania -  Wykonawca Zadania opracuje kompletną 

dokumentację projektową niezbędną do uzgodnienia rozwiązań, uzyskania stosownych pozwoleń  

i decyzji administracyjnych,  wykonania i ukończenia Robót.  

Zakres i treść Dokumentacji Projektowej oraz jej realizacja powinny być ́oparte o obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które  

są ̨w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 

Zwraca się uwagę Wykonawców, że projekty wykonawczy technologii , projekt budowlany i program 

Prób Końcowych podlegają zaopiniowaniu przez Zamawiającego i Użytkownika oraz zatwierdzeniu 

przez Inżyniera Kontraktu, a pozostałe podlegają opiniowaniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera 

Kontraktu. Zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie  

z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy  

w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały,  

ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszej Umowy. 

Dokumentacja Projektowa musi zostać wykonana przez zespół projektantów posiadających 

odpowiednie do zakresu prac uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiadać wymogom przepisów 

prawa budowlanego, norm oraz innym obowiązującym uwarunkowaniom prawnym. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do uzgodnienia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim opinie  

i uzgodnienia, niezbędne do zaprojektowania, uzyskania  decyzji administracyjnych ( w tym Pozwolenia 

na budowę – występuje Zamawiający), wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 

projektowanych obiektów i instalacji.  

Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie, które są obowiązkowe jeśli nie jest inaczej podane. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca sporządzi 

Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się  

do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 
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Wykonawca Projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszelkich niezbędnych dla siebie informacji 

związanych ze złożeniem Oferty. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

i złożeniem Oferty. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe  

do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt ewentualne wszystkie 

badania (w tym badania geotechniczne gruntu pod projektowane obiekty), ekspertyzy techniczne  

i analizy uzupełniające niezbędne do wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy wymagań Zamawiającego pod kątem przyjętych rozwiązań 

technicznych i optymalizacji systemu, weryfikacji sugerowanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

doboru urządzeń i wyposażenia dla wszystkich Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Ponadto 

winien zweryfikować dane podane w PFU w zakresie osadów ściekowych, odcieków, biogazu i wody 

technologicznej.  

Dokumentacja Projektowa będzie przewidywała realizację inwestycji zgodnie z założeniami PFU  

i będzie obejmowała w szczególności następujące opracowania: 

- projekt wykonawczy technologiczny – do uzgodnień rozwiązań i propozycji doboru urządzeń  

i materiałów, 

- projekt budowlany – do uzyskania Pozwolenia na budowę,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- pozostałe projekty wykonawcze branżowe, 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- dokumenty do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z Prawa Ochrony 

Środowiska  oraz innych przepisów, o ile zachodzić będzie potrzeba ich uzyskania, 

- inne opracowania tj. Projekt Prób Końcowych, Projekt Prób Eksploatacyjnych, Program szkoleń,  

- program zapewnienia jakości, 

- program realizacji zamówienia, 

- projekt organizacji budowy z planem komunikacji, 

- dokumentację powykonawczą,  

- dokumentację powykonawczą dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego, 

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń, 

- wykaz szacowanego rocznego zużycia materiałów eksploatacyjnych, 
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- operat zagrożenia wybuchem, 

- operat p.poż, 

- wykaz części zamiennych przewidywanych do wymiany w okresie gwarancji (wg. DTR urządzeń), 

- propozycję wykazu środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 

października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych – KST (Dz.U.2016.1864) oraz wykazu 

wartości niematerialnych i prawnych, 

- wykaz danych technicznych potrzebnych do wypełnienia kart inwentaryzacyjnych pod dokumenty 

majątkowe (rozliczeniowe) OT, które będą tworzone przez Użytkownika, 

- inne dokumentacje wyspecyfikowane w Warunkach Szczególnych i Ogólnych Kontraktu oraz PFU 

nie wymienione powyżej. 

 

Dokumentacja Projektowa winna określać sposób prowadzenia robót demontażowych, 

rozbiórkowych, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów. 

Pożądana jest unifikacja projektowanego i dostarczanego wyposażenia z wyposażeniem istniejącym  

na oczyszczalni w celu ograniczenia kosztów eksploatacyjnych. 

Do Oferty poszczególnych Zadań Wykonawca przedstawi (jako załącznik do Oferty)  koncepcję 

technologiczną oferowanej technologii odpowiednio: hydrolizy termicznej osadu (dla obu 

wariantów/układów technologicznych), usuwania azotu i odzysku fosforu z odcieków. Koncepcja 

technologiczna winna zawierać min.: 

- Nazwę i producenta (właściciela/dostawcy  technologii) proponowanej technologii; 

- Opis (np. kartę katalogową, folder informacyjny itp.) oferowanej technologii;  

- Listę referencyjną obiektów w oferowanej technologii, wraz z określeniem wydajności instalacji  

i wskazaniem osób do kontaktu;  

- Opis proponowanego rozwiązania dla GOŚ ŁAM z zastosowaniem oferowanej technologii w tym 

m.in. wstępne schematy technologiczne wraz z istotnymi danymi bilansowymi (osadu, odcieków, 

wody technologicznej, półproduktu fosforowego, biogazu, zapotrzebowania na ciepło  i energię 

elektryczną itp.); 

- Propozycję  kluczowych urządzeń technologicznych i uzupełniających (ilość szt., producent  

i typoszereg); 

- Wstępną propozycję lokalizacji obiektów i rozwiązań technicznych w obiektach. 
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Koncepcja rozwiązania (przyjęta na etapie Oferty) stanowić będzie bazę do dalszych prac projektowych 

na etapie realizacji Kontraktu. Nie dopuszcza się zmiany dostawcy technologii na etapie 

projektowania. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu wykonawczego  

technologicznego.  

Wszyscy Wykonawcy poszczególnych Zadań zobowiązani zostają do przedstawienie w ciągu 6 tyg.  

od podpisania Aktu Umowy (na etapie opracowywania projektu technologicznego wykonawczego) 

wstępnych bilansów technologicznych, ilości i jakości ścieków /odcieków z instalacji, 

zapotrzebowania na media itp. oraz wstępne przewidywane lokalizacje obiektów i tras 

komunikacyjnych wraz z proponowanymi trasami instalacji pomiędzy Zadaniami.  

Koszt opracowania wszystkich dokumentacji wraz z kosztem uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień 

i decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca. 

Zamawiający posiada aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali  

1:500 w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapa d/c projektowych zostanie przekazana 

Wykonawcy/-om w Dacie Rozpoczęcia wyznaczonej zgodnie z klauzulą 8.1. 

Dokumentacja projektowa (osobna dla każdego Zadania)  będzie przewidywała realizację budowy 

instalacji  zgodnie z założeniami PFU.  Wszystkie dokumentacje projektowe podlegać będą opiniowaniu 

i zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zamawiający i Użytkownik mogą wnieść uwagi co do ich treści  

na każdym etapie ich realizacji. 

 

1.6.13.1. Format opracowań 

 

1.6.13.2. Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 

w znormalizowanym formacie A4 i jego wielokrotności. Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą 

być przedstawione, chyba że zostało to uzgodnione z Inżynierem. W przypadku dokumentacji 

powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy 

powinny być dostarczone na papierze w znormalizowanym formacie A4. 

 

1.6.13.3. Dokumenty w formie elektronicznej 

 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy dostarczona zostanie z zastosowaniem plików 

zarówno w formie nieedytowalnej i edytowalnej w następujących formatach: 

- Rysunki, schematy, diagramy: PDF oraz DWG lub DXF, rysunki zostaną przekazane wraz z niezbędnymi 
stylami wydruku i plikami podpiętymi, 
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- Opisy, zestawienia, specyfikacje: PDF oraz DOC, DOCX, XML. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana na cyfrowych nośnikach danych 

– płyty CD/ DVD lub pamięci masowe. 

 

1.6.13.4. Liczba egzemplarzy 

 

Wszelkie Dokumenty do uzgodnień wymagające zaopiniowania/uzgodnienia Inżyniera, Zamawiającego  

i Użytkownika należy dostarczyć Inżynierowi zgodnie z harmonogramem w 4-ch egzemplarzach  

w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej.   

Wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na budowę zostaną dostarczone w 8-u egz. 

(2 egz. są zatrzymywane przez organ wydający pozwolenie na budowę). Po uzyskaniu Pozwolenia  

2 egz. zwracane przez organ wydający (ostemplowane przez organ)  -  zostaną  przekazane 

Zamawiającemu i Użytkownikowi. Jeden z tych egz. zostanie zwrócony Wykonawcy dla potrzeb 

dokumentacji powykonawczej.  

Dokumentacja projektowa wykonawcza zostanie przekazana w 6-ciu egz. 

Za zgodą Inżyniera i Zamawiającego liczba egzemplarzy poszczególnych opracowań może zostać 

zmniejszona, jednak nie może być mniejsza niż wymagają tego przepisy prawne i potrzeby realizacji 

Kontraktu.  

Każdy z egzemplarzy dokumentacji musi zostać w jednoznaczny sposób oznaczony umożliwiając jego 

bezproblemową identyfikację.  

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inżynierem tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej 

stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji. 

 

1.6.13.5. Wymagania dotyczące dokumentacji Wykonawcy 

 

1.6.13.5.1. Wymagania podstawowe 

 

- Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca sporządzi 

odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą 

nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

- Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

- Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie, które są obowiązkowe jeśli nie jest inaczej podane. 
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- Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją  

i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

- Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

- Przed rozpoczęciem Robót – prac projektowych  Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe  

do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, 

ekspertyzy techniczne modernizowanych obiektów i analizy uzupełniające, które uzna za  niezbędne 

do wykonania dokumentacji projektowej. 

- Po podpisaniu Umowy Wykonawca musi przedstawić szczegółowy Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

oraz Program realizacji zamówienia (PRZ)  oparty o Wykaz Cen. PRZ musi uwzględniać ciągłość pracy 

oczyszczalni ścieków. 

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Inżynierem.  

- Wykonawca zapewni opracowanie wszystkich dokumentów projektowych przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w danej branży/specjalności, przynależące  

do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadających związane z tym wymagane ubezpieczenie 

OC.   

- Wykonawca zapewni również weryfikację/sprawdzenie opracowanej dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego i projektów wykonawczych) przez osoby uprawnione, posiadające stosowne 

uprawnienia i spełniające wymagania jak do projektowania.  

- Wykonawca zapewni również nadzór autorski w trakcie realizacji Robót i Okresie Zgłaszania Wad dla 

opracowanej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych i projektu 

powykonawczego) przez osoby uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia i spełniające 

wymagania jak do projektowania.  

- Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia 

eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków. Projekt budowlany winien zostać uzgodniony  min. pod 

względem bhp i ergonomii,  sanitarnym oraz ppoż. Decyzje pozwolenia na budowę oraz pozwolenia  

na użytkowanie (jeżeli występują) uzyskuje Zamawiający. 

- Przeprowadzenie weryfikacji i uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 

przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji  

i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia  

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań Umowy. 

- Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekty budowlany i wykonawczy podlegają 

zatwierdzeniu przez Inżyniera, sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy  

w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, 

ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszej Umowy. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach 

niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez Inżyniera czy nie. 
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- Jeżeli dla wykonania Robót niezbędna będzie dokumentacja geologiczna Wykonawca na swój koszt 

wykona badania i przygotuje wymaganą dokumentację. Dla potrzeb ofertowania należy przyjąć 

standardowe warunki gruntowe w postaci piasków średnich o stopniu zagęszczenia ID > 0,67 ( w rejonie 

BMZiOO IS > 0,97) i wodzie gruntowej na poziomie poniżej 4,0 m p.p.t. 

- Wykonawca, w uzgodnieniu z Inżynierem, sporządzi Dokumentację fotograficzną wszystkich istotnych 

czynności realizowanych w trakcie prac budowlanych i instalacyjnych, będącą zapisem cyfrowym 

realizacji robót, która zostanie przekazana Inżynierowi,  Zamawiającemu i Użytkownikowi na cyfrowych 

nośnikach danych – płyta CD, DVD, pamięć masowa. 

- Wykonawca zgodnie z Klauzulą 4.21 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu będzie  

w terminach wskazanych w tej Klauzuli przedkładał Inżynierowi, Zamawiającemu i Użytkownikowi 

comiesięczny Raport o postępie. 

 

1.6.13.5.2. Projekt wykonawczy technologii 

 

Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca sporządzi i uzgodni z Inżynierem  

i Użytkownikiem Projekt wykonawczy technologiczny zawierający m.in. opis procesu 

technologicznego, bilanse i obliczenia procesowe i  technologiczne, energetyczne i cieplne,  

z uwzględnieniem zweryfikowanych i uzgodnionych pomiędzy Wykonawcami powiązanych Zadań 

danych dotyczących ilości i jakości osadów, odcieków, pary wodnej, biogazu  i innych mediów, wykaz 

wskaźników zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło technologiczne, wodę, paliwa, chemikalia 

- reagenty, schematy technologiczne, propozycje rozwiązań technicznych w zakresie technologii, 

architektury i konstrukcji,  zasilania i przesyłu mediów, zasilania energetycznego, sterowania i AKPiA, 

monitoringu wizyjnego itp.  

Projekt wykonawczy technologii  zawierać będzie również koncepcję przestrzenną lokalizacji 

projektowanych  obiektów, urządzeń i sieci zewnętrznych w terenie, wstępną propozycję rozwiązań 

technicznych wraz z  doborem typów głównych  urządzeń i materiałów konstrukcyjnych  

i instalacyjnych, schematy technologiczne projektowanych obiektów i instalacji, rysunki 

projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn, urządzeń technologicznych  

i wyposażenia (rzuty i przekroje). itp.  

Na etapie projektu wykonawczego technologii Wykonawca zaproponuje harmonogram działań  

(z uwzględnieniem ingerencji w pracujące instalacje), schemat i metodykę współpracy  

z Użytkownikiem na czynnym obiekcie, będącym w ruchu. 

Uzgodnione na etapie Projektu wykonawczego technologii propozycje rozwiązań wraz z ewentualnymi 

uwagami będą podstawą do dalszych prac projektowych. 

1.6.13.5.3. Projekt budowlany 

 

Wykonawca wykona Projekt Budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego  

w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202z późn. zm.) oraz  
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w Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 2018.1935).  

Zakres i treść Projektu Budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz 

stopnia skomplikowania robót. 

W ramach opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca wykona niezbędne badania 

geotechniczne podłoża gruntowego oraz opracuje dokumentację  z wykonanych badań, zgodnie  

z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 17 maja 1989 r. [Dz.U. 2017.2101], oraz w oparciu  

o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem uprawnionych 

rzeczoznawców o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji. 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia rzeczoznawców, w szczególności w zakresie: 

- Zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

- Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno - epidemiologicznej, 

- Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy. 

Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.  

Przed wystąpieniem o zatwierdzenie projektu budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

zatwierdzenie projektu wykonawczego technologii przez Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca 

dostarcza  Inżynierowi do uzgodnienia 4 egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego.  

Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi  

do Wykonawcy. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarcza Inżynierowi dodatkowe 6 egz. Projektu 

Budowlanego.  

Na podstawie zatwierdzonych dokumentów, Zamawiający wystąpi z wnioskiem o Pozwolenie  

na Budowę. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego udzielania wyjaśnień, wnoszenia niezbędnych 

poprawek i uzupełnień załączników/dokumentów składanych przez Zamawiającego w toku uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę.  

W przypadku kolizji planowanych przez Wykonawcę inwestycji z istniejącą na terenie GOŚ ŁAM 

zielenią, w ramach Projektu Budowlanego Wykonawca opracuje Inwentaryzację zieleni, która będzie 

podstawą uzyskania ewentualnej Decyzji na wycinkę drzew. Decyzję na wycinkę drzew uzyskuje 

Zamawiający. 

Wszelkie koszty dodatkowych egzemplarzy projektu związanych z uzgodnieniami, procedurą 

pozwolenia na budowę, i wykonaniem zgodnej z Kontraktem ilości egz.  Wykonawca uwzględni  

w Wykazie Cen załączonym do Oferty. 

 

1.6.13.5.4. Projekt wykonawczy 
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Wykonawca wykona pozostałe Projekty wykonawcze branżowe w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót budowlanych , instalacyjnych i elektrycznych umożliwiających po ich zakończeniu uzyskanie 

pożądanych efektów.  

Projekty wykonawcze wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (DZ. U. 2018.1935 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 

2013.1129  z późniejszymi zmianami]. 

Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 

Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

Urządzeń i Materiałów. 

Projekty Wykonawcze sporządzone powinny być dla wszystkich branż w zakresie niezbędnym  

dla prawidłowego wykonania Robót. 

Projekt winien zostać wykonany przez zespół posiadający odpowiednie do zakresu prac uprawnienia 

do projektowania, a zakres i forma musi odpowiadać wymogom przepisów prawa budowlanego, norm 

oraz innym obowiązującym uwarunkowaniom prawnym i zawierać co najmniej: 

1) W zakresie architektury: 

- Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia wszystkich 

elementów Robót, 

- Projekt architektoniczno-budowlany, 

2) W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

- Ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich 

budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

- Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich 

konstrukcji, szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, rysunki 

warsztatowe elementów konstrukcji stalowych zgodnie z projektem budowlanym Do rysunków należy 

dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowane 

elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

- Określenie kategorii korozyjnej środowiska dla konstrukcji stalowych  wraz z szczegółowymi 

wymaganiami dotyczącymi sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych, 

- Wymagany sposób przygotowania powierzchni, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego 

ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), 

- Wymagania dotyczące powłok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość warstw, 

grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu 

montażu konstrukcji, dobór powłok, 
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- Wymagania dotyczące powłok metalowych, 

- Wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, 

grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

- Ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

- Ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska, 

- Projektowany sposób ochrony materiałowo-strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba 

ochrony powierzchniowej betonu, 

- Rysunki obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

- Projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

- Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji 

murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, 

stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy 

osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, 

- Szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, 

- Rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, chodników i placów przyobiektowych, 

przekroje i niwelety drogi i szczegóły dotyczące konstrukcji dróg i odwodnienia, 

- Ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace 

pomocnicze, 

- Specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

 

3) W zakresie montażu Urządzeń: 

- Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiające szczegółowe 

usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie 

i wysokościowe, 

- Schematy technologiczne Urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje 

i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych  

i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb 

AKPIA, 

- Szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, mocowania  

i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy 

materiałów montażowych, 

- Projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, 
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- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia, szczegółów robót 

budowlanych. 

 

4) W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 

instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

- Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie, 

- Wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

- Treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż. zgodnie z wymaganiami, 

- Obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych. 

 

5) W zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych: 

- Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

- Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową 

lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń  

i pozostałych elementów Robót, 

- Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych,  

w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp., 

- Profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

- Specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów, 

- Rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, 

konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 

- Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-

pomiarowej, 

- Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej 

infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów 

rurociągów, 

- Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu Budowy 

do stanu pierwotnego, 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

 

6) W zakresie instalacji elektrycznych  
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W zakresie instalacji elektrycznych dokumentacja winna  zawierać m.in.: 

- opis techniczny, 

- schemat zasilania, w tym schematy jednokreskowe rozdzielnic, 

- dokumentacja PPZ/SZR, 

- dokumentacja rozdzielnic/pól SN, 

- dokumentacja rozdzielnic nn, w tym rozdzielni prądu stałego i napięć gwarantowanych, 

- dokumentacja techniczna transformatorów, 

- dokumentacja instalacji odgromowej i uziemiającej, plany sytuacyjne, 

- dokumentacja obliczenia i nastaw zabezpieczeń, 

- dokumentacja instalacji elektrycznych zewnętrznych, plany sytuacyjne, schematy rozmieszczenia 

urządzeń, tras kablowych, okablowania, 

- dokumentacja instalacji elektrycznych służąca celom przeciwpożarowym, 

- dokumentacja zabezpieczeń silników elektrycznych, 

- schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

- obliczenia oświetlenia, 

- listę kabli wraz z obliczeniami i doborem, 

- bilans mocy, w tym analizę mocy zainstalowanej w obiektach GOŚ ŁAM związanej ze zwiększeniem 

mocy, 

-specyfikacje techniczne, 

- obliczenia ochrony przeciwporażeniowej, 

- tabele / rysunki powiązań kablowych, 

- zestawienie materiałów. 

 

7) W zakresie instalacji teletechnicznych  

W zakresie instalacji elektrycznych niskoprądowych i teletechnicznych dokumentacja ma zawierać  

m. in.: 

- opis techniczny wszystkich systemów, 

- schemat ideowy telewizji przemysłowej (CCTV) – do obserwacji procesów technologicznych, 

- schemat ideowy instalacji telefonicznej, 
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- widoki szaf dystrybucyjnych, 

- schemat rozwinięty zewnętrznej kanalizacji kablowej, 

- plan zagospodarowania terenu rozmieszczenia urządzeń i kanalizacji kablowej, 

- zestawienie materiałów, 

- specyfikacje techniczne urządzeń, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych. 

 

8) W zakresie automatyki   

Część systemowa dokumentacji ma zawierać między innymi: 

- koncepcję i strukturę systemu sterowania, 

- sprzęt systemu sterowania, 

- baza sygnałów we/wy i alokacja w szafach systemowych, 

- projekt techniczny szaf systemowych, 

- dystrybucja zasilania,  

- listy kabli magistral systemowych i komunikacyjnych, 

- definicję łącz komunikacyjnych, 

- definicję programowania systemu, 

- hierarchia obrazów,  

- definicja alarmów,  

- standardy sterowania,  

- obliczenia i raporty,  

-specyfikacje techniczne, 

- wydruki aplikacji, 

- schematy lub tabele przyczynowo skutkowe zależności pomiędzy sygnałami wejściowymi a sygnałami 

wyjściowymi. 

Część obiektowa dokumentacji ma zawierać między innymi: 

- wykaz punktów pomiarowych, 

- aparaturę kontrolno-pomiarową, 
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- arkusze danych przyrządów pomiarowych,  

- standardowe rysunki montażowe, 

- obiektowe skrzynki zbiorcze i stojaki, 

- schematy obwodowe, 

- kable i trasy kablowe automatyki, 

- album kabli,  

- schematy montażowe kabli zbiorczych.  

 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu  

na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 

dotyczącymi budowy i ukończenia elementów Robót. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi  

i zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z Warunkami Umowy. 

 

1.6.13.5.5. Program realizacji zmówienia (PRZ)  

 

Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych zobowiązany jest przedstawić 

projekt, który zawierał będzie m.in.: 

• szczegółowy harmonogram Robót ze szczególnym uwzględnieniem etapowania 
wynikającego z konieczności utrzymania stałej pracy wszystkich kluczowych obiektów 
technologicznych oczyszczalni, 

• informacje dot. działań, które mają zapewnić stałe funkcjonowanie obiektów 
technologicznych (wskazanych jw.), 

• informacje dotyczące współpracy personelu Wykonawcy z Użytkownikiem w czasie 
realizacji Robót, 

• dane teleadresowe osób odpowiedzialnych za realizację Robót, z którymi należy się 
kontaktować w sytuacjach awaryjnych, 

• procedurę działania w sytuacjach awaryjnych. 

 

1.6.13.5.6. Propozycja podziału na Środki Trwałe 

 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Użytkownikiem propozycję wykazu środków trwałych 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych – KST (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864).  
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1.6.13.5.7. Dokumentacja powykonawcza 

 

Zgodnie z Warunkami Szczególnymi i Ogólnymi Kontraktu – Klauzula 4.1 [Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy], Klauzula 9.1 [Obowiązki Wykonawcy], a w szczególności:  

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

jak w Dokumentacji Wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane.  

Dokumentacja powykonawcza uwzględniać winna wszelkie zmiany w stosunku do projektu 

budowlanego i branżowych projektów wykonawczych, z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzanymi w trakcie budowy oraz świadectwami charakterystyki energetycznej 

budynków. Treść dokumentacji powykonawczej musi być zgodna z stanem faktycznym wykonanych 

Robót. Treść dokumentacji powykonawczej musi być zgodna z stanem faktycznym wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy (szkice z pomiarów) oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej po geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów właściwego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie również przekazana Użytkownikowi w wersji 

elektronicznej w postaci tzw. wsadów w formie plików (format do uzgodnienia z Użytkownikiem)  

celem uzupełnienia mapy dyżurnej terenu GOŚ ŁAM. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi wraz ze zgłoszeniem gotowości do Prób 

Końcowych. Dokumentacja poddania zostanie weryfikacji przez Komisję odbiorową, powołaną przez 

Inżyniera z udziałem Inżyniera, Użytkownika i Zamawiającego, pod kątem jej kompletności  

i aktualności. Dokumentacja powykonawcza wraz z oświadczeniami kierownika budowy stanowić 

będzie podstawę wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie obiektów. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych 

tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydruków oraz  

w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanej na cyfrowych nośnikach danych – płyta CD, DVD, 

pamięć masowa. 

Dokumentacja powykonawcza, wymagana na etapie przed dopuszczeniem do ruchu próbnego  

na medium docelowym, zawierać będzie m.in.:  

− Powykonawczą dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) z naniesionymi 

zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera oraz dokumentacja projektowa dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 



Program Funkcjonalno-Użytkowy – Tom I   64  

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu; 
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu; 
Zadanie 7: Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków. 

 

− Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, 

− Specyfikacje Techniczne (uzupełniające lub zamienne), 

− Protokoły wszystkich Odbiorów Robót zanikających,  

− Uwagi i Polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

− Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych  (ciśnieniowych) 

oraz prób szczelności zbiorników. Zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar  

o legalizacji manometrów użytych do prób, 

− Sprawozdanie techniczne, Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych 

urządzeń, technologicznych i wykonanych obiektów budowlanych, 

− Raport z Prób Końcowych, (do uzupełnienia po przeprowadzeniu Ruchu Próbnego), 

− Protokół z przeprowadzonego szkolenia załogi Użytkownika, 

− Informacje techniczne i oprogramowanie jakie może być niezbędne dla poprawnego 

prowadzenia eksploatacji, 

− Protokoły sprawdzeń i badań wykonanych w ramach Prób Końcowych, 

− Certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, 

− Instrukcje stanowiskowe, 

− Instrukcja użytkowania obiektu budowlanego wraz z warunkami gwarancji,  

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

1.6.13.5.8. Dokumentacje Techniczno–Ruchowe (DTR) Urządzeń. 

 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim (oraz dodatkowo w języku 

angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą)  obejmującą: 

a) część rysunkową uwzględniającą: 

− schematy procesu i instalacji, 
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− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 

z ciężarem urządzenia, 

− opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 

− założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 

− certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 

− schematy połączeń elektrycznych, 

− specyfikacje narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

b) część instalacyjną obejmująca opis: 

− wymagań dotyczących instalacji, 

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

c) część obsługową obejmującą opis: 

− obsługi, 

− konserwacji, 

− naprawy. 

Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia opisane w pozostałych rozdziałach PFU. 

Wykonawca musi być przygotowany na uzupełnienie/poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

wymienionych dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas realizacji instalacji lub 

wpracowania  urządzeń. 

 

 

1.6.13.5.9. Instrukcja obsługi i konserwacji 

 

Nie później niż dwa miesiące przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi 

do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w 2-ch egzemplarzach), 

dotyczącą całości Robót. Nie później niż w dniu Przejęcia Robót przez Zamawiającego, Wykonawca 

przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną  

i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne.  
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Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 4-ch egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, 

w języku polskim w wersji drukowanej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na cyfrowych 

nośnikach danych – płyta CD/ DVD lub pamięć masowa.  

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być dostatecznie szczegółowa, aby Użytkownik mógł 

eksploatować i konserwować urządzenia. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inżynier po doświadczeniach 

uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych 

egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 

wprowadzenia tych poprawek winien być uwzględniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

- Wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych, 

- Opis trybu działania wszystkich systemów, 

- Schemat technologiczny instalacji, 

- Plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

- Rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

- Pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

- Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 

- Specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 

Prób Końcowych, 

- Procedury przestawień sezonowych lub przy zmianie technologii hydrolizy, 

- Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

- Procedury lokalizowania awarii, 

- Wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym 

numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy podstawowe parametry techniczne 

lokalizację unikalny numer umożliwiający odnalezienie na schematach, 

- Wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

- Wykaz dostarczonych części zamiennych, 

- Zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać 

przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 

- Harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

- Listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

- Listę normalnych pozycji zużywalnych, 

- Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą 

części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

- Ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

- Schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 
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- dokumentację oprogramowania komputerów. Dokumentacja winna posiadać odpowiednią 

formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji winny być logicznie pogrupowane. 

Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. 

- Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie 

odrzucone przez Inżyniera, 

- Certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i Prób na placu budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

- Wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. 

 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach 

czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio 

zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach 

w taki sposób, by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi 

wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu Prób Końcowych i wykonania 

testów parametrów eksploatacyjnych. 

 

1.6.13.5.10. Program Prób Końcowych 

 

Program Prób Końcowych (przeprowadzanych przez Wykonawcę) zawierać będzie szczegółowy zakres, 

przebieg oraz opis sposobu przeprowadzenia Prób Końcowych wraz z procedurą i harmonogramem 

wpracowania instalacji i potwierdzenia wymaganych efektów w ramach ruchu próbnego. Wykonawca 

przygotuje i przedłoży Program do zaopiniowania Użytkownikowi i Zamawiającemu, a Inżynierowi  

do zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w Programie wszystkie niezbędne czynności, stosownie  

do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób  

w podziale na: 

(a) próby pomontażowe, które obejmą odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne „suche" czy 

„zimne" dla wykazania, że każdy element czy Urządzenie może być bezpiecznie poddane 

następnemu stopniowi, w szczególności będą to próby skuteczności zerowania, skuteczności zadziałań 

zabezpieczeń różnicowo-prądowych, sprawdzenie kierunków obrotów urządzeń itd.; 

(b) próby techniczne, które obejmą  wymagane próby szczelności i wydajności  dla wykazania,  

że Roboty lub ich Odcinek będą mogły pracować bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami, w szczególności 

będą to próby ciśnieniowe instalacji, urządzeń dozorowych, próby szczelności zbiorników i próby 

wydajności pomp przeprowadzone na wodzie itp.; 

Protokoły z pozytywnie zakończonych prób (a) i (b), dostarczone Inżynierowi w terminie 7 dni od ich 

zakończenia stanowią uzupełnienie Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do uzyskania Decyzji 

pozwolenia na użytkowanie.  
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W trakcie prób technicznych przeprowadzone zostanie szkolenie załogi Użytkownika w dwóch turach 

dla obsługi eksploatacyjnej oraz po jednej turze dla mechaników, elektryków i automatyków,  

w terminach dogodnych dla Użytkownika. Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia będzie 

sprawozdanie zawierające, co najmniej listę obecności, zestawienie poruszonych tematów oraz ocenę 

szkolącego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, przeprowadzenie procedury oraz uzyskanie decyzji 

zezwalającej na eksploatację urządzeń, wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), wraz  

z „księgą rewizyjną urządzenia technicznego”, wystawioną na Użytkownika. 

Uzyskanie przez Zamawiającego Decyzji pozwolenia na użytkowanie, umożliwia rozpoczęcie przez 

Wykonawcę: 

(c) ruchu próbnego, który powinien wykazać, że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem, 

w szczególności będzie się składał z: 

-  etapu I – obejmującego wpracowanie zrealizowanych urządzeń,  instalacji i obiektów wraz z układami 

i instalacjami towarzyszącymi, do parametrów projektowanych, 

oraz 

- etapu II – obejmującego przetestowanie parametrów funkcjonalnych obiektów, instalacji i wszystkich 

urządzeń w warunkach rzeczywistych tj. pracy na docelowym medium (osadach, odciekach, biogazie),  

przy nominalnych parametrach pracy, w określonym okresie czasu.  

Czas trwania etapu I zależy od decyzji Wykonawcy i obejmuje w szczególności dojście do parametrów 

gwarantujących poprawność pracy oraz stabilizację procesu. 

Etap II rozpoczyna się zgłoszeniem gotowości przez Wykonawcę do ciągłej, nieprzerwanej 7 - dniowej 

pracy, z obciążeniem nominalnym, w pełnej automatyce, bez ingerencji obsługi, poza wykazanymi  

w instrukcji obsługi czynnościami. W trakcie Etapu II Wykonawca pobierze 5-krotnie próbki osadów  

i odcieków w celu wykonania badań laboratoryjnych dla udowodnienia osiągnięcia Kontraktowych 

parametrów. Użytkownik będzie powiadomiony o terminach poboru dla umożliwienia pobrania 

próbek kontrolnych, jeżeli sobie tego zażyczy. 

Jeżeli w trakcie etapu II dojdzie do zatrzymania urządzeń z winy Wykonawcy lub wyniki któregokolwiek 

z badań nie osiągną wymaganych parametrów to zastosowanie ma Klauzula 9.3. 

Wszelkie materiały eksploatacyjne oraz wymaganą obsługę na okres Prób Końcowych zapewnia 

Wykonawca. 

Zgodny z wymaganiami Kontraktu wynik etapu II ruchu próbnego umożliwia przejęcie obiektu  

„na ruchu” przez służby Użytkownika i wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia z datą,  

z jaką został dostarczony przez Wykonawcę  Raport z Prób Końcowych po pozytywnych Próbach 

Końcowych.  
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1.6.13.5.11. Projekt Prób Eksploatacyjnych 

 

Projekt Prób Eksploatacyjnych instalacji wykonanych w ramach poszczególnych Zadań dotyczyć będzie  

prób przeprowadzanych przez i na koszt Użytkownika, pod nadzorem Wykonawcy (Technologa - 

Ekspert nr 2) w Okresie Zgłaszania Wad. Celem przeprowadzanych prób będzie m.in. badanie 

parametrów pracy i efektów pracy instalacji w dłuższym okresie czasu, określenie parametrów pracy 

instalacji w warunkach zmiennych w ciągu roku, które są typowe dla oczyszczalni, określenie  

optymalnych dawek reagentów, chemikaliów i mediów w celu optymalizacji kosztów itp.    

Próba Eksploatacyjna  zostanie przeprowadzona w 2-ch etapach: 

- I etap - bezpośrednio po Przejęciu Robót  dla  wariantu/układu hydrolizy osadu nadmiernego  

(21 dniowa próba przeprowadzona zostanie nie później niż w okresie 6-ciu m-cy);  

- II etap -  zostanie nie później niż w okresie max. 24 m-cy po Przejęciu Robót  dla  wariantu/układu 

hydrolizy pośredniej. 

Projekt Prób Eksploatacyjnych przygotuje Wykonawca i przedłoży Użytkownikowi  do zaopiniowania  

i Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Projekt winien zawierać szczegółowy zakres, przebieg oraz opis sposobu przeprowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych wraz z procedurą badania  efektów.  

W Projekcie Wykonawca określi sposób nadzoru nad instalacją ze strony Technologa. 

Wykonawca zawrze w Projekcie wszystkie niezbędne czynności do wykonania  zmiany zastosowanej 

technologii pracy instalacji hydrolizy z osadu nadmiernego na hydrolizę pośrednią  w tym m.in. zmiany 

parametrów pracy urządzeń i instalacji, zmiany w zakresie sterowania i automatyki oraz planowany 

harmonogram prób.  

 

1.6.13.5.12. Nadzory autorskie. 

 

Wykonawca na własny koszt zapewni Nadzór Autorski przez projektantów - autorów Dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przez cały okres realizacji Zadania  

i Okres Zgłaszania Wad. 

Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inżyniera. Koszt nadzorów 

uważa się za uwzględniony w Wykazie Cen załączonym do Oferty. 

 

1.6.13.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

 

Teren GOŚ ŁAM objęty jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice. W związku  

z tym nie przewiduje się konieczności uzyskiwania Decyzji o Warunkach zabudowy i zagospodarowania 
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terenu / Lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niezbędne dla potrzeb pozwolenia na budowę, wypis 

i wyrys z Planu uzyska na swój koszt Wykonawca.  

Dla całego przedsięwzięcia tzn. zakresu wszystkich Zadań nr 5, 6 i 7,  uzyskana została Decyzja  

Nr 3/2017 (OŚN.6220.9.2017.2017) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem 

fosforu z odcieków na terenie GOŚ ŁAM” – Zał. nr 3. Jeśli dla osiągnięcia zakładanego celu i uzyskania 

deklarowanych parametrów niezbędne będzie wyposażenie instalacji w inne urządzenia, zbiorniki  

czy instalacje, które wykraczają poza parametry i zakres wymieniony w w/w Decyzji  dopuszcza się 

realizację takich elementów pod warunkiem dokonania analizy i oceny ewentualnego wpływu  

na środowisko oraz uzyskania uzgodnienia Urzędu Gminy w Pabianicach (w tym opracowania Raportu 

i przeprowadzenie ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko, o ile okażą się niezbędne 

dla wykonania Kontraktu) – uzgodnienie zmian w stosunku do Decyzji środowiskowej leży po stronie 

Wykonawcy Zadania i zostało uwzględnione w Wykazie Cen załączonym do Oferty.  

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca zapewni uzyskanie wszelkich 

wymaganych prawem opinii i  uzgodnień niezbędnych dla uzyskania stosownych decyzji 

administracyjnych.  

Przewiduje się m.in. uzgodnienie przez rzeczoznawców pod kątem sanitarno-epidemiologicznym,  

bhp i ergonomii pracy oraz przepisów ppoż.  

Na podstawie uzgodnionego Projektu Budowlanego, Zamawiający wystąpi i uzyska prawomocne 

pozwolenie na Budowę. 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Prób Końcowych, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację 

powykonawczą wraz z niezbędnymi oświadczeniami Wykonawcy. Dokumentacja poddana zostanie 

weryfikacji przez Komisję odbiorową, powołaną przez Inżyniera z udziałem Inżyniera, Użytkownika  

i Zamawiającego i Wykonawcy, pod kątem jej kompletności i aktualności.  

Zamawiający dokona zgłoszenia zamiaru zakończenia inwestycji i przystąpienia do użytkowania oraz 

powiadomi Sanepid i Państwową Straż Pożarną,  i poniesie opłaty z tego tytułu. Wykonawca  

zobowiązany jest do uczestnictwa w ewentualnej kontroli i udzielania stosownych wyjaśnień, 

przedstawiania wymaganych dokumentów, protokołów pomiarowych, atestów, certyfikatów itp.  

Dokumentacja powykonawcza wraz z oświadczeniami kierownika budowy stanowić będzie podstawę 

wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie obiektów. 

Przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego w ramach Prób Końcowych, Wykonawca, na podstawie 

opracowanej dokumentacji powykonawczej, uzyska zezwolenie na eksploatację urządzeń/instalacji 

przez Urząd Dozoru Technicznego (dla urządzeń/instalacji tego wymagających). 

 

1.6.14. Dostawy urządzeń. 
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Wykonawca w ramach swojej oferty zadeklaruje producentów/dostawców technologii jakie 

przewidział do realizacji Kontraktu. Technologie wskazane w ofercie nie podlegają ponownemu 

zatwierdzaniu przez Inżyniera na etapie zatwierdzania materiałów. 

Dla urządzeń, armatury, wyposażenia i materiałów Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji 

Robót (zakupem i wbudowaniem)  wystąpi z wnioskiem do Inżyniera o zatwierdzenie podstawowych 

materiałów i urządzeń (wg wykazu w Projekcie) oraz przedstawi niezbędne dokumenty np. karty 

katalogowe, DTR, referencje itp. pozwalające na ocenę zgodności proponowanych urządzeń  

i materiałów z projektem.  

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Inżynierowi dokumentów wymaganych przez ustawę 

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019.2661 ze zm.) oraz receptur, 

protokołów badań w języku polskim w celu uzyskania akceptacji materiałów, urządzeń i armatury, 

każdorazowo przed wbudowaniem wyrobów budowlanych oraz montażem urządzeń i armatury. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać dokumenty 

dopuszczające je do stosowania w Polsce.  

Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych. 

Zestaw narzędzi potrzebnych do podstawowej obsługi urządzeń musi składać się z ogólnodostępnych 

na rynku narzędzi. Zamawiający dopuszcza możliwość używania narzędzi w wykonaniu specjalnym, 

jeżeli takowe narzędzia będą dołączone do wyposażenia urządzenia. 

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać autoryzowany serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) 

w Polsce. 

 

1.7.  Warunki Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego 
Wykonawca usunie wszelkie wady Robót w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie z poniższymi warunkami: 

1. Wykonawca będzie realizował serwis gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki 
serwisu. 

2. Wykaz części zamiennych szybkozużywających  się - nie podlegających gwarancji (dostarczony 
przez Wykonawcę wraz z ofertą) będzie zawierać okresy pomiędzy wymianami poszczególnych 
części, zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń, dla których części te przeznaczono. Jeżeli 
wymiana danej części zamiennej okaże się konieczna w czasie krótszym niż zadeklarowany, 
kosztem tej wymiany zostanie obciążony Wykonawca w ramach gwarancji. Użytkownik będzie 
zobowiązany do dotrzymywania terminów przeprowadzania konserwacji i przeglądów zgodnie 
z DTR urządzeń. 

3. Wykonawca winien posiadać pełny komplet części zużywających się, objętych gwarancją, 
których nominalny czas eksploatacji jest krótszy niż Okres Zgłaszania Wad. 

4. Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym 
zakresie w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji instalacji, przy czym: 

a) Awaria unieruchamiająca instalację zostanie usunięta przez Wykonawcę w czasie nie 
dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia awarii; 
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b) W każdym przypadku zgłoszenia awarii unieruchamiającej instalację Wykonawca podejmie 
działania serwisowe polegające na stawieniu się serwisu do usunięcia awarii w miejscu 
lokalizacji instalacji w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Podjęcie tych działań będzie 
niezależne od oceny Wykonawcy, czy zgłoszenie awarii unieruchamiającej jest zgodne ze 
stanem faktycznym i czy podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z Kontraktem. 

c) Awarie inne niż unieruchamiające instalację Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 
21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii lub w innym zaakceptowanym przez 
Użytkownika. 

5. Przez awarię unieruchamiającą rozumiane będzie każde z poniższych zdarzeń: 
a) awaria elementu instalacji uniemożliwiająca jej działanie w zakresie mechanicznym lub 

elektrycznym; 
b) awaria elementu instalacji powodująca, że instalacja nie będzie dotrzymywać wymaganych 

Kontraktem parametrów, w tym parametrów wymaganych podczas Prób Końcowych, 
wskaźników ekonomicznych funkcjonowania instalacji wskazanych w pkt. 1.8 PFU; 

c) awaria elementu instalacji uniemożliwiająca kontrolę wymaganych Kontraktem parametrów 
pracy tej instalacji; 

d) awaria elementu instalacji stwarzająca jakiekolwiek zagrożenie pracy tej instalacji lub 
pracowników eksploatacji. 

6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca usunie 

zgłoszoną wadę w trybie i czasie zgodnym z Warunkami Kontraktowymi. Zgłoszenia wad będą 

przyjmowane na adres …@.... oraz potwierdzane telefonicznie na nr ……….. 

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

Kontraktu, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców w całym Okresie Zgłaszania Wad. 

8. Przez Okres Zgłaszania Wad rozumie się okres gwarancji wskazany  przez Wykonawcę w Ofercie 

na przedmiot Zamówienia wraz z okresem rękojmi, liczonej od dnia następnego po dacie uznanej 

przez Inżyniera za Ukończenie Robót wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a kończy datą 

wskazaną  przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania. 

9. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez  

to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561§ 1 Kodeksu Cywilnego.  

10. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie może odmówić usunięcia wad 

przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

11. Wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji Wykonawcy, zostaną scedowane przez 

Zamawiającego na Użytkownika, po wystawieniu Świadectwa Przejęcia Robót w formie 

trójstronnej Cesji uprawnień gwarancyjnych (Wykonawca-Zamawiający-Użytkownik). 

12. Przeglądy gwarancyjne: 

1. komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji, a ostatni przegląd gwarancyjny odbędzie się na 1 miesiąc przed 

zakończeniem Okresu Zgłaszania Wad. 

2. datę, godzinę i miejsca dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Inżynier, zawiadamiając 

o nim Gwaranta, Zamawiającego i Użytkownika na piśmie z co najmniej 14 - dniowym 

wyprzedzeniem. 
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3. w skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego, 

Inżyniera, Użytkownika oraz Gwaranta. 

4. jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawiciela nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie przez Inżyniera/Użytkownika Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, który będzie przekazywany po jednym egzemplarzu 

Zamawiającemu, Gwarantowi. 

6. w przypadku stwierdzenia Wady  w postaci niedotrzymania warunków gwarancyjnych  

w zakresie efektów technologicznych i ekologicznych, Inżynier/Zamawiający ma prawo  

do redukcji Kwoty Kontraktowej w wysokości określonej w punkcie 1.8.2 (uwzględniającej 

wzrost kosztów eksploatacyjnych z tego tytułu). 

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o  upadłość  lub wszczęcia 

postępowania likwidacyjnego powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

1.8. Gwarancje technologiczne. 
 

1.8.1. Gwarancja technologiczna osiągnięcia wymaganych i deklarowanych 

parametrów technologicznych. 
 

Wykonawca gwarantuje uzyskanie przez zrealizowane w ramach poszczególnych Zadań instalacje  

o wymaganych lub deklarowanych parametrach technologicznych tj.: 

1.8.1.1. Zadanie 5:  
 

Wymagane efekty technologiczne: 

• minimalny stopień redukcji (konwersji) części organicznych   

w osadzie po hydrolizie i fermentacji      - 55%, 

 

(Wykonawca zadeklaruje w Ofercie stopień redukcji (punktowany w przetargu) w zakresie 55 

– 60%).  

 

 

• osiągnięcie wskaźnika produkcji biogazu    - min. 0,8 m3/kg s.m. org zred. 

 

• dla wariantu/układu  hydrolizy pośredniej efekt technologiczny (weryfikacja na etapie prób 

eksploatacyjnych etap II) nie może być niższy niż dla wariantu/układu hydrolizy osadu  



Program Funkcjonalno-Użytkowy – Tom I   74  

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu; 
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu; 
Zadanie 7: Budowa instalacji do  odzysku fosforu z odcieków. 

 

nadmiernego tzn. minimalny stopień redukcji części organicznych   

w osadzie po hydrolizie i fermentacji       -  55%, 

 

Dodatkowo Wykonawca zadeklaruje w Ofercie charakterystyczne wskaźniki ekonomiczne kosztów 

funkcjonowania instalacji (punktowane w przetargu) tj.: 

- wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh/Mg s.m.], 

 - wskaźnik zużycia polielektrolitu [kg/Mg s.m.],  

 - wskaźnik zużycia biogazu [m3/Mg s.m.] 

 

Zamawiający będzie miał prawo do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sytuacji, kiedy 

Inżynier wystawi  Świadectwo Przejęcia na żądanie  Zamawiającego, pomimo  negatywnego wyniku  

ponowionych, zgodnie z Klauzulą 9.3, Prób Końcowych.  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zostanie zredukowana w wysokości:  

• 500.000,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 % poniżej deklarowanego stopnia redukcji części 

organicznych; 

• 700.000 150.000 zł za każdą rozpoczęte 0,01 m3/kg s.m. org zred. poniżej w przypadku  

nieosiągnięcia  gwarantowanej wartości 0,8 m3/kg s.m. org zred. wskaźnika produkcji 

biogazu; 

• 350.000,00 zł za każde  rozpoczęte 10 kWh/Mg s.m. powyżej deklarowanego wskaźnika 

zużycia energii elektrycznej; 

• 750.000,00 zł za każde rozpoczęte  0,5 kg/Mg s.m. powyżej deklarowanego wskaźnika zużycia 

polielektrolitu do zagęszczania osadu przed hydrolizą; 

• 450.000,00 zł za każde rozpoczęte   5 m3/Mg s.m. powyżej deklarowanego wskaźnika zużycia 

biogazu do produkcji pary. 

 

Podane powyżej kwoty redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uwzględniają wzrost kosztów 

eksploatacyjnych w stosunku do deklarowanych. 

 

1.8.1.2. Zadanie 6:  
 

Wymagane efekty technologiczne: 

- minimalna redukcja azotu nieorganicznego w procesie deamonifikacji:    - 65 %.  

(suma azotu amonowego, azotynowego i azotanowego) 
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(Wykonawca zadeklaruje w Ofercie stopień redukcji (punktowany w przetargu) w zakresie  65 ÷ 75 %).  

 

- minimalna redukcja azotu amonowego w procesie deamonifikacji:     - min. 75 %.  

 

 Dodatkowo Wykonawca zadeklaruje w Ofercie charakterystyczne wskaźniki ekonomiczne kosztów 

funkcjonowania instalacji (punktowane w przetargu) tj.: 

- wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh/kg N usun.], 

 

Zamawiający będzie miał prawo do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sytuacji, kiedy 

Inżynier wystawi  Świadectwo Przejęcia na żądanie  Zamawiającego, pomimo  negatywnego wyniku  

ponowionych, zgodnie z Klauzulą 9.3, Prób Końcowych.  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zostanie zredukowana w wysokości:  

• 300.000,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 % poniżej deklarowanego stopnia redukcji azotu 

nieorganicznego, 

• 300.000,00 zł za każde rozpoczęte   0,2 kWh/kg N usun.  powyżej deklarowanego wskaźnika 

zużycia energii elektrycznej. 

 

Podane powyżej kwoty redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uwzględniają wzrost kosztów 

eksploatacyjnych w stosunku do deklarowanych. 

 

 

1.8.1.3. Zadanie 7: 
 

Wymagane efekty technologiczne: 

- minimalna redukcja fosforu ogólnego:     - 75%,  

(Wykonawca zadeklaruje w Ofercie stopień redukcji (punktowany w przetargu) w zakresie  75 ÷ 80%).  

 

- minimalna redukcja fosforu ortofosforanowego :    - 85%,  

- stopień wbudowania fosforu w struwit     - min. 80 % 

 

Dodatkowo Wykonawca zadeklaruje w Ofercie charakterystyczne wskaźniki ekonomiczne kosztów 

funkcjonowania instalacji (punktowane w przetargu) tj.: 

- wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh/kg P struwit], 
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Zamawiający będzie miał prawo do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sytuacji, kiedy 

Inżynier wystawi  Świadectwo Przejęcia na żądanie  Zamawiającego, pomimo  negatywnego wyniku  

ponowionych, zgodnie z Klauzulą 9.3, Prób Końcowych.  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zostanie zredukowana w wysokości:  

• 80.000,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 % poniżej deklarowanego stopnia redukcji fosforu 

ogólnego; 

• 50.000 zł za każdy rozpoczęty 1 % poniżej wartości gwarantowanej 80 % stopnia wbudowania 

fosforu w struwit; 

• 200.000,00 zł za każde rozpoczęte 0,05 kWh/kg struwitu powyżej deklarowanego wskaźnika 

zużycia energii elektrycznej. 

Podane powyżej kwoty redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uwzględniają wzrost kosztów 

eksploatacyjnych w stosunku do deklarowanych. 

 

1.8.2. Gwarancja technologiczna utrzymania parametrów technologicznych  

w Okresie Zgłaszania Wad. 
 

Wykonawca każdego Zadania w ramach udzielonej gwarancji na wykonane Roboty, obiekty, instalacje, 

urządzenia itp. udziela tzw. gwarancji technologicznej na utrzymanie wymaganych w PFU lub 

zadeklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie efektów technologicznych i ekologicznych 

zrealizowanych instalacji przez cały Okres Zgłaszania Wad.  

Weryfikacja utrzymania parametrów technologicznych następować będzie w  trakcie  corocznych 

przeglądów instalacji w Okresie Zgłaszania Wad w obecności Inżyniera, Wykonawcy, Zamawiającego  

i Użytkownika, na podstawie analizy pracy instalacji przygotowywanej przez Użytkownika. Weryfikacji, 

na podstawie  analizy danych średniorocznych,  podlegać będą zadeklarowane w Ofercie parametry 

technologiczne pracy instalacji. 

W przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez instalację wymaganych lub deklarowanych  

parametrów technologicznych Zamawiający, w oparciu o art. 556 KC,  będzie miał prawo do redukcji 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

 

1.8.2.1. Zadanie 5:  
 

Gwarancja technologiczna udzielona zostaje przez Wykonawcę na utrzymanie parametrów pracy 

instalacji w Okresie Zgłaszania Wad w wariancie hydrolizy osadu nadmiernego oraz efektów 

technologicznych  w zakresie: 
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- stopień redukcji części organicznych   - zadeklarowany 55÷60%;  

(gwarancja efektu – stopień redukcji dotyczy również wariantu pracy -  hydrolizy pośredniej) 

- wskaźnik produkcji biogazu      - min. 0,8 m3/kg s.m. org. zred.; 

 

Redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z tytułu Wady polegającej na niedotrzymaniu 

gwarancji technologicznej wyniosą: 

• stopnia redukcji części organicznych w wysokości 200.000,00 zł/r  za każde rozpoczęte 0,5 % 

poniżej deklarowanego w Ofercie stopnia redukcji; 

• wskaźnika produkcji biogazu w wysokości 150.000,00 zł/r za każde 0,1 m3/kg s.m. org. zred.  

poniżej wartości 0,8 m3/kg s.m. org.;  

 

1.8.2.2. Zadanie 6: 
 

Gwarancja technologiczna udzielona zostaje przez Wykonawcę na utrzymanie parametrów pracy 

instalacji w Okresie Zgłaszania Wad  w zakresie: 

- redukcja azotu nieorganicznego   - zadeklarowany 65÷75% 

 

Redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z tytułu Wady polegającej na niedotrzymaniu 

gwarancji technologicznej wyniosą: 

•  stopnia redukcji azotu nieorganicznego w wysokości 60.000,00  zł za każde rozpoczęte 0,5 % 

poniżej deklarowanego w Ofercie stopnia redukcji azotu nieorganicznego; 

 

1.8.2.3. Zadanie 7: 
 

Gwarancja technologiczna udzielona zostaje przez Wykonawcę na utrzymanie parametrów pracy 

instalacji w Okresie Zgłaszania Wad  w zakresie: 

- redukcja fosforu ogólnego    - zadeklarowany  75÷80 %; 

 

Redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z tytułu Wady polegającej na niedotrzymaniu 

gwarancji technologicznej wyniosą: 

• stopnia redukcji fosforu ogólnego w wysokości 15.000,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 % poniżej 

deklarowanego w Ofercie stopnia redukcji fosforu ogólnego ; 
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1.9.  Wykaz Cen. 
 

− Wzór podziału Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za realizację przedmiotu zamówienia 

zawiera tabela „Wykaz Cen”, stanowiąca Zał. do OPZ, gdzie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

stanowi sumę kwot ryczałtowych za poszczególne elementy Robót. Wykaz Cen zostanie 

wypełniony przez Wykonawcę na etapie Oferty (jako załącznik do Oferty).  

− Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie 

zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz  

ze sposobem ich wykonania. Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem 

przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi m.in.  w SIWZ, PFU.  

− Krótkie opisy pozycji w Wykazie Cen przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych 

i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego  

w Umowie, Warunkach Szczególnych i Ogólnych Kontraktu oraz Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU).  

− Wyceniając poszczególne pozycje „Wykazu Cen”, należy odnosić się do Aktu Umowy,  

Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu, PFU - w celu uzyskania pełnych wskazówek, 

informacji lub opisów Robót i zastosowanych materiałów, urządzeń.  

− Kwota ryczałtowa danej pozycji Wykazu Cen winna co najmniej zawierać: prace projektowe, 

robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, 

użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie 

wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie 

mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy (np. koszty szkolenia obsługi,  

opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji, przeprowadzenia Prób Końcowych, 

organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty mediów itp.). Kwoty podane w tabeli Wykazu 

Cen muszą pokryć wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z wypełnieniem 

obowiązków wynikających z Aktu Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 

związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Akcie Umowy. 

− Uwzględniając w Kwocie ryczałtowej Roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt,  

że materiały, które będą do tych Robót wykorzystane są częściowo lub w całości własnością 

Wykonawcy. 

− Zakończenie Robót wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen stanowić 

będzie podstawę wydania przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności i zapłaty 

wynagrodzenia za wyszczególnioną pozycję Robót.  

− Uważa się, że kwota za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli Wykazu 

Cen, została rozłożona na kwoty ryczałtowe wstawione dla innych pozycji  Robót. 

− Poszczególne wartości  pozycji Wykazu Cen należy podawać w wartościach netto, oraz brutto 

(z podatkiem VAT). Powinny być one podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym. 

− Wszystkie Kwoty w Wykazie Cen należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 
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