

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017”

Obowiązujący w latach 2014-2017 dla Miasta Łodzi gminny program opieki nad zabytkami został opracowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i przyjęty Uchwałą Nr XCVI/2002/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017”.

Program został opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne UMŁ oraz miejskie jednostki organizacyjne. Projekt programu był poddany konsultacjom społecznym z udziałem mieszkańców miasta oraz przedstawicieli środowisk działających na polu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta.

Gminny program opieki nad zabytkami opracowywany i przyjmowany jest na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do sporządzenia i przyjęcia tego dokumentu na okres 4 lat. W ustawie tej określone zostały główne cele sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami, do których należą m.in. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Program opieki nad zabytkami Łodzi określał strategię i tworzył ramy dla realizacji zadań dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zaplanowanych do realizacji w latach 2014-2017. W całości dedykowany ochronie i opiece nad zabytkami na terenie Gminy, definiował skalę problemu dziedzictwa kulturowego Miasta i związanych z nią ogrom potrzeb.

Program uwzględniał specyfikę oraz aktualne potrzeby Miasta. Wskazywał konkretne zadania do realizacji, obligował do działania na rzecz dziedzictwa wyznaczone jednostki organizacyjne. Środkiem do tego prowadzącym było określenie w Programie celów, kierunków i zadań – działań ochronnych oraz sposobu ich finansowania.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017 oparty został na celu strategicznym – odnowie obszaru Strefy Wielkowiejskiej, objętej obecnie destrukcyjnymi procesami przestrzennymi, społecznymi i gospodarczymi. Realizacji tego celu podporządkowane zostały trzy cele operacyjne programu:

- Cel I – Zachowanie i ochrona historycznej struktury Miasta oraz obiektów zabytkowych,
- Cel II – Edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego służąca zwiększeniu świadomości jego znaczenia oraz budowaniu tożsamości lokalnej,
- Cel III – Aktywne, zintegrowane zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego Miasta.

Każdy cel podzielony był na kierunki, a te z kolei na zadania, które miały służyć realizacji celu strategicznego.

Zgodnie z przyjętym programem za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne były poszczególne jednostki Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne, współpracujące ze sobą i innymi jednostkami miejskimi, a także organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury itp., które podejmowały działania zgodne z wyznaczonymi kierunkami w ramach swojej bieżącej działalności. W realizacji programu – jako jednostka wiodąca lub współpracująca, w latach 2014-2017 brały udział następujące komórki organizacyjne UML:

1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju (wcześniej Oddział Ochrony Zabytków w Biurze Architekta Miasta);
 2. Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju, w tym w szczególności Oddział Krajobrazu i Estetyki Miasta (wcześniej Zespół Plastyka Miasta);
 3. Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju (wcześniej Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta);
 4. Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju;
 5. Biuro Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju;
 6. Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta;
 7. Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta;
 8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta;
 9. Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia;
 10. Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych;
 11. Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych;
 12. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 13. Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali;
 14. Wydział Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji;
 15. Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji
 16. Wydział Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji
 17. Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych;
 18. Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych;
 19. Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem;
 20. Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem;
 21. Biuro Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem;
 22. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem (wcześniej Wydział Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem);
- oraz miejskie jednostki organizacyjne:
23. Zarząd Lokali Miejskich (wcześniej Administracja Zasobów Komunalnych)
 24. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi;
 25. Zarząd Inwestycji Miejskich (wcześniej jako Biuro ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem);
 26. Zarząd Zieleni Miejskiej;
 27. Zarząd Nowego Centrum Łodzi;
 28. Miejska Pracownia Urbanistyczna;
 29. Łódzki Ośrodek Geodezji;
 30. EC-1 Miasto Kultury;
 31. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana;
 32. Muzeum Miasta Łodzi.

W oparciu o treść art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami prezydent miasta sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy.

Zgodnie z treścią Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017 przez cały okres realizacji programu prowadzony był systematyczny monitoring wykonania i zaawansowania realizacji poszczególnych zadań przez koordynatora programu – Miejskiego Konserwatora Zabytków. Monitoring polegał m.in. na analizie procesu wdrażania, bieżącej ocenie działań, identyfikowaniu trudności, obszarów problemowych i ryzyka oraz rekomendowaniu działań naprawczych i nowych zamiennych rozwiązań. W tym celu opracowana została Karta realizacji zadania, wypełniana co 6 miesięcy (po upływie pół roku oraz całego roku kalendarzowego) dla każdego zadania lub podzadania z Tabeli zadań. W Karcie realizacji zadania wyszczególnione były działania podjęte przez jednostkę w ramach realizacji zadania, wartość zadania (szacunkowa i rzeczywista), wskaźniki i rezultaty działań, dane koordynatora tego zadania, stopień zaawansowania prac oraz okres realizacji, możliwe było także opisanie pojawiających się trudności w trakcie realizacji zadania oraz przewidywane zagrożenia w przyszłości.

Sprawozdanie końcowe z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017 za cały okres obowiązywania programu zostało przedstawione w formie zmodyfikowanej Tabeli zadań, w której opisane zostały działania podjęte w latach 2014-2017 przez właściwe jednostki, wraz z podaniem wartości zadania (szacunkowej i rzeczywistej), okresu realizacji, stopnia zaawansowania realizacji (wartości procentowe) oraz wskaźników realizacji (np. liczby zrewaloryzowanych obiektów budowlanych, powierzchni ulic lub terenów zieleni poddanych pracom rewaloryzacyjnym). Dane zostały wprowadzone na podstawie informacji przekazanych przez właściwe jednostki w formie Kart realizacji zadania, które zostały wypełnione dla każdego zadania.

W latach 2014-2017 na **77 zadań** w trzech celach operacyjnych zrealizowanych w całości lub będących w trakcie realizacji było **65 zadań, co stanowi 84,4% wszystkich zadań przewidzianych w Programie**. Na podstawie danych zgromadzonych w Tabeli zadań, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawić można następujące wnioski:

1. Realizacja Programu przebiegała sprawnie – zadania priorytetowe, o wysokim znaczeniu dla miasta, np.:
 - rewitalizacja Strefy Wielkowiejskiej (Cel I Kierunek I Zadanie 1) – zrewitalizowana została powierzchnia ok. 50ha terenu miasta. Oprócz trwających prac projektowych i budowlanych (opracowanie dokumentacji w postaci programów funkcjonalno-użytkowych dla obiektów i obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi) podpisane zostały również umowy na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na program Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi dla kwartałów od 1 do 8 – dzięki tym umowom możliwe będzie zrealizowanie programu zakładającego wyremontowanie 69 budynków oraz poprawę jakości przestrzeni publicznych na 53 ulicach, skwerach i placach;
 - poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych (Cel I Kierunek I Zadanie 5) – 46 budynków (wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie prac budowlanych w I lub II etapie);
 - rozszerzenie zasobu i sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego (Cel I Kierunek II Zadanie 1) – zrealizowane zostały 4 działania, m.in. utworzenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej oraz uzyskanie tytułu Pomnika Historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. Ponadto ściśle centrum miasta – obszar o dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi, zostało objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które sankcjonują ochronę konserwatorską obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi oraz określają ramy do sprawowania

tej ochrony w oparciu o katalog zakazów, nakazów i dopuszczeń w przepisach prawa miejscowego (Cel I Kierunek II Zadanie 2);

- poprawa estetyki ulicy Piotrkowskiej w zakresie wyglądu witryn i urządzeń reklamowych (Cel I Kierunek III Zadanie 2),

są realizowane ciągle, w ramach bieżącej działalności wynikającej z zakresu zadań danych jednostek, dzięki czemu następuje stała poprawa m.in. stanu technicznego i estetycznego budynków w ścisłym centrum miasta, podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę warunków mieszkaniowych i tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych z nowymi nawierzchniami, uspokojonym ruchem kołowym, zielenią wysoką i niską, a także ułatwienie procesów inwestycyjnych poprzez wprowadzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystko to wpływa pozytywnie na rozwój miasta i zmianę jego wizerunku wśród Łódzian i gości – wysoki stopień zaawansowania prac w wyznaczonych obszarach, wysoki odsetek zadań zakończonych. Przede wszystkim jednak widoczna jest poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz wzrost świadomości mieszkańców miasta na temat wartości lokalnego materialnego dziedzictwa kulturowego.

2. Główny nacisk w działaniach jednostek miejskich kładziony jest przede wszystkim na realizację zadań związanych z rewitalizacją – główne działania skupione zostały w centrum miasta, np. zadanie Rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej (Cel I Kierunek I Zadanie 1), które zostało dodatkowo podzielone na 10 podzadań uwzględniających zarówno remonty obiektów mieszkalnych (kamienice, domy rodzinne), jak i użyteczności publicznej (muzea), przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów mieszkalnych na obiekty o funkcji publicznej, remonty dróg obejmujące nawierzchnie jezdni i chodników, nasadzenia zieleni i montaż mebli miejskich zgodnych z przyjętym katalogiem mebli miejskich, rozwój funkcji kulturalnych i wystawienniczych w miejskich jednostkach kultury.
3. Realizacja zadań przebiegała w większości zgodnie z harmonogramem. Zmiany wprowadzane do harmonogramu spowodowane były w głównej mierze koniecznością prowadzenia skomplikowanych procedur przetargowych (problemem były np. wyceny wykonawców przekraczające budżet zadania lub brak ofert spełniających kryteria zamówienia), które trzeba powtarzać.
4. Kolejną przeszkodę w realizacji zadań stanowiło uzależnienie wykonania zadania od pozyskania środków zewnętrznych lub opracowania przepisów prawa na szczeblu ponadlokalnym, a więc od czynników niezależnych, trudnych do kontrolowania i przewidzenia – z tego względu realizacja gros zadań związanych z rewitalizacją obszarową planowanych do rozpoczęcia jeszcze w latach 2014 i 2015 r. rozpoczęła się dopiero w roku 2017, w momencie podpisania wykonania dokumentacji projektowych, opracowania kosztorysów i podpisania umów na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
5. Zadania tzw. miękkie (zgromadzone głównie w Celu II i III) były realizowane bez większych problemów, z zauważalnym pozytywnym skutkiem. Dzięki programom edukacyjnym, konkursom fotograficznym i architektonicznym, wystawom i wydarzeniom związanym z łódzkim dziedzictwem, uwaga mieszkańców miasta zwrócona została na problemy związane z zachowaniem i utrzymaniem materialnego dziedzictwa kulturowego, nie tylko w oczywistej formie budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i rejestru zabytków, ale także krajobrazów kulturowych, historycznych układów urbanistycznych, zabytkowych zespołów zieleni oraz szeroko pojętego dziedzictwa niematerialnego. Z roku na rok widać, że działania realizowane w tym zakresie przez Miasto cieszyły się rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a ich odzew wśród Łódzian był coraz większy i silniejszy.

Wartość zadań zrealizowanych w ramach Programu w latach 2014-2017 wyniosła 74,6% przewidzianej wartości, przy czym należy zauważyć, iż:

- zadania, których wartość oszacowana została najwyżej, zostały zrealizowane w najmniejszym stopniu (m.in. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury dwóch zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łodzi: Pałacu I. Poniańskiego i kamienicy przy pl. Wolności 2, Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów, czy Rewitalizacja kwartału ulic Wschodnia, Rewolucji 1905 roku, Kilińskiego, Jaracza – ich realizacja została przesunięta w czasie na kolejne lata);
- w przypadku wielu zadań (np. Rewitalizacja Księżego Młyna, Remonty i przebudowa dróg w obszarze śródmiejskim, czy Rewaloryzacja zespołów zabytkowej zieleni) wartości tych zadań oszacowane zostały początkowo na poziomie, który w efekcie został przekroczony ze względu na wzrost kosztów tych zadań lub na rozbudowanie ich na przestrzeni okresu sprawozdawczego;
- zadania tzw. miękkie (m.in. Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych niestanowiących własności Miasta - zwolnienia od podatku od nieruchomości), nie będące zadaniami inwestycyjnymi, jednak dotyczące zagadnień finansowych, również zrealizowane zostały w stopniu przekraczającym przewidziane w Programie poziomy;
- część zadań nie została zrealizowana w ogóle lub w formie przewidzianej pierwotnie w Programie, a więc środki, które na ten cel były w Programie przewidziane, nie zostały wykorzystane.

Pozostałe 15,6% zadań nie było realizowanych ze względu na konieczność zweryfikowania harmonogramu lub brak funduszy przeznaczonych na ten cel (istotne było tu także uzależnienie od środków zewnętrznych). Należy jednak podkreślić, iż zadania, które nie zostały do tej pory zrealizowane (ich realizacja nie rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym), nie mają kluczowego znaczenia dla realizacji celu strategicznego, dlatego też przeniesienie ich wykonania na następne lata nie spowoduje zaburzenia harmonogramu realizacji działań kluczowych dla Miasta.

Wykaz skrótów stosowanych w Tabeli zadań:

BAM-AM	– Biuro Architekta Miasta, Architekt Miasta
BAM-PM	– Biuro Architekta Miasta, Plastyk Miasta (ob. Oddział Krajobrazu i Estetyki Miasta)
BdsR	– Biuro ds. Rewitalizacji
BI	– Biuro ds. Inwestycji (ob. ZIM)
BIiKS	– Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
BOI	– Biuro Obsługi Inwestora
BPS	– Biuro ds. Partycypacji Społecznej
BPTiWzZ	– Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
CD	– Centrum Dialogu im. M. Edelmana
CMW	– Centralne Muzeum Włókiennictwa
ŁCW	– Łódzkie Centrum Wydarzeń
LOG	– Łódzki Ośrodek Geodezji
LSI	– Łódzka Spółka Infrastrukturalna
MKZ	– Miejski Konserwator Zabytków
WBiL	– Wydział Budynków i Lokali
WE	– Wydział Edukacji
WF	– Wydział Finansowy
WFOŚiGW	– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WGK	– Wydział Gospodarki Komunalnej
WK	– Wydział Kultury
WMM	– Wydział Majątku Miasta
WP	– Wydział Prawny
WPdN	– Wydział Praw do Nieruchomości
MPU	– Miejska Pracownia Urbanistyczna
WZP	– Wydział Zarządzania Projektami
WUOZ	– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
WZKiB	– Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Zarząd NCL	– Zarząd Nowego Centrum Łodzi
ZDiT	– Zarząd Dróg i Transportu
ZLM	– Zarząd Lokali Miejskich
ZZM	– Zarząd Zieleni Miejskiej

Lp.	Zadanie	Jednostki realizujące	Jednostki współpracujące	Wartość szacunkowa	Wartość rzeczywista	Przewidywany okres realizacji	Rzeczywisty okres realizacji	Wskaźnik	Rezultat*	Stopień % wykonania finansowego	Uwagi
CEL I. Zachowanie i ochrona historycznej struktury miasta oraz obiektów zabytkowych											
Kierunek I. Zatrzymanie i przeciwdziałanie degradacji obszarów i obiektów zabytkowych, głównie budynków mieszkalnych, dążenie do poprawy ich stanu zachowania poprzez kompleksową rewitalizację i adaptację											
1	Rewitalizacja budynku EC-1 Południowy Wschód (ul. Targowa 1/3)	EC-1 Łódź Miasto Kultury	WK	32000000,00	21700000,00	2014-2017	2008-2015	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	1	67,81%	zadanie było realizowane przed przyjęciem GPOnZ
2	Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki: rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (okres realizacji 2016-2019, kwota dofinansowania z EFRR 13 821 138,00 zł), poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (okres realizacji 2016-2019, kwota dofinansowania z EFRR 13 821 138,00 zł)	EC-1 Łódź Miasto Kultury	WK	30000000,00	40000000,00	2015-2016	2016-2017	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	1	133,33%	x
3	Rewitalizacja Księżego Młyna	WZP	WBil, AZK, WUiA	60000000,00	187515889,00	2014-2018	2016-2017	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	9 budynków, powierzchnia ok. 0,5ha	312,53%	x
4	Rewitalizacja obszaru w Strefie Wielkomięskiej Miasta Łodzi, uwzględniająca Miejski Monitoring Wizyjny: rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekty 1-8: - opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie priorytetowych projektówROČŁ, opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie drogowym na lata 2015-2017, roboty budowlane do 2022 r.	ZIM	WBil, Zarząd NČŁ	1170000000,00	227159846,96	2014-2020	2014-2017	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	25,25%	w ramach zadania powstały programy funkcjonalno-użytkowe dla obiektów i przestrzeni w kwartałach 1-8, podpisane zostały umowy na dofinansowanie w ramach ROČŁ dla kwartałów 1-8
5	Rewitalizacja obszaru w Strefie Wielkomięskiej Miasta Łodzi, uwzględniająca Miejski Monitoring Wizyjny: kontynuacja działań prowadzonych w ramach Mia100KAMIENIC - wykonanie dokumentacji projektowych i prac budowlanych	ZIM			68230389,01		2014-2017		40		x
6	Rewitalizacja Strefy Wielkomięskiej - miejskie projekty kluczowe na lata 2014-2020 (realizacja uzależniona od pozyskania funduszy zewnętrznych, zakończenie zadania wykracza poza ramy czasowe niniejszego programu)	Zespół domów rodzinnych przy fabryce I. Posańskiego	BdsR	BAM, MKZ, WBil, WUiA	99000000,00	6614233,45	2014-2017	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	6,68%	prace w trakcie
7	Kwartał ulic Wschodnia, Rewolucji 1905 roku, Kilińskiego, Jaracza	BdsR	WBil	128000000,00	949738,23	2014-2017		powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	0,74%	działania rewitalizacyjne zostaną przeprowadzone w ramach ROČŁ - kwartał 1
8	Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury dwóch zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łodzi: Pałacu I. Posańskiego i kamienicy przy pl. Wolności 2	Muzeum Miasta Łodzi	WK	30000000,00	663000,00	2015-2017		powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	2,21%	opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, podpisana została umowa o dofinansowanie prac
9	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (wcześniej Art_Inkubator 2.0)	ZIM		40200000,00	944289,43	2014-2019	2015-2017	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	2,35%	prace budowlane w trakcie
10	Remonty i przebudowa dróg w obszarze śródmiejskim	ZDIT	BAM, MKZ, Zarząd NČŁ	210000000,00	1007955383,76	2015-2017		powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	pow. ok. 28ha	479,98%	x
11	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych	WGK		180000000,00	0,00	2015-2017		powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	0%	zadanie nie było realizowane w zakładanym w Programie kształcie - obiekty, które podlegały termomodernizacji, nie były objęte ochroną konserwatorską

12		Laboratorium Ludwika Geyera - rewitalizacja parku im. W. Reymonta wraz z rozbudową skansenu miejskiej architektury	CMW	WK	71500000,00	0,00	2014-2018	x	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	0%	zadanie nie było realizowane ze względu na brak środków finansowych
13		Modernizacja Muzeum Kinematografii w dawnym pałacu Karola Scheiblera	Muzeum Kinematografii	WK	10000000,00	0,00	2014-2017	x	powierzchnia zrewitalizowana, liczba wyremontowanych obiektów	0	0%	zadanie nie było realizowane ze względu na brak środków finansowych
14	Opracowanie i wdrożenie programu Mała Konserwacja		MKZ		325000,00	164224,21	2014-2017		opracowanie programu, liczba obiektów poddanych konserwacji	opracowanie programu - 1, liczba obiektów - 148	50,53%	zadanie połączone z przygotowaniem wystawy Lapidarium Detalu – elementy zabytkowego wyposażenia wnętrz poddawane renowacji w celu umieszczenia ich na ekspozycji Lapidarium
15	Poprawa jakości przestrzeni publicznych Strefy Wielkomięskiej - wdrażanie programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie		BAM	MKZ, Zarząd NcŁ	308000,00	13505,40	2014-2017		przyjęcie programu, liczba udostępnionych przestrzeni publicznych	1 (uchwała RM Nr XI/211/15), liczba udostępnionych przestrzeni publicznych 2 (Pasaż Róży, Pasaż Abramowskiego - w trakcie)	4,38%	x
16	Rewaloryzacja zespołów zabytkowej zieleni	Park Źródlika I Park im. W. Reymonta Park Helenów Park im. H. Sienkiewicza Park im. A. Mickiewicza Las Łagiewnicki - utrzymanie kapliczek Park im. J. Piłsudskiego Park im. J. Matejki Park im. ks. J. Poniatowskiego Park Źródlika I Park nad Jasieniem Park im. S. Moniuszki	ZZM	MKZ	2 516 460,00 + 1 500 000,00 (Zarząd NcŁ)	2581710,56 1968259,39 1005880,31 342961,56 79513,09 260255,39 208653,00 55 160 ,94 1355920,27 136700,00 209478,03 0,00	2014-2015	2015 2015 2015 2015 2015-2017 2015-2017 2015-2017 2017 2017 2017 2017 x	udostępnienie parków po rewaloryzacji	11	202,90%	realizacja przeniesiona na rok 2018
17	Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych niestanowiących własności Miasta - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (także dla wspólnot mieszkaniowych)		MKZ		11 040 000,00 + środki własne właścicieli obiektów	11622976,68	2014-2017	2015-2017	wysokość ogólna wydatków, kwota dofinansowania z budżetu Miasta, liczba udzielonych dotacji	82 dotacje, łączna kwota wydatków 16 393 706,68	105,28%	x
18	Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych niestanowiących własności Miasta - zwolnienia od podatku od nieruchomości		WF		2 000 000,00 (wartość przyznanego zwolnienia)	3438957,00	2014-2017		łączna kwota zwolnień, liczba osób korzystających ze zwolnień	zwolnienia na kwotę 3438957,00 zł, liczba osób - 93	172%	x
19	Kontrole stanu zachowania i sposobu użytkowania obiektów zabytkowych		MKZ	BAM, WZKIB	działalność bieżąca		zadanie ciągłe		liczba obiektów poddanych kontroli, liczba zrealizowanych zaleceń pokontrolnych	liczba obiektów - 20, liczba zaleceń - 12, liczba obiektów poddanych kontroli z PINB - 145	x	x
20	Utworzenie Laboratorium Transportu w zabytkowej zajezdni przy ul. Konstantynowskiej 115				42000000,00	0,00	2016-2017	x	liczba wyremontowanych obiektów, udostępnienie zabytkowej zajezdni odwiedzającym	0	0%	realizacja zadania wstrzymana ze względu na brak środków finansowych, trudności w pozyskaniu funduszy UE oraz zmianę profilu muzeum i dezaktualizację sporządzonego w roku 2013 PFU
RAZEM:					2120389460,00	1585121764,73					74,76%	

Kierunek II. Ochrona najcenniejszych układów i elementów urbanistycznych oraz budynków

21	Rozszerzenie zasobu i sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego - Pomnik Historii Prezydenta RP, park kulturowy dla ulicy Piotrkowskiej		MKZ		50000,00	0,00	2014-2017	2014-2015	uzyskanie tytułu PH, utworzenie parku kulturowego	tytuł PH "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego", Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej	0%	opracowanie planu ochrony parku kulturowego przełożone na rok 2018 ze względu na niedoszacowanie kosztów wykonania dokumentu
22	Opracowywanie nowych i aktualizacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dla obszarów o dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi		MPU	BAM, MKZ, Zarząd NCL	działalność bieżąca				liczba uchwał ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp	38 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, 44 uchwał ws. przyjęcia mpzp	x	x
23	Ochrona dzielnic historycznych Strefy Wielkomięskiej oraz obszarów i zespołów zabudowy o zagrożonej spójności i integralności		MKZ	BAM, MPU	działalność bieżąca				wytyczne do planów	1	x	x
24	Ochrona elementów krystalizujących układ urbanistyczny Strefy Wielkomięskiej		MKZ	BAM, MPU	działalność bieżąca				wytyczne do planów	1	x	x
25	Kierowanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis obszarów i obiektów nieruchomych do rejestru zabytków		MKZ		działalność bieżąca				liczba wniosków	2	x	x
RAZEM:					50000,00	0,00					0%	
Klerynek III. Zwiększanie atrakcyjności zabytków												
26	Rewaloryzacja nawierzchni ulic i ciągów pieszych w obrębie najcenniejszych obszarów Miasta		MKZ	BAM, ZDIT, Zarząd NCL	działalność bieżąca		2014-2017		wytyczne do projektów	1	x	x
27	Poprawa estetyki ulicy Piotrkowskiej w zakresie wyglądu witryn i urządzeń reklamowych	opracowanie Księgi Standardów ulicy Piotrkowskiej, utworzenie parku kulturowego	MKZ	BAM, WBIL, ZDIT	działalność bieżąca		2014-2017		opracowanie Księgi	1	x	x
28	Egzekwowanie zasad i wytycznych w zakresie umieszczenia urządzeń reklamowych na obiektach przy ulicy Piotrkowskiej		MKZ	BAM, ZDIT, WBIL	działalność bieżąca			zadanie ciągłe	sprawdzanie legalności nosników reklamowych	1	x	x
29	Wdrażanie typów mebli miejskich zgodnie z wewnętrznym katalogiem	montaż mebli miejskich, stojaków rowerowych i słupków separujących w Strefie Wielkomięskiej	ZDIT	BAM, ZZM, WGK, Zarząd NCL	1 129 768,00 (WGK)	323461,63	2015	liczba zamontowanych mebli miejskich	675	50,40%	x	
		montaż koszy na śmieci - Park im. J. Piłsudskiego, Park im. Poniatowskiego, Park Legionów, Park im. Sienkiewicza, Park im. Staszica, Park nad Jasieniem		WKZ		184470,48	2015		321		x	
		montaż koszy na śmieci do parków: Helenów, im. Mickiewicza, 3-go Maja, Legionów, im. ks. J. Poniatowskiego, im. J. Piłsudskiego, montaż ławek parkowych do parku im. Mickiewicza	ZZM	WGK		43821,90	2016		114		x	
		montaż koszy na śmieci w parkach: im. J. Piłsudskiego, im. ks. J. Poniatowskiego, 3-go Maja		WGK		17650,50	2017		35		x	
30	Opracowanie wytycznych w zakresie urządzeń reklamowych dla całego Miasta	opracowanie i przyjęcie uchwałą RM tzw. kodeksu krajobrazowego dla obszaru całego miasta	BAM	MKZ, Zarząd NCL	działalność bieżąca		2014-2015		opracowanie wytycznych	1	x	x
31	Opracowanie wytycznych dla iluminacji fasad budynków zabytkowych oraz realizacja instalacji oświetlenia iluminacyjnego w historycznych przestrzeniach Miasta		MKZ	BAM, Zarząd NCL	2000000,00	0,00	2015-2017	x	opracowanie wytycznych	0	0%	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak środków w budżecie jednostki
		nasadzenia drzew i krzewów w centrum miasta - rewaloryzacja skwerów, wykorzystywanie niezagospodarowanych przestrzeni pod nowe skwery i parki kieszonkowe				230000,00		2015		pow. ok. 205m2, ilość nasadzeń ok. 2 570 szt.		x

32	Rewaloryzacja i wprowadzanie zieleni w Strefie Wielkomięskiej	wykonanie nasadzeń i pielęgnacja drzew istniejących na terenie pl. Niepodległości i w Parku im. Legionów	ZMZ	BAM, MKZ, Zarząd NCL	480000,00	54900,00	2014-2017	2016	pow. zieleni, ilość nasadzeń drzew i krzewów	243,40%	x	
		obsadzenie roślinami wieloletnimi lub sezonowymi skwery w centrum miasta				854466,94	2016					
		Plac im. W. Reymonta				28944,75	2017					
		RAZEM:				3609768,00	1737716,20					
Kierunek IV. Zmiana przepisów prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego												
33	Przygotowanie listy kluczowych postulatów do komisji sejmowych w sprawie ustaw normujących działania w zakresie ochrony obiektów i obszarów zabytkowych oraz edukacji regionalnej		MKZ	WOP, WE	działalność bieżąca		2014-2017		lista postulatów	0	x	wnioski i postulaty zostały opracowane, jednak nie zostały złożone ze względu na wprowadzenie nowelizacji ustawy rozwiązujących częściowo poruszane problemy
Cel II. Edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego służąca zwiększeniu świadomości jego znaczenia oraz budowaniu tożsamości lokalnej												
Kierunek I. Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji na temat dziedzictwa kulturowego												
34	Utworzenie zakładki Miejskiego Konserwatora Zabytków na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi		MKZ	BIIKS	działalność bieżąca	x	2014	x	liczba osób korzystających ze strony	0	x	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę koncepcji strony internetowej UMŁ
35	Opracowanie internetowej mapy zabytków Gminy Łódź w ramach SIT, wprowadzenie informacji o łódzkich zabytkach na portale internetowe dotyczące dziedzictwa kulturowego		ŁOG	MKZ	działalność bieżąca	x	2015	x	liczba osób korzystających ze strony	ok. 12 tys. rocznie	x	x
36	Współpraca z mediami dla prezentacji dziedzictwa kulturowego Miasta oraz informowanie o podejmowanych działaniach rewaloryzacyjnych	opracowanie wkładu merytorycznego do jednego wydania kwartalnika "Renowacje i Zabytki" (1/2016)	MKZ		działalność bieżąca	8850,00	zadanie ciągłe	2015	liczba spotkań	x	x	x
		zakup 2000 egzemplarzy wydania 1/2016 kwartalnika "Renowacje i Zabytki" poświęconego w całości Łodzi				33767,50		2016		x		
		konferencje prasowe dotyczące tematyki dziedzictwa kulturowego	BRPINM		x	x	ok. 30 rocznie	x				
RAZEM:												
Kierunek II. Edukacja społeczna i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego												
37	Opracowanie wsparcia merytorycznego związanego z problematyką konserwatorską dla projektantów, właścicieli i wspólnot mieszkaniowych		MKZ	BPTiWzZ	200000,00	0,00	2015-2017	x	liczba wydawnictw i szkoleń	liczba wykładów i prezentacji - 4	0%	zadanie realizowane w ramach bieżącej działalności jednostki, np. w formie wykładów na łódzkich uczelniach wyższych, spotkań ze studentami, spotkań z inwestorami; wykłady i publikacje nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków w budżecie jednostki
38	Opracowanie informatora o finansowaniu prac w obiektach zabytkowych		MKZ	BPTiWzZ	20000,00	0,00	2015	2017	publikacja i upowszechnienie informatora	1	0%	informator został opracowany w formie elektronicznej i udostępniony na stronie internetowej UMŁ oraz z siedzibie MKZ ze względu na konieczność ciągłej aktualizacji treści informatora (zmiany w przepisach i zasadach dofinansowania)
39	Organizowanie konferencji i spotkań dotyczących zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji materialnych i niematerialnych	organizacja wizyt dziennikarzy krajowych i zagranicznych: wizyta dziennikarzy chińskiego państwowego kanału telewizji CCTV, Pekin, Chiny wizyta dziennikarzy chińskich, przygotowanie materiału do programu City to City (o walorach turystycznych)	BPTiWzZ	BAM, BPTiWzZ	200000,00	0,00	2015-2017	2015	liczba konferencji i spotkań	3	15%	spotkania organizowane były we współpracy z innymi urzędami, w ramach bieżącej działalności poszczególnych jednostek
		organizacja Konferencji „Ekonomia w zabytkach” -dwudniowego spotkania - Konwentu Samorządowych Konserwatorów Zabytków	MKZ					2016		0		konferencja MKZ, ze względu na małą liczbę zgłoszonych uczestników, została odwołana
		konferencja "Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku"	CMW	WK, MKZ				2017		1		x
		współorganizacja konferencji pt. 7 Spotkanie Oplekunów Pomników Historii	MKZ	NID				2017		1		x

40	Projekt "Lokalizacja przestrzenna synagogi przy ulicy Wolborskiej"		Centrum Dialogu	MKZ	148200,00	0,00	2014-2017	x	projekt w przestrzeni	0	0%	realizacja została odłożona w czasie ze względu na brak środków finansowych w budżecie jednostki
41	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży		MKZ	WE, PdsPS	150000,00	148200,00	2015-2017	x	organizacja jednego projektu rocznie	1	98,80%	projekt został wykonany jako zadanie wieloletnie (jeden wykonawca przez 3 lata)
42	Ustanowienie i przyznawanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta - prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe		MKZ		22000,00	0,00	2014-2017	x	przyznanie nagrody rocznie	0	0%	realizacja zadania odsunięta w czasie ze względu na brak środków w budżecie jednostki oraz konieczność opracowania właściwej formuły konkursu
43	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany		MKZ		22000,00	19898,48	2015-2017	2016-2017	przyznanie nagrody rocznie	1	90,50%	x
44	Powoływanie Społecznych Opiekunów Zabytków		MKZ		działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	x	liczba osób	17	x	ilość powoływanych SOZ w ciągu roku zależna jest od ilości wniosków złożonych przez zainteresowanych
45	Współpraca ze Społecznymi Opiekunami Zabytków oraz organizacjami pozarządowymi (NGO): Towarzystwem Opieki nad Zabytkami, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym PTTK, Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym i innymi w zakresie ochrony zabytków		MKZ	BdsPS	działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	x	liczba podjętych inicjatyw, wdrożonych programów, spotkań	20	x	x
46	Upowszechnianie wiedzy o zabytkach umieszczanie znaków na zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru oraz tablic informacyjnych na obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowiących własność Miasta		MKZ		30000,00	6500,00	2014-2017	2014	liczba znaków i tablic informacyjnych	60	21,67%	x
47	Włączanie mieszkańców w procesy rewitalizacji w ramach partycypacji społecznej		BdsR	BAM, MKZ	działalność bieżąca		zadanie ciągłe		ilość stworzonych mechanizmów, programów, inicjatyw pobudzających aktywność mieszkańców, opracowanie informatorów dla mieszkańców	12	x	x
					RAZEM:	792200,00	203798,48				25,72%	
Kierunek III. Promocja zasobów dziedzictwa kulturowego												
48	Utworzenie ogólnodostępnej ekspozycji "Lapidarium Detalu"		MKZ	WOA, WE, BPTIWzZ	5000000,00	3504419,99	2015-2017		oddanie do użytku i dostępność ekspozycji	0	70,08%	opracowano projekt wystawy, prace w toku
49	Opracowanie Ścieżki kulturowej czterech wyznań		MKZ	BAM, BPTIWzZ	10000,00	0,00	2015-2016	x	wydanie folderu i upowszechnienie ścieżki	0	0%	realizacja zadania przesunięta w czasie ze względu na brak środków finansowych w budżecie jednostki
50	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki		MKZ	WK, BPTIWzZ	150000,00	103044,65	2015-2017	2015-2017	Wydanie folderu, wytyczenie szlaku	1	68,70%	x
51	Stymulowanie działań dotyczących uwzględnienia łódzkich zabytków techniki na trasie europejskiego szlaku dziedzictwa przemysłowego ERICH		CMW, EC-1 Miasto Kultury	WK, MKZ, Zarząd NCL, BPTIWzZ	działalność bieżąca	x	2014-2015	x	współpraca z komórkami organizacyjnymi UMŁ i innymi podmiotami w sprawie utworzenia szlaku tematycznego	1	x	budynki Centralnego Muzeum Włókiennictwa zostały oznaczone na mapie szlaku, natomiast budynek Manufaktury zostały włączone w trasę szlaku
		opracowanie i wydanie Księgi Standardów ulicy Piotrkowskiej	MKZ	BAM, BPTIWzZ		62964,00		2014, 2016				
		opracowanie folderu o łódzkim Pomniku Historii	BPTIWzZ	MKZ		x		2015				
		wystawa zdjęć Pawła Augustyniaka	BPTIWzZ			x		2015				

52	Wystawy, prezentacje i wydawnictwa promujące łódzkie zabytki	opracowanie i wydanie serii książek "Czym jest miasto"	BAM			112785,00		2016-2017	liczba wystaw, prezentacji i wydawnictw	33	981,51%	x
		druk materiałów informacyjnych promujących łódzkie zabytki	BPKSIT			17045,34		2017				
		wystawy stałe i czasowe w Centralnym Muzeum Włókiennictwa	CMK	WK	70000,00			2014-2017				
		konkurs fotograficzny "Potęga łodzi"	BAM			39673,72		2014-2017				
		album fotograficzny "Potęga łodzi"				40000,00		2015				
		udział w targach turystycznych	BPKSIT			x		2014-2017				
		opracowanie i wydanie książki "Typologia łódzkiej kamienicy"	BAM			52249,99		2016				
		przygotowanie konkursu, wystawy i publikacji pokonkursowej "Współczesna łódzka kamienica"	BAM			283808,00		2016-2017				
		przygotowanie konkursu, wystawy i publikacji pokonkursowej "Łódzkie ściany"	BAM			78534,00		2016-2017				
RAZEM:					5230000,00	4294524,69					82,12%	
Kierunek IV. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki oraz działań kulturalnych												
53	Działania na rzecz wpisania Cmentarza Żydowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO		MKZ	WOP, BPTIWzZ, BdsPS	280000,00	244692,81	2014-2017	2015-2016	przygotowanie wniosku	1	87,39%	operator zadania wyłoniony w drodze konkursu, przy rozliczeniu dokonał zwrotu części dotacji
54	Animacja kulturalna powiązana z dziedzictwem kulturowym		MKZ, BAM, ŁCW	BPTIWzZ	działalność bieżąca	x	2014-2017	2015-2017	liczba przedsięwzięć animacyjnych	15	x	x
RAZEM:					280000,00	244692,81					87,39%	
Kierunek V. Tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami												
55	Działania na rzecz zachowania i przywracania tradycyjnych zawodów		MKZ	BRPIMP	środki zewnętrzne Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	x	2015-2017	x	liczba osób bezrobotnych nabywających kwalifikacje do pracy w tradycyjnych zawodach; liczba pracodawców otrzymujących środki na tworzenie miejsc pracy związanych z tymi zawodami	liczba osób bezrobotnych - ok. 20, liczba pracodawców - ok. 20	x	x
Cel III. Aktywne, zintegrowane zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego miasta												
Kierunek I. Gminna ewidencja zabytków – podstawa do tworzenia polityki i programów konserwatorskich												
56	Weryfikacja i rozszerzenie zasobu	wykonanie nowych kart adresowych	MKZ	BAM	działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	2014-2017	liczba obiektów wpisanych do GEZ	384	x	x
57	Weryfikacja zapisów, aktualizacja danych		MKZ		działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	2014-2017	liczba obiektów po aktualizacji	ok. 1000	x	x
58	Cyfryzacja i upowszechnianie bazy danych o łódzkich zabytkach, oprogramowanie komputerowe		MKZ	ŁOG	250000,00	0,00	2014-2017	x	liczba baz danych	0	0%	baza danych dla obiektów GEZ prowadzona jest na bieżąco; opracowanie aplikacji udostępniającej bazę odbiorcy zewnętrznemu przełożone w czasie ze względu na problemy z opracowaniem założeń aplikacji i brakiem środków w budżecie jednostki
RAZEM:					250000,00	0,00					0%	
Kierunek II. Włączenie problematyki ochrony zabytków do nowych dokumentów i programów strategicznych miasta												
59	Uwzględnianie znaczenia ochrony i opieki nad zabytkami w takich dokumentach, jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, lokalny program rewitalizacji, strategia promocji, strategia polityki transportowej, aktualizacja studium systemu transportowego miasta i innych		MKZ	BAM	działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	x	wytyczne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego	5	x	x
Kierunek III. Koordynacja działań rewitalizacyjnych												
60	Stworzenie spójnego systemu działań w zakresie rewitalizacji Strefy Wielkomięskiej w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji		BdsR	BAM, BPTIWzZ	działalność bieżąca	x	2014	x	opracowanie systemu i harmonogramu działań	1	x	x
Kierunek IV. Współpraca w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz innymi jednostkami i instytucjami												

61	Ochrona obszarów i obiektów zabytkowych w systemie transportowym Miasta		MKZ	BAM, ZDIT	działalność bieżąca	x	2014-2015	x	wytyczne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego	1	x	x
62	Analiza stanu prawnego obiektów zabytkowych		MKZ	WOP, ŁOG, WMM, WPdN	działalność bieżąca	x	2014-2017	x	wykaz obiektów wymagających regulacji stanu prawnego	1	x	x
63	Opracowanie wytycznych konserwatorskich przy sprzedaży obiektów zabytkowych		MKZ	WPdN, WMM, WBIL, BdsR, WK, WE, WOP, Zarząd NCL	działalność bieżąca	x	2014-2017	x	wytyczne konserwatorskie	1	x	x
64	Opracowanie listy Zabytek do zagospodarowania		MKZ	WBIL, BdsR, WPdN	działalność bieżąca	x	2014	x	sporządzenie wykazu	1	x	x
65	Opracowanie i wdrożenie programu Najcenniejsze zabytki w zagrożeniu		MKZ	WZKiB, BOI, WOP	działalność bieżąca	x	2015	x	opracowanie i wdrożenie programu	1	x	x
66	Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia dla właścicieli obiektów przemysłowych i technicznych		BOI	WF, MKZ, BdsR	działalność bieżąca	x	2014-2017	2015	opracowanie i wdrożenie programu, liczba osób korzystających z programu	opracowanie programu - 1, liczba osób korzystających z programu - 93	x	program zakończony w 2015 r., efektem programu była uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości
67	Zintegrowane działania na rzecz ratowania najcenniejszych zabytkowych i historycznych cmentarzy	dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie pomników nagrobnych	MKZ		działalność bieżąca	635200,00	zadanie ciągłe	2015-2016	liczba pomników nagrobnych poddanych konserwacji	4	x	x
68	Budowanie atmosfery porozumienia z kluczowymi partnerami związanymi z działaniem w obszarach i obiektach zabytkowych		MKZ	BAM	działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	x	liczba spotkań, inicjatyw	7	x	x
69	Ustanowienie i wdrażanie wysokich standardów dokumentacji projektowych		MKZ	BAM	działalność bieżąca	x	2014	2014-2017	usystematyzowanie wewnętrznych standardów	1	x	x
70	Sporządzenie wytycznych konserwatorskich dotyczących wykonywania prac w zabytkach i opracowanie katalogu dobrych praktyk		MKZ		działalność bieżąca	x	2014	2014-2017	usystematyzowanie wewnętrznych standardów, opracowanie katalogu dobrych praktyk	1	x	x
71	Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych z systemem reagowania		WZKiB	MKZ	działalność bieżąca	x	2014-2017	2014-2017	liczba interwencji	4	x	x
Kierunek V. Prace badawcze i dokumentacyjne zasobów dziedzictwa kulturowego												
72	Sporządzanie opracowań historyczno-konserwatorskich na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		MPU	MKZ, BAM	działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	x	liczba dokumentacji	0	x	ze względu na specyfikę i stopień zaawansowania opracowywanych w okresie sprawozdawczym planów miejscowych nie było potrzeby sporządzania opracowań
73	Uaktualnienie katalogu budownictwa drewnianego na terenie miasta		MKZ		działalność bieżąca	x	zadanie ciągłe	x	zaktualizowany katalog	1	x	x
74	Opracowanie katalogu tódzkich detali architektonicznych		MKZ		75000,00	0,00	2015-2017	x	opracowanie katalogu	1	0%	katalog został opracowany przez podmiot zewnętrzny, bez finansowania z UMŁ, przy wsparciu MKZ
75	Systematyczne opracowywanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa (tzw. białych kart)		MKZ		176000,00	134684,00	2014-2017	2014-2017	liczba kart	157	76,50%	x
76	Opracowanie projektu kolorystyki pierzei ulic w Strefie Wielkomięskiej zgodnie z priorytetami rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi		MKZ	BdsR	150000,00	158000,00	2015-2017	2015-2017	opracowanie jednego projektu rocznie	1	105,33%	w ramach zadania opracowane zostały dokumentacje dla kolorystyki pierzei południowej ul. Włókienniczej oraz pierzei południowej i północnej ul. Moniuszki

77	Sporządzanie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznych łódzkich zabytków w ramach praktyk studenckich we współpracy z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem łódzkim i Politechniką łódzką	MKZ		działalność bieżąca	x	2014-2017	2014-2015	liczba dokumentacji, zinwentaryzowanych obiektów	ok. 500	x	w ramach praktyk studenckich zinwentaryzowane zostały (dokumentacja fotograficzna i archiwalna) obiekty znajdujące się na obszarze historycznej dzielnicy Ślązki
				RAZEM:	4010000,00	292684,00				7,29%	
				RAZEM DLA CAŁEGO PROGRAMU:	2134611428,00	1592572998,11				74,61%	

*) Rezultat może być określony w systemie zero-jedynkowym (zadanie nie zostało zrealizowane - 0, zadanie zostało zrealizowane - 1) lub wartości liczbową, np. ilość przeprowadzonych warsztatów - 10.

Wykonanie programu na poziomie 84,4% (zadania zrealizowane 65/77)

Wykonanie finansowe programu na poziomie 74,61% (przy czym należy wziąć pod uwagę zwiększenie ilości działań miękkich względem zakładanych pierwotnie w projekcie; duża część zadań związanych z rewitalizacją i dużymi nakładami finansowymi nie została zrealizowana w całości w okresie sprawozdawczym)

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Hanna Zdanowska

p.o. DYREKTORA
Departamentu Architektury i Rozwoju

Robert Kolczyński

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Kamila Kwiecińska-Lizewikowska

DYREKTOR

Biura Miejskiego Konservatora Zabytków

17.06.2019
WICEPREZYDENT MIASTA

Wojciech Roszicki

KIEROWNIK
Oddziału ds. Rozwoju Dziedzictwa
17.06.2019
Aleksandra Sztuka-Tulińska