CZĘŚĆ III    SIWZ                       
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla budowy „Zbiornika retencyjnego ZR2/II na sieci kanalizacji ogólnospławnej w Łodzi przy ul. Karolewskiej, Al. Włókniarzy i ul. Bandurskiego” wraz z towarzyszącą infrastrukturą na którą uzyskano pozwolenie na budowę: Decyzja Nr UA.III – B/1411/06 z dnia 20.11.2006 r. Głównym zadaniem zbiornika będzie zmniejszenie napływu ścieków z kolektora II kanalizacji ogólnospławnej do komory przelewowej przelewu burzowego K2 i jego odciążenie przy zrzucie do rzeki Karolewki. Nadmiar ścieków będzie retencjonowany w zbiorniku do czasu opadnięcia fali burzowej.
2) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 a)wykonanie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do  realizacji robót budowlanych; 
b) budowę zbiornika retencyjnego podziemnego montowanego z elementów żelbetonowych o pojemności V = 5 000 m3 na kolektorze ogólnospławnym wraz 

- z komorą spłukującą

  - z komorą zasuw

  - z komorą zasilającą

      - zbiornikiem odzysku deszczówki

      - komorą z zasuwą (by – passu) posadowione na fundamentach betonowych

c) roboty ziemne;
d)  roboty fundamentowe ~ 26361 m2 wraz z wykonaniem odwodnień wykopów przez studnie depresyjne do pompowania wód podziemnych;
e) roboty budowlane w zakresie:

      - kanalizacji deszczowej zewnętrznej
      - instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i oświetleniowych
      - sieci teletechnicznej

             - odtworzenia nawierzchni drogowej
        f) zagospodarowanie terenu.
3) Termin wykonania inwestycji planowany jest do 30 listopada 2011 roku.
4) Koszty budowy Zbiornika retencyjnego według kosztorysu inwestorskiego wynoszą    ca 19 260 823,47 (netto).

5) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kontraktu na roboty budowlane w wysokości:
    2008 r.          -  ca        850 000 zł

    2009 r           -  ca     5 600 000 zł

    2010 r           -  ca     4 000 000 zł
    2011 r           -  pozostałe środki na sfinansowanie robót

 6) Wskazana w pkt 5 wielkość środków w latach 2009-2010 może ulec zwiększeniu z uwagi na poczynione przez Zamawiającego działania pozyskania środków finansowych z innych źródeł (Funduszy Unijnych), co w istotny sposób może wpłynąć na harmonogram robót budowlanych do którego Wykonawca zobowiązuje się dostosować.
7) Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG
    Zadaniem Wykonawcy jest przede wszystkim:
     1)  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym;

     2) Zarządzanie finansowe i administrowanie zadaniem na roboty (w tym opiniowanie w zakresie wykonania robót dodatkowych mających wpływ na wartość Kontraktu na roboty); 

      3) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego;
     4) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu  na roboty budowlane;
       5) Utrzymanie bieżącej komunikacji pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym; 

       6) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia;

     7) Wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania na Roboty oraz zabezpieczających interesy  Zamawiającego.

3. Wymagania ogólne i obowiązki Wykonawcy przy pełnieniu funkcji inwestora zastępczego.

 Wykonawca wykonując obowiązki inwestora zastępczego:

1) nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umowy  z wykonawcą Kontraktu na roboty budowlane;

2) nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części Kontraktu na roboty budowlane lub odcinka robót innemu Wykonawcy;

3) ma upoważnienie do aprobat dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę robót w zakresie przewidzianym warunkami umownymi;
4) ma obowiązek poszukiwania błędów w dokumentacji projektowej oraz interpretacji wpływu błędu na wykonanie zadania inwestycyjnego i identyfikacji błędu;

5) ma obowiązek informowania bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy Kontraktu na roboty budowlane;

6) będzie organizował pracę swoich Ekspertów w taki sposób, aby roboty wykonywane były zgodne ze szczegółowym harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę kontraktu roboty budowlane;

7) zaopatrzy swoich Ekspertów w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 4. Zakres szczegółowy obowiązków Wykonawcy

· Formalne przejęcie dokumentacji projektowej w zakresie kontraktu na roboty budowlane;

·  Sprawdzenie i przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych w Kontrakcie na roboty budowlane ubezpieczeń i gwarancji;

· Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych terminowego wykonywania robót wg opracowanego harmonogramu realizacyjnego zadania;
· Sprawdzanie i weryfikowanie faktur lub innych dokumentów do zapłaty, wystawionych przez Wykonawcę robót i przesyłanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania oraz potwierdzenie wykonania robót objętych fakturą wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie (protokół odbioru robót, kserokopia stron dziennika budowy). Kopie dokumentów potwierdzających wykonanie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem;
· Prowadzenie księgowości inwestycyjnej w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie zadania.

· Przekazywanie Zamawiającemu, do dnia 25 każdego miesiąca zapotrzebowania środków finansowych na miesiąc następny;
· Przedłożenie Zamawiającemu rozliczenia z zakończonych robót budowlanych w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego;
· Zatwierdzanie zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych do wbudowania, kontrola pozwoleń, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.;

· Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia;

· Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez Wykonawcę robót;

· Zapewnienie, że Roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

· Nadzór nad Ekspertami (Inspektorami Nadzoru) w trakcie realizacji i odbioru robót wymagających nadzoru winien zapewnić zgodność wykonania z projektem budowlanym i obowiązującymi normami. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Ekspert ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Eksperci mają prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności i nadzoru.

· Stała współpraca z gestorami sieci w celu minimalizacji utrudnień wynikających z prowadzonych działań, w ramach realizowanego Kontraktu;

·  Przeprowadzanie z Wykonawcą robót przy udziale Zamawiającego i  Eksploatatora odbiorów robót realizowanego Kontraktu na budowę Zbiornika retencyjnego;

· Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez  Wykonawcę robót w zakresie finansowym i rzeczowym;

· Nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę w celu przekazania obiektów Zamawiającemu;

· Akceptowanie wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji;
· Przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym;

· Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych wymaganych odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zbiornika retencyjnego;

· Weryfikacja dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury;

· Zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Kontraktu na roboty;

· Rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu na roboty;

· Wystawianie dowodów OT na rzecz Zamawiającego;

· Uczestniczenie w naradach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji Kontraktu na roboty;

· Organizowanie narad z Wykonawcą Kontraktu na roboty, Zamawiającym i innymi zaangażowanymi stronami, na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją robót. Sporządzanie protokołów z narad oraz niezwłoczne dostarczenie kopii protokołu wszystkim uczestnikom narady;

   5.  Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą:
· Zapewnienie prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty;

· Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

· Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;
· Zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji;
· Regulowanie potwierdzonych przez Wykonawcę faktur za wykonane roboty lub innych dokumentów do zapłaty. 

· Udział w komisjach odbiorowych;
· Podejmowanie decyzji dotyczących ewentualnych protokołów konieczności.

6. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY
     6.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel.

Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków jako Inwestora zastępczego ustanowi zespół ekspertów obejmujący inżynierów branżowych zdolnych do prowadzenia powierzonego Zadania i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskimi przepisami Polskiego Prawa Budowlanego oraz w zgodzie z postanowieniami decyzji pozwoleń na budowę. 

Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wymagany personel Wykonawcy winien posiadać następujące kwalifikacje:

	Kierownik Zespołu /Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych - Ekspert nr 1


	Wyższe wykształcenie techniczne o specjalności budowlanej oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu lub nadzorowaniu kontraktami w zakresie budowy obiektów przemysłowych lub obiektów infrastrukturalnych. 

      Ekspert nr 1 winien wykazać, że zarządzał (nadzorował) co najmniej jednym kontraktem, którego przedmiotem była budowa obiektów przemysłowych lub obiektów infrastrukturalnych, o wartości co najmniej 5 mln zł (bez VAT). 
Ekspert Nr 1 winien posiadać uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie. Ekspert nr 1 winien posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

	Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych 
Ekspert nr 2
	Wyższe wykształcenie techniczne o specjalności sanitarnej i mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami sanitarnymi.
     Ekspert nr 2 winien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto Ekspert nr 2 winien posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych Ekspert nr 3
	Wyższe wykształcenie o specjalności elektrycznej oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru wykonania sieci i instalacji elektroenergetycznej. 

Ekspert nr 3 winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje elektryczne i elektroenergetyczne lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ekspert nr 3 winien  posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.



	Inspektor Nadzoru
Robót Drogowych
Ekspert Nr 4
	Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót drogowych.

Ekspert nr 4 winien posiadać uprawnienia do kierowania bez ograniczeń robotami związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oraz przepustów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ekspert nr 4 winien posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.



	Specjalista ds Finansowych –

 Ekspert nr 5
	Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe oraz  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania inwestycji.
Specjalista ds. Finansowych winien wykazać się rozliczeniem co najmniej jednej inwestycji infrastrukturalnej o wartości robót co najmniej 1 mln zł.




Wskazany wyżej Kluczowy personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego. 

Wykonawca powinien dostarczyć swoim Ekspertom, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia i wykonania Umowy. 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek Eksperta kluczowego trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych, wynikającej z urlopu wypoczynkowego, choroby lub innych przyczyn, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy Eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV osoby wskazanej do zaaprobowania przez Zamawiającego. Zastępujący posiada w tym czasie stosowne pełnomocnictwo do podejmowania decyzji i podpisywania dokumentów za zastępowanego Eksperta.

7.  ZASADY PŁATNOŚCI

    1. Płatności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą dokonywane w okresach miesięcznych.
    2. Wynagrodzenie netto (be podatku VAT) będzie płacone w następujący sposób:

          a) 90 % wynagrodzenia płatne w rozbiciu na miesięczne raty o wysokości zależnej od stopnia realizacji Kontraktu na roboty budowlane;
          b) 10 % wynagrodzenia zapłacone będzie w ciągu 30 dni po wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
     3. Wynagrodzenie netto Wykonawcy za okres miesięczny będzie wyliczone według następującego wzoru: 

                                                                   KWF

                                               Wn  =        ----------------     x   0,9  x  Wnu 

                                                                   WNK 

            Gdzie: 

           Wn         -  wynagrodzenie netto Wykonawcy za okres miesięczny

     KWF  - kwota wystawionych faktur przez Wykonawcę Kontraktu na roboty w okresie rozliczeniowym miesiąca
           WNK  -  Wynagrodzenie netto Wykonawcy Kontraktu robót budowlanych
           Wnu     - Wynagrodzenie netto Wykonawcy wg Umowy          

8.  Wymagania odnośnie informacji i sprawozdań 
1)  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca ma obowiązek sporządzać:

· Miesięczne informacje z wykonania harmonogramu rzeczowo –finansowego wykonanych robót budowlanych;
· Roczne sprawozdanie z postępu prac budowlanych i stanu finansowego Kontraktu na roboty budowlane;
· Rozliczenie Kontraktu na Roboty budowlane;

Miesięczne  informacje  będą zawierać m. in.:

· szczegółowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego,

· postęp robót i ich zgodność (lub niezgodność) z czasowym harmonogramem, czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli się pojawią), analiza procentowa wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego,

· informację o technicznych problemach i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawie wpływu na termin zakończenia,

· harmonogram Robót i przepływów finansowych na następny okres sprawozdawczy oraz przyszłe okresy sprawozdawcze.
                   Roczne sprawozdanie będzie zawierać m.in.:

· wykonanie rzeczowo-finansowe robót budowlanych za okres sprawozdawczy

                Rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane – obejmować będzie rozliczenie robót w zakresie rzeczowo – finansowym. 
             Szczegółowe zasady sporządzania informacji, sprawozdań oraz Rozliczenia końcowego zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu Umowy.
2) Uznanie zamówienia za należycie wykonane zostanie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane.
8.2. Przedkładanie informacji, sprawozdań i raportu końcowego
Informacje miesięczne i sprawozdania roczne będą przedkładane do Zamawiającego – w formie pisemnej w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim oraz w formie elektronicznej.
Rozliczenie z wykonania Kontraktu na roboty budowlane Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej, w terminie do 60 dni od daty odbioru końcowego.
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