
ID Task Name Duration Start Finish

1 ŁÓDŹ Centrum Dialogu
Harmonogram budowy

327 days 2010-03-01 2011-05-31

2 Start budowy 0 days 2010-03-01 2010-03-01

3 Zakończony stan surowy otwarty 0 days 2010-08-13 2010-08-13

4 Zakończenie budowy 0 days 2011-03-31 2011-03-31

5 Etap 1 0 days 2010-08-13 2010-08-13

6 Etap 2 0 days 2010-11-15 2010-11-15

7 Etap 3 0 days 2011-03-29 2011-03-29

8 Etap 4 0 days 2011-05-31 2011-05-31

9

10 ETAP 1 120 days 2010-03-01 2010-08-13
11 Konstrukcja stan zerowy 74 days 2010-03-01 2010-06-10
12 roboty ziemne 23 days 2010-03-01 2010-03-31

13 fundamenty 28 days 2010-04-01 2010-05-10

14 ściany podziemia fundamentowe 21 days 2010-04-22 2010-05-20

15 izolacje przeciwwodne 15 days 2010-05-21 2010-06-10

16 Konstrukcja stan surowy otwarty 69 days 2010-05-11 2010-08-13
17 ściany nadziemia 28 days 2010-05-11 2010-06-17

18 szkielet żelbetowy 35 days 2010-05-28 2010-07-15

19 stropy i trybuny audytorium 28 days 2010-07-07 2010-08-13

20 schody 28 days 2010-05-28 2010-07-06

21

22 ETAP 2 135 days 2010-05-11 2010-11-15
23 Konsrukcja stan surowy zamknięty 82 days 2010-06-21 2010-10-12
24 ściany działowe 20 days 2010-08-02 2010-08-27

25 dach - konstrukcja 20 days 2010-08-02 2010-08-27

26 dach - pokrycie 15 days 2010-08-23 2010-09-10

27 izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 72 days 2010-06-21 2010-09-28

28 okna zewnętrzne 5 days 2010-09-14 2010-09-20

29 drzwi zewnętrzne 5 days 2010-09-14 2010-09-20

30 fasady 26 days 2010-08-30 2010-10-04

31 drzwi wewnętrzne 10 days 2010-09-29 2010-10-12

32 Instalacje wewnętrzne 135 days 2010-05-11 2010-11-15
33 inst. elektryczne 30 days 2010-10-05 2010-11-15

34 inst. odgromowa 30 days 2010-07-29 2010-11-15

35 inst. sygnalizacji pożaru 30 days 2010-10-05 2010-11-15

36 inst. sygnalizacji włamania i napadu 30 days 2010-10-05 2010-11-15

37 inst. okablowania strukturalnego 30 days 2010-10-05 2010-11-15

38 inst. teletechniczna 30 days 2010-10-05 2010-11-15

39 inst. telewizji przemysłowej 30 days 2010-10-05 2010-11-15

40 inst. video-domofon 30 days 2010-10-05 2010-11-15

41 inst. kontroli dostępu 30 days 2010-10-05 2010-11-15

42 inst. ciepłej wody 30 days 2010-10-05 2010-11-15

43 inst. zimnej wody 30 days 2010-10-05 2010-11-15

44 inst. kanalizacji 60 days 2010-05-11 2010-10-12

45 inst. centralnego ogrzewania 30 days 2010-10-05 2010-11-15

46 inst. wentylacji i klimatyzacji 30 days 2010-10-05 2010-11-15

47

48 ETAP 3 162 days 2010-08-16 2011-03-29
49 Wykończenia wewnętrzne 162 days 2010-08-16 2011-03-29
50 tynki i oblicowana 61 days 2010-10-26 2011-01-18

51 malowanie 50 days 2011-01-19 2011-03-29

52 podłoża 29 days 2010-09-06 2010-10-14

53 podłogi i posadzki 45 days 2010-10-15 2010-12-16

54 ślusarka I elementy metalowe 21 days 2010-08-16 2010-09-13

55 elementy wykończeniowe 80 days 2010-11-26 2011-03-17

56 Wykończenia zewnętrzne 86 days 2010-09-13 2011-01-10
57 elewacje 60 days 2010-09-14 2010-12-06

58 daszki nad wejściami 30 days 2010-11-30 2011-01-10

59 opaska 30 days 2010-11-30 2011-01-10

60 Sieci zewnętrzne i przyłącza 21 days 2010-09-13 2010-10-11
61 wodociąg 21 days 2010-09-13 2010-10-11

62 kanalizacja sanitarna sieć 21 days 2010-09-13 2010-10-11

63 kanalizacja sanitarna przyłącze 21 days 2010-09-13 2010-10-11

64 kanalizacja deszczowa 21 days 2010-09-13 2010-10-11

65

66 ETAP 4 56 days 2011-03-15 2011-05-31
67 Drogi i chodniki 50 days 2011-03-15 2011-05-23
68 nawierzchnie dróg 35 days 2011-03-15 2011-05-02

69 nawierzchnie alejek 25 days 2011-04-19 2011-05-23

70 Park - zagospodarowanie terenu przy CD 26 days 2011-04-26 2011-05-31
71 roboty porządkowe 6 days 2011-05-24 2011-05-31

72 roboty agrotechniczne 20 days 2011-04-26 2011-05-23

73 zadrzewienia 12 days 2011-05-03 2011-05-18

74 trawniki i kwietniki 15 days 2011-05-10 2011-05-30

75 roboty pielęgnacyjne 11 days 2011-05-17 2011-05-31
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