

5.6. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

BENEFICJENTEM PROJEKTU „ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI” JEST MIASTO ŁÓDŹ, NATOMIAST WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z JEGO IMPLEMENTACJĄ PODEJMOWAĆ BĘDZIE URZĄD MIASTA ŁÓDZI. W RAMACH OBECNYCH STRUKTUR URZĘDU MIASTA ŁÓDZI, W REALIZACJĘ PROJEKTU ZOSTANĄ ZAANGAŻOWANE NASTĘPUJĄCE OSOBY I KOMÓRKI: **SEKRETARZ MIASTA I BIURO INFORMATYKI.**

SEKRETARZ MIASTA BĘDZIE OSOBĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ **KOORDYNATORA PROJEKTU**, ODPOWIEDZIALNĄ ZA FUNKCJONOWANIE PROJEKTU W SENSIE MERYTORYCZNYM I ORGANIZACYJNYM. **KOORDYNATOR PROJEKTU** BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA JAKO CAŁOŚCI ORAZ KOMUNIKACJĘ WSZYSTKICH PODMIOTÓW I JEDNOSTEK ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU. DO JEGO OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE M.I.N.: NADZOROWANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM, WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM FINANSOWO – KSIĘGOWYM, KOORDYNACJA DZIAŁAŃ: REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH PROJEKTU, PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW ROCZNYCH, REALIZOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ, ZGODNIE Z WYNAACZONYM HARMONOGRAMEM RZECZOWO - FINANSOWYM, NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONANIA PRAC PRZEZ WYKONAWCÓW/WYKONAWCÓW, KONTROLA POSTĘPÓW PRAC I KOŃCOWE ROZLICZENIE PRAC. **BIURO INFORMATYKI** JEST JEDNĄ Z RÓWNORZĘDNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA. DO OBOWIĄZKÓW BIURA INFORMATYKI W ZAKRESIE PROJEKTU NALEŻEĆ BĘDZIE M.I.N.: UDOSTĘPNIENIE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ, ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ PLATFORMY SPRZĘTOWEJ DLA URUCHOMIENIA SYSTEMÓW, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZESYŁU INFORMACJI, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SKŁADOWANIA I ARCHIWIZOWANIA DANYCH, WSPÓŁPRACA PRZY WDRAŻANIU SYSTEMU Z WYDZIAŁAMI MERYTORYCZNYMI, MONITOROWANIE WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ SYSTEMÓW PRZETWARZANIA I SKŁADOWANIA DANYCH, TECHNICZNE ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRZETWARZANIA I DOSTĘPU DO SYSTEMU.

DODATKOWO NA POTRZEBY PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ STWORZENIE ODDZIELNEJ KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA OPRACOWANIE I MONITOROWANIE PROCEDUR OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – JEŚLI ZADANIE TO NIE BĘDZIE OBEJMOWAĆ W/W KOMÓREK URZĘDU. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA ŁÓDZI OKREŚLAJĄCY ORGANIZACJĘ I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA ŁÓDZI PRZEWIDUJE POWOŁYWANIE ZESPÓŁÓW ROBOCZYCH BĄDŹ USTANAWIANIE PEŁNOMOCNIKÓW (KOORDYNATORÓW) PRZEZ PREZIDENTA DLA REALIZACJI OKREŚLONYCH SPRAW O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA MIASTA NA OKRES NIEZBĘDNY DO ICH WYKONANIA. **PONADTO, PRZEWIDZIANO REKRUTACJĘ ZESPÓŁU SPOZA URZĘDU. REKRUTACJA DOTYCZYĆ BĘDZIE 20 OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH POWSTAŁĄ INFRASTRUKTURĘ W SENSIE MERYTORYCZNYM: OSOBY DO OBSŁUGI SPRAW ZGŁASZANYCH PRZEZ OBYWATELI, W SZCZEGÓLNOŚCI: PRZYJMOWANIE ZGŁOSEN, INTERESANTÓW, REALIZACJA SPRAW.**

W KAŻDEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ MIASTA, W KTÓREJ ZOSTANĄ WDROŻONE NOWE USŁUGI, OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ICH IMPLEMENTACJĘ BĘDZIE WYZNACZONY KIEROWNIK. BĘDZIE ON CZUWAĆ NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM PROJEKTU ORAZ WSPÓŁPRACOWAĆ PRZY KOORDYNACJI PRAC PROJEKTOWYCH Z BIUREM INFORMATYKI. INSTYTUCJĄ ZAANGAŻOWANĄ W REALIZACJĘ PROJEKTU OBOK URZĘDU MIASTA ŁÓDZI BĘDZIE TAKŻE **FIRMA DORADCTWO – KONSULTINGOWA**, PEŁNIĄCA ROLĘ **MENADŻERA PROJEKTU**. ZADANIA MENADŻERA PROJEKTU BĘDĄ POLEGAŁY NA ZAPEWNIENIU KONTROLI I NADZORU NAD PRZEBIEGIEM INWESTYCJI, CO UMOŻLIWI RZETELNE, OBIEKTYWNE I PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE ORAZ TERMINOWE PRZEPROWADZENIE PROJEKTU, A TAKŻE OSIĄGNIĘCIE ZAPLANOWANYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU, POWIADAMIANI O ZAGROŻENIACH I RYZYKACH ORAZ MOŻLIWOŚCIACH ICH ZAPOBIEGANIA I NIWELOWANIA, PRZYGOTOWANIU NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI NA POTRZEBY BENEFICJENTA, ZARZĄDZANIU RYZYKIEM, NADZOROWANIU PRAC PRZEZ WYKONAWCÓW. DOŚWIADCZENIE ZADODOWE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDROŻENIE PROJEKTU STANOWI GWARANCJĘ RACJONALNEGO I OPTIMALNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ZŁOŻONYCH W PROJEKCIE WSKAŹNIKÓW.

DOŚWIADCZENIE W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

BENEFICJENT POSIADA SZEROKIE DOŚWIADCZENIE W PRZYGOTOWANIU ORAZ REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH. DO TEJ PORY REALIZOWAŁ M.I.N. ELEKTRONICZNY OBIĘG DOKUMENTÓW DLA MIESZKAŃCÓW (EFS), SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ŁÓDŹ - FAZA V (EFFRR), ŁÓDZKA STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI (EFS), "E-ŁÓDŹ" - ZAKUP I WDROŻENIE "ELEKTRONICZNEGO URZĘDU" W URZĘDZIE MIASTA ŁÓDZI (EFFRR), OPRACOWANIE MAPY AKUSTYCZNEJ ŁÓDZI (EFFR), KULTURA I TRADYCJA WŁÓKIENNICZEJ ŁÓDZI – MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE KOMPLEKSU FABRYCZNEGO GEYERA (EFFRR), REWITALIZACJA WIELKOMIEJSKIEJ ZABUDOWY ŁÓDZI W REJONIE UL. NAWROT - RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY NAWROT 7 (EFFRR), REWITALIZACJA WIELKOMIEJSKIEJ ZABUDOWY ŁÓDZI W REJONIE ULICY NAWROT – ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I NOCLEGOWEJ POPRZECZ RENOWACJĘ ZABUDOWY PRZY SIENKIEWICZA 67/ NAWROT 16 (EFFRR).

5.7. POWIĄZANIE REALIZOWANEGO PROJEKTU Z PROJEKTAMI REALIZOWANYMI Z INNYCH ŚRODKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WŁASNYCH

PROJEKT JEST INTEGRALNIE POWIĄZANY Z NASTĘPUJĄCYMI PROJEKTAMI:

1. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST KOMPLEMENTARNY Z PROJEKTEM „METROPOLITALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU” W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ŚWIATŁOWODOWEJ. PROJEKT „MSSD” REALIZOWANY PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ JAKO LIDERA PARTNERSTWA ORAZ 6 GMIN OŚCIEŃNYCH: ANDRESPOŁ, KOLUSZKI, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, NOWOSOLNA, STRYKÓW I ZGIERZ SWOIM ZAKRESEM PRZYCZYNI SIĘ DO POWSTANIA W PEŁNI NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ – SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU, KTÓRA UMOŻLIWI SWOBODNĄ, NIEOGRANICZONĄ KOMUNIKACJĘ I WYMIANĘ DANYCH ORAZ INFORMACJI POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, A TAKŻE OBYWATELAMI REGIONU ŁÓDZKIEGO. INFRASTRUKTURA ŚWIATŁOWODOWA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O JEJ SZEROKIM WYKORZYSTANIU W PRZYSZŁOŚCI. BENEFICJENT PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU PRZEWIDUJE SKORZYSTANIE Z POWSTAŁEJ SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU, CO NIE TYLKO ZMNIJSZY KOSZTY INWESTYCJI, ALE PRZED E WSZYSTKIM UMOŻLIWI REALIZACJĘ CELÓW PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE „ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI”, T.J. ŚWIADCZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW. W TEN SPOSÓB ROZPATRYWANE PROJEKTY PRZYCZYNIĄ SIĘ DO BUDOWY I ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. OBYDWA PROJEKTY UBIEGAŁ SIĘ O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013. OŚ PRIORYTETOWA IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. PROJEKT „MSSD” ZOSTAŁ WPISANY NA LISTĘ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DO INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU „MSSD” WYNOŚI 48 681 251,70 ZŁ, Z CZEGO DOFINANSOWANIE EFRR WYNOŚI 36 510 939,73 ZŁ.

2. PROJEKT JEST KOMPLEMENTARNY Z PROJEKTEM „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEJSKIEGO OBSZARU ŁÓDZI POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC PIOTRKOWSKA - TUWIMA - KILIŃSKIEGO - PIŁSUDSKIEGO”, KTÓREGO CELEM JEST PODJĘCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ADAPTACJI NOWYCH FUNKCJI DO ISTNIEJĄCYCH W DANYM OBSZARZE POTRZEB, DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM HANDLU, USŁUG ORAZ PRZEWROCENIEM RÓWNOWAGI ŻYCIA SPOŁECZNEGO. REALIZACJA PROJEKTU SPOWODUJE ODWRÓCENIE NEGATYWNYCH TRENDÓW TAKICH JAK DEGRADACJA PRZESTRZENI, WYSTĘPOWANIE PATOLOGII SPOŁECZNYCH CZY ZNIK FUNKCJI OBSZARU. KOMPLEMENTARNOŚĆ OBYDWU PROJEKTÓW POLEGA NA WSPÓLNYM DĄŻENIU DO UDOŚCIEPNIENIA JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI USŁUG DLA OBYWATELI W CELU PODNIESIENIA POZIOMU ICH ŻYCIA I PRACY. IMPLEMENTACJA PROJEKTU „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEJSKIEGO OBSZARU ŁÓDZI POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC PIOTRKOWSKA - TUWIMA - KILIŃSKIEGO - PIŁSUDSKIEGO” WPŁYNIE NA ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA POPRZEC OGRANICZENIE PATOLOGII SPOŁECZNYCH, NATOMIAST REALIZACJA PROJEKTU „ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI” UMOŻLIWI SZYBKIE REAGOWANIE NA WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA POPRZEC PRZEMODELOWANIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU I WDROŻENIE NOWYCH, ULEPSZONYCH PROCEDUR PRZYJIMOWANIA ZGŁOSEN W JEDNYM MIEJSCU LUB ALTERNATYWIE POD JEDNYM NUMEREM TELEFONU. CO ISTOTNE, POWSTAŁE ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI BĘDZIE USTYUOWANE W DODATKOWYM DLA WSZYSTKICH OBYWATELI MIEJSCU, W CENTRUM MIASTA. OBYDWA PROJEKTY STARAJĄ SIĘ BĘDĄ O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013. PROJEKT „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEJSKIEGO OBSZARU ŁÓDZI POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ULIC PIOTRKOWSKA - TUWIMA - KILIŃSKIEGO - PIŁSUDSKIEGO” WPISANY ZOSTAŁ NA LISTĘ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DO INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOŚI 132 389 000,00 ZŁ, Z CZEGO DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE WYNOŚI 85 000 000,00 ZŁ.

3. JEDNYM Z PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH JEST ZREALIZOWANY W LATACH 2005-2007 PROJEKT „E-ŁÓDŹ ZAKUP I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO URZĘDU W URZĘDZIE MIASTA ŁÓDZI”. CELEM PROJEKTU BYŁO UMOŻLIWIENIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ZA POMOCĄ INTERNETU Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO. PROJEKT PRZYSPIESZYŁ PROCES ZAŁATWIANIA SPRAW ORAZ UŁATWIŁ DOSTĘP DO URZĘDU. DZIĘKI JEGO REALIZACJI NIEKTÓRE Z USŁUG MIEJSKICH SĄ DOSTĘPNE DLA OBYWATELI ORAZ FIRM PRZECZ 24 GODZINY NA DOBĘ. PROJEKT ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY W SPOSÓB OTWARTY, STAŁ SIĘ BAZĄ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Z REALIZACJI, KTÓRE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE PRZY PLANOWANIU PROJEKTU „ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI”. BENEFICJENT URZĘDU MIASTA ŁÓDZI Z OBYWATELAMI I KOMUNIKACYJNYCH POWSTAŁYCH NA BAZIE PROJEKTU „E-ŁÓDŹ” I ROZWINIĘ JE W CELU STWORZENIA NOWEJ FORMUŁY KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO. REALIZACJA PROJEKTU POZWOLIŁ NA AUTOMATYZACJĘ I WIĘKSZĄ KONTROLĘ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH. PROJEKT UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO, PRIORYTET 1 - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW, DZIAŁANIE 1.5 - INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU WYNIÓSŁ 17 437 148,90 ZŁ. DOFINANSOWANIE Z EFRR 13 077 861,67 ZŁ.

4. KOMPLEMENTARNYM Z PRZEDMIOTOWYM PROJEKTEM SĄ RÓWNIEŻ PROJEKTY:

- „SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ŁODZI – FAZA V” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO. 8 844 355,42 ZŁ NA REALIZACJĘ PROJEKTU POCHODZI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, POZOSTAŁE 11 147 406,38 ZŁ STANOWIĄ KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE.
- „SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ŁODZI – FAZA IX” - CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU WYNOŚI 33 800 000,00, DOFINANSOWANIE Z EFRR NA POZIOMIE 9 856 080,00 ZŁ. PROJEKT ZOSTAŁ ZŁOŻONY DO KONKURSU NR 1 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013. OŚ PRIORYTETOWA IV: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, DZIAŁANIE IV.2 E-USŁUGI PUBLICZNE.

CELEM OBYDWU PROJEKTÓW JEST PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ ŁODZI POPRZECZ ROZBUDOWĘ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. ZAŁOŻENIEM PROJEKTÓW JEST BUDOWA NOWOCZESNEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI INTERESANTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH, INSTYTUCJI I PODMIOTÓW GOSPODARCYCH) ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI, KTÓREGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ BĘDZIE ELEKTRONICZNA EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW, LOKALI ORAZ PLAN SIECI UZBROJENIA TERENU.

PROJEKT „ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI” JEST ZGODNY Z PROJEKTEM „SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ŁODZI – FAZA V” I PROJEKTEM „SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ŁODZI – FAZA IX”, PONIEWAŻ WYKORZYSTA INFRASTRUKTURĘ INFORMACYJNĄ, POWSTAŁĄ W RAMACH PROJEKTÓW. ZAKŁADA SIĘ, ŻE STWORZONE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI BĘDZIE ŚWIADCZYŁO USŁUGI PUBLICZNE, W TYM ZWIĄZANE Z SZEROKO ROZUMIANYMI INFORMACJAMI PRZESTRZENNYMI POPRZECZ WYKORZYSTANIE WDROŻONYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH. PROJEKTY TE POZYTYWNE WPŁYNĄ NA ZAPOBIEŻENIE DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIĘKI ŚCISŁEMU POWIĄZANIU Z BUDOWANĄ INFRASTRUKTURĄ INFORMACYJNĄ MIASTA, KTÓRA POZWOLI NA DOSTĘP ON-LINE DO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I KONTAKTÓW Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ.

PIERWSZY WICEPREZIDENT MIASTA

Włodzimierz Tomaszewski

5.8. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU					DATA (KWARTAŁ, ROK)									
PLANOWANY TERMIN PRZETARGU/PRZETARGÓW					II KWARTAŁ 2009 R.									
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU					III KWARTAŁ 2009 R.									
PLANOWANY TERMIN UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ					NIE DOTYCZY									
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU					PROJEKT ZOSTANIE ZREALIZOWANY W 3 ETAPACH:									
					1. DOSTAWA, INSTALACJA I KONFIGURACJA: URZĄDZEŃ DO REALIZACJI BEZPIECZNEGO STYKU Z INTERNETEM, SERWERÓW WRAZ Z ZASOBAMI MASOWYMI, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA STANOWISKA „ŁÓDZKIEGO CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI”, SYSTEMU TELEFONII VOIP W OKRESIE IV KWARTAŁ 2009 – I KWARTAŁ 2010 R.									
					2. ZAKUP I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO I APLIKACYJNEGO: WSPARCIE PROCESU ZMIAN ORGANIZACYJNYCH, WIELOKANALOWEJ PLATFORMY USŁUG PUBLICZNYCH DLA „ŁÓDZKIEGO CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI”, BAZY WIEDZY O USŁUGACH PUBLICZNYCH, SYSTEMU ANALIZ ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH W OKRESIE III KWARTAŁ 2009 – IV KWARTAŁ 2010 R.									
					3. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z OBSŁUGI APLIKACJI I ADMINISTROWANIEM SYSTEMEM W OKRESIE IV KWARTAŁ 2009 R. – IV KWARTAŁ 2010 R.									
PLANOWANY TERMIN PRZECZOWEGO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU					IV KWARTAŁ 2010 R.									
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU					IV KWARTAŁ 2010 R.									
5.9. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU														
WSKAŹNIKI PRODUKTU														
Nazwa wskaźnika	Pochodzenie wskaźnika	Jednostka	Źródło - sposób pomiaru	„0”	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	Załącznik nr 3 do wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej	SZT.	Dane własne beneficjenta											
				0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3-dwustronna interakcja	Załącznik nr 3 do wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej	SZT.	Dane własne beneficjenta wydruk z systemu informatycznego	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6
Liczba zakupionych serwerów	Wskaźniki autorskie podane przez IZ	SZT.	Protokół Odbioru, dokument OT	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Liczba zakupionych zestawów komputerowych	Wskaźniki autorskie podane przez IZ	SZT.	Protokół Odbioru, dokument OT	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50
Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem	Wskaźniki autorskie podane przez IZ	SZT.	Protokół Odbioru, dokument OT	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

WSKAŹNIKI REZULTATU

NAZWA WSKAŹNIKA	POCHODZENIE WSKAŹNIKA	JEDNOSTKA	ŹRÓDŁO – SPOSOB POMIARU	0*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liczba osób korzystających z usług on-line	Załącznik nr 3 do wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej	OSOBY	Dane własne beneficjenta										
				0	0	0	0	0	135 898	138 616	141 388	144 216	147 100

PIERWSZY WICEPREZEDENT MIĘSTA

Liczba osób korzystających z telefonii internetowej	Wskaźnik autorski podany przez IZ	OSOBY	Dane własne beneficjenta wydruk z systemu informatycznego	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
---	-----------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WSKAŹNIKI NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa wskaźnika	Pochodzenie wskaźnika	Jednostka	Źródło – sposób pomiaru	0*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	Załącznik nr 3 do wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej	SZT.	DANE WŁASNE BENEFICJENTA										
				0	0	0	0	20	20	20	20	20	20

WSKAŹNIKI REZULTATU

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	Załącznik nr 3 do wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej	SZT.	DANE WŁASNE BENEFICJENTA										
				0	0	0	0	20	20	20	20	20	20

5.10. SPOSOBY MONITOROWANIA I POMIARU WSKAŹNIKÓW

OPIS	<p>W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA DOKONYWANY BĘDZIE SUKCESYWNY MONITORING OSIĄGANÝCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU. MONITORING WSKAŹNIKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZA POMOCĄ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PROTOKOŁÓW ODBIORU, ▪ DOKUMENTÓW OT, ▪ DOKUMENT OT DLA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. <p>WSZYSTKIE POWYŻSZE DOKUMENTY BĘDĄ POTWIERDZENIEM DOKONYWANYCH ZAKUPÓW W ZAKRESIE NEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DANYCH WŁASNYCH BENEFICJENTA ORAZ WYDRUKÓW Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, POTWIERDZAJĄCYCH LICZBĘ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OFEROWANYCH USŁUG ON-LINE, LICZBĘ UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TELEFONII INTERNETOWEJ, JAK RÓWNIEŻ LICZBĘ OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH PROJEKTU. <p>PODZAS REALIZACJI PROJEKTU SPORZĄDZANE BĘDĄ OKRESOWE, ROCZNE I KOŃCOWE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ, OKREŚLAJĄCE POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU. TERMINY I TRYB PRZYGOTOWYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZOSTANIE OSTATECZNIE USTALONY NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU.</p>
------	---

6.1. Kategoria kosztu					
KOSZTY KWALIFIKOWALNE					
Projekt techniczny CKM	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM
2009 R.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 150 000,00					
22% w/ projekt techniczny CKM					
2009 R.	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 33 000,00					
Wsparcie procesu zmian organizacyjnych					
	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM
2009 R.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 50 000,00					
22% w/ od Wsparcie procesu zmian organizacyjnych					
2009 R.	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 11 000,00					

PIERWSZY WICEPREZ. DENI MASIJA

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL

Włodzimierz Tomaszewski

Bezpieczny styk z Internetem						
	KWARTAL I	KWARTAL II	KWARTAL III	KWARTAL IV	RAZEM	
2009 R.	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	250 000,00					
22% vat od Bezpieczny styk z Internetem						
2009 R.	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	55 000,00					
Serwery + zasoby masowe						
	KWARTAL I	KWARTAL II	KWARTAL III	KWARTAL IV	RAZEM	
2009 R.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	500 000,00					
22% vat od Serwery + zasoby masowe						
2009 R.	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	110 000,00					
Zestawy komputerowe						
	KWARTAL I	KWARTAL II	KWARTAL III	KWARTAL IV	RAZEM	
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 R.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
RAZEM	250 000,00					
22% vat od Zestawy komputerowe						
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 R.	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
RAZEM	55 000,00					
Telefonia VoIP						
	KWARTAL I	KWARTAL II	KWARTAL III	KWARTAL IV	RAZEM	
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 R.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
RAZEM	400 000,00					

22% vat od Telefonii VoIP						
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
RAZEM	88 000,00					
Wielokanałowa Platforma Usług Publicznych						
	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM	
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	0,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 750 000,00	
RAZEM	1 750 000,00					
22% vat od Wielokanałowa Platforma Usług Publicznych						
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	0,00	165 000,00	220 000,00	0,00	385 000,00	
RAZEM	385 000,00					
Baza Wiedzy o Usługach Publicznych						
	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM	
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
RAZEM	750 000,00					
22% vat od Baza Wiedzy o Usługach Publicznych						
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	
RAZEM	165 000,00					
System Analiz Świadczonej Usług						
	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM	
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
RAZEM	1 000 000,00					
22% vat od System Analiz Świadczonej Usług						
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
RAZEM	220 000,00					

PIERWSZY WICEPREZEDENT MIASIA

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL

Wniosek imię Tomaszewski

Szkolenia personalne i z aplikacji CKM					
	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM
2009 R.	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00
2010 R.	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	195 200,00
RAZEM	40 000,00				
Vat od Szkolenia personalne i z aplikacji CKM					
2009 R.	zwolniony	zwolniony	zwolniony	zwolniony	zwolniony
2010 R.	zwolniony	zwolniony	zwolniony	zwolniony	zwolniony
RAZEM	8 800,00				
Zarządzanie					
	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM
2009 R.	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	51 000,00
2010 R.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	102 000,00
RAZEM	153 000,00				
22% vat od Zarządzanie					
2009 R.	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	11 220,00
2010 R.	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	22 440,00
RAZEM	33 660,00				
Promocja projektu					
	KWARTAŁ I	KWARTAŁ II	KWARTAŁ III	KWARTAŁ IV	RAZEM
2009 R.	0,00	0,00	7 000,00	8 000,00	15 000,00
2010 R.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00
RAZEM	47 000,00				
22% vat od Promocja projektu					
2009 R.	0,00	0,00	1 540,00	1 760,00	3 300,00
2010 R.	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	7 040,00
RAZEM	10 340,00				
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE					
2009 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU				
2009 R.	0,00	0,00	283 650,00	1 004 670,00
2010 R.	882 670,00	1 004 670,00	2 224 670,00	1 309 670,00
RAZEM:	882 670,00	1 004 670,00	2 508 320,00	2 314 340,00
				6 710 000,00

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

7.1. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU		KWOTA WYDATKÓW (w PLN)		
		Ogółem	Kwalifikowalnych	Niekwalifikowalnych
DOTACJA ROZWOJOWA	5 032 500,00	5 032 500,00	0,00	
EFRR	5 032 500,00	5 032 500,00	0,00	
BUDŻET PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	
BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 677 500,00	1 677 500,00	0,00	
INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	
PRYWATNE	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	
7.2. CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU				
CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	
CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z CROSS-FINANCINGIEM	244 000,00	244 000,00	0,00	
7.3. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU WG PODZIAŁU NA KATEGORIE INTERWENCJI				
KATEGORIA INTERWENCJI WRAZ Z TYTUŁEM KATEGORII		Ogółem (w PLN)		Kwalifikowane (w PLN)
13 - USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI (E-ZDROWIE, E-ADMINISTRACJA, E-EDUKACJA, E-INTEGRACJA)		6 710 000,00		6 710 000,00
RAZEM		6 710 000,00		6 710 000,00
7.4. FINANSOWANIE Z POMOCY PUBLICZNEJ				
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIEOBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ				
LP.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	2007-2013		
		KWOTA		
1.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	5 032 500,00	75%	
2.	BUDŻET PAŃSTWA	0,00	0%	
3.	WŁADZ WŁASNY	1 677 500,00	25%	
4.	ŚRODKI PRYWATNE	0,00	0%	
5.	INNE	0,00	0%	
	RAZEM	6 710 000,00	100%	
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ				
LP.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	2007-2013		
		KWOTA		

1.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0%
2.	BUDŻET PAŃSTWA	0,00	0%
3.	WKŁAD WŁASNY	0,00	0%
4.	ŚRODKI PRYWATNE	0,00	0%
5.	INNE	0,00	0%
	RAZEM	0,00	0%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU – RAZEM

LP.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	2007-2013	
		KWOTA	%
1.	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO	5 032 500,00	75%
2.	BUDŻET PAŃSTWA	0,00	0%
3.	WKŁAD WŁASNY	1 677 500,00	25%
4.	ŚRODKI PRYWATNE	0,00	0%
5.	INNE	0,00	0%
	RAZEM	6 710 000,00	100%

7.5. WYDATKI OBJĘTE / NIEOBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI/ PROJEKTU/ KOMPONENTU PROJEKTU	WARTOŚĆ INWESTYCJI/ PROJEKTU/ KOMPONENTU PROJEKTU (w PLN)	NAZWA ROZPORZĄDZENIA WS. UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ	PULAP WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA (w %)
(1)	(2)	(3)	(4)
WYDATKI OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ			
NIE DOTYCZY	0,00	NIE DOTYCZY	0,00
WYDATKI NIEOBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ			
PROJEKT TECHNICZNY CKM	183 000,00	-	-
WSPARCIE PROCESU ZMIAN ORGANIZACYJNYCH	61 000,00	-	-
BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM	305 000,00	-	-
SERWERY + ZASOBY MASOWE	610 000,00	-	-
ZESTAWY KOMPUTEROWE	305 000,00	-	-
TELEFONIA VOIP	488 000,00	-	-
WIELOKANAŁOWA PLATFORMA USŁUG PUBLICZNYCH	2 135 000,00	-	-
BAZA WIEDZY O USŁUGACH PUBLICZNYCH	915 000,00	-	-
SYSTEM ANALIZ ŚWIADCZONYCH USŁUG	1 220 000,00		
SZKOLENIA PERSONALNE Z APLIKACJI CKM	244 000,00		
ZARZĄDZANIE	186 660,00		
PROMOCJA PROJEKTU	57 340,00		
RAZEM	6 710 000,00	-	PIERWSZY WICEPREZYDENT MIŁ

PIERWSZY WICEPREZYDENT AMBASJA

7.6. UDZIELONA DOTYCZĄCZAS POMOC DE MINIMIS												
NIE DOTYCZY												
7.7. TYP PROJEKTU												
PROJEKT NIE GENERUJE DOCHODU		X			PROJEKT GENERUJE DOCHÓD							
NAZWA ORAZ ROZDZIAŁ I NUMER STRONY DOKUMENTU ŹRÓDŁOWEGO, UZASADNIAJĄCEGO POWYŻSZY WYBÓR STUDIUM WYKONALNOŚCI, ROZDZIAŁ 6 – ANALIZA FINANSOWA STR. 132												
7.8. PLAN FINANSOWY PROJEKTU												
ROK	PLN	OGÓŁEM	EFRR	BUDŻET PAŃSTWA		BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE		PRYWATNE		
	%			KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	KWALIFIKOWALNE	NIEKWALIFIKOWALNE	KWALIFIKOWALNE	NIE KWALIFIKOWALNE	
2009 r.	PLN (BRUTTO)	1 288 320,00	966 240,00	0,00	0,00	322 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100%	75%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	
2010r.	PLN (BRUTTO)	5 421 680,00	4 066 260,00	0,00	0,00	1 355 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100%	75%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	
RAZEM	PLN (BRUTTO)	6 710 000,00	5 032 500,00	0,00	0,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100%	75%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	

VIII. PROMOCJA PROJEKTU

Opis:

BENEFICJENT DLA CELÓW REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU ZAPLANOWAŁ PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ, WZIĄŁ POD UWAGĘ BUDŻET PROJEKTU, CELE ORAZ GRUPY ODBIORCÓW, KTÓRE SKORZYSTAJĄ Z IMPLEMENTACJI PROJEKTU. W RAMACH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ, BENEFICJENT ZAPEWNI, ABY WSZYSTKIE MATERIAŁY PROMOCYJNE, SZKOLENIOWE ORAZ DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ JAK I ELEKTRONICZNEJ, ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, ZOSTAŁY OZNACZONE OBOWIĄZUJĄCYMI ZNAKAMI GRAFICZNYMI I LOGOTYPAMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI EMBLEMATEM UNII EUROPEJSKIEJ, ZNAKIEM GRAFICZNYM PROGRAMU REGIONALNEGO ORAZ LOGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. DOKUMENTY BĘDĄ ZAWIERAĆ INFORMACJE NT. NAZWY I NUMERU PROJEKTU ORAZ ŹRÓDEŁ, Z KTÓRYCH WNIOSKODAWCA UZYSKA DOFINANSOWANIE. ZAKUPIONY I ZAIMPLEMENTOWANY SPRZĘT INFORMACYJNY NA POTRZEBY NOWOPOWSTAŁEGO CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI ZOSTANIE OZNAKOWANY PLAKIETKAMI INFORMACYJNYMI. JEDNOCZEŚNIE ZADBA O POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT PROJEKTU PRZEZ MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEC ZAMIESZCZENIE W PRASIE O ZASIĘGU CO NAJMNIEJ REGIONALNYM 2 OGŁOSZEŃ PRASOWYCH NA POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU. W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU UKAŻE SIĘ W PRASIE REGIONALNEJ CO NAJMNIEJ JEDEN ARTYKUŁ PRASOWY, INFORMUJĄCY OBYWATELI O NOWEJ FORMULE KONTAKTU Z URZĘDEM ORAZ KORZYŚCIACH Z TYM ZWIĄZANYCH. INFORMACJE O PROJEKcie ZOSTANĄ RÓWNIEŻ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA ŁÓDZI, DZIĘKI CEMU KAŻDY OBYWATEL BĘDZIE MOĞ ŚLEDZIĆ POSTĘPY W PROWADZONYCH PRACACH. PROMOCJA PROJEKTU BĘDZIE PRZEBIEGAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1828/2006, ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006, ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 ORAZ WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013 ORAZ INNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI ODWOŁUJĄCYMI SIĘ DO KWESTII ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ. DZIĘKI PODJĘCIEM DZIAŁANIOM INFORMACYJNO-PROMOCYJNYM, OBYWATELE MIASTA ŁÓDZI ZOSTANĄ POINFORMOWANI O AKTYWNYCH STARAŃCIACH NA ICH RZECZ I POWODZENIU MIASTA W POZYSKIWIANIU FUNDUSZY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL

Włodzisław Tomaszewski

IX. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reguluję w terminie oraz nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz nie zalegam w opłacaniu podatków, opłat za korzystanie ze środowiska.*
3. Oświadczam, iż nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządą komisyjnym, lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.
4. Oświadczam, iż nie mam możliwości prawnej odzyskania poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, który został uznany za wydatek kwalifikowany w projekcie*.
5. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.
6. Oświadczam, iż projekt „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 nie był i nie będzie w tym samym okresie współfinansowany z innych programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz że wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 nie były i nie będą współfinansowane przy pomocy innych wspólnotowych instrumentów finansowych zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b i ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

* - jeżeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis należy skreślić

Łódź, 29.04.2009 r.

(data)

(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Włodzimierz Torfaszewski



DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz Siódki

DYREKTORA
INFORMATYKI

Elżbieta Honkisz

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Włodzimierz Torfaszewski

I. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW OBLIGATORYJNYCH

1. Studium wykonalności/biznes plan,
2. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
3. Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)/program funkcjonalno-użytkowy,
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu wraz z kopią dokumentów poświadczających zabezpieczenie finansowe realizacji projektu,
5. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot – kopia dokumentu potwierdzającego zasady partnerstwa oraz poświadczenie współfinansowania projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach wraz z kopią dokumentów poświadczających zabezpieczenie finansowe realizacji projektu,
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości (w przypadku, gdy sprawozdanie podlega badaniu – opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym), w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na dany rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,
7. W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, należy załączyć interpretację indywidualną w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.
W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, należy załączyć zaświadczenie Urzędu Skarbowego potwierdzające status Wnioskodawcy jako podatnika VAT zwolnionego, wydane nie później niż trzy miesiące przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie projektu,
8. Oświadczenie Wnioskodawcy o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, w przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP w ciągu 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu,
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o nie wykluczeniu z prawa otrzymywania środków publicznych w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie,
10. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, w przypadku podmiotów nieujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – statut danej jednostki),
11. W przypadku podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis – kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy,
12. W przypadku podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – informacja o otrzymanej pomocy publicznej albo informacja o nieotrzymaniu pomocy publicznej zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 413),
13. Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji lub Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego,
14. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
15. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000,
16. Inne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu.

II. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW FAKULTATYWNYCH

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy wraz z kopią decyzji o warunkach zabudowy lub kopią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

PIEKUSZY WIELKI, PREZIDENT MIASTA

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ

Włodzimierz 190 Jaszewski