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5.6.  POTENCJAL WNIOSKODAWCY | ZARZADZANIE PROJEKTEM

BENEFICJENTEM PROJEKTU ,LODZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI" JEST MIASTO £ODZ, NATOMIAST WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z JEGO IMPLEMENTACJA PODEJMOWAG BEDZIE |

URZAD MIASTA LODZI. W RAMACH OBECNYCH STRUKTUR URZEDU MIASTA LODZI, W REALIZACJE PROJEKTU ZOSTANA ZAANGAZOWANE NASTEPUJACE OSOBY | KOMORKI: SEKRETARZ
MIASTA | BIURO INFORMATYKI.

SEKRETARZ MIASTA BEDZIE OSOBA PELNIACA FUNKCJE KOORDYNATORA PROJEKTU, ODPOWIEDZIALNA ZA FUNKCJONOWANIE PROJEKTU W SENSIE MERYTORYCZNYM | ORGANIZACYJNYM.
KOORDYNATOR PROJEKTU BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA JAKO CALOSCI CRAZ KOMUNIKACJE WSZYSTKICH FODMIOTOW | JEDNOSTEK ZAANGAZOWANYCH W
REALIZACJE PROJEKTU. DO JEGO OBOWIAZKOW NALEZEC BEDZIE M.IN.: NADZOROWANIE WSZYSTKICH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH Z PROJEKTEM, WSPOLPRACA Z DZIALEM FINANSOWO —
KSIEGOWYN, KOORDYNACJA DZIALAN: REKLAMOWYCH | PROMOCYJNYCH PROJEKTU, PRZYGOTOWYWANIE RAPORTOW ROCZNYCH, REALIZOWANIE POSZCZEGOLNYCH ZADAN, ZGODNIE Z
WYZNACZONYM HARMONOGRAMEM RZECZOWO - FINANSOWYM, NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONANIA PRAC PRZEZ WYKONAWCE/WYKONAWCOW, KONTROLA POSTEPOW PRAC |
KONCOWE ROZLICZENIE PRAC. BIURO INFORMATYKI JEST JEDNA Z ROWNORZEDNYCH KOMOREK ORGANIZACYJINYCH URZEDU MIASTA. DO OBOWIAZKOW BIURA INFORMATYKI W ZAKRESIIE
PROJEKTU NALEZEC BEDZIE M.IN.: UDOSTEPNIENIE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ, ZAPEWNIENIE ODPOWIECNIE) PLATFORMY SPRZETOWEJ DLA URUCHOMIENIA SYSTEMOW, ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA PRZESYLU INFORMACJI, ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA SKLADOWANIA | ARCHIWIZOWANIA DANYCH, WSPOLPRACA PRZY WDRAZANIU SYSTEMU Z WYDZIALAMI
MERYTORYCZNYMI, MONITOROWANIE WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ SYSTEMOW PRZETWARZANIA | SKLADOWANIA DANYCH, TECHNICZNE ZAPEWNIENIE
CIAGLOSCI PRZETWARZANIA | DOSTEPU DO SYSTEMU.

DODATKOWO NA POTRZEBY PROJEKTU PRZEWIDUJE SIE STWORZENIE ODDZIELNEJ KOMORKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA OPRACOWANIE | MONITOROWANIE PROCEDUR OBSLUGI
MIESZKANCOW — JESLI ZADANIE TO NIE BEDZIE OBEJMOWAC W/W KOMOREK URZEDU. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZEDU MIASTA £ODZI OKRESLAJACY ORGANIZACJE | ZASADY
FUNKCJONOWANIA URZEDU MIASTA £ODZI PRZEWIDUJE POWOLYWANIE ZESPOLOW ROBOCZYCH BADZ USTANAWIANIE PELNOMOCNIKOW (KOORDYNATOROW) PRZEZ PREZYDENTA DLA
REALIZACJI OKRESLONYCH SPRAW O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA MIASTA NA OKRES NIEZBEDNY DO ICH WYKONANIA. PONADTO, PRZEWIDZIANO REKRUTACJE ZESPOLU SPOZA URZEDU.

| REKRUTACJA DOTYCZYC BEDZIE 20 0SOB OBSLUGUJACYCH POWSTALA INFRASTRUKTURE W SENSIE MERYTORYCZNYM: OSOBY DO OBSLUGI SPRAW ZGLASZANYCH PRZEZ OBYWATELI,

W SZCZEGOLNOSCI: PRZYJMOWANIE ZGLOSZEN, INTERESANTOW, REALIZACJA SPRAW.

W KAZDEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ MIASTA, W KTOREJ ZOSTANA WDROZONE NOWE USLUGI, OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ICH IMPLEMENTACJE BEDZIE WYZNACZONY KIEROWNIK.
BEDZIE ON CZUWAC NAD PRAWIDLOWYM PRZEBIEGIEM PROJEKTU ORAZ WSPOLPRACOWAC PRZY KOORDYNACJI PRAC PROJEKTOWYCH Z BIUREM INFORMATYK!.

INSTYTUCJA ZAANGAZOWANA W REALIZACJE PROJEKTU OBOK URZEDU MIASTA LODZI BEDZIE TAKZE FIRMA DORADCZO — KONSULTINGOWA, PELNIACA ROLE MENADZERA PROJEKTU.
ZADANIA MENADZERA PROJEKTU BEDA POLEGALY NA ZAPEWNIENIU KONTROLI | NADZORU NAD PRZEBIEGIEM INWESTYCJI, CO UMOZLIWI RZETELNE, OBIEKTYWNE | PROFESJONALNE
PRZYGOTOWANIE ORAZ TERMINOWE PRZEPROWADZENIE PROJEKTU, A TAKZE OSIAGNIECIE ZAPLANOWANYCH WSKAZNIKOW PRODUKTU | REZULTATU, POWIADAMIANIU O ZAGROZENIACH |
RYZYKACH ORAZ MOZLIWOSCIACH ICH ZAPOBIEGANIA | NIWELOWANIA, PRZYGOTOWANIU NIEZBEDNEJ DOKUMENTACJI NA POTRZEBY BENEFICJENTA, ZARZADZANIU RYZYKIEM,
NADZOROWANIU PRAC PRZEZ WYKONAWCOW. DOSWIADCZENIE ZADOWODOWE OSOB CDPOWIEDZIALNYCH ZA WDROZENIE PROJEKTU STANOWI GWARANCJE RACJONALNEGO |
OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA SRODKOW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ 2t OZONYCH W PROJEKCIE WSKAZNIKOW.

DOSWIADCZENIE W POZYKIWANIU SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ:

BENEFICJENT POSIADA SZEROKIE DOSWIADCZENIE W PRZYGOTOWANIU ORAZ REALIZACJI PROJEKTOW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIINYCH. DO TEJ PORY REALIZOWAL M.IN.
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTOW DLA MIESZKANCOW (EFS), SYSTEM INFORMACUJI O TERENIE DLA MIASTA £ 002 - FAZA V (EFRR), LODZKA STRATEGIA INNOWACYJNOSCI (EFS), "E-
LODZ" - ZAKUP | WDROZENIE "ELEKTRONICZNEGO URZEDU' W URZEDZIE MIASTA £ODZI (EFRR), OPRACOWANIE MAPY AKUSTYCZNEJ tODZI (EFFR), KULTURA | TRADYCJA
WLOKIENNICZE) LODZI — MODERNIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE KOMPLEKSU FABRYCZNEGO GEYERA (EFRR), REWITALIZACJA WIELKOMIEJSKIEJ ZABUDOWY LODZI W REJONIE UL.
NAWROT - RENOWACJA BUDYNKOW PRZY NAWROT 7 (EFRR), REWITALIZACJA WIELKOMIEJSKIEJ ZABUDOWY LODZI W REJONIE ULICY NAWROT — ROZWOJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ | NOCLEGOWEJ POPRZEZ RENOWACJE ZABUDOWY PRZY SIENKIEWICZA 67/ NAWRQT 16 (EFRR).

PIERWSZY WICEPREZ t DERT MIASTA
, e

Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO Wit _
WAz S 7 TAMasZowake




5.7.  POWIAZANIE REALIZOWANEGO PROJEKTU Z PROJEKTAMI REALIZOWANYMI Z INNYCH SRODKOW, W SZCZEGOLNOSCI ZE SRODKOW UNil EUROPEJSKIEJ ORAZ WLASNYCH
PROJEKT JEST INTEGRALNIE POWIAZANY Z NASTEPUJACYMI PROJEKTAMI:

1. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST KOMPLEMENTARNY Z PROJEKTEM +METROPOLITALNA SIEC SZEROKOPASMOWEGO DOSTEPU DO INTERNETU" W ZAKRESIE MOZLINOSCI |
SKORZYSTANIA Z POWSTALEJ INFRASTRUKTURY SWIATLOWODOWEJ. PROJEKT .MSSDI" REALIZOWANY PRZEZ MIASTO LODZ JAKO LIDERA PARTNERSTWA ORAZ 6 GMIN
OSCIENNYCH: ANDRESPOL, KOLUSZKI, KONSTANTYNOW LODZKI, NOWOSOLNA, STRYKOW | ZGIERZ SWOIM ZAKRESEM PRZYCZYNI SIE DO POWSTANIA W PELNI NOWOCZESNEJ |
INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ~ SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTEPU DO INTERNETU -, KTORA UMOZLIWI SWOBODNA, NIEOGRANICZONA KOMUNIKACJE | WYMIANE
DANYCH ORAZ INFORMACJI POMIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO, A TAKZE OBYWATELAMI REGIONU LODZKIEGO. INFRASTRUKTURA SWIATLOWODOWA
ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA Z MYSLA O JEJ SZEROKIM WYKORZYSTANIU W PRZYSZLOSCI. BENEFICJENT PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU PRZEWIDUJE SKORZYSTANIE Z FOWSTALE.
SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTEPU DO INTERNETU, CO NIE TYLKO ZMNIEJSZY KOSZTY INWESTYCJ!. ALE PRZEDE WSZYSTKIM UMOZLIWI REALIZACJE CELOW PRZEWIDZIANYCH |
W PROJEKCIE ,LODZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI", TJ. $WIADCZENIE WYSOKIES JAKOSCI ELEKTRONICZNYCH USLUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKANCOW |
PRZEDSIEBIORCOW. W TEN SPOSOB ROZPATRYWANE PROJEKTY PRZYCZYNIAJA SIE DO BUDOWY | ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOLECZENSTWA INFORMACYINEGO. OBYDWA
PROJEKTY UBIEGAJA SIE O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2007-2013. O3
PRIORYTETOWA |V SPOLECZENSTWO INFORMACYJNE. PROJEKT ,MSSDI" ZOSTAL WPISANY NA LISTE PROJEKTOW KLUCZOWYCH DO INDYKATYWNEGO WYKAZU
INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2007-2013. CALKOWITA WARTOSE
PROJEKTU ,MSSDI" WyNoSI 48 681 251,70 2L, Z CZEGO DOFINANSOWANIE EFRR WYNOSI 36 510 93973 7t _

2. PROJEKT JEST KOMPLEMENTARNY Z PROJEKTEM +REWITALIZACJA SRODMIEJSKIEGO OBSZARU L.ODZI POLOZONEGO W OBREBIE ULIC PIOTRKOWSKA - TUWIMA - KILINSKIEGO —
PILSUDSKIEGO”, KTOREGO CELEM JEST PODJECIE DZIALAN W ZAKRESIE MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ADAPTACII NOWYCH FUNKCJI DO
ISTNIEJACYCH W DANYM OBSZARZE POTRZEB, DZIALAN ZWIAZANYCH Z ROZWOJEM HANDLU, USLUG ORAZ PRZYWROCENIEM ROWNOWAGI ZYCIA SPOLECZNEGO. REALIZACJA
PROJEKTU SPOWODUJE ODWROCENIE NEGATYWNYCH TRENDOW TAKICH JAK DEGRADACJA PRZESTRZENI, WYSTEPOWANIE PATOLOGI SPOLECZNYCH CZY ZANIK FUNKCJI
OBSZARU. KOMPLEMENTARNOSC OBYDWU PROJEKTOW POLEGA NA WSPOLNYM DAZENIU DO UDOSTEPNIENIA JAK NAJWIEKSZEJ ILOSCI USLUG DLA OBYWATELI W CELU
PODNIESIENIA POZIOMU ICH ZYCIA | PRACY. IMPLEMENTACJA PROJEKTU ,REWITALIZACJA SRODMIEJSKIEGO OBSZARU LODZI POLOZONEGO W OBREBIE ULIC PIOTRKQWSKA -
TUWIMA - KILINSKIEGO — PItSUDSKIEGO" WPLYNIE NA ZWIEKSZENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA POPRZEZ OGRANICZENIE PATOLOGI SPOLECZNYCH, NATOMIAST REALIZACJA
PROJEKTU ,LODZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI® UMOZLIWI SZYBKIE REAGOWANIE NA WYSTEPUJACE ZAGROZENIA POPRZEZ PRZEMODELOWANIE ORGANIZACUI
PRACY URZEDU | WDROZENIE NOWYCH, ULEPSZONYCH PROCEDUR PRZYJMOWANIA ZGLOSZEN W JEDNYM MIEJSCU LUB ALTERNATYWNIE POD JEDNYM NUMEREM TELEFONU, CO
ISTOTNE, POWSTALE £ ODZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI BEDZIE USYTUOWANE W DOGODNYM DLA WSZYSTKICH OBYWATELI MIEJSCU, W CENTRUM MIASTA. OBYDWA
PROJEKTY STARAC SIE BEDA O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJINEGO WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2007-2013. PROJEKT
~REWITALIZACJA SRODMIEJSKIEGO OBSZARU LODZI POLOZONEGO W OBREBIE ULIC PIOTRKOWSKA - TUWIMA - KILINSKIEGO — Pi.SUDSKIEGO" WPISANY ZOSTAL NA LISTE
PROJEKTOW KLUCZOWYCH DO INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA
LODZKIEGO NA LATA 2007-2013. CALKOWITA WARTOSC PROJEKTU WYNOSI 132 389 000,00 zt, z CZEGO DOFINANSOWANIE ZE $RODKOW UE WYNOSI 85 000 000,00 ..

3. JEDNYM Z PROJEKTOW KOMPLEMENTARNYCH JEST ZREALIZOWANY W LATACH 2005-2007 PROJEKT ,E-LODZ ZAKUP | WDROZENIE ELEKTRONICZNEGO URZEDU W URZEDZIE
MIASTA £0D2z1”. CELEM PROJEKTU BYLO UMOZLIWIENIE OBSt UG MIESZKANCOW | PRZEDSIEBIORCOW ZA POMOCA INTERNETU Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO OBIEGU
DOKUMENTOW ORAZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO. PROJEKT PRZYSPIESZYL PROCES ZALATWIANIA SPRAW ORAZ ULATWIL DOSTEP DO URZEDU. DZIEKI JEGO REALIZACUI
NIEKTORE Z USLUG MIEJSKICH SA DOSTEPNE DLA OBYWATEL| ORAZ FIRM PRZEZ 24 GODZINY NA DOBE. PROJEKT ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY W SPOSOB OTWARTY, STAL SIE BAZA
WIEDZY | DOSWIADCZEN Z REALIZACJI, KTORE ZOSTALY WYKGORZYSTANE PRZY PLANOWANIU PROJEKTU LODZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI". BENEFICJENT
SKORZYSTA Z ZASOBOW INFORMACYJNYCH | KOMUNIKACY.NYCH POWSTALYCH NA BAZIE PROJEKTU JE-LODZ" | ROZWINIE JE W CELU STWORZENIA NOWEJ FORMULY KONTAKTU
URZEDU MIASTA £0ODZI Z OBYWATELAMI Z WYKORZYSTANIEM WSZYSTKICH DOSTEPNYCH KANALOW KOMUNIKACJI, W TYM: TELEFONU, POCZTY ELEKTRONICZNEJ | KONTAKTU
BEZPOSREDNIEGO. REALIZACJA PROJEKTU POZWOLI NA AUTOMATYZACJE | WIEKSZA KONTROLE WYKONYWANYCH CZYNNOSCI ADMINISTRACYJNYCH. PROJEKT UZYSKAL
DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW UNIl EUROPEJSKIES W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYINEGO ROZWOJU REGIONALNEGO, PRIORYTET 1 - ROZBUDOWA |

_ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SLUZACEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOSCI REGIONOW, DZIALANIE 1 9 - INFRASTRUKTLURA wnowmommzmgp_zmo%m\wm@wiﬁﬁ_? | JIASTA
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CALKOWITY KOSZT PROJEKTU WYNIOSE 17 437 148,90 2L, DOFINANSOWANIE Z EFRR 13 077 861 _mw Zt.

4. KOMPLEMENTARNYM Z PRZEDMIOTOWYM PROJEKTEM SA ROWNIEZ PROJEKTY:
* ,SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA LODZI — FAZA V" WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU

OPERACYINEGO ROZWOJU REGIONALNEGO. 8 844 35542 zt NA REALIZACJE PROJEKTU PCCHODZI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGQ,
POZOSTALE 11 147 406, 38 z STANOWIA KRAJOWE $RODKI PUBLICZNE.
* ,SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA LODZI - FAZA IX" - CALKOWITY KOSZT PROJEKTU WYNOSI 33 800 000,00, DOFINANSOWANIE Z EFRR NA PCZIOMIEE 9
856 080,00 L. PROJEKT ZOSTAL ZLOZONY DO KONKURSU NR 1 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJINEGC WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2007-
2013, OS PRIORYTETOWA IV: SPOLECZENSTWO INFORMACYJNE, DZIALANIE IV.2 E-USLUGI PUBLICZNE.
CELEM OBYDWU PROJEKTOW JEST PODNIESIENIE ATRAKCYJNOSC! SPOLECZNO — GOSPODARCZEJ LODZI POPRZEZ ROZBUDOWE REGIONALNE.) INFRASTRUKTURY SPOLECZENSTWA
INFORMACYJNEGO. ZALOZENIEM PROJEKTOW JEST BUDOWA NOWOCZESNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY OBSLUGI INTERESANTOW (OSOB FIZYCZNYCH, INSTYTUC! |
PODMIOTOW GOSPODARCZYCH) ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA, W SPRAWACH DOTYCZACYCH GEODEZJ! | GOSFODARKI GRUNTAM!. KTOREGO INTEGRALNA CZESCIA BEDZIE
ELEKTRONICZNA EWIDENCJA GRUNTOW, BUDYNKOW, LOKALI ORAZ PLAN SIECI UZBROJENIA TERENU.
PROJEKT ,LODZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI" JEST ZGODNY Z PROJEKTEM ,SYSTEM INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA LODZI — FAZA V" | PROJEKTEM ,SYSTEM
INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA £0ODZI — FAZA IX", PONIEWAZ WYKORZYSTA INFRASTRUKTURE INFORMACYJNA, POWSTALA W RAMACH PROJEKTOW. ZAKLADA SIE, ZE STWORZONE
CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI BEDZIE SWIADCZYLO USLUGI PUBLICZNE, W TYM ZWIAZANE Z SZEROKO ROZUMIANYMI INFORMACJAMI PRZESTRZENNYMI POPRZE? WYKORZYSTANIE
WDROZONYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH | KOMUNIKACYJINYCH. PROJEKTY TE POZYTYWNIE WPLYNA NA ZAPOBIEZENIE DYSKRYMINACJI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, DZIEKI
SCISLEMU POWIAZANIU Z BUDOWANA INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA MIASTA, KTORA POZWOLI NA DOSTEP ON-LINE DO INFORMACJ! PRZESTRZENNE. | KONTAKTOW 7 ADMINISTRACJA
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| 5.8.  HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 3 DATA (KWARTAL, ROK)
_ PLANOWANY TERMIN PRZETARGU/PRZETARGOW | KWARTAL 2009 R.
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZECIA REALIZACJ| PROJEKTU ITKWARTAL 2009 R. B
PLANOWANY TERMIN UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE NIE DOTYCZY )
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT ZOSTANIE ZREALIZOWANY W 3 ETAFACH:
1. DOSTAWA, INSTALACJA | KONFIGURACJA: URZADZEN DO REALIZACY!
BEZPIECZNEGO STYKU Z INTERNETEM, SERWEROW WRAZ Z ZASOBAMI
MASOWYMI, SPRZETU KOMPUTEROWEGO NA  STANOWISKA
LODZKIEGO CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI', SYSTEMU
TELEFONII VOIP W OKRESIE IV KWARTAL 2009 — | KWARTAL 2010 R,
2. ZAKUP | WDROZENIE OPROGRAMOWANIA NARZEDZIOWEGO |
APLIKACYJINEGO: WSPARCIE PROCESU ZMIAN ORGANIZACYJNYCH,
WIELOKANALOWE) ~ PLATFORMY  USLUG  PUBLICZNYCH DLA
LODZKIEGO CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI", BAZY WIEDZY
O USLUGACH PUBLICZNYCH, SYSTEMU ANALIZ SWIADCZONYCH
USLUG PUBLICZNYCH W OKRESIE Il KWARTAL 2009 — IV KWARTAL
2010R.
3. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z OBSLUGI APLIKACS |
ADMINISTROWANIEM SYSTEMEM W OKRESIE |V KWARTAL 2009 R. - IV
KWARTAL 2010 R.
PLANOWANY TERMIN RZEGZOWEGQ ZAKONCZENIA PROJEKTU IV KWARTAL 2010 R.
PLANOWANE ZAKONCZENIE FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU IV KWARTAL 2010R.
e EiEE
WSKAZNIKI PRODUKTU
INAZWA WSKAZNIKA POCHODZENIE JEDNOSTKA ZRODLG - SPOSOB s 2007 2008 | 2009 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015
WSKAZNIKA POMIARU
Liczba utworzonych Zatacznik nr3 | SZT. Dane wtasne
aplikacji oraz i beneficjenta
udostepnionych wytyeznych
ustug MRR w
teleinformatycznych ikrisie
" warunkow 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
gromadzenia i
przekazywania
danych w
formie
7r clektronicznej B h o ]
P !
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‘\Enhcm * Zalacznik nr 3 | SZT. Dane wlasnc
uruchomionych on- | 4, beneficjenta _
__:_w. :_,..:._m na wylycznych wydruk z " _
poziomic3- MRR w systemu |
dwustronna sakpesie informatycznego
interakcja TR & 0 0 0 0 6 6 6 6 6
gromadzenia i
przekazywania
danych w
formie
elektroniczne;j ]
liczba zakupionych | Wskazniki SZT. Protokol
Serwerow autorskie Odbioru,
podane przez dokument OT 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
1Z
Liczba zakupionych | Wskazniki SZT. Protokol B
zestawow autorskie Qdbioru,
komputerowych podane przez dokument OT | 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50
V4
Liczba portali o Wskazniki SzT. Protokol .
funkcjonalnosci m:”“_oﬂmrmm Odbioru,
umozliwiajacei podane przez dokument OT
kontakt o:._.ﬂ:m_ 1z 0 0 0 0 1 L 1 1 1
obywatela z
urzegdem
WSKAZNIKI REZULTATU g
NAZWA WSKAZNIKA POCHODZENIE JEONOSTKA | ZRODLO- SPOSOR 0| 2007 2008 | 2009 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
WSKAZNIKA POMIARU
Liczba osob Zalacznik nr 3 | OSOBY Dane wilasne
korzystajacych z do beneficjenta
uslug on-line wytycznych
MRR w
zakresie
warunkow 0 0 0 0 0 135898 | 138616 | 141388 | 144216 | 147 100
gromadzenia i
przckazywania
danych w
n formie _ )
i | elektronicznej B _ PIERWSIY WILEPREL




| ososy

Dane wiasne

Liczbaoséb * Wskaznik ] _
korzystajacych z autorski * beneficjenta |
i telefonii podany przez wydruk z 0 0 0 0 100 100 _ 100 100 100 100
internetowe;j 1Z systemu
“ e informatycznego | N :
WSKAZNIKI NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY ] R
WSKAZNIKI PRODUKTU
INAZWA WSKAZNIKA POCHODZENIE JEDNOSTKA _ ZRODLO - 5POSOB 0" | 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 2014 2015
WSKAZNIKA ) POMIARU
Liczba Zatacznik nr 3 | SZT. DANE WEASNE
bezposrednio dé BENEFICJENTA
utworzonych wytycznych _
nowych miejsc K.ww W _
pracy (EPC) zakresie
wartunkow 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20
gromadzenia i
przekazywania
danych w
formie
clektronicznej |
WSKAZNIKI REZULTATU
MvHNms.mn_V‘.r{N—._m NN?MON_._:/. nr3 SZT. DANE WLASNE
calkowita liczba do BENEFICJENTA _
bezposrednio wytycznych
utworzonych MRR w
nowych miejsc sakiesic
| pracy (EPC) warunkow 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20
gromadzenia i
przekazywania
danych w
formie

m_mr:,o_:nx__m_
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OPis [ W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA DOKONYWANY BEDZIE SUKCESYWNY MONITORING OSIAGANYCH WSKAZNIKOW PRODUKTU | REZULTATU.
MONITORING WSKAZNIKOW ODBYWAC SIE BEDZIE ZA POMOCA;
= PROTOKOLOW ODBIORU,
= DOKUMENTOW OT,
»  DOKUMENT OT DLA WARTOSCI NIEMATERIALNYCH | PRAWNYCH.
WSZYSTKIE POWYZSZE DOKUMENTY BEDA POTWIERDZENIEM DOKONANYCH ZAKUPOW W ZAKRESIE NIEZBEDNE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNE..
= DANYCH WLASNYCH BENEFICJENTA ORAZ WYDRUKOW Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, POTWIERDZAJACYCH LICZBE OSOB KORZYSTAJACYCH Z
OFEROWANYCH USLUG ON-LINE, LICZBE UZYTKOWNIKOW KORZYSTAJACYCH Z TELEFONII INTERNETOWE., JAK ROWNIEZ LICZBE OSOB ZATRUDNIONYCH
W RAMACH PROJEKTU.
PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU SPORZADZANE BEDA OKRESOWE, ROCZNE | KONCOWE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU WRAZ 7 WNIOSKAMI ©
PLATNOSC, OKRESLAJACE POSTEP W REALIZACJI PROJEKTU. TERMINY | TRYB PRZYGOTOWYWANIA SPRAWOZDAN ORAZ WNIOSKOW O PLATNOSE ZOSTANIE
OSTATECZNIE USTALONY NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJ| PROJEKTU.
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"KOSZTY KWALIFIKOWALNE

150 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00

N b

33 000,00
0,00

33 000,00

Tl

Bl

g dobi ta

KWARTAL IV

0,00 50 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 5000000
spari rocosy aman orgizacy

2009 R. 0,00 11 000,00 0,00 " _uio.
2010 R. 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 11 000,00 PIERWSZY WICEPREZ jBITIf /Lis1A
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Bezpieczny styk z Internetem i i3
KWARTAL | KWARTAL Il KWARTAL I KWARTAL IV RAZEM

2009 R. 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00

2010R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 250 000,00

2009 R.

2010R.

RAZEM  55000,00

gt kgl BI %ﬁ#ﬁ@gmav s

KWARTAL | _chm.;ﬁ __
2009 R. 0,00 0,00
2010 R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM

500 000,00

A._c ooo oo

2008 0,00 ; 110 000,00
2010R. e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: xi.pm._..pw __. :i>w._.>_. ___ KWARTAL IV RAZEM
0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 250 000,00

Whiosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO Wt

0,0

83 R. 55 000,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 55 000,00
qaﬂ.*@ =m éo—vr LS T ¥ ¥

xgpm;r I KWARTAL Il KWARTAL IV
2008 R. 0,00 0,00 0,00
2010R. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 oo 300,008,001
RAZEM 400 000,00 i - 7
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22% vat od Telefonia VolP : : i it S e b i) : 32

2009 R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 R. 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00

RAZEM 88 000,00

Wielokanalowa Platforma Ustug Publicznych it sAEpie 2 e
KWARTAL | KWARTAL 1l KWARTAL IV RAZEM

2009 R. 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 R. 0,00 1 000 000,00 0,00 1 750 000,00

A ._.mc 000, ao

£ - Ehiredrhean L2 3
idz Al VI
: -G i et ¢m .”W.phw w

220 000,00

,%m.w...w,\m.smmr.u” 25 B _ o Wmﬁ e e |
—Art)_ﬁ.)ﬁ. Il —AE_PW._.hﬁ ]| —Q.e._P_a._. AL IV RAZEM
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 750 000,00 0,00 750 000,00

fiasdas
KWARTAL [l

0.00 0,00
220 000,00 220 000,00

2010R. 0.00
RAZEM 220 000,00

w:ms__mh« WICEPREZATENI
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Szkolenia personalne | z aplikacji CKM

KWARTAL | KWARTAL Il KWARTAL Ill KWARTAL IV RAZEM
2009 R. 0,00 0,00 0,00 48 800,00 48 800,00
2010 R. 48 800,00 48 800,00 48 800,00 48 800,00 195 200,00
RAZEM 40 000,00
Vat od Szkolenia personalne i z aplikacji CKM- i i o
2009 R. Nzo_g_o:w zwolniony zwolniony zwolniony zwolniony
2010 R. zwolniony zwolniony zwolniony zwolniony zwolniony
RAZEM 8 800,00
Nm_.um.nhm:—m AR et i Bl G "y PR e S e j i FPILEL o . - il

KWARTAL | KWARTAL Il KWARTAL Ill KWARTAL IV RAZEM

2009 R. 0,00 0,00 25 500,00 25 500,00 51 000,00
2010 R. 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 102 000,00
RAZEM 153 000,00

11 220,00

5610,00 5610,00
5610,00 5610,00 22 440,00
; i TR | SR i (e :
KWARTAL | KWARTAL I  KWARTALNI " KWARTAL IV :
2009 R. 0,00 0,00 7 000,00 8 000,00 15 000,00
2010 R. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 32 000,00
RAZEM 47 000,00
22% vat od Prom i ; i
2009 R. 0,00 1 540,00 1 760,00 3 300,00
2010 R. 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 7 040,00
RAZEM 10 340,00
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2009 R. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2010 R. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
RAZEM: 0,00 0.00 0.00 0.00 PILRYTS7V TVTCD 607 1 DLRT TALJA
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CALKOWITY KOSZT PROJEKTU
2009 R. 0,00 0,00 283 650,00 1004 670,00 1288 320,00
2010 R. 882 670,00 | 100467000 2224 670.00 130967000 5 421 680,00
RAZEM: ~ 882670,00 1004 670,00 2 508 320,00 231434000 | 671000000 |

 KWOTA WYDATKOW (W PLN)

ﬁ_. : . i OGOLEM _ KWALIFIKOWALNYCH | NIEKWALIFIKOWALNYCH
DOTAC.A ROZWOJOWA 5 owN 500,00 5032 500,00 0,00
EFRR ) 5 032 500,00 5032 500,00 0,00
BUDZET PANSTWA 0,00 0,00 0,00
BUDZET JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO 1677 500,00 1677 500,00 0,00
INNE KRAJOWE $RODKI PUBLICZNE 0,00 1 0,00 1 0,00
PRYWATNE 0,00 0,00 | 0,00
6 710 000,00 6 710 000,00 | 0,00
oz,xoii WARTOSC WYTDATKOW KWALIFIKOWALNYCH | 6 710 000,00 ' 6710 000,00 10,00
CALKOWITA WARTOSC WYDATKOW NIEKWALIFIKOWALNYCH 0,00 _ 0,00 R
s:.cﬁx_ ZWIAZANE Z CROSS-FINANCINGIEM _ |

244 ooo oo | 244 ooo oo

KATEGORIA _z_.mﬁimzn.__ Embn = .Q...crm: xb._.moo__.n__

13 — USLUGI | APLIKACJE DLA OBYWATELI (E-ZDROWIE, E-ADMINISTRACUA, E-
EDUKACJA, E-INTEGRACJA) 6 710 000,00 6 710 000,00

L | 6.710/000:00 6 710 000,00

Nmog.» _“-_»zmoi_is KOSZTOW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIEOBJETYCH POMOCA PUBLICZNA

2007-2013
LP. | ZRODLA FINANSOWANIA s %
1. | EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5 032 500,00 75%
2. | BUDZET PARSTWA 0,00 ) 0%
3. | WKLAD WEASNY 1 677 500,00 25% __|
4. | SRODKI PRYWATNE 0.00 0%
5. |INNE 000 0% o |
RAZEM 6 710 000,00 100%
ZRODLA FINANSOWANIA KOSZTOW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJETYCH POMOCA PUBLICZNA . -
LP. | ZRODLA FINANSOWANIA — 2032095
. - a— ~ Kwora B _
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1. | EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO o - 0,00 0%
2. | BUDZET PANSTWA 0,00 0%
3. | WKLAD WLASNY 0,00 0%
4. | SRODKIPRYWATNE _ - ) 000 0% |
5. |INNE 0,00 - 0% B _
RAZEM 0,00 | 0% .
ZRODLA FINANSOWANIA KOSZTOW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU — RAZEM B
LP. | ZRODLA FINANSOWANIA - e SR
3 Kwota . N %
1 EURGPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5 032 500,00 75%
2. | BUDZET PANSTWA ) 000 ) 0%
3. | WKLAD WLASNY 1 677 500,00 -
4. | SRODKI PRYWATNE 0,00
5. |INNE 0,00 -
6 ﬁo ooo oo
gmm mmmowoi ._zs_mmio,a S B 1 WARTOSE _zzmgo._: _uxo;m_ﬁQ | S zhi mowwoxm}cmmzs sm i vcc% éz_Omx%»zmg ooﬁ_z.»zmoz»z;m
PROJEKTU/ KOMPONENTU PROJEKTU KOMPONENTU PROJEKTU (W PLN) UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNE UWZGLEDNIENIEM ROZPORZADZENIA (W %)
(1) (2) ©) (4) _
WYDATKI OBJETE POMOCA PUBLICZNA
NIE DOTYCZY 0,00 _ NIE DOTYCZY _ 0,00
WYDATKI NIEOBJETE POMOCA PUBLICZNA
PROJEKT TECHNICZNY CKM ~183000,00 -
WSPARCIE PROCESU ZMIAN
ORGANIZACYJNYCH B 61.000.00 - ) ]
BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM 305 000,00 _m N .
SERWERY + ZASOBY MASOWE 610 000.00 . - R S
ZESTAWY KOMPUTEROWE B 305 000.00 - :
TELEFONIA VOIP ) 488 000,00 - ;
WIELOKANALOWA PLATFORMA USLUG
PUBLICZNYCH s oo.o_oo )
BAZA WIEDZY O USLUGACH
PUBLICZNYCH 915000,00 ) ) ] )
SYSTEM ANALIZ SWIADCZONYCH
G 1220 000,00
mm”wrmz_p PERSONALNE Z APLIKACJI 244 000.00
ZARZADZANIE 1 186 660,00 ) T o ]
PROMOCJA PROJEKTU | 57 340,00 ] )
| RAZEM _ _ 6 710 000,00 N . _ PIERWSIY-WI _”n?a;_ﬁ MR
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|7.6.  UDZIELONA DOTYCHCZAS POMOC DE MINIMIS
'NIE DOTYCZY

77.  TYPPROJEKTU _ T \ ]
PROJEKT NIE GENERUJE DOCHODU _ X | PROJEKT GENERUJE DOCHOD
NAZWA ORAZ ROZDZIAL | NUMER STRONY DOKUMENTU ZRODLOWEGO, UZASADNIAJACEGO POWYZSZY WYBOR

STUDIUM WYKONALNOSCI, ROZDZIAL 6 — ANALIZA FINANSOWA STR. 132

7.8.  PLAN FINANSOWY PROJEKTU .___

— P et BUDZET PANSTWA mcawa._mm%ﬂww_mmzmmoﬁmﬁ%a INNE KRAJOWE SRODKI PUBLICZNE PRYWATNE
|t % . KWALIFIKOWALNE | NIEKWALIFIKOWALNE KWAUFIKOWALNE | NIEKWALIFIKOWALNE | KWALIFIKOWALNE | NIEKWALIFIKOWALNE | KWALIFKQWALNE | NiE KWALIFIKOWALNE |
2095, | (o) | 1 288 320,00 | 966 240,00  |0,00 0,00 322 080,00 [0,00 000 000 0,00 0,00
% | 100% 75% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
— Em_ﬁcf > 421 680,00 |4 066 260,00 0,00 0,00 1 355 420,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% [100% 75% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
ren | @uroy |6 710 000,00 |5 032 500,00 | 0,00 0,00 1 677 500,00 | 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
% [100% 75% 0% 0% 25% B 0% [ 0% 0% 0% 0%

BENEFICJENT DLA CELOW REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU ZAPLANOWAL PRZEPROWADZENIE DZIALAN ZWIAZANYCH Z PROMOCJA.
WZIAL POD UWAGE BUDZET PROJEKTU, CELE ORAZ GRUPY ODBIORCOW, KTORE SKORZYSTAJA Z IMPLEMENTACJI PROJEKTU.

W RAMACH DZIALAN ZWIAZANYCH Z PROMOCJA, BENEFICJENT ZAPEWNI, ABY WSZYSTKIE MATERIALY PROMOCY.NE, SZKOLENIOWE ORAZ
DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ JAK | ELEKTRONICZNEJ, ZWIAZANE Z PROJEKTEM, ZOSTALY OZNACZONE OBOWIAZUJACYMI ZNAKAMI
GRAFICZNYMI | LOGOTYPAMI, A W SZCZEGOLNOSCI EMBLEMATEM UNIl EUROPEJSKIEJ, ZNAKIEM GRAFICZNYM PROGRAMU REGIONALNEGC
ORAZ LOGO WOJEWODZTWA LODZKIEGO. DOKUMENTY BEDA ZAWIERAC INFORMACJE NT. NAZWY | NUMERU PROJEKTU ORAZ ZRODEL, Z
KTORYCH WNIOSKODAWCA UZYSKA DOFINANSOWANIE. ZAKUPIONY | ZAIMPLEMENTOWANY SPRZET INFORMATYCZNY NA POTRZEBY
NOWOPOWSTALEGO CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKANCAMI ZOSTANIE OZNAKOWANY PLAKIETKAMI INFORMACY.JNYM!. JEDNOCZESNIE ZADBA
O POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT PROJEKTU PRZEZ MIESZKANCOW | PRZEDSIEBIORCOW POPRZEZ ZAMIESZCZENIE W PRASIE O ZASIEGU CO
oris: NAJMNIEJ REGIONALNYM 2 OGLOSZEN PRASOWYCH NA POCZATEK | ZAKONCZENIE REALIZACJI PROJEKTU. W TRAKCIE REALIZACJ PROJEKTU
UKAZE SIE W PRASIE REGIONALNEJ CO NAJMNIEJ JEDEN ARTYKUL PRASOWY, INFORMUJACY OBYWATELI O NOWEJ FORMULE KONTAKTU 2
URZEDEM ORAZ KORZYSCIACH Z TYM ZWIAZANYCH. INFORMACJE O PROJEKCIE ZOSTANA ROWNIEZ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWE.
URZEDU MIASTA £0DZI, DZIEKI CZEMU KAZDY OBYWATEL BEDZIE MOGL SLEDZIC POSTEPY W PROWADZONYCH PRACACH.

PROMOCJA PROJEKTU BEDZIE PRZEBIEGAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) NR 1828/2006, ROZPORZADZENIA
RADY (WE) NR 1083/2006, ROZPORZADZENIA (WE) NR 1080/2006 ORAZ WYTYCZNYMI DOTYCZACYMI PROMOCJI PROJEKTOW UE DLA
BENEFICJENTOW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2007 - 2013 ORAZ INNYMI
REGULACJAMI PRAWNYMI ODWOLUJACYMI SIE DO KWESTII ZWIAZANYCH Z PROMOCJA. DZIEKI PODJETYM DZIALANIOM INFORMACYJNG- _
PROMOCYJNYM, OBYWATELE MIASTA £ODZI ZOSTANA POINFORMOWAN! O AKTYWNYCH STARANIACH NA ICH RZECZ | POWODZENIU MIASTA W
L B | POZYSKIWANIU FUNDUSZY ZE SRODKOW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGD. PIE RIS 7Y SRR S ASTA

~

.‘ .. u....__ :\.I..\ ..
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Oswiadczam, iz informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dofaczonych jako zalaczniki dokumentach $3 zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Oéwiadczam, ze zobowigzania wobec Urzedu Skarbowego i Zakiadu Ubezpieczen Spofecznych reguluje w terminie oraz nie zalegam w optacaniu skiadek na
ubezpieczenie spoleczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych  Swiadczen Pracowniczych oraz nie zalegam
w opfacaniu podatkow, optat za korzystanie ze srodowiska.”

3. Oswiadczam, iz nie pozostaje w stanie upadiosci, pod zarzadem komisarycznym, Iub nie znajduje sie w toku likwidacji, postepowania upadiosciowego lub
postepowania uktadowego z wierzycielami.

4. Oéwiadczam, iz nie mam mozliwosci prawnej odzyskania poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, ktory zostal uznany za wydatek kwalifikowany
w projekcie®.

5. Wyrazam zgode na udostepnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonujacym ewaluacii i oceny.

6. Oswiadczam, iz projekt .Lédzkie Centrum Kontaktu z Mieszkarcami’, ktory bedzie wspotfinansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2007-2013 nie byl i nie bedzie w tym samym okresie wspotfinansowany z innych
programow operacyjnych Unii Europejskiej oraz ze wydatki wspdffinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2007-2013 nie byly i nie beda wspdffinansowane Przy pomocy innych wspélnotowych instrumentow
finansowych zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b i ust 5 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999.

* - Jezeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis nalezy skreslic

£0dz, 29.04.2009 r.

(data) (podpis i piecze¢ Whioskodawcy)

PIERWSZYWICEPREZY DENT MIASTA

.. \ Wiodzimierz ﬂo._.w 552ewsKi
DYREKTO
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/. DYREKTORA e, Al TSiodki | o
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M.

12.

13.
14.
15.
16.

.LISTA Nbrbnwz_xoé OBLIGATORYJNYCH
Studium wykonalnosci/biznes plan,

Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujace projekt,

Wyciag z dokumentaciji technicznej (projekt i opis techniczny)/program funkcjonalno-uzytkowy,
Oswiadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu $rodkow niezbednych do realizowania projektu wraz z kopig dokumentow poswiadczajacych zabezpieczenie finansowe
realizacji projektu,

W przypadku realizacji projektu przez wigcej niz jeden podmiot - kopia dokumentu potwierdzajacego zasady partnerstwa oraz poSwiadczenie wspoffinansowania projektu
przez instytucje partycypujace finansowo w kosztach wraz z kopig dokumentow poswiadczajacych zabezpieczenie finansowe realizacii projektu,

Sprawozdanie finansowe sporzagdzone zgodnie z ustawg o rachunkowosci (w przypadku, gdy sprawozdanie podlega badaniu — opinia biegtego rewidenta o sprawozdaniu
finansowym), w przypadku jednostek samorzadu terytorialinego - opinia RIO o projekcie uchwaly budZetowej na dany rok oraz o prognozie facznej kwoty diugu na koniec
roku budzetowego i lata nastgpne,

W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, nalezy zalaczy¢ interpretacje indywidualng w sprawie mozliwosci prawnej odzyskania
podatku od towarow i ustug (VAT) w zwiazku z realizacjq projektu, wydang przez Dyrektora Izby Skarbowej wiasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe
Whioskodawcy.

W przypadku gdy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, nalezy zalgczy¢ zaswiadczenie Urzgedu Skarbowego potwierdzajace status
Whioskodawcy jako podatnika VAT zwolnionego, wydane nie pdzniej niz trzy miesigce przed zlozeniem Whiosku o dofinansowanie projektu,

Oswiadczenie Wnioskodawcy o zachowaniu celow projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ciagu 5 lat od daty zakonczenia realizacji projektu,
w przypadku projektow realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP w ciggu 3 lat od daty zakonczenia realizacji projektu,

Oswiadczenie Wnioskodawcy o nie wykluczeniu z prawa otrzymania Srodkow publicznych w okresie 36 miesigcy poprzedzajacych ziozenie wniosku o dofinansowanie,

Zaswiadczenie o wpisie do Ewidenciji Dzialalnosci Gespodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument okreslajacy status prawny Wnioskodawcy,
w przypadku podmiotow nieujgtych w Krajowym Rejestrze Sadowym (w przypadku jednostek samorzadu terytorialnego - statut danej jednostki),

W przypadku podmiotow ubiegajacych si¢ o pomoc de minimis — kopie zaswiadczen o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymal w ciagu 3 ostatnich lat
poprzedzajacych dzien wystapienia z wnioskiem o udzielenie pomacy,

W przypadku podmiotow ubiegajgcych sig o pomoc inng niz de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie — informacja o otrzymanej pomocy publicznej
albo informacja o nieotrzymaniu pomocy publicznej zgodnie ze wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informagji
o otrzymanej pomacy publicznej oraz informacii o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 413),

Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji lub Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego,
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

Dokumentacja dotyczaca oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko oraz na obszar Natura 2000,
Inne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorig projektu.

II. LISTA ZALACZNIKOW FAKULTATYWNYCH

1.
2

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Kopia pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy wraz z kopig decyzji o warunkach zabudowy lub kopig decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi 20ega. cnm‘_.\;._._,&_.:,,
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