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Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 5 

 

1 Kody CPV 
Główny kod CPV: 45.25.21.00-9 Roboty budowlane w zakresie Zakładów Oczyszczania 

                                  Ścieków, 

Dodatkowe kody CPV 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów,  

        budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45.25.21.21-2 Instalacje osadu, 
45.25.22.00-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków, 
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe. 

 

2 Opis przedmiotu Zamówienia 

2.1 Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach 
Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” Zadanie 5 „Budowa instalacji 
termicznej hydrolizy osadu” w rozumieniu warunków kontraktowych Żółty FIDIC oparte 
o „Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 
przez Wykonawcę” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008 z erratą, 
tłumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców  
i Rzeczoznawców (SIDIR)- Warunki ogólne Kontraktu, Warunki Szczególne Kontraktu, 
Program Funkcjonalno Użytkowy i wymagania SIWZ. 

 
Projektowana instalacja hydrolizy termiczno-ciśnieniowej lub termiczno-ciśnieniowej 

z rozprężeniem osadu musi zapewniać wydajność procesową i hydrauliczną dla układu 
tzw. hydrolizy pośredniej (hydrolizy osadu po I-m stopniu fermentacji). Projektowana 
instalacja musi zapewnić ciągły odbiór osadu po I-m stopniu fermentacji. 

 
Podstawowym celem projektowanej instalacji termicznej hydrolizy osadu w ramach 

Zadania 5, jest zmniejszenie suchej masy osadu kierowanego do spalania w Instalacji 
Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO). W wyniku realizacji Zadania oczekuje się 
zwiększenia efektywności fermentacji osadu, a tym samym zmniejszenia ilości związków 
organicznych w osadzie, co skutkować będzie zmniejszeniem ilości osadu po 
fermentacji. Przewiduje się, że wprowadzenie procesu hydrolizy spowoduje również 
zwiększenie produkcji biogazu i poprawę stopnia odwodnienia osadów po fermentacji, co 
umożliwi  spełnienie projektowych parametrów osadu kierowanego do ITPO. 
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W wyniku zwiększonego rozkładu materii organicznej zwiększeniu ulegnie ilość azotu  
i fosforu w odciekach z odwadniania osadu, zawracanych do oczyszczania  
w biologicznej części oczyszczalni. 

 

 Instalacj ę termicznej hydrolizy osadu, nale ży traktowa ć jako ściśle powi ązaną  
z projektowan ą w ramach Zadania 6 -  instalacj ą do usuwania azotu, oraz w ramach 
Zadania 7 - instalacj ą do odzysku fosforu z odcieków –  dotyczy to wymaga ń  
i parametrów technologicznych. Parametry wyj ściowe do projektowania musz ą być 
poddane weryfikacji przez Wykonawców Zada ń 5, 6 i 7 na etapie uzgadniania 
projektów wykonawczych technologii (projekt wst ępny) wszystkich Zada ń. 

 
Wykonawca w wyniku wprowadzenia procesu hydrolizy na całym układzie 

fermentacji ma osiągnąć: 
 

1. stopie ń redukcji cz ęści organicznych  w osadzie po hydrolizie i 2-ch sto pniach 
fermentacji - min.  55%;  

 

W ramach oceny kosztów funkcjonowania instalacji weryfikacji podlegać będzie  
deklarowany w Ofercie wskaźnik zużycia biogazu [m3/Mg s.m.]. 

 

Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dobę, przez 7 dni  
w tygodniu przez min. 8400 h/rok. 

 

Minimalny standard wymagań dla podstawowych maszyn i urządzeń stanowiących 
wyposażenie nowych i modernizowanych obiektów oczyszczalni w ramach Zadania 5: 

 

1.  wszystkie urządzenia muszą zostać zintegrowane z istniejącymi systemami, 
2.  wszystkie maszyny i urządzenia powinny być w podobnym standardzie, w miarę  

możliwości pochodzić od tego samego producenta, 
3.  wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na warunki środowiskowe 

oczyszczalni ścieków, 
4.  elementy stykające się ze ściekami, wodą technologiczną, osadami, gazami  

i środowiskiem agresywnym należy wykonać z tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali 
nierdzewnej austenitycznej, 

5.  zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej muszą posiadać Deklarację 
Zgodności WE - dokument potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw 
Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o oznaczeniu CE), 

6.  zastosowanie maszyn i urządzeń technologicznych pochodzących od różnych 
producentów dopuszcza się pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie spełni 
funkcję i cele wskazane przez Zamawiającego, 

7.  w przypadku pomp w miarę możliwości technicznych wymaga się zastosowania 
urządzeń tego samego producenta, 

8.  wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez 
producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w 
obudowach o zalecanym w zależności od środowiska pracy stopniu ochrony IP, 
w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo, 

9. zaproponowane urządzenia nie mogą być prototypami, 
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10. w trakcie prac projektowych i prowadzenia robót budowlano-montażowych należy 
uwzględnić rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zachowanie 
ciągłości procesu technologicznego funkcjonującej oczyszczalni ścieków, 

11. wyłączenie istniejących sieci i obiektów z eksploatacji z tytułu budowy nowych sieci  
i obiektów lub modernizacji istniejących wymaga uzgodnienia z Inżynierem, 

12. rozbiórka istniejących urządzeń lub elementów rurociągów albo instalacji będących  
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia 
tymczasowego alternatywnego rozwiązania, 

13. wszystkie obiekty zostaną wyposażone w urządzenia kontrolno-pomiarowe,  
co najmniej w takim zakresie jak obiekty istniejące. Sygnały będą przeniesione  
do systemu monitoringu i zbierania danych oczyszczalni do centralnej dyspozytorni 
ob. 6, 

14. podstawowym rodzajem pracy będzie praca automatyczna z możliwością zmiany 
parametrów procesów z poziomu systemu z paneli sterowania lokalnego.  

2.2 Wykonawca wykona w ramach Zadania 5: 

1. Prace projektowe tj.: 

a) projekt wykonawczy technologii (projekt wstępny) – w zakresie zgodnym z wytycznymi 
dla projektu wykonawczego technologii, zawierający m.in.: 

(i)  opis procesu technologicznego, bilanse i obliczenia procesowe i  technologiczne, 
bilanse energetyczne i cieplne, z uwzględnieniem zapotrzebowania Zadań 6 i 7 oraz 
danych dotyczących ilości i jakości osadów, odcieków  i innych mediów,  

(ii) schematy technologiczne projektowanych obiektów i instalacji,  
(iii) koncepcję przestrzenną lokalizacji projektowanych obiektów, urządzeń i sieci 

zewnętrznych w terenie, 
(iv) wstępną propozycję rozwiązań technicznych wraz z  doborem typów głównych  

urządzeń i materiałów konstrukcyjnych i instalacyjnych,  
(v) rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn, urządzeń 

technologicznych i wyposażenia (rzuty i przekroje) itp; 
(vi) propozycje rozwiązań technicznych w zakresie technologii, architektury, konstrukcji,  

zasilania i przesyłu mediów, zasilania energetycznego, sterowania i AKPiA, itp., 
(vii) wykaz wskaźników zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło technologiczne, 

wodę, paliwa, chemikalia - reagenty, schematy technologiczne,  
b) wielobranżowy projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszącymi, w zakresie 

zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2018 r. poz.1935). Zakres i treść Projektu Budowlanego powinny być 
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót. W 
ramach prac projektowych Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne 
podłoża gruntowego oraz opracuje dokumentację z wykonanych badań, zgodnie  
z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 17 maja 1998r. [Dz.U. 2019.868], oraz 
w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów z 
oświadczeniem uprawnionych rzeczoznawców o przydatności opinii dla celów 
zamierzonej inwestycji; 



 

                                                                                         DOA-ZP-III.271.114.2019 
 

4 
Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”; 

 

c) pozostałe branżowe projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych umożliwiających po ich zakończeniu uzyskanie 
pożądanych efektów określonych wyżej i szczegółowo opisanych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. Projekty wykonawcze wykonane zostaną zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U.  z 2018 r. poz.1935 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z późniejszymi zmianami]. Będą 
przedstawiały szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich 
parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 
Urządzeń i Materiałów i powinni być sporządzone dla wszystkich branż w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowego wykonania Robót; 

d) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzanymi w trakcie budowy wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych oraz świadectwami 
charakterystyki energetycznej budynków; 

e) inną dokumentację niezbędną dla prawidłowej eksploatacji instalacji (instrukcje 
eksploatacji, Program Prób Końcowych, Program Prób Eksploatacyjnych, Program 
szkolenia załogi, Projekt organizacji budowy z planem komunikacji, Program 
zapewnienia jakości, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Program realizacji 
zamówienia zawierający m.in. harmonogram realizacji inwestycji uwzględniający 
techniczno-technologiczną kolejność budowy i wyposażenia obiektów, pozwalającą 
zachować ciągłą pracę części osadowej itp.);  

f) dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń i decyzji wynikających z Prawa 
Ochrony Środowiska oraz Prawa Budowlanego, wymaganych do uzyskania 
pozwolenia na budowę i rozpoczęcia eksploatacji obiektów/instalacji na dzień 
Przejęcia Robót wykonanych w ramach tego  Zadania;   

2. Prace przygotowawcze i pomocnicze tj.: 

a) badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji; 

b) weryfikację dostępnych danych eksploatacyjnych (ilość i jakości: ścieków, osadów 
ściekowych, odcieków, filtratów i biogazu itp.) w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji; 

c) inwentaryzację modernizowanych obiektów, instalacji,  przewodów między 
obiektowych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla sporządzenia dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych; 

d) uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgłoszenia i decyzje niezbędne do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie (w zakresie, w 
jakim jest ono wymagane) oraz do innych decyzji i pozwoleń wynikających z Prawa 
Ochrony Środowiska oraz Prawa Budowlanego wymaganych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęcia eksploatacji obiektów/instalacji na dzień 
przejęcia Robót, jeżeli zachodzić będzie konieczność ich uzyskania dla danej 
instalacji, również w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentów 
aktualnie obowiązujących; 
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e) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, instalację tablic 
informacyjnych, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia, 
drogi dojazdowe, wyposażenie zaplecza i placu budowy w niezbędne urządzenia, 
sanitarne, socjalne, p.poż. i bhp; 

f) pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji 
powykonawczej; 

g) nadzór autorski Projektanta w trakcie realizacji Kontraktu; 
 

3. Roboty budowlane tj.: 

a)  wykonanie fundamentów pod instalację hydrolizy osadów;  
b)  adaptację pomieszczeń w ob. nr 10 - Budynku mechanicznego zagęszczania i 

odwadniania osadów dla potrzeb stacji zagęszczania osadów dla potrzeb hydrolizy, 
obejmującą m.in: 
(i) adaptację pomieszczenia pod kątem stanowisk wirówek zagęszczających   – poz. 

+4,50,  
(ii) adaptację stanowisk po kontenerach na osad odwodniony na stację 

przygotowania polielektrolitu i stanowisko zbiornika osadu odwodnionego do 
hydrolizy – poz. 0,00; 

c) budynek kotła pary. Lokalizacja obiektu przy istniejącym budynku elektrociepłowni 
ob.16. Budynek wykonany w konstrukcji murowanej, żelbetowej lub stalowej, słupowo-
ryglowej z wypełnieniem ścian płytami warstwowymi. Dopuszczona zabudowa 
kontenerowa;  

d) budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej dla Zadań 5, 6 i 7 w wykonaniu 
kontenerowym, murowanym lub ewentualnie żelbetowym; 

e) wyposażenie obiektów w niezbędne trasy komunikacyjne, pomosty do obsługi  
i serwisowania urządzeń; 
 

4. Roboty instalacyjno-technologiczne zwi ązane z budow ą nowych obiektów  
i instalacji technologicznych lub przebudow ą istniej ących instalacji 
technologicznych osadów tj.:  

a) kompletną instalację termicznej hydrolizy osadu składająca się m.in. ze zbiornika/ów 
osadu zagęszczonego, pomp osadowych, reaktora/ów, sprężarek, urządzeń do 
mieszania osadu z parą, urządzeń do odzysku ciepła.  

b) kompletną instalację stacji zagęszczania osadu do hydrolizy składająca się m.in. z: 
(i) zespołu min. 2 szt. wirówek zagęszczających osad wraz niezbędnymi instalacjami, 

(ii) min. 2 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz z niezbędnymi instalacjami; 
c) kompletną instalację do produkcji pary dla procesu hydrolizy wraz  

z niezbędnymi instalacjami, w tym m.in. spalin, biogazu i oleju opałowego, 
przygotowania wody i przesyłu pary. Kocioł musi mieć możliwość retencjonowania 
pary; 

d) adaptację wyposażenia technologicznego istniejących zbiorników wyrównawczych 
osadu przefermentowanego związanego ze zmianą funkcji (w układzie hydrolizy 
pośredniej) na: 

(i) zbiornik osadu po I-m stopniu fermentacji w ZKF, 
(ii) zbiornik osadu po II-m stopniu fermentacji w ZKF; 

e) modernizację instalacji osadowych do i z ZKF-u (dla II-go stopnia fermentacji) oraz 
instalacje osadowe  ze zbiorników ob. 41.1 i 41.2 , budowę instalacji technologicznych 
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pomiędzy Zadaniami 5, 6 i 7 (do granicy Zadań 5/6) m.in. odcieków „gorących”- 
zaazotowanych (z odwadniania osadu po fermentacji), wody technologicznej i c.o.; 

f) stację transformatorową 15/0,4 kV (wyposażoną w 2 transformatory) wraz z 
rozdzielnią nn wyposażoną dla potrzeb zasilania Zadań 5, 6 i 7  wraz z  2-ma liniami  
zasilającymi z RG 15 kV (ob. nr 21) i doposażeniem pól odpływowych w RG 15 kV; 

g) sieci i instalacje: elektryczne zasilające obiekty zrealizowane w ramach zadania 5  
z projektowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej, wody technologicznej  
i wodociągowej, kanalizacji, c.o. i c.w.; 

h) instalacje sterowania, AKPiA i monitoringu wizyjnego. Automatyka 
nowoprojektowanych urządzeń zostanie włączona do systemu sterowania, wizualizacji 
i zabezpieczeń i  stanowić będzie uzupełnienie istniejących w GOŚ ŁAM systemów 
SCADA;  

i) wyposażenie i infrastrukturę techniczną zapewniającą poprawne funkcjonowanie 
instalacji; 
 

5. Zagospodarowanie terenu tj.: 

a) drogi dojazdowe i chodniki do budynku kotła pary i stacji transformatorowo-
rozdzielczej w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego oczyszczalni,  
z uwzględnieniem wymagań p.poż, wraz z oświetleniem terenu; 

b) odtworzenie nawierzchni istniejącego placu manewrowego wynikającą z lokalizacji 
instalacji hydrolizy; 

c) drogi wynikające z wymagań p.poż w zależności od zaprojektowanego 
zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem terenu; 

d) nasadzenia zieleni i obiekty małej architektury; 
e) uporządkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych; 
f) wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt do obsługi, serwisowy, jeżeli będzie on 

wymagany dla prawidłowej pracy instalacji zrealizowanej w ramach Zadania 5; 
g) wykonanie tablicy pamiątkowej Projektu (1 szt.)-wykonana zgodnie z Wytycznymi dla 

POIiŚ na lata 2014-2020 (przygotowana i umieszczona tuż przed zakończeniem 
realizacji Zadania);  

h) wykonanie 2-ch szt. tablic pamiątkowych, wykonane zgodnie z Wytycznymi dla POIiŚ  
na lata 2014-2020 na budynkach zrealizowanych w ramach Zadania. Montaż na 
budynku kotła pary i instalacji hydrolizy. 
 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym 
będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz ewentualnie, na pisemny wniosek,  
pobrania próbek osadu do badań. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. W celu 
zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, podczas wizji lokalnej nie 
będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania do SIWZ. Wykonawca, który 
zrezygnował z wizji lokalnej, nie może zgłosić uwag do sposobu realizacji, stanu 
faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia, których mógł się 
dowiedzieć podczas wizji lokalnej. 
 

Budowa instalacji i modernizacja istniejących obiektów musi spełniać określone 
wymagania zawarte w Prawie, w tym w szczególności w: 

• Ustawie Prawo Budowlane, 



 

                                                                                         DOA-ZP-III.271.114.2019 
 

7 
Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”; 

 

• Ustawie Prawo Wodne, 
• Ustawie Prawo Ochrony Środowiska, 
• Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
• Ustawie o odpadach, 
• Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Nowobudowane obiekty oczyszczalni muszą spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów prawa, a w szczególności w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• ochrony przeciwpożarowej, 
• przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
• przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 
• efektywności energetycznej silników. 

Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących 
uwarunkowaniach: 

• wykorzystaniu istniejących obiektów, w tym przebudowaniu istniejących obiektów 
tak, aby były przystosowane do spełnienia nowych funkcji, 

• nieprzerwanej pracy ciągów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadów, 

• minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 
• optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

Lokalizacja: gmina Pabianice Obręb Okołowice – działki 101, 102, 103/3, 104/6; 
105/5, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/6, 109/1, 113/1, 114, 115, 116, 138/1, 139/1, 
143/1, 536/1, 536/2. 

 

3 W sytuacji przewidzianej w ustawie Pzp, Zamawiający nie wyklucza konieczności 
zawarcia Zmiany do Umowy, w przypadku robót dodatkowych (lub zamiennych).  
 

Zamawiający przewiduje konieczność wydłużenia realizacji Kontraktu w trybie Zmian 
do Kontraktu, w nw. sytuacjach: 
a) zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie], 
b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia (technologiczne), w szczególności: 

(i) konieczność zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz 
okoliczności niezależne od stron Umowy; 

(ii) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych  
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy.  

Zmiany, o których mowa w pkt. a) i pkt. b) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 
wynagrodzenia. 

c) pozostałe zmiany: 
(i) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Warunkami 

Szczególnymi i Warunkami Ogólnymi Kontraktu; 
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(ii) zmiany obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostanie  
nie zmienione; 

(iii) zmiany podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega 
Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, 
pod warunkiem, że podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca posiada 
doświadczenie nie mniejsze niż podmiot, na którego zasobach polegał Wykonawca 
spełniając warunki udziału w postępowaniu; 

(iv) wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do 
przedmiotu zamówienia; 

(v) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub części Robót, gdy 
wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich poprawić lub usunąć w  odpowiednim stosunku; 

(vi) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Kontraktu; 

(vii) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy 
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu; 

(viii) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy.  
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z planowanymi 
świadczeniami; 

(ix) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z 
zachowaniem zasad dotyczących udzielania zamówień dodatkowych; 

(x) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z Warunkami 
Szczególnymi i Warunkami Ogólnymi Kontraktu; 

 

W przypadku pkt. c) lit. (iii), jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 
art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 tej ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

W przypadku pkt c) lit. (vii) zmiany dostosują sposób rozliczeń i płatności  
do wymogów zmienionej Umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych 
dotyczących realizacji Projektu. 
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Przy analizie ww. przyczyn Inżynier dokona oceny zasadności roszczenia, 

uwzględniając wzajemne wpływy wszystkich okoliczności oraz poprzednie zmiany Czasu 
na Ukończenie dokonane na mocy klauzuli 8.2. [Czas na Ukończenie].   

 

Wycena korekty (prace zamienne i dodatkowe) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
zostanie dokonana w oparciu o Protokół konieczności i Protokół z negocjacji oraz 
kosztorys szczegółowy opracowany przez Wykonawcę z zastosowaniem średnich, 
aktualnych dla momentu sporządzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutów 
podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju robót. Wykonawca zaproponuje i 
udokumentuje dane odpowiadające rzeczywistym kosztom wykonania Robót. 
 

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach a), b) i c) stanowią katalog zmian,  
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania  
do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana nr rachunku bankowego; 
b) zmiana danych teleadresowych. 
 

4 Nadzór nad realizacj ą Zadania 

Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu  - Sweco Consulting  
sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z polskim prawem 
budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Projektu 
„Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

5 Ubezpieczenie   

Strona ubezpieczająca (Ubezpieczający) jest zobowiązana do zawarcia na własny koszt 
poszczególnych umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
z określonymi zdarzeniami losowymi: 

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR - Ubezpieczającym jest 
Zamawiający 

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (OCP) - z  możliwością 
uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC - 
Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) - 
Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonej  
w Warunkach Ubezpieczenia – Załącznik nr 7.1 do opisu przedmiotu zamówienia i SIWZ. 
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Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OCZ 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wraz z dowodami opłacenia składek za polisy 
za cały okres ich obowiązywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu 
Budowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OC/OCP potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, wraz z dowodami opłacenia składek za polisy za cały okres ich 
obowiązywania. 

Jeżeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki 
zawarto umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie 
później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC/OCP/OCZ, 
dokumenty potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania.  

W razie nieprzedłużenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia 
potrącone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

6 Tablice pami ątkowe. 

Do protokołu zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje,  
w miejscu uzgodnionym z Inżynierem, 2 szt. tablic pamiątkowych – odrębnie na instalacji 
hydrolizy osadu i budynku kotła pary oraz tablicę pamiątkową Projektu. Tablice 
pamiątkowe na obiektach instalacji zostaną umieszczone w miejscu widocznym, 
uzgodnionym z Inżynierem, natomiast miejsce lokalizacji tablicy pamiątkowej Projektu 
winno być uzgodnione z Zamawiającym. 
Tablice pamiątkowe na obiekcie i tablica pamiątkowa Projektu muszą być wykonane  
z trwałych materiałów szlachetnych np. mosiądzu, a zawarte na nich informacje muszą 
być czytelne nawet po kilku latach, co najmniej przez okres trwałości Projektu. Treść i 
wielkość tablic zostanie uzgodniona z Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy  
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”  
i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 
programów polityki spójności na lata 2014-2020. 
Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamiątkowych ujęty jest w Wykazie Cen. 
 

7 Określenie wymaga ń zatrudnienia przez wykonawc ę lub podwykonawc ę na 
podstawie umowy o prac ę osób wykonuj ących wskazane przez zamawiaj ącego 
czynno ści w zakresie realizacji zamówienia, je żeli wykonanie tych czynno ści 
polega na wykonywaniu pracy w sposób okre ślony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: 
 

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych 
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę o 
świadczenie usług, osób wykonujących czynności, których wykonanie zawiera 
cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy; 

b) wymaga, aby czynności robotników budowlanych i pokrewnych związane  
z realizacją Umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę, w tym osoby niepełnosprawne (jeśli zostały zgłoszone w Ofercie).  

c)  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez 
osobę niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi 
wykonywać robót budowlanych, ale musi wykonywać jakiekolwiek czynności 
związane z realizacją Umowy. 

 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 

a) Zamawiający wymaga: 

• aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył 
Zamawiającemu Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót 
związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

• aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 
nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

• aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 
Wykaz Pracowników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy 
wykonujących roboty związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o 
spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o płacy 
minimalnej. 

• aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz 
okres obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  
 

Uprawnienia zamawiaj ącego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawc ę 
wymaga ń, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymaga ń: zostały określone w § 4 ust. 1 pkt 4-6 Umowy. 
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu 
zatrudnienia zgodnie z pkt. 1) i 2) osób wykonujących roboty związane z realizacją 
Umowy. 
  
Wykonawca jest zobowi ązany do zło żenia, na ka żde wezwanie Zamawiaj ącego:   
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu zgodnie z pkt. 1) i 2) osób wykonujących czynności związane  
z realizacją Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w zakresie zgodności  
z pkt. 1) i 2). Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

     Szczegóły w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych 
     Kontraktu oraz akt umowy . 
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8 Miejsce wykonania : 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej położona jest  
w  zachodniej części Łodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72. 

9 Warunki gwarancji i r ękojmi za wady:   

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Kontraktowego, zobowiązany jest usunąć 
wszystkie wady zgłoszone w Okresie Zgłaszania Wad (rękojmi i gwarancji) – w 
terminie wskazanym w Ofercie. Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się od 
następnego dnia wskazanego w Świadectwie Przejęcia jako data zakończenia 
Robót. Okres gwarancji i rękojmi dla budynków i budowli wynosi 60 miesięcy a dla 
instalacji i urządzeń zgodny ze wskazanym w  Ofercie, nie krótszy jednak niż 36 
miesięcy. Warunki  rękojmi i gwarancji zawarte są w Rozdziale 11 
[Odpowiedzialność za wady] Warunków Szczególnych i Warunków Ogólnych 
Kontraktu. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania Umowy z tytułu gwarancji i rękojmi 
nastąpi w ciągu 15 dni po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi dla budynków i 
budowli.  
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na wykonane instalacje i urządzenia 
udziela tzw. gwarancji technologicznej  na utrzymanie wymaganych w PFU lub 
zadeklarowanych w Ofercie efektów technologicznych zrealizowanej inwestycji przez 
cały Okres Zgłaszania Wad przewidziany dla instalacji i urządzeń.  
Rozliczanie efektów technologicznych (w ramach gwarancji technologicznej)  
następować będzie w okresach co 1 rok (podczas przeglądów gwarancyjnych), na 
podstawie analizy danych średniorocznych parametrów i uzyskiwanych efektów 
pracy instalacji.  
Zamawiający będzie miał prawo do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  
w sytuacji, kiedy Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia na żądanie Zamawiającego, 
pomimo negatywnego wyniku  ponowionych Prób, zgodnie z Klauzulą 9.3 Ponowne 
Próby Końcowe.  
W przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez instalację wymaganych lub 
deklarowanych parametrów technologicznych w okresie zgłaszania wad, 
Zamawiający, w oparciu o art. 556 KC,  będzie miał prawo do redukcji Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej.  

 

10   Czas trwania zamówienia :   28 miesi ęcy liczone od Daty Rozpocz ęcia 

Datą Rozpoczęcia jest data wyznaczona na mocy Klauzuli 8.1 Warunków 
Szczególnych i Warunków Ogólnych Kontraktu. Wykaz Cen załączony do Oferty jest 
podstawą do etapowania płatności przedmiotu Umowy i wystawienia Przejściowych 
Świadectw Płatności z uwzględnieniem zapisów Klauzuli 14.1. Płatności będą 
realizowane w systemie miesięcznym z uwzględnieniem Warunków Szczególnych i 
Ogólnych Kontraktu.  

 
11   Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
2. Instrukcja BHP „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie 

  Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”   
 


