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Zatgcznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia — Zadanie 5

1 Kody CPV
Gtowny kod CPV: 45.25.21.00-9 Roboty budowlane w zakresie Zaktadow Oczyszczania
Sciekow,

Dodatkowe kody CPV

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45.25.21.21-2 Instalacje osadu,

45.25.22.00-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow,

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

48.90.00.00-7 Rb6zne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

2 Opis przedmiotu Zamowienia
2.1 Ogolny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach
Projektu ,Gospodarka $ciekowa, faza Il w todzi” Zadanie 5 ,Budowa instalacji
termicznej hydrolizy osadu”  w rozumieniu warunkéw kontraktowych Zéity FIDIC oparte
o ,Warunki kontraktowe dla urzgdzen oraz projektowania i budowy dla urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008 z erratg,
tlumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow
i Rzeczoznawcow (SIDIR)- Warunki ogoélne Kontraktu, Warunki Szczegolne Kontraktu,
Program Funkcjonalno Uzytkowy i wymagania SIWZ.

Projektowana instalacja hydrolizy termiczno-cisnieniowej lub termiczno-cisnieniowej
z rozprezeniem osadu musi zapewnia¢ wydajnos¢ procesowsq i hydrauliczng dla uktadu
tzw. hydrolizy posredniej (hydrolizy osadu po I-m stopniu fermentacji). Projektowana
instalacja musi zapewnié¢ ciggty odbiér osadu po I-m stopniu fermentacji.

Podstawowym celem projektowanej instalacji termicznej hydrolizy osadu w ramach
Zadania 5, jest zmniejszenie suchej masy osadu kierowanego do spalania w Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Osadow (ITPO). W wyniku realizacji Zadania oczekuje sie
zwiekszenia efektywnosci fermentacji osadu, a tym samym zmniejszenia ilosci zwigzkow
organicznych w osadzie, co skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem ilosci osadu po
fermentacji. Przewiduje sie, ze wprowadzenie procesu hydrolizy spowoduje réwniez
zwiekszenie produkcji biogazu i poprawe stopnia odwodnienia osadow po fermentaciji, co
umozliwi spetnienie projektowych parametréw osadu kierowanego do ITPO.
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W wyniku zwiekszonego rozktadu materii organicznej zwiekszeniu ulegnie ilo$¢ azotu
i fosforu wodciekach z odwadniania osadu, zawracanych do oczyszczania
w biologicznej czesci oczyszczalni.

Instalacj e termicznej hydrolizy osadu, nale zy traktowa ¢ jako $cisle powi gzanag
z projektowan g w ramach Zadania 6 - instalacj g do usuwania azotu, oraz w ramach
Zadania 7 - instalacj 3 do odzysku fosforu z odciekow — dotyczy to wymaga n
i parametrow technologicznych. Parametry wyj  $ciowe do projektowania musz g byé
poddane weryfikacji przez Wykonawcéw Zada n 5, 6 i 7 na etapie uzgadniania
projektow wykonawczych technologii (projekt wst epny) wszystkich Zada n.

Wykonawca w wyniku wprowadzenia procesu hydrolizy na calym ukfadzie
fermentacji ma osiggnac:

1. stopie n redukcji cz esci organicznych w osadzie po hydrolizie i 2-ch sto pniach
fermentacji - min. 55%;

W ramach oceny kosztow funkcjonowania instalacji weryfikacji podlega¢ bedzie
deklarowany w Ofercie wskaznik zuzycia biogazu [m3/Mg s.m.].

Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dobe, przez 7 dni
w tygodniu przez min. 8400 h/rok.

Minimalny standard wymagan dla podstawowych maszyn i urzgdzen stanowigcych
wyposazenie howych i modernizowanych obiektow oczyszczalni w ramach Zadania 5:

1. wszystkie urzgdzenia muszg zostac zintegrowane z istniejgcymi systemami,

2. wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢ w podobnym standardzie, w miare
mozliwosci pochodzi¢ od tego samego producenta,

3. wszystkie stosowane materialy powinny by¢é odporne na warunki $srodowiskowe
oczyszczalni sciekow,

4. elementy stykajgce sie ze Sciekami, wodg technologiczng, osadami, gazami
I Srodowiskiem agresywnym nalezy wykonaé¢ z tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali
nierdzewnej austenitycznej,

5. zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci WE - dokument potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami dyrektyw
Nowego Podejscia (dyrektywy méwigce o oznaczeniu CE),

6. zastosowanie maszyn i urzgdzen technologicznych pochodzgcych od roznych
producentéw dopuszcza sie pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie speni
funkcje i cele wskazane przez Zamawiajgcego,

7.w przypadku pomp w miare mozliwosci technicznych wymaga sie zastosowania
urzgdzen tego samego producenta,

8. wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez
producenta razem z silnikami i skrzynkami przylgczeniowo-sterowniczymi, w
obudowach o zalecanym w zaleznosci od srodowiska pracy stopniu ochrony IP,
w ktérych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo,

9.zaproponowane urzgdzenia nie mogg byc¢ prototypami,
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10. w trakcie prac projektowych i prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy

11.

12.

13.

14.

1.

uwzgledni¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajgce zachowanie
ciggtosci procesu technologicznego funkcjonujgcej oczyszczalni sciekow,

wytgczenie istniejgcych sieci i obiektow z eksploatacji z tytutu budowy nowych sieci
i obiektéw lub modernizacji istniejgcych wymaga uzgodnienia z Inzynierem,
rozbidrka istniejgcych urzgdzen lub elementow rurociggéw albo instalacji bedacych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwigzania,

wszystkie obiekty zostang wyposazone w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,
co najmniej w takim zakresie jak obiekty istniejgce. Sygnaly bedg przeniesione
do systemu monitoringu i zbierania danych oczyszczalni do centralnej dyspozytorni
ob. 6,

podstawowym rodzajem pracy bedzie praca automatyczna z mozliwoscig zmiany
parametréw procesOw z poziomu systemu z paneli sterowania lokalnego.

2.2 Wykonawca wykona w ramach Zadania 5:

Prace projektowe tj.:

a)
(i)
(if)
(iii)
(iv)
(V)
(vi)
(vii)
b)

projekt wykonawczy technologii (projekt wstepny) — w zakresie zgodnym z wytycznymi
dla projektu wykonawczego technologii, zawierajgcy m.in.:

opis procesu technologicznego, bilanse i obliczenia procesowe i technologiczne,

bilanse energetyczne i cieplne, z uwzglednieniem zapotrzebowania Zadan 6 i 7 oraz

danych dotyczgcych ilosci i jakosci osaddw, odciekéw i innych medidw,

schematy technologiczne projektowanych obiektéw i instalacji,

koncepcje przestrzenng lokalizacji projektowanych obiektow, urzgdzen i sieci

zewnetrznych w terenie,

wstepng propozycje rozwigzan technicznych wraz z doborem typdw gtéwnych

urzadzen i materiatow konstrukcyjnych i instalacyjnych,

rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn, urzgdzen

technologicznych i wyposazenia (rzuty i przekroje) itp;

propozycje rozwigzan technicznych w zakresie technologii, architektury, konstrukciji,

zasilania i przesylu medidw, zasilania energetycznego, sterowania i AKPIA, itp.,

wykaz wskaznikdw zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto technologiczne,

wode, paliwa, chemikalia - reagenty, schematy technologiczne,
wielobranzowy projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi, w zakresie
zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdélnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018 r. poz.1935). Zakres i tre$¢ Projektu Budowlanego powinny by¢
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét. W
ramach prac projektowych Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne
podioza gruntowego oraz opracuje dokumentacje z wykonanych badan, zgodnie
z ustawg Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 17 maja 1998r. [Dz.U. 2019.868], oraz
w oparciu o0 obowigzujgce normy dotyczgce badan wilasciwosci gruntow z
oswiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcoéw o przydatnosci opinii dla celow
zamierzonej inwestycji;
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c) pozostate branzowe projekty wykonawcze w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcych po ich zakonczeniu uzyskanie
pozagdanych efektow okreslonych wyzej i szczegOlowo opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Projekty wykonawcze wykonane zostang zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz.1935 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z pOzniejszymi zmianami]. Bedg
przedstawialy szczeg6towe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementéw Robot, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
Urzadzen i Materiatdw i powinni by¢ sporzadzone dla wszystkich branz w zakresie
niezbednym dla prawidtowego wykonania Robot;

d) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzanymi w trakcie budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i potgczeh miedzyobiektowych oraz Swiadectwami
charakterystyki energetycznej budynkow;

e) inng dokumentacje niezbedng dla prawidtowe] eksploatacji instalacji (instrukcje
eksploatacji, Program Préb Koncowych, Program Prob Eksploatacyjnych, Program
szkolenia zalogi, Projekt organizacji budowy =z planem komunikacji, Program
zapewnienia jakosci, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Program realizacji
zamowienia zawierajgcy m.in. harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajgcy
techniczno-technologiczng kolejnos¢ budowy i wyposazenia obiektow, pozwalajgca
zachowac ciggtg prace czesci osadowej itp.);

f) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen i decyzji wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego, wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzien
Przejecia Robét wykonanych w ramach tego Zadania;

2. Prace przygotowawcze i pomochicze tij.:

a) badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;
b) weryfikacje dostepnych danych eksploatacyjnych (ilos¢ i jakosci: sciekow, osadow

Sciekowych, odciekow, filtratbw 1 biogazu itp.) w zakresie niezbednym dla
prawidiowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;
C) inwentaryzacje modernizowanych obiektow, instalacji, przewodéw miedzy

obiektowych, drog, zieleni w zakresie koniecznym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot budowlanych;

d) uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgtoszenia i decyzje niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie, w
jakim jest ono wymagane) oraz do innych decyzji i pozwolen wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego wymaganych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzien
przejecia Robot, jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ ich uzyskania dla danej
instalacji, rowniez w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentéw
aktualnie obowigzujgcych;
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e) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, instalacje tablic
informacyjnych, doprowadzenie medidw niezbednych na czas budowy, ogrodzenia,
drogi dojazdowe, wyposazenie zaplecza i placu budowy w niezbedne urzgdzenia,
sanitarne, socjalne, p.poz. i bhp;

f) peing obsluge geodezyjng na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacii
powykonawczej;

g) nadzor autorski Projektanta w trakcie realizacji Kontraktu;

3. Roboty budowlane tj.:

a) wykonanie fundamentow pod instalacje hydrolizy osadow;

b) adaptacje pomieszczeh w ob. nr 10 - Budynku mechanicznego zageszczania i
odwadniania osadow dla potrzeb stacji zageszczania osadow dla potrzeb hydrolizy,
obejmujgcg m.in:

(i) adaptacje pomieszczenia pod kgtem stanowisk wirbwek zageszczajgcych - poz.
+4,50,

(i) adaptacje stanowisk po kontenerach na osad odwodniony na stacje
przygotowania polielektrolitu i stanowisko zbiornika osadu odwodnionego do
hydrolizy — poz. 0,00;

c) budynek kotta pary. Lokalizacja obiektu przy istniejgcym budynku elektrocieptowni
0b.16. Budynek wykonany w konstrukcji murowanej, zelbetowej lub stalowej, stupowo-
ryglowej z wypetieniem $cian pltytami warstwowymi. Dopuszczona zabudowa
kontenerowa;

d) budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej dla Zadah 5, 6 i 7 w wykonaniu
kontenerowym, murowanym lub ewentualnie zelbetowym;

e) wyposazenie obiektbw w niezbedne trasy komunikacyjne, pomosty do obstugi
I serwisowania urzgdzen;

4. Roboty instalacyjno-technologiczne zwi gzane z budow a nowych obiektow
i instalacji technologicznych lub przebudow a istniej acych instalaciji
technologicznych osadow tj.:

a) kompletng instalacje termicznej hydrolizy osadu skladajgca sie m.in. ze zbiornika/6w
osadu zageszczonego, pomp osadowych, reaktora/éw, sprezarek, urzadzen do
mieszania osadu z parg, urzgdzen do odzysku ciepta.

b) kompletng instalacje stacji zageszczania osadu do hydrolizy sktadajgca sie m.in. z:

(i) zespotu min. 2 szt. wirbwek zageszczajgcych osad wraz niezbednymi instalacjami,
(i) min. 2 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz z niezbednymi instalacjami;

c) kompletng instalacje do produkcji pary dla procesu hydrolizy wraz
z niezbednymi instalacjami, w tym m.in. spalin, biogazu i oleju opatowego,
przygotowania wody i przesylu pary. Kociot musi mie¢ mozliwos¢ retencjonowania
pary;

d) adaptacje wyposazenia technologicznego istniejgcych zbiornikbw wyrownawczych
osadu przefermentowanego zwigzanego ze zmiang funkcji (w ukiladzie hydrolizy
posredniej) na:

(i) zbiornik osadu po I-m stopniu fermentacji w ZKF,
(if) zbiornik osadu po II-m stopniu fermentacji w ZKF;

e) modernizacje instalacji osadowych do i z ZKF-u (dla 1l-go stopnia fermentacji) oraz

instalacje osadowe ze zbiornikdw ob. 41.1i 41.2 , budowe instalacji technologicznych

5
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pomiedzy Zadaniami 5, 6 i 7 (do granicy Zadan 5/6) m.in. odciekéw ,gorgcych”-
zaazotowanych (z odwadniania osadu po fermentacji), wody technologiczneji c.o.;

f) stacje transformatorowg 15/0,4 kV (wyposazong w 2 transformatory) wraz z
rozdzielnig nn wyposazong dla potrzeb zasilania Zadan 5, 6 i 7 wraz z 2-ma liniami
zasilajacymi z RG 15 kV (ob. nr 21) i doposazeniem pol odptywowych w RG 15 kV;

g) sieci i instalacje: elektryczne zasilajgce obiekty zrealizowane w ramach zadania 5
z projektowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej, wody technologicznej
i wodociggowej, kanalizaciji, c.o0. i c.w.;

h) instalacje sterowania, AKPIA [ monitoringu wizyjnego. Automatyka
nowoprojektowanych urzgdzen zostanie wigczona do systemu sterowania, wizualizacji
i zabezpieczen i stanowi¢ bedzie uzupehienie istniejgcych w GOS LAM systeméw
SCADA,;

i) wyposazenie i infrastrukture techniczng zapewniajgcg poprawne funkcjonowanie
instalacji;

5. Zagospodarowanie terenu tj.:

a) drogi dojazdowe i chodniki do budynku kotta pary i stacji transformatorowo-
rozdzielczej w nawigzaniu do istniejgcego uktadu komunikacyjnego oczyszczalni,
z uwzglednieniem wymagan p.poz, wraz z o$wietleniem terenu;

b) odtworzenie nawierzchni istniejgcego placu manewrowego wynikajgcg z lokalizacji
instalacji hydrolizy;

c) drogi wynikajgce z wymagan p.poz w zaleznosci od zaprojektowanego
zagospodarowania terenu wraz z oswietleniem terenu;

d) nasadzenia zieleni i obiekty matej architektury;

e) uporzgdkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych;

f) wyposazenie obiektow w niezbedny sprzet do obstugi, serwisowy, jezeli bedzie on
wymagany dla prawidtowej pracy instalacji zrealizowanej w ramach Zadania 5;

g) wykonanie tablicy pamigtkowej Projektu (1 szt.)-wykonana zgodnie z Wytycznymi dla
POIiIS na lata 2014-2020 (przygotowana i umieszczona tuz przed zakonczeniem
realizacji Zadania);

h) wykonanie 2-ch szt. tablic pamigtkowych, wykonane zgodnie z Wytycznymi dla POIiS
na lata 2014-2020 na budynkach zrealizowanych w ramach Zadania. Montaz na
budynku kotta pary i instalacji hydrolizy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej terenu, na ktorym
bedzie realizowany przedmiot zamoOwienia oraz ewentualnie, na pisemny wniosek,
pobrania prébek osadu do badan. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowigzkowe. W celu
zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurencji, podczas wizji lokalnej nie
beda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania do SIWZ. Wykonawca, ktory
zrezygnowat z wizji lokalnej, nie moze zgtosi¢ uwag do sposobu realizacji, stanu
faktycznego i okolicznosci zwigzanych z wykonaniem zamoOwienia, ktorych mogt sie
dowiedzie¢ podczas wizji lokalne;.

Budowa instalacji i modernizacja istniejgcych obiektow musi spetnia¢ okreslone
wymagania zawarte w Prawie, w tym w szczegdlnosci w:
» Ustawie Prawo Budowlane,
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Ustawie Prawo Wodne,

Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska,

Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawie o odpadach,

Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekdw komunalnych.

Nowobudowane obiekty oczyszczalni muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych

przepisow prawa, a w szczegolnosci w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukciji,

ochrony przeciwpozarowej,

przepisow sanitarno-epidemiologicznych,

przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,
efektywnosci energetycznej silnikow.

Osiggniecie zatozonych parametrow musi by¢é spetnione przy nastepujgcych

uwarunkowaniach:

wykorzystaniu istniejgcych obiektow, w tym przebudowaniu istniejgcych obiektéw
tak, aby byly przystosowane do spetnienia nowych funkciji,

nieprzerwanej pracy ciggéw technologicznych oczyszczania sciekow i przerdbki
osadow,

minimalizacji kosztow inwestycyjnych,
optymalizacji kosztow eksploatacyjnych.

Lokalizacja: gmina Pabianice Obreb Okotowice — dziatki 101, 102, 103/3, 104/6;

105/5, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/6, 109/1, 113/1, 114, 115, 116, 138/1, 139/1,
143/1, 536/1, 536/2.

3 W sytuacji przewidzianej w ustawie Pzp, Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci
zawarcia Zmiany do Umowy, w przypadku robét dodatkowych (lub zamiennych).

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ wydtuzenia realizacji Kontraktu w trybie Zmian
do Kontraktu, w nw. sytuacjach:

a) zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w Klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukornczenie],

b) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (technologiczne), w szczegolnosci:

(i) koniecznosc zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

(if) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah osob trzecich — w tym grup

spotecznych  lub  zawodowych nie artykutowanych Iub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. @) i pkt. b) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia.

C) pozostate zmiany:
(i) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Warunkami

SzczegOIinymi i Warunkami Ogolnymi Kontraktu;
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(i) zmiany obowigzujgcej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie
nie zmienione;

(iii) zmiany podmiotu, na ktorego wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw,
pod warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
spetniajgc warunki udziatlu w postepowaniu;

(iv) wystgpienie istotnych zmian przepisow lub norm majgcych zastosowanie do
przedmiotu zamodwienia;

(v) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czesci Robot, gdy
wady usungc¢ sie nie dadzg, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim stosunku;

(vi) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;

(vii) zmiana sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie Projektu
lub wytycznych dotyczagcych realizacji Projektu;

(viii) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z planowanymi
Swiadczeniami;

(ix) kolizja z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasad dotyczgcych udzielania zamowien dodatkowych;

(x) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Warunkami
SzczegOInymi i Warunkami Ogolinymi Kontraktu;

W przypadku pkt. c) lit. (iii), jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.l tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku pkt c) lit. (vii) zmiany dostosujg sposob rozliczen i ptatnosci
do wymogéw zmienionej Umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych
dotyczgcych realizacji Projektu.
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Przy analizie ww. przyczyn Inzynier dokona oceny zasadnosci roszczenia,
uwzgledniajgc wzajemne wptywy wszystkich okolicznosci oraz poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie dokonane na mocy klauzuli 8.2. [Czas na Ukonczenie].

Wycena korekty (prace zamienne i dodatkowe) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zostanie dokonana w oparciu o Protokét koniecznosci i Protokot z negocjacji oraz
kosztorys szczegOtowy opracowany przez Wykonawce z zastosowaniem $rednich,
aktualnych dla momentu sporzagdzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutow
podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju robot. Wykonawca zaproponuje i
udokumentuje dane odpowiadajgce rzeczywistym kosztom wykonania Robot.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach a), b) i ¢) stanowig katalog zmian,
na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy
Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana nr rachunku bankowego;
b) zmiana danych teleadresowych.

4 Nadzér nad realizacj g Zadania

Nadzor nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Consulting
sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym petnit bedzie rowniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Gospodarka sciekowa, faza Ill w Lodzi” wspéifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

5 Ubezpieczenie

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajacy) jest zobowigzana do zawarcia na wkasny koszt
poszczegolnych umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajgcy

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowe] projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej
w Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 7.1 do opisu przedmiotu zamdéwienia i SIWZ.

Projekt ,Gospodarka Sciekowa, faza Ill w todzi”
Zadanie 5 ,Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;

Fundusze 7 ' . . v
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska by
Fundusz Spéjnosci o

Infrastruktura i Srodowisko

* g %

::::::



DOA-ZP-I11.271.114.2019

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy
za caly okres ich obowigzywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu
Budowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy za caly okres ich
obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢c Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

6 Tablice pami gtkowe.

Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje,
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, 2 szt. tablic pamigtkowych — odrebnie na instalacji
hydrolizy osadu i budynku kotta pary oraz tablice pamigtkowg Projektu. Tablice
pamigtkowe na obiektach instalacji zostang umieszczone w miejscu widocznym,
uzgodnionym z Inzynierem, natomiast miejsce lokalizacji tablicy pamigtkowe] Projektu
winno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Tablice pamigtkowe na obiekcie i tablica pamigtkowa Projektu muszg by¢ wykonane
z trwatych materiatow szlachetnych np. mosigdzu, a zawarte na nich informacje muszg
by¢ czytelne nawet po kilku latach, co najmniej przez okres trwatosci Projektu. Tresc i
wielkos¢ tablic zostanie uzgodniona z Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”
i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakow
programoéw polityki spéjnosci na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamigtkowych ujety jest w Wykazie Cen.

7 Okreslenie wymaga n zatrudnienia przez wykonawc € lub podwykonawc e na
podstawie umowy o prac € 0sOb wykonuj gcych wskazane przez zamawiaj acego
czynno $ci w zakresie realizacji zamodwienia, je zeli wykonanie tych czynno $ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre  $lony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce oraz dalszych
PodwykonawcOw na podstawie umowy o prace lub w oparciu o umowe o
Swiadczenie ustug, oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy;

b) wymaga, aby czynnosci robotnikow budowlanych i pokrewnych zwigzane
z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace, w tym osoby niepetnosprawne (jesli zostaty zgtoszone w Ofercie).

c) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych
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wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, bylty wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywaé¢ robét budowlanych, ale musi wykonywac¢ jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb.
a) Zamawiajgcy wymaga:

« aby Wykonawca najpo6zniej w dniu Rozpoczecia Robot dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikdw przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,\Wykazem Pracownikow”;

» aby Wykaz Pracownikow byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikow;

» aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacja Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o ptacy
minimalnej.

» aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

Uprawnienia zamawiaj gcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc ¢
wymaga n, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z  tytutu niespetnienia
tych wymaga n: zostaly okreslone w § 4 ust. 1 pkt 4-6 Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia zgodnie z pkt. 1) i 2) os6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg
Umowy.

Wykonaweca jest zobowi gzany do zto zenia, na ka zde wezwanie Zamawiaj gcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu zgodnie z pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
Z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w zakresie zgodnosci

z pkt. 1) i 2). Zamawiajgcy moze zwrOci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Szczegobty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych

Kontraktu oraz akt umowy .
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8 Miejsce wykonania :

Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw Lodzkiej Aglomeracji Miejskiej potozona jest
w zachodniej czesci todzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.

9 Warunki gwarancji i r ekojmi za wady:

10

11

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Kontraktowego, zobowigzany jest usungé
wszystkie wady zgtoszone w Okresie Zgtaszania Wad (rekojmi i gwarancji) — w
terminie wskazanym w Ofercie. Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna sie od
nastepnego dnia wskazanego w Swiadectwie Przejecia jako data zakonczenia
Robo6t. Okres gwarancji i rekojmi dla budynkow i budowli wynosi 60 miesiecy a dla
instalacji i urzgdzen zgodny ze wskazanym w Ofercie, nie krotszy jednak niz 36
miesiecy. Warunki rekojmi i gwarancji zawarte sg w Rozdziale 11
[Odpowiedzialno$¢ za wady] Warunkéw Szczegoélnych i Warunkow Ogolnych
Kontraktu. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania Umowy z tytulu gwarancji i rekojmi
nastgpi w ciggu 15 dni po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi dla budynkow i
budowli.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na wykonane instalacje i urzgdzenia
udziela tzw. gwarancji technologicznej na utrzymanie wymaganych w PFU lub
zadeklarowanych w Ofercie efektéw technologicznych zrealizowanej inwestycji przez
caty Okres Zgtaszania Wad przewidziany dla instalacji i urzgdzen.

Rozliczanie efektéw technologicznych (w ramach gwarancji technologicznej)
nastepowaé bedzie w okresach co 1 rok (podczas przeglagdéw gwarancyjnych), na
podstawie analizy danych $redniorocznych parametrow i uzyskiwanych efektow
pracy instalaciji.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
w sytuacji, kiedy Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia na zgdanie Zamawiajgcego,
pomimo negatywnego wyniku ponowionych Prob, zgodnie z Klauzulg 9.3 Ponowne
Préby Kohcowe.

W przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez instalacje wymaganych Ilub
deklarowanych parametrow technologicznych w okresie zglaszania wad,
Zamawiajgcy, w oparciu o art. 556 KC, bedzie miat prawo do redukcji Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe;.

Czas trwania zaméwienia : 28 miesi ecy liczone od Daty Rozpocz ecia

Datg Rozpoczecia jest data wyznaczona na mocy Klauzuli 8.1 Warunkow
Szczegolnych i Warunkéw Ogoélnych Kontraktu. Wykaz Cen zatgczony do Oferty jest
podstawg do etapowania ptatnosci przedmiotu Umowy i wystawienia Przejsciowych
Swiadectw Platnosci z uwzglednieniem zapiséw Klauzuli 14.1. Platnosci beda
realizowane w systemie miesiecznym z uwzglednieniem Warunkow Szczegolnych i
Ogoblnych Kontraktu.

Zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2. Instrukcja BHP ,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie
Grupowej Oczyszczalni Sciekow todzkiej Aglomeraciji Miejskiej”
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Projekt ,Gospodarka Sciekowa, faza Ill w todzi”
Zadanie 5 ,Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
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